

<b>EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN</b>			
Opdrachtgever:	Provincie Noord-Brabant	Modelversie:	0
Plannaam:	Logistiek Park Moerdijk	Auteur:	B. Oomens / R. Hartelman
Deellocatie:	Totaal	Datum aanmaken:	1-4-2016
Variante:	Update 2016	Laatst bewerkt:	20-5-2016
Versie:	10.0	Status:	Ontwerp in procedure

**SPECIFICATIE EN TOEREKENING BOVENWIJKSE VOORZIENINGEN**

<b>B) BODEMSANERING / GRONDWERK</b>									
(art. 6.2.4. b: Bodemsanering / grondwerk)									
Omschrijving 1	Bron	Aantal	Aandeel Toerekenbaar	Prijs per Eenheid	Totaal nominaal	Realisatie	Prognose nominaal	Prognose gefaseerd	
<b>Vorbereidende werkzaamheden</b>									
- Interne Baan incl. aanleg viaduct A17	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	97,00%	50.756	49.233	-	49.233	49.233
- Aanpassing hoofdonsluiting A17	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	49,00%	-	-	-	-	-
- Aanpassing hoofdonsluiting A16	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	32,00%	-	-	-	-	-
- Aanleg viaduct Roode Vaart	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	97,00%	-	-	-	-	-
<b>Grondwerk</b>									
- Interne Baan incl. aanleg viaduct A17	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	97,00%	1.395.451	1.353.587	-	1.353.587	1.353.587
- Aanpassing hoofdonsluiting A17	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	49,00%	-	-	-	-	-
- Aanpassing hoofdonsluiting A16	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	32,00%	527.298	168.735	-	168.735	168.735
- Aanleg viaduct Roode Vaart	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	97,00%	1.386.146	1.344.561	-	1.344.561	1.344.561
<b>Totalen</b>						<b>23.908.796</b>		<b>23.908.796</b>	<b>23.908.796</b>

<b>C) VOORZIENINGEN</b>									
(art. 6.2.4. c: Aanleg voorzieningen e.d.)									
Omschrijving 1	Fase	Aantal	Aandeel Toerekenbaar	Prijs per Eenheid	Totaal nominaal	Realisatie (boekwaarde)	Prognose nominaal	Prognose gefaseerd	
<b>A) Nutsvoorzieningen</b>									
Kosten vooraanleg nutsvoorzieningen	bron: Business case LPM	1,00		355.621	355.621	-	355.621	355.621	-
<b>B) Riolering</b>									
- Interne Baan incl. aanleg viaduct A17	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	97,00%	43.177	41.882	-	41.882	41.882
- Aanpassing hoofdonsluiting A17	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	49,00%	-	-	-	-	-
- Aanpassing hoofdonsluiting A16	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	32,00%	-	-	-	-	-
- Aanleg viaduct Roode Vaart	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	97,00%	-	-	-	-	-
<b>C) Wegen en kunstwerken</b>									
<b>Kunstwerken</b>									
- Interne Baan incl. aanleg viaduct A17	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	97,00%	5.287.713	5.129.082	-	5.129.082	5.129.082
- Aanpassing hoofdonsluiting A17	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	49,00%	43.908	21.515	-	21.515	21.515
- Aanpassing hoofdonsluiting A16	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	32,00%	1.310.252	419.281	-	419.281	419.281
- Aanleg viaduct Roode Vaart	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	97,00%	3.033.218	2.942.222	-	2.942.222	2.942.222
<b>Wegen</b>									
- Interne Baan incl. aanleg viaduct A17	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	97,00%	1.279.593	1.241.205	-	1.241.205	1.241.205
- Aanpassing hoofdonsluiting A17	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	49,00%	-	-	-	-	-
- Aanpassing hoofdonsluiting A16	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	32,00%	27.901	8.928	-	8.928	8.928
- Aanleg viaduct Roode Vaart	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	97,00%	83.022	80.532	-	80.532	80.532
<b>D) Infra voor OV voorzieningen</b>									
<b>E) Groenvoorzieningen</b>									
- Interne Baan incl. aanleg viaduct A17	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	97,00%	-	-	-	-	-
- Aanpassing hoofdonsluiting A17	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	49,00%	-	-	-	-	-
- Aanpassing hoofdonsluiting A16	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	32,00%	-	-	-	-	-
- Aanleg viaduct Roode Vaart	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	97,00%	-	-	-	-	-
<b>F) Openbare verlichting en brandkranen</b>									
<b>Inrichting en bekabeling</b>									
- Interne Baan incl. aanleg viaduct A17	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	97,00%	219.611	213.023	-	213.023	213.023
- Aanpassing hoofdonsluiting A17	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	49,00%	-	-	-	-	-
- Aanpassing hoofdonsluiting A16	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	32,00%	159.974	51.192	-	51.192	51.192
- Aanleg viaduct Roode Vaart	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	97,00%	324.974	315.225	-	315.225	315.225
<b>Verkeersvoorzieningen</b>									
- Interne Baan incl. aanleg viaduct A17	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	97,00%	2.137.686	2.073.555	-	2.073.555	2.073.555
- Aanpassing hoofdonsluiting A17	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	49,00%	-	-	-	-	-
- Aanpassing hoofdonsluiting A16	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	32,00%	1.785.168	571.254	-	571.254	571.254
- Aanleg viaduct Roode Vaart	all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016	1,00	totaal	97,00%	-	-	-	-	-
<b>G) straatmeubilair en speelvoorzieningen</b>									
<b>H) gebouwde parkeervoorzieningen</b>									
<b>I) milieu/ archeologie</b>									
<b>Totalen</b>						<b>37.807.088</b>		<b>37.807.088</b>	<b>37.807.088</b>

<b>G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING</b>									
(6.2.4. g: Voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht)									
Omschrijving 1	Bron	Totaal	Aandeel Toerekenbaar	Grondslag bedrag	Totaal nominaal	Realisatie (boekwaarde)	Prognose nominaal	Prognose gefaseerd	
VTU kunstwerken	Interne Baan incl. aanleg viaduct A17	15,00%	totaal	97,00%	10.413.987	1.515.235	-	1.515.235	1.515.235
VTU kunstwerken	Aanpassing viaduct A17	15,00%	totaal	49,00%	43.908	3.227	-	3.227	3.227
VTU kunstwerken	Aanpassing viaduct A16	15,00%	totaal	32,00%	3.810.593	182.908	-	182.908	182.908
VTU kunstwerken	Roode Vaart	15,00%	totaal	97,00%	4.827.360	702.381	-	702.381	702.381
<b>Totalen</b>					<b>9.192.302</b>	<b>5.159.403</b>		<b>4.032.899</b>	<b>4.032.899</b>