

Statenvoorstel 32/14 A

Voorgestelde behandeling

Statencommissie : Commissie Economische Zaken en Bestuur,
6 juni 2014

PS-vergadering : 4 juli 2014

Onderwerp

-Majeure projecten West-Brabant: stand van zaken per 15 februari 2014.

-Verlenging subsidietermijn project Dutch Institute World Class Maintenance (DI-WCM).

Datum

22 april 2014

Documentnummer

GS: 3560299

PS: 3566740

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant

Samenvatting

Het merendeel van de majeure (deel)projecten West-Brabant loopt zowel financieel als inhoudelijk volgens schema. Veel projecten zijn, of worden nog voor 1 oktober 2014 afgerond. Voor enkele deelprojecten zal dat nog spannend worden, maar het streven is erop gericht alles op 1 oktober 2014 af te ronden. Voor één project vragen GS aan uw Staten om in te stemmen met verlenging van de subsidietermijn.

Het voorstel

1. Kennis te nemen van de voortgang van het investeringsprogramma 'Samen investeren in West-Brabant';
2. In te stemmen met toepassing van de hardheidsclausule voor het project *Dutch Institute World Class Maintenance (DI-WCM)* en de termijn van de subsidie voor dit project te verlengen tot 31 juli 2015.

Aanleiding

Van de directie van DI-WCM is op 27 maart 2014 het verzoek binnengekomen om verlenging van de subsidietermijn. Op grond van het 'Financieel beheerskader Samen investeren in West-Brabant' bent u bevoegd tot het verlengen van een subsidietermijn. Daarnaast wordt u conform de gemaakte afspraken over de stand van zaken rondom de majeure projecten West-Brabant halfjaarlijks geïnformeerd. Het betreft geen inhoudelijke maar een procesmatige voortgangsrapportage. Technisch-inhoudelijke vragen die betrekking hebben op de majeure projecten kunnen via de vakinhoudelijke portefeuillehouders worden gesteld.

Bevoegdheid

GS brengen uw Staten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de majeure projecten West-Brabant. Dit is conform de afspraken uit het door PS vastgestelde 'Financieel beheerskader Samen investeren in (West)-Brabant'.

Datum

22 april 2014

Documentnummer

3560299

Doel

Het verhogen van de kwaliteit van wonen, werken en verblijven in West-Brabant.

Argumenten

1.1. Afronding van de majeure projecten West-Brabant loopt grotendeels op schema

Het programma Samen investeren in West-Brabant loopt per 1 oktober 2014 af. Aanvankelijk was de einddatum 1 januari 2014. Op 21 mei 2013 heeft u besloten de projecttermijn voor alle majeure projecten te verlengen met negen maanden. Deze verlenging leidt er toe dat het merendeel van de majeure (deel)projecten West-Brabant zowel financieel als inhoudelijk volgens schema lopen. Veel projecten zijn, of worden nog voor 1 oktober 2014 afgerond. Voor enkele deelprojecten zal dat nog spannend worden, maar het streven is erop gericht alles op 1 oktober 2014 af te ronden. De deelprojecten waar het mogelijk spannend wordt betreffen de realisatie van multi-functionele accommodaties en infrastructurele aanpassingen (project Regionale aanpak leefbaarheid West-Brabant). Het overzicht betreft de stand van zaken per 15 februari 2014. Pas bij de daadwerkelijke afrekening per 1 oktober 2014 zal blijken of alle afgesproken prestaties zijn bereikt.

Voor een samenvatting van de stand van zaken van de majeure projecten wordt u verwezen naar de bijlage bij dit voorstel.

1.2 Verlenging subsidietermijn project DI-WCM

De meeste projecten worden voor 1 oktober 2014 afgerond. Enkele projecten zijn dermate majeur dat zij, hoewel de provinciale financiering op 1 oktober 2014 stopt, toch doorlopen omdat ze een structurele inbedding hebben gekregen. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan de projecten Treeport Zundert (bouw van het Business Centre Treeport), Internationale School Breda/Zuidwest-Nederland (realisatie nieuwbouw), Dinalog, Stadsoevers Roosendaal (Smart Climate Grid en schoolgebouw ROC/Kellebeek) en DI-WCM. Voor wat betreft dit laatste project is vanuit de directie van DI-WCM onlangs het verzoek ontvangen de eindrapportage uit te stellen tot 31 juli 2015.

In praktische zin komt het erop neer dat de subsidietermijn verlengd dient te worden tot 31 juli 2015.

2.1. Aanvullende subsidiestroom DI-WCM stopt per 31 juli 2015

Reden voor het verzoek van de directie is dat dit project te maken heeft met een aanvullende financieringsstroom (Stimulus/OP-Zuid) en deze subsidierelatie stopt per 31 juli 2015, daar waar de provinciale subsidierelatie stopt per 1 oktober 2014. Om administratieve redenen en ter voorkoming van dubbelwerk is verzocht de eindverantwoordingsmomenten samen te laten komen. In de kern betreft het een verlenging van de subsidietermijn om administratieve redenen. In een tussentijdse controle is, door een externe accountant van Stimulus, geconcludeerd dat de administratie adequaat wordt uitgevoerd en dat tot op heden is voldaan aan de eisen zoals gesteld door de subsidieverstrekkingen.

Datum

22 april 2014

Documentnummer

3560299

Kanttekening

2.1. Precedentwerking

Het is niet de verwachting dat andere projecten zullen verzoeken om uitstel van de administratieve afwikkeling omdat daar geen sprake is van aanvullende subsidiestromen met een eigenstandige verantwoordingscyclus.

Financiën

Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan dit voorstel. In de dekking van de majeure projecten is voorzien.

Planning

U wordt halfjaarlijks op de hoogte gebracht van de voortgang van de projecten. Omdat het programma Samen investeren in West-Brabant per 1 oktober 2014 stopt zal in het laatste kwartaal van 2014 een eindrapportage worden opgesteld. Voor het project DI-WCM zal, indien u met dit voorstel instemt, een later moment worden gekozen.

Bijlagen

1. Samenvatting stand van zaken majeure projecten West-Brabant per 15 februari 2014.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter

de secretaris

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk mw. ir. A.M. Burger

Auteur: M.J.J. van Osch, mvosch@brabant.nl, (073) 681 20 98
Eenheid Bestuurlijke Org. en Toezicht/Afd Interbest. Betrekkingen en Toezicht

