

Onderwerp

Beantwoording technische vragen

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 680 76 80
www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043

Beste mevrouw Arts,

Tijdens de themabijeenkomst van 17 februari 2023 heeft u namens de SP fractie technische vragen gesteld over de financiële stand van zaken met betrekking tot de aanleg van de nieuwe N629 als verbinding tussen gemeenten Dongen en Oosterhout.

Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop.

1. Tijdens de themabijeenkomst op 17 februari 2023 heeft het statenlid van de SP gevraagd om de financiële stand van zaken van het project de N629 fase 2 in beeld te brengen.

Antwoord: In 2016 is er €35 miljoen gereserveerd voor de contract -en realisatiefase van fase 2 van de N629. Er is destijds, in 2016 uiteindelijk €29 miljoen geraamd. Vervolgens is er na vaststelling van het PIP €300.000 door de provincie Noord-Brabant toegevoegd, waarmee het bedrag op 29,3 miljoen , met als doel om een extra impuls te geven aan de ruimtelijke kwaliteit van dit gebied. Ook gemeente Dongen en Oosterhout dragen aan dit initiatief €300.000,- bij.

Vervolgens is er op 30 oktober 2022 een scopewijziging doorgevoerd, waarmee het budget verhoogd werd met €6 miljoen. Deze scopewijziging had meerdere redenen:

- Tijdens uitwerking van het referentieontwerp zijn er zwaardere eisen gesteld vanuit RWS, wat heeft geleid tot een gewijzigd brugontwerp. (+0,5 miljoen)
- Hogere kosten voor grondaankopen (+2 miljoen)
- De uitloop in tijd (0,4 miljoen)
- Inflatiecorrectie (3,15 miljoen)

Het complete projectbudget komt nu dus neer op €35,3 miljoen, wat een overschrijding van €300.000 is op het gereserveerde projectbudget in 2016.

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets:
www.brabant.nl/route

Datum

8 maart 2023

Ons kenmerk

C2312692/5235783

Uw kenmerk

-

Contactpersoon

A.M.S. (Anne) van de Donk

Telefoon

(06) 55 68 69 92

Email

avddonk@brabant.nl

Bijlage(n)

-

Met vriendelijke groet,

A. van Eck
Projectmanager N629

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening.

Datum

8 maart 2023

Ons kenmerk

C2312692/5235783