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Onderwerp 

Maaslijn: Bestuursovereenkomst 2020 

 

 

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, 

 

Kennisnemen van 

Sluiten bestuursovereenkomst met het Rijk en de provincies Gelderland en 

Limburg over verbetering van de Maaslijn. 

 

Aanleiding 

De provincie draagt met Gelderland, Limburg en het Ministerie van Infrastructuur 

en Waterstaat bij aan de verbetering van de Maaslijn. In maart 2019 is de 

financiering van dit project vernieuwd. De Brabantse provinciale bijdrage 

bedraagt € 31,6 mln. Wij hebben met onze partners een nieuwe 

bestuursovereenkomst voorbereid, welke nu is geaccordeerd. 

 

Bevoegdheid 

Het college van Gedeputeerde Staten informeert uw Staten vanuit haar 

uitvoerende rol. Uw Staten kunnen hiervan kennisnemen op basis van uw 

controlerende rol. 

 

Kernboodschap 

1. Tussen de partners bij de verbetering van de Maaslijn is in maart 2019 een 

akkoord bereikt over de financiering van de verbetering van de Maaslijn. 

Het akkoord werd nodig omdat de planning en de kosten van het project 

verbeteren Maaslijn de ramingen ruim overstegen. Wij hebben u hierover eerder, 

bij statenmededeling van 26 maart 2019 bericht. De bereikte overeenstemming 

is in een bestuursovereenkomst neergelegd, welke nu wordt geaccordeerd. 

 

2. De Samenwerkingsovereenkomst Maaslijn van 20 februari 2018 komt te 

vervallen. 

De nieuwe bestuursovereenkomst vervangt de Samenwerkingsovereenkomst 

Maaslijn. Dat betekent dat de risicodragende rol van de provincie Noord-Brabant 

in het project Maaslijn is beëindigd. Daarnaast krijgt het Rijk een nadrukkelijkere 
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rol in de uitvoering van het project. De complexiteit van de opgave op de 

Maaslijn maakt een grotere rol voor het Rijk vanzelfsprekend. Het Rijk is immers 

verantwoordelijk voor de Hoofdspoorweginfrastructuur, waar de Maaslijn deel 

van uitmaakt. Het Rijk en Limburg dragen nu de risico’s van het project, elk voor 
de helft. 

 

Consequenties 

1. Het project verbetering Maaslijn kan worden uitgevoerd. 

Met de bereikte afspraken is een degelijke financiële basis onder het project 

gelegd. Limburg behoudt het opdrachtgeverschap in de huidige ontwerpfase. 

Het opdrachtgeverschap in de realisatiefase komt waarschijnlijk bij het Rijk te 

liggen. E.e.a. met als oogmerk dat de partijen die het beste kunnen sturen op de 

risico’s ook aan zet zijn en de risico’s dragen. Na het ondertekenen van de 

bestuursovereenkomst zullen provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant, 

met het Rijk afspraken maken over de financiële kasstromen. De realisatie is 

voorzien eind 2023 bij voorkeur of eind 2024 als uiterste termijn.  

 

Europese en internationale zaken 

Geen Europese en internationale zaken. 

 

Communicatie 

De regie over de communicatie ligt bij het Rijk. 

 

Vervolg 

Wij geven uitvoering aan de overeenkomst, met name door het verstrekken van 

subsidie en waar nodig het voeren van overleg.  

 

Bijlagen 

Geen 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA 
 

 

 

Programmamanager: de heer G.P.C. Mennen, (06) 18 30 31 36, 

gmennen@brabant.nl. 
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Opdrachtnemer: de heer S.J.A. van Loon, (06) 52 79 44 70, svloon@brabant.nl. 


