
Intentieverklaring vervolgtraject Verbreding Wilhelminakanaal

Partijen:

De Minister van Infrastructuur en Milieu, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
Directeur-Generaal Bereikbaarheid, de heer M. Frequin, hierna te noemen: de Staat,

De Provincie Noord-Brabant, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door gedeputeerde C. A. van
der Maat, gemachtigd door de Commissaris van de Koning, handelend ter uitvoering van het
besluit van Gedeputeerde Staten, hierna te noemen: de provincie,

De Gemeente Tilburg, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester P. Noordanus,
hierna te noemen: de gemeente.

Hierna gezamenlijk te noemen: partijen.

Overwegende:

dat zich bij het realiseren van de opwaardering van het Wilhelminakanaal tot Klasse IV-vaarweg
geohydrologische problematiek heeft voorgedaan, die wijziging van de oorspronkelijke uitvoering
van dit project noodzakelijk maakt;

dat de oorspronkelijke doelstelling van het MIRT-project (fase 1) het uitgangspunt blijft bij het te
wijzigen plan tot realisatie, te weten opwaardering naar een klasse IV-vaarweg en verbeterde
reistijden;

dat een expertgroep in april 2016 verschillende opties heeft onderzocht om tot een structurele
oplossing te komen en heeft aangegeven welke van deze opties realistisch en kansrijk zijn;

dat provinciale staten van de provincie Noord-Brabant, de gemeenteraad van de gemeente Tilburg
en de Staat der Nederlanden hebben besloten middelen ter beschikking te stellen voor de
tussentijdse afbouw van het project;

dat provinciale staten van de provincie Noord-Brabant en de gemeenteraad van de gemeente
Tilburg hebben besloten middelen ter beschikking te stellen voor het realiseren van de structurele
oplossing van het project;

dat de Minister van Infrastructuur en Milieu op 3 augustus besloten heeft:
- onder voorbehoud te kiezen voor de structurele oplossing bestaande uit herbouw van sluis

II voor klasse IV scheepvaart
- naast de hierboven genoemde keuze ook een tweetal varianten in een parallel spoor nader

te laten onderzoeken en over een half jaar een definitief standpunt te bepalen of een van
de alternatieven een realistisch alternatief biedt dan wel de keuze blijft bij de herbouw van
sluis II klasse IV

- de voorbereidingen voor herbouw sluis II te zullen treffen.

Afspraken

Afbouw huidige fase
• Partijen bevestigen de eerder in de stuurgroep Wilhelminakanaal gemaakte afspraken om,

mede op basis van de hierna volgende afspraken over een structurele oplossing, tot
tussentijdse afbouw van het huidige project te komen met de huidige aannemer en dat ze
daarvoor het benodigde budget beschikbaar stellen.



• Partijen spreken af dat zij middelen ter beschikking stellen voor deze afbouw en dat deze
middelen voor 7O% voor rekening komen van de Staat, voor l5% voor rekening komen
van de provincie en voor 15% voor rekening komen van de gemeente.

• Partijen zullen de afspraken over de afbouw van de huidige fase vastleggen in de 4e

wijzigingsovereenkomst.

Structurele oplossing
• Partijen spreken af dat zij aanvullend budget voor de structurele oplossing voor het project

ter beschikking zullen stellen, waarbij het uitgangspunt het indicatieve budget voor de
structurele oplossing vormt, zoals door de expertgroep aangegeven.

• Partijen spreken af dat zij middelen ter beschikking zullen stellen voor afronding van het
project en dat deze middelen voor 70% voor rekening komen van de Staat, voor l5% voor
rekening komen van de provincie en voor l5% voor rekening komen van de gemeente.

• Partijen spreken af dat zij zich zullen inspannen om, zoveel mogelijk conform de
oorspronkelijke doelstellingen van het project, gezamenlijk een oplossing te vinden voor de
realisatie van het project Wilhelminakanaal.

• Partijen zullen een werkwijze en planning afspreken om te komen tot een structurele
oplossing voor het Wilhelminakanaal. Daartoe zullen de voorbereidingen van de herbouw
van sluis II klasse IV worden gestart en zal parallel door de Staat, in afstemming met de
beide andere partners, in een parallel traject een tweetal alternatieven worden onderzocht.
Dit onderzoek zal uiterlijk in februari 2017 worden afgerond en kan leiden tot een
heroverweging van de keuze voor de herbouw van sluis II klasse IV. Daarbij zullen ook
afspraken worden gemaakt over een risicoverdeling tussen partijen, in ieder geval ten
aanzien van onvoorziene kosten en aansprakelijkheid.

• Partijen erkennen dat voor een structurele oplossing in ieder geval gedegen technische,
juridische, financiële en maatschappelijke borging nodig is. De gekozen oplossing moet
solide en juridisch houdbaar zijn en zo goed mogelijke het vertrouwen van de omgeving
krijgen.

• Partijen zullen afspraken over de structurele oplossing vastleggen in een afzonderlijke,
nieuwe bestuursovereenkomst.

Evaluatie
Partijen zullen gezamenlijk een evaluatie uitvoeren naar de wijze waarop het proces tot verbreding
en verdieping van het Wilhelminakanaal is verlopen. Nadere afspraken over deze evaluatie zullen in
de Stuurgroep Wilhelminakanaal worden gemaakt.

Slotbepalingen
• Deze intentieverklaring treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening door

alle partijen, en eindigt op het moment dat de volgende zaken gerealiseerd zijn:
o de tussentijdse afbouw
o de overeenstemming tussen partijen over de structurele oplossing
o de evaluatie.

• Zo spoedig mogelijk na ondertekening van deze intentieverklaring door de betrokken
partijen wordt de tekst daarvan gepubliceerd in de Staatscourant.

• Deze intentieverklaring is niet in rechte afdwingbaar.

De Staat Provincie Noord-Brabant Gemeente Tilburg

M. F quin C.A. van der Maat P. Noordanus


