
 
 

Statenmededeling 
 

Onderwerp 
Start Ronde van Spanje , Vuelta  
 
 
 
Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, 
 

Kennisnemen van 

Besluit van Gedeputeerde Staten om in te stemmen met het besluit 
van de stuurgroep La Vuelta Holanda om de Vuelta-start in 
Nederland voor 2020 te annuleren en de haalbaarheid van 
verplaatsen naar 2022  verder uit te werken. 

 

Aanleiding 

 
Op 15 april 2020 heeft de UCI bekend gemaakt een alternatieve 
wielerkalender te presenteren voor 2020. Aanleiding was het verbod op 
evenementen in Frankrijk tot half juli en het feit dat daarmee de Tour de 
France niet meer op de oorspronkelijke data verreden kon worden (27 juni – 
19 juli 2020). Omdat de Tour de France voor de wielerwereld en met name 
de ploegen de belangrijkste koers in het jaar is, is de Tour verplaatst naar 
29 augustus – 20 september 2020 (met goedkeuring van alle stakeholders 
in de wielerwereld, inclusief La Vuelta en de Giro d’Italia). De UCI heeft 
gemeld dat de Giro en La Vuelta (in deze volgorde) aansluitend aan het WK 
Wielrennen (20-27 september 2020) georganiseerd worden. Over de 
precieze planning van La Vuelta is de UCI in overleg met de Spaanse 
organisator. De ‘definitieve’ kalender wordt uiterlijk 15 mei 2020 verwacht 
(maar mogelijk al eerder).  
Scenario’s 
In de periode na 15 april hebben wij onderzocht wat de gevolgen zijn van 
een verplaatsing van La Vuelta voor de start in Utrecht en Brabant in 2020.  
Er zijn drie scenario’s uitgewerkt, waarbij zowel is gekeken naar de 
praktische haalbaarheid als naar de wenselijkheid: 
• Scenario 1: Een start in het najaar van 2020  
• Scenario 2: Afgelasting van de drie etappes in Nederland voor 

2020 en mogelijke verplaatsing naar 2022.  
• Scenario 3: Afgelasting van het gehele evenement.  
Voor deze scenario’s zijn de organisatorische, maatschappelijke en (op 
hoofdlijnen) financiële consequenties in beeld gebracht.  
De organisatie van La Vuelta geeft de organisatie van La Vuelta Holanda de 
ruimte om een eigen afweging te maken. Zij is hierbij niet gebonden aan 
contractuele afspraken. 
In navolgend schema zijn de hoofdlijnen van de uitwerking opgenomen. 
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Scenario Praktisch 
haalbaar 

Wenselijk Financieel Conclusie 

1. Verplaatsing 
naar najaar 
(tweede helft 
oktober/begin 
november) 

Nee, door het 
niet beschikbaar 
zijn van venues 
en van wegen 
binnen de routes 
(i,v,m, gepland 
onderhoud), en 
diverse restricties 
als gevolg van 
het jaargetijde 
(vroeg donker, 
kouder weer) kan 
het evenement 
technisch niet 
naar eind oktober 
worden 
verplaatst. 
 

Nee, het evenement 
zoals we dat voor 
ogen hadden, met 
een grote 
maatschappelijke 
impact, is eind 
oktober niet te 
realiseren. 
Doelstellingen zijn 
niet langer te 
behalen. 
Daarnaast blijft ook 
de onzekerheid over 
het kunnen 
organiseren van 
internationale 
evenementen in het 
najaar, hoog. 

Extra 
investeringen 
nodig 
(meerkosten, 
lagere dekking) 

Scenario is 
niet mogelijk  

2. Verplaatsing 
naar 2022 

Ja (onder 
voorbehoud van 
financiële 
haalbaarheid) 

Ja, de wens/intentie 
van alle partners om 
een Vuelta-Start te 
organiseren is niet 
veranderd. De 
huidige situatie maakt 
dat het in 2020 niet 
kan.  
Het overgrote deel 
van de private 
partners pleit ervoor 
om deze optie uit te 
werken. 

Onderzocht 
kan worden in  
hoeverre een 
start mogelijk is 
met het huidige 
budget. 
Indien ambitie 
en 
doelstellingen 
gelijk blijven, 
zal een extra 
investering 
nodig zijn. 
 

Aanleiding 
om scenario 
verder uit te 
werken  

3. Definitief 
afgelasten 

Ja Nee, alle partners 
zijn een deel van hun 
investeringen kwijt en 
er is geen evenement 
of andere vorm van 
return on investment. 
Daarmee zijn alle 
energie, 
voorbereiding en 
samenwerking van 

Investering 
publieke 
partners is naar 
verwachting 
circa 50% van 
toegezegd 
bedrag 

Scenario is 
in feite een 
laatste optie 
> op dit 
moment niet 
voor kiezen  
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De vijf publieke partners hebben gezamenlijk het initiatief genomen om de 
start van La Vuelta te organiseren. De intentie was er bij alle publieke en 
private partners nadrukkelijk om hier een groot feest van te maken en 
gezamenlijk te werken aan de geformuleerde maatschappelijke 
doelstellingen. Door samen te kijken hoe deze ambities en doelstellingen 
alsnog gerealiseerd kunnen worden, kan het gezamenlijke commitment 
vastgehouden worden. Er is de afgelopen anderhalf jaar immers ook veel in 
de samenwerking geïnvesteerd. Niet alleen financieel, er is een 
vernieuwende samenwerking opgezet, die voor verbondenheid en 
waardevolle leerervaringen gezorgd heeft. En voor een warm partnership 
met La Vuelta, die dat tot uiting laat komen door duidelijk uit te spreken 
graag naar Utrecht en Brabant te willen komen, en de vijf publieke partners 
ruim de te tijd geven om een vorm te vinden voor een start in 2022. Een 
eerste consultatie bij de private partners levert eveneens op dat zij graag 
een onderzoek willen naar de mogelijkheden van een start van La Vuelta in 
Utrecht en Brabant in 2022. 
 

Kernboodschap 

Op 15 april werd bekend dat de Tour de France naar eind augustus/begin 
september 2020 wordt verplaatst en dat La Vuelta als gevolg daarvan 
doorschuift naar oktober/november. 
Gegeven:  

- De technische onhaalbaarheid: 
o het niet beschikbaar hebben van de venues voor start-

finishlocaties in alle weekenden in oktober en begin 
november; 

o het op deze termijn niet kunnen realiseren van alternatieve 
venues voor start-finishlocaties en als gevolg daarvan het dan 
noodzakelijkerwijs aanpassen van het parcours c.q. 
parcoursen (met ook consequenties voor plannen op het 
gebied van onder meer mobiliteit, veiligheid en 
crowdmanagement);  

o de onduidelijkheid over de beschikbaarheid van de wegen 
voor het parcours in verband met gepland onderhoud; en  

- De aanhoudende onzekerheid over het kunnen organiseren van 
grootschalige (internationale) evenementen in deze Coronatijd,  

achten we het niet haalbaar en wenselijk om de start van La Vuelta te 
verplaatsen naar het najaar van 2020.  
We willen de huidige energie en het sterke commitment na anderhalf jaar 
intensief samenwerken vasthouden en samen met onze publieke en private 
partners de tijd en ruimte nemen om te onderzoeken of een start in 2022 
haalbaar is. 

anderhalf jaar in een 
klap weg. 
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Communicatie 

De annulering van de Vuelta-start in Utrecht en Brabant van 2020 is 
afgestemd met de Spaanse organisator. Zij is ervan op de hoogte dat op 30 
april 2020 de gemeenteraden en Provinciale Staten van de vijf publieke 
partners tegelijkertijd worden geïnformeerd. Daarnaast worden op dat 
moment ook de private partners, de doorkomstgemeenten, alle 
samenwerkingspartners en de pers geïnformeerd. 
 

Vervolg 

Wij zullen met de publieke en private partners in de komende periode de 
haalbaarheid van een start in 2022 uitwerken. Daarbij wordt onder andere 
navraag gedaan naar de beoogde startdata, gedetailleerd naar de 
verwachte kosten gekeken en nader geïnventariseerd bij de bestaande 
private partners in hoeverre zij ook voor 2022 partner willen blijven van La 
Vuelta Holanda en onder welke condities.  
Ook zal worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn om aanvullende 
dekking te realiseren. Daarbij maken we samen met de publieke en private 
partners een inschatting van de opties voor extra publieke of private 
investeringen en mogelijk een een extra subsidie van het ministerie van VWS.  
Wij nemen op verzoek van onze publieke en private partners de tijd om een 
en ander gedegen uit te werken. De organisatie van La Vuelta geeft die tijd; 
zij heeft aangegeven dat uitsluitsel in het eerste kwartaal van 2021 op tijd is. 
Daarmee is er voldoende tijd om het proces, inclusief informeren en 
consulteren van staten en raden in te richten. 
 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA 
 

 

 

Programmamanager: Bert Doedens adoedens@brabant.nl 

 

Opdrachtnemer: Roger Schouwenaar rschouwenaar@brabant.nl 


