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Bij brief van 14 februari 2012, heeft u namens de Onafhankelijke Statenfractie 

Noord-Brabant over dit onderwerp schriftelijke vragen gesteld, te weten:  

 

Geacht college, 

 

Onze fractie heeft kennis genomen van het EH-commissiestuk 'Regionale 

waterkeringen; stand van zaken'. Dit is een belangrijk onderwerp daar dit een 

direct belang heeft met veiligheid van onze burgers en de beleving daarvan. Dit 

rechtvaardigt ons inziens dan ook een minder bondige notitie. Wij hebben de 

volgende vragen aan uw college. 

  

1. Er is vermeld dat er een vertraging is ontstaan van enkele maanden ten 

aanzien van de leggers voor de compartimentskeringen terwijl men daar, zo 

blijkt uit artikel 2.2 lid 4 wettelijk twee jaar de tijd voor had. Waardoor is deze 

vertraging ontstaan? 

2. De termijn van twee jaar in artikel 2.2 lid 4 lijkt hard te zijn gesteld. Op 

welke juridische wijze past GS hier flexibiliteisbepalingen toe? 

3. In de notitie staat dat hoewel PS strikt genomen een besluit moeten nemen 

en dat hiervoor niet gekozen is. Hoe kan het dat derden beslissen dat PS geen 

invulling moeten geven aan hun rol? Deelt GS de mening van onze fractie dat 

een andere communicatie voorstelbaar was? Zo nee, waarom niet? 

4. Voorts valt te lezen dat ten aanzien van de leggers en het verslag GS akkoord 

gegaan is met de door de waterschappen aangegeven data. Welke 

overwegingen om akkoord te gaan met deze data, liggen hieraan ten grondslag? 

Indien eind juni leggers aangeleverd moeten worden betekent dit ongeveer 7 a 

8 maanden vertraging. 
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5. In het stuk lijkt aan het slot tot uitdrukking te komen dat de in de 

verordening genoemde termijn om de regionale keringen fysiek op orde te 

hebben begin 2016 niet gehaald kan worden. Zijn er aanwijzingen dat deze 

datum niet gehaald kan worden? Zo ja welke? Zo nee, waaruit blijkt dat deze 

datum wel gehaald kan worden? 

  

Overigens gaan wij ervan uit dat de mogelijke ontheffing op grond van 

artikel 2.2 lid 7 als uiterste mogelijkheid door uw college wordt gebruikt en dat 

actief wordt gestuurd om de genoemde termijn te halen. De belangen zijn ons 

inziens groot genoeg om deze veronderstelling aan te nemen.” 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt: 

 

1. De vertraging is veroorzaakt doordat de betrokken drie waterschappen 

- in goed overleg met  de provincie - een gezamenlijk Plan van Aanpak 

hebben opgesteld voor het opstellen van leggers en beheerregisters en 

het uitvoeren van de toetsing. Hiervoor is meer tijd nodig geweest dan 

vooraf was verwacht.  

2. Aangezien de veiligheid niet in het geding is, omdat het hier 

compartimenteringskeringen betreft die niet direct water keren én er 

sprake is van een termijn van orde, hebben wij voor een pragmatische 

werkwijze gekozen en ingestemd met het uitstel van maximaal 

6 maanden voor het vaststellen van deze leggers.  

3. In aansluiting op het antwoord onder 2.: Een formele behandeling door 

Provinciale Staten door middel van het wijzigen van de verordening is 

door ons overwogen. Gelet op de aard van de zaak en de geringe 

vertraging bij het vaststellen van deze leggers is hiervoor niet gekozen. 

Een dergelijke formele behandeling zou waarschijnlijk langer geduurd 

hebben dan de duur van het uitstel. Overigens hebben Provinciale 

Staten formeel de bevoegdheid om het betreffende stuk in de 

statencommissie ter bespreking te agenderen.  

4. De waterschappen zullen de leggers voor de compartimenterings-

keringen nu uiterlijk 1 juli 2012 in plaats van 22 december 2011 

vaststellen. De andere data zijn in overeenstemming met de 

uitgangspunten van de Waterwet, respectievelijk de provinciale 

verordening en zijn realistisch te noemen gezien de uit te voeren 

werkzaamheden. 

5. Voor zowel de  waterschappen als de provincie is het uitgangspunt om 

de regionale keringen eind 2015 op orde te hebben. Het waterschap 

Brabantse Delta (met ca 200 km te toetsen waterkering) heeft de 

verwachting uitgesproken dat de regionale kering eind 2015 

gedeeltelijk op orde zal zijn, waarbij in ieder geval de belangrijkste 

knelpunten zullen zijn opgelost.  
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De verslagen over de waterstaatkundige toestand van de regionale 

keringen -die de waterschappen ons uiterlijk 1 oktober 2013 toesturen- 

zullen een nauwkeuriger en completer beeld opleveren van de aard, 

omvang en aanpak van de tekortkomingen. Wij voeren hierover 

regelmatig voortgangsoverleg met de waterschappen. Op basis van deze 

verslagen zullen we bezien in hoeverre er aanleiding is om gebruik te 

maken van artikel 2.2 lid 7 om een afwijkende datum vast te stellen. 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

 

Voorzitter,     Secretaris, 
 

 

 


