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Onderwerp 
Stand van zaken en vervolgaanpak van de Grenscorridor N69. 

 

 

 

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, 

 

Kennisnemen van 

De stand van zaken en van de vervolgaanpak van de Grenscorridor N69, de 

nieuwe verbinding tussen de Belgische grens en de A67 bij Veldhoven. 

 

Aanleiding 

Op 17 mei jl. heeft de Raad van State (RvS) een tweede tussenuitspraak gedaan 

over het provinciale inpassingsplan (PIP) ‘Nieuwe Verbinding Grenscorridor 

N69’. Daarbij heeft de RvS de provincie Noord-Brabant opdracht gegeven om 

het PIP op twee punten technisch te herstellen voordat het PIP onherroepelijk kan 

worden. Daarnaast heeft de RvS op 23 mei jl. uitgesproken dat de 1e 

Herziening van het PIP uiterlijk op 4 oktober 2017 door uw Staten moet worden 

vastgesteld. 

Bevoegdheid 

Het college van Gedeputeerde Staten is bevoegd gezag om de procedures te 

doorlopen voor de uitvoering van de opgaves in de Grenscorridor N69. Deze 

opgaves zijn vastgelegd in een Gebiedsakkoord en hebben tot doel de 

leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid in te regio te vergroten. Uw Staten 

zijn op basis van de Wet Ruimtelijke Ordening bevoegd om een (herziening van 

het) PIP vast te stellen. 

 

Kernboodschap 

1. De uitspraak van de RvS heeft ons college doen besluiten door te gaan met 
de voorbereiding om verdere vertraging van de realisatie van de Nieuwe 
Verbinding N69 te beperken.  

De RvS heeft ons 'slechts' opgedragen het PIP op twee technische punten te 

verbeteren. Over het gekozen tracé, de doorlopen procedure en de wijze van 

natuurcompensatie bestaan geen bezwaren meer. Die herstelopdracht voeren 

we de komende weken op tempo uit om het aangepaste PIP binnen de 
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voorgeschreven 20 weken weer aan de RvS voor te leggen. Om vertraging in 

de realisatie van de nieuwe verbinding tot een minimum te beperken heeft ons 

college vooruitlopend op een definitieve uitspraak van de RvS besloten binnen 

enkele weken te starten met de aanbestedingsprocedure van het project. 

Hiermee kan een aannemer de plannen voor de nieuwe verbinding in detail 

uitwerken en kunnen we na het onherroepelijk worden van het besluit direct met 

de feitelijke realisatie starten om zo de leefbaarheid, bereikbaarheid en 

veiligheid in de regio sterk te verbeteren. Daarbij hebben wij een zorgvuldige 

afweging gemaakt van financiële en juridische risico's en worden geen 

onherstelbare werkzaamheden verricht voordat het PIP onherroepelijk is. Daar 

waar de sociale veiligheid of maatschappelijke gezondheid in gevaar zijn, 

bijvoorbeeld bij het aantreffen van asbest in aangekochte panden, zullen we  

indien noodzakelijk wel voortvarend handelen. Ook blijven we de komende 

periode vooruitlopend op het onherroepelijk worden van het PIP doorgaan met 

het aankopen van vrijkomende gronden voor de noodzakelijke 650 hectare 

natuurcompensatie in het gebied. 

2. Samen met de gemeente Veldhoven onderzoeken wij de mogelijkheden om 
het bestemmingsplan voor de aansluiting van de Nieuwe Verbinding N69 
op de A67 zo snel mogelijk vastgesteld te krijgen. 

De aansluiting van de Nieuwe Verbinding N69 maakt onderdeel uit van het in 

voorbereiding zijnde gemeentelijk bestemmingsplan Kempenbaan-West. De RvS 

heeft aangegeven dat zij de behandeling van dit bestemmingsplan heeft 

aangehouden totdat antwoord is verkregen op prejudiciële vragen die de RvS 

heeft voorgelegd aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Dit vormt voor 

de Nieuwe Verbinding N69 een risico omdat deze zonder de aansluiting op de 

A67 niet kan functioneren. Wij zoeken gezamenlijk naar een oplossing om de 

voortgang in dit project te kunnen borgen. 

3. Bij de uitwerking van plannen is gebleken dat het PIP Nieuwe Verbinding 
N69 op enkele aspecten enige technische aanpassingen behoeft. 

Gedurende de behandeling van het PIP door de RvS zijn wij doorgegaan met 

de voorbereiding van het contract ter realisering van de Nieuwe Verbinding. 

Daarbij is gebleken dat de in eerste instantie beoogde ligging van de PPS-leiding 

aangepast moet worden. Ook moet de plangrens van het PIP op enige plaatsen 

beperkt worden gewijzigd en moeten enige regels worden aangepast. 

Inhoudelijk omvat deze 1e Herziening geen ingrijpende zaken en blijven de 

oorspronkelijke uitgangspunten onaangetast. 

Uitgaande van een positieve uitspraak van de RvS in april 2016 hebben wij in 

februari 2016 de hiervoor bestemde procedure gestart en is de 1e Herziening 

vrijgegeven voor inspraak. Vaststelling van de 1e Herziening van het PIP kon 

volgens ons echter pas plaatsvinden nadat het oorspronkelijke PIP door de RvS 

onherroepelijk is verklaard. Recent is een bezwaar ingediend tegen het niet 

nemen van een besluit tot een 1e Herziening van het PIP. In reactie op dit 

bezwaar heeft de RvS op 23 mei 2017 Provinciale Staten opgedragen binnen 
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één week na het besluit over de herstelopdrachten van het PIP, doch uiterlijk 4 

oktober 2017, een besluit te nemen inzake de 1e Herziening. 

 

4. Met oog op de uitspraak van de RvS tot een tweetal technische uitwerkingen 
hebben wij alle vertrouwen in een definitief onherroepelijk PIP binnen 
afzienbare termijn. 

Om het draagvlak en de positieve energie in het gebied vast te houden hebben 

wij besloten om de financiële middelen voor de maatregelen in de regio voor de 

Gebiedsimpuls al beschikbaar te stellen. De regionale partners kunnen hierdoor 

verder met de maatregelen in de Grenscorridor gerelateerd aan de 

Gebiedsimpuls en Nulplus-maatregelenpakket die tot doel hebben de 

leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid in de regio te verbeteren. De 

Gebiedsimpuls omvat maatregelen ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit op 

de aspecten, water, landbouw, natuur, landschap en recreatie. Deze werken 

worden in samenhang met realisering van de Rijks- en provinciale EHS en 

maatregelen op het gebied van de waterhuishouding voorbereidt en uitgevoerd. 

 

Consequenties 

1. De uitspraak van de RvS heeft ons college doen besluiten door te gaan met 
de voorbereiding om verdere vertraging van de realisatie van de Nieuwe 
Verbinding N69 te beperken.  

Naar verwachting zal de RvS nu eind 2017 het PIP onherroepelijk verklaren. De 

aanbestedingsprocedure wordt voor de zomer gestart zodat de uitvoering toch 

in de periode van 2018 tot 2020 kan plaatsvinden. 

 

2. Samen met de gemeente Veldhoven onderzoeken wij de mogelijkheden om 
het bestemmingsplan voor de aansluiting van de Nieuwe Verbinding N69 
op de A67 zo snel mogelijk vastgesteld te krijgen. 

Inzet is om de aansluiting op de A67 in dezelfde tijd te realiseren als de Nieuwe 

verbinding N69.  

 

3. Bij de uitwerking van plannen is gebleken dat het PIP Nieuwe Verbinding 
N69 op enkele aspecten enige technische aanpassingen behoeft. 

Door het tegelijkertijd vaststellen van de 1e Herziening kan direct na de uitspraak 

van de RvS dit najaar, begonnen worden met de daadwerkelijke uitvoering. 
 
4. Met oog op de uitspraak van de RvS tot een tweetal technische uitwerkingen 

hebben wij alle vertrouwen in een definitief onherroepelijk PIP binnen 
afzienbare termijn.  

We geven een duidelijk signaal af aan de regio en haar bewoners dat wij 

volledig vertrouwen hebben in het feit dat de weg er gaat komen. 
  

Europese en internationale zaken 

Niet van toepassing. 

 

 



 

  4/4 

Datum 

19 juni 2017 

Documentnummer 

GS: 4198373 

PS: 4203228 

Communicatie 

De communicatie die samenhangt met het geheel en/of de afzonderlijke 

(provinciale) projecten zal door ons worden verzorgd in nauwe samenspraak 

met de betrokken partners in het gebied. 

Vervolg 

De voorbereidingen voor de aanbestedingsprocedure voor de Nieuwe 

Verbinding N69 hebben wij inmiddels opgestart en deze werkzaamheden 

worden de komende zomerperiode verder doorgezet. De RvS hanteert een 

strakke planning van 20 weken vanaf 17 mei 2017 voor realisering van de twee 

herstelopdrachten voor het PIP. Daarom stellen wij aan de 

procedurevergadering voor om tijdens de Statendag van 22 september 2017 

zowel het voorstel voor reparatie van het PIP Nieuwe Verbinding N69 áls het 

voorstel voor 1e Herziening van het PIP Nieuwe Verbinding N69 ter 

besluitvorming aan uw Staten voor te leggen. 

 

Bijlagen 

Geen. 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk ir. A.M. Burger 
 

 

 

Opdrachtgever: de heer K.S.R. van Driel, (073) 680 84 25, kvdriel@brabant.nl, 

afdeling Integraal Project-Management van cluster Projecten en Vastgoed. 

 

Opdrachtnemer: de heer C.C.M. van den Boer, (073) 681 22 37, 

cvdboer@brabant.nl, afdeling Integraal Project-Management van cluster 

Projecten en Vastgoed. 


