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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, 

 

Kennisnemen van 

Stand van zaken Wind op Land in Brabant 

 

Aanleiding 

Rijk en provincies/IPO hebben een gezamenlijke doelstelling van 6000 

megawatt (MW) wind op land in 2020. De opgave voor Noord-Brabant is 

470,5 MW. Jaarlijks voert RVO, in opdracht van het kernteam Wind op Land, 

de Monitor Wind op Land uit om de voortgang en de knelpunten in deze 

gezamenlijke opgave te monitoren.  

Op 16 mei 2017 is de ‘Monitor wind op Land 2016’ gepubliceerd en aan de 

Tweede Kamer aangeboden. Hierin worden conclusies getrokken waar in deze 

statenmededeling nader op in wordt gegaan.  

 

Bevoegdheid 

De Monitor Wind op Land is een instrument om de voortgang en knelpunten 

rond de landelijke doelstelling wind op land 2020 in beeld te brengen. Deze 

wordt in het kader van uw controlerende bevoegdheid, ter informatie aan u 

voorgelegd. 

 

Kernboodschap 

1. Op basis van de windmonitor 2016 wordt geconstateerd dat Noord-Brabant 
de doelstelling wind op land 2020 van 470,5 MW, niet op tijd gaat halen. 

Dit komt overeen met het algemene beeld in Nederland. In de monitor wordt 

aangegeven dat in 2020, 76% van de landelijke doelstelling van 6000 MW 

opgesteld vermogen gehaald wordt. Voor Noord-Brabant wordt door RVO 

gesteld dat van de 470,5 MW er in 2020 254,2 (dat is 54% van onze 

provinciale doelstelling) is gerealiseerd. Deze conclusie wordt in de eerste plaats 
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getrokken omdat in de windmonitor een strakke planningsmethodiek wordt 

gehanteerd, welke niet strookt met de planningen van verschillende 

windprojecten binnen onze provincie. Ten tweede treedt er bij verschillende 

projecten vertraging op door knelpunten, welke buiten onze provinciale 

invloedssfeer liggen. 
  
2. Onze provinciale prognose opgesteld vermogen in 2020 is hoger dan in de 

Windmonitor wordt geconstateerd. We verwachten, met eventuele inzet van 
reserveprojecten, onze doelstelling in 2022 wel te halen. 

Wij constateren op grond van de specifieke projectplanningen, waaronder de 

PIP A16, Spinder in Tilburg en Rietvelden in ‘s-Hertogenbosch dat er in Brabant 

minimaal 130 MW meer aan opgesteld vermogen gerealiseerd zal zijn in 2020 

dan geraamd in de monitor. Hiermee wordt ons totaal verwachte gerealiseerde 

vermogen in 2020 circa 380 MW (dat is 80% van onze doelstelling). Dit is 

consistent met onze voortgang zoals geconstateerd in de Monitor Wind op Land 

2015.  

Gekeken naar de knelpunten bij verschillende projecten (kernboodschap 3 gaat 

hier verder op in) is het onzeker of Noord-Brabant de provinciale doelstelling 

van 470,5 MW in 2020 gaat halen. Daarom is het van belang om 

windprojecten, welke thans worden geïnitieerd en tot ontwikkeling komen en 

passen binnen onze beleidskaders, te ondersteunen. De aanpassing van de 

Verordening ruimte zoals die eind 2016 is vastgesteld, biedt daar in principe 

voldoende ruimte voor. Wij verwachten dat het dan mogelijk is om in 2022 

onze doelstelling voor 2020 te kunnen halen. 

 

3. Het is vanuit de provincie beperkt mogelijk om tot een versnelling op nu 
achterblijvende projecten in de realisatie van de opgave te komen. 

Voor de huidige opgave van 470,5 MW windenergie in 2020 zijn, voor een 

deel van de opgave, afspraken gemaakt met gemeenten in de regio West-

Brabant. Deze gemeenten worden vanuit de provincie zoveel mogelijk 

ondersteund met (inhoudelijke) kennis en het stroomlijnen van procedures 

(toepassen van de gemeentelijke coördinatieregeling). Daar waar gemeenten 

achterblijven in het realiseren van de afspraak, worden zij daar door ons 

bestuurlijk op aangesproken. Daarnaast wordt door ons volop ingezet op een 

tijdige afronding van de PIP-A16, waar de provincie de bevoegdheid voor 

coördinatie en besluitvorming overgedragen heeft gekregen van het rijk. 

Voor de overige bekende projecten binnen Brabant hebben gemeenten zelf 

procedures in gang gezet voor de realisatie van windturbines. Deze procedures 

hebben binnen deze gemeenten hun eigen dynamiek en worden, waar nodig, 

door de provincie ondersteund.  

Met de verruiming van het beleid voor windturbines zoals dat in november 2016 

in de Verordening ruimte is vastgesteld, worden nu ook alternatieve projecten 

door gemeenten/energiecoöperaties voorgesteld die een bijdrage kunnen 

leveren aan de doelstelling van 470,5 MW. Een voorbeeld hiervan is het 

windproject van energiecoöperatie Zummere Power in de gemeente Someren. 

Voor dit soort projecten moet het planvormingsproces echter nog worden 
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opgestart. Het is nog niet duidelijk of dit soort projecten van onderaf, die vanuit 

het provinciaal beleid alleen door kunnen gaan als er sprake is van meerwaarde 

(sociale participatie), in 2020 gerealiseerd kunnen zijn. 

 

4. Er is bij alle partijen besef dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid is 
om de doestelling in 2020 te kunnen behalen.  

Er zijn uiteenlopende oorzaken te benoemen waarom Noord-Brabant in 2020 

niet de 470,5 MW aan gerealiseerd vermogen haalt. De conclusies van de 

Monitor wind op land 2016 worden, voor wat betreft de knelpunten, nogal 

algemeen gehouden. Geconstateerd wordt dat het onwaarschijnlijk is dat de 

provinciale doelstellingen tijdig worden behaald. De knelpunten zijn echter voor 

een deel buiten onze eigen invloedssfeer gelegen, en het oplossen hiervan is 

ook afhankelijk van (veranderend) beleid of besluitvorming op rijksniveau. Dit 

betreft o.m. onduidelijkheid over het toekomstige tracé van de nieuwe 380 kV-

verbinding (uitbreiding Weststad - Oosterhout), onduidelijkheid over 

risicozonering bij bedrijventerreinen (Ecopark – Waalwijk, De Wildert - 

Dongen), defensieradarproblematiek (o.m. bedrijventerrein A50 Veghel, en 

meer algemeen in Zuidwest Nederland), uitstellen besluitvorming Rijkswaterstaat 

over capaciteitsuitbreiding Volkeraksluizen tot na 2020 (vervanging van 

bestaande turbines op en rond het sluizencomplex).  

Onduidelijk is of en wanneer de betreffende knelpunten door het rijk worden 

opgelost en of deze windparken voor 2020 nog ontwikkeld kunnen gaan 

worden. Minister Kamp erkent de knelpunten, en ook de rol en de 

verantwoordelijkheid die de rijksoverheid hierin heeft, en heeft een handreiking 

gedaan om in gezamenlijkheid naar oplossingen te zoeken. Op korte termijn 

vindt dan ook een gesprek plaats tussen gedeputeerde Spierings en minister 

Kamp. 

 

Evenwel zal het lastig worden om onze doelstelling voor 2020 te realiseren. 

Echter, de beeldvorming dat de provincie haar taakstelling niet tijdig haalt, ligt 

heel wat genuanceerder dan uit de windmonitor lijkt te lezen. 

   

5. Een zorgvuldig doorlopen proces staat voorop. 
Bij de realisatie van windprojecten, vinden wij een zorgvuldig proces met de 

omgeving belangrijk. Dit gaat boven het exact halen van onze doelstelling van 

470,5 MW in 2020. Daarbij is het Rijk zeer geïnteresseerd in de procesaanpak 

zoals die momenteel wordt gevolgd bij onder andere de PIP A16 en hoe binnen 

onze provincie invulling wordt gegeven aan sociale participatie in relatie tot 

grote energieprojecten. Er is vooral interesse in hoe deze aanpak kan leiden tot 

een grotere acceptatie van grote energieprojecten en mogelijk tot een 

versnelling van bestaande en/of toekomstige projecten. 

  

Consequenties 

Het niet halen van de doelstelling van 470,5 MW windenergie in 2020, 

betekent dat de bijdrage van windenergie aan de 14% duurzame 

energiedoelstelling in 2020 in Brabant, ca 20% lager uit kan gaan vallen. 
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Onze inzet is om de twee jaar vertraging die waarschijnlijk op gaat treden, niet 

groter te laten worden en waar mogelijk te verkleinen. Dit doen wij door er op 

aan te blijven dringen dat de bestaande belemmeringen waarvoor het rijk aan 

de lat staat om deze op te lossen, op korte termijn ook opgelost gaan worden. 

Zoals hierboven aangegeven vindt hierover binnenkort een gesprek plaats met 

de minister.  

Daarnaast zetten wij in op het (mee helpen) realiseren van alternatieve 

windprojecten. Het niet op tijd halen van de doelstelling van 470,5 MW heeft 

vooralsnog geen financiële consequenties voor de provincie.  

 

Europese en internationale zaken 

nvt 

 

Communicatie 

Naar aanleiding van het verschijnen van de ‘Monitor Wind op Land 2016, is er 

een persbericht uitgegaan. 

U wordt voorjaar 2018 opnieuw op de hoogte gebracht van de voortgang in de 

doelstelling windenergie van onze provincie of zoveel eerder indien daar 

aanleiding toe is.  

 

Bijlagen 

-Kamerbrief 

-Windmonitor Wind op Land 2016 
 

 

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk ir. A.M. Burger 
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Opdrachtgever: de heer R. de Groot, (073) 681 2693, rdegroot@brabant.nl,  

afdeling Energie en Innovatie van cluster Economie en Internationalisering  

 

Opdrachtnemer: mevrouw F. van Lievenoogen-Grube, (073) 680 8209, 

fvlievenoogen@brabant.nl, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Midden-West van 

cluster Ruimte.  
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