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Onderwerp 

Afronding project wettelijke herverkaveling Wintelre-Oerle 

 

 

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, 

 

Kennisnemen van 

 de resultaten van het project en de afronding 

 de belangrijkste bevindingen van de projectevaluatie 

 

Aanleiding 

De wettelijke herverkaveling in Wintelre-Oerle is een integrale 

gebiedsontwikkeling waarbij door het ruilen van grond de landbouwkundige 

structuur in het gebied is verbeterd en belangrijke maatschappelijke doelen zijn 

gerealiseerd, zoals natuur, recreatie, water, cultuurhistorie. De doelen zijn in het 

landinrichtingsplan van 2009 vastgelegd.  

 

Het project Wintelre-Oerle is het eerste landinrichtingsproject in Brabant dat 

onder de nieuwe wet inrichting landelijk gebied Wilg (per 1 januari 2007) is 

gestart en nu wordt afgerond.  

 

Bij het project zijn betrokken de gemeenten Eersel en Veldhoven, het waterschap 

De Dommel en vertegenwoordigers van natuur en landbouw. Het ministerie van 

Defensie heeft 23 hectare grond beschikbaar gesteld voor natuurcompensatie en 

het Kadaster heeft het project gedurende de gehele looptijd ondersteund.  

 

Op 4 april 2017 hebben GS de correctiefactor van het inrichtingsplan Wintelre-

Oerle vastgesteld en dit besluit is gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Tegen 

dit besluit is geen bezwaar ingediend. Met de correctiefactor is de 

eindafrekening voor alle belanghebbenden (grondeigenaren en betrokken 

organisaties) berekend en wordt de financieel administratieve afwikkeling 

(betalen en innen) gestart.  
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Er waren twee redenen om voor dit project een evaluatie uit te voeren:  

- dit project is het eerste project in de provincie Noord-Brabant onder de Wilg 

en levert daarmee unieke ervaringen op over de samenwerking met partners 

in het gebied, de werkwijze en de organisatie; 

- de Wilg wordt opgenomen in de omgevingswet en de voorbereiding 

hiervoor is in volle gang. De ervaring van dit project levert een bijdrage aan 

de provinciale werkwijze in het kader van de omgevingswet.  

 

De projectevaluatie is door bureau Lysias uitgevoerd, vooruitlopend op de 

financieel administratieve afronding van het project. Lysias heeft met alle 

betrokken partijen in de bestuurscommissie gesprekken gevoerd en 

aanbevelingen gedaan. De evaluatie richt zich vooral op de vraag wat condities 

zijn voor succes bij ‘netwerkend samenwerken’. Het rapport biedt leerpunten / 
aanbevelingen voor de toekomst, is in de bestuurscommissie besproken en 

aangeboden aan de gedeputeerde Ruimte en Financiën.  

Het projectteam voor de omgevingsvisie heeft kennis genomen van de 

aanbevelingen van het project. Zij betrekken deze ervaring bij de opzet van de 

omgevingsvisie. 

 

Bevoegdheid 

Volgens de Wilg is de provincie verantwoordelijk en bevoegd gezag voor een 

project met wettelijk karakter. GS hebben voor de uitvoering een 

bestuurscommissie ingesteld met voldoende mandaat en een brede 

vertegenwoordiging van gebiedsbelangen, de commissie werd ambtelijk 

ondersteund door de betrokken organisaties. De bestuurscommissie heeft in de 

afgelopen periode een inrichtingsplan, ruilplan en lijst der geldelijke regelingen 

opgeleverd en voorzien van advies. GS hebben daar besluiten over genomen.  

 

Met het onherroepelijk worden van de correctiefactor is de bestuurscommissie 

décharge verleend voor haar inspanningen. De bestuurscommissie heeft op 8 

december 2016 haar laatste vergadering gehad.  

 

GS informeren Provinciale Staten over de resultaten van het project en de 

belangrijkste bevindingen van de evaluatie. 

 

Kernboodschap 

1. De doelen uit het landinrichtingsplan van 2009 zijn gerealiseerd 

De belangrijkste resultaten zijn: 

- ca. 1400 hectare landbouwkundige structuur is verbeterd  

- ca. 6 km natte EVZ is aangelegd (de Bruggenrijt) 

- ruim 4 hectare nieuwe droge EVZ’s en 7 faunapassages verbinden de 

bestaande EHS rondom het gebied  

- vermindering verdroging, verbeteren waterkwaliteit en 

toegankelijkheid waterlopen 

- ruim 4 hectare aan wegen en paden zijn verbeterd 

- ruim 23 hectare natuurcompensatie  
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- door versterking van 15 hectare houtwallen is het landschap 

aantrekkelijker geworden (inclusief cultuurhistorische 

kampenstructuur) 

- met het creëren van doorgaande ’ommetjes’ op onderhouds- en 

schouwpaden is 13 km aan recreatieve mogelijkheden verbeterd. 

 

De feitelijke werkzaamheden in het terrein zijn in het 4
e
 kwartaal van 2016 

afgerond, het beheer is overgedragen naar de gemeenten en het 

waterschap. 

 

2. De evaluatie biedt 9 lessen voor samenwerking met andere (bestuurlijke) 

partners 

De 9 lessen zijn hieronder puntsgewijs samengevat en voorzien van een 

korte toelichting. Het evaluatierapport is in de bijlage opgenomen. 

 

i. Gerichte inzet van wettelijk instrumentarium heeft meerwaarde 

De keuze voor inzet van een wettelijk traject wordt vooral 

bepaald door de maatschappelijke en particuliere belangen die 

spelen en in welke mate deze met elkaar conflicteren.  

De omvang van het projectgebied bepaalt in hoge mate de 

ruimte voor oplossingen.  

 

ii. Proces gericht op draagvlak versterkt duurzaamheid resultaten 

Werk vanuit inzicht in en focus op belangen. Maak een 

evenwichtige afweging van belangen en hanteer kaders die voor 

alle belanghebbenden in het gebied gelijk zijn. Organiseer een 

zorgvuldig proces van besluitvorming en betrek 

belanghebbenden vroegtijdig in het proces. Zorg voor een 

goede zeeffunctie om beroepsprocedures te beperken; probeer 

bij zienswijzen eerst om op vrijwillige basis / in den minne tot 

overeenstemming te komen. 

 

iii. Stroomlijnen procedures doet recht aan belang toekomstige 

grondeigenaren 

In de Wilg ontbreekt het beroepsrecht van toekomstige 

eigenaren. Door het stroomlijnen van procedures voor 

inrichtingsplan en ruilplan zou men problemen kunnen 

beperken. 

 

iv. Integrale benadering helpt om complexe maatschappelijke opgaven 

duurzaam te realiseren 

Naast visie- en planvorming, contractering en uitvoering verdient 

de fase van instandhouding (beheer en onderhoud) vroegtijdig 

aandacht. 
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v. Bewustzijn van en anticiperen op veranderingen is nodig vanwege 

vaak langere doorlooptijd 

Creëer bewust ruimte in planning en aanpak om in te kunnen 

spelen op veranderingen. Stel spelregels op hoe om te gaan met 

veranderingen en houdt bij de organisatie van het team 

(bestuurlijk en ambtelijk) rekening met kritische functies. 

 

vi. Rol- en taakverdeling partners koppelen aan maatschappelijke 

opgaven, belangen en ambities 

Dit is een actueel onderwerp bij veel publieke en private partijen. 

Er is geen standaard voorhanden hoe dit in te vullen. De 

discussie met alle betrokkenen is van belang om duidelijkheid te 

krijgen over de invulling van de rol en het draagvlak hierover. 

 

vii. Bestuurlijke betrokkenheid belangrijk voor draagvlak; inzet 

bestuurscommissie goede optie 

In dit project heeft de keuze voor een bestuurscommissie en een 

onafhankelijk voorzitter goed gewerkt. Bij de instelling van een 

bestuurscommissie zijn de positie en mandatering van belang 

voor een effectieve en efficiënte uitvoering. 

 

viii. Opbouwen van vertrouwensbasis tussen de partners vraagt 

voortdurende aandacht 

Een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid en een 

gedeeld gevoel van urgentie en verbondenheid met de 

gebiedsopgave liggen aan de basis van het ontstaan van 

vertrouwen. 

 

ix. (Netwerk)samenwerkingen lerend organiseren 

Langlopende, nieuwe en/of complexe (netwerk)samenwerkingen 

zijn erbij gebaat om zichzelf, al lerend, te verbeteren en aan te 

passen aan de veranderingen. 

 

Consequenties 

1. Projectresultaten zijn gehaald, project kan worden afgesloten. 

De gestelde doelen zijn gehaald, het beheer is overgedragen aan de 

gemeenten Veldhoven, Eersel en het waterschap De Dommel. De financiële 

afwikkeling is gestart. 

 

De Wilg heeft ook geleid tot een verandering in de financiële afwikkeling. 

Voorheen was de Belastingdienst verantwoordelijk voor het betalen en innen 

bij landinrichtingsprojecten. Sinds 1 januari 2007 is die verantwoordelijkheid 

overgedragen naar de provincies. Voor dit project dient de provincie Noord-

Brabant een wijziging door te voeren in de heffingsverordening.  Provinciale 

Staten ontvangt binnenkort een wijzigingsvoorstel voor die 

heffingsverordening.  
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2. Evaluatie geeft nieuwe inzichten 

De projectevaluatie is besproken met het team omgevingsvisie en gevraagd 

om de leerpunten te verwerken in de aanpak voor de toekomst:  

- bewust(er) en vroegtijdig met alle potentiele partners afwegen welk 

instrumentarium geschikt is 

- blijvend investeren in samenwerking, flexibiliteit in aanpak, 

betrokkenheid van alle partners en lerend vermogen 

 

Europese en internationale zaken 

Geen bijzonderheden. 

 

Communicatie 

Alle betrokken partners en grondeigenaren in het project zijn uitvoerig 

geïnformeerd over de besluitvorming en de financiële afwikkeling. De resultaten 

van de evaluatie zijn besproken in de bestuurscommissie en aangeboden aan GS.  

 

Vervolg 

Met deze mededeling is het project afgesloten, voor Provinciale Staten volgt nog 

een besluit over de heffingsverordening. 

 

Bijlagen 

Evaluatierapport “Kompas voor samenwerking; lessen uit het 

landinrichtingsproject Wintelre-Oerle”, opgesteld door Lysias in december 2016. 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk ir. A.M. Burger 
 

 

 

Opdrachtgever: de heer F.T.M. Schippers, (073) 680 84 17, fschippers@brabant.nl, 

afdeling Ruimtelijke Ontw. Midden-West van cluster Ruimte. 

 

Opdrachtnemer: de heer M.P.J. van de Ven, (073) 681 21 33, 

mpjvdven@brabant.nl, afdeling Ruimtelijke Ontw. Midden-West van cluster 

Ruimte. 


