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 5 INLEIDING  

Inleiding 
 
Provinciale Staten stelden in december 2015 het Provinciaal Milieu en Waterplan (PMWP) vast. 
Daarna volgde de praktische uitwerking van het PMWP: de Dynamische Uitvoeringsagenda (DUA). 
Gedeputeerde Staten stelden dat in juni 2016 vast. Gedurende de planperiode van het PMWP tot 
eind 2021 rapporteren we op verschillende manieren over de uitvoering van het PMWP.  
 
We onderscheiden binnen de beleidscyclus van het PMWP drie rapportages: 

1. de voortgangsrapportage; 

2. de toestandsrapportage; 

3. de beleidsevaluatie. 
Deze drie rapportagevormen zijn in het PMWP en de DUA opgenomen (zie onderstaand figuur uit het 
PMWP). 

 
 
Dit is de eerste voortgangsrapportage van het PMWP. Deze rapportage geeft inzicht in de uitvoering 
van de beleidsprestaties in de DUA. De rapportage is nu alleen vanuit het standpunt van de provincie 
geschreven. Volgend jaar belichten we ook de voortgang vanuit de betrokken partijen, zoals 
waterschappen, gemeenten en belangengroepen. 
 
We leveren, naast deze rapportage, de toestandsrapportage van Natuur, Water en Milieu in de 
tweede helft van 2017 op als een website. De beleidsevaluatie van het PMWP  is voor de zomer van 
2018 gereed. 
 
Hoofdstuk 1 geeft een algemeen beeld van de voortgang van de uitvoering van het PMWP, geschetst 
door de beide programmamanagers van Milieu en Water. De overige hoofdstukken van het rapport 
zijn gebaseerd op informatie van de projectleiders en volgen de indeling van het PMWP en de DUA. 
Ze zijn qua nummering ook gelijk. Hoofdstuk 2 gaat over Samen werken aan een duurzame fysieke 
leefomgeving en geeft de programma-overstijgende voortgang weer. Hoofdstuk 3 gaat in op de 
voortgang van de ‘Gezonde fysieke leefomgeving’. In hoofdstuk 4 laten we zien hoe het staat met de 
‘Veilige fysieke leefomgeving’ en hoofdstuk 5 met ‘Groene groei’. We geven in elk hoofdstuk de 
voortgang weer aan de hand van de beleidsprestaties en indicatoren zoals die staan opgenomen in 
de DUA.
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ALGEMEEN BEELD 

Hoofdstuk 1 |Algemeen beeld uitvoering PMWP 
 
 
Op 28 juni 2016 hebben Gedeputeerde Staten de Dynamische Uitvoeringsagenda (DUA) vastgesteld 
die hoort bij het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016 – 2021 (PMWP). Het PMWP is eind 2015 in 
werking getreden. Voor u ligt de voortgangsrapportage over 2016. 
 
Een fors deel van de provinciale milieu- en wateropgaven volgt uit wettelijke verplichtingen of 
bestuurlijke afspraken. Met deze structurele taken leggen we de basis voor ons hoofddoel, een 
duurzame fysieke leefomgeving.  
 
In het PMWP hanteren we de hoofdindeling Gezonde fysieke leefomgeving, Veilige fysieke 
leefomgeving en Groene groei. Naast de activiteiten die we zelf als provincie oppakken, hebben we 
nadrukkelijk de ambitie om onze doelen samen met onze partners waar te maken. Het grootste deel 
van het werk vindt fysiek plaats: we spreken elkaar, maken afspraken en realiseren. Daarnaast is er 
het online DUA-platform (www.milieuwaternb.nl), om de samenwerking met en tussen partners te 
organiseren, stimuleren en faciliteren. We zien daarbij de tendens dat groepen (tijdelijk) samenwerken 
via het platform, vooral om kennis te delen en informatie uit te wisselen. Wij positioneren een 
dergelijke werkwijze als community management het geeft ons steeds meer houvast in de manier 
waarop we als provincie in verbinding staan met onze partners en doelgroepen. Zeker omdat onze 
rol ten opzichte van onze samenwerkingspartners kan verschillen per opgave. We worden ons hier 
meer en meer van bewust. In de komende jaren willen we daar ook steeds meer naar gaan handelen. 
 
2016 was het eerste jaar van uitvoering. Deze voortgangsrapportage laat zien dat we goed op stoom 
zijn. Vrijwel alle voorziene beleidsprestaties zijn gehaald en de aanpak voor de nog te realiseren 
prestaties is grotendeels op orde. Uit een tussentijdse review (waarbij ook onze externe 
samenwerkingspartners zijn bevraagd) bleek dat het beleid zoals verwoord in het PMWP nog weinig 
bekendheid geniet. Ook komt de manier waarop we de uitvoering vormgeven niet goed uit de verf. 
Dat trekken we ons aan.  
 
Water 
Dat we stappen zetten met het waterbeleid, blijkt onder andere uit de samenwerkingsovereenkomst 
tussen provincie en de waterschappen tot uitvoering van de waterdoelen (STUW), uit de 
samenwerkingsovereenkomst met meer dan twintig regionale partijen in het gebied Waterpoort en uit 
een intentieovereenkomst voor het verder ontwikkelen van de Peelrandbreuk (met een vervolg op 
wijstherstel). Door het openstellen van enkele subsidieregelingen konden we in 2016 diverse 
initiatieven van onze partners op een uitnodigende wijze mogelijk maken. Bijvoorbeeld bij het 
verminderen van bestrijdingsmiddelen (Schoon Water), bij droogtebestrijding (Deltaplan Hoge 
Zandgronden) en bij waterkwaliteitsmaatregelen in relatie tot de agrarische sector 
(Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3). We hebben diverse andere regelingen in 2016 zo ver 
voorbereid dat we ze in 2017 kunnen openstellen.  
 
Groot succes was er op het gebied van hoogwaterbescherming (Deltaprogramma Maas), waarbij het 
Rijk 100 miljoen euro beschikbaar stelde voor rivierverruiming. In onze provincie gaat het om de 
koploperprojecten Ravenstein-Lith en Oeffelt. Die werken we uit als MIRT-verkenning (MIRT = 
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). De koploperprojecten kunnen aanspraak 
maken op een deel van deze rijksmiddelen. 
 
Mede door de extreme zomerbuien in juni 2016 in Zuidoost Nederland is de urgentie en het acute 
karakter van de effecten van klimaatverandering zichtbaar geworden. We hebben ons verenigd met 
andere partijen in Zuid-Nederland om vorm te geven aan het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Daarbij 
wordt nadrukkelijk niet alleen de aandacht gelegd op de aanpak van wateroverlast, maar wordt in 
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combinatie met droogte, hittestress en andere (ruimtelijke) opgaven gekeken welke 
oplossingsrichtingen nodig zijn voor een toekomstbestendige inrichting en gebruik. 
 
Op enkele dossiers constateren we dat het realiseren van de doelen een forse opgave is. Dat geldt 
zeker voor de waterkwaliteitsdoelstellingen. Om de doelen op basis van de Kaderrichtlijn Water voor 
de einddatum in 2027 te realiseren, is in 2016 de intentieverklaring Delta-aanpak Waterkwaliteit en 
Zoetwater landelijk ondertekend. In onze provincie (de zuidelijke zandgronden) speelt daarbij de 
problematiek met meststoffen in het oppervlakte- en grondwater extra sterk; er zijn verdergaande 
maatregelen nodig dan de huidige afspraken en aanpak. Dit is nogmaals bevestigd in de recent 
uitgekomen Evaluatie Meststoffenwet (Planbureau voor de Leefomgeving, 2017). 
 
De bestuursopdracht ‘Connecting Delta’ heeft in 2016 vertraging opgelopen. Dit kwam vooral 
doordat een rijksbesluit over een zout Volkerak-Zoommeer uitbleef. Daardoor komt het belangrijkste 
vliegwiel voor de regionale ruimtelijk-economische ambities in West-West-Brabant nog niet op gang. 
Een concreet zicht op realisatie is er nog niet. Daardoor kunnen we ook enkele gebiedsafspraken in 
de Zuidwestelijke Delta (denk aan doorvoer van zoet water) nog niet nakomen.  
 
Milieu 
Voor milieu krijgt de samenwerking onder andere vorm in Green Deals. In Waalre en Eersel zijn 
pilotprojecten gestart voor hoogfrequente inzameling en verwaarding van huishoudelijke 
restmaterialen. Daarnaast is er een Brabantse Health Deal ondertekend. Die verbindt de ruimtelijk-
economische ontwikkeling van de steden structureel met het thema sociale gezondheid. Voor het 
bevorderen van een Vitale bodem is een bodemexpertisenetwerk opgestart. Ook startten er in 2016 
projecten voor bewustwording, herstel van de vitaliteit, bodembiodiversiteit, biologische, chemische en 
fysische bodemkwaliteit. De milieudoelstellingen voor duurzame energie uit het PMWP-DUA behalen 
we via de Energieagenda. Een aantal doelstellingen met betrekking tot de Groene groei uit het 
PMWP realiseren we met het project Verduurzaming en vergroening werklocaties. 
 
We onderzoeken momenteel hoe we de bestuursopdracht Vergunningverlening, toezicht en 
handhaving omgevingsrecht (VTH) kunnen invullen. De te ontwikkelen integraliteit kent meerdere 
verschijningsvormen: thematische integratie, instrumentele integratie en integratie langs de lijn van 
bevoegde gezagen. Met het ontwikkelen van een Brabantbreed richtinggevend VTH-beleid zorgen 
we voor een gelijk speelveld voor alle betrokkenen. 
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Hoofdstuk 2 | beleidsthema Samen werken aan een 
duurzame  fysieke leefomgeving  

2.1 Algemeen en geen schadelijke effecten door klimaatverandering 

2.1.1 programma brede beleidsprestaties 

 
 
 
 
 
 
 
 
Samenvatting 2016 
In 2016 zijn verschillende initiatieven gestart om Brabant in 2050 klimaatbestendig te maken. Deze 
initiatieven vinden plaats op verschillende schaalniveaus: Brabantbreed (klimaatportaal, 
klimaatagenda, monitor) en regionaal/lokaal (concrete uitvoeringsprojecten). Op landelijk niveau is 
gewerkt aan de voorbereidingen van een Nationale Adaptatiestrategie (NAS, december 2016) en 
een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA, onderdeel van Deltaprogramma 2018, te verschijnen in 
september 2017).  
Ruimtelijke adaptatie is kortweg de klimaatbestendige aanpak vanuit watervraagstukken. Dit maakt 
daarom onderdeel uit van de bredere aanpak klimaatadaptatie. De Brabantse planning van 
activiteiten wordt nadrukkelijk afgestemd op het landelijk traject. De oplevering van de eerste concrete 
producten wordt begin 2017 verwacht. 
  
Inhoudelijke mijlpalen 2016 

- Klimaatportaal Brabant: ontwerp is gereed, realisatie volgt in het tweede kwartaal van 2017. 
- Brabantse samenwerkingsagenda klimaat: agenda wordt gevuld aan de hand van concrete 

regionale initiatieven. In april 2017 bundelen we deze initiatieven -samen met de 
overkoepelende acties van de provincie- tot een regionaal bod (aanzet voor 
klimaatadaptatiestrategie) in het kader van het nationale Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. 

- Lerende monitor: opdracht is verleend (Deltares), resultaat gereed in het tweede kwartaal van 
2017. 

- Samenwerkingsagenda klimaat internationaal (ENCORE): eerste versie opgesteld na 
ENCORE-conferentie Oostenrijk (september 2016). Verdere uitwerking volgt in 2017. 

- Concrete EU-voorstellen voorbereid en ingediend: WaterGO en BEAM (beide niet 
gehonoreerd), EVOKED (voorgedragen voor toekenning) en CConnect (nog geen beslissing). 

  
Toegepaste, vernieuwde/afwijkende aanpak 
De provinciale aanpak is tweeledig: 

- realisatie van een Brabantbrede basisinfrastructuur voor samenwerking (klimaatportaal, 
klimaatmonitor); 

- ondersteuning van regionale en lokale initiatieven. 
In alle gevallen werkt de provincie in projecten concreet samen met de regionale partijen. Met deze 
samenwerking werken we tevens aan de uitbouw van een Brabants netwerk rond klimaatadaptatie, 
waarin we: 

- kennis en ervaringen uitwisselen (learning by doing); 
- zo goed mogelijk gebruikmaken van elkaars ‘toegevoegde waarde’; 
- tot nieuwe (project)initiatieven komen. 

Vastleggen Brabantbrede ambities en maatregelen met betrekking tot het 
klimaat (de klimaatagenda) om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op 
het veranderende klimaat 
 
Met als onderdelen: 
Klimaatagenda en bijbehorende onderzoeksagenda en subsidieregeling, klimaatportaal 
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Samenvatting 2016 
Er zijn in 2016 gesprekken gevoerd om een subsidieregeling voor dit onderdeel te starten. 
Dit gaat onderdeel uitmaken van de bestaande subsidieregeling PMWP. Er zijn diverse initiatieven 
verkend (zoals Blue Zone Oss en Aireas 2.0) maar een besluit hierover is doorgeschoven naar 2017. 
Tijdens de Dutch Design Week (DDW) is het onderwerp burgerinitiatieven voor een duurzame fysieke 
leefomgeving onder de aandacht gebracht. 
  
Inhoudelijke mijlpalen 2016 
Contouren van een subsidieregeling burgerinitiatieven zijn verkend. 
 
Toegepaste, vernieuwde/afwijkende aanpak 
Netwerkend werken inzetten (dit vraagt een andere, aanvullende rol van de provincie) om het  
samenwerken met (burger)initiatieven en initiatieven uit bedrijfsleven beter vorm te geven. De veelal 
integrale initiatieven maken dat we als provincie meer en meer de samenwerking tussen de 
programma’s van het cluster Natuur, Water en Milieu opzoeken. Dat geldt ook voor programma’s 
daarbuiten. 

 
Samenvatting 2016 
In het PMWP staat genoemd dat we in 2016 definiëren voor welk soort projecten en programma’s en 
op welke manier we de duurzaamheidsscan uitvoeren. In 2016 is op dit onderwerp nog geen actie 
ondernomen. 
 

 
Samenvatting 2016 
Er is in 2016 gestart met de voorbereiding van de toestandsrapportage Natuur, Water en Milieu. Het 
waterdeel stellen we samen met de waterschappen op.  
 
Inhoudelijke mijlpalen 2016 
GS en de NoordBrabantse Waterschapsbond hebben een (samen met de waterschappen opgesteld) 
plan van aanpak goedgekeurd voor de toestandsrapportage Natuur, Water en Milieu en ook op 
hoofdlijnen voor de beleidsevaluatie PMWP die daarop volgt. 
 
 
 

Initiatieven ondersteunen en gedrag van burgers en bedrijven beïnvloeden 
 
met als onderdelen: 
Subsidieregeling burgerinitiatieven van kracht, onderzoek gedragsbeïnvloeding gereed, DUA-
platform online en steeds meer in gebruik (aantal gebruikers en activiteiten neemt toe) 

Ontwikkelen en inzetten van duurzaamheidsscan bij grote projecten en 
organiseren Dag van de duurzaamheid 
 
met als onderdelen: 
Ontwikkelen instrumentarium duurzaamheidsscan en meedoen aan Dag van de duurzaamheid 

Doorlopen van de beleidscyclus PMWP 2016-2021 
 
met als onderdeel: 
Toestandsrapportage Milieu en Water 
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Toegepaste, vernieuwde/afwijkende aanpak 
Voor het eerst maken we een integrale toestandsrapportage over 3 inhoudelijke programma’s, te 
weten natuur, water en milieu. Bovendien doen we dat samen met de waterschappen – dit is een 
unicum! Bovendien krijgt de rapportage de vorm van een internetapplicatie in plaats van een papieren 
rapportage.  

 
Samenvatting 2016 
2016 was het eerste jaar van de uitvoering van het PMWP. Daarom is er in 2016 zelf nog geen 
voortgangsrapportage gemaakt. Eind 2016 is gestart met de voorbereiding van de eerste 
voortgangrapportage PMWP zoals die nu voorligt. 

  
 
 
 
 
 

Samenvatting 2016 
In de tweede helft van 2016 heeft een stagiair zowel intern als extern bij het PMWP betrokken 
mensen/partijen geïnterviewd. De vragen gingen over hun betrokkenheid bij het PMWP en hun 
verwachtingen van de in 2018 uit te voeren beleidsevaluatie van het PMWP. Hij heeft eveneens een 
theoretische onderbouwing gegeven van een voorgestelde aanpak van deze evaluatie. Een nieuwe 
stagiair is begin 2017 begonnen met het verder uitwerken van de evaluatievragen. 
  
Inhoudelijke mijlpalen 2016 
De stage is begin 2017 afgerond. GS en de NoordBrabantse Waterschapsbond hebben een (samen 
met de waterschappen opgesteld) plan van aanpak goedgekeurd voor de toestandsrapportage 
Natuur, Water en Milieu en ook op hoofdlijnen voor de beleidsevaluatie PMWP die daarop volgt. 
  
Toegepaste, vernieuwde/afwijkende aanpak 
Aanstellen stagiair die onbevangen vragen kan stellen binnen de provincie en daar buiten. De 
beleidsevaluatie voor het waterdeel van het PMWP stellen we samen met de waterschappen op. 

 
Samenvatting 2016 
Drie opdrachten met betrekking tot de uitvoering van VTH- (vergunningverlening-, toezicht- en 
handhaving) taken zijn verstrekt. De omgevingsdiensten hebben in 2016 14 opdrachten met 
betrekking tot uitvoering grondwatertaken, zwemwatertaken en monitoring grondwater uitgevoerd. De 
verantwoording hierover heeft plaatsgevonden volgens de afspraken tussen provincie en 
omgevingsdiensten. De effectiviteit van de uitvoering van de grondwatertaken is onderzocht; er is 
besloten om de uitvoering van de grondwatertaken bij één omgevingsdienst onder te brengen. 2017 
wordt gebruikt om dit in te richten. 
 

Doorlopen beleidscyclus PMWP 2016-2021 
 
met als onderdeel: 
Voortgangsrapportage PMWP 

Doorlopen beleidscyclus PMWP 2016-2021 
 
met als onderdeel: 
Tussentijdse evaluatie PMWP 

Uitvoeren van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het 
omgevingsrecht en monitoring (via omgevingsdiensten) 
 
met als onderdeel: 
Jaarlijks drie vastgestelde opdrachten aan omgevingsdiensten 
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Samenvatting 2016 
We hebben in 2016 met alle waterschappen ambtelijke beleidsinhoudelijke toezichtgesprekken 
gevoerd. Inter Bestuurlijk Toezicht (IBT) voert het financieel toezicht, het archieftoezicht en 
omgevingsrecht uit. Daarnaast heeft GS een nieuw beleidskader vastgesteld voor het 
beleidsinhoudelijk toezicht op de waterschappen. 
  
Inhoudelijke mijlpalen 2016 

 toezichtsgesprekken 2016; 
 beleidskader Interbestuurlijk toezicht op de waterschappen 2016-2019. 

  
Toegepaste, vernieuwde/afwijkende aanpak 
Bij de totstandkoming van het beleidskader is nauw samengewerkt met een werkgroep van de 
waterschappen. De gevoerde gesprekken zijn naar wederzijdse tevredenheid verlopen.  

  
Samenvatting 2016 
Er zijn op dit punt geen resultaten opgeleverd in 2016; de actualisatie van de Verordening water is 
afhankelijk van de inhoudelijke beleidstrajecten. We bundelen zoveel mogelijk onderwerpen om 
veelvuldige verordeningsprocedures (besluitvorming door PS) te voorkomen. Wijzigingen vloeien 
onder meer voort uit de Voortgangsrapportage watersystemen en Voortgangsrapportage regionale 
waterkeringen van de waterschappen. Die zijn niet opgeleverd in het najaar van 2016, maar in het 
eerste kwartaal van 2017. Dit uitstel is de waterschappen gegeven vanwege de drukte die volgde uit 
de wateroverlast in 2016. Voor de overige onderwerpen (zoals begrenzing natuurnetwerk en 
toezichtbepalingen) was er geen urgentie om de actualisatie op te starten. 
 

 
Samenvatting 2016 
Er waren in 2016 vier bijeenkomsten BrabantStad Duurzaamheid. Een in 2016 geplande bijeenkomst 
MOLO (Milieu Overleg Lokale Overheden) vond plaats in januari 2017. 
 
Inhoudelijke mijlpalen 2016 
Vier bijeenkomsten BrabantStad Duurzaamheid. 
  
 
 
 

Uitvoeren van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het 
omgevingsrecht en monitoring (via omgevingsdiensten) 
 
met als onderdeel: 
Toezicht waterschappen 

Uitvoeren van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het 
omgevingsrecht en monitoring (via omgevingsdiensten): actualiseren 
Verordening water 
 
met als onderdeel: 
Actualisatie Verordening water 

Intergemeentelijk samenwerken op gebied van milieu 
 
met als onderdeel: 
Vier bijeenkomsten 
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Toegepaste, vernieuwde/afwijkende aanpak 
BrabantStad Duurzaamheid heeft meerdere initiatieven aangedragen voor de Werkagenda 
BrabantStad. De komende tijd worden deze verder ontwikkeld; de Brabantse Health Deal en 
Ruimtelijke adaptatie vormen daarvan de eerste resultaten. 

 
Samenvatting 2016  
In 2016 zijn de partners vanuit het voormalig project Frisse Scholen verbonden met het Servicepunt 
Gezonde Scholen in oprichting wat is ondergebracht bij de Service-instituut VIBA Expo. Daarnaast is 
een eerste verkenning uitgevoerd hoe het Servicepunt zijn kennis en ervaring kan uitdragen richting 
doelgroep schoolbesturen en gemeenten.  
 
Inhoudelijke mijlpalen 2016 

 Opzet Servicepunt is gereed 
 Servicepunt is onderdeel van het Service-instituut VIBA-Expo. 

 
Toegepaste vernieuwende / afwijkende aanpak 
De aanpak vanuit de provincie kenmerkte zich door het verbinden van de partijen vanuit een 
gezamenlijk belang (Een duurzame fysieke leefomgeving) en het mede inbrengen van kennis en 
netwerk bij de discussie over visie en doel van het Servicepunt Gezonde Scholen.  
 

  

Gebiedsgericht samen werken in het Programma Duurzaam Door 
 
met als onderdeel: 
Samenwerken aan een duurzame fysieke Leefomgeving in en rondom scholen 
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2.1.2 Regierol provincie 

 
Samenvatting 2016 
Er is een succesvolle ambtelijke (april) en bestuurlijke (mei) bijeenkomst geweest. Het verslag is 
opgesteld en verzonden. 
  
Inhoudelijke mijlpalen 2016 

 18 april 2016: ambtelijke bijeenkomst; 
 25 mei 2016: bestuurlijke bijeenkomst. 

  
Toegepaste, vernieuwde/afwijkende aanpak 
De samenwerking richt zich op netwerkend samenwerken. Daarvoor is een platform gemaakt 
www.milieuwaternb.nl. Dit ondersteunen we nu proactief met community-management, waarbij we per 
opgave bewust onze aanpak kiezen. 
 

 
Samenvatting 2016 
In het tweede stroomgebiedbeheerplan (SGBP2, 2015-2021) zijn de maatregelen vastgelegd. 
Inmiddels is geconstateerd dat er extra inzet nodig is om de doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water 
in 2027 te halen. Dit is onderkend in de Delta-Aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater (DAWZ) die op 
16 november 2016 is geformaliseerd door alle betrokken (overheids)organisaties. De voortgang van 
de huidige afspraken en maatregelen en aanvullend de uitwerking van de Delta-aanpak waterkwaliteit 
vindt plaats in het Maasstroomgebied (Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas, RBOM). 
 
Inhoudelijke mijlpalen 2016 
Ondertekening van Delta Aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. 
  
Toegepaste, vernieuwde/afwijkende aanpak 
In overleg met provincies Limburg en Noord-Brabant, waterschappen, belangenorganisaties en terrein 
beherende organisaties wordt de Delta Aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater uitgewerkt. Naast de nu 
bekende maatregelen gaan we middels regionale analyses na welke extra maatregelen nodig zijn. 
 

Samenwerken Milieu, intern/extern 
 
met als onderdeel: 
Organiseren van vier bijeenkomsten 

Aanjagen, initiëren, verbinden en realiseren van de doelen op gebied van 
waterkwaliteit, hoogwaterbescherming, waterbeschikbaarheid en duurzaam 
gebruik ondergrond. Dit gebeurt door het intensiveren van de provinciale 
regierol ten behoeve van het Deltaprogramma en de Kaderrichtlijn Water 
 
met als onderdeel: 
regierol Kaderrichtlijn Water (waterkwaliteit) 

Aanjagen, initiëren, verbinden en realiseren van de doelen op gebied van 
waterkwaliteit, hoogwaterbescherming, waterbeschikbaarheid en duurzaam 
gebruik ondergrond. Dit gebeurt door het intensiveren van de provinciale 
regierol ten behoeve van het Deltaprogramma en de Kaderrichtlijn Water 
 
met als onderdeel: 
regierol Kaderrichtlijn Water en Deltaplan Hoge Zandgronden 

http://www.milieuwaternb.nl/
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Samenvatting 2016 
De samenwerkingsafspraken tussen de partijen in het stroomgebied Maas die werken aan de 
Kaderrichtlijn Water en Deltaplan Hoge Zandgronden zijn in 2016 opnieuw bekrachtigd. Het 
bestuurlijke gremium hiervoor is het Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas (RBOM). De provincie 
Noord-Brabant is penvoerder en beheert de financiën.  
 
Inhoudelijke mijlpalen 2016 
Gedeputeerde Staten hebben in november het ‘Deltaplan Hoge Zandgronden & Kaderrichtlijn Water: 
aanvulling op samenwerkingsafspraken in Maasregio’ vastgesteld. 
 

 
Samenvatting 2016 
Informatie over de regierol benutting ondergrond is opgenomen in hoofdstuk 5.2 Duurzame benutting 
ondergrond onder paragraaf 5.2.1 Uitvoering wettelijke taken. 
 

 
Samenvatting 2016 
Door de hevige regenval (en hagelschade) eind mei/begin juni was er in 2016 flink meer aandacht 
voor wateroverlast. De samenwerking met de waterschappen is vormgegeven door onder andere een 
ambtelijke werkgroep Bovennormatieve wateroverlast. De activiteiten hebben de basis gelegd voor 
verdere uitwerking in 2017, waarbij onder andere Ruimtelijke Adaptatie (onderdeel van het 
Deltaprogramma) een prominente plaats krijgt; de provincie heeft daarin een belangrijke verbindende 
en initiërende rol.  
 
Inhoudelijke mijlpalen 2016 

 statenmededeling en beantwoording statenvragen; 
 gezamenlijke werkgroep met de waterschappen voor aanpak boven-normatieve 

wateroverlast; 
 opdracht verleend voor schrijven plan van aanpak boven-normatieve wateroverlast.  
 krachten gebundeld met provincie Limburg en inliggende waterschappen, met als inzet om als 

Zuid-Nederland koploper te zijn op het gebied van Ruimtelijke Adaptatie; 
 brief met deze strekking gestuurd aan de minister van Infrastructuur en Milieu en daarvoor 

erkenning gekregen; 
 start gemaakt met Ruimtelijke Adaptatie 

 

Aanjagen, initiëren, verbinden en realiseren van de doelen op gebied van 
waterkwaliteit, hoogwaterbescherming, waterbeschikbaarheid en duurzaam 
gebruik ondergrond. Dit gebeurt door het intensiveren van de provinciale 
regierol ten behoeve van het Deltaprogramma en de Kaderrichtlijn Water 
 
met als onderdeel: 
regierol benutting ondergrond 

Aanjagen, initiëren, verbinden en realiseren van de doelen op gebied van 
waterkwaliteit, hoogwaterbescherming, waterbeschikbaarheid en duurzaam 
gebruik ondergrond. Dit gebeurt door het intensiveren van de provinciale 
regierol ten behoeve van het Deltaprogramma en de Kaderrichtlijn Water 
 
met als onderdeel: 
regierol wateroverlast (uitwerking Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie) 
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Hoofdstuk 3 | beleidsthema Gezonde fysieke leefomgeving 

3.1 Voldoende en schoon water voor mens, dier en plant 

3.1.1 Algemene maatregelen vanuit wettelijk kader 

 
Samenvatting 2016 
De vier Brabantse waterschappen en de provincie hebben op 25 mei 2016 de 
Samenwerkingsovereenkomst Tot Uitvoering Waterdoelen (STUW) ondertekend. Dit is gebeurd 
volgens planning. Na de zomer hebben provincie en waterschappen de uitvoeringsorganisatie van 
STUW verder uitgewerkt en is de eerste programmering gemaakt van uit te voeren projecten. 
Tegelijkertijd met het opstellen van de STUW hebben waterschappen en provincie gewerkt aan het 
afsprakenkader. Dit heeft geleid tot een bestuurlijk overleg, waarin diverse acties zijn benoemd om de 
samenwerking te versterken. Deze acties werken we verder uit. Verder zijn de projecten die binnen de 
tweede bestuursovereenkomst (BO2) gereed waren financieel afgerond. Voor de nog af te ronden 
projecten zijn opnieuw subsidiebeschikkingen afgegeven. 
In zijn algemeenheid geldt dat er druk op de programmering van de maateregelen uit STUW ligt, 
omdat veel aandacht en capaciteit van de waterschappen is gegaan naar acute acties ten behoeve 
van de wateroverlastproblematiek. Daarom is besloten om via programmeringstafels nog 
nadrukkelijker met de waterschappen te overleggen over de programmering van STUW, 
PAS/Natura2000, DHZ en andere werkzaamheden.  
  
Inhoudelijke mijlpalen 2016 

- ondertekening STUW op 25 mei 2016; 
- statenmededeling afronding tweede bestuursovereenkomst: november 2016; 
- afsprakenkader: bestuurlijk benen op tafeloverleg 7 juli 2016. 

 

  
Samenvatting 2016 
In het vierde kwartaal van 2016 is een plan van aanpak opgesteld voor de Toestandsrapportage 
Verdroging Noord-Brabant 2012-2016. Ook is een begin gemaakt met een plan van aanpak voor de 
Beleidsevaluatie Verdrogingsbestrijding. De toestandsrapportage Verdroging wordt in het eerste 
kwartaal van 2017 gestart met een offerte-uitvraag aan een adviesbureau.  
  
Inhoudelijke mijlpalen 2016 

- oplevering Plan van Aanpak Toestandsrapportage Verdroging;  
- besprekingen met de Terrein Beherende Organisaties en waterschappen over het plan van 

aanpak. 

Samenwerkingsovereenkomst met waterschappen (STUW) afsluiten en 
uitvoeren, met als uiteindelijke doelen: herstel 6300 hectare natuur, herstel 180 
kilometer beken en kreken, opheffen 125 knelpunten en ongeveer 300 hectare 
waterberging 
 
met als onderdeel: 
Voortgang STUW 

Samenwerkingsovereenkomst met waterschappen (STUW) afsluiten en uitvoeren 
 
met als onderdeel: 
Rapportage en evaluatie verdrogingsbestrijding 
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Toegepaste, vernieuwde/afwijkende aanpak 
We kozen in 2016 voor het eerst voor een splitsing tussen een rapportage van de prestaties en de 
voortgang. En voor een (in 2017 op te starten) beleidsevaluatie van de effectiviteit en efficiëntie van 
het beleid.  
 

 
Samenvatting 2016 
Het project Schoon Water voor Brabant 2016-2020 is in 2016 Europees aanbesteed. De uitvoering 
van het project is gegund aan de combinatie CLM/Delphy. Naast Brabant Water, ZLTO en de 
Brabantse waterschappen, nemen nu ook de RIWA-Maas waterbedrijven (financieel) deel aan het 
project. Schoon Water voor Brabant zet in op het terugdringen van de emissie van 
bestrijdingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater. 
  
Inhoudelijke mijlpalen 2016 
Aanbesteding en gunning vervolgproject Schoon Water voor Brabant 2016-2020. 
  
Toegepaste, vernieuwde/afwijkende aanpak 
Nieuwe accenten in het project zijn: 

- samenwerking met markt- en ketenpartijen; 
- verminderen van de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen; 
- verbreden van de aanpak van ‘gewas’ naar ‘bedrijf’.  

 
De Brabantse aanpak is inmiddels zo succesvol gebleken dat deze op meerdere plekken in 
Nederland wordt toegepast en er een green deal Schoon Water Nederland is opgesteld door ZLTO.  
 

 
Samenvatting 2016 
In 2016 is € 2,36 miljoen POP (plattelandsontwikkelingprogramma)-subsidie toegekend aan 54 
landbouwers die aan de slag gaan met precisiebemesting en aan het voorlichtingsproject Brabant 
BEWUST. Een bedrag van € 0,8 miljoen is gereserveerd omdat de discussie met de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO) over voldoen aan de EU-regelgeving nog loopt. In 2016 zijn de 
voorbereidingen getroffen voor het openstellen van € 23 miljoen POP-subsidie voor herstel- en 
inrichtingsmaatregelen voor Programmatische aanpak Stikstof (PAS), beekherstel, 
verdrogingsbestrijding, venherstel, herstel droge heide en bossen. Deze subsidieregelingen zijn samen 
met het programma Natuur opgesteld en begin 2017 opengesteld.  
  
Inhoudelijke mijlpalen 2016 
Er zijn 55 POP-subsidies verleend om de nutriëntenbenutting in de landbouw te verbeteren. 
Gedeputeerde Staten hebben op 6 december 2016 een besluit genomen over de openstelling van € 
23 miljoen POP-subsidie voor herstel- en inrichtingsmaatregelen voor water en natuur. 
  

Cofinancieren verminderen nutriëntenemissies in aanvulling op Europese POP-
gelden 
 
met als onderdeel: 
Subsidieregeling POP3 

Maatregelen uitvoeren om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te 
beperken (project Schoon Water voor Brabant) 
 
met als onderdeel: 
Voortgang van de maatregelen en het aantal deelnemende agrariërs aan project Schoon Water 
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Toegepaste, vernieuwde/afwijkende aanpak 
De POP-openstellingen voor water en natuur zijn gericht op maatregelen die het water- en 
bodemsysteem weerbaarder maken tegen negatieve invloeden vanuit de landbouw, waarbij de 
landbouw toch ontwikkelingsruimte behoudt. Het selectieproces is vereenvoudigd door vooraf 
probleemgebieden aan te wijzen. 

 
Samenvatting 2016 
In 2016 zijn voortgangsgesprekken gevoerd over de afsprakenkaders met maatregelen voor de 
kwetsbare drinkwaterwinningen. Daarnaast is er voor de drinkwaterwinning Gilzerbaan (Tilburg) een 
concept-gebiedsovereenkomst opgesteld. Daarin is de uitbreiding van het 
grondwaterbeschermingsgebied voor de winning een belangrijke maatregel. Deze 
gebiedsovereenkomst wordt in mei 2017 ondertekend. Daarnaast is in 2016 de pilot voor de winning 
Oosterhout voortgezet. Die richt zich op maatwerk voor de bescherming van de winning.  
 
Inhoudelijke mijlpalen 2016 
Bestuurlijk overleg Gilzerbaan, waarin de samenwerkende partijen hebben ingestemd met de 
Gebiedsovereenkomst voor de drinkwaterwinning Gilzerbaan. 
  
Toegepaste, vernieuwde/afwijkende aanpak 
Voor het opstellen van de gebiedsovereenkomst Gilzerbaan is een Mutual Gains Approach gevolgd, 
deze heeft succesvol geleid tot een samenwerkingsovereenkomst. 
 

 
Samenvatting 2016 
De partners in het gebied voeren diverse maatregelen uit voor meer en beter water en natuurherstel. 
Ook was er een succesvolle bestuurlijke bijeenkomst, waarin de bestuurders de ambitie uitspraken om 
meer aandacht te besteden aan de samenwerking met Vlaanderen. Dit vanwege grensoverschrijdende 
maatregelen die nodig zijn. De monitoringsopgaven zijn uitgevoerd en gerapporteerd en er is een 
watersysteemanalyse opgeleverd. 
  
Inhoudelijke mijlpalen 2016 
Watersysteemanalyse en bestuurlijke bijeenkomst. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitvoeren van het convenant Brabantse Wal. Dat is gericht op minder verdroging 
en herstel van de natuurwaarden van de Groote Meer 
 
met als onderdeel: 
Jaarlijkse rapportage van de voortgang van uitvoering en effecten van maatregelen 

Maatregelen uitvoeren rondom winningen om emissies naar grond- en 
oppervlaktewater te beperken 
 
met als onderdeel: 
Plan van aanpak en uitvoering maatregelen per winningslocatie 
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Samenvatting 2016 
Het Waterkwaliteitsonderzoek Markiezaat/Binnenschelde is afgerond en het rapport is opgeleverd. 
De resultaten gebruiken we bij de uitvoering van het beheerplan Natura2000 van de Markiezaat en 
bij de ontwikkelingen rondom de verzilting van het Volkerak-Zoommeer. 
  
Inhoudelijke mijlpalen 2016 
Oplevering rapportage Waterkwaliteitsonderzoek Markiezaat/Binnenschelde. 
  

3.1.2 Maatregelen vanuit wettelijk kader voor specifieke 
waterfunctie 

 

 
Samenvatting 2016 
Het plan van aanpak voor het onderzoek naar Stimulering Actieve Zorgplicht bij zwemplasbeheer is 
nog niet klaar. Wel vond er een zwemplasbeheerdersdag plaats waarin is verkend waar het 
onderzoek zich op moet richten. Verder onderzoek bij acute en structurele waterkwaliteitsproblemen in 
samenwerking met de waterschappen was afgelopen jaar niet aan de orde. De provincie neemt in 
2017 deel aan een onderzoek naar een systeem om zwemmersjeuk vroegtijdig te signaleren. 
  
Inhoudelijke mijlpalen 2016 
Afgerond: 

- bespreking evaluatie zwemseizoen in Regiegroep Water; 
- aanwijzingsbesluit zwemplassen, publicatie en communicatie door de omgevingsdienst; 
- evaluatie uitvoering zwemwatertaken (deelopdrachten) met de omgevingsdienst en bijstelling 

opdrachten nieuwe uitvoeringsjaar; 
- beleidswerkzaamheden en secretaris Landelijke Stuurgroep Beheer Zwemwaterportaal. 

Uitgesteld: 
- project stimulering actief zwemplasbeheer bij eigenaren en omgeving.  

 

 
Samenvatting 2016 
Op 25 november 2016 was een zwemplasbeheerdersdag waar we hebben geïnventariseerd hoe 

Vergroten bewustzijn zorgplicht zwemplasbeheerders 
  
met als onderdeel: 
Onderzoek naar mogelijkheden om bewustzijn over de zorgplicht bij zwemplasbeheerders te 
vergroten 

Het zwemwaterbeleid uitvoeren, inclusief het uitvoeren van onderzoeken naar 
aanleiding van acute en opkomende problemen 
 
met als onderdeel: 
Jaarlijks één of twee zwemwaterkwaliteitsonderzoeken 

Beleidsinhoudelijke onderzoeken uitvoeren (onder meer voor STUW, boven-
normatieve wateroverlast en monitoring) die gericht zijn op het oplossen van 
knelpunten die zich aandienen 
 
met als onderdeel: 
Eén of enkele onderzoeken per jaar 
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zwemplasbeheerders hun zorgplicht ervaren en waar ze behoefte aan hebben. Daaropvolgend is een 
enquête gedaan. Slechts 9 van de 73 beheerders die we aanschreven, hebben gereageerd. Het plan 
van aanpak tuigen we in 2017 op. 

 
Samenvatting 2016 
De prestaties (onderhoud, beheer en controles) zijn op het afgesproken niveau. De bezuinigingsronde 
naar aanleiding van de Agenda van Brabant in 2010 (de investering in het vaarwegenbeheer is met 
25% teruggebracht) doet een achterstand in het onderhoud ontstaan waardoor de gewenste kwaliteit 
niet kan worden gerealiseerd. Voor de ontstane knelpunten worden in overleg tussen het waterschap, 
programma Verbindend Water en programma Mobiliteitsbeleid op korte termijn oplossingen 
geformuleerd, mogelijk leidend tot een begrotingswijziging in 2017.  
 
  
Inhoudelijke mijlpalen 2016 
Er waren naast het reguliere overleg over begroting, jaarrekening en eindafrekening diverse 
overleggen over de achterstand in het onderhoud (analyse van aard en omvang, zoeken naar 
oplossingsrichtingen). 

3.1.3 Monitoring water 

 
 
Samenvatting 2016 
De eerste helft van 2016 is gewerkt aan de uitvraag van de Europese aanbesteding van ‘Actualisatie 
en Groot Onderhoud van het Grondwaterstandsmeetnet’. De uitvoering ging in september 2016 van 
start met cluster 1, het eerste van 17 clusters. De eindevaluatie van de uitvoering van cluster 1 was 
positief, zodat de opdrachtnemer ook aan de slag is gegaan met de andere clusters. De gehele 
uitvoering is naar verwachting in september 2017 afgerond.  
  
Inhoudelijke mijlpalen 2016 

- definitieve gunning opdracht op 5 juli 2016; 
- start uitvoering op 1 september 2016 (386 meetlocaties, waarvan er na de werkzaamheden 

291 overblijven, met in totaal 708 waarnemingsfilters die worden uitgerust met een sensor). 
  
Toegepaste, vernieuwde/afwijkende aanpak 
Tijdens het opstellen van de uitvraag is besloten om geen apparatuur aan te schaffen, maar voor een 
periode van zeven jaar nauwkeurige en betrouwbare meetdata te kopen. Er is een robuuste en 
vandalismebestendige constructie nodig, dus de koker (peilbuis) wordt wel eigendom van de 
provincie. De rest van de meetapparatuur is van de marktpartij. De marktpartij verstrekt de data aan 

Het primair meetnet grondwaterstanden renoveren en reguliere monitoring 
uitvoeren 
 
met als onderdeel: 
Geactualiseerd meetnet met reguliere monitoring grondwaterstanden 

Beheren en onderhouden provinciale vaarwegen: uitvoeren door ons 
gefinancierd Meerjarenprogramma Vaarwegen om de kwaliteit van de 
vaarwegen op peil te houden 
 
met als onderdeel: 
Jaarlijkse controle van uitvoering en voortgang door waterschap de Brabantse Delta op basis van 
een raamovereenkomst 
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de provincie met een leveringsverplichting van 98% voor het gehele meetnet (en 95% per meetfilter) 
en met een kwaliteitsgarantie van 95% van de binnengekomen data. 

 
Samenvatting 2016 
De evaluatie en optimalisatiestudie voor de provinciale meetnetten Bodem (PMB) en 
Grondwaterkwaliteit (PMG) is in 2016 afgerond. Belangrijkste conclusie is dat 
bemonsteringsmethoden en frequentie van meetronden van PMG en PMB op elkaar worden 
afgestemd, zodat we de resultaten in samenhang kunnen beschouwen. De opdracht voor aanschaf 
van een informatiesysteem grondwaterkwaliteitsgegevens is in maart 2016 definitief gegund. Besloten 
is om in 2017 en 2018 een eenmalige grondwaterdatering van het grondwaterkwaliteitsmeetnet uit te 
laten voeren.  
 
In 2016 is samen met de omgevingsdiensten en de waterleidingbedrijven gewerkt aan een opzet voor 
vroegtijdige signalering van risico’s rond winningen (‘early warning’ meetnet). Dit leidt in 2017 leidt 
tot een monitoringsvoorstel. 
 
Inhoudelijke mijlpalen 2016 

- maart 2016: definitieve gunning Informatiesysteem Grondwaterkwaliteitsgegevens; 
- maart 2016: evaluatie en optimalisatiestudie PMB en PMG afgerond; 
- december 2016: definitieve gunning Dateren Provinciaal Meetnet Grondwaterkwaliteit. 

 
Toegepaste, vernieuwde/afwijkende aanpak 
Het afstemmen van het PMB en PMG zorgt voor een betere verbinding tussen de meetnetten. Het 
laten uitvoeren van een grondwaterdatering zorgt voor een grotere meerwaarde van de tijdreeksen 
(de concentratie van stoffen uitgezet in de tijd), doordat trends beter kunnen worden vastgesteld. 
Daardoor kan de meetfrequentie omlaag van jaarlijks naar driejaarlijks. 

 
Samenvatting 2016 
Alle waterbeheerders (waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat) en waterleidingbedrijven in het 
Maasstroomgebied hebben in 2016 een meetronde uitgevoerd. Daarbij is gekeken naar 
bestrijdingsmiddelen en opkomende stoffen (onder meer geneesmiddelen, oplosmiddelen, 
brandvertragers en perfluorverbindingen) in grond- en oppervlaktewater en in het effluent van 
rioolwaterzuiveringsinstallaties. De feitenrapportage van deze brede screening komt in het tweede 
kwartaal van 2017. 
  
Inhoudelijke mijlpalen 2016 
Meetronde in hele Maasstroomgebied uitgevoerd. 
  
Toegepaste, vernieuwde/afwijkende aanpak 
Naast de traditionele manier van monsternemen in oppervlaktewater is er een proef gedaan met een 

Het Provinciaal Meetnet Grondwaterkwaliteit renoveren en de reguliere 
monitoring uitvoeren 
 
met als onderdeel: 
Brede screening gewasbeschermingsmiddelen en opkomende stoffen 

De reguliere monitoring uitvoeren 
 
met als onderdeel: 
Reguliere monitoring grondwaterkwaliteit, inclusief vroegtijdige risicomonitoring rond 
grondwaterwinningen ('early warning'-systeem) en ouderdomsbepaling 
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vernieuwende werkwijze (passive samplers). Daarmee kunnen we gemiddelde concentraties over een 
langere periode bepalen. 
 

 
Samenvatting 2016 
De metadata van de meetlocaties van het Beleidsmeetnet Verdroging zijn op orde gebracht en met de 
waterschappen afgestemd. 
  
Inhoudelijke mijlpalen 2016 
De metadata van de meetlocaties van het Beleidsmeetnet Verdroging zijn op orde gebracht. 

3.1.4 Maatregelen vanuit provinciale ambities 

 
Samenvatting 2016 
Er zijn in 2016 nog geen vennen daadwerkelijk hersteld. Provinciale Staten gaven de ambitiemiddelen 
vrij in september 2016 en het kost tijd om venherstelprojecten op te starten en uit te voeren. De 
venherstelprojecten starten in 2017. Wel zijn diverse vennen hersteld in de vorige planperiode met 
subsidie vanuit de middelen van het Provinciaal Waterplan (2010-2015).  
  
Inhoudelijke mijlpalen 2016 
Toekenning van ambitiemiddelen aan het doel venherstel door Provinciale Staten bij vaststellen DUA in 
september. 

  
Samenvatting 2016 
Partijen onderkennen de kansen en mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en herstel van wijst en 
het zichtbaar maken van de Peelrandbreuk. Zij zien ook een mogelijkheid om economisch te 
profiteren van dit unieke fenomeen. De gemeenten Bernheze, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Landerd 
en Uden, het waterschap Aa en Maas en de provincie Noord-Brabant werken gezamenlijk aan het 
uiteindelijke doel, namelijk het verkrijgen van de status van Geopark.  
  
Inhoudelijke mijlpalen 2016 

- publieksdag met presentatie van de resultaten van de Provinciaal Waterplan-periode; 
- ondertekening intentieverklaring door betrokken partijen; 
- opstelling van gezamenlijk plan van aanpak door betrokken partijen. 

Wijst herstellen en Peelrandbreuk zichtbaar maken door cofinanciering 
 
met als onderdeel: 
Vijf projecten uitgevoerd, samenwerking met onder meer de provincie Limburg langs breuk 
gerealiseerd en gemeenschappelijke producten ontwikkeld. Wetenschappelijk onderzoek loopt tot 
en met 2022 

Vennen herstellen door cofinanciering 
 
met als onderdeel: 
20 tot 25 vennen zijn hersteld 

Het Provinciaal Meetnet Grondwaterkwaliteit renoveren en de reguliere 
monitoring uitvoeren 
 
met als onderdeel: 
Evaluatie opzet Beleidsmeetnet Verdroging (BMV) 
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Toegepaste, vernieuwde/afwijkende aanpak 
Gezamenlijk werken aan een ambitieus doel: status Geopark. Ook als het doel niet wordt bereikt, 
levert de weg ernaartoe veel op. 

 
Samenvatting 2016 
De provinciale begeleiding was in deze periode minimaal. Het onderzoek is door de partner 
zelfstandig voortgezet; dit stadium van het onderzoek leverde geen problemen op.  
  

De ecologische kwaliteit van diepe plassen vergroten 
 
met als onderdeel: 
Begeleiden van en vervolg geven aan promotieonderzoek 
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3.2 Schone lucht met niet te veel lawaai, geur en licht 

3.2.1 Optimaliseren gezonde leefomgeving 

 
Samenvatting 2016 
Monitoringstool in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit is actueel. Uit de 
rapportage van 2016 blijkt dat de fijnstof- en stikstofdioxide (NO2)-concentraties uit verkeer in 2015 in 
Noord-Brabant onder de Europese norm bleven (Wet luchtkwaliteit).  
In de woonomgeving van acht veehouderijen in vijf Brabantse gemeenten is een overschrijding van de 
fijnstofnorm vastgesteld. Er zijn in Noord-Brabant in 2015 geen overschrijdingen van de normen voor 
fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) nabij wegen (exclusief veehouderijen) berekend. 
 

 
Samenvatting 2016 
De meetprojecten zijn uitgevoerd. De jaargemiddelde concentraties van de stoffen stikstofdioxide 
(NO2), fijnstof (PM10) en benzeen (C6 H6) op de meetlocaties Moerdijk, Klundert, Zevenbergen, 
Strijensas en Ossendrecht voldoen aan de luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer. Voor alle 
gemeten stoffen is het aandeel dat afkomstig is van de industrie van Moerdijk en Antwerpen in de 
omliggende woonkernen nagenoeg gelijk aan voorgaande jaren.  
  
Inhoudelijke mijlpalen 2016 
De colleges van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en Noord-Brabant hebben ingestemd om 
samen een permanent luchtmeetstation bij Strijensas te plaatsen.  

 
Samenvatting 2016 
De donkertekaarten voor de negen Natura 2000-gebieden zijn vastgesteld. Om beleid op te kunnen 
stellen, is nader onderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek loopt nu. Hierdoor is het beleid in 2016 niet 
vastgesteld; dat gebeurt naar verwachting in 2017. 
  
Inhoudelijke mijlpalen 2016 
De donkertekaarten voor de negen Natura 2000-gebieden zijn vastgesteld. 
 
 

Verlagen lichthinder 
 
met als onderdeel: 
Beleid met betrekking tot licht/donkerte vaststellen 

Verbeteren luchtkwaliteit (Veehouderij en industrie) 
 
met als onderdeel: 
Drie uitgevoerde meetprojecten: ammoniakmeetnet, meetnet industrieterrein Antwerpen en 
Moerdijk 

Verbeteren luchtkwaliteit (Veehouderij en industrie) 
  
met als onderdeel: 
Brabant beschikt over een actuele monitoringstool in het Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit 
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Samenvatting 2016 
Het beleid stiltegebieden is nog niet herzien. Aanpassing van de Provinciale Milieuverordening (PMV) 
is hierbij nodig. Hiervoor worden zoveel mogelijk onderwerpen gebundeld om veelvuldige 
verordeningsprocedures (besluitvorming door PS) te voorkomen. Verwachte vaststelling gewijzigde 
PMV is in 2017 voorzien. 
  
Inhoudelijke mijlpalen 2016 
Rapportage herziening beleid met voorstel aanpassing Provinciale Milieuverordening en 
ontheffingenbeleid in Gedeputeerde Staten mei 2016. 
  
Toegepaste, vernieuwde/afwijkende aanpak 
Het stiltegebiedenbeleid (uit de jaren 80 van de vorige eeuw) is toe aan actualisatie, inclusief regels 
voor bedrijven in de omgeving en in een stiltegebied. In het oude beleid waren er geen 
afwegingsgronden voor het verlenen van een ontheffing, deze zijn nu opgesteld. 
 

 
Samenvatting 2016 
Op een vijftal (vaste) locaties wordt met het Aireas 1.0 systeem ultrafijnstof (UTP) gemeten. Omdat dit 
relatief dure sensoren zijn, was het idee om deze UTP-sensoren te laten rouleren langs de ander 
locaties. Hiervoor moeten deze sensoren eerst worden gekalibreerd. Dat brengt extra kosten met zich 
mee. 
  
Inhoudelijke mijlpalen 2016 
Opstellen plan van aanpak Aireas 2.0. 
  
Toegepaste, vernieuwde/afwijkende aanpak 
Nieuwe technologie en verbeterde sensoren ten opzichte van Aireas 1.0. 
 

  
Samenvatting 2016 
Op 22 juli 2016 hebben vijftien partijen de Brabantse Health Deal (BHD) ondertekend: B5, provincie, 
drie Brabantse waterschappen, drie Brabantse GGD’en, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM), Telos en Universiteit Utrecht. Hiermee is de opdracht verstrekt tot het uitwerken van vier 
impulssporen: 

- roadmap; 
- toolbox; 

Verbeteren gezondheidstoestand Brabander 
 
met als onderdeel: 
Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Health Deal, Gezondheidskaarten van Brabant zijn online 
beschikbaar en actueel 

Het innovatieve luchtkwaliteitmeetsysteem Aireas breder toepassen 
 
met als onderdeel: 
Eén meetproject uitgevoerd: projecten meten ultrafijnstof met Aireas 

Verminderen geluidsbelasting 
 
met als onderdeel: 
Het beleid stiltegebieden herzien 
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- (burger)participatie; 
- kennisdeling. 

Brabant heeft via de Atlas Leefomgeving gezondheidskaarten online beschikbaar gesteld.  
  
Inhoudelijke mijlpalen 2016 

- ondertekening Brabantse Health Deal op 22-07-2016; 
- openstelling gezondheidskaarten in Atlas Leefomgeving op 31-03-2016. 

 
Toegepaste, vernieuwde/afwijkende aanpak 
Veel partijen werken samen om invulling te geven aan de beide thema’s. 
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3.3 Vitale en schone bodem 

3.3.1 Beheersen en herstellen bodemkwaliteit 

  
Samenvatting 2016 
Het programma Gasfabrieken is afgerond. Alle gasfabriek terreinen zijn aangepast of de aanpak is in 
overleg overgedragen aan de gemeente. De afronding is goed en vlot verlopen. Op 27 locaties met 
humane risico’s zijn de risico’s beheerst en is de sanering in uitvoering. Omdat een sanering langer 
kan duren dan een jaar, is de sanering nog niet op alle locaties afgerond. Op drie locaties is de 
sanering in voorbereiding. Naar verwachting worden deze saneringen in 2017 uitgevoerd. Vooral het 
in beweging krijgen van bedrijven om over te gaan tot de uitvoering van de sanering kostte meer tijd 
dan verwacht.  
  
Inhoudelijke mijlpalen 2016 
Humane risico’s (op basis van de midtermreview 2013) zijn weggenomen dan wel beheerst voor 31 
december 2016. 
  
Toegepaste, vernieuwde/afwijkende aanpak 
De aanpak van de humane spoedlocaties is tweeledig. De provincie voert een deel uit, als ook de 
terreineigenaar/probleemhebber. In plaats van de terreineigenaren aan te schrijven, zijn we op de 
koffie gegaan. Hierdoor ontstond er een conversatie en konden we samen naar oplossingen zoeken. 
De terreineigenaren kwamen sneller in actie en hielden de provincie beter op de hoogte van de 
voortgang van de sanering.  
 

  
Samenvatting 2016 
Voor alle potentiële spoedlocaties op verspreiding en/of ecologische risico’s is onderzocht of er 
daadwerkelijk sprake is van een spoedlocatie. Omdat de provincie zélf deze onderzoeken heeft 
uitgevoerd, is dat volgens planning verlopen. Daarnaast is bij bijna alle locaties het gesprek met de 
grondeigenaar gestart over de aanpak van de risico’s. De volgende stap is het wegnemen van de 
risico’s. 
  
Inhoudelijke mijlpalen 2016 
Locaties met verspreidings- en/of ecologische risico’s (opgenomen in de midtermreview 2013) zijn in 
beeld. 
 
Toegepaste, vernieuwde/afwijkende aanpak 
Het gebiedsgericht grondwaterbeheer. 
Bij Gebiedsgericht grondwaterbeheer worden pluimen verontreinigd grondwater in een bepaald 
afgebakend gebied in samenhang beheerd. Bij dit beheer wordt rekening gehouden met de 
bovengrondse- en ondergrondse functies van het gebied. Er wordt voor de bovengrond een 
(ruimtelijke) grens afgebakend, waarbuiten de pluimen zich niet mogen verspreiden. Het zogenaamde 

Saneren spoedlocaties verspreiding en ecologie 
 
met als onderdeel: 
Verspreidings- en/of ecologische risico’s wegnemen/beheersen; locaties in beeld brengen 

Saneren humane spoedlocaties en alle gasfabriekterreinen 
 
met als onderdeel: 
Sanering dertig humane spoedlocaties: alle terreinen van gasfabrieken in Brabant gereed 
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beheergebied. Binnen het gebied mogen de pluimen zich in principe verspreiden. De bestaande en 
beoogde functies van het gebied moeten echter worden beschermd. 
De grenzen van het beheergebied worden met monitoring gecontroleerd door de gebiedsbeheerder. 
Vanuit de gedachte dat gebiedsbeheer in principe eeuwig durend moet worden geborgd is wettelijk 
vastgesteld dat alleen een bestuursorgaan (bijvoorbeeld provincie, gemeente of waterschap) 
gebiedsbeheerder kan zijn. Hiervoor wordt een overeenkomst gesloten tussen publieke en 
privaatrechtelijke partijen. 
 

 
Samenvatting 2016 
De verantwoording van de voortgang is tijdig, correct en in een nieuw format aangeleverd. 
  
Inhoudelijke mijlpalen 2016 
Rapport over de voortgang (midtermreview) was gereed voor 1 oktober 2016. 
 

 
Samenvatting 2016 
De actieve saneringsfase is gestart en loopt voorspoedig. We verifiëren in februari 2017 of mijlpaal 1 
voortijdig is gehaald en of de aannemer mogelijk, volgens contract, in aanmerking komt voor een 
bonus.  
 
Inhoudelijke mijlpalen 2016 
We hopen mijlpaal 1 volgens contract in het voorjaar van 2017 te bereiken. Dit betekent dat de 
bulkverontreiniging dan tot min of meer acceptabele waarden is teruggebracht en dat we het  
terrein verder als een normale sanering kunnen gaan behandelen.  

 
Samenvatting 2016 
Wij hebben geen direct inzicht in het totale aantal ha’s waar wordt uitgemijnd, m.u.v. de pilot in de 
Westelijke Langstraat (WL). Uitmijnen bij terreinbeherende instanties is bij ons niet (meer) in beeld. In 
WL betreft het 4 deelnemers met in totaal 20 ha, waarvan 1 deelnemer met 2,5 ha tussentijds is 
gestopt. Communicatie met ons tijdens de pilot liet veel te wensen over. 
 
Inhoudelijke mijlpalen 2016 
Pilot is beëindigd met negatief resultaat zowel qua opbrengst als financieel. 
  
Toegepaste, vernieuwde/afwijkende aanpak 

Het stimuleren van het verminderen van fosfaat 
 
met als onderdeel: 
Uitmijnen van fosfaat 

De bodem Chemie Pack saneren (gereed in 2025) 
 
met als onderdeel: 
Installatie en uitvoeringsfase gereed; start actieve saneringsfase 

Convenant Bodem en Ondergrond uitvoeren 
 
met als onderdeel: 
Jaarrapportage Convenant Bodem en Ondergrond is afgerond 
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De onderzochte alternatieve teelten om in dit gebied fosfaat uit te mijnen blijken niet echt praktisch 
toepasbaar en financieel haalbaar. Gelet op de gemiddeld lage teeltopbrengsten wordt ook het 
uitmijneffect laag ingeschat. 
 

Samenvatting 2016 
Voorbereidingen plan van aanpak zijn gestart. Er is een projectteam Vitale Bodem ingesteld. 
  
Inhoudelijke mijlpalen 2016 
Hoofdlijn plan van aanpak uitgewerkt en zal nog voor de zomer 2017 door GS worden vastgesteld..  
 
Toegepaste, vernieuwde/afwijkende aanpak 
In het plan van aanpak worden verbindingen gelegd met de opgaven voor Agrofood en Water. Dit 
vergt in de opstartfase veel afstemming. Belangrijkste doelgroep is de agrarische sector.  

 

3.3.2 Beheersen stortplaatsen 

 

Samenvatting 2016 
Deze activiteit is verantwoord in de bestuursrapportage. Er zijn geen afwijkingen. Er zijn vier 
ontheffingen verleend en twaalf meldingen geaccepteerd. 

  
 Samenvatting 2016 
We hebben in 2016 de nazorg uitgevoerd van de gesloten stortplaatsen Dintelsas en Nyrstar. 
Hierover zijn geen bijzonderheden te melden. 
  
Inhoudelijke mijlpalen 2016 
Uitvoeren nazorg voor twee locaties. 

 

Uitvoeren nazorg Gesloten Wm-stortplaatsen 
 
met als onderdeel: 
Nazorgfonds Wm-stortplaatsen ambtelijk en bestuurlijk geborgd: vier vergaderingen van het 
Dagelijks Bestuur en vier vergaderingen van de Bestuursraad 

Uitvoeren nazorg gesloten Wm-stortplaatsen 
 
Met als onderdeel: 
Uitvoeren nazorg vanwege Wet milieubeheer gesloten stortplaatsen. Aantal in het beheer zijnde 
gesloten stortplaatsen (totaal negen in 2025) in 2016: twee 

Voormalige stortplaatsen herontwikkelen 
 
met als onderdeel: 
Herontwikkeling voormalige stortplaatsen, aantal verleende beschikkingen voor ontheffing, 
acceptatie melding en hectares, tien hectares, tien meldingen, vier ontheffingen 

De vitale bodem herstellen 
 
met als onderdeel: 
Opstellen plan van aanpak 
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Samenvatting 2016 
Deze activiteit wordt verantwoord in het jaarverslag van het Nazorgfonds, dat in juni 2017 verschijnt. 
 

 

Hoofdstuk 4 | beleidsthema Veilige fysieke leefomgeving 

4.1 Aanvaardbare risico’s door hoogwater 

4.1.1 Uitvoeren Deltaprogramma onderdeel rivieren/Maas 

 

 
Samenvatting 2016 
De bijdrage van Brabant aan het samenwerkingsverband bestond uit het gezamenlijk optrekken en het 
kunnen ontwikkelen en voorleggen van een regionaal voorstel Maas aan de minister van Infrastructuur 
en Milieu. Hiermee zijn ook de voorbereidingen van de Stuurgroep Delta Maas gefaciliteerd. 
  
Inhoudelijke mijlpalen 2016 

- de SDM-overleggen (circa 6); 
- het BO-MIRT op 12 oktober 2016. 

 

 
Samenvatting 2016 
De samenwerking op Maasniveau heeft geleid tot onderzoeksresultaten van verschillende projecten. 
Dit zijn projecten in het kader van voorstellen voor de besteding van € 100 miljoen aan rijksmiddelen 
voor rivierverruiming. Voor 8 van die projecten is met de minister van Infrastructuur en Milieu 
afgesproken om een MIRT-verkenning te starten. Met de 8 projecten is € 100 miljoen besteed. De 
totale investering bedraagt circa € 540 miljoen. Daarbij is er nog een financieringstekort van circa € 
24 miljoen. Het Rijk en de regio hebben afgesproken om dit tekort samen weg te werken. 
  
Inhoudelijke mijlpalen 2016 
In het BO-MIRT van 12 oktober 2016 zijn afspraken gemaakt met de minister van Infrastructuur en 
Milieu over de middelen en de voortgang van 8 projecten. Voor 3 projecten is afgesproken om het 
onderzoek voort te zetten.  

Een financiële bijdrage leveren aan samenwerkingsverband Maas 
 
met als onderdeel: 
Een financiële bijdrage leveren aan samenwerkingsverband Maas/Rijn. De bijdrage aan het 
samenwerkingsverband Maas is in 2016 geleverd. De Brabantse belangen langs de Rijn zijn 
kleiner van omvang en resulteerden niet in een bijdrage aan het samenwerkingsverband Rijn 

Koploperprojecten Maas (waarin dijkverbetering en rivierverruiming 
gecombineerd worden) verkennen en daarin investeren 
 
met als onderdeel: 
Er zijn 1 tot 4 Brabantse koploperprojecten geselecteerd en de verkenning/uitvoering is gestart: 

 voor 2 Brabantse koplopers wordt de verkenningsfase gestart (Oeffelt en Ravenstein-Lith); 
 voor 1 koploper wordt het (MIRT-)onderzoek voortgezet (Maasoeverpark ’s-Hertogenbosch 

(MIRT = Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport); 
 voor het koploperproject Waterfront Ravenstein wordt de relatie gelegd met de verbetering 

van de IJssellijn. 
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Toegepaste, vernieuwde/afwijkende aanpak 
Door intensieve samenwerking ontstond meer zicht op de samenhang en op de verschillende 
belangen. Hiermee ligt er een goede basis voor het verdere proces tussen partijen langs de Maas. De 
grote opgaven en de samenhang vragen ook de komende jaren om samenwerking. 
 

4.1.2 Regionale keringen 

  
Samenvatting 2016 
Uit vervolgonderzoek bleek dat sommige dijktrajecten alsnog goedgekeurd kunnen worden 
(rapportage aan provincie volgt in 2017). Daarnaast is gewerkt aan de planvoorbereiding voor de 
dijkverbetering. De waterschappen hebben eind 2016/begin 2017 een voortgangsrapportage 
ingediend. De voortgang ligt op schema. 
  
Inhoudelijke mijlpalen 2016 
Voortgang volgens planning. 
  

Stimuleren van en toezicht houden op de verbetering van regionale keringen 
door waterschappen 
 
met als onderdeel: 
Waterschappen hebben plannen voor de verbetering van 271 kilometer regionale keringen 
opgesteld en voeren deze uit 
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4.2 Aanvaardbare risico’s door gevaarlijke stoffen en luchtvaart 

4.2.1 Uitvoeren beleidsvisie Externe Veiligheid 

  
Samenvatting 2016 
Er is in 2015 geconcludeerd dat de risicokaart technisch, beleidsmatig en inhoudelijk is verouderd. In 
combinatie met de ontwikkeling van de Omgevingswet, het Informatiehuis Externe Veiligheid, is een 
nieuwe risicokaart noodzakelijk. De provincies pakken dit gezamenlijk op via Interprovinciaal 
Overleg. Het opdrachtgeverschap is in 2016 geprofessionaliseerd. Daardoor is de huidige risicokaart 
nog steeds operationeel en zijn er structurele afspraken voor het beheer gemaakt. Hierdoor is een 
actuele risicokaart online beschikbaar.  
  
Inhoudelijke mijlpalen 2016 

- door technische aanpassingen is de risicokaart stabiel; 
- transport van gevaarlijke stoffen via weg, water en spoor is aangepast aan het Basisnet. 

  
Toegepaste, vernieuwde/afwijkende aanpak 
Doordat er een landelijk bestand met betrouwbare gegevens beschikbaar kwam (in plaats van 
handmatige invoer van gegevens), verbeterde de datakwaliteit van transport gevaarlijke stoffen. 
 

 
 Samenvatting 2016 
Er zijn in 2016 interviews gehouden met directbetrokkenen voor de uitvoering van het beleid. Het 
geheel wordt samengebracht tot een ex durante evaluatie. De planning is uitgelopen, doordat andere 
activiteiten voorrang kregen in de planning. 
  
Inhoudelijke mijlpalen 2016 
Opleveren aan Gedeputeerde Staten van het evaluatierapport Risicobeleid Externe Veiligheid 2014-
2018. 
 

Betrouwbare informatie over risicovolle bedrijven beschikbaar stellen 
 
met als onderdeel: 
Actuele risicokaart online beschikbaar 

Beleid ontwikkelen om onaanvaardbare risico’s te verminderen of het 
veiligheidsgevoel ten aanzien van gevaarlijke stoffen te vergroten (externe 
veiligheid) 
 
met als onderdeel: 
Beleidsvisie externe veiligheid evaluatierapport 
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4.3 Aanvaardbare risico’s natuurbranden en drugsafval 

4.3.1 Voorkomen Natuurbranden en dumpingen drugsafval 

 

 
Samenvatting 2016 
De Taskforce Natuurbranden heeft eind 2015 het eindrapport opgeleverd. Hierin staan 
aanbevelingen op welke wijze voorkomen kan worden dat er onbeheersbare natuurbranden ontstaan. 
De taskforce is nu gestopt. Er zijn in 2016 voor de 20 grootste natuurgebieden driemanschappen 
geïnstalleerd. Een driemanschap is een samenwerkingsverband van gemeente(n), 
veiligheidsregio/brandweer en natuurbeheerder(s), onder leiding van een burgemeester. Deze 
driemanschapen hebben o.a.de taak om natuurbrandbeheersingsplannen op te stellen.   
  
Inhoudelijke mijlpalen 2016 
Er zijn in 2016 voor onze 2 grootste natuurgebieden driemanschappen geïnstalleerd.  
 
Toegepaste, vernieuwde/afwijkende aanpak 
Alle partijen zetten zich in om de adviezen van de taskforce op te volgen. 
 

 
Samenvatting 2016 
Om dumping van drugsafval te voorkomen is een  plan van aanpak vastgesteld. Hierin werken wij 
samen met het Rijk, terreinbeheerders, gemeenten, politie, Taskforce Brabant-Zeeland, de Regionale 
Informatie en Expertise Centra en omgevingsdiensten. We spraken af om een aantal gezamenlijke 
acties uit te voeren, zoals het protocol voor het opruimen en saneren, het signaleren van het lozen in 
het riool, toezicht buitengebied en opruimsubsidie. Het aantal dumplocaties dat bij de politie 
geregistreerd is, nam in Noord-Brabant toe van 47 in 2015 tot 101 in 2016. 
  
Inhoudelijke mijlpalen 2016 
Door het bestuurlijk Platform Omgevingsrecht is op 21 september 2016 een plan van aanpak 
vastgesteld om drugsdumpingen te voorkomen. 
 
Toegepaste, vernieuwde/afwijkende aanpak 
Een effectieve aanpak van georganiseerde (milieu)criminaliteit vraagt ook om een georganiseerde 
overheid. Bestuur en justitie samen zijn succesvoller dan als iedereen apart opereert. 
 

Voorkomen dumping drugsafval 
 
met als onderdeel: 
Plan van aanpak gereed voor een betere samenwerking, overdracht uitvoerende taken naar 
omgevingsdiensten 

Taskforce Natuurbranden 
 
met als onderdeel: 
Plan van aanpak opstellen Taskforce Natuurbranden 
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Samenvatting 2016 
Op basis van het convenant ‘Uitwerking amendement cofinanciering opruiming drugsafvaldumpingen’ 
van 3 december 2015, voeren wij ook voor de andere provincies de subsidieregeling uit. Doel is om 
grondeigenaren financieel te compenseren voor het opruimen van het drugsafval. Voor 3 jaar stelt het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu hiervoor telkens een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar. De 
conclusie van de rapportage over de uitvoering is dat de regeling grotendeels is uitgevoerd volgens 
het convenant. 
  
Inhoudelijke mijlpalen 2016 
In totaal is in 2016 voor het opruimen van het drugsafval, dat in 2015 is gedumpt, circa € 300.000 
aan subsidie uitgekeerd.  
  
Toegepaste, vernieuwde/afwijkende aanpak 
Een vernieuwende aanpak is dat de provincie Noord-Brabant de subsidieregeling ook voor de andere 
provincies heeft uitgevoerd. 
 

 
Samenvatting 2016 
In het convenant ‘Uitwerking amendement cofinanciering opruiming drugsafvaldumpingen’ is 
afgesproken dat een stuurgroep alle provincies vertegenwoordigt. De stuurgroep controleert of de 
uitvoering van het convenant en het verstrekken van bijdragen in de kosten van het opruimen van 
drugsafvaldumpingen efficiënt en doelmatig gebeuren. Zo nodig stelt de stuurgroep verbeteringen 
voor. Ook is afgesproken dat de stuurgroep jaarlijks aan de staatssecretaris van Infrastructuur en 
Milieu rapporteert over de bevindingen.  
  
Inhoudelijke mijlpalen 2016 
De stuurgroep heeft op 23 augustus 2016 ingestemd met drie rapportages over doelmatigheid, 
efficiëntie en duurzame financieringsstromen. Deze rapportages zijn naar het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu gestuurd en besproken. 
  
Toegepaste, vernieuwde/afwijkende aanpak 
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de gezamenlijke provincies hebben een amendement 
ingevuld door afspraken te maken in het convenant ‘uitwerking amendement cofinanciering opruiming 
drugsafvaldumpingen’. 
  

Voorkomen dumping drugsafval 
 
met als onderdeel: 
Subsidieregeling uitvoeren voor het opruimen van drugsafval (geld van het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu) 

Voorkomen dumping drugsafval 
 
met als onderdeel: 
De evaluatie subsidieregeling over 2015 is gereed 
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Hoofdstuk 5 | beleidsthema Groene Groei 

5.1 Duurzame grondstoffen voorziening 

5.1.1 Hergebruik en verwaarden van afvalstromen 
  

  
Samenvatting 2016 
In Breda, Tilburg, Eindhoven en Helmond is een betonketenoverleg operationeel. De ketenpartners 
sluiten daar convenanten over de inzet van recyclingbeton. ‘s-Hertogenbosch is nog in voorbereiding. 
Het concept bestuurlijk convenant in Brabantstadverband (provincie met B5-gemeenten) over dit 
onderwerp stond in november 2016 op de agenda. Naar alle waarschijnlijkheid volgt vaststelling in 
maart 2017. Bestuurders kunnen het convenant dan in de loop van 2017 ondertekenen. 
  
Inhoudelijke mijlpalen 2016 
In vier gemeenten zijn ‘ketenoverleggen’ operationeel en sloten de ketenpartners convenanten. 

 
Samenvatting 2016 
In Waalre en Eersel zijn twee inzamelproeven gestart. Daarbij zamelen aangepaste 
inzamelvoertuigen met hoge frequentie huishoudelijke afvalstromen in, voor optimale 
verwerking/verwaarding. Er zijn voor deze proeven twee subsidies verstrekt. Doordat de budgetten 
voor de DUA niet meteen beschikbaar waren, liep de subsidieverstrekking enige vertraging op. De 
inzamelproeven zijn ook later gestart dan gepland en eindigen dus ook later. 
  
Inhoudelijke mijlpalen 2016 

- twee subsidiebeschikkingen; 
- start van de inzamelproef Waalre in aanwezigheid van de gedeputeerde; 
- drukbezochte voorlichtingsbijeenkomsten voor de inzamelproef van Eersel; 
- Green Deal ‘Stimuleren van Biobased Producten voor de Openbare Ruimte’ afgesloten. 

 

De keten voor beton en overige bouwmaterialen sluiten 
 
met als onderdeel: 
Stimuleren van hergebruik bouwmaterialen, convenant met gemeenten gereed 

Hergebruiken en verwaarden huishoudelijke afvalstromen 
 
met als onderdeel: 
Start van inzamelproeven bij gemeenten om te komen tot optimaal inzamel- en 
scheidingsrendement 
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5.2 Duurzame benutting ondergrond 

5.2.1 Uitvoering wettelijke taken 

  
Samenvatting 2016 
Als start voor de aanpassing van de beleidsregel grondwaterbeheer is een concept afwegingskader 
opgesteld om grondwater te winnen voor menselijke consumptie. Refresco en de provincie Noord-
Brabant hebben een living lab gestart. Het doel is om te komen tot een duurzame en gedragen 
uitbreiding van de vestiging van Refresco in Maarheeze. Hierbij worden bouwstenen verkregen voor 
het (nieuwe) grondwaterbeleid van de provincie. Voorwaarde is dat Refresco investeert in een 
gebiedsplan. 
  
Inhoudelijke mijlpalen 2016 
Intentieovereenkomst over living lab Refresco. 
  
Toegepaste, vernieuwde/afwijkende aanpak 
Living lab Refresco. 

 
Samenvatting 2016 
De visie op de ondergrond is voorbereid, parallel aan de landelijke opstelling van STRONG. De visie 
wordt in 2017 opgesteld. Brabant is actief betrokken geweest bij de opstelling van de Green Deal 
Geothermie. 
 
Inhoudelijke mijlpalen 2016 
Ondertekening Green Deal Geothermie, april 2016. 
 

 
Samenvatting 2016 
Door onderbezetting startte de actualisatie van de milieuverordening later dan gepland. De 
verwachting is dat Provinciale Staten de wijzigingsverordening in 2017 vaststelt. 

Beleid ontwikkelen benutting ondergrond 
 
met als onderdeel: 
De beleidsregel grondwaterbeheer Noord-Brabant is geactualiseerd 

Beleid ontwikkelen benutting ondergrond 
 
met als onderdeel: 
De voorbereiding van de visie op de ondergrond (in het kader van de omgevingsvisie) is afgerond 

Beleid ontwikkelen benutting ondergrond 
 
met als onderdeel: 
De Provinciale milieuverordening (PMV) is geactualiseerd 

Compenseren schadelijke effecten ondergrond die het gevolg zijn van 
waterwinningen 
 
met als onderdeel: 
Afhandelen via AdviesCommissie Schade Grondwater 
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Samenvatting 2016 
De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) heeft binnen de provinciale opdracht de taken  
uitgevoerd die gepaard gaan met de AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG). De rapportage 
over 2016 is volgens afspraak in februari 2017 opgeleverd. 
 

5.2.2 Kennisontwikkeling 

 
Samenvatting 2016 

- opdracht verleend voor GeoTOP-model (30-50m –mv) inclusief hydraulische 
parameterisering; 

- na vier jaar voorbereiding: samenwerkingsoverkomst met de vier waterschappen en Brabant 
Water voor de Hydrologische GereedschapsKist (Hydrologisch Model Brabant); 

- H3O-De Kempen ligt op schema, voorbereiding project H3O-Roerdalslenk NW; 
- subsidie van het Kennis- en Innovatieprogramma Bodem &Ondergrond (KIBO) misgelopen, 

door derde plaats na loting (in verband met gelijke eindiging prijsvraag Rijkswaterstaat). 
  
Inhoudelijke mijlpalen 2016 
Stuurgroep en begeleidingscommissievergadering H3O-De Kempen (drie vergaderingen in 2016). De 
bijbehorende deadlines zijn gehaald. 
 
Toegepaste, vernieuwde/afwijkende aanpak 

 hydraulische parameterisering ondiep model via nieuwe techniek; 
 modellering 3D-breuken vlakken; 
 (ondiepe) seismische interpretaties; 
 afwijkende data van buurlanden combineren tot één set. 

 

  
Samenvatting 2016 
De provincie heeft eind 2016 de opdracht ‘Trendanalyses grondwaterstandsgegevens 
Maasstroomgebied’ meervoudig aanbesteed. In deze opdracht laten we tijdreeksanalyses opstellen 
van alle Kaderrichtlijn Water-meetpunten in het Maasstroomgebied. Hiermee kunnen we uiteindelijk 
een trend vaststellen voor de Kaderrichtlijn Water-grondwaterlichamen Zand-Maas en Slenk-Diep. We 
bekijken of er een evenwicht is tussen wat wordt onttrokken en wat wordt aangevuld. Als er 
gemiddeld in het gehele grondwaterlichaam een structurele daling in stijghoogte optreedt, dan er is 
sprake van uitputting. Het plan van aanpak van het draagkrachtonderzoek is eind 2016 met diverse 
partijen besproken. Het onderzoek volgt in 2017.  
  
Inhoudelijke mijlpalen 2016 
Definitieve gunning Trendanalyses Grondwaterstandsgegevens Maasstroomgebied (4 januari 2017).  
 

Opstellen meerdere ondergrondmodellen 
 
met als onderdeel: 
Voortgang ondergrondmodellen 

Kennis ontwikkelen grondwatersysteem 
 
met als onderdeel: 
Benutting ondergrond: voortgang diverse onderzoeken (onder meer onttrekkingsdiepte en 
draagkracht) 

http://www.programmakibo.nl/
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5.2.3 Samenwerking 

 

Samenvatting 2016 
In juni is een presentatie gegeven voor de NL UNESCO GeoPark Commissie. De commissie heeft ons 
initiatief zeer positief beoordeeld; het maakt kans op de UNESCO-status. Er is hard gewerkt aan de 
gebiedsbegrenzing, het betrekken van burgers, bedrijven, gemeenten en organisaties, het intensiveren 
van de Vlaams-Nederlandse samenwerking, het maken van een draaiboek en promotiemateriaal. De 
gemeenten en Gedeputeerde Staten van Zeeland, Brabant, Antwerpen en Oost-Vlaanderen dragen 
het project. 
  
Inhoudelijke mijlpalen 2016 
- presentatie NL Unesco GeoPark Commissie; 
- ontwikkelen van GEO-Park Scheldedelta. 
 
Toegepaste, vernieuwde/afwijkende aanpak 
Streekbranding door middel van unieke geologie en natuurlijke fenomenen. Ontwikkelen duurzaam 
toerisme en nieuwe arrangementen, gekoppeld aan provinciale opgaven. 

Ontwikkelen Geopark Scheldedelta 
 
met als onderdeel: 
Voortgang Geopark Scheldedelta 
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5.3 Duurzame zoetwatervoorziening 

5.3.1 Uitvoeren Deltaprogramma: Deltaplan Hoge Zandgronden 
(DHZ) en Zuidwestelijke Delta (ZWD) 

 

 
Samenvatting 2016 
Het Plan van aanpak waterbeschikbaarheid is in 2016 is opgesteld en in GS-Noord Brabantse 
Waterschaps Bond (NBWB) van 1 december goedgekeurd. Dit plan van aanpak is afgestemd met de 
vier Brabantse waterschappen, ZLTO en BMF. Het plan van aanpak behelst een proces van enkele 
jaren en brengt uiteindelijk de waterbeschikbaarheid en het bijbehorende handelingsperspectief in 
beeld. Het plan van aanpak benoemt een aantal mijlpalen.  
  
Inhoudelijke mijlpalen 2016 
Actualiseren van de knelpuntenanalyse. 
 
Toegepaste, vernieuwde/afwijkende aanpak 
De provincies Limburg en Noord-Brabant, waterschappen, belangenorganisaties en terreinbeherende 
organisaties brengen de waterbeschikbaarheid in gezamenlijk overleg in beeld.  

 
 Samenvatting 2016 
In 2016 is de uitvoering gestart en is het instrumentarium om het geld voor de uitvoering beschikbaar 
te stellen, vastgesteld. Hiertoe heeft Provinciale Staten op 11 maart 2016 de begrotingswijziging 
rijksmiddelen en de bijdrageverordening voor de waterschappen vastgesteld (nr PS: 3917743). 
Daarnaast heeft Gedeputeerde Staten twee subsidieregelingen opengesteld voor projecten die 
bijdragen aan de doelstellingen van Deltaplan Hoge Zandgronden. Dit is een regeling voor 
waterschappen en een voor overige doelgroepen. 
  
Inhoudelijke mijlpalen 2016 

- Gedeputeerde Staten: openstelling subsidieregeling PMWP, DHZ-maatregelen waterschappen 
(februari – oktober  2016) & DHZ-maatregelen voor overige doelgroepen ( februari  - april 
2016 en oktober 2016 - januari 2017); 

- Provinciale Staten: vaststelling begrotingswijziging rijksmiddelen en de bijdrageverordening 
voor de waterschappen op 11 maart 2016. 

  
Toegepaste, vernieuwde/afwijkende aanpak 
In de subsidieregeling voor overige doelgroepen werken we met spreekuren. Initiatiefnemers kunnen 

Uitwerken Waterbeschikbaarheid Noord-Brabant Deltaprogramma: deltaplan 
Hoge zandgronden en Zuidwestelijke Delta 
 
met als onderdeel: 
Waterbeschikbaarheid in beeld 

Financieren van maatregelen in het kader van Deltaplan Hoge Zandgronden en 
provinciale initiatieven (rijks- en provinciale middelen) gericht op leren omgaan 
met waterbeschikbaarheid: Deltaplan Hoge Zandgronden en Zuidwestelijke 
Delta 
 
met als onderdeel: 
De provinciale subsidieregeling en bijdrageverordening zijn vastgesteld en opengesteld. 
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daar in een gesprek met een afvaardiging van de projectgroep Deltaplan Hoge Zandgronden hun 
projectvoorstel aanscherpen. 
 

 
Samenvatting 2016 
De focus lag in 2016 volledig op een Rijksbesluit voor de ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen 
Volkerak-Zoommeer, als gevolg van de afspraken tussen provincies en het Rijk in de 
bestuursovereenkomst ‘Ontwikkeling Grevelingen en Volkerak-Zoommeer’. Dit was een intensief 
traject, in samenwerking met onder meer het Rijk en de provincies Zeeland en Zuid-Holland. Omdat er 
bij het Rijk middelen ontbraken, richtte de inzet zich op de uitvoering van de eerste stap: de 
Grevelingen. Eind 2016 bleek dat een Rijksbesluit vooralsnog uitblijft vanwege ontbrekende middelen. 
Voorlopig behouden de Ontwerp-Rijksstructuurvisie en bestuursovereenkomst hun status. Verder blijven 
de toegezegde bijdragen van provincies, gemeenten en Rijk gereserveerd. Dat sluit aan bij de 
landelijk ondertekende Intentieverklaring Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. 

 
Samenvatting 2016 
Er was in 2016 een uitvoeringsovereenkomst verwacht over zoetwatermaatregelen rondom Volkerak-
Zoommeer met de daarbij betrokken partijen. Doordat besluitvorming in de Rijksstructuurvisie 
Grevelingen Volkerak-Zoommeer uitbleef, heeft het traject voor de zoetwatermaatregelen stilgelegen 
in afwachting van genoemde besluitvorming. 

 
Samenvatting 2016 
Bestuursopdracht Connecting Delta is verbonden aan de besluitvorming over de Rijksstructuurvisie 
Grevelingen Volkerak-Zoommeer. Doordat besluitvorming uitbleef, zijn de activiteiten voor Connecting 
Delta aangehouden. 
  

 
Samenvatting 2016 
Alle vooraf gestelde doelen voor 2016 zijn behaald. De belangrijkste mijlpaal vond plaats op 30 juni, 

Cofinancieren en afdekken risico's verzilting Volkerak-Zoommeer 
 
met als onderdeel: 
Bestuursovereenkomst Grevelingen en Volkerak-Zoommeer. 

Cofinancieren en afdekken risico’s verzilting Volkerak-Zoommeer 
 
met als onderdeel: 
Bestuursovereenkomst Zoet water Zuidwestelijke Delta 

Deelnemen aan regionale samenwerkingsverbanden/regionale 
gebiedsontwikkeling: Deltaplan Hoge Zandgronden en Zuidwestelijke Delta 
 
met als onderdeel: 
Provinciale inzet Connecting Delta 

Deelnemen aan regionale samenwerkingsverbanden/regionale 
gebiedsontwikkeling Deltaprogramma: Deltaplan Hoge zandgronden en 
Zuidwestelijke Delta 
 
met als onderdeel: 
Samenwerkingsovereenkomst Waterpoort 
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toen de partners van Waterpoort de Samenwerkingsovereenkomst ‘Gebiedsgericht werken in 
Waterpoort’ ondertekenden. Deze overeenkomst vormt de komende drie jaar de basis van projecten 
die bijdragen aan meer bedrijvigheid in de regio. De drie leidende thema’s zijn Water, 
Deltanatuur/Landschap en Erfgoed. Verbinding met landbouw, energie en leefbaarheid ligt daarbij 
voor de hand. 
  
Inhoudelijke mijlpalen 2016 

- In de Cruijslandse Kreken wordt een meerpartijenafspraak uitgewerkt. Daarin investeert het 
waterschap Brabantse Delta € 1,6 miljoen in de optimalisering van de waterhuishouding; het 
GOB subsidieert € 1,4 miljoen voor de realisering van ten minste 6,5 km extra Ecologische 
Verbindingszones. In Fort Sabina wordt de komende 10 jaar in totaal € 3 miljoen 
geïnvesteerd, waarvan de provincie Noord-Brabant € 1,5 miljoen voor haar rekening neemt. 

- Op het gebied van energie omarmt de provincie inmiddels het Waterpoortconcept van de 
Dorpsmolen als een manier van werken die opschaling verdient. 

- Met heel concrete resultaten in de Zuiderwaterlinie, de Nationale Parken van Wereldklasse 
en het Waternetwerk (waaronder de potentie van de riviercruisemarkt) dragen we steeds 
meer bij aan de doelstelling rond vrijetijdseconomie. 

 
Toegepaste, vernieuwde/afwijkende aanpak 
De belangrijkste opgave in Waterpoort is om nieuwe ontwikkelingen te stimuleren op basis van 
kwaliteiten en potenties die al in de streek aanwezig zijn: gebiedsontwikkeling op basis van 
gebiedseigen dynamiek. In Waterpoort is de provincie Noord-Brabant de stuwende kracht van de 
netwerkorganisatie en de aanjager van de sociale innovatie. Om de manier van werken binnen 
Waterpoort overdraagbaar te maken (zodat uiteindelijk de primaire taken in de regio worden 
belegd), wordt gewerkt met de Waterpoort Academy en de Cursus Gastheerschap. Ook is er een 
Lerend Netwerk analoog en digitaal in de maak. 
 
 



  

 

Hoofdstuk 6 | Financiën PMWP-DUA  

6.1 Algemeen 
Het in december 2015 vastgestelde Provinciaal Milieu- en Waterplan is in hoofdzaak gebaseerd op 
wettelijke taken en taken die voortkomen uit bestaande bestuurlijke afspraken. Voor de uitvoering van 
deze structurele taken zijn middelen beschikbaar voor het jaar 2016 gaat het om een bedrag van 
€ 59,7 mln. 
Om de doelen uit het PMWP te bereiken zijn er ook ambities geformuleerd. In de Dynamische 
uitvoeringsagenda (PMWP-DUA) zijn voor de ambities concrete taken opgenomen. Met de vaststelling 
van de DUA in juni 2016 vallen deze taken ook onder de bestuurlijke afspraken. In het 
Bestuursakkoord (BA) zijn middelen beschikbaar gesteld om de taken uit te kunnen voeren waarmee 
we de ambities willen waar maken. In totaal is voor de planperiode (2016 t/m 2021) van het PMWP 
€ 5.800.000 per jaar beschikbaar gesteld, deze middelen zijn in de reserve PMWP gestort. In 
september 2016 is door PS de begrotingswijziging ten behoeve van de PMWP-DUA vastgesteld, nr. 
53/16. Hiermee zijn de BA middelen gealloceerd. De meeste projecten die gefinancierd worden uit 
deze middelen bevinden zich in de opstartfase waardoor de externe lasten lager zijn dan geraamd. 
 
De uitvoering van het PMWP-DUA gebeurt in de drie programma’s: Milieu en Gezondheid, 
Verbindend Water en Omgevingsrecht. Hierna wordt per programma kort ingegaan op de financiën 
PMWP-DUA voor het afgelopen jaar 2016. Een totaal overzicht van de financiën voor het PMWP-
DUA is gegeven in de verderop staande tabel, uitgesplitst naar doelen PMWP en programma. 

6.2 Milieu en Gezondheid 
De uitvoering van dit programma bestaat in hoofdzaak uit wettelijke taken. De meeste beschikbare 
middelen worden besteed aan de uitvoering van het Bodemconvenant. Dit is de bestuurlijke 
overeenkomst met het Rijk om uiterlijk 2020 de saneringen te hebben opgelost dan wel ze zijn 
beheersbaar. Chemie Pack is een specifieke sanering waar ook een groot deel van de middelen naar 
toe gaat. Verder zijn er wettelijke taken met betrekking tot luchtkwaliteit, geluid, luchtvaart, 
stortplaatsen en afvalstoffen. 
 
De BA-middelen worden ingezet voor activiteiten die voortkomen uit de ambities van het PMWP-DUA 
en hebben vooral betrekking op de aspecten 
- Samenwerken, duurzaamheidscan en Brabantstad duurzaamheid; 
- Gezondheid, uitvoering Brabantse Health Deal, Innovatief meetproject Aireas; 
- Duurzame grondstoffenvoorziening, uitvoering Circulaire Economie.  
De doelen/prestaties voor de duurzame energievoorziening worden gerealiseerd via de 
Energieagenda. 

6.3 Verbindend water  
Het programma Verbindend Water wordt gefinancierd vanuit vier geldstromen: 1.  structurele 
middelen vanuit de grondwaterheffing, 2. structurele middelen vanuit de algemene middelen van de 
provincie, 3. Investeringsmiddelen voor de uitvoering van het Deltaprogramma vanuit Rijksmiddelen, 
4. Investeringsmiddelen vanuit de ‘Essent-gelden’. In het kader van deze rapportage worden deze 
middelen niet onderscheidend benoemd. 
 
Veel van de werkzaamheden worden verricht in samenwerking met anderen. Vooral met de 
waterschappen is er een intensieve samenwerking om de doelen uit het programma te bereiken. Zij 
dragen daaraan ook financieel bij.  
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In de onderstaande tabel zijn alleen de uitgaven voor het PMWP meegenomen. Lasten die nog 
betrekking hadden op de PWP-periode maar die in de uitvoering of afronding betrekking hadden op 
het jaar 2016 zijn buiten beschouwing gebleven. Het gaat hierbij om een bedrag van circa € 4 mln. 
Ook de afrekening van de tweede bestuursovereenkomst met de waterschappen, een bate van per 
saldo € 18,7 mln voor het programma Verbindend Water, is buiten beschouwing gelaten. 

Verklaring van de verschillen: 
De verschillen bij het programma kunnen, op hoofdlijnen, als volgt worden verklaard. 

- Gezonde fysieke leefomgeving 
De ambitiemiddelen zijn in september 2016  beschikbaar gekomen. De projecten bevonden zich in 
2016 daardoor nog in de opstartfase. In 2017 zal er pas sprake zijn van “out of pocket” kosten. Dit 
betreft onder meer Venherstel en Wijstherstel.  Ook is de co-financiering van POP3 subsidieprojecten 
verplaatst naar 2017. 

- Veilige fysieke leefomgeving 
Hier zijn in 2016 nauwelijks middelen uitgegeven. De koploperprojecten rivierruiming komen nu op 
stoom. Voor de komende jaren, worden aanzienlijk meer uitgaven verwacht. 

- Groene groei 
Ook hier wordt het verschil vooral veroorzaakt doordat de projecten die worden gefinancierd vanuit 
de ambitiemiddelen in 2016 nog in de opstartfase verkeerden. 

6.4 Omgevingsrecht  
Binnen het programma Omgevingsrecht worden uitsluitend wettelijke taken uitgevoerd. De 
belangrijkste hiervan is de opdrachtverstrekking van de VTH-taken (vergunningverlening/ 
toezicht/handhaving) aan de drie omgevingsdiensten binnen de provincie Noord-Brabant. De 
beschikbare middelen voor dit programma worden nagenoeg geheel ingezet voor deze taak. 
Daarnaast worden binnen het programma bestuurlijke taken uitgevoerd voor het onderdeel Externe 
Veiligheid, hiervoor zijn middelen beschikbaar. Het verschil in het budget en de lasten bij 
Omgevingsrecht wordt voornamelijk veroorzaakt door achterblijvende aanvragen voor vergunningen, 
ontheffingen en meldingen bij de Wet natuurbescherming en Wet algemene bepalingen 
milieuhygiëne. 
 

 

 
 

 

Hoofdstuk 
PMWP 

Milieu en Gezondheid Verbindend Water Omgevingsrecht 

budget realisatie budget realisatie budget realisatie 

1. Samenwerken 
aan een duurzame 
fysieke leefomgeving 

€ 372.094 € 315.596 € 166.666 € 510.932 € 27.952.784 € 24.854.954 

2. Gezonde fysieke 
leefomgeving 

€ 12.199.844 € 13.319.747 € 11.446.573 € 6.246.806   

3. Veilige fysieke 
leefomgeving 

€ 513.500 € 125.621 € 2.033.334 € 133.495 € 1.481.245 € 1.336.884 

4. Groene groei € 717.334 € 747.201 € 8.600.442 € 6.999.705   

totaal 
€ 13.802.772 

 
€ 14.508.165 

 
€ 22.247.015 

 
€ 13.890.938 

 
€ 29.434.029 

 
€ 26.191.838 
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