
Bijlage 11 voortgang programma’s Beter Benutten 1.0 (2011-2015) en Beter Benutten Vervolg (2015-2017).  

         

 

Als invulling van de toezegging zoals deze door uw gedeputeerde Van der Maat is gedaan in de behandeling van de bevindingen van de Zuidelijke 

Rekenkamer door uw Staten op vrijdag 18 september 2015, bieden wij u hierbij het volgende overzicht aan.  

 

In dit overzicht is een onderscheid gemaakt naar drie categorieën projecten: 

1. Projecten waarvoor de Provincie Noord-Brabant verantwoordelijk is als trekker; 

2. Projecten waarvoor een andere partij verantwoordelijk is als trekker en de Provincie Noord-Brabant minimaal financieel participeert; 

3. Projecten waarvoor een andere partij verantwoordelijk is als trekker en de Provincie Noord-Brabant geen financiële betrokkenheid heeft. 

 

Aan u is toegezegd dat u wordt geïnformeerd over de voortgang van projecten in de categorieën 1 en 2. Daarnaast zijn de plannen voor Intelligente 

Transport Systemen (ITS) in het kader van Beter Benutten Vervolg december 2015 vastgelegd. Dit is een deelprogramma van de gezamenlijke 

BrabantStadpartners. 

 
BETER BENUTTEN 1.0  

Rol provincie Projecten Totale 
projecten 
kosten 

Provinciale 
bijdrage 

Tussen-
tijdse 
proces-
voortgang 

Verwachte gevolgen 
tav budget 

Verwachte 
gevolgen tav 
eindoplevering 

Toelichting 

1. Provincie 
trekker 

A58 Spookfiles  € 14.167.267  € 1.573.738 
(+ SRE 

bijdrage € 
1.214.173) 

  Geen afgerond Het project Spookfiles wordt als laatste project van Beter 
Benutten1.0 afgerond in 2017. Officieel is het project ten 
einde, er is een evaluatie en M&E rapportage opgeleverd. 
De formele afronding zoals het indienen van accountants-
verklaringen wordt in 2017 afgerond. Met een vijftal 
marktpartijen en RWS wordt gewerkt aan een 
overgangsfase richting MobilitymoveZ.NL. Het resterende 
budget zal daarvoor worden ingezet. 
 

2. Andere 
trekker, 
provincie 
deelnemer 

Opwaardering 
Zuidwillems-
vaart/Wilhel-
minakanaal 

 € 18.000.000 € 7.900.000   In de BURAP 2017 is het 
voorstel opgenomen de 
resterende middelen (€ 
2,5 mln) in te zetten voor 
toekomstige indexatie van 
verbreding en verdieping 
van het 
Wilhelminakanaal.  

afgerond Project is in 2016 gerealiseerd binnen de beschikbare 
middelen. 



BETER BENUTTEN VERVOLG 

Rol provincie Projecten Totale 
projecten 

kosten 

Provinciale 
bijdrage 

Tussen-
tijdse 
proces-
voortgang 

Verwachte gevolgen 
tav budget 

Verwachte 
gevolgen tav 
eind-oplevering 

Toelichting 

1. Provincie 
trekker 

Brabant 
Mobiliteits-
netwerk 

€ 1.964.6651  € 813.800 
  

  Geen Geen In 2017 is het aantal werkende communities uitgebreid tot 
13. In de eerste helft van 2018 (verlenging conform 
afspraak in BO MIRT december 2017) ligt de focus op het 
afronden van de laatste subsidieaanvragen, het ophalen 
van de resultaten van de gerealiseerde maatregelen en het 
borgen van een goede transitie van de succesvolle 
communities in onder meer de uitvoering van de quick wins 
A2 MIRT Deil – Vught. 

  Ons Brabant 
Fietst 

€ 3.659.000  € 1.430.000    Geen Geen B-Riders 2 en 3 zijn afgerond. De beoogde spitsmijdingen 
worden waarschijnlijk gehaald. B-Riders wordt op termijn 
op een zelfstandige basis voortgezet. Er lopen twee 
proeven met VRI-beïnvloeding door fietsers en er zijn door 
heel de provincie ruim 40 permanente tellussen voor fietsers 
geplaatst.  

  OV-marketing € 700.000  € 158.250    Geen Maatregelen eind 
2017, effecten in 

2018 

Het maatregelenpakket tbv het stimuleren gebruik openbaar 
vervoer is op 31 dec. 2017  afgerond. Effecten meetbaar 
vanaf medio 2017. Eindrapport en evaluatie klaar in Q2-
2018.  

2. Andere 
trekker, 
provincie 
deelnemer 

Gedrags-
verandering A2 
Eindhoven-
Nederweert 

€ 1.320.000 € 685.000   Geen Afgerond, effecten 
in 2018 

De doelstelling van 680 dagelijkse spitsmijdingen is 
gerealiseerd. Op 31 december 2017 is de 
beloningsperiode afgerond en zijn er 743 spitsmijdingen 
gerealiseerd. De komende 3 maanden wordt gemeten 
hoeveel deelnemers hun gedrag bestendigen.  

 Elektrificatie 
spoor Loven 

€ 1.105.000 € 201.667  Geen afgerond Met het project Elektrificatie spoor Loven is de haven in 
Tilburg aangesloten op het bestaande spoor. Met een 
wekelijkse treinverbinding met China is in 2016 een 
belangrijke impuls gegeven aan het goederenvervoer per 
spoor in Brabant. Met dit project is het eerste project van 
Beter Benutten Vervolg afgerond. 

 Logistiek in 
Brabant 

€ 2.363.600 € 392.848  Geen Verlengd tot 1 juli 
2018, effecten in 

2018 

Voor het project Logistiek in Brabant is begin 2017 een 
subsidieregeling goedgekeurd. De regie op het project ligt 
bij gemeente Tilburg. Eind 2017 is de indieningstermijn van 
de subsidieregeling (conform afspraak in BO MIRT 
december 2017) aangepast om zo de markt tegemoet te 
komen en meer effect te realiseren. De verlenging past 
binnen de beschikbaar gestelde middelen. 



Rol provincie Projecten Totale 
projecten 

kosten 

Provinciale 
bijdrage 

Tussen-
tijdse 
proces-
voortgang 

Verwachte gevolgen 
tav budget 

Verwachte 
gevolgen tav 
eind-oplevering 

Toelichting 

Gezamenlijk 
deel-
programma 

ITS € 23.374.0003 € 
7.100.0001 2 

 geen geen 
 

Talking Traffic 
 In 2017 163 iVRI’s besteld. In 2018 zullen alle 200 

iVRI’s  (intelligente verkeersregelinstallaties die data 
uitzenden en ontvangen en daarop de regelingen 
aanpassen) in gebruik zijn 

 6 piority usecases zijn opgestart: 
o Pioriteit vrachtverkeer in Tilburg en Helmond 
o Pioriteit voor fietsverkeer in den Bosch , 

Breda en Helmond 
o Pioriteit Nood- en hulpdiensten in Den Bosch 

en Helmond 
o Prioriteit openbaar vervoer in de regio 

Eindhoven 
o Optimalisatie usecase in Eindhoven en 

Breda 
o In-vehicle informatie via Talking Traffic 

 
MobilitymoveZ.NL 
 Ca 60 partijen hebben belangstelling geregistreerd. 
 Na twee dialoogrondes met marktpartijen zijn ca 10  

voorstellen ingediend.  
 Haalbaarheidsonderzoek bepaalt welke voorstellen 

daadwerkelijk worden gerealiseerd. 
 Komende jaren volgen meerdere rondes voor het 

indienen van nieuwe voorstellen. 
 

Algemene kosten 

 Programma-
management, 
communicatie 
en onvoorzien 

€ 1.000.000  € 547.500          

  Monitoring en 
evaluatie 

€ 750.000  € 410.625          

  Voortgang project is conform kwartaalplanning zoals in plan van aanpak is overeengekomen  

  Voortgang (onderdelen) van project wijkt af van de kwartaalplanning zoals in plan van aanpak is voorzien.  

                                                        
1 Voorlopige reservering, blijft onder voorbehoud van besluitvorming door directeurenoverleg ITS najaar 2016 
2 Voorlopige reservering verlaagd i.v.m. intensivering op andere projecten 



Oplevering binnen planperiode Beter Benutten nog steeds haalbaar. 

  Voortgang (onderdelen) van project wijkt dusdanig af, dat de eindoplevering in gevaar komt.  

 
  



Toelichting voortgang programma Beter Benutten, d.d. 1 september 2017 

 

Het programma Beter Benutten 1.0 (2011-2014) is formeel afgerond. 25 projecten zijn afgerond; één project – Spookfiles A58 -  maakt een doorstart in het 

MobilitymoveZ.NL.  

 

Het programma Beter Benutten Vervolg (2015-2017) kent 11 projecten voor Stedelijke Bereikbaarheid en Logistiek en een programmaplan voor ITS. In totaal 

is nu ruim € 65 miljoen belegd danwel gereserveerd, inclusief een provinciale bijdrage van ruim € 11 miljoen.   
 

Wat betreft de 7 projecten waar de provincie trekker van is of financieel in participeert, blijkt uit deze voortgangsrapportage dat de meeste projecten op 

schema liggen en de oplevering voor eind 2017 gerealiseerd wordt. Van enkele projecten zijn de effecten pas later in 2018 meetbaar. Het gezamenlijke 

deelprogramma ITS loopt door tot en met 2020. Met het programma Beter Benutten Vervolg verwachten we een stevige basis te leggen voor de verdere 

uitrol van slimme mobiliteitstoepassingen in Brabant via MobilitymoveZ.NL (onderdeel rijksprogramma SmartwayZ.NL).   
 


