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Op 23 september jongstleden heb ik u met een memo een procesupdate omtrent 

het project Wilhelminakanaal in Tilburg gegeven en geïnformeerd over het feit dat er 

nog een keuze gemaakt moest worden voor het definitieve peil van het kanaal. 

Middels deze memo wil ik u informeren over het recent genomen besluit van de 

stuurgroep met betrekking tot dit peil en over de argumenten die hieraan ten 

grondslag lagen. 

 

Nadat de minister besloten had tot het herbouwen van Sluis II lag bij de nadere 

uitwerking van de plannen een ontwerpopgave voor ten aanzien van het uiteindelijk 

te hanteren peil: handhaven van het huidige kanaalpeil van 7,70m+ NAP of een 

verlaging van het kanaalpeil met 30 cm naar 7,40m+ NAP (het peil waarop de 

werkzaamheden in 2016 zijn afgebouwd in afwachting van de resultaten van het 

nader onderzoek naar al dan niet herbouwen van deze sluis). Afgelopen jaar is 

uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van beide kanaalpeilen.  

 

Op 29 november jongstleden heeft de stuurgroep Wilhelminakanaal zich gebogen 

over de resultaten van het onderzoek en is tot de conclusie gekomen om de 

herbouw van Sluis II verder uit te werken op basis van het huidige kanaalpeil 

(7,70m+ NAP). Alle partijen (ministerie, Rijkswaterstaat, provincie en gemeente 

Tilburg) hechten belang aan een tijdige realisatie, een beheerst proces en een breed 

draagvlak om tot realisatie te komen. Het handhaven van het huidige streefpeil 

draagt het meest bij aan deze doelstellingen.  

 

In het onderzoek zijn de volgende effecten beschouwd: planning, financiën, 

draagvlak, geohydrologie, mogelijke verzakkingen van woningen/gebouwen 

(zettingen), hydrologisch beleid, invloed op flora & fauna en eventueel aanvullende 

mitigerende maatregelen. De geohydrologische en zettingsonderzoeken zijn in 

goede samenspraak met de waterschappen, natuurorganisaties, een emeritus 

hoogleraar hydrologie, de ter zake deskundig Reeshofbewoner en hydrologen van 

Rijk, provincie en gemeente Tilburg uitgevoerd. Hierbij is naar voren gekomen dat: 

 

 De deskundigen (geohydrologen) het erover eens zijn dat alle relevante en 

benodigde informatie op tafel ligt; 

 De deskundigen (geohydrologen) echter niet tot overeenstemming komen 

over de geohydrologische modellering en de resultaten die dit oplevert; er is 

onzekerheid over de werking van mogelijke mitigerende maatregelen bij een 

kanaalpeilverlaging; daarnaast is er onzekerheid over de kosten 
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samenhangend met deze mitigerende maatregelen; onzeker is ook of extra 

onderzoek wel zal leiden tot unaniem gedragen onderzoeksresultaten; 

 Een streefpeil van 7,70m +NAP beter aansluit bij beleidsdoelen in het kader 

van klimaatadaptie;  

 De financiële voordelen van een kanaalpeilverlaging beperkt zijn;  

 De risico’s bij een kanaalpeilverlaging significant groter zijn dan bij een 
handhaving van het kanaalpeil (onder andere op verzakkingen, invloed op 

natuur en de voortgang in het project); 

 Een breed draagvlak voor een kanaalpeilverlaging ontbreekt. 

 

Op basis van dit besluit wordt het project nu verder voorbereid. Naar verwachting is 

in het eerste kwartaal van 2020 meer bekend over eventuele gevolgen voor de 

planning en financiën van het project. Mocht dit leiden tot een aanvullende 

financiering zullen wij dit met een onderbouwd voorstel aan uw Staten voorleggen. 

 

De bewoners en bedrijven worden op 21 december middels een brief vanuit alle 

samenwerkende partners geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

C.A. van der Maat 


