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Statenmededeling aan Provinciale Staten 
 
Onderwerp 

Voortgangsrapportage verbouwing Noordbrabants Museum (2e helft 2012) 

 

 

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant 
 

 

Kennisnemen van 

De provincie Noord-Brabant ontwikkelt samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch een 

nieuw Museumkwartier in ’s-Hertogenbosch. Het Museumkwartier wordt een nieuw deel 

van de binnenstad van ’s-Hertogenbosch, een plek waar kunst en cultuur samenkomen in 

een mooie omgeving. Hiervoor wordt gebouwd rondom het Noordbrabants Museum. 

Concreet gaat het om de volgende werkzaamheden: 1) de nieuwbouw van het Stedelijk 

Museum ’s-Hertogenbosch, in opdracht van de gemeente, en 2) de verbouwing en 

uitbreiding van het Noordbrabants Museum, de restauratie van het zogenaamde Paleis, de 

restauratie en herbestemming van het Waterstraatcomplex met voormalige Statenzaal en 

een centrale verbindingsgang in opdracht van de provincie Noord-Brabant. Het 

eindresultaat is een waardevolle toevoeging voor de regio: het meest veelzijdige aanbod van 

kunst en cultuur met nieuwe kansen voor ondernemers.    

 

Conform afspraak wordt uw Commissie ieder half jaar geïnformeerd over 

de voortgang van de verbouwing van het Noordbrabants Museum 

(planning, financiën en risico’s). Voor de verbouwing is een krediet 
beschikbaar van € 26,4 miljoen en een post onvoorzien van € 2,6 miljoen. 
Onderhavige rapportage heeft betrekking op de tweede helft van 2012.   

 

Planning 

In het laatste kwartaal van 2012 hebben alle eerste opleveringen van de 

museumgebouwen en gebouwinstallaties plaatsgevonden (n.b. de kantoren 

waren in 2011 al opgeleverd). De terreinwerkzaamheden konden nog niet 

worden opgeleverd in verband met de vorst in december en januari. Ook 

resteren per januari 2013 nog bouwkundige werkzaamheden aan het 

exterieur van het koetshuis en de portierswoning,  zoals het 

buitenschilderwerk.  
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Schematisch ziet de planning er als volgt uit: 

 

 Start (bouw): Oplevering (bouw): 

Restauratie Griffiegebouw 15-03-2010 01-04-2011 

Nieuwbouw SM’s 12-07-2010 10-10-2012 

Nieuwbouw NbM 06-09-2010 09-10-2012 

Restauratie Paleis 04-07-2011 09-10-2012 

Oplevering Statenzaal + vleugel A 

Griffie 

 13-12-2012 

Hoogste punt / vlag hijsen 08-09-2011 - 

Nieuwbouw parkeergarage 06-09-2010 11-10-2012 

Ingebruikname Griffie april 2011  

Opening musea 24 mei 2013  

 

 

De eindoplevering vindt plaats na afloop van de garantietermijnen (volgens 

het bestek 6 maanden voor gebouwen en 12 maanden voor installaties). De 

bouwkundige eindoplevering vindt plaats op 10 april a.s. De 

eindoplevering van de installaties volgt in oktober/november van dit jaar.  

 

Opleverpunten 

Bij oplevering bleek een flink aantal opleverpunten variërend van het 

herstellen van kleine beschadigingen, het afronden van klein schilderwerk 

(zoals een vergeten kozijn) tot het testen en certificeren van enkele 

installaties. In een wekelijks opleveringsoverleg (bouwmanager, museum, 

provincie) is toegezien op de planning en kwaliteit van de opleverpunten in 

afstemming op de inrichtingsplanning. In dit overleg is tevens de planning 

en oplevering van specifieke meerwerken besproken.  

 

Beveiliging 

De meldkamer, het centrale punt van alle beveiligingsinstallaties, is sinds 

december 2012 operationeel ten behoeve van de 24-uurs beveiliging voor 

het totale complex. De sprinklerinstallatie is sinds begin februari 2013 

operationeel. Alle beveiligings- en gebouweninstallaties worden in het 

eerste kwartaal van 2013 beproefd o.a. ook ten behoeve van certificering 

en vereisten brandweer. Eventuele onvolkomenheden worden gesignaleerd 

en opgelost. Met de gebruiker (het Noordbrabants Museum) wordt bekeken 

waar nog aanvullingen op  het punt van beveiliging nodig zijn. 

 

Brabantzaal 

Bij de oplevering zijn kritische opmerkingen gemaakt over de kwaliteit van 

het plafond in de grote zaal van de nieuwbouw van het museum (de 

Brabantzaal). Een onafhankelijk deskundige heeft inmiddels nader 

onderzoek verricht. Corrigerende werkzaamheden zijn nodig en komen 

voor rekening van het bouwbedrijf.  
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Deze werkzaamheden zijn voor opening van het Museumkwartier 

afgerond. De Brabantzaal wordt in september van dit jaar officieel 

geopend. 

Beheerstichting 

De Stichting Beheer Museumkwartier is in het laatste kwartaal van 2012 

opgericht en het bestuur en de Raad van Toezicht functioneren. 

Ondertekening van de huurovereenkomsten vindt plaats in het eerste 

kwartaal van 2013. Onder leiding van de beheerstichting vindt intensief 

overleg plaats over verdere invulling van het vastgoedmanagement, 

waaronder de demarcatielijsten en afspraken ten behoeve van het 

meerjarenonderhoudsplan en de aanbesteding van het beheer.  

 

Financiën 

Op basis van de laatste financiële rapportages blijft het project binnen de 

begroting. 

  

Post onvoorzien 

Conform de financiële competentieregeling wordt uw Commissie ieder half 

jaar geïnformeerd over de inzet van de post onvoorzien. In de vorige 

voortgangsrapportage is geconcludeerd dat nog een bedrag van ca. 

€647.100  resteert van de door PS goedgekeurde post onvoorzien van 

€2.600.000.   
  

In de tweede helft van 2012 is een bedrag van ca. € 340.302 besteed uit de 

post onvoorzien. Zie tabel (waar nog geen definitieve afrekeningen 

beschikbaar zijn, zijn ramingen opgenomen): 

  

Elektrotechnische installaties           -/- € 9.330 

Bouwkundige werkzaamheden         € 347.719 

Beveiligingsinstallaties                       € 36.327 

Werktuigkundige installaties           -/- €27.611 

Projectmanagement/toezicht            € 107.946 

Terreinvoorzieningen                € 12.557 

Vaste inrichting en overige -/- € 127.306 

TOTAAL € 340.302 

 

In de tabel valt op dat op verschillende posten minderkosten zijn gemaakt; 

die conclusie kan ten aanzien van verschillende begrotingsposten worden 

getrokken op basis van de eindafrekeningen. 

  

Concluderend resteert op dit moment nog een bedrag van ca. € 306.798 

van de door PS goedgekeurde post onvoorzien van € 2.600.000. Er is op 
dit moment geen aanleiding te veronderstellen dat het project de 

stichtingskosten zal overschrijden. 
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Risico’s 
Nu de oplevering heeft plaatsgevonden zijn de risico’s die betrekking 
hebben op de bouw zelf (zoals een faillissement van een van de aannemers) 

minimaal. In dit stadium heeft de afstemming van de resterende 

bouwwerkzaamheden op de inrichtingswerkzaamheden grote aandacht, 

evenals het opstellen van verschillende protocollen voor beveiliging en 

bedrijfshulpverlening ten behoeve van de gebruiksmelding bij de gemeente.  

 

Financieel 

In dit stadium van het project wordt de bouwadministratie afgerond en 

wordenalle nog openstaande verrekeningen afgehandeld. Er spelen nog een 

aantal zaken die zowel een negatief als positief effect op de definitieve 

bouwkosten kunnen hebben, waaronder de genoemde mogelijk 

aanpassingen op het punt van beveiliging en de verrekening van synergie-

effecten met de gemeente. Al deze zaken zijn in beeld en waar nodig 

onderwerp van onderhandelingen. Onze verwachtingen over de 

uitkomsten zijn positief.     

 

Vervolg 

Direct na de eindoplevering op 10 april aanstaande wordt de financiële 

eindrapportage opgemaakt. Deze zal zo spoedig mogelijk aan de commissie 

CS worden aangeboden.  

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

de voorzitter de secretaris, 

 

 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. W.G.H.M. Rutten 
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