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Statenmededeling aan Provinciale Staten 
 
Onderwerp 

Voortgangsrapportage Huis voor Brabant eerste kwartaal 2013 

 

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant 
 

Kennisnemen van  

De voortgang van het project Huis voor Brabant in het eerste kwartaal van 

2013.  

 

Aanleiding 

Conform afspraak ontvangt de Commisie EZB twee maal per jaar, na het 

eerste en het derde kwartaal, een rapportage over de voortgang. 

 

Bevoegdheid 

Controlerende rol. 

 

Kernboodschap 

 

1. Planning op koers: Voorlopig Ontwerp is vastgesteld, fase van Definitief Ontwerp is 

gestart. 

De huidige planning gaat uit van de oplevering van het verbouwde 

provinciehuis in twee fasen. In fase 1 wordt de laagbouw (etage 0 en 1) 

opgeleverd in december 2014. De oplevering van de toren, fase 2, wordt 

opgeleverd in december 2015. Op 1 januari 2016 zal de gehele 

organisatie in het nieuwe Huis voor Brabant gevestigd zijn. Omdat de 

verbouwing plaats vindt per drie etages tegelijk zal voor grote groepen in 

de organisatie het werken in het nieuwe Huis voor Brabant al ruim voor  

1 januari 2016 een feit zijn. Schematisch ziet de planning er als volgt uit: 

 

Definitief Ontwerp  : februari 2013 t/m mei 2013 

Goedkeuring DO  : juni 2013 

Aanbesteding   : juni 2013 t/m augustus 2013 

Gunning   : september 2013 

Technisch Ontwerp  : oktober 2013 t/m maart 2014 

Start uitvoering onderbouw : januari 2014 

Start uitvoering bovenbouw : april 2014 

Oplevering onderbouw : december 2014 

Oplevering bovenbouw : december 2015 

 

Op dit moment worden nog nadere mogelijkheden onderzocht op 

versnelling van deze planning. Wanneer medewerkers de toren tijdelijk 

kunnen verruilen voor een ander pand in de omgeving van het 

Provinciehuis, wordt de overlast (geluid, stof) beperkt en kan de aannemer 

eenvoudiger en sneller de werkzaamheden uitvoeren, wat ook financiële 
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voordelen biedt. Hierover wordt u nader geïnformeerd in de volgende 

voortgangsrapportage. 

 

In de fase van het Definitief Ontwerp wordt ook uitgezocht of en hoe de 

activiteiten van de Staten doorgang kunnen vinden tijdens de verbouwing. 

Mogelijk is tijdelijk onderdak elders noodzakelijk. Hierover zal tijdig en 

nadrukkelijk  overleg plaatsvinden met het Presidium. 

 

Momenteel loopt het project volgens planning. 

 

Voorlopig Ontwerp 

In afgelopen periode is het Voorlopig Ontwerp voltooid. Het Voorlopig 

Ontwerp dient als basis voor het Definitief Ontwerp. Er heeft een vertaling 

plaatsgevonden van alle punten die zijn genoemd in het Functioneel 

Programma van Eisen. Daarnaast is input verwerkt op basis van diverse 

besprekingen tussen het Ontwerpteam en de Commissaris van de 

Koningin, Gedeputeerde Staten, Kabinet, Griffie, Presidium, diverse 

Statenleden danwel fractiemedewerkers, OR, afdeling Huisvesting en de 

werkgroepen met medewerkers die ook aan het Functioneel Programma 

van Eisen hebben gewerkt.  

 

In grote lijnen wordt in het nieuwe ontwerp voorgesteld om op bouwlaag -

1 een nieuwe entree ten behoeve van de medewerkers te creëren, die bij 

grote evenementen tevens voor bezoekers kan worden gebruikt. Deze 

entree wordt middels een royale trap verbonden met de begane grond. De 

begane grond wordt geheel openbaar. Hier worden de vergaderfaciliteiten 

en het bedrijfsrestaurant aangepast aan de eisen van het nieuwe werken. 

De eerste verdieping wordt deels openbaar, en deels beveiligd. In het 

openbare deel bevindt zich de Statenzaal en de aangepaste 

Commissiekamers. In het beveiligde deel komt het bestuur (fractiekamers, 

GS), de Griffie, de concerndirectie, het kabinet en de ondersteuning van 

het college. De toren wordt verdeeld in zes domeinen van steeds drie 

verdiepingen die per domein middels trappen en vides met elkaar 

verbonden zijn. De middelste verdieping is de ruimte van ontvangst, 

faciliteiten (koffie, lockers, printer, etc.) en projectruimtes. De daarboven 

en daaronder liggende verdiepingen worden voor individuele werkplekken 

ingericht. Op de lagen 22 en 23 worden geen wijzigingen doorgevoerd. 

 

Het project betreft nadrukkelijk de verbouwing en herinrichting van de 

binnenkant van het Provinciehuis; de buitenruimte valt buiten de scope 

van dit project. 

 

Op 5 maart 2013 heeft Gedeputeerde Staten het Voorlopig Ontwerp 

vastgesteld.  
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Duurzaamheid 

In voorgaande voortgangsrapportage is gezegd dat duurzame energie de 

volle aandacht heeft in dit project. Provincie Noord-Brabant is immers ook 

een van de ondertekenaars van het Duurzaamheidsconvenant.  

 

In dit project zal de duurzaamheidsprestatie van het gebouw zelf en tevens 

het gebruik en beheer ervan worden gemeten op basis van het 

monitoringsinstrument BREEAM-NL In-Use. We zijn met dit project in 

staat om het niveau vanVery Good te behalen. Het provinciehuis zal het 

eerste overheidsgebouw zijn in Nederland met een keurmerk op dit niveau. 

Daarnaast wordt op dit moment ook onderzocht hoe kan worden 

samengewerkt met, zo mogelijk Brabantse, innovatieve bedrijven. 

 

Renovatie gevelplaten 

Op dit moment worden de gevelplaten van het Provinciehuis gerenoveerd. 

Hoewel dit renovatieproject los staat van de aanstaande verbouwing Huis 

voor Brabant, informeren wij uw Commissie nu graag ook over de 

voortgang van de renovatie. De werkzaamheden bestaan uit het loshalen 

en het weer terughangen van de platen nadat ze zijn gerepareerd. Het 

werk is gestart op 18 augustus 2012. Door de vele sneeuw en vorst in de 

afgelopen periode is er enige uitloop op de planning ontstaan. Eind mei 

2013 zijn de werkzaamheden aan de platen klaar; in juni wordt de kraan 

van het dak gehaald en het bouwterrein opgeruimd.  

 

2. Financien op koers 

Het taakstellende budget bedraagt € 33.450.000. De uitgaven tot en met 

februari 2013 zijn nog beperkt, gezien dit project in de opbouwfase zit. Er 

is een bedrag besteed van ruim € 700.000. Het betreft hier met name 
uitgaven op het gebied van directiekosten/honoraria adviseurs en van 

brandveiligheid. Concluderend resteert op dit moment nog een bedrag van 

ca. € 32.750.000.  
 

Inmiddels in afgelopen periode het Voorlopig Ontwerp ook doorgerekend 

door twee externe specialisten; beide calculaties zijn binnen het 

taakstellend budget, waarbij men is uitgekomen op een budget van € 
25.175.000 voor bouwkundige kosten en kosten voor instalaties en 

inrichting.  

 

Er is op dit moment geen aanleiding te veronderstellen dat het project het 

krediet zal overschrijden. 

 

3. Risico’s in beeld 

- Zowel de huidige als de toekomstige conjunctuur in de bouwsector is 

nog steeds onveranderd slecht te nomen. Deze situatie hoeft niet 

ongunstig op het project uit te pakken omdat hierdoor mogelijk 

gunstiger kan worden ingekocht. Voorkomende faillissementen echter 



 

4/5 

Datum 

26 maart 2013 

Documentnummer 

3384115 

kunnen mogelijk verhoudingen en prijzen in de markt doen omslaan. 

- In de vorige voortgangsrapportage is melding gemaakt van een mogelijk 

risico ten aanzien van afschaffing van BTW-compensatiefonds.  

Alhoewel de gesprekken met Rijk, Provincie en VNG over 

oplossingsrichtingen nog lopen, is al wel duidelijk dat de afschaffing op 

de voorgestelde wijze zo goed als zeker niet doorgaat. De alternatieve 

oplossingsrichtingen, zoals die nu voorliggen, hebben geen 

consequenties op individueel projectniveau en dus ook niet op dit 

project. Daarmee is dit risico voor dit project vooralsnog afgewend. 

Verdere informatievoorziening inzake de afschaffing van het BTW-

compensatiefonds vindt plaats via de Commissie Mobiliteit en 

Financiën. 

- Bij de vorige verbouwing van het Provinciehuis is asbest verwijderd. Er 

bestaat echter altijd een minimaal risico dat er toch nog asbest wordt 

aangetroffen. In 2013 worden steekproefsgewijs controles uitgevoerd, 

waarna een geautoriseerde partij ofwel maatregelen kan nemen ofwel 

een verklaring ‘asbestvrij’ kan af geven. 
 

Consequenties 

Niet van toepassing. 

 

Europese en internationale zaken 

De aannemer wordt geselecteerd op basis van een Europese aanbesteding. 

 

Communicatie 

De totstandkoming van het Voorlopig Ontwerp en straks ook het Definitief 

Ontwerp vindt plaats op basis van nauwe samenwerking en communicatie 

met relevante betrokkenen in de organisatie. Elke maand is er een 

inloopbijeenkomst voor medewerkers die over de voortgangs van het 

project willen weten. Er vindt op dit moment geen externe communicatie 

plaats. 

 

Vervolg 

Evenals in de fase van het Voorlopig Ontwerp, zal er in ook de fase van het 

Definitief Ontwerp (in de periode van half mei tot half juni 2013) een 

informatiebijeenkomst worden georganiseerd ten behoeve van de Staten. 

Ook met het Presidium zal weer worden overlegd over het Definitief 

Ontwerp, als gebruikers van het Provinciehuis. In juni 2013 ontvangt uw 

Commissie het Definitief Ontwerp ter informatie. Na het derde kwartaal 

van 2013 volgt de volgende voortgangsrapportage. 

 

Bijlagen 

Het Voorlopig Ontwerp ligt ter inzage op de fractiekamers en op de griffie. 
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

de voorzitter de secretaris, 

 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. W.G.H.M. Rutten 

 

 

Auteur: S. van Rijn, SvRijn@brabant.nl, toestel (06) 55 68 65 06 


