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VERZONDEN 2 5 OKT. 2012 
Beleidscoördinatie Onderzoek en Statistiek 

Helmond, 23 oktober 2012 

Onderwerp: Samen Investeren project Goorloopzone (H.2016) 

Ons kenmerk: 1203156275 Doorkiesnr.: 7380 

Uw kenmerk: 3024887 Uw brief d.d.: 15 mei 2012 

Geachte college, 

Hierbij verzoeken wij U medewerking te verlenen aan verlenging van de periode waarin de gemeente 
Helmond haar bijdrage aan het project Goorloopzone (H.2016) gestand kan doen. 

Toelichting verzoek 
In mei 2012 heeft uw college een besluit genomen in relatie tot meerdere "knelpunt projecten" die door de 
steden bij de provincie waren aangemeld. Een van deze projecten betrof het project Duurzame 
Herstructureringswijk Helmond West (Goorloopzone; H.2016). 

Voor dit project is in januari 2010 door uw college subsidie verleend van € 5.000.000,- zijnde 29 % van de 
totale geraamde kosten van 17 miljoen. Van de subsidie is € 163.910,- bestemd voor de Week van West en 
€ 4.836.090,- voor de Goorloopzone. Volgens het onderliggende fiche was de bijdrage van de gemeente 
Helmond € 5.500.000,- en de bijdrage van derden € 6.500.000,-. Conform voorwaarde is het project voor 1 
januari 2011 onomkeerbaar gestart. 

Volgens uw besluit van mei 2012 wordt geen subsidie verstrekt voor projectactiviteiten die na 31 december 
2013 plaats vinden. Het definitieve subsidiebedrag wordt vastgesteld op basis van een eindafrekening van 
31 december 2013. Bij de eindafrekening wordt het subsidiebedrag vastgesteld naar rato conform de 
kostenverdeling tussen provincie en gemeente zoals deze is vastgelegd in de subsidiebeschikking tot het 
maximale subsidiebedrag. In het nieuwe besluit wordt geen rekening meer gehouden met bijdragen derden 
(en wordt het oorspronkelijke, daarvan afhankelijke maximum aandeel in de bijdrage van de provincie 

Het project Goorloopzone is nader uitgewerkt in de Businesscase Goorloopzone, door ons vastgesteld op 29 
november 2011. In de businesscase is het project doorgerekend met toepassing van de SSK systematiek en 
zijn de kosten geraamd op 20,8 miljoen. Uitgangspunt is echter dat het project binnen het taakstellend 
budget van €16.670.000,- (omvat tevens kosten Week van West) wordt uitgevoerd. De bijdrage derden 
hieraan bedraagt € 3.833.000,-, de bijdrage van de gemeente is verhoogd tot€ 7.837.000,-. 
In de businesscase is het thematisch opgezette project fiche vertaald in te onderscheiden gebiedsgerichte 
deelprojecten en is voor deze deelprojecten een fasering opgenomen. Volgens deze fasering kunnen 
diverse activiteiten door omstandigheden pas na 2013 worden uitgevoerd. In de bijlage bij dit verzoek lichten 
wij dit toe. 

In het licht van uw besluit van mei 2012 en ten behoeve van de tussentijdse verantwoording (oktober 2012) 
zijn de deelprojecten die voor en na 31 december 2013 worden uitgevoerd op een rij gezet. Ervan uitgaande 
dat de door U verleende subsidie volledig dient te worden aangewend voor deelprojecten die voor 31 
december 2013 worden uitgevoerd, leidt dit tot het volgende: 

verlaten). 



Gemeente Helmond 

Voor 31 december 2013 Na 31 december 2013 TOTAAL 
Verwachte investeringen €7.093.910 € 9.576.090 €16.670.000 

Dekking 
- Provincie 
- Gemeente Helmond 
- Waterschap Aa en Maas 
- Synergiegelden 

€ 5.000.000 
€2.093.910 € 5.743.090 

€3.100.000 
€ 733.000 

€5.000.000 
€7.837.000 
€3.100.000 

€ 733.000 
Resultaten (gerealiseerde 
deelprojecten) 

o Verwervingen voor GLZ 
Noord en Midden 

o Speeltuin, Dahliatuin, 
Volkstuin verplaatst 

o GLZ Noord en Midden 1 e 

fase ingericht 
o Ecopassages Pr. 

Rooseveltlaan, 
Arbergstraat, Heeklaan 

o Week van West 

o Verwerving 
Raaymakers 

o GLZ Midden T fase 
ingericht 

o Ecopassages Spoor, 
H. Parallelweg, 
Europaweg, 
Mierloseweg 

Het onderliggende fiche bij d e beschikking bestond voor een belangrijk deel uit realisatie van een 
ecologische verbindingszone langs de Goorloop, en verbeterde waterberging en huishouding. Met de 
verwervingen en de verwachte realisatie voor 31 december 2013 van de inrichting GLZ Noord en Midden ( 1 e 

fase) en de genoemde ecopassages, zullen deze doelen uit het fiche al voor een belangrijk deel 
gerealiseerd zijn. 

De kostenverdeling tussen provincie en gemeente zoals deze is vastgelegd in de subsidiebeschikking van 
januari 2010 (in casu 50 \ 55) sluit niet aan bij de (verwachte) verdeling tussen provincie en gemeente per 31 
december 2013 (in casu 50 \ 21), die volgens uw besluit van mei 2012 maatgevend is voor vaststelling van 
het definitieve subsidiebedrag. Bij volledige uitvoering zal de kostenverdeling tussen provincie en gemeente 
in de orde 50 \ 78 zijn. 

Om de volledige uitvoering van het project Goorloopzone zoveel als mogelijk te garanderen, heeft ons 
college bij de vaststelling van de businesscase op 29 november 2011 een krediet van € 12.569.090,-
beschikbaar gesteld, gedekt uit uw subsidie (€ 4.836.090,-) de synergiegelden (€ 733.000,-) en een 
substantieel deel van de bijdrage van de gemeente (€ 7.000.000,-). Het Algemeen Bestuur van het 
Waterschap Aa en Maas heeft 6 april 2012 een krediet van € 3.100.000,- (excl. BTW) beschikbaar gesteld. 
Deze bijdrage van het Waterschap zullen wij tezamen met ons krediet en onze nog resterende bijdrage (€ 
837.000,-) inzetten voor de realisatie en de voltooiing van het project Goorloopzone. 
Zoals hiervoor en in de bijlage nader is toegelicht, wordt een deel van de activiteiten in het project door 
omstandigheden pas na 31 december 2013 uitgevoerd. De gemeente Helmond kan haar bijdrage aan het 
project daarom pas na 31 december 2013 volledig gestand doen. Om het project volledig te kunnen 
uitvoeren, is het van belang dat ook de subsidie van de provincie gehandhaafd blijft. 

Ons college is U erkentelijk voor uw besluit om in diverse projecten de bijdrage derden bij de vaststelling van 
het definitieve subsidiebedrag buiten beschouwing te laten, en de kostenverdeling tussen provincie en 
gemeente, zoals deze is vastgelegd in de subsidiebeschikking, als maatgevend te beschouwen. 



Gemeente Helmond 

Wij verzoeken U om begrip voor de omstandigheden die leiden tot uitvoering van activiteiten na 31 
december 2013, en verzoeken U om medewerking te verlenen aan verlenging van de periode waarin de 
gemeente Helmond haar bijdrage aan het project Goorloopzone (H.2016) gestand kan doen. 

In afwachting van uw antwoord verblijven wij, hoogachtend 

Het college van Burgemeester en Wethouders van Helmond, 

De burgemeester, 
Drs. A.A.M. Jacobs 

De secretaris.V / 
A.A.M. MameffeBA 
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Zuid Koninginnewal 4/tel. 14 0492/fax: 0492-587400 
Correspondentieadres: Postbus 950/5700 AZ Helmond / www.helmond.nl 

Email: Gemeente@helmond.nl / Bankrelatie: ING Bank 68.20.61.670 



Bijlage bij verzoek gemeente Helmond inzake verlenging van de periode waarin de 
gemeente Helmond haar bijdrage aan het project Goorloopzone (H.2016) gestand kan 
doen 

Deze bijlage gaat in op: 
o De beschikking en afspraken in relatie tot het project Goorloopzone; 
o De huidige planning en verwachte investeringen; 

o De motivering waarom bepaalde activiteiten na 31 december 2013 plaatsvinden; 

Beschikkingen en afspraken in relatie tot het project Goorloopzone 
In januari 2010 is door de provincie Noord Brabant een subsidie van € 5.000.000,- voor het project 
"Proeftuin Duurzame herstructurering Helmond West/ Goorloopzone, Helmond" verleend zijnde 29 % 
van de totale geraamde kosten van 17 miljoen. Van de subsidie is € 163.910 bestemd voor de Week 
van West en € 4.836.090,-voor de Goorloopzone. Volgens het onderliggende fiche was de bijdrage 
van de gemeente Helmond € 5.500.000,- en de bijdrage van derden € 6.500.000,-. Conform 
voorwaarde is het project voor 1 januari 2011 onomkeerbaar gestart. 

In november 2011 zijn de randvoorwaarden, financiën en planning voor het project vastgelegd in de 
Businesscase Goorloopzone. De kosten voor het totale project Goorloopzone ( 1 e t/m 3 e fase) zijn 
begroot op circa 20,8 miljoen. Het taakstellend budget is op grond van de beschikbare dekking 
beperkt tot 16,67 miljoen. Volgens de businesscase is de bijdrage van de provincie € 5.000.000,- de 
bijdrage van de gemeente Helmond (verhoogd tot) € 7.837.000,- en de bijdrage van derden (verlaagd 
tot) € 3.833.000,-. 
In de Businesscase is het thematisch opgezette project fiche vertaald in te onderscheiden 
gebiedsgerichte deelprojecten. Over deze uitwerking en fasering in de Businesscase is ambtelijk 
overleg met de provincie gevoerd. 

Uit de planning in de Businesscase Goorloopzone blijkt dat het project niet vóór 31 december 2013 
kan worden afgerond. Het project loopt minimaal door tot medio 2015 (en mogelijk tot 2018) voordat 
het volledig wordt afgerond. 
Dit heeft te maken met de duur van onteigening ipv een minnelijke verwerving van het terrein 
Raaymakers. Na verwerving kan sanering en inrichting van dit terrein pas na 2013 plaats vinden. Ook 
de ecopassage Mierloseweg kan pas worden aangelegd na verwerving van het terrein Raaymakers. 
Verder wordt de ecopassage Europaweg tegelijk met het grootonderhoud aan de Europaweg in 2014 
uitgevoerd. 
De ecopassage Europaweg, de inrichting van het terrein Raaymakers en de ecopassage Mierloseweg 
zijn in de businesscase daarom deelprojecten in de 3 e fase (2014-2018). 

In mei 2012 is door het college van GS een besluit genomen in relatie tot meerdere "knelpunt 
projecten" die door de steden bij de provincie waren aangemeld. Naar aanleiding van de uitwerking en 
fasering van het project in de Businesscase is het project ingebracht in dit dossier. 
Volgens het besluit van GS wordt geen subsidie verstrekt voor projectactiviteiten die na 31 december 
2013 plaats vinden. Het definitieve subsidiebedrag wordt vastgesteld op basis van een eindafrekening 
van 31 december 2013. Bij de eindafrekening wordt het subsidiebedrag vastgesteld naar rato conform 
de kostenverdeling tussen provincie en gemeente zoals deze is vastgelegd in de subsidiebeschikking 
tot het maximale subsidiebedrag. In het nieuwe besluit wordt geen rekening meer gehouden met 
bijdragen derden (en wordt het oorspronkelijke, daarvan afhankelijke maximum aandeel in de bijdrage 
van de provincie verlaten). 

De beschikking uit 2010 en het aanvullende besluit van mei 2012 sluiten niet goed aan op de 
noodzakelijke fasering in het project. Daarom is aanvullende besluitvorming noodzakelijk. 



Huidige planning en verwachte investeringen 

Voor eind 2013 verwachten wij de volgende zaken in de Goorloopzone te hebben uitgevoerd: 

Verplaatsing Dahliatuin € 400.000,-
Verplaatsing Volkstuin € 300.000-
Inpassing Speeltuin * € 100.000» 
Goorlooppark noord (tussen Pr. Rooseveltl. en Europaw.): 

o Inrichting Goorlooppark noord € 400.000» 
o Ecopassage Pr. Rooseveltlaan € 700.000» 
o Overige uitvoeringskosten € 390.000» 

Ecopassage Arbergstraat € 525.000» 
Ecopassage Heeklaan € 700.000» 
Inrichting Goorlooppark midden 1 e fase ** € 385.000» 
Planontwikkeling en procedures € 750.000» 
Verwerving gronden € 2.080.000» 
Week van West (al uitgevoerd door de provincie) € 163.910» 

Totaal € 7.093.910,» 

*De aanpassingen aan de speeltuin zijn grotendeels het gevolg van de realisatie van de 
Kasteelheren laan. Een groot deel van de begrote kosten (€ 400.000,») komt ten laste van de het 
budget voor de realisatie van de Kasteelherenlaan. 

**De bouw van het nieuwe wijkhuis brede school is gestart in augustus 2012. Oplevering en -
verhuizing is gepland eind 2013, maar de huidige school gaat medio 2013 over naar de Mariaschool. 
Indien het oude schoolgebouw Troubadour tijdig kan worden gesloopt kan de aanleg van 
Goorlooppark midden 1 e fase (€ 385.000,») nog voor eind 2013 plaats vinden. 

Het tijdig vóór 31 december 2013 realiseren van alle bovenstaande deelprojecten (inclusief het tijdig 
ontvangen en betalen van alle rekeningen) zal nog een "tour de force" worden, die heel wat 
inspanning gaat vergen. 

De geplande werkzaamheden na 31 december 2013 betreffen: 

Ecopassage Spoor € 1.200.000-
Ecopassage Houtse Parallelweg € 700.000» 
Ecopassage Europaweg € 1.090.000» 
Verwerving en sanering terrein Raaymakers (parkdeel) € 5.000.000» 
Goorlooppark midden 2 e fase (terrein Raaymakers) € 601.090» 
Ecopassage Mierloseweg € 735.000» 
Plankosten € 250.000» 
Totaal € 9.576.090,» 



Motivering Ecopassage Spoor en Houtse Parallelweg 

In de Businesscase Goorloopzone was de aanleg van de ecopassages Spoor en Houtse Parallelweg 
gepland in 2013 en begroot op € 1.900.000,-- Het blijkt nu echter niet mogelijk om deze vóór eind 
2013 uit te voeren. De aanleg van deze ecopassages moet worden gecombineerd met de aanleg van 
de tunnelbak Kasteelherenlaan. Deze drie projecten liggen fysiek heel dicht bij elkaar en vanwege de 
uitvoerbaarheid van het werk, de daarmee samenhangende fasering en de bereikbaarheid van de 
omliggende woningen en bedrijven moet dit zowel in de voorbereiding als de uitvoering door één partij 
worden gerealiseerd. Ook is het (voor Prorail) niet acceptabel om op hetzelfde traject het spoor 
meerdere malen stil te leggen. Bovendien is het bij een gecombineerde aanbesteding, beter mogelijk 
om een groter aanbestedingsvoordeel te behalen. Vanuit financieel, maatschappelijk en 
uitvoeringsoogpunt is het dus noodzakelijk om de ecopassages Spoor, Houtse Parallelweg samen te 
voegen met de tunnel Kasteelherenlaan. Het omwille van de subsidie geforceerd versnellen van de 
uitvoering is niet gewenst. 

Motivering Ecopassage Europaweg 

Reeds in de Businesscase Goorloopzone is vastgesteld dat het efficiënt en wenselijk is de 
werkzaamheden voor deze ecopassage te combineren met het groot onderhoud voor de Europaweg. 
Dit onderhoud staat gepland voor 2014. Vanuit financieel, maatschappelijk en uitvoeringsoogpunt is 
het ongewenst om omwille van de subsidie dit onderhoud geforceerd te versnellen. 

Motivering, sanering en inrichting terrein Raaymakers en uitvoering Ecopassage Mierloseweg 

In de businesscase is uitgegaan van een "worst case -scenario" voor het terrein Raaymakers 
(onteigening ipv een minnelijke verwerving), waarbij de verwerving, sanering en inrichting van dit 
terrein na 2013 plaats vindt. Een recent faillissement van Raaymakers (juli 2012) biedt wellicht 
mogelijkheden, maar een "geforceerde" verwerving (met het oog op subsidiebehoud) is uit financieel 
oogpunt niet gewenst. Sanering en inrichting van het terrein en uitvoering van de ecopassage 
Mierloseweg zijn pas mogelijk na verwerving. 


