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Kennisnemen van 

De voortgang van het project Huis voor Brabant in het eerste kwartaal van 

2014 

 

Aanleiding 

Conform afspraak ontvangt de Commissie EZB twee maal per jaar, na het 

eerste en het derde kwartaal, een rapportage over de voortgang van het 

project Huis voor Brabant. 

 

Bevoegdheid 

Controlerende rol. 

 

Kernboodschap 

 

1. Planning op koers: de uitvoering is gestart  

 

De huidige planning gaat uit van de oplevering van het verbouwde 

provinciehuis in twee fasen. In fase 1 wordt de laagbouw (etages -1, 0 en 1) 

opgeleverd in december 2014. De oplevering van de hoogbouw, fase 2, 

wordt opgeleverd in juni 2015. Doordat groepen medewerkers tijdelijk 

gaan werken in het gehuurde pand van SNS op het Pettelaarpark, kan de 

aannemer efficiënter werken en kan de oplevering circa 6 maanden eerder 

plaats vinden dan de eerder genoemde opleverdatum van december 2015.  

 

Medio 2015 zal de gehele organisatie in het nieuwe Huis voor Brabant 

gevestigd zijn. Omdat de verbouwing plaats vindt per drie etages tegelijk 

zal voor grote groepen in de organisatie het werken in het nieuwe Huis 

voor Brabant al ruim voor oplevering een feit zijn. Schematisch ziet de 

planning er als volgt uit: 
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Technisch Ontwerp  : oktober 2013 t/m maart 2014 

Start uitvoering laagbouw : januari 2014 

Start uitvoering hoogbouw : augustus 2014 

Oplevering laagbouw  : december 2014 

Oplevering hoogbouw : juni 2015 

 

De planning ligt op koers. 

 

Europese aanbesteding  -  aannemerselectie 

De Europese aanbesteding om de aannemer voor het werk te selecteren is 

in het najaar van 2013 afgesloten; aannemerscombinatie Stam + De 

Koning en Visser Smit Bouw heeft het hoogste puntenaantal gekregen. 

Inmiddels is het werk gegund, is het Technisch Ontwerp voor de laagbouw 

gemaakt en is de uitvoering in januari gestart. 

 

Interne verhuizingen en tijdelijke huisvesting  

In de afgelopen periode is het oostelijk deel van de laagbouw leeggemaakt 

om ruimte te bieden voor de verbouwing. Er zijn ongeveer 150 

werkplekken verplaatst. Het restaurant is verplaatst naar de Bois le 

Duczaal, de leden van de Concerndirectie zijn gehuisvest op verdieping 

10. De griffie heeft haar  intrek genomen in de ruimtes op verdieping 1 die 

grenzen aan de vergaderkamers. Ook is de verbindingsgang tussen de 

nieuwbouw en het hoofdgebouw afgesloten. 

 

Vanaf Pasen zijn de nieuwe entree en de nieuwe trap op parkeerdekniveau 

in gebruik genomen. De liften op de begane grond zijn slechts beperkt 

toegankelijk, op de eerste verdieping zelfs helemaal niet. De verbouwing 

van dit gebouwdeel duurt ongeveer tot juli 2014. Vanaf mei 2014 worden 

in fases de kamers van Gedeputeerden en hun secretariaten aangepakt. Het 

gaat hier alleen om vloerbedekking en verlichting: er worden, ook in de 

rest van het Provinciehuis, duurzame LED-armaturen aangebracht. 

 

Over de gevolgen van de verbouwing voor het werk van Provinciale Staten 

vindt regelmatig afstemming plaats met de Griffie, het Presidium en de 

Beveiliging. Vooralsnog wordt er van uit gegaan dat de 

Statenvergaderingen in de Statenzaal kunnen blijven plaatsvinden. Tijdens 

de verbouwing zullen de Commissievergaderingen en de 

Beeldvormingsdagen op locatie, buiten het Provinciehuis, plaatsvinden.  

De nieuwe fractiekamers zijn naar verwachting klaar in mei 2014. 

Wanneer in het westelijk deel van de laagbouw gewerkt gaat worden, 

kunnen de fractiemedewerkers hun intrek nemen in deze nieuwe kamers. 
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Vanaf 1 juli zal er door medewerkers ook gewerkt gaan worden in het 

tijdelijk gehuurde SNS-gebouw op het Pettelaarpark. De voorbereidingen, 

in het bijzonder ook op ICT gebied, zijn in de afgelopen maanden 

hiervoor getroffen. De huur loopt af in juni 2015. Vanaf dat moment zijn 

alle medewerkers weer in het Provinciehuis gevestigd. 

 

Met de tijdelijke huur van het SNS-gebouw is een versnelling in de 

uitvoering van de werkzaamheden van ca. zes maanden mogelijk gemaakt. 

De kosten van deze tijdelijke huur zijn gedekt binnen het beschikbare 

budget. 

 

Buitenruimte 

Op 15 november 2013 hebben Provinciale Staten ingestemd met het 

krediet voor de herinrichting van de buitenruimte (Statenvoorstel 58/11). 

De landschapsarchitect hiervoor is inmiddels geselecteerd. De 

werkzaamheden zullen eind 2014 starten. De bestratingswerkzaamheden 

zijn klaar vóór de Provinciale Statenverkiezingen van 2015 en de 

beplantingswerkzaamheden zijn gereed vóór de zomer van 2015. Bij de 

uitvoering van dit project worden de werkgelegenheidsdoelstellingen  en de 

doelstellingen vanuit de social return gedachte (in de inzet van mensen met 

afstand tot de arbeidsmarkt) nadrukkelijk meegenomen. 

 

Duurzaamheid 

In voorgaande voortgangsrapportage is gezegd dat duurzame energie de 

volle aandacht heeft in dit project. Provincie Noord-Brabant is immers ook 

een van de ondertekenaars van het Duurzaamheidsconvenant. In dit 

project zal de duurzaamheidsprestatie van het gebouw zelf en tevens het 

gebruik en beheer ervan worden gemeten op basis van het 

monitoringsinstrument BREEAM-NL In-Use. Op basis van extern advies 

is voor het certificaatsonderdeel Gebouw ‘Very Good’, voor het onderdeel 
Beheer ‘Excellent’ en voor het onderdeel Gebruik ‘Very Good’ binnen 
bereik. Dergelijke scores zijn binnen Nederland zeer hoog te noemen. 

Naast BREEAM-NL wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de 

mogelijkheden van het gebruik van biobased materials;  er is gewerkt aan twee 

showcases met biobased materials van Brabantse innovatieve producten: 

een van de lunchkamers nabij het restaurant wordt speciaal ingericht, 

evenals de wachtruimte naast de patio ter hoogte van de GS-kamers. 

 

Patio’s 
In de afgelopen periode zijn ontwerpen gereedgekomen voor de twee 

patio’s op verdieping 1. Er zal worden gewerkt met Ginkgo’s, kiezels en 

waterpartijen, bestendig tegen de wind en de schaduw op de patio’s. De 
kosten van ontwerp en uitvoering zijn budgettair voorzien en gedekt.  
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2. Financiën op koers 
 

Van het beschikbaar gestelde meerjarig krediet van € 33,45 miljoen is in 
maart ca. € 2,06 miljoen besteed (inclusief openstaande verplichtingen is 
dit ca. € 15,2 miljoen). Het betreffen hier hoofdzakelijk uitgaven op het 

gebied van honoraria, (architect, projectmanagement en advisering: 

technisch/bouwfysica/ meubilering/kostenadvies), brandveiligheid en 

enige bouwkundige werkzaamheden. Van de post onvoorzien is tot op 

heden ca. € 0,12 miljoen benodigd geweest. Concluderend rest nu nog een 
bedrag van ca. € 31,4 miljoen (exclusief openstaande verplichtingen). 

 

Zoals het Voorlopig Ontwerp en het Definitief Ontwerp extern zijn 

doorgerekend, is ook de aanbieding van de aannemer getoetst op basis van 

de taaksteling. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat het project het 

beschikbaar gestelde krediet zal overschrijden. 

 

3. Risico’s in beeld 

 

- De conjunctuur in de bouwsector is nog steeds slecht. Dit hoeft niet 

direct ongunstig uit te pakken, vanwege inkoopvoordeel, maar 

faillissementen kunnen de markt doen omslaan. Met de aannemer is een 

vaste prijs tot einde werk overeengekomen. Dus daar geldt dit risico niet. 

Maar naast deze inkoop moeten nog enkele andere inkooptrajecten 

worden gedaan. De marktontwikkelingen worden op de voet gevolgd.  

- Door een extern gespecialiseerd bureau is onderzoek gedaan naar 

asbest. Er zijn op enkele minimale, niet urgente, plekken in het 

bouwgebied asbestsporen gevonden, bijvoorbeeld in een werkkast in 

schroefgaten waar ooit een asbestplafond was bevestigd. Deze sporen 

zullen voor de zomer zijn verwijderd. Daarmee komt dit risico te 

vervallen. 

- Verhuur nieuwbouw: de begane grond is voor onbepaalde tijd 

gedeeltelijk verhuurd aan de omgevingsdienst Tilburg. Vanaf juli 2013 

zijn makelaars bezig om huurders te vinden voor de delen die vrijkomen 

per 1-1-2015. Als extra beheersmaatregel is er intern extra capaciteit op 

gezet. 

- De verbouwing van het Provinciehuis heeft een effect op de 

exploitatielasten. Om zicht te houden op deze effecten vindt regelmatig 

overleg plaats tussen projectleider en de collega’s van huisvesting, 
inclusief escalatieafspraken. De effecten op de exploitatielasten worden 

op korte termijn doorgerekend en deze doorrekening zal in geval van 

vervolgbesluiten in het kader van de verbouwing worden herhaald.  

- De Omgevingsvergunning voor de verbouwingswerkzaamheden in de 

laagbouw is door de gemeente ‘s-Hertogenbosch verstrekt per januari 

2014. Over de vergunning voor de werkzaamheden in de hoogbouw is 

inmiddels overeenstemming met de gemeente. 
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Consequenties 

Niet van toepassing. 

 

Europese en internationale zaken 

De architect en de aannemer zijn geselecteerd op basis van een Europese 

aanbesteding. 

 

Communicatie 

De totstandkoming van de verschillende Ontwerpen heeft plaats gevonden 

op basis van nauwe samenwerking en communicatie met relevante 

betrokkenen in de organisatie, waaronder Griffie, Kabinet, afdelingen 

Huisvesting, ICT en Beveiliging. Elke maand is er een inloopbijeenkomst 

voor medewerkers die over de voortgang van het project geïnformeerd 

willen worden. Daarnaast zoekt het projectteam de medewerkers op met 

presentaties en maquettes. Er vindt op dit moment geen externe 

communicatie plaats. 

 

Vervolg 

De rest van het jaar 2014 staat volop in het teken van de werkzaamheden 

van de aannemer. Enige overlast is tijdens de werkzaamheden natuurlijk 

niet te vermijden. Ook gaan meer interne verhuizingen en verhuizingen 

naar het SNS-gebouw plaatsvinden. Dit vraagt van iedereen enig geduld 

en aanpassingsvermogen. De communicatie zal daarom gericht blijven op 

het duidelijk en tijdig informeren van deze wisselingen en bouwvoortgang.  

 

Na afloop van het derde kwartaal van 2014 ontvangt u, conform afspraak, 

de volgende voortgangsrapportage. 

 

Bijlagen 

- 

 

 

Auteur: S. van Rijn, svrijn@brabant.nl, (06) 55 68 65 06 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
 

de voorzitter de secretaris 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk mw. ir. A.M. Burger 


