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1 Inleiding 

Deze 1e voortgangsrapportage 2015 van het Ontwikkelbedrijf is onderdeel van de provinciale 
jaarrekening 2014 en heeft als financiële peildatum 31 december 2014. Deze rapportage kan 
tevens worden gezien als het Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf zoals bedoeld in regel 3.4.1 
van het ‘Beheerstatuut Ontwikkelbedrijf provincie Noord-Brabant’ (PS 14/10). 
 
In de kern gaat het in deze rapportage om de uiteenzetting van de (verwachte) bestedingen ten 
laste van het investeringskrediet van maximaal € 235 miljoen van het Ontwikkelbedrijf en de 
mutaties ten laste c.q. ten gunste van de risicoreserve als gevolg van genomen exploitatie winsten 
c.q. verliezen en getroffen risicoreserveringen. 
 
In deze rapportage wordt ook ingegaan op de stimuleringsmaatregelen woningbouw waarvoor PS 
in 2009 € 250 miljoen beschikbaar hebben gesteld, waarvan € 45 miljoen als risicoreserve 
stimuleringsmaatregelen woningbouw wordt gehanteerd. De stimuleringsmaatregelen 
woningbouw zijn een substantieel onderdeel van het totale maatregelenpakket voor het bestrijden 
van de gevolgen van de economische recessie in de provincie Noord-Brabant. 
 
Wat betreft het thema grote erfgoedcomplexen worden in deze voortgangsrapportage de in 
exploitatie genomen projecten verantwoord en is in het meerjarenperspectief rekening gehouden 
met toekomstige investeringen conform het ritme zoals in de MLTA aangekondigd. In het ‘Boek 
van de verkenningen, Locaties van het programma grote erfgoedcomplexen’ wordt inhoudelijk de 
voortgang van de grote erfgoedcomplexen beschreven.  
 
In de najaarsbrief wordt in deel B Financieel Perspectief (blz. 12) toegelicht dat rentelasten van 
investeringen niet langer worden geactiveerd. Dat betekent dat aan de investeringen van het 
Ontwikkelbedrijf en de risicoreserve van het Ontwikkelbedrijf geen rente meer zal worden 
toegerekend. Hiervoor is gekozen omdat het systeem van rentetoerekening geen meerwaarde biedt 
aan ons huidige systeem van totaalfinanciering. De uitkomst van deze keuze komt tot uitdrukking 
in begrotingshoofdstuk algemeen financieel beleid op het onderdeel financieringsfunctie. 
Voor 2014 en het meerjarenperspectief van het verloop van het investeringskrediet is hier rekening 
mee gehouden. In het laatste kwartaal van 2014 zijn alle exploitaties geactualiseerd op grond van 
het definitieve besluit. 
 
In financiële zin houdt de vaststelling van de voortgangsrapportage in dat de resterende ruimte in 
het investeringskrediet van het Ontwikkelbedrijf per 31-12-2014, rekening houdend met 
afgegeven garantstellingen en toekomstige uitgaven en inkomsten, wordt bepaald op € 36 miljoen. 
De omvang van de voorzieningen en risicoreserve is respectievelijk € 22,1 miljoen en 
 € 28,5 miljoen, waarvan voor € 21 miljoen aan risicoreserveringen voor projecten zijn 
opgenomen. Conform de risicoanalyses, welke periodiek worden geactualiseerd, is het 
investeringskrediet en de risicoreserve van het Ontwikkelbedrijf van voldoende omvang om aan de 
aangegane verplichtingen en voorziene risico’s te kunnen voldoen.  
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De meest actuele risicoanalyse voor de stimuleringsmaatregelen woningbouw laat een potentieel 
negatief resultaat zien van € 11 miljoen per 1-7-2014. De omvang van de risicoreserve stimulering 
woningbouw per 31 december 2014 bedraagt € 20,1 miljoen. De omvang van de huidige 
risicoreserve stimuleringsmaatregelen woningbouw is daarmee van voldoende omvang.  
De provinciale investering in de verschillende stimuleringsmaatregelen bedraagt € 72,6 miljoen. 
Gelet op de omvang van deze investering en het structureel lagere tempo van de prijsstijging ten 
opzichte van voor de economische crisis is het noodzakelijk de volledige risicoreserve 
stimuleringsmaatregelen woningbouw in stand te houden.  
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2 Financiële resultaten 2014 

2.1 Financiering 
Het Ontwikkelbedrijf heeft een revolverend investeringskrediet van maximaal € 235 miljoen en 
een daaraan gekoppelde risicoreserve en voorziening Ontwikkelbedrijf van respectievelijk 
€ 28,5 miljoen en € 22,1 miljoen. Ook de uitvoering van de investeringsstrategie ‘grote 
erfgoedcomplexen’ is ondergebracht bij het Ontwikkelbedrijf. Hiervoor is maximaal € 57,5 
miljoen uit de investeringsmiddelen van de Agenda van Brabant beschikbaar. Op grond van de 
individuele projectdossiers wordt een deel van deze investeringsmiddelen ondergebracht bij het 
Ontwikkelbedrijf door een eenmalige storting in de risicoreserve van het Ontwikkelbedrijf. 
Daarnaast verzorgt het Ontwikkelbedrijf de uitvoering van de stimuleringsmaatregelen 
woningbouw. Hiervoor is een netto (uitgaven-/-inkomsten) krediet beschikbaar van maximaal 
€ 250 miljoen waarvan maximaal € 45 miljoen als risicoreserve stimulering woningbouw wordt 
gehanteerd. De stand van zaken per 31 december 2014 van de investeringsbudgetten en 
risicoreserves wordt in de komende paragrafen nader toegelicht.  
 

Bedrag

Investeringskrediet 235.000.000

Risicoreserve 28.500.245

Voorzieningen 22.160.118

Grote Erfgoedcomplexen 1e tranche investeringskrediet Essent 57.500.000

Investeringskrediet 205.000.000

Risicoreserve 20.103.096

Stimuleringsmaatregelen Woningbouw

Onderwerp

Ontw ikkelbedrijf

 
 
 
2.2 Investeringskrediet en risicoreserve Ontwikkelbedrijf 2014 
 

2.2.1 Boekwaarde en risicoreserveringen 
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de verwachte financiële resultaten van het 
Investeringskrediet Ontwikkelbedrijf en de Risicoreserve Ontwikkelbedrijf door middel van  
verkorte balansen per 31-12-2014 en voorgaande twee jaren. Inzicht wordt gegeven in de 
boekwaarden van de lopende projecten, de anticiperende aankopen en de eigendommen in beheer 
bij het Ontwikkelbedrijf. In de boekwaarde zijn verdisconteerd de genomen verliezen 2014 die ten 
laste van de risicoreserve van het Ontwikkelbedrijf zijn gebracht. Daarnaast wordt inzicht gegeven 
in de beschikbare risicoreserveringen.  
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Begrotingsthema

boekwaarde risicoreservering boekwaarde risicoreservering boekwaarde risicoreservering

Bedrijventerreinen 35.810.588 15.148.160 33.303.246 15.101.498 30.082.758 12.982.741

Glastuinbouw projecten 5.107.675 0 3.125.284 0 2.060.881 0

Ruimte voor Ruimte 21.418.327 0 14.766.759 918.135 12.424.149 1.067.153

Revitalisering Landelijk Gebied 3.200.598 615.009 3.956.146 138.859 10.123.294 397.130

Grote erfgoedcomplexen 21.706.680 3.008.839 12.589.068 7.645.006 5.493.609 1.200.000

Campussen 10.301.500 4.500.000 10.301.500 6.255.000 10.300.000 4.500.000

Vrijetijds economie 12.270 12.270

voorbereidingskosten ontw ikkelbedrijf  en projecten 0 500.000 0 207.594 0 315.188

Totaal 97.557.638 23.784.278 78.042.003 30.266.092 70.484.691 20.462.212

per 31-12-2014 per 31-12-2013  per 31-12-2012

 
 
Garantstellingen

Begrotingsthema

garantiebedrag risicoreservering garantiebedrag risicoreservering garantiebedrag risicoreservering

Bedrijventerreinen, garantie 2.500.000 0 2.500.000 0 2.500.000 0

Glastuinbouw , garantie/lening 35.938.794 19.374.692 35.938.794 18.912.322 35.938.794 6.463.946

Totaal 38.438.794 19.374.692 38.438.794 18.912.322 38.438.794 6.463.946

 per 31-12-2014 per 31-12-2013 per 31-12-2012

 
 
 

2.2.2 Toelichting verloop boekwaarden 
 
In onderstaande toelichting staan de belangrijkste verschillen ten opzichte van de boekwaarde per 
31-12-2013 per beleidsthema. 
 
 Boekwaarde ontwikkeling algemeen 

In de najaarsbrief is een voorstel ter besluitvorming worden voorgelegd om aan de 
investeringen van het Ontwikkelbedrijf en de risicoreserve van het Ontwikkelbedrijf geen rente 
meer toe te rekenen. Voor 2014 en het meerjarenperspectief van het verloop van het 
investeringskrediet is hier rekening mee gehouden.  
 

 Bedrijventerreinen 
De mutatie in de boekwaarde heeft voor 2014 met name betrekking op een verstrekte lening 
aan Businesspark Aviolanda van € 746.000. Deze zal, conform de overeenkomst, in 2016 
worden afgelost. In 2013 heeft Aviolanda een positief resultaat behaald, daardoor is de 
boekwaarde van het eigen vermogen van de deelneming gestegen boven de inbrengwaarde en 
is de balanswaarde in 2014 verhoogd met 0,1 miljoen. Daarnaast zijn er voor Logistiek Park 
Moerdijk 1,6 miljoen aan gronden verworven en voor 0,4 miljoen aan plankosten gemaakt. 
Op grond van een actuele taxatie zijn de grondsposities ’s-Hertogenbosch: A2 corridor 
afgewaardeerd met 0,372 miljoen. 

 
 Glastuinbouwprojecten 

De hogere boekwaarde is ontstaan door aankoop van gronden te Dinteloord ten behoeve van 
het Agro Food Cluster (AFC). Met de Tuinbouw Ontwikkelings Maatschappij is 
overeengekomen dat gronden in 2023 tegen boekwaarde inclusief 4,5% rente zullen worden 
overgenomen. 
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 Ruimte voor Ruimte 
De verhoging van de boekwaarde wordt veroorzaakt door de in 2014 gekochte c.q. nog te 
kopen grondposities en ontwikkelkosten ad € 7,6 miljoen voor de volgende Ruimte voor 
Ruimte projecten:  

o Heeswijk-Dinther, project Loosbroek 
o Wijk en Aalburg Nieuw Gansoijen 
o Vught, Esschweg 
o Teteringen, Hoevenseind 
o Ulicoten, Dorpsstraat  
o Berlicum , Groenstraat/Het Laar 
o Berlicum, De Ploeg II 
o Veen, Nieuwstraat 

 
Op basis van de geactualiseerde taxaties en grondexploitaties zijn de locaties Deurne: 
Helenaveen, ’s-Hertogenbosch: Kloosterstraat en Ulicoten: Dorpstraat 4 en 7 afgewaardeerd 
met € 1,25 miljoen. 
 
Verder is er vertraging opgetreden in de verkoop van percelen op bovengenoemde 
locaties, waardoor de verwachte verkoopopbrengsten ad € 3 miljoen niet zijn gehaald.   
 
Van een aantal projecten zal een gedeelte van het toekomstig batig exploitatiesaldo 
 € 2,2 miljoen worden gestort in de risicoreserve van het ontwikkelbedrijf ter 
compensatie van in het verleden genomen verliezen € 2,9 miljoen. 

 
 Revitalisering Landelijk Gebied 

Binnen dit thema is de boekwaarde teruggelopen. Dit is het gevolg van verkoop van 
grondposities in LOG Graspeel. Echter ook bij dit thema zijn de verwachte 
verkoopopbrengsten van  1,4 miljoen niet gehaald.   

 
 Grote erfgoedcomplexen 

De stijging van de boekwaarde is het gevolg van de aankoop van onroerend goed en 
herontwikkelingskosten van erfgoedcomplexen Mariadal te Roosendaal en moederhuis 
Franciscanessen te Dongen, Dongecentrale, KVL –terrein ,CHV-terrein en Bergoss 
 € 9 miljoen.  

 
 Campussen 

Voor het project Life Sciences Park te Oss is in 2012 een kapitaalverstrekking gedaan van  
€ 4,5 miljoen in de deelneming van de BV. Daarnaast is een geldlening overeengekomen van 
maximaal € 10 miljoen. Hiervan is € 5,8 miljoen in 2012 aan de BV beschikbaar gesteld. De 
geraamde ruimte van € 3,8 miljoen is in 2014 niet dor de BV opgevraagd.  
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2.2.3 Toelichting verloop risicoreserveringen 

 
Binnen het Ontwikkelbedrijf zijn conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) op twee 
momenten verliezen genomen, namelijk bij de Najaarsbrief en per balansdatum 31 december. 
Daarnaast zijn een aantal reeds eerder getroffen risicoreserveringen bijgesteld op basis van 
geactualiseerde grondexploitaties. In onderstaande tabel is de stand van de risicoreserve  en 
voorzieningen per 31-12-2014 inzichtelijk gemaakt.  
 
Overzicht reserves en voorzieningen Ontwikkelbedrijf per 31-12-2014

Omschrijving saldo 1-1 vermeerderingen verminderingen saldo per 31-12

Risicoreserve Ontw ikkelbedrijf 37.086.212,26 3.435.457,09 12.021.424,09 28.500.245,26

Voorziening deelneming OLSP BV 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00

Voorziening Glastuinbouw , garantstelling 15.412.322,00 462.370,00 0,00 15.874.692,00

Voorziening Glastuinbouw , lening 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

Voorziening RLG, project Borkel en Schaft 0,00 535.426,00 0,00 535.426,00

Voorziening Grote Erfgoed complexen, project KVL 4.362.221,00 0,00 4.362.221,00 0,00  
 
In onderstaande tabel is aangegeven hoe het verloop van de stortingen en onttrekkingen van de 
risicoreserve van het Ontwikkelbedrijf zijn ontstaan. 
 

Onttrekking Glastuinbouw -3.500.000,00

Campussen -2.250.000,00

Recontrsuctie Landelijk Gebied -535.426,00

Afw aardering NIEG o.b.v. actuele taxaties Ruimte voor Ruimte -985.067,00

Bedrijventerreinen -372.206,00

Geactualisseerde GREXEN Ruimte voor Ruimte -268.433,00

Recontructie Landelijk Gebied -39.836,00

Onrendabele top grote erfgoed complexen diverse complexen -1.646.260,00

Algemeen voorbereidingskosten/overig -520.258,00

stortingen Winstnemingen Ruimte voor Ruimte 900,00

Reconstructie Landelijk gebied 325.151,00

Grote erfgoedcomplexen 3.556,00

Campussen 173.999,00

Bedrijventerreinen, deelneming 108.036,00

Algemene stortingen Grote erfgoedcomplexen 592.400,00

Rekeningsresultaat 2013 136.957,00

Algemene storting 190.520,00

-8.585.967,00Totaal per saldo onttrokken uit de risicoreserve

Treffen voorziening

 
 



 

 

 

1e Voortgangsrapportage Ontwikkelbedrijf 2015 

  Pagina 11 van 76 

 

 
 Voorziening Glastuinbouw Deurne, garantiestellingen 

De provincie heeft een garantie afgegeven om de grond eventueel over te nemen (RM-1587). 
De schatting van het risico is in 2013 aanzienlijk omhoog gegaan als gevolg van een aantal 
factoren. In de eerste plaats is het algemeen bekend dat glastuinbouwbedrijven het moeilijk 
hebben gehad de afgelopen jaren. In heel Nederland zijn weinig glastuinbouwgronden 
verkocht en in Deurne is nog geen grond verkocht. In de tweede plaats heeft Deurne op dit 
moment een nadeel ten opzichte van concurrerende locaties in Limburg (Californië, Siberië, 
beide onderdeel van Greenport Venlo), namelijk dat in Deurne nog geen infrastructuur 
aanwezig is voor elektriciteit en gas. De aanleg hiervan kost € 5 miljoen en dit wordt 
vooralsnog, mede gezien het zo dadelijk te noemen marktonderzoek, als een te risicovolle 
investering gezien door TVD en haar financiers. In de derde plaats zijn in oktober 2013 de 
resultaten van een marktonderzoek beschikbaar gekomen waaruit blijkt dat de vooruitzichten 
voor grondverkoop in Deurne ook los van de aanwezigheid van infrastructuur voor elektriciteit 
en gas slecht zijn. Een en ander maakt dat het risico thans is becijferd op € 18,4 miljoen. Dit 
risico is reeds in 2013 afgedekt in de risicovoorziening van € 15,4 miljoen van het 
Ontwikkelbedrijf. Dit bedrag was de netto contante waarde van het risico. Tot en met 2019 
zal jaarlijks een bedrag worden gedoteerd om in 2020 de risicovoorziening op het gewenste 
niveau te hebben. 
 

 Voorziening Glastuinbouw, lening 
Naar aanleiding van het PS besluit 25/14 A inzake het verstrekken van een geldlening aan de 
Tuinbouw Ontwikkelings Maatschappij (TOM) is een voorziening gevormd op grond van de 
geactualiseerde businesscase van deze organisatie. 
 

 Voorziening deelneming OLSP BV 
Op grond van de concept jaarrekening van de OLSP BV is een voorziening getroffen van  
€ 2.2 miljoen ten laste van de risicoreserve van het Ontwikkelbedrijf, omdat naar verwachting 
in 2015 het eigen vermogen zal moeten worden afgewaardeerd. 
 

 Voorziening RLG, Borkel en Schaft 
Op grond van een geactualiseerde grondexploitatie ontstaat er op deze exploitatie een 
gecalculeerd verlies. Op grond hiervan is een voorziening gevormd . 
 

 Voorziening Grote erfgoed complexen, KVL 
In 2013 is voor dit complex een voorziening getroffen. Deze voorziening is in 2014 volledig 
benut voor de investeringen die naar verwachting niet zullen worden terugverdiend. 
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Naast het verloop van de reserve en de voorzieningen zijn er op basis van de geactualiseerde 
grondexploitaties risicoreserveringen opgenomen binnen de risicoreserve van het ontwikkelbedrijf. 
In onderstaande tabel is de stand van de risicoreserveringen per beleidsthema per 31-12-2014 
inzichtelijk gemaakt.  
 
Risico-afdekking Ontwikkelbedrijf binnen reserve Ontwikkelbedrijf

Programmabegroting
Thema Totaal

04 Economie projecten 8.600.000

deelneming: kapitaalinbreng 6.488.160

deelneming: lening 60.000
Glastuinbouw garantstelling 0

Ruimte voor Ruimte projecten 0

RLG projecten 79.583

Grote Erfgoedcomplexen projecten 3.008.839

projecten 0

deelneming: kapitaalinbreng 2.250.000
Economisch Vestigingsklimaat geldlening 12.270

Overig Voorbereiding 500.000

20.998.852

7.501.393

28.500.245

Bedrijventerreinen

02 Ruimte

Campussen

Subtotaal afgedekt

Subtotaal resterende ruimte voor risicoafdekking

Totaal beschikbare ruimte voor risicoafdekking  
 
De belangrijkste mutaties hierbinnen zijn. 
 
 Bedrijventerreinen, deelneming, geldlening 

Businesspark Aviolanda 
In verband met de verstrekking van een geldlening van € 0,8 miljoen is een bedrag van  
 € 0,06 miljoen gereserveerd binnen de risicoreserve van het Ontwikkelbedrijf. In 2013 heeft 
Aviolanda een positief resultaat behaald, daardoor is de boekwaarde van het eigen vermogen 
van de deelneming gestegen boven de inbrengwaarde en is de balanswaarde verhoogd met  
€ 0,1 miljoen. Door deze waardering is ook de risicoreserve van het Ontwikkelbedrijf verhoogd 
met 0,1 miljoen. 
 
Logistiek Park Moerdijk 
Op grond van de geactualiseerde grondexploitatie is de risicoreservering verhoogd met € 1,1 
miljoen 
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2.2.4 Deelnemingen, geldleningen en garantstellingen 

In onderstaande tabel zijn de hoogte van de percentages voor deelnemingen en garantstellingen 
door het Ontwikkelbedrijf aangegeven. Conform de nota samenwerkingsrelaties en verbonden 
partijen zijn de deelnemingen geldleningen en garantstellingen in 2014 afgedekt via de 
risicoreserve van het ontwikkelbedrijf en de algemene risicoreserve. 
 
Overzicht deelnemingen, leningen en garantstellingen per 31-12-2014

Begrotingsthema soort participatie Project vanaf t/m Bedrag Risicoreservering

Deelneming (60%) Business Park Aviolanda 2010 2018 6.488.160 6.488.160

Leningen Business Park Aviolanda 2014 2016 746.000 60.000

Garantie Land van Heusden en Altena 2011 2020 2.500.000 0

Garantie Projectvestiging Deurne 2010 2020 28.938.794 15.874.692

Garantie TOM 2011 2018 7.000.000 3.500.000
Campussen

Deelneming (62%) Pivot Park Oss 2012 2018 4.500.000 4.500.000

Leningen Pivot Park Oss 2012 2026 5.800.000 5.000.000
Grote Erfgoedcomplexen

Leningen Veghel, CHV terrein 2014 2024 2.500.000 0

Totaal 58.472.954 35.422.852

*) lening Pivot Park Oss w ordt gedekt uit de algemene risicoreserve (50%)

Bedrijventerreinen

Glastuinbouw

 
 
Naast bovenstaande deelnemingen en garantstellingen heeft de provincie ook deelnemingen in: 
De Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte CV/BV (ORR) voor 76% en de Tuinbouw 
Ontwikkelingsmaatschappij CV/BV (TOM) voor 50%. Beide deelnemingen zijn voor de 
oprichting van het ontwikkelbedrijf aangegaan. De hieraan gekoppelde risicoreservering gaat 
geheel ten laste van de algemene provinciale risicoreserve. Voor uitgebreide toelichting ten 
aanzien van de deelnemingen binnen het Ontwikkelbedrijf verwijzen wij naar paragraaf 7 
‘verbonden partijen’ van de provinciale begroting. 
 
2.3 Weerstandsvermogen in relatie tot risicoreserve ontwikkelbedrijf  
 
De ontwikkeling van ruimtelijke projecten gaat met risico’s gepaard, kosten kunnen hoger uitvallen 
dan verwacht, de opbrengsten kunnen tegenvallen en de ontwikkeling kan onverhoopt meer tijd in 
beslag nemen dan vooraf geraamd. In de financiële vertaling van de ruimtelijke ontwikkeling, de 
grondexploitatie, wordt een zo realistisch mogelijk inschatting gemaakt van de ontwikkeling. 
Desondanks kunnen risico’s zoals hierboven geschetst optreden. De huidige praktijk bij enkele 
gemeentelijke grondbedrijven rondom grondexploitaties toont dit zondermeer aan.  
 
De mate waarin het ontwikkelbedrijf in staat is de risico’s op te vangen wordt gedefinieerd als het 
weerstandsvermogen. Dat is het vermogen van het ontwikkelbedrijf om (on)verwachte verliezen 
c.q. (incidentele) tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat extra financiële maatregelen 
noodzakelijk zijn of de continuïteit of de dienstverlening van de organisatie van het 
Ontwikkelbedrijf als geheel direct in gevaar komt. Om deze risico’s te kunnen opvangen, heeft het 
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ontwikkelbedrijf de beschikking over een zogenaamde risicoreserve. Binnen deze reserve is het 
weerstandsvermogen het vrij beschikbare deel van de reserve. D.w.z. het saldo van de totaal 
beschikbare risicoreserve minus de project gerelateerde reserveringen. Deze  reserveringen worden 
getroffen op basis van risicoanalyses die voor de in exploitatie genomen projecten zijn uitgevoerd.  
 
Om te bepalen of het benodigde weerstandsvermogen  voldoende is, zijn verschillende normen te 
hanteren. Vooralsnog is gekozen voor de zogenaamde IFLO-norm (Inspectie Financiën Lagere 
Overheden). Deze methode bepaald het risico als de som van 10% over de boekwaarde plus 10% 
van de nog te maken kosten. 
 
In voorgaande voortgangsrapportages van het ontwikkelbedrijf is aangegeven dat de IFLO-
methode voor de bepaling van de hoogte van het benodigde weerstandsvermogen beperkingen 
kent. De methodiek houdt onder meer geen rekening met risico’s van projecten die nog niet gestart 
zijn en de potentiele inkomsten in projecten. Wel heeft deze methode een goede signaalfunctie.In 
deze voortgangsrapportage wordt voorlasnog deze IFLO-norm gehanteerd, omwille van deze 
signaalfunctie.  
 
In de onderstaande tabellen wordt inzicht gegeven in het totaal benodigde weerstandsvermogen op 
basis van de IFLO norm. 
 
Risicoreserve Ontwikkelbedrijf 

Saldo per         
31-12-2014

Saldo per       
31-12-2013

7.501.393,48 7.682.340,98

20.998.851,78 25.903.871,28

Getroffen voorzieningen t/m 2026 22.160.118,00 23.274.543,00

50.660.363,26 56.860.755,26

Aanwezige reserve en reserveringen

Weerstandscapaciteit reserve Ontw ikkelbedrijf

Getroffen risicoreserveringen t/m 2026

Totaal risicoreserve Ontwikkelbedrijf  
 
De getroffen risicoreserveringen t/m 2026 zijn inclusief de garantstellingen 

 
IFLO norm
boekw aarde per 31-12-2014 97.557.638 (excl. Garantstellingen)

Verw achte investeringen totaal (tot 2026) 211.073.334

Norm 10% boekw aarde 9.755.764
Norm 10% investeringen 21.107.333

Totaal benodigde weerstandcapaciteit 30.863.097  
 
De IFLO norm per 31-12-2014 geeft aan dat een weerstandsvermogen nodig is van € 30,8 
miljoen. Het weerstandsvermogen binnen het ontwikkelbedrijf op deze datum is € 7,5 miljoen. 
Conform de IFLO systematiek is dit niet voldoende.  
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De voornaamste reden hiervoor is het nog steeds actueel zijn van de in de 1e voortgangsrapportage 
2014 zijnde verhoging van de risicoreserveringen voor de projecten Logistiek Park Moerdijk en 
garantstelling Glastuinbouw Deurne.  
 
Ondanks het signaal dat wordt afgegeven door het negatieve weerstandsvermogen conform de 
IFLO-norm achten wij het niet noodzakelijk aanvullende maatregelen te treffen.  
Het ontwikkelbedrijf kan op eigen kracht functioneren. Mocht verslechtering van de 
positie van de risicoreserve substantieel doorzetten, is ophoging van de risicoreserve een  
instrument. 
 
Onderstaande punten onderbouwen deze keuze:  
• Het meerjarenperspectief van de risicoreserve ontwikkelbedrijf (par. 3.2 

voortgangsrapportage) laat zien dat er binnen de risicoreserve voldoende ruimte blijft 
bestaan om risico’s van lopende projecten op te vangen. Rekening houdend met de 
afschaffing van de rentetoerekening zal naar verwachting het weerstandsvermogen hoger 
worden. 

• Voor elk nieuw aan te gaan project binnen het ontwikkelbedrijf is verhoudingsgewijs 
minder ruimte in de risicoreserve beschikbaar. Bij elk besluit ten aanzien van nieuwe 
projecten zal nadrukkelijk de beschikbare ruimte binnen de risicoreserve toetsingscriterium 
zijn.  

• De systematiek in het beheersstatuut ontwikkelbedrijf is dat een voorcalculatorische tekort 
in nieuwe projecten wordt afgedicht door een beleidsbudget. Hiermee wordt de 
risicoreserve verruimd. Een goed voorbeeld hiervan is het programma grote 
erfgoedcomplexen. Hiervoor is investeringskrediet grote erfgoedcomplexen reeds 
beschikbaar om voorcalculatorische risico’s op te vangen.  
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3 Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 

3.1 Financiële prognose investeringskrediet Ontwikkelbedrijf 
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In deze grafiek is inzichtelijk gemaakt wat het verloop is tot 2026 van het op dit moment benut 
krediet, inclusief geprognosticeerde stortingen en onttrekkingen uit de risicoreserve en exclusief 
garantstellingen. Het verloop van het krediet is opgebouwd uit de verwachte uitgaven en 
inkomsten van lopende projecten en waarover afzonderlijk per project besluitvorming heeft 
plaatsgevonden. Voorbeelden hiervan zijn o.a. het extra beschikbaar gestelde investeringsvolume 
voor de geldlening aan de TOM van € 75 miljoen, Logistiek Park Moerdijk groot € 9,4 miljoen en 
project Pivot Park Oss € 14,5 miljoen. Als onderdeel van het totale investeringskrediet 
ontwikkelbedrijf is € 60 miljoen gereserveerd voor grote erfgoedcomplexen en € 40 miljoen voor 
Campussen. De vastgestelde projecten1 ( o.a. Mariadal, De Dongecentrale, Moederhuis 
Franciscanessen , KVL , CHV en Bergoss)  binnen dit thema zijn in deze figuur inzichtelijk 
gemaakt als onderdeel van de benutte ruimte. Van de in beginsel gereserveerde € 100 miljoen 
blijft na investering in genoemde projecten nog € 35,4 miljoen over. 
 
Uitgangspunt binnen het Ontwikkelbedrijf is dat de gronden tegen boekwaarde worden verkocht 
en de eventuele verliezen opgevangen worden door de hoogte van de reserveringen in de 
risicoreserve Ontwikkelbedrijf.  Eventuele exploitatiewinsten komen ten gunste van de risicoreserve 
van het Ontwikkelbedrijf, behoudens projecten binnen het thema Ruimte voor Ruimte. Hiervoor 

                                                      
1 Uitgangsdatum 31-12-2014 
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komen de eventuele exploitatiewinsten ten gunste van de aflossing van de aangegane sloop-
vergoeding verplichting. Momenteel is er voldoende ruimte in het investeringskrediet om ook aan 
de garantstellingen te kunnen voldoen. Op het moment dat de kans groter wordt, gebaseerd op 
actuele risicoanalyses, dat we aan de garantieverplichting moeten voldoen, wordt deze opgenomen 
in het meerjarenperspectief van het revolverend investeringskrediet Ontwikkelbedrijf. In de 
paragraaf deelnemingen en garantstellingen zijn de maximale bedragen en looptijden van de 
garantstellingen opgenomen.  
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In deze grafiek is net als in de vorige grafiek inzichtelijk gemaakt wat het verloop is tot 2026 van 
het op dit moment benut krediet, inclusief geprognosticeerde stortingen en onttrekkingen uit de 
risicoreserve en garantstellingen. Echter het verschil met de vorige grafiek is dat hier de projecten 
die in de verkenningsfase verkeren zijn toegevoegd. Het betreft projecten waarvan het 
investeringsvolume redelijkerwijs is in te schatten. Het betreft dus niet alle projecten welke binnen 
het Ontwikkelbedrijf in verkenning zijn. Het complete overzicht van het onderhanden werk van 
het Ontwikkelbedrijf is opgenomen in bijlage 3. De verkenningsprojecten opgenomen in 
bovenstaande grafiek betreffen de volgende beleidsthema’s: 
 Grote erfgoedcomplexen: investering tot € 27,4 miljoen met een exitstrategie eind 2020. 
 Campussen € 8 miljoen. 
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Over deze projecten dient nog besluitvorming plaats te vinden. Rekening houdend met de 
verkenningen is er voor de garantstellingen voldoende ruimte in het investeringskrediet om ook 
hieraan te kunnen voldoen. 
In onderstaande tabel is een cijfermatige onderbouwing gegeven van het revolverend krediet van 
€ 235 miljoen over de periode 2014 tot en met 2026. Hierbij is rekening gehouden met de 
opeisbaarheid van de garantstellingen en de ambities inzake Grote erfgoedcomplexen en de 
Campussen en is rekening gehouden met de besluitvorming tot en met 31-12-2014. 
 
Overzicht verloop invetseringskrediet inclusief verkenningen en niet in exploitatie genomen
projecten.

jaar Exploitatiesaldo Cummulatief Restant Garantie restant krediet
(uitgaven -/- inkomsten) saldo krediet verplichting incl. garanties

2014 97.557.638 97.557.638 137.442.362 137.442.362

2015 48.453.074 146.010.712 88.989.288 31.500.000 57.489.288

2016 21.404.175 167.414.888 67.585.112 31.500.000 36.085.112

2017 -3.027.099 164.387.789 70.612.211 31.500.000 39.112.211

2018 -29.490.219 134.897.570 100.102.430 31.500.000 68.602.430

2019 -9.053.821 125.843.749 109.156.251 31.500.000 77.656.251

2020 -42.187.721 83.656.028 151.343.972 31.500.000 119.843.972

2021 -16.598.154 67.057.874 167.942.126 167.942.126

2022 -8.452.809 58.605.065 176.394.935 176.394.935

2023 -16.122.659 42.482.406 192.517.594 192.517.594

2024 -15.127.740 27.354.665 207.645.335 207.645.335

2025 -20.712.694 6.641.971 228.358.029 228.358.029

2026 -5.959.776 682.196 234.317.804 234.317.804  
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3.2 Financiële prognose risicoreserve en voorzieningen Ontwikkelbedrijf 
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In bovenstaande grafiek is de prognose van het verloop van de risicoreserve ontwikkelbedrijf 
weergegeven welke is gebaseerd op de projecten in uitvoering. De hier gepresenteerde informatie 
betreft nadrukkelijk een prognose. Uitgangspunt is dat als in een project een verlies plaatsvindt dit 
in mindering wordt gebracht op het totaal van de risicoreserve ontwikkelbedrijf. Indien een 
reservering niet (geheel) nodig blijkt, valt deze vrij en wordt daarmee de benutte ruimte verlaagd 
en de resterende ruimte evenredig verhoogd.  
 
Op de voortgangsrapportage momenten wordt uitdrukkelijk stil gestaan bij de hoogte van de 
risicovoorziening per project.  
 
In de 1e voortgangsrapportage 2014 kwam in het meerjarenperspectief de reserve en voorziening 
eind 2021 uit op ruim € 16.867.201. In deze rapportage is het saldo geprognosticeerd op 
€ 24.336.789 (zie onderstaande tabel). Deze verhoging wordt met name veroorzaakt door: 
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Risicoreserve van het ontwikkelbedrijf

jaar saldo 1-1 vermeerderingen verminderingen
resterende ruimte 

per 31-12

2014 37.086.212,26 3.435.457,09 12.021.424,09 28.500.245,26

2015 28.500.245,26 2.692.340,24 9.859.660,38 21.332.925,12

2016 21.332.925,12 2.036.536,84 340.000,00 23.029.461,96

2017 23.029.461,96 1.853.948,00 100.000,00 24.783.409,96

2018 24.783.409,96 1.240.989,19 8.838.160,00 17.186.239,15

2019 17.186.239,15 1.807.437,00 100.000,00 18.893.676,15

2020 18.893.676,15 2.678.293,03 1.488.981,00 20.082.988,18

2021 20.082.988,18 609.500,00 71.750,00 20.620.738,18

2022 20.620.738,18 537.825,00 69.125,00 21.089.438,18

2023 21.089.438,18 2.893.250,73 66.500,00 23.916.188,91

2024 23.916.188,91 394.475,92 63.875,00 24.246.789,83

2025 24.246.789,83 183.100,00 24.429.889,83

2026 24.246.789,83 90.000,00 24.336.789,83

 
 Bate als gevolg van het niet meer toerekenen van rente aan de exploitaties, waardoor de 

risicoreservering lager uitvallen. 
 Rente-inkomsten op geldleningen die worden toegevoegd aan de reserve. 
 De verwachte beschikking van 9,8 miljoen heeft met name betrekking op Logistiek Park 

Moerdijk. 
 De verwachte beschikking van 8,8 miljoen heeft betrekking op de deelnemingen 

businesspark Aviolanda en OLSP BV. 
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Totaal voorzieningen Ontwikkelbedrijf
jaar saldo 1-1 vermeerderingen verminderingen saldo per 31-12-

2014 23.274.543,00 6.747.796,00 4.362.221,00 25.660.118,00

2015 25.660.118,00 2.448.553,00 9.250.000,00 18.858.671,00

2016 18.858.671,00 3.393.128,00 0,00 22.251.799,00

2017 22.251.799,00 3.703.770,00 535.426,00 25.420.143,00

2018 25.420.143,00 3.465.710,00 0,00 28.885.853,00

2019 28.885.853,00 3.228.332,00 0,00 32.114.185,00

2020 32.114.185,00 2.599.085,00 18.403.119,00 16.310.151,00

2021 16.310.151,00 2.464.623,00 0,00 18.774.774,00

2022 18.774.774,00 1.983.746,00 0,00 20.758.520,00

2023 20.758.520,00 1.660.955,00 0,00 22.419.475,00

2024 22.419.475,00 1.244.973,00 0,00 23.664.448,00

2025 23.664.448,00 1.039.558,00 15.950.150,00 8.753.856,00
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In bovenstaande grafiek is de prognose van het verloop van de voorzieningen van het 
ontwikkelbedrijf weergegeven welke is gebaseerd op de projecten in uitvoering. De hier 
gepresenteerde informatie betreft nadrukkelijk een prognose. Uitgangspunt is dat als in een project 
een verlies plaatsvindt dit in mindering wordt gebracht op de voorziening van het ontwikkelbedrijf. 
Indien een voorziening niet (geheel) nodig blijkt, valt deze vrij en wordt daarmee de benutte ruimte 
verlaagd en de resterende ruimte wordt toegevoegd aan de risicoreserve van het ontwikkelbedrijf.  
In onderstaande tabel is het meerjaren perspectief  van de voorzieningen weergegeven. 
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Overzicht deelnemingen, leningen en garantstellingen 2014-2026

Begrotingsthema soort participatie Project vanaf t/m Bedrag Risicoreservering

Deelneming (60%) Business Park Aviolanda 2010 2018 6.488.160 6.488.160

Leningen Business Park Aviolanda 2014 2016 776.000 60.000

Garantie Land van Heusden en Altena 2011 2020 2.500.000 0

Garantie Projectvestiging Deurne 2010 2020 28.938.794 18.403.119

Garantie TOM **) 2011 2018 7.000.000 3.500.000
Campussen

Deelneming (62%) Pivot Park Oss 2012 2018 4.500.000 4.500.000

Leningen Pivot Park Oss 2012 2026 10.000.000 5.000.000
Grote Erfgoedcomplexen

Leningen Veghel, CHV terrein 2014 2024 2.500.000 0

Totaal 62.702.954 37.951.279

*) lening Pivot Park Oss w ordt gedekt uit de algemene risicoreserve (50%)
**) garantstelling komt in 2015 te vervallen op het moment dat de geldleningovereenkomst met de TOM is ondertekend.

Glastuinbouw

Bedrijventerreinen

 
 
3.3 Financiële prognose deelnemingen en garantstellingen 
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4 Portfoliomanagement 

4.1 Inleiding  
Portfoliomanagement is zowel gericht op het sturen op de bijdragen van de projecten aan de 
realisatie van de provinciale beleidsdoelstellingen als het beheersen van en sturen op de risico’s 
binnen de portfolio. Daarmee betreft portfoliomanagement het bewaken en het nemen van 
besluiten over lopende en nieuwe programma’s en projecten. Hierbij dient rekening te worden 
gehouden met veranderingen binnen beleidsprogramma’s, projecten, de interne organisatie en met 
externe ontwikkelingen. 
 
4.2 Ontwikkelingen binnen de provincie 
In 2011 is het aantal projecten waarvoor het Ontwikkelbedrijf een verkenning uitvoert explosief 
gestegen. Belangrijke reden hiervoor is ten eerste de vaststelling van de Agenda van Brabant. 
Hierin zijn de rol van de provincie en nieuwe investeringsrichtingen bepaald. Ten tweede is in het 
bestuursakkoord ‘Tien voor Brabant’ aangekondigd dat de provincie de beweging maakt ‘van 
subsidie naar participatie’. De uitvoering van deze beweging door beleidsclusters heeft als gevolg 
dat het Ontwikkelbedrijf (pro)actief bij een groeiend aantal beleidsthema’s is betrokken. Er wordt 
een beroep gedaan op zowel de aanwezige deskundigheid, als het revolverend  investeringskrediet. 
Gezien deze explosieve groei is prioritering van de inzet van menskracht en middelen van het 
Ontwikkelbedrijf van groot belang.  
 
4.3 Portfoliomanagement binnen het Ontwikkelbedrijf 
Bij de start van het Ontwikkelbedrijf in 2010, met de vaststelling van het Beheerstatuut 
Ontwikkelbedrijf door PS, zijn de destijds aanwezige projecten binnen bureau Vastgoed gebundeld 
tot portfolio van het Ontwikkelbedrijf. Daarnaast groeit zoals aangegeven het aantal thema’s en 
projecten waarbij het Ontwikkelbedrijf is betrokken.  
 
De projecten in de portefeuille van het Ontwikkelbedrijf zijn verdeeld in beleidsthema’s. In 
onderstaande tekst wordt per thema het provinciaal belang, de verwachte ontwikkelingen binnen 
het beleidsthema, het verwachte  boekwaardeverloop en genomen c.q. geraamde verliesnemingen 
ten laste van de risicoreserve van het ontwikkelbedrijf beschreven.  
 
Met de gepresenteerde grafiek van het boekwaardeverloop wordt inzichtelijk gemaakt wat het 
verwachte verloop is tot 2026 van het op dit moment benutte krediet, inclusief geprognosticeerde 
stortingen en onttrekkingen uit de risicoreserve en garantstellingen. Het verloop van het krediet is 
opgebouwd uit de verwachte uitgaven en inkomsten van lopende projecten waarover afzonderlijk 
per project besluitvorming heeft plaatsgevonden. Verder wordt in een afzonderlijke grafiek de 
onttrekkingen uit de risicoreserve van het ontwikkelbedrijf op basis van het worstcase scenario in 
beeld gebracht. Indien binnen een beleidsthema garantstellingen van toepassing zijn, worden deze 
in een afzonderlijke tabel inclusief reservering ten laste van de risicoreserve van het 
ontwikkelbedrijf in beeld gebracht. 
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4.3.1 Bedrijventerreinen 

 

 
Overzicht garantstellingen

Begrotingsthema soort participatie Project vanaf t/m Bedrag Risicoreservering

Bedrijventerreinen Garantie Land van Heusden en Altena 2011 2020 2.500.000 0

Totaal 2.500.000 0  
 
Het provinciaal ontwikkelbedrijf is actief in Logistiek Park Moerdijk, businesspark Aviolanda 
regionale bedrijventerrein Land van Heusden en Altena en strategische positie in 

 ‘s- Hertogenbosch.  
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4.3.2 Glastuinbouwprojecten 

 
Overzicht garantstellingen

Begrotingsthema soort participatie Project vanaf t/m Bedrag Risicoreservering

Garantie Projectvestiging Deurne 2010 2020 28.938.794 15.874.692

Garantie TOM 2011 2018 7.000.000 3.500.000

Totaal 35.938.794 19.374.692

Glastuinbouw



 

Pagina 26 van 76  1e Voortgangsrapportage Ontwikkelbedrijf 2015 

De provinciale inbreng in glastuinbouwprojecten is op verschillende manieren vormgegeven. De 
provincie participeert in de Tuinbouw OntwikkelingsMaatschappij (TOM) en heeft daarnaast een 
garantstelling afgegeven aan de TOM om glastuinbouwlocaties te kunnen ontwikkelen. Ook ‘stalt’ 
de provincie tijdelijk gronden voor de TOM binnen het provinciaal ontwikkelbedrijf. Met de 
TOM zijn overeenkomsten gesloten die erin voorzien dat deze gronden in 2014, respectievelijk 
2015 voor de verwervingsprijs met rente plus bijkomende kosten worden overgenomen door de 
TOM. Voor de glastuinbouwlocatie Deurne is een garantstelling met de gemeente aangegaan 
volgens welke de provincie in 2020 niet uitgegeven grond zal overnemen tegen de volledige 
kostprijs. Ten behoeve van ontwikkeling van het Agro- en Foodcluster West Brabant/Nieuw 
Prinsenland (AFCWB/AFC NP) verzorgt het provinciaal ontwikkelbedrijf het beheer van de 
overeenkomsten tussen betrokken partijen, en de grondverwerving, inclusief onteigening indien 
nodig.  
 
De daadwerkelijke ontwikkeling van glastuinbouwbedrijven in de gebieden waarin de TOM een 
rol speelt, is afhankelijk van individuele ondernemersbeslissingen en is in de huidige 
marktomstandigheden moeilijk te voorspellen. Tot op heden heeft de TOM 145 ha 
glastuinbouwgrond uitgegeven. Dit is 29% van haar doelstelling (500 ha).  
 
In opdracht van de TOM marktonderzoek verricht voor de projectvestigingsgebieden Deurne en 
Dinteloord (AFCWB/AFC NP). In het gebied Deurne kan volgens dit onderzoek tot 2020 niet of 
nauwelijks enige bedrijfsvestiging worden verwacht, daarna mogelijk wel. Mede op basis hiervan 
hebben de aandeelhouders van Tuinbouwvestiging Deurne, zijnde de gemeente Deurne en de 
TOM, besloten de beheers- en ontwikkelingskosten voor het gebied te minimaliseren totdat de 
marktkansen toenemen. Voor het gebied Dinteloord (AFCWB/AFC NP) stelt het onderzoek dat 
de vooruitzichten voor uitgifte in de periode 2015 – 2020 gunstig zijn.  
 
De nieuwe inzichten over de ontwikkeling van het projectvestigingsgebied Deurne hebben ertoe 
geleid dat de risicovoorziening in verband met de aan de gemeente verstrekte garantie fors is 
verhoogd. Voor de ontwikkeling van het projectvestigingsgebied Dinteloord ((AFCWB/AFC NP) 
heeft de TOM nieuwe exploitatieberekeningen gemaakt waaruit naar voren komt dat zij behoefte 
heeft aan extra kapitaal en dat er vrijwel zeker een flink verlies zal overblijven.  
 
In 2014 is  het besluit genomen om de omvorming van de TOM mogelijk te maken, zodat de door 
de aandeelhouders voorgestane ontwikkeling van het projectgebied voor glastuinbouw in het Agro- 
en Foodcluster Nieuw Prinsenland (AFC NP) veilig wordt gesteld. Dit is van belang voor de 
duurzame productie van groenten, de werkgelegenheid in West-Brabant, en om het AFC NP te 
kunnen laten uitgroeien tot een productie- en innovatiecentrum van de biobased economy. 
Hiervoor wordt een geldlening van maximaal 75 miljoen beschikbaar gesteld ten laste van het 
investeringskrediet van het Ontwikkelbedrijf.	
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4.3.1 Ruimte voor Ruimte 
 

 
De provincie heeft aan de sanering van de intensieve veehouderij, de glastuinbouw, de voormalige 
militaire terreinen en de sloop van overbodige bebouwing een bedrag van ca. € 216 miljoen 
uitgegeven. Deze kosten moeten worden terugverdiend door de uitgifte van in het algemeen ruime 
woningbouwkavels. Dit is de aanpak ruimte voor ruimte. De provincie geeft de woningbouwkavels 
in principe niet zelf uit. Samen met private partijen heeft zij hiervoor de 
ontwikkelingsmaatschappij ruimte voor ruimte (ORR) opgericht. De ontwikkelingsmaatschappij 
heeft tot op heden € 113 miljoen van de al betaalde saneringskosten terugverdiend. Locaties waar 
nog geen overeenstemming is bereikt over de voorwaarden van ontwikkeling tussen de provincie 
en de ORR worden door het provinciaal Ontwikkelbedrijf uitgevoerd. In bovenstaande afbeelding 
zijn de ruimte voor ruimte locaties van het provinciaal Ontwikkelbedrijf in beeld gebracht. 
 
De huidige problemen op de woningmarkt hebben duidelijk invloed op het tempo waarin het nog 
resterend bedrag wordt terugverdiend. Als gevolg van de verslechterde marktomstandigheden 
lopen de kavelverkopen terug (vóór de crisis werden 50 tot 100 kavels per jaar verkocht, op dit 
moment is dat circa 50 kavels per jaar).  
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4.3.2 Transitie Stad en Platteland RLG 

 
LOG’s 
Overige Projecten 

 
Onder regie van de provincie heeft de afgelopen jaren met vele partners de reconstructie en 
revitalisering van het platteland plaatsgevonden op basis van de Reconstructiewet. Sinds 2010 is 
de koers in beweging gekomen. De Agenda van Brabant positioneert een vitaal platteland als een 
noodzakelijke randvoorwaarde voor de ontwikkeling van Brabant tot een attractieve 
topkennisregio. Uit het maatschappelijke debat werd duidelijk dat de ontwikkeling van de 
landbouw van groot-groter-grootst niet langer houdbaar is; gezondheid en biodiversiteit blijven 
achter bij de doelstellingen.  
 
In 2011 is het koersdocument Transitie Stad en Platteland opgesteld, daarin is aangegeven dat de 
provincie haar regelgeving aanpast en daarmee de Brabantse ondernemers en burgers uitnodigt en 
uitdaagt om (economische) activiteiten zo in te vullen dat ze (ook) bijdragen aan een 'Beter 
Brabant'.  
 
Met het koersdocument zet de provincie een nieuwe stap naar een andere rol als overheid; 
creativiteit en ondernemingslust van burgers en ondernemers komen nog meer centraal te staan. 
Dit vergt een open, faciliterende instelling. Ook vergt het vertrouwen in de bedenkers en de 
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uitvoerders van plannen. Ten slotte vergt het lef om de risico’s die daar onlosmakelijk aan 
verbonden zijn te nemen en zo de geboden kansen te benutten. 
 
Landbouw Ontwikkelingsgebieden (LOG’s) 
In 2014 verdwijnen de LOG’s met het in werking treden van de Verordening Ruimte 2014. Er 
worden dan ook geen locaties meer gekocht voor het realiseren van de LOG’s. Er wordt 
bovendien niet voorzien dat het ontwikkelbedrijf nog vervangende locaties zal aankopen ten 
behoeve van bedrijven die om een andere reden gaan verplaatsen. De praktijk leert dat 
ondernemers zelf het beste in staat zijn om zo nodig vervangende bestaande locaties te verwerven. 
De 5 locaties die nog wel in het bezit zijn, zijn in het verleden verworven ten behoeve van de 
uitvoering van de Reconstructie. De strategie is deze op korte termijn te verkopen. Het betreft 
overigens hoofdzakelijk locaties met een bestaand bouwblok <1,5 hectare. De ontwikkeling van 
locaties met grotere omvang past niet meer in het provinciale beleid. Hierop is inmiddels extra 
afgeschreven. 
  
Voorgaande neemt niet weg dat het ontwikkelbedrijf ook in de toekomst een belangrijke rol kan 
spelen bij de realisatie van provinciale doelen ten aanzien van veehouderijbedrijven. Binnen de 
kaders van het beheers statuut alsmede de Transitie naar een zorgvuldige veehouderij 2020 
kunnen alle vastgoedaspecten door het ontwikkelbedrijf worden opgepakt. 
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4.3.3 Grote erfgoedcomplexen (de Erfgoedfabriek) 

 

 
Erfgoedcomplex 
Lopende verkenningen 

 
De provincie Noord-Brabant wil zich ontwikkelen tot top-regio op het gebied van kennis en 
innovatie. Een aangenaam en bijzonder leef- en vestigingsmilieu is daarbij belangrijk. De 
revitalisering van de grote Erfgoedcomplexen (kloosters, fabrieken, landgoederen en forten en 
kazernes) kan hierin een belangrijke impuls geven. De grote Erfgoedcomplexen kunnen als 
identiteitsdragers van Brabant traditie en economische innovatie op vernieuwende wijze met elkaar 
verbinden. Van belang is dat de herbestemming aansluit bij de identiteitswaarde die deze 
complexen hebben. 
 
De provincie heeft € 119 miljoen beschikbaar gesteld voor het toekomstbestendig maken van een 
aantal grote Erfgoedcomplexen De provincie is niet zoals gebruikelijk was subsidieverstrekker of 
regisseur. De provincie zal als partner meedoen, en kan een ontwikkelrol en/of financieringsrol 
innemen. Het streven is om samen met partners te investeren, én terug te verdienen. Een 
revolverende aanpak dus. De complexe opgave, het samenwerken met partners, niet langer alleen 
regisseren, maar ook participeren, vraagt om speelruimte. De provincie zoekt naar een leidraad 
om anderen te verleiden om met goede ideeën te komen die passen bij de doelstellingen en 
ambities van het programma grote Erfgoedcomplexen.  
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Tijd, is zeker in de huidige marktomstandigheden, een belangrijke factor. Ruimte in tijd is nodig 
voor bekendheid bij een breder publiek en bij geïnteresseerde ondernemers te realiseren. 
Maatwerk en experimenteerruimte zijn nodig. Tijdelijke invullingen van nieuwe functies in oude 
gebouwen worden ingezet zodat het gebied kan opbloeien waardoor de uiteindelijke 
herontwikkeling een kans krijgt. 
 
Ontwikkeltrajecten, zeker indien grootschalig en langdurig, kennen altijd een risico. In de aanpak 
die de provincie voorstaat, is dit risico groter dan normaal: 
 De provincie gaat bij de selectie uit van het belang van het behoud van het cultureel erfgoed 

en niet van de opbrengstpotentie bij herontwikkeling. 
 De provincie wil bij de herontwikkeling niet op voorhand uitgaan van de meest renderende 

herbestemming maar van een functie passend bij het cultureel erfgoed en de locale en 
regionale identiteit van het object en de omgeving. 

 De provincie wil geen onnodige nieuwbouw dan wat landschappelijk aanvaardbaar is en nodig 
is voor de financiering voor het behoud van het cultureel erfgoed. 
 

De provincie zet zich in om de komende jaren minstens 20 complexen te herontwikkelen. De 
provincie neemt mede zelf het initiatief bij het investeren in belangwekkende cultuurhistorische 
complexen, door op verschillende niveaus allianties aan te gaan met partners. 
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Voortgang 
Over de voortgang kan het volgende worden gemeld: 
 
Intakes 
Ten opzichte van het jaar 2013 is het aantal intakegevallen op gelijk niveau gebleven. Nog steeds 
melden zich eigenaren en/of initiatiefnemers aan met een verzoek tot provinciale participatie.  
 
Verkenningen 
De provincie is eind 2014 actief in een 13tal verkenningen. Volgens planning zou in 2014 een 
aantal verkenningen worden afgerond en voorgelegd aan Provinciale Staten voor besluitvorming: 
de Ploeg in Bergeijk, St Louis en St Anna in Oudenbosch, Fort Sabina Moerdijk, Witte Kasteel in 
Loon op Zand, de Nieuwstraat in Breda en twee kloosters in Grave. Het verkenningsproces van de 
Ploeg, Oudenbosch en Fort Sabina zijn verlengd. Nieuwe inzichten van betrokken partners leiden 
tot nieuwe voorstellen die in 2015 er besluitvorming worden voorgelegd.  
Bij een aantal verkenningen in 2014 (Witte Kasteel in Loon op Zand, de Nieuwstraat in Breda en 
twee kloosters in Grave, kasteel Gemert) hebben betrokken partners tijdens het 
verkenningenproces andere instrumenten gevonden om tot herontwikkeling van het erfgoed te 
komen. Tenslotte zijn naast de bestaande verkenningen een aantal nieuwe verkenningen opgestart 
zoals de Batafabriek te Best en Stevensbeek (Lactaria/kloostercomplex) in Stevensbeek 
 
Projecten 
Van de bestaande 7 projecten van de grote erfgoedcomplexen Mariadal in Roosendaal, 
Dongecentrale in Geertruidenberg, Moederhuis in Dongen, CHV te Veghel, Bergoss te Oss en 
Leerfabriek KVL in Oisterwijk is het project MOB Wanroij meegenomen als voorbeeld van een 
herontwikkelingsproject voor erfgoed. De projecten zijn in uitvoering. Dat betekent dat de kaders 
zijn bepaald voor de herontwikkeling van de complexen en in samenwerking met partners daaraan 
uitwerking wordt gegeven. De eerste resultaten worden zichtbaar o.a. door oplevering van de 
kantoorvilla Bergoss en de ingebruikname door de culturele instellingen van een deel van het CHV 
complex, de start van de restauratie van MOB-Wanroij. Ook is de eerste fase van de renovatie van 
Moederhuis Dongen gereed en is het kantoorcomplex KVL geopend. 
 
Analyse 
Het uitvoeringsprogramma Erfgoed 2012-2015 is geëvalueerd (beleidsevaluatie ex art 217a PW). 
Daarin is ook het investeringsprogramma Grote Erfgoedcomplexen meegenomen, als onderdeel 
van het erfgoedbeleid. Naast deze beleidsevaluatie is een aparte analyse uitgevoerd naar de grote 
erfgoedcomplexen, met het doel om in het licht van de veranderende markt en op basis van de 
opgedane ervaring, de werkwijze van het programma aan te scherpen. De evaluatie, de analyse en 
de daarbij horende Statenmededeling zijn op 2 december door GS vastgesteld en aan de Staten 
gezonden. 

Het college concludeert op basis van de analyse dat het programma grote erfgoedcomplexen nog 
steeds relevant is. Het programma Grote Erfgoedcomplexen is learning by doing gestart vanuit het 
belang van het cultuurhistorisch waardevol erfgoed. Deze aanpak levert concrete resultaten op. Nu 
we een aantal jaren ervaring hebben opgedaan met het programma zijn er aanpassingen nodig. 
De provinciale betrokkenheid wordt nu te veel vanuit het perspectief van investeren vormgegeven, 
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waarbij het realiseren van 20 herbestemde complexen met een provinciale investering te veel een 
leidende doelstelling is geworden. Het uitgangspunt is echter de beweging op gang krijgen en dit 
proces te faciliteren. Er is meer beleidsinhoudelijke sturing nodig. De aanpak moet scherper door 
gerichter te kiezen, beweging te stimuleren en projecten te realiseren door ze slim te ondersteunen 
en door de verkenningsfase als een apart product te benoemen. 

De volgende aanpassingen worden noodzakelijk geacht: 

 duidelijke inhoudelijke beleidsopgaven opnemen door per segment helder te 
formuleren wat inhoudelijke, economische, fysieke en procesopgave is; 

 de initiatief/verkenningsfase benoemen als een apart product met een beperkt budget 
waarmee beweging rond initiatieven op gang worden gebracht. Na deze fase 
benoemen we per complex expliciet de rol van de provincie.  

 uitwerken van twee ontwikkelstrategieën, namelijk topdown initiëren en bottom up 
faciliteren. 

 besluitvorming van PS vanuit een kaderstellende rol invullen. De uitvoering van het 
programma, nl. besluitvorming over investeringsvoorstellen, komt bij GS te liggen. GS 
informeren PS in voortgangsrapportages;  

Op basis van de beleidsevaluatie en de analyse achten GS het nodig om te komen tot één 
aangepast beleidskader erfgoed dat fungeert als koepel voor het totale erfgoedbeleid, inclusief het 
programma Grote Erfgoedcomplexen  

In bijlage 4 wordt nader ingegaan op de voortgang van de projecten verkenningen en de resultaten 
van de evaluatie. 
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4.3.4 Campusontwikkelingen 

 

Noord-Brabant heeft de ambitie om tot de Europese top van (industriële) kennis- en 
innovatieregio’s te behoren om welvaart en de duurzame ontwikkeling in de regio te stimuleren. 
Om innovatieve economische bedrijvigheid in de Brabantse regio te stimuleren zijn broedplaatsen 
en open innovatie van belang. Campussen hebben specifieke eigenschappen die open innovatie 
stimuleren. In de Agenda van Brabant is verwoord dat campusontwikkeling, gekoppeld aan een 
(boven)regionale agenda, nadrukkelijk kansen biedt om de ambitie van Brabant te realiseren.  
 
In de afgelopen jaren heeft campusontwikkeling in Brabant een ware vlucht genomen en de 
provincie Noord-Brabant heeft hier op verschillende manieren een rol in gepakt. Zo heeft de 
provincie bijgedragen aan de totstandkoming van incubatorgebouwen op de High Tech Campus 
(Bèta) en het TU/e-terrein (Twinning). Bij Aviolanda heeft de provincie een rol gespeeld in de 
grondverwerving van Fokker en de ontwikkeling van de campus. In het proces `Sterke regio´s 
vanuit de FES gelden heeft de provincie bijgedragen aan faciliteiten op de High Tech campus en 
de Automotive campus. Ook via de programma’s Samen Investeren Brabantstad en Samen 
Investeren West-Brabant zijn campusgelieerde innovatieactiviteiten gefinancierd.  
 
De verzoeken van initiatiefnemers (bedrijven, gemeenten, consortia) die de Provincie blijven 
bereiken om een rol te spelen in campusontwikkeling (concrete, recente voorbeelden zijn MSD, 
Biobased, Dinalog, Homburg, Solliance, Metal Valley) versterken de noodzaak om het provinciale 
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belang vorm en inhoud te geven, teneinde een zorgvuldig besluitvormingsproces te faciliteren. De 
provinciale inzet bij campusinitiatieven zal variëren. Afhankelijk van bijvoorbeeld het stadium 
waarin het campusinitiatief zich bevindt, het ontwikkelpotentieel, het onderliggende businessplan, 
de maatschappelijke relevantie kan de inzet van de provincie uiteenlopen van het enthousiasmeren 
en verbinden van partners tot (vergaande) participatie en investeringen. 
 
Het provinciaal ontwikkelbedrijf participeert in de campus Pivot park en GS hebben in 2012 een 
besluit genomen onder condities te gaan participeren in de High Tech Automotive Campus 
(HTAC) in Helmond. In 2015 worden deze condities nader besproken en uitgewerkt met de 
partners waaronder de gemeente Helmond.  
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5 Voortgang stimuleringsmaatregelen Woningbouw 

5.1 Inleiding  
In 2009 hebben PS € 250 miljoen beschikbaar gesteld ten behoeve van de 
stimuleringsmaatregelen woningbouw. Van dit budget is € 45 miljoen beschikbaar voor het 
opvangen van (eventuele) verliezen (risico reserve woningbouw). De stimuleringsmaatregelen 
woningbouw zijn een substantieel onderdeel van het totale maatregelenpakket voor het bestrijden 
van de gevolgen van de economische crisis in de provincie Noord Brabant. 
 
In onderstaande paragrafen wordt de stand van zaken per 31 december 2014 beschreven en een 
vooruitblik gegeven op het verdere verloop van de afzonderlijke regelingen. Daarnaast wordt 
ingegaan op de uitkomsten van de risicoanalyse over het hele maatregelenpakket welke in de eerste 
helft van 2014 is uitgevoerd. Tenslotte wordt een financiële prognose van de risico reserve 
woningbouw beschreven. Bij de stimuleringsmaatregelen woningbouw is onderscheid gemaakt in 
maatregelen voor consumenten en producenten. 
 
5.1 Maatregelen consumenten  
Stimulering van de consumentenzijde is vormgegeven door de: 

 Brabantse woonlastenverzekering; 
 Brabantse waardebescherming nieuwbouw woningen; 
 Brabantse starterslening; 
 Brabantse verkoopgarantie. 

 
Alle regelingen zijn inmiddels gesloten. Van de Brabantse woonlastenverzekering is slechts zeer 
beperkt gebruik gemaakt. Deze maatregel blijft in deze rapportage verder buiten beschouwing. 
Met de consumenten maatregelen is de bouw van nagenoeg 2500 woningen gestimuleerd. 
 

5.1.1 De Brabantse Waardebescherming nieuwbouw woningen 
De Brabantse waardebescherming is een regeling waarop mensen die een nieuwbouwwoning 
hebben gekocht binnen drie jaar na aankoop van de nieuwbouwwoning beroep kunnen doen. Men 
kan slechts beroep doen op de regeling in een aantal gevallen, waarbij in ieder geval sprake dient te 
zijn van een dermate hoge inkomensdaling dat de woonlast niet meer kan worden voldaan en 
sprake is van gedwongen verkoop van de woning. 
Van deze regeling is zeer beperkt gebruik gemaakt. Tot 31 juli 2015 kan nog van deze 
waardebescherming gebruik worden gemaakt. Gezien de criteria waaraan potentiele deelnemers 
moeten voldoen is de verwachting dat het aantal deelnemers aan deze regeling klein blijft. 
 

5.1.2 Brabantse startersregeling 
Brabantse starters op de woningmarkt kunnen een lening aanvragen voor de koop van hun 
woning. De startersleningen kennen een looptijd van 30 jaar (deze kan worden gezien als een 2e 
hypotheek). De eerste drie jaar zijn rente- en aflossingsvrij. Na drie jaar wordt door de Stichting 
Volkshuisvesting Nederland (SVN, de beheerder van de regeling) een hogere rente dan de 
marktrente in rekening gebracht.  
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De Brabantse starterslening is een succes. De provincie heeft in 2009 een bedrag van € 15 miljoen 
vrijgemaakt voor deze regeling. Per 31 december 2013 zijn binnen deze regeling ruim 1.550 
startersleningen verstrekt, daarmee is het budget nagenoeg uitgeput. Gezien het succes van deze 
regeling is in 2013 een nieuwe tranche opengesteld aansluitend op extra middelen van de 
rijksoverheid. Voor deze nieuwe tranche is eind 2013 € 12 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervoor 
zijn ruim 1.700 startersleningen verstrekt.  
 
De ervaring van de SVN uit het verleden is dat verhoging van de rente na 3 jaar voor veel starters 
(ca. 70%) aanleiding is om de startersleningen af te lossen en het geleende bedrag onder te brengen 
bij de 1e hypotheek. Gelet op de aanscherping van de regels voor het verstrekken van een 
hypotheek en de economische ontwikkelingen dat dit percentage een stuk lager is. Dit betekent dus 
dat de provincie de aflossing op haar investering na verloop van een langere periode dan 3 jaar zal 
ontvangen. Daar er na drie jaar een hogere rente dan de marktrente aan de provincie wordt 
vergoed zullen naar verwachting minimaal de aanvullende beheerskosten kunnen worden gedekt 
uit de hogere rente-inkomsten. Het risico van niet kunnen aflossen door hypotheeknemers is 
volledig afgedekt via de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). 
 

5.1.3 Brabantse Verkoopgarantie 
De provincie Noord-Brabant heeft in 2009 de Brabantse Verkoopgarantie (BVG) ingesteld ter 
stimulering van de woningmarkt aan de consumentenzijde. Kopers van nieuwbouwwoningen 
hadden daardoor de mogelijkheid om een verkoopoptie te ondertekenen voor hun huidige woning. 
De provincie verplicht zich daardoor tot het afnemen van de woning tegen 90% van de 
taxatiewaarde op het moment van het sluiten van de garantieovereenkomst. In 2012 zijn de eerste 
woningen door de provincie afgenomen.  
 
Sinds medio 2011 is ingezet om de verkoop van de woningen te stimuleren door actief, voor 
afloop van de tweejarige garantieperiode, in gesprek te gaan met verkopers en betrokken 
makelaars. Dit heeft aantoonbaar resultaat gehad. De vraagprijs van de woningen was in veel 
gevallen teruggebracht naar de garantiewaarde, waardoor deze marktconform kon worden 
aangeboden en verkocht. Ook de mogelijkheid van een marktconforme provinciale bijdrage onder 
de aankoopgarantiewaarde door de provincie heeft geleid tot meer verkopen. 
 
In juli 2012 is de aanbestedingsprocedure afgerond om een externe partij de inname, het beheer 
en de verkoop van de woningen in provinciale eigendom uit te voeren. De opdracht is gegund aan 
VB&T te Eindhoven.  
 
Tussen 2009 en december 2013 zijn 1295 aanvragen binnengekomen voor de BVG. Dit aantal 
aanvragen heeft geleid tot 932 verkoopopties. Met name de verkoop van woningen (al dan niet 
met tussenkomst van de provincie) heeft als consequentie dat per 31 december 2014 121 
woningen in bezit zijn van de provincie voor een waarde van € 20 miljoen. Binnen welke termijn 
en tegen welke waarde de provincie deze portefeuille kan afstoten is afhankelijk van de 
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ontwikkelingen op de woningmarkt. In de paragraaf over de risicoanalyse wordt hier verder op 
ingegaan.  
 
Per 31-12-2014 geldt de volgende situatie: 
 Tegen een bedrag van € 20 miljoen heeft de provincie 121 woningen in eigendom.  
 Daarnaast heeft de provincie 170 woningen verkocht voor een bedrag van 33,4 miljoen. De 

aankoopwaarde van deze woningen was in totaal € 39,6 miljoen. Het verkoopverlies van € 6,1 
miljoen is ten laste van de risicoreserve stimulering woningbouw gebracht. 

 Op grond van de woningportefeuille ultimo 2012 is op basis van actuele taxatierapporten 
gebleken dat de geactiveerde waarde te hoog is. Op grond van deze constatering heeft er een 
afwaardering plaatsgevonden van 15% op deze woningen. Dit heeft geresulteerd in een verlies 
van € 2,5 miljoen, die in 2012 ten laste van de risicoreserve stimulering woningbouw is 
gebracht. Voor 2013 is opnieuw op grond van actuele taxatierapporten de woningportefeuille 
bezien en afgewaardeerd met € 6,2 miljoen. Dit verlies is in 2013 ten laste van de risicoreserve 
stimulering woningbouw gebracht. In het laatste kwartaal van 2014 is de gehele portefeuille 
opnieuw worden getaxeerd. De financiële consequenties hiervan ad € 1,2 miljoen zijn bij het 
opstellen van de jaarrekening 2014 ten laste van de risicoreserve stimulering woningbouw 
gebracht.  
 

5.2 Maatregelen producenten 
De stimulering van de productenzijde is vormgegeven in de vorm van maatwerk. Afhankelijk van 
de problematiek is er sprake van een bijdrage van de provincie in de vorm van een: 

 renteloze lening;  
 lumpsum bedrag; 
 garantstelling; 
 Brabants Investeringsfondsen Nieuwbouwwoningen.  

 
Met deze producentenmaatregelen is de bouw van nagenoeg 3000 woningen gestimuleerd.  
 

5.2.1 Renteloze lening/lumpsum bedrag 
Om te stimuleren dat woningbouwprojecten worden gerealiseerd heeft de provincie aan 
gemeenten en woningbouwcorporaties renteloze leningen (25) verstrekt voor € 19,4 miljoen en 
lumpsum bedragen (10) uitgekeerd voor € 0,3 miljoen. De lumpsum bedragen zijn gebaseerd op 
de hoogte van de rentekosten binnen de betreffende projecten. Deze lumpsum kosten zijn in het 
jaar van betaling ten laste van de risicoreserve woningbouwstimulering gebracht. 
 
Er zijn 18 projecten volledig gerealiseerd en 4 projecten in een afrondende fase. 
Van de renteloze leningen zijn er inmiddels 3 afgelost voor een bedrag van € 4,7 miljoen. Het 
resterende leningbedrag € 14,7 miljoen zal in de jaren 2015 tot en met 2017 worden afgelost  
 

5.2.2 Garantstellingen 
Er zijn 3 garantstellingen afgegeven voor een bedrag van € 20 miljoen. De garanties zijn afgegeven 
op basis van nog te verkopen woningen bij de start van de bouw van het project. Pas bij oplevering 
van het project wordt de definitieve hoogte van het garantiebedrag bepaald. Aangezien er in de 
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tussentijd nog woningen zullen worden verkocht, zal het uiteindelijke garantiebedrag lager zijn dan 
bij aanvang. Telkens als woningen worden verkocht kan het garantiebedrag worden 
teruggebracht. In 2017 moeten alle garanties zijn afgebouwd. Doordat het garanties zijn voor nog 
te verkopen woningen is het verloop van de garantstellingen in de tijd moeilijk te bepalen.  
 
Voor de garantstelling ten behoeve van de woningbouwvereniging WSG in Geertruidenberg zijn 
beheersmaatregelen getroffen gezien de financiële situatie van deze instelling. PS zijn hier 
afzonderlijk over geïnformeerd.  
 

5.2.3 Brabantse Investeringsfondsen Nieuwbouwwoningen 
De Brabantse investeringsfondsen zijn opgericht om een afzetgarantie te kunnen geven aan 
projectontwikkelaars voor onverkochte woningen. Daarmee ‘koopt’ de ontwikkelaar de garantie 
dat hij alle bij oplevering onverkochte woningen met een korting kan verkopen aan de betrokken 
woningcorporatie. De woningcorporatie krijgt van het investeringsfonds een winstdelende lening 
om het onrendabele deel van de huur te bekostigen. De rente en aflossing van de winstdelende 
leningen bestaan uit de volledige waardeontwikkeling van de woningen: positief en negatief.  
 
De woningcorporatie verhuurt de woningen vervolgens maximaal 5 jaar en probeert in deze 
periode zoveel mogelijk woningen te verkopen. De woningen die nog zijn verhuurd na het 
beëindigen van het fonds worden definitief in eigendom genomen door de corporatie. De 
woningcorporatie kan met de winstdelende lening naar verwachting een kostendekkende 
exploitatie voeren. Het exploitatierisico ligt echter geheel bij de woningcorporatie. Het 
investeringsfonds loopt het waarde risico van de woningen. In het investeringsfonds participeren in 
principe de provincie (50%), de gemeente (25%) en de woningcorporatie. in onderstaande 
afbeelding is schematisch de werking van het fonds weergegeven: 
 
 

 
 
 
 
 
Er zijn sinds december 2010 3 fondsen opgericht, waarin de provincie voor maximaal  
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€ 6.703.750 participeert. Hiervan is per 31 december 2014 € 4.935.880 gestort en € 748.875 
ontvangen. Twee projecten zijn gerealiseerd, het derde project is conform de afnamegarantie 
overeenkomst op 1 juli 2014 opgeleverd. De fondsen hebben een looptijd van maximaal 10 jaar 
na oprichting, maar zijn eerder te liquideren afhankelijk van de voortgang van de afzet van de 
woningen.  
Op basis van de overlegde (concept) jaarrekeningen over 2013 en 2014 van de 
investeringsfondsen heeft er in 2014 een afwaardering plaatsgevonden van de woningportefeuille 
binnen deze fondsen. Deze afwaardering is voor een bedrag van € 2,1 miljoen ten laste van de 
risicoreserve woningbouw stimulering gebracht. 
 
5.3 Risicoanalyse stimuleringsmaatregelen woningbouw 
 
Medio 2014 is een risicoanalyse uitgevoerd ten aanzien van de verschillende regelingen binnen de 
stimuleringsmaatregelen woningbouw. De analyse heeft als peildatum 1 juli 2014. De analyse is 
uitgevoerd door eerst het verwachte financiële resultaat conform een neutraal (verwacht) scenario 
te bepalen. Daarnaast wordt het financiële resultaat bepaald aan de hand van een negatief 
scenario. Binnen dit negatief scenario wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met een sterkere 
waardedaling van de woningen dan voorzien, een langere periode voor verkoop van de woningen 
plaatsvindt en hogere beheers- en onderhoudskosten voor de woningen. De opzet van deze 
risicoanalyse is in lijn met de risicoanalyse welke in 2009 bij aanvang van de regelingen is 
uitgevoerd.  
 
Uitkomst van de risicoanalyse is dat per 1-7-2014, uitgaande van het gewogen negatieve scenario 
en het niet inrekenen van de potentiele inkomsten uit de startersleningen, er een negatief resultaat 
kan optreden van € 11miljoen.  
 
 Per 31-12-2014 is de stand van de risicoreserve  € 20,1 miljoen en is als volgt gespecificeerd. 
 
Risico-afdekking stimulering woningbouw binnen reserve Woningbouwstimulering

Programmabegroting regeling Totaal

Algemene kosten Inhuur expertise/ beheer w oningen 4.310.724

Startersleningen Beheerskosten 362.270

Waardebescherming 695.000

Verkoopgarantie 4.904.199

Maatw erk producenten Garanstellingen 1.500.000

Maatw erk producenten Renteloze leningen 0

Investeringsfondsen 3.610.023

Onvoorzien 4.720.880

20.103.096Totaal beschikbare ruimte voor risicoafdekking

02 Ruimte

 
 
Op basis van de risicoanalyse per 1 juli 2014 is de risicoreservering van de waardebeschermings-
regeling € 3,4 miljoen naar beneden bijgesteld. Deze bijtelling is toegevoegd aan de post 
onvoorzien binnen de risicoreserve stimulering woningbouw. 
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In de najaarsbrief zal een voorstel ter besluitvorming worden voorgelegd om aan de investeringen 
van de woningbouwstimuleringsmaatregelen geen rente meer toe te rekenen. Voor 2014 is binnen 
de risicoreserve woningbouw stimulering voor het onderdeel renteloze leningen hier al rekening 
gehouden. Het bedrag € 1.321.880 is toegevoegd aan de categorie onvoorzien.  
 
5.4 Risicoreserve stimuleringsmaatregelen woningbouw 
 
De risicoreserve woningbouwstimulering heeft per 31-12-2014 een omvang van € 20,1 miljoen. 
Deze is daarmee € 24,7 miljoen lager dan bij aanvang van de maatregelen. Oorzaken hiervan zijn 
dat de kosten voor de verschillende regelingen ten laste van de risicoreserve 
woningbouwstimulering worden gebracht. Het betreffen de volgende regelingen : 

 Algemene kosten, zoals beheerskosten woningen en externe dienstverlening. 
 Startersleningen, beheerskostenvergoeding aan SVN. 
 Brabantse Verkoop Garantie, afwaardering van de in eigendom zijnde woningen. 
 Renteloze leningen, de provinciale rentekosten tot en met 31-12-2013 op de verstrekte 

leningen. 
 Waardebescherming, de vergoeding die aan particuliere huizenbezitters wordt betaald. 

 
De meest actuele risicoanalyse laat een potentieel negatief resultaat zien van € 11 miljoen per 1-7-
2014. De omvang van de risicoreserve stimulering woningbouw per 31 december 2014 bedraagt 
€ 20,1 miljoen. De omvang van de huidige risicoreserve stimuleringsmaatregelen woningbouw is 
daarmee van voldoende omvang.  
 
Daadwerkelijk financieel resultaat is afhankelijk van de ontwikkelingen op de woningmarkt. Om de 
risico’s te kwalificeren en kwantificeren en vervolgens af te zetten tegen onze risicoreserveringen 
wordt jaarlijks een risicoanalyse uitgevoerd. Medio 2015 wordt de risicoanalyse voor de totale 
portefeuille geactualiseerd.  
 
Ondanks steeds meer positieve signalen over ontwikkelingen op de woningmarkt blijft er grote 
onzekerheid over daadwerkelijke verbetering. De provinciale investering in de verschillende 
stimuleringsmaatregelen bedraagt € 72,6 miljoen. Gelet op de omvang van deze investering en de 
structureel lagere verkoopprijzen dan voor de economische crisis is het noodzakelijk de volledige 
risicoreserve stimuleringsmaatregelen woningbouw in stand te houden.  
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Bijlage 1 Onderhanden werk provinciaal Ontwikkelbedrijf 
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Onderhanden projecten

Beleidsthema fase projectnaam
Bedrijventerreinen

Verkenning Duurzaam industriepark Cranendonk
Treeport, Zundert

Uitvoering
Logistiekpark Moerdijk (LPM), Moerdijk
Caldic Moerdijk
Regionaal bedrijventerrein Land van Heusden en Altena
Business Park Aviolanda
A2 corridor, 's-Hertogenbosch

Glastuinbouwprojecten
Uitvoering

Projectvestiging glastuinbouw  Deurne
Agro- en Foodcluster West Brabant (AFCWB)
Tuinbouw  Ontw ikkelingsmaatschappij (TOM)

Ruimte voor Ruimte
Verkenning

Locatie Haghorst
Breda: gronden bouw fonds
Oisterw ijk: Panneschuur
Dintheloord: gronden WSG
Eeneind: Nuenen
Rielsew ijk: Eindhoven
Ruiting , Esch
Klein Overveld, Breda
Gerw en, Nuenen
Westkamer, Tilburg
Rullen 11, Nuenen

Uitvoering
Bankenstraat, Etten Leur
Nieuw  Gansoijen, Wijk en Aalburg
Helenaveen, Deurne
De Opstal 6, Aarle-Rixtel
Kloosterstraat, 's-Hertogenbosch
St. Jozefplein Zuid, Zevenbergen
Oost kamer, Tilburg 
Spreeuw elsedijk 6, Westelbeers
Dorpstraat 4 en 7, Ulicoten
Essew eg, Vught 
Nieuw straat, Veen
Laarspad, Gilze Rijen
De Ploeg, Berlicum
De Streek, Etten Leur
Loosbroek, Bernheze
Meeuw isdijk, Etten Leur
Hoevenseind, Breda
Buurtschap Huijgevoort, Oirschot
Hoijerstraat, Lierop
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Onderhanden projecten

Beleidsthema fase projectnaam

Revitalisering landelijk gebied
Uitvoering

LOG Overloons Vlak
LOG Stille Wille
LOG Deurne
Straatsedijk, Middelbeers
Steemertsew eg, Lierop
LOG Strijdhoven
LOG Graspeel
Moersebaan 8 Zundert
Borkel en Schaft: Hoeverdijk 17

Campussen
Verkenning

Campus: innovatiecampus Byblos, Cuijk
Campus: Eindhoven: Brainport Innovation Campus
Campus: Health Technology Park Eindhoven

Uitvoering
Campus: Oss: Pivot park
Campus: Helmond, High Tech Automotive Campus

Cultuurhistorisch erfgoed
Verkenning

Zie verkenningenboek cultuurhistorisch erfgoed
Uitvoering

Koninklijke verenigde Leder (KVL) terrein, Oisterw ijk 
Dongecentrale
Roosendaal, Mariadal
Veghel CHV terrein
Bergoss
Moederhuis Franciscanessen Mariaoord Dongen

Woningbouw
Uitvoering

Woningbouw  stimuleringsmaatregelen  
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Bijlage 2 Programma Grote erfgoedcomplexen 

Locaties van het programma 
Grote Erfgoedcomplexen 
 
Provincie Noord-Brabant 
Tweede helft 2014 
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1. De Erfgoedfabriek 
 
Programma Erfgoedfabriek 
De Erfgoedfabriek is een langlopend investeringsprogramma van de provincie 
Noord-Brabant om grote erfgoedcomplexen nieuw leven in te blazen. In 2020 zijn er 
20 Brabantse erfgoedcomplexen vernieuwd of in ontwikkeling.  
 
Nieuwe toekomst 
In dit programma gaat het om leegstaande kloosters, kastelen/landgoederen, fabrieken, forten en 
kazernes. Brabant telt er honderden van. Ze springen in het oog, voelen vertrouwd en maken de 
omgeving aantrekkelijk. Veel van de Brabantse grote erfgoedcomplexen zijn in gebruik. Maar er 
zijn er ook die leeg (komen te) staan of hun functie verliezen. Als de oorspronkelijke gebruikers van 
het complex zijn vertrokken, slaat de verpaupering vaak toe. Gebeurt er niets, dan gaan 
belangrijke Brabantse iconen verloren. Met het erfgoedprogramma wil de provincie zoveel 
mogelijk Brabantse erfgoedcomplexen een nieuwe toekomst geven. 
 
Erfgoedfabriek 
De Erfgoedfabriek is de naam waaronder het programma werkt. De Erfgoedfabriek kenmerkt zich 
door zijn innovatieve, Brabantse en verbindende aanpak. De Erfgoedfabriek Ontwikkelt, maar 
doet nog meer. De Erfgoedfabriek Ontmoet, Werkt, Denkt, Toont en Onderneemt. Dit houdt in 
dat de Erfgoedfabriek mensen bij elkaar brengt, leerwerkplekken biedt, kennis ontwikkelt en deelt, 
verhaallijnen ontwikkelt en nieuwe product-marktcombinaties stimuleert, en uiteraard 
onderneemt. Bovendien spelen jongeren een rol in het programma. De jongerenlijn heet  JOB-
house: Jij Ontwikkelt Brabant. 
 
Overheid is ondernemend 
De provincie werkt in het hele programma samen met andere ondernemende partners. Voor veel 
partijen is die nieuwe, ondernemende rol van de overheid anders dan dat ze gewend zijn. Als 
ondernemende partner helpt de provincie Noord-Brabant de meest kansrijke Brabantse complexen 
een nieuwe  bestemming te geven. De provinciale rol kan die van verbinder, ontwikkelaar of 
financier zijn. Door samen met partners te investeren, ontstaat tijd voor bijvoorbeeld maatwerk, 
goede ideeën en  experimenteerruimte. De aanpak van de provincie is gericht op ‘tijd voor 
kwaliteit’ en niet op snelheid. Innovatie is daarbij ook belangrijk; Provinciale Staten heeft gekozen 
voor duurzaam herbestemmen. Zo kan iedereen van de gebouwen blijven genieten en houden ze 
economische en ruimtelijke waarde. 
 
Geen subsidies 
Overheidsgeld investeren gebeurt in dit geval niet via regelingen of subsidies. De overheid kan geld 
investeren, maar wil ook geld terugzien. Voor het hele programma is 121,5 miljoen euro 
beschikbaar. De helft van dit geld komt terug, omdat de provincie haar aandeel na verloop van tijd 
verkoopt. De andere helft is investeringsgeld en bedoeld voor beheer en ontwikkeling. 
 
Iconen 
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Het resultaat van de vele verschillende samenwerkingen is dat Brabantse iconen blijven bestaan en 
economische of persoonlijke betekenis aan hun omgeving kunnen blijven geven. De nieuwe functie 
van het complex moet ook aansluiten bij de oude en iets toevoegen in de huidige tijd. Verder 
weegt mee dat het vernieuwde complex goed in de omgeving past. Het gaat in dit programma 
altijd over kloosters, fabrieken, forten, kazernes en kastelen/landgoederen, waarvan één of meer 
gebouwen rijks- of gemeentelijk monument zijn en op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de 
provincie staan. 
 
De Erfgoedfabriek Ontwikkelt 
De Erfgoedfabriek Ontwikkelt. Dat is de basis van het programma Grote 
Erfgoedcomplexen. 
 
Vraagmarkt 
Ontwikkelen, herontwikkelen in dit geval, is een ingewikkeld traject met veel spelers, belangen, 
oplossingen en vragen. Misschien wel één van de lastigste thema’s is het vinden van nieuwe 
eigenaren en ontwikkelaars. Traditionele vastgoedprincipes werken niet meer; de aanbodmarkt is 
een vraagmarkt geworden. De opdracht is om partijen te vinden en aan elkaar te verbinden. Die 
opdracht wil de provincie realiseren in samenwerking met andere ondernemende partijen. 
Beoogde partijen zijn partners die zich écht willen verbinden. Om het proces te stimuleren werkt 
de provincie actief mee. Als participant kan de provincie het risico van partners verlagen en actief 
op de inhoud meesturen. 
 
Opvallend 
Kenmerk van deze grote erfgoedcomplexen is dat de herbestemming in verschillende trajecten 
ontstaat. Meestal is er sprake van een groeimodel; na een eerste herbestemming volgt vaak een 
tweede. Langzaamaan komt de horizon in zicht als meer partijen zich aan het complex verbinden 
en er interactie  en kwaliteitsslagen tot stand komen. 
 
Intakes 
De provincie heeft het ontwikkelingstraject in een aantal fasen opgedeeld. De intakefase is de fase 
waarin de provincie een globale toetsing op een erfgoedcomplex uitvoert. Bij ieder nieuw 
aangebracht complex vindt er namelijk een intake plaats. Het doel is om te kijken of locatie en 
monumenten aan de algemene voorwaarden van het programma voldoen. Als de toetsing positief 
is, komt de locatie in aanmerking voor de verkenningsfase. Niet alle Brabantse erfgoedcomplexen 
worden onder de loep genomen. Alleen de gebouwen die bij de provincie worden aangemeld. De 
provincie houdt daarvan een overzicht bij. Hierop staan alle ingediende locaties. De lijst verandert 
steeds en is dynamisch. Er komen complexen bij en er gaan complexen af als ze niet door de eerste 
toetsing heen komen. 
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Verkenning 
Verkennen betekent het in kaart brengen van de integrale opgave. Dat wil zeggen dat de provincie 
samen met betrokken partners (eigenaar van het complex, de gemeente en eventueel nieuwe 
potentiele gebruikers en/of eigenaren) uitgangspunten formuleert over het programma, het 
ruimtelijk concept, het planningsproces en de financiële haalbaarheid. Ook duurzaamheid valt 
hieronder. Het verkenningsproces bestaat uit een pre-verkenning en vervolgens een verkenning. 
De uitkomsten van de pre-verkenning en de verkenning zijn belangrijk om te kunnen bepalen of de 
provincie een participatiemogelijkheid in het complex ziet. De uitkomst van de verkenning wordt 
ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd met de vraag of Gedeputeerde Staten met 
het onderhandelingstraject ten behoeve van een participatie in de herontwikkeling van een groot 
erfgoedcomplex mag starten. 
 
Project 
Pas na een positief onderhandelingsresultaat c.q. pps-contract waarin de rol en participatie van de 
provincie wordt vastgelegd is er formeel sprake van een projectstatus en kan het project tot 
uitvoering worden gebracht. Elk project is anders qua opgave, rol van de provincie, partners en 
qua planning. Voor elk lopend project en verkenning is een voortgangsrapportage gemaakt waarin 
is aangeven wat de stand van zaken is in relatie tot de voorgenomen planning van 
uitvoeringsactiviteiten. Deze zijn te vinden in hoofdstuk 4. 
 
Stand van zaken tweede helft 2014 
Het aantal intakegevallen is ten opzichte van 2013 op gelijk niveau gebleven. Nog steeds melden 
zich eigenaren en/of initiatiefnemers aan met een verzoek tot provinciale participatie. Op basis 
van de door PS vastgestelde kaders wordt beoordeeld of deze participatie het verkennen waard is. 
Volgens planning zouden een 6 tal  verkenningen worden afgerond in 2014 o.a. de Ploeg in 
Bergeijk, St Louis en St Anna in Oudenbosch, Fort Sabina Moerdijk, Witte Kasteel in Loon op 
Zand, de Nieuwstraat in Breda en 2 kloosters in Grave. Zoals gemeld in de eerste rapportage zijn 
voor de Ploeg, Oudenbosch en fort Sabina de verkenningen niet afgerond. De verkenningsfase zijn 
verlengd omdat de voorstellen gezien de provinciale kaderstelling nog niet `rijp` zijn voor GS en 
PS behandeling. De verwachting is dat dit in 2015 wel aan de orde is. 
 
De overige verkenningen leiden niet tot een concreet voorstel aan PS. Daarbij is in de eerste 
rapportage ook aangeven dat het herontwikkelingsproces wel doorgaat maar dat andere 
instrumenten en partijen (financieel, proces, markt) de herontwikkeling van het erfgoedcomplex  
mogelijk lijken te maken.  
De dynamiek in de verkenningenfase blijft onverminderd groot, nieuwe partijen c.q. potentiele 
gebruikers blijven zich melden, planningen zijn niet absoluut  en het resultaat c.q. herontwikkeling 
van een erfgoedcomplex kan tijdens een gezamenlijke verkenning ook via andere `wegen` (bv 
financiering via NRF, eigenaar kiest ervoor om actief de markt te benaderen, eigenaar ziet af van 
provinciale participatie) tot een resultaat leiden. 
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In de tweede helft van 2014 lopen er concreet een 13 tal verkenningen. 
 
Er zijn 7 projecten in uitvoering : Mariadal Roosendaal, Dongecentrale Geertruidenberg, 
Moederhuis Dongen, CHV te Veghel , Bergoss te Oss en KVL in Oisterwijk.. Over deze projecten 
heeft besluitvorming plaatsgevonden in GS en PS. Ten aanzien van het project MOB Wanroij 
geldt dat deze aan het programma is toegevoegd als voorbeeld van een herontwikkelingsproject 
voor erfgoed. 
 
De analyse van de Erfgoedfabriek  
 
Het uitvoeringsprogramma Erfgoed 2012-2015 is geëvalueerd (beleidsevaluatie ex art 217a PW). 
Daarin is ook het investeringsprogramma Grote Erfgoedcomplexen meegenomen, als onderdeel 
van het erfgoedbeleid. Naast deze beleidsevaluatie is een aparte analyse uitgevoerd naar de grote 
erfgoedcomplexen, met het doel om in het licht van de veranderende markt en op basis van de 
opgedane ervaring, de werkwijze van het programma aan te scherpen. De evaluatie, de analyse en 
de daarbij horende Statenmededeling zijn op 2 december door GS vastgesteld en aan de Staten 
gezonden. 
 
Bevindingen uit de analyse grote erfgoedcomplexen 
Uit de analyse blijkt dat de markt van herbestemming nog complexer is geworden. Als gevolg 
daarvan zijn marktpartijen nog terughoudender. Het is complexe projectontwikkeling. Daarnaast 
is er een overschot aan cultuurhistorisch vastgoed, dat ook nog moet concurreren met ander 
leegstaand vastgoed en is er sprake van een schaarste aan functies. Ook blijkt dat er nog steeds een 
breed maatschappelijk draagvlak aanwezig is voor de herbestemming van erfgoed. 
De aanpak bij de start van het programma was ‘learning by doing’. Daardoor is de afgelopen jaren 
relevante ervaring opgedaan en een portefeuille opgebouwd met locaties. Er zijn concrete 
resultaten geboekt in de herbestemmingsopgave. Wel wordt geconstateerd dat het tot nu toe een 
verzameling van losse projecten heeft opgeleverd. Nu is de tijd rijp om meer richting te geven en 
keuzes te maken. De markt vraagt ook om helderheid over de opgave en de gewenste doelen.  
In de analyse is geconstateerd dat de opgave, de marktvraag en de toegevoegde waarde van de 
provincie verschilt per segment: industrieel, militair, religieus en kastelen & landgoederen. Dit 
betekent dat per segment, per locatie behoefte is aan maatwerk. Zowel wat betreft het concept, de 
rol van de provincie en de vorm van financiering. Ook zijn er marktsegmenten die mogelijk 
onterecht blijven liggen. Denk daar bijvoorbeeld aan kerken en bijzondere iconische objecten.  
De focus van programma ligt op investeren, het realiseren van 20 herbestemde erfgoed locaties. 
Uit de analyse wordt duidelijk dat investeren echter niet altijd de vraag uit de markt blijkt te zijn en 
is daarom niet altijd de meest effectieve oplossing. Deze focus zorgt er ook voor dat de provinciale 
betrokkenheid nu te veel vanuit het perspectief van investeren wordt vormgegeven. Overigens zijn 
het afgelopen jaar al stappen gezet om de fasen voorafgaand aan de totstandkoming van de 
businesscase (pre-verkenning en verkenning) verder te structureren. 
De ontwikkelrol (in de initiatief/ verkenningsfase) is van groot belang en zou nog meer waarde zou 
kunnen hebben. Het is nodig om per initiatief aandacht te hebben voor: het mobiliseren van lokale 
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betrokkenheid, conceptontwikkeling, het onderzoeken van haalbaarheid, het vormgeven van een 
dealstructuur en zicht op rolverdeling tussen stakeholders. De markt vraag er om dit in 
gezamenlijkheid, als gelijkwaardige partners, op te pakken. Bovendien is de opbrengst en 
meerwaarde van deze fase op dit moment onvoldoende zichtbaar voor de Staten. De uitkomsten 
uit deze fasen kunnen als aparte resultaten worden benoemd. 
Uit gesprekken met stakeholders blijkt dat de meerwaarde van de provincie in meer zit dan alleen 
de financiering. Uiteraard is de provincie geldverstrekker in vele gedaantes. Van subsidie, 
participant, tot risico reductie en aandeelhouder. De markt heeft ook behoefte aan een provinciale 
rol richting gemeente (politieke kracht), ondersteuning in cross-sectorale samenwerking (beleid), 
zichtbaarheid (marketingwaarde van de provincie), agenderen, inzet van kennis. Ook hier geldt 
dat er sprake is van behoefte aan maatwerk in rol en positie van de provincie.  
De vier actielijnen binnen het investeringsprogramma (Toont, Ontmoet, Wekt (Jobhous) en Denkt) 
zijn ter ondersteuning van het investeringsprogramma Grote Erfgoedcomplexen. Voor consistentie 
in het beleid en versterking van deze actielijnen voor Grote Erfgoedcomplexen is een verbinding 
nodig met het brede erfgoedbeleid. 

Er is geconstateerd dat samenwerking met marktpartijen wenselijk is en noodzakelijk om tot een 
goede businesscase per locatie te komen. Deze samenwerking is, vanwege de complexe opgave en 
het groot aantal stakeholders, lastig. Het besluitvormingsproces bij de Provincie is nu vooral 
ingericht rond besluitvorming over de individuele investeringsbeslissing per project. Dit proces van 
besluitvorming sluit wat betreft ritme, snelheid en het complexe afwegingskader niet aan bij de 
marktdynamiek. 
Tot slot blijkt uit de analyse dat het onduidelijk is of geld rendeert, revolverend is of een subsidie is. 
Er is meer helderheid nodig over de inzet van de verschillende budgetten. Het mengen van 
verschillende geldstromen maakt besluitvorming onduidelijk. We moeten komen tot heldere 
uitgangspunten en heldere verantwoordelijkheden. Nadere invulling hiervan is onderwerp van 
gesprek. 
 
Conclusie 
Het college herkent zich in de bevindingen en concludeert op basis van de analyse dat het 
programma grote erfgoedcomplexen nog steeds relevant is. Het programma Grote 
Erfgoedcomplexen is learning by doing gestart vanuit het belang van het cultuurhistorisch 
waardevol erfgoed. Deze aanpak levert concrete resultaten op. Nu we een aantal jaren ervaring 
hebben opgedaan met het programma zijn er aanpassingen nodig. De provinciale betrokkenheid 
wordt nu te veel vanuit het perspectief van investeren vormgegeven, waarbij het realiseren van 20 
herbestemde complexen met een provinciale investering te veel een leidende doelstelling is 
geworden. Het uitgangspunt is echter de beweging op gang krijgen en dit proces te faciliteren. Er is 
meer beleidsinhoudelijke sturing nodig. De aanpak moet scherper door gerichter te kiezen, 
beweging te stimuleren en projecten te realiseren door ze slim te ondersteunen en door de 
verkenningsfase als een apart product te benoemen. 
De volgende aanpassingen worden noodzakelijk geacht: 

 duidelijke inhoudelijke beleidsopgaven opnemen door per segment helder te 
formuleren wat inhoudelijke, economische, fysieke en procesopgave is; 
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 de initiatief/verkenningsfase benoemen als een apart product met een beperkt budget 
waarmee beweging rond initiatieven op gang worden gebracht. Na deze fase 
benoemen we per complex expliciet de rol van de provincie.  

 uitwerken van twee ontwikkelstrategieën, namelijk topdown initiëren en bottom up 
faciliteren. 
 besluitvorming van PS vanuit een kaderstellende rol invullen. De uitvoering van 
het programma, nl. besluitvorming over investeringsvoorstellen, komt bij GS te liggen. 
GS informeert PS in voortgangsrapportages;  

 duidelijke gouvernance met daarbinnen een verbeterde relatie tussen beleid, 
programma’s en ontwikkelbedrijf en duidelijkheid over geldstromen, (renderend, 
revolverend, subsidiërend).  
 

Op basis van de beleidsevaluatie en de analyse achten GS het nodig om te komen tot één 
aangepast beleidskader erfgoed dat fungeert als koepel voor het totale erfgoedbeleid, inclusief het 
programma Grote Erfgoedcomplexen  
 
De Erfgoedfabriek Ontmoet 
Om vraag naar en aanbod van erfgoedcomplexen bij elkaar te brengen, wil de 
provincie een beweging op gang brengen die vraag naar en aanbod van Brabantse 
erfgoedcomplexen, en in het bijzonder de complexen waar de provincie bij 
betrokken is, bij elkaar brengt. Naast marketing en communicatie kan ook het 
ontmoeten daarvoor een  instrument zijn. 
 
Toeval vergroten 
Om de verbindingen te helpen ontstaan, zet de provincie een eerste stap om marktpartijen, 
mensen met elkaar in contact te brengen: eigenaren, ontwikkelaars, koepelorganisaties, 
bouwbedrijven, noem maar op. Doel is niet zozeer om het toeval te sturen, maar om het toeval te 
vergroten dat (markt)partijen een samenwerking willen starten. Er kunnen verschillende 
aanleidingen zijn om een Ontmoeting te organiseren: een complex bezoeken, een thema 
uitdiepen, kennis delen. De praktijk heeft uitgewezen dat partijen in de ontmoetingen een concreet 
belang willen dienen (business opportunity, kennisbehoefte) maar dat ook het sociale aspect van 
het netwerken van belang is. 
 
Brabantse oplossingen 
De provincie wordt geen eigenaar van eventueel ontstane netwerken. De provincie ziet haar rol als 
aanjager en ondersteuner. De bedoeling is dat partners samen Brabantse oplossingen vinden en 
elkaar ook zonder de inbreng van de provincie vinden. Het stimuleren en organiseren van 
ontmoetingen is overigens geen aparte lijn. Alle lijnen dragen bij aan de doelstellingen om een 
netwerk van Brabantse partijen te creëren. En andersom wordt het netwerk ingezet bij de 
herbestemming van projecten, de ontwikkeling en verspreiding van kennis, het communiceren van 
de voortgang en het vertellen van de verhalen en het mobiliseren van jongeren.  
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Stand van zaken, tweede helft 2014 
De ervaring is partijen, vaak lokale partijen, gemobiliseerd worden door concrete erfgoedlocaties. 
De meeste ontmoetingen worden daarom georganiseerd in het kader van de herontwikkeling van 
de projecten, de Erfgoedfabriek Ontwikkelt. Er zijn in 2014 diverse locatiebezoeken georganiseerd 
voor geïnteresseerde gebruikers, initiatiefnemers, ontwikkelaars, bouwers, investeerders en andere 
geïnteresseerden. Dit betrof ontmoetingen van expertmeetings over de herbestemming, 
bijeenkomsten voor jongeren tot open dagen voor geïnteresseerden. Er is een database van ca. 700 
partijen die op een of andere wijze deel uitmaken van het netwerk van de Erfgoedfabriek. 
 
Voor de themagerichte ontmoetingen blijkt vooral behoefte te bestaan aan inhoudelijke kennis. De 
organisatie van deze ontmoetingen is in de eerste helft van 2014 voorbereid en is in het tweede 
deel onder de lijn Erfgoedfabriek Denkt uitgevoerd. Zie hiervoor onder kennisateliers. 
Na het succes van de design-thinking sessie op de Dutch Design Week 2013 hebben we dit jaar 
weer deelgenomen. De jongeren van het KVL (lijn Erfgoedfabriek Werkt (Jobhouse) hebben deze 
ontmoeting met zelf georganiseerd. Hierbij werd direct contact gemaakt met het Eindhovense 
publiek en designers en werd de vernieuwende herontwikkelingsaanpak door jongeren 
gepresenteerd.  
 
Aparte taak is de algemene makelaarsfunctie naast de acquisitie staat die door de projectlocaties 
zelf wordt gedaan. In 2014 hebben we met een 10-tal geïnteresseerde potentiele gebruikers 
gesprekken gevoerd en in contact gebracht met onze projecten of erfgoedcomplexen in 
verkenning.  
Een 3-tal partijen worden als potentiele huurder mogelijk ingepast in een herontwikkelingstraject. 
Ook is hier een tijdelijk evenementen uit voortgekomen (oktober 2014, Ghost Expedition in het 
KVL). 
 
Een voorgenomen samenwerking met buitenlandse partners in 2 Europese projecten is nog niet 
van de grond gekomen. Een voorstel tot internationale kennisuitwisseling voor het herontwikkelen 
van industrieel erfgoed in Europa van onze Roemeense leadpartner is niet gehonoreerd. Er wordt 
gewerkt aan deelname voor een interreg-project Ned/Vlaanderen inzake verduurzaming van 
erfgoed. Daarnaast wordt in overleg met het Monumentenhuis Brabant en andere partners 
gekeken naar een Europese aanvraag als het gaat om vakmanschap in erfgoed. Het Leerlokaal 
project op KVK is daarbij onze inbreng, waarbij het onder ander gaat over de uitwisseling kennis, 
ervaringen, methoden en technieken van jongeren in België die op een vergelijkbaar project 
werken met jongeren in Nederland. 
 
Tenslotte is een verkennend onderzoek afgerond naar mogelijke commerciële partners die onze 
projectportefeuille na herontwikkeling willen overnemen. De gebleken (on)mogelijkheden worden 
meegenomen in de in 2015 uit te werken exit strategieën voor onze verschillende categorieën 
gebouwen.. 
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De Erfgoedfabriek Toont 
De activiteiten van de ‘Erfgoedfabriek Toont’ gaan over ‘zien’ en ‘beleven’. Want de 
Brabantse erfgoedcomplexen hebben talloze sporen nagelaten en zijn een grote 
inspiratiebron. 
 
Expositie 
In de voormalige leerfabriek Leerfabriek KVL in Oisterwijk is vanaf 11 februari 2015 te zien en te 
beleven wat het programma de Erfgoedfabriek inhoudt en hoe het werkt. In één van de 
kantoorruimtes van de oude leerfabriek wordt een expositieruimte ingericht die het hele 
herbestemmingsprogramma laat zien. Projecten die lopen, kaarten, digitale mogelijkheden. Een 
spannende plek voor iedereen die meer over de erfgoedcomplexen van Brabant wil weten. Over 
welke in herontwikkeling zijn en welk verhaal zij representeren in de lange geschiedenis van 
Brabant in religieus, industrieel, militair of ruimtelijke opzicht. Sommige verhalen gaan terug tot 
de 15e eeuw. Weer andere laten zien waarom er concentraties van industriële complexen op één 
plek zijn ontstaan en wat dit betekent voor de ontwikkeling en welvaart van een regio.  
 
Stand van zaken tweed helft 2014 
Het ontwerp voor de expositie is begin 2014 gemaakt door een viertal studenten van de Fontys 
opleiding Architectuur en stedenbouw in Tilburg. De ontwikkeling van de expositie is vanaf begin 
2014 in volle gang. De planning van de opening van de expositie hangt samen met de opening van 
de Leerfabriek KVL, die is op 11 februari 2015. 
 
De communicatie over het programma de Erfgoedfabriek verloopt via diverse kanalen zoals de 
website, digitale nieuwsbrieven en via de communicatiekanalen van de individuele complexen. 
 
De Erfgoedfabriek Denkt 
Bij de herontwikkeling van erfgoedcomplexen doen provincie en partners veel 
nieuwe kennis op. 
 
Specifieke kennis 
Herbestemmen en herontwikkelen van erfgoed is een ingewikkelde opgave en vraagt om specifieke 
kennis. Niet alleen kennis rond restaureren, projectontwikkeling en vastgoed, maar ook over een 
passend gebruik en over cultuurhistorie. 
 
Nieuwe aanpak 
De economische crisis maakt deze opgave niet gemakkelijker. Professionals in dit werkveld stellen 
allemaal vast dat de traditionele projectontwikkeling niet meer werkt. Er is een nieuwe aanpak 
nodig.  
Die is te ontwikkelen door vragen uit te praktijk te beantwoorden. Vragen als: hoe en met wie 
komen we tot vernieuwing van wat er al is? Hoe zorgen we ervoor dat de herontwikkeling te 
betalen is? Hoe geven we ons rijke Brabantse erfgoed internationale allure? 
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Bereik buiten Brabant 
Het vinden van goede oplossingen vraagt om een creatieve, vernieuwende aanpak op maat. Dat is 
niet alleen zinvol voor Brabant, maar ook voor andere regio’s. De ervarings- en 
onderzoeksresultaten hebben dus een breder bereik. Van wat we in Brabant aan kennis en 
ervaring opsteken, mag iedereen meeprofiteren. 
 
Kennisagenda Herbestemming Grote Erfgoedcomplexe 
In Brabant gaan ondernemers, de provincie en kennisinstellingen samenwerken om kennis te 
verwerven voor een nieuwe aanpak. Aanvankelijk was het plan om daarvoor een 
kennisontwikkelingstraject te starten waarin de universiteiten (TU/e, TiU en WUR) een centrale 
rol zouden spelen. De universiteiten brengen wetenschappelijke kennis in. Ondernemers en 
maatschappelijke partners geven aan tegen welke vragen ze bij de herbestemmingstrajecten 
aanlopen. En de provincie faciliteert de samenwerking tussen wetenschap en praktijk. In 
Communities of Practices (CoP-) zouden praktijk en wetenschap rond herbestemmen van 
erfgoedcomplexen bij elkaar komen. In 2013 is echter gebleken dat dit niet de meest slagvaardige 
aanpak is en is gekozen voor een sterkere focus op de praktijk. Om helderheid te krijgen op de 
kennisvragen partijen die betrokken zijn bij de herbestemming leven wordt in 2014 een 
dynamische leer- en kennisagenda opgesteld. Parallel daaraan worden kennisateliers georganiseerd 
rond de meest actuele onderwerpen. 
 
Stand van zaken tweede helft 2014 
 
Kennisagenda 
Telos is gestart met het opstellen van de kennisagenda. Daarbij zijn de uitkomsten van de 
evaluaties van Lysias en Scief Houben gebruikt om beter zicht te krijgen op relevante 
kennisvragen. Daarnaast zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: 

 interne workshop met programmateam 
 eerste ronde externe interviews 
 reflectie / eerste ordening 
 tweede ronde externe interviews 
 •advies (kennisvragen en advies) 
 reflectie eind januari (expert team) 

Begin 2015 wordt de kennisagenda opgeleverd in de vorm van een rapport. 
 
Kennisateliers. 
In 2014 gestart met de organisatie van vijf kennisateliers over onderwerpen die het meest voor de 
hand lagen namelijk: 

 De rol van het ontwerp bij herontwikkeling (TU/e); 
 Het instrument van Open Marktconsulatie (TU/e) 
 Business Modellen Erfgoed en Vrijetijd (NHTV) 
 Het verhaal en het complex (TiU en Lokaal Centraal-2015)  
 Procesmanagement (De Verderbrenger- 2015) 
 De zorgmarkt (Ovize en Actiz-Aedes - 2015) 
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In 2014 zijn de eerste 3 ateliers georganiseerd. Daaraan namen telkens zo’n 30 mensen deel. De 
uitkomsten van de kennisateliers zijn vastgelegd in verslagen die digitaal beschikbaar worden 
gesteld. 
 
Onderzoek 
De erfgoedfabriek heeft geen eigen onderzoeksagenda. Wel zijn er ad hoc enkele onderzoeken 
uitgevoerd te weten: 

 Reflectie op Open Marktconsulatie Mariadal door Praktijkschool Brabant; 
 Inbreng Erfgoedfabriek in prakschool congres in de Brabanthallen; 
 Opsporen van ervaringen van Erfgoedfabriek met leegstand; Jasper van Deursen; 
 Inventarisatie waardering erfgoed door Veghelse jongeren; 
 onderzoek potentiele investeerders voor de geherstructureerde projectportefeuille; 
 Belevingsonderzoek Brabanders over hun Erfgoed; PON; 
 Evaluatie Erfgoedfabriek door Scief Houben. 

 
Inbreng ervaring Erfgoedfabriek elders 
In 2014 zijn een aantal workshops georganiseerd waarin casuïstiek van de Erfgoedfabriek is 
ingebracht. 

 Inbreng ervaringen met herontwikkeling kloosters in de jaarlijkse praktijkdag van het IPO; 
 Twee workshops in kader BERK; 
 Workshop in kader van de praktijkschool; 
 Master Class Urban Heritage door Tu/e. 

 
 
De Erfgoedfabriek Werkt (JOB-house) 
Hoe betrek je jongeren bij cultureel erfgoed? Door ze ruimte te geven om mee te 
denken én werken. Dat is de insteek van de jongerenlijn van de Erfgoedfabriek 
‘JOB-house’. JOB-house is de communicatieve titel van het label Erfgoedfabriek 
Werkt en staat voor Jij Ontwikkelt Brabant. 
 
Toekomstperspectief 
Waar de provincie met partners herontwikkelt, kunnen jongeren aan het werk. Dat geldt voor alle 
locaties van de Erfgoedfabriek. Werken in een erfgoedcomplex is op zichzelf al bijzonder. Maar 
belangrijker is dat dit het toekomstperspectief van jongeren kan vergroten. Juist in deze tijd waarin 
de werkervaringsplekken niet voor het oprapen liggen. 
 
Onderwijs 
Er zijn diverse contacten met het onderwijs over de inzet van jongeren via stages, 
afstudeerplekken, onderwijsprojecten of excursies. Voor de begeleiding en coördinatie van de 
jongeren werkt de provincie met gespecialiseerde partners. 
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Stand van zaken tweede helft 2014 (met jongeren in JOB-house) 
In de tweede helft van 2014 waren op diverse plekken ca. 30 jongeren van heel diverse 
opleidingen aan het werk via stages, afstudeerplekken, onderwijsprojecten of startersbeurzen. Op 
project leerlokaal alleen waren dat er al 23. Daarnaast vonden op de Erfgoedcomplexen diverse 
praktijkcolleges en excursies plaats voor grotere groepen jongeren.  
  
Leerlokaal KVL: 
De studenten in het project leerlokaal KVL in Oisterwijk zijn in de tweede helft van 2014 bezig 
geweest met onder andere:  

- Concept/visie/crowdsourcing;  
- Programma van Eisen kandidaat huurder; 
- ontwerp casco 
- ontwerp inbouw; 
- omgevingsvergunning casco en inbouw;  
- werkomschrijving realisatie casco en inbouw;  
- duurzaamheid/bouwfysisch onderzoek 
- Bouwkostenbegroting  
- Exploitatiebegroting 
- Planning geactualiseerd 
- Juridische vorm organisatiestructuur t.b.v. gebouweigendom 
- Huisstijl Leerlokaal KVL 
- Marketingplan positionering/branding Leerlokaal KVL ; 
- eindevenement;  
- social media en persberichten 

 
 Het project huiskamer KVL is verder uitgewerkt: bewoners van Oisterwijk zijn actief 

betrokken bij de herontwikkeling en conceptvorming van leerlokaal KVL. 
 De Studenten hebben contractonderhandelingen gevoerd met de kandidaat huurder voor het 

gebouw leerlokaal KVL.. 
 Project tijdelijk museum: Een student heeft op de KVL een tijdelijke museale expositie 

georganiseerd van de geschiedenis van de KVL. Onder andere verhalen die tijdens de 
kroniekdag op de KVL zijn opgehaald zijn verwerkt in het tijdelijk museum. Bij dit project zijn 
250 leerlingen betrokken van het 2College Durendael uit Oisterwijk. Zij hebben ihkv het vak 
CHV de tijdelijke expositie bezocht en filmpjes over de geschiedenis van de KVL.  Daarna 
hebben 5 leerlingen vanuit vrije studiepunten nog extra activiteiten gedaan bij het tijdelijk 
museum. 

 Huiskamer van Talent: Twee studenten van leerlokaal hebben samenwerking gezocht met een 
ander bedrijf op de KVL, 24/7 dynamics. Dat bedrijf heeft hen gevraagd om jongerenwerving 
op te zetten. Hieruit is de Huiskamer van Talent KVL voortgekomen. Hierbij worden 
ondernemers op de KVL op hun verzoek gekoppeld aan jongeren in specifieke opdrachten.  
Ondernemers kunnen zo gebruik maken van de talenten van de jongeren van leerlokaal en 
KVL.  
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 In oktober 2014 heeft fundeon een acreditatie afgegeven voor het project leerlokaal KVL. Dit 
betekent dat het project op de lijst van erkende leerbedrijven staat en daarmee officieel een 
erkend leerbedrijf is voor leerlingen in de bouw en infra (MBO).  

 Ihkv leerlokaal zijn gastcolleges verzorgd o.a. een inspiratiesessie innovatie en bouwlogistiek 
door innovatie expert van dhl over innovatie, en door woordvoerder karen wijnen over 
communicatie 

 Op 13 oktober 2014 hebben Stichting Cultuurbehoud Breda met enkele scholen/gemeente en 
Spoorzone013 een bezoek gebracht aan project leerlokaal. Doel was uitwisseling, leren van 
elkaars ervaringen m.b.t. jongeren en erfgoed.  

 Project leerlokaal participeert in een vlaams-nederlandse interreg aanvraag voor behoud van 
vakmanschapstechnieken en  ‘ambachtelijke kennis en kunde’,   

 De provincie heeft projectleider Toon Iding voorgedragen voor de Talent Award van het 
Nationale Monumentencongres in november. Toon behoorde tot de 3 genomineerden voor 
deze award! (helaas niet gewonnen). 

 Op 29 augustus 2014 hebben studenten van project leerlokaal deelgenomen aan het 
discussieforum van het symposium “kiezen, verzamelen, afstoten”  van Erfgoed Brabant. .  

 Project leerlokaal heeft deelgenomen aan Brabant aan tafel(informatieavond 
gemeenteraadsleden en leden B&W Brabant) 

 Studenten hebben het project gepresenteerd tijdens de partner parade 
 De studenten van leerlokaal KVL hebben het project en het programma erfgoedcomplexen 

gepresenteerd op de Dutch Design Week, gedurende de gehele week (10 dagen). Er was veel 
belangstelling voor hun stand met het jenga spel en de huiskamer KVL 

 De studenten hebben als onderdeel van hun huisstijl de Caravan opgepimpt tot de leerlokaal 
caravan. Na de Dutch Design Week hebben ze deze caravan binnenin ook opgeknapt zodat 
die gebruikt kan worden als mobiele vergaderruimte bij het leermagazijn/ expo 

 Bij de Open monumentendag is een openstelling geweest van het leerlokaal door de studenten 
 
Jobhouse bij andere complexen: 
 Voor diverse complexen van de Erfgoedfabriek maakten studenten van de Tu/e analyses en 

architectonische ontwerpen.  
 Ook hebben diverse jongeren weer deelgenomen aan de #N8makersbijeenkomst van 

september 2014.  
 Twee studenten hebben, op verzoek van de stichting stoommachine Oisterwijk, en in overleg 

met de  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, een onderzoek uitgevoerd in het ketelhuis op 
de KVL naar de geluidsproblematiek. 

 Op 25 augustus heeft Avans met 50 studenten Bouw en Infra de aftrap van de minor gegeven 
in de KVL. 

 Twee studenten hebben stage gelopen bij de KVL, ondersteuning conceptontwikkeling bij Ben 
ten Hove. 

 Een groep studenten van de master Architectuur en stedenbouw Fontys Hogeschool hebben 
meegedacht over de Expo KVL. 

 5 studenten van AVANS bouwkunde hebben het klooster Mariadal digitaal ingemeten. 
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 In het kader van hun opleiding verrichten scholieren van een VMBO uit Roosendaal 
schoonmaakwerkzaamheden in het klooster Mariadal. 

 Een stagiaire heeft ter promotie een animatiefilm gemaakt over Jobhouse 
 Vier studenten van Koning Willem I college (’s-Hertogenbosch) vervullen een stage op de 

Dongecentrale; zij maken bouwtekeningen van de huidige situatie van het hoofdgebouw en het 
filtergebouw in een CAD-programma (Computer Aides Design).   

 Twee studenten van Avans hebben een onderzoek gedaan voor  CHV naar de beste aanpak 
en instrument de locale jeugd te interesseren in het verhaal van het monument. 
 

Naast bruikbare inhoudelijke resultaten geven de jongeren aan door de JOB-house activiteiten veel 
meer kennis en enthousiasme te hebben voor de waarde en schoonheid van cultureel erfgoed. 
Vanuit scholen wordt terug gegeven dat jongeren veel verantwoordelijkheid krijgen en dat dat 
bijdraagt aan een sterke persoonlijke groei van hen tijdens de stage en afstudeerperiode.  
 
In de tweede helft van 2014 hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met verschillende 
onderwijsinstellingen over de inzet van studenten. Er blijkt grote belangstelling bij de 
onderwijsinstellingen, niet alleen voor het leveren van stageplaatsen maar ook voor het draaien van 
projecten ,met groepen leerlingen. Vanwege capaciteit van het programma kunnen niet alle 
aanvragen (nu) gehonoreerd worden.  
 
2. Intakes 
In totaal is er in de tweede helft van 2014 1 nieuw verzoek in behandeling zijn genomen. Het 
betreft de Bossche Buitens, een initiatief van Brabants Landschap en het Noord Brabants museum. 
 
Achterin deze bijlage staat een overzicht van alle bij de provincie binnengekomen verzoeken voor 
ondersteuning door de Erfgoedfabriek. Dit overzicht is afkomstig uit het projecten en 
verkenningenboek 2014. 
 
3. Verkenningen 
Dit hoofdstuk geeft de stand van zaken per verkenning. 
 
Industrieel 
De Ploeg 
Omschrijving: Weverij ‘de Ploeg’ was een fabriek waar op idealistische wijze werd gewerkt, met de 
productie van handdoeken. Het bedrijf maakte later vooral decoratieve stoffen, vooral gordijn- en 
meubelstoffen, die als Ploegstoffen zeer bekend werden. De Ploeg is het enige industriële complex dat 
de architect Gerrit Rietveld samen met de tuinarchitect Mien Ruys heeft gerealiseerd. De eenheid 
fabriek en tuin is uniek.  
 
Herontwikkeling: De huidige eigenaar wil in overleg met de gemeente en anderen komende tot een 
passende invulling van de voormalige weverij in een uniek monumentaal gebouw. Deze invulling 
zou moeten aansluiten bij de ‘kunstzinnigheid’ en het ‘design’ die zo kenmerkend waren voor de 
producten van de weverij de Ploeg. 
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Stand van zaken : De huidige eigenaar Wooninc is met mogelijke nieuwe eigenaar Bruns bv 
(inrichter van musea, informatiecentra, science centra en maker van presentatiemodellen/ 
blowups) met gemeente en provincie in overleg over de wijze waarop deze passende invulling van 
de voormalige weverij in een uniek monumentaal gebouw tot stand kan komen. Uitgangspunt 
daarbij is dat het complex zowel het gebouw als de tuin als een geheel behouden. De planning is 
om in 2015 de herontwikkeling contractueel rond te krijgen. . 
 
NS-Werkplaats 
Omschrijving: Voormalig werkplaats van de Nederlandse Spoorwegen (NS). De Werkplaatsen van de 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen ook wel De Ateliers (in volkstaal: D’n Atteljee) 
genaamd, was een groot complex van spoorwegwerkplaatsen in Tilburg. Het werd opgericht in 
1868 en was gevestigd op een terrein ten noorden van het station Tilburg. Kenmerkende 
gebouwen op het complex zijn : Het koepelgebouw uit 1902, de locstelplaats uit 1930-1931, de 
polygonale loods uit 1937 met een draaischijf uit 1925 
Herontwikkeling: De gemeente is eigenaar en  wil de NS Werkplaats betrekken bij het centrum van 
Tilburg waarbij een mix van wonen, werken en leisure de invulling is van de vele gebouwen die 
hier staan. Voor de eerste locatie die onder handen wordt genomen zijn de functies de nieuwe 
bibliotheek, een technisch designinstituut, overdekt openbaar manifestatie gebied en een 
evenementenhal. 
Stand van zaken: Gemeente Tilburg en provincie Noord-Brabant werken aan een nieuw instrument 
voor het behoud en herontwikkeling van het erfgoed in dit gebed.  Het idee is een  gezamenlijke 
participatie  waarbij de middelen door middel van een gebiedsfonds voor langere tijd worden 
ingezet voor het behoud en herontwikkeling van de monumentale onderdelen. In 2015 wordt een 
voorstel voor besluitvorming voorgelegd  
 
Batafabriek  
Omschrijving. De Nederlandse Schoen & Lederfabriek Bata in de stijlvormen van het functionalisme 
is gebouwd in 1934 naar ontwerp van architecten van de moederfabriek in Zlín en uitgevoerd 
door het eigen bouwbureau. 
Herontwikkeling en stand van zaken. De huidige eigenaar is Bata, zij zijn van plan om op deze locatie 
schoenen te blijven fabriceren maar moeten zich om bedrijfstechnische redenen terugtrekken in 
één gebouw. Hierdoor komen de andere gebouwen leeg te staan. Bata is bezig met het ontwikkelen 
van een plan om de overige gebouwen te hergebruiken. Naast de gemeente wordt de BOM ook 
betrokken bij de ideevorming 
 
Kloosters 
Centrum Oudenbosch 
Omschrijving: Het centrum van Oudenbosch is een verzameling van religieus erfgoed, kloosters, 
kapellen, internaten en kerken. Een aantal gebouwen staat (nog) leeg en wacht op een 
herontwikkeling. Het complex van Saint Louis is een opvallend gebouwencomplex, met o.a. een 
klooster en kapel. Het klooster Sint Anna was een vrouwenklooster gelegen naast de basiliek van 
Oudenbosch. 
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Herontwikkeling: De bibliotheek is al gevestigd in de kapel. De gemeente ziet daarnaast 
mogelijkheden voor de plaatsing van een aantal gemeentelijke musea die nu elders zijn gevestigd. 
Voor het klooster zelf wordt gedacht aan een kantoorverzamelgebouw voor startende 
ondernemers. De ideeën voor het gebruik van St. Louis richten zich op het benutten van de unieke 
sfeer van de kapel en de akoestische kwaliteit van de ruimte. Een toplocatie voor hoogwaardige 
muzikale, sfeer en beleving evenementen. 
Stand van zaken: Met de gemeente als eigenaar van St Anna en bouwbedrijf van Agtmaal als 
eigenaar van St Louis is een intentieovereenkomst gesloten waarin partijen gezamenlijk werken 
aan een geïntegreerd duurzaam en haalbaar herontwikkelingsconcept van beide complexen. 
Daarbij richt de functie van St Anna zich op wonen en St Louis op een meer gemixte functionele 
invulling die past bij de allure en mogelijkheden van het gebouw. De verwachting is dat 
halverwege 2015 er een concreet voorstel ligt dat  ter besluitvorming aan GS en vervolgens PS 
wordt voorgelegd. 
 
Klooster Mariënburg 
Omschrijving:  In het centrum van ‘s-Hertogenbosch, langs de St.-Janssingel ligt het kloostercomplex 
Mariënburg. Dit franciscanessenklooster Mariënburg wordt bewoond door de 
‘Zusters van de Sociëteit van Jezus, Maria en Jozef (zusters JMJ)’. Het klooster is gelegen 
op het terrein van een ouder kloostercomplex, waarvan de -in 1929 ingrijpend 
verbouwde- kapel (oorspronkelijke bouwdatum 1488) nog resteert. 
Herontwikkeling Bij het zoeken naar een passende herontwikkeling zijn door de zusters  ideeën 
onderzocht over de herbestemming van het klooster tot een kennis- of onderwijscentrum, woon-
zorgcomplex of pelgrimshotel  
Stand van zaken:  De universiteiten van Tilburg en Eindhoven bereiden een businesscase voor, in 
overleg met de gemeente en de provincie, met de mogelijkheid van de vestiging van een 
gemeenschappelijk “graduate school” in het klooster. Besluitvorming hierover zal in 2015 
plaatsvinden. . 
 
Emmausklooster, klooster van Redemptoristinnen en het Vincentiuskerkje in Velp 
Omschrijving: Het Emmausklooster (orde van de Kapucijnen), het klooster van de 
Redemptoristinnen en het Vincentiuskerkje vormen samen een uniek ensemble in Velp (gemeente 
Grave). De drie objecten liggen aan de rand van Velp, vlak achter een dijk van de Maas. 
Herontwikkeling: De laatste Kapucijn heeft het klooster verlaten. Het bestuur van de Kapucijnen 
zoekt naar een nieuwe bestemming die past bij het gedachtengoed van de Franciscanen 
(Kapucijnen). . Een bouwbedrijf/ontwikkelaar is  eigenaar van het 
redemptoristinnen klooster. Het Vincentiuskerkje is eigendom van de gemeente Grave en 
fungeert als kunstkerkje met exposities en uitvoeringen. De gemeente wil de herontwikkeling 
van het ensemble in samenhang aanpakken. 
Stand van zaken: In tegenstelling tot de verwachting is de verkenning in 2014 niet afgerond doordat 
een van de initiatiefnemers zich heeft terug getrokken. Met de gemeente, het bestuur van de 
Kapucijnen en de  eigenaar van het klooster van de Redemptoristinnen wordt overlegd over 
andere mogelijkheden. 
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St Agatha 
Omschrijving: Het klooster is het oudste nog bewoonde klooster (Kruisheren) van Nederland 
Herontwikkeling: In juni 2006 werden, na een verbouwing van het klooster, officieel enkele ruimten 
in gebruik genomen voor het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. Inmiddels zijn de 
Kruisheren die er nog wonen op leeftijd en gaan zij op zoek naar een passende herontwikkeling. In 
2015 is er een kapittel van de Kruisheren, waarin ook de toekomst van het kloostercomplex 
besproken zal worden. 
Stand van zaken: De kruisheren hebben de hulp van de provincie gevraagd in hun zoektocht naar 
een passende herontwikkeling. Zij hebben op ons advies daar een haalbaarheidsstudie naar laten 
uitvoeren. Mogelijke nieuwe functies naast het Erfgoedcentrum Nederlands kloosterleven zijn 
wonen, kleinschalige ambachtelijke bedrijvigheid en een gasterij (kleinschalig logies voor 
doelgroepen, kleinschalige horeca, zaalhuur etc). De haalbaarheid voor deze functies moet nader 
worden onderzocht. Naar verwachting sluiten provincie en kruisheren in het eerste kwartaal van 
2015 hierover een intentieovereenkomst. 
 
Catharinadal 
Omschrijving: Het huis De Blauwe Camer is onderdeel van de Heilige Driehoek in Oosterhout. 
In het voormalig kasteel is nu een kloosterorde gehuisvest. In 1645 kwam het kasteel 
in bezit van de zusters van Norbertinessen van Sint-Catharinadal. De Norbertinessen zijn een van 
de oudste ordes in Nederland en bewonen een van de oudste complexen van Brabant. 
Herontwikkeling: De zusters Norbertinessen zijn  op zoek gegaan naar aanvullende 
gebruiksmogelijkheden om te komen tot een duurzame exploitatie van het complex. Daarbij 
denken zij ook na over de mogelijkheden om de toegankelijkheid van het gebouw voor leken te 
vergroten en de mogelijkheid tot het creëren van een wijngaard op hun gronden. 
Stand van zaken. Eind 2014 hebben de zusters een voorstel voor de herontwikkeling van het klooster 
inclusief business model ter behandeling voorgelegd aan de provincie. In overleg met de gemeente 
en de zusters kijkt de provincie naar een mogelijke participatie in de herontwikkeling. 
Besluitvorming daarover zal halverwege 2015 plaatsvinden. 
 
Stevensbeek  
Omschrijving. De voormalige ontginningsboerderij Lactaria, oorspronkelijk gebouwd als melkfabriek 
en maalderij, in 1934 verbouwd en voorzien van een etage en in gebruik genomen als klooster. 
Herontwikkeling en stand van zaken. Nadat het klooster de plek had verlaten heeft de huidige eigenaar  
de Stevenshof (nieuwe naam) al herontwikkeld als groepsaccomodatie. De plannen die nu 
ontwikkeld worden voorzien een nieuwe toekomst voor Stevensbeek waarbij de voormalige 
monumentale gebouwencomplexen van Lactaria/klooster het middelpunt moet worden van het 
dorp. De locatie moet als nieuw dorpshart van Stevensbeek gaan functioneren.  
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Militair 
Fort Sabina 
Omschrijving:  Fort Sabina Henrica is een voormalig fort bij Willemstad. met een kazerne, remises, 
kruitmagazijnen en geschut emplacementen. Tot in de jaren ‘50 en ‘60 van de 20e eeuw werd het 
fort gebruikt als munitieopslagplaats, maar in 1977 werd het verkocht aan de gemeente Fijnaart 
en Heijningen, die het in 1981 verkocht aan Staatsbosbeheer. Het terrein sluit aan bij het 
natuurgebied Sint Antoniegorzen. 
Herontwikkeling: De herontwikkelingsmogelijkheden zijn beperkt door de ligging van het fort in de 
EHS. De huidige exploitant richt zich op groepsactiviteiten.  
Stand van zaken: In het najaar van 2014 is kwartiermaker ingezet voor een nadere verkenning van 
de kansen voor herbestemming van het Fort. In het proces wordt opgetrokken met exploitant en 
gemeente.   
Planning is dat in het voorjaar van 2015 een visie voor de herontwikkeling en het gebruik van het 
Fort met een financiële onderbouwing is opgesteld. 
 
Isabella Kazerne 
Omschrijving: Kazerne op het voormalige fort Isabella, gelegen op het terrein waar van oudsher het 
fort Isabella gevestigd was. Onderdeel van de verdedigingswerken van ’s Hertogenbosch. Op de 
locatie zijn de historische militaire geschiedenis nog goed af te lezen, de contouren van het fort zijn 
nog aanwezig en de kazerne is bijna geheel nog intact. Het gehele complex bevat een vijftal 
rijksmonumenten: het Poortgebouw van het oorspronkelijk fort zoals in 1701 aangepast op 
aanwijzing van Menno van Coehoorn, de oorspronkelijke poortingang en het hoofdwachtgebouw 
van de kazerne uit 1917, de muziekkiosk uit 1932 aangeboden door de officieren en onder-
officieren van het Regiment Wielrijders, en de noordwestelijke enveloppe (vestingwallen) van het 
voormalig fort Isabella.  
Herontwikkeling: Het complex kent nu vele tijdelijke gebruikers. Een duurzame exploitatie voor het 
behoud van het gehele complex is nog niet gevonden. Er zijn vele initiatiefnemers (o.a. Groep 
Isabella, een burgerinitiatief Force Isabella) met ideeën en plannen voor het fort. Het COA is 
eigenaar van het complex. 
Stand van zaken: De Groep Isabella is door gemeente aangewezen als `ontwikkelaar` van 
multifunctioneel gebruiksconcept van het fort. De Groep is in overleg met gemeente en het COA 
over hun visie. Afhankelijk van dat overleg eigenaar COA neemt de groep het initiatief om met 
andere mogelijke partners (provincie en ook gemeente ‘s-Hertogenbosch) te overleggen over een 
eventuele participatie in de herontwikkeling 
 
Landgoederen/kastelen 
Huize Assisië 
Omschrijving: De broeders Penitenten van de Heilige Fransiscus van Assisië kochten in 1901 drie 
pachtboerderijen op een gebied van circa 45 hectare. Daar bouwden zij een complex voor de 
huisvesting van mannelijke verstandelijk gehandicapten. Op het terrein staat een katholieke – zoals 
dat toen genoemd werd – “zwakzinnigeninrichting” met een hoofd- of kloostergebouw, kapel, 
paviljoens, boerderij, kantine, werkplaats, watertoren en dokterswoning. 
Herontwikkeling: Sinds 1996 is Assisië met de stichting Accént uit Waalwijk tot de stichting Prisma 
gefuseerd. Er worden plannen ontwikkeld om het terrein weer levendig en bedrijvig te maken. Dit 
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gebeurt onder de naam Landpark Assisië. Stichting Prisma is eigenaar. Stichting Prisma is bezig 
met het formuleren van een herontwikkelingsconcept, gebaseerd op drie pijlers: sociaal-
maatschappelijke ontwikkeling, zorginnovatie en de combinatie zorg-agrofood.  
Stand van zaken per eind 2014: Stichting Prisma heeft de provincie gevraagd zowel in materiële als in 
immateriële zin te helpen de herontwikkeling van het landpark mogelijk te maken. Het proces van 
het zoeken naar dragers voor het herontwikkelingsconcept loopt. Inmiddels heeft zich al een aantal 
kleine bedrijfjes (start-ups), gerelateerd aan Prisma, gevestigd in de leegstaande gebouwen op het 
terrein. De pre-verkenning is nagenoeg afgerond. In overleg met het bestuur van Prisma wordt 
overlegd of doorgaan naar de volgende fase van verkenning passend is 
 
Wouwse Plantage 
Omschrijving: Het landgoed Wouwse Plantage (rijksmonument) is een landgoed bij het dorp de 
Wouwse plantage in de boswachterij de Wouwsche plantage in de provincie. Op het landgoed 
staan enkele monumentale boerderijen met bijgebouwen, een jachthuis dat oorspronkelijk een 
herberg was en een houtzagerij in landschapsstijl. In 1871 is een huis voor de boswachter 
gebouwd. De plantage betrof feitelijk het eerste expliciete productiebos op Nederlandse bodem. 
Herontwikkeling: Na bijna 100 jaar van stilstand meende de vierde generatie landgoedeigenaren in 
het eerste decennium van 21e eeuw dat er een perspectief ontwikkeld moest worden die het 
landgoed De Wouwse Plantage in staat stelt om de 21ste eeuw te overleven. De  noodzaak voor 
een nieuwe perspectief wordt nog versterkt door de uiterst deplorabele staat van een groot deel van 
de bebouwing, landschap en infrastructuur op het landgoed. Ook voor het herstel en toekomstig 
behoud zijn forse investeringen noodzakelijk. Landgoed De Wouwse Plantage zoekt naar nieuwe 
economische dragers voor het landgoed binnen een totaalconcept voor de toekomst. De 
traditionele opbrengsten uit bosbouw en het verpachten van landbouwgrond volstaan niet meer 
voor het onderhoud van het landschap en de monumentale bebouwing op het landgoed. 
Stand van zaken: Met de eigenaar en de gemeente wordt gekeken naar het door de eigenaar 
voorgestane herontwikkelingsconcept. Naast de ruimtelijk planologische aspecten in relatie tot de 
Verordening ruimte wordt ook de businesscase onderzocht.  Er ligt nog geen concreet voorstel tot 
participatie, de pre-verkenning loopt. 
  
4. Projecten 
 
CHV Veghel 
Het CHV-complex vertegenwoordigt het verhaal van de ontwikkeling van het Brabantse 
boerenbedrijf. De Coöperatieve Handelsvereniging (CHV) was de economische instelling van de 
Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB). Hierin hadden de Brabantse boeren zich 
verenigd om samen hun 
economische positie te versterken. Door de vestiging van de CHV in Veghel groeide deze plaats uit 
tot het grootste centrum van de voedingsindustrie van Brabant en Nederland.  
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Herontwikkeling 
De provincie  wil vanwege de bijzondere gebouwen en de betekenis (het verhaal) voor het huidige 
Brabant investeren in het voormalige CHV-complex (Coöperatief Handelsvereniging-complex) in 
Veghel. Provinciale Staten hebben januari 2013  ingestemd met de herontwikkeling € 6,7 mln. 
gereserveerd om aan de herontwikkeling van dit erfgoedcomplex bij te dragen De provincie werkt  
in dit herontwikkelingstraject graag samen met de gemeente Veghel en de eigenaar van het 
complex, Noordkade Ontwikkeling BV. Deze  partijen zijn een herontwikkelingstraject 
overeengekomen van circa vijf jaar,  met een mogelijke verlenging van twee jaar. 
 
De gemeente, ondernemer en de provincie willen komen tot een duurzame toekomstbestendige 
vrijetijds- en detailhandelsconcept  waarin functies als food & feed en kunst & cultuur verenigd 
worden. Hierbij staan het gebouw én het verhaal centraal. De gebiedsontwikkeling biedt kansen 
voor een uniek programma op deze locatie, complementair en aansluitend op aan het bestaande 
centrum van gemeente Veghel. In het concept krijgen cultuur, entertainment, horeca, openbare 
ruimte, werken en leren een plek. 
 
Planning en voortgang 
Wat herontwikkeling betreft zijn vanaf januari 2014 zijn de Veghelse werken culturele organisaties 
samen gevestigd in het cultuurcluster op CHV Noordkade. Er zijn inmiddels al veel functies 
gecreëerd.   

 Het complex biedt ruimte om te ontmoeten, verblijven, verbinden en (ver)maken. 
Deelnemende partijen zijn onder meer Stichting Cultuur Haven Veghel, MIK Pieter 
Brueghel, Kunstgroep De Compagnie, Muziekvereniging Frisselstein, Vivaan 
Jongerencentrum, ROEM, SIEMei, Fabrique Magnefique, Industry Servicebioscoop en 
Atelier De Schets. 

 Daarnaast zijn commerciële partijen actief in het complex. Met de komst van nieuw 
familie restaurant Wittern kent het complex met het pop-up restaurant P’rooflokaal van 
Maison de Boer nu een 2-tal restaurants en een café. 

 Ook in het proces zijn in 2014 grote stappen gezet. Ten eerste is De in 2013 verleende 
omgevingsvergunning is op 3 oktober 2014 onherroepelijk geworden omdat de enige 
bezwaarmaker besloot geen beroep in te dienen. Daarmee kan het cluster volgens plan 
worden afgebouwd. Dat betekent o.a. dat na het cultuurcluster ook het foodcluster wordt 
ingericht. 

 Ten tweede hebben Gedeputeerde Staten besloten een deel van de het CHV-terrein aan te 
kopen voor €2,6 mln. Provinciale Staten hebben in januari 2013 deze middelen 
gereserveerd om aan de herontwikkeling van dit erfgoedcomplex bij te dragen. De op 23 
december jl. aangekochte gebouwen hebben een hoge cultuurhistorische waarde, en 
krijgen vooral een ondersteunende functie voor het cultuur- en fooddeel dat al gerealiseerd 
is.  

 De provincie investeert verder €1,1 mln. in de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van 
het complex, en verstrekt een lening aan Noordkade van € 3 mln. voor verbouwprojecten 
die een duurzame economische versterking zijn van het food- en cultuurcluster. De basis 
voor deze samenwerking ligt in de samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen provincie en 
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Noordkade. In deze SOK worden het eigendom en exit, de financiën en het beheer en 
exploitatie geregeld. 

 
Noordkade werkt verder aan herontwikkeling en uitbouw exploitatie: de Foodmarkt is verhuurd. 
Om de positie van ons eigendom in de  cluster ontwikkeling en exploitatie te begeleiden wordt een 
projectplan opgesteld. De provincie zal zich inspannen het Cultuur- en Foodcluster te verbinden 
programma’s van en initiatieven op het vlak van AgroFood, vrijetijdseconomie of cultuurbeleid. 
 
Ook willen we kijken hoe JOB-house (Jij Ontwikkelt Brabant, het provinciale initiatief om 
jongeren in contact te brengen met erfgoed) een plek kan krijgen in het activiteitenprogramma op 
het CHV-complex. 
 
Dongecentrale Geertruidenberg  
De Dongecentrale is een zeer groot complex. Het was de eerste provinciale elektriciteitscentrale 
van de Provinciale Noord-Brabantse Elektriciteitsmaatschappij (PNEM). De centrale heeft een 
belangrijke rol gespeeld in het toegankelijk maken van elektriciteit in Brabant, en hiermee in de 
industrialisatie van onze provincie. 
 
Herontwikkeling 
Voor de herbestemming van de Dongecentrale wordt meerdere richtingen gedacht. Er zouden 
recreatieve functies kunnen passen die gerelateerd zijn aan de ruimte of het water. Echter ook 
bedrijfsmatige functies worden niet uitgesloten, tenslotte ligt het terrein midden op een 
bedrijventerrein. En de energiefunctie zou kunnen herleven, bijvoorbeeld in de vorm van een 
onderzoekscentrum of opwekkingsfabriek van energie uit hernieuwbare bronnen. Daarnaast loopt 
er een intensieve zoektocht naar tijdelijke gebruikers zodat er een bijdrage geleverd kan worden in 
de kosten van beheer en onderhoud. 
 
Planning en voortgang 
Het meerjaren onderhoudsplan is opgesteld. Dit is een belangrijke bron voor de uitgavenplanning.  
Uiteraard werken we het hele jaar aan het leggen en onderhouden van contacten met potentiële 
gebruikers van het complex.  
 Het meerjaren-onderhoudsplan en de daarop gebaseerde aanbesteding van onderhoudswerk 

worden naar verwachting rond de jaarwisseling 2014 / 2015 afgerond, respectievelijk ingezet. 
 Naar aanleiding van de werkconferentie in juni hebben BOEI en provincie in november een 

vruchtbaar overleg gevoerd met het bestuur van de gemeente. De gemeente is bereid om mee 
te werken aan (tijdelijke) ruimere herbestemming van de centrale om een tijdelijk exploitatie 
beter mogelijk te maken en wil ook als ambassadeur optreden. Afgesproken is dat we 
gezamenlijk de planologisch-juridische mogelijkheden verder uitdiepen en daarna actief gaan 
zoeken naar (tijdelijke) gebruikers. Het overleg met de gemeente vindt voortaan elk kwartaal 
plaats. 

 Met onze partner BOEI is afgesproken dat de provincie in 2015 intensiever `meedenkt` over 
een mogelijk herontwikkelingsconcept voor de centrale. De provincie heeft aangegeven dat zij 
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voor de Dongecentrale de zogeheten top-down benadering wil uit proberen, waarbij vanuit 
bestaande netwerken en beleidsprogramma´s bv `biobased economy` nagedacht kan worden 
welke rol de locatie van de Dongecentrale daarin zou kunnen spelen 

 In de periode december 2014 tot en met maart 2015 maken vier stagiaires van het Koning 
Willem I-college te ’s-Hertogenbosch, opleiding middenkaderfunctionaris Bouw, digitale 
bouwtekeningen van het Dongecentralecomplex te maken (ketelhuis, machinekamer, 
schakelhuis, filtergebouw, kantoor, woningen).  

 De discussie die is ontstaan over een alternatieve ligging van de nieuwe 380 KV 
hoogspanningslijn is van invloed op de exploitatiemogelijkheden van de locatie. Het huidige 
tracé loopt over de Dongecentrale. Bij een alternatieve tracé komt dit te vervallen. 

 
Leerfabriek KVL Oisterwijk  
Het KVL-fabriekscomplex dateert uit 1916. KVL werd in de jaren ’30 de grootste lederfabrikant 
van Europa. Tot ver in de jaren tachtig behoorde KVL nog tot één van de tien grootste 
lederfabrieken van Europa en was de fabriek van economisch belang voor heel Brabant. Sinds 
2000 is de fabriek gesloten. 
 
Het KVL-complex bestaat uit zeven gebouwen en ligt naast het spoor. De provincie is eigenaar 
van zes cultuurhistorisch waardevolle gebouwen met de grond die daarbij hoort (3 hectare). De 
gemeente Oisterwijk is eigenaar van het overige deel (8 hectare) en wil hier woningen ontwikkelen. 
Een deel van de panden is in vervallen staat. Het voormalige Ketelhuis is tijdelijk in gebruik als 
evenementenlocatie de Leerfabriek. 
 
Herontwikkeling 
Leerfabriek KVL moet een plek worden waar op ambacht gebaseerde moderne werkplaatsen zich 
vestigen. Het concept ‘de ambachtsplaats voor creativiTijd’ functioneert als een brug tussen drie 
verschillende partijen en hun doelstellingen: 
 de ambitie van de gemeente Oisterwijk; 
 de stimuleringsnota’s van de provincie Noord-Brabant; 
 de directe vraag van bedrijven die een creatieve ruimte zoeken in Noord-Brabant 
 
Leerfabriek KVL wordt een plek van ‘ontmoeten en inspireren’ voor ondernemers en organisaties 
met creatieve, ambachtelijke en innovatieve ideeën. Het wordt een bruisende ‘community’ van 
bedrijven en instellingen die kennis uitwisselen en elkaar versterken. De locaties worden in eerste 
instantie verhuurd. De planning is dat de provincie tussen 2018 en 2020 alle panden in goede 
staat kan overdragen aan een nieuwe eigenaar. Voor het Leerlokaal (gebouw 1) wordt een entiteit 
opgericht (naar verwachting een coöperatie of stichting) die eigenaar wordt van het 
Rijksmonument en die daarvoor een hypothecaire lening zal aangaan bij het Nationaal 
Restauratiefonds. Voor het U-gebouw worden partners gezocht die gaan investeren in de 
renovatie. 
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Planning en voortgang: 
 Januari: Ondertekening samenwerkings-, ontwikkel- en splitsingsovereenkomst tussen 

provincie Noord-Brabant en gemeente Oisterwijk.  
 Maart: Asbestsanering gereed 
 April: Start renovatie Ledermagazijn (gebouw 28.1) 
 Augustus: Start renovatie Kantoorgebouw (gebouw 28.2) 
 September: Intrek huurders VisitBrabant en Social Sofa 
 November: Ingebruikname ledermagazijn en intrek huurder Robert van Beckhoven en andere 

huurders 
 December; Start cascorenovatie Laboratorium/Looierij t.b.v. het Europees Keramisch 

Werkcentrum 
 December: ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan KVL-terrein (tot 6 februari 2015, 

vaststelling gepland in de Raad van april 2015)  
 
In februari 2015 is de opening van het Kantoorgebouw (gebouw 28.2) voorzien. 
 
Klooster Mariadal Roosendaal 
Mariadal was een opleidingsinstituut voor Brabantse zusteronderwijzeressen. In die functie is het 
klooster van grote maatschappelijke betekenis geweest. De zusters van Franciscanessen verlieten 
Mariadal eind 2011. Behalve het klooster omvat het complex ook een kapel en een tuin. Het 
terrein meet in totaal 4,3 hectare. 
 
Herontwikkeling 
Het kloostergebouw en de bijbehorende tuin zijn rijksmonument. Om die reden mag voor de  
herbestemming van het complex vrijwel niets aan het interieur of exterieur van het klooster 
worden veranderd. In 2018 wil de provincie een nieuwe bestemming voor Mariadal hebben 
gevonden en het complex overdragen aan een nieuwe eigenaar. Samen met de gemeente 
Roosendaal is de 
provincie op zoek naar een 'zielvolle' herbestemming van dit monumentale erfgoed. In dat kader 
zijn diverse gesprekken gevoerd met Riek Bakker die in opdracht van de gemeente Roosendaal 
werkt aan een plan om de binnenstad van Roosendaal weer regionale betekenis te geven. In haar 
plannen is Mariadal opgenomen in een gebiedsontwikkeling waar ook het stadskantoor en de 
scholen aan de rand van de tuin in zijn opgenomen. Na de gemeenteraadsverkiezingen zal 
hierover met de gemeente verder 
worden gesproken. 
 
Mariadal kent, op basis van tijdelijke contracten, vele gebruikers. Zij dragen zorg voor de 
instandhouding en leefbaarheid van het complex. De gebruikers zijn veelal lokale verenigingen en 
stichtingen. 
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Planning en voortgang 2014 
In 2014 neemt de provincie een besluit over de verdere procedure voor herbestemming van 
Klooster Mariadal. Daarvoor wil de provincie (mede op basis van de resultaten marktconsultatie) 
eerst helder krijgen:  
 Welke ontwikkelingen kansrijk zijn; 
 Welke partijen een bijdrage kunnen leveren aan de herbestemming; 
 Hoe die samenwerking eruit kan zien; 
 Onder welke voorwaarden partijen willen instappen. 
 
Net als in 2013 overlegt de provincie hierbij met de gemeente Roosendaal, in het bijzonder het 
programma ‘Hart voor de Binnenstad’ onder leiding van stedenbouwkundige Riek Bakker. In 
2013 heeft de provincie veel energie gestoken in de organisatie van het tijdelijke gebruik en in 
beheer en onderhoud (huismeesterfunctie, rol van de stichting bepalen, incidenteel gebruik 
regelen). De feitelijke afspraken daarover leggen we vast in maart 2014. 
 
Mariadal is opgenomen in één van de investeringsopgaven in het programma ‘Hart voor de 
Binnenstad’. De gemeenteraad heeft begin september 2014 ingestemd met de plannen. Nu 
kunnen samenwerkingsafspraken gemaakt gaan worden over de realisatie van de 
investeringsopgave waarna de selectie van een consortium (ontwikkelaar, belegger en bouwer) kan 
plaatsvinden.  
 
Ondertussen is met de buurtbewoners een werkbijeenkomst geweest om hun belangen en ideeën te 
inventariseren. Deze uitkomst gecombineerd met de resultaten van de marktconsulatie en het 
programma ‘Hart voor de Binnenstad’ zijn vertaald naar een aantal thema’s voor transformatie 
van het klooster met als werktitel ‘Heerlijkheid Mariadal’. In het klooster is een ontruimingsalarm 
aangebracht en wordt een legionellapreventieplan opgesteld. 
 
Mobilisatiecomplex (MOB) Wanroij 
 
Het MOB-complex in Wanroij werd tijdens de Koude oorlog gebouwd als magazijn ten behoeve 
van een snelle mobilisatie van militairen  bij een opmars van de Sovjet- Unie. In die tijd kende 
Nederland nog circa honderd andere van dit soort complexen. Opvallend veel hiervan stonden in 
Brabant. Met het einde van de Koude Oorlog werden de complexen afgestoten. In 2011 kocht de 
provincie het terrein om het in te richten als herinneringspark van de Koude Oorlog. In 2014 is 
gestart met de renovatie van het Wanroijse MOB-complex en het herinneringspark zal in 2015 
opengaan voor h  bezoekers. 
 
Herontwikkeling 
De provincie is het Wanroijse MOB-complex aan het opknappen en inrichten  als 
herinneringspark van de Koude Oorlog. Vervolgens stelt de provincie het terrein open voor het 
publiek zodat zij de sfeer en het tijdsbeeld van de Koude Oorlog kan beleven. Via fysieke en 
digitale informatie, samengesteld door de beeldend kunstenaars Rob Moonen en Albert Kliest, 
kunnen bezoekers zich verdiepen in de Koude Oorlog en de rol van MOB-complexen daarin. Het 
complex wordt gebruikt door de stichting MTM (Munitie Technologische Modellen). MTM is 
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begonnen als klein particulier initiatief van een 4-tal verzamelaars en is nu uitgegroeid tot een 
toonaangevend en uitgebreide kennisbron op het gebied van landmijnen en munitie in de wereld 
(‘opleiding en training van ontmantelen en herkennen van’). 
 
Het MOB-complex in Wanroij genoot in voorgaande jaren af en toe wat regionale, maar ook 
landelijke media-aandacht. Diverse kranten schreven over de herbestemming van het complex als 
herinneringspark.  
 
Met de verhalenwedstrijd over de Koude Oorlog van Erfgoed Brabant en Cubiss in 2014 hebben 
diverse lokale kranten waaronder het Brabants Dagblad, met een redactioneel artikel, aandacht 
besteed aan de ontwikkeling van het herinneringspark t op het MOB-complex. Ook op de radio 
was er aandacht voor het MOB-complex in Wanroij. De VPRO heeft op 19 oktober, in de maand 
van de geschiedenis met thema Vriend en Vijand,   het radioprogramma OVT verhalen over 
vrienden en vijanden in de Koude Oorlog live uitgezonden vanaf MOB-complex Wanroij.   
 
Planning en voortgang 
De aannemer is in april 2014 van start gegaan met de renovatie werkzaamheden. De provincie 
wilde in het najaar het complex openen voor het publiek. Door een ongeval op een van de daken 
heeft de arbeidsinspectie de werkzaamheden aan de daken stil gelegd. Door deze vertraging is de 
beoogde opleverdatum en opening rond 9 november (25 jaar Val van de Muur) uitgesteld. 
Planning is om rond de zomer van 2015 het herinneringspark open te stellen.   
 
Voor de opening wil de provincie een gebruikscontract sluiten met de hoofdgebruiker en huurder 
van het complex. Streven is dat de provincie in 2016 uit het project stapt. Ook zal een plan van 
aanpak worden opgesteld om t een nieuwe eigenaar van het complex te vinden. 
 
Moederhuis Dongen 
De zusters Franciscanessen zijn een van de oudste congregaties van Nederland. Het Moederhuis 
was het beginpunt voor onderwijs en opvoeding voor Brabantse meisjes. De meisjes, pensionaires 
genoemd, werden intern opgeleid om les te kunnen geven in het lager en middelbaar onderwijs, 
maar ook aan de kweekschool (een opleiding voor onderwijzers). Het klooster, waarvan het oudste 
deel uit 1801 stamt, is sinds de jaren tachtig een woonplek voor bejaarde zusters. Nu veel zusters 
een hoge leeftijd hebben bereikt, wordt het Moederhuis omgezet in een woonzorg complex.  
 
Herontwikkeling 
De betrokken partijen werken op dit moment aan het vernieuwende zorgconcept van 'Community 
Care'. Community Care komt er op neer dat mensen met een beperking de zorg ontvangen van 
een brede gemeenschap om hen heen. Het concept biedt een veilige en sfeervolle woon- en 
leefomgeving voor kwetsbare ouderen die in een beschermde omgeving moeten wonen. Het 
moederhuis en het kloostergebied zijn geschikt voor dit idee. De komende jaren wordt de overgang 
naar deze nieuwe functie afgerond. De provincie gaat samen met de zusters vervolgens op zoek 
naar investeerders c.q. nieuwe eigenaren voor het complex, zodat zij in 2018 uit het project kan 
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stappen. Op dit moment fungeert het Moederhuis al voor een belangrijk deel als woon-
zorgcomplex. Stichting Maria-oord exploiteert het complex. De Stichting is een kleinschalige 
zorgaanbieder en levert intra en extramurale zorg aan o.a. de “klanten” in het Moederhuis. Haar 
diensten zijn een antwoord op de (zorg)vraag van de klant, die kan wonen en leven in een 
omgeving waarin men zich thuis voelt, aansluitend bij zijn of haar beleving, waarbij ruimte is voor 
de eigen (religieuze) leefstijl. 
 
Planning en voortgang  
In 2014 wordt het transitietraject van klooster naar woon-zorgcomplex verder ingevuld. De 
provincie overlegt regelmatig met de zusters over de voortgang van het project. Ook zal 2014 
worden gebruikt om na te gaan wat de beste aanpak c.q. zoekproces is om te komen tot een 
nieuwe eigenaar van het complex. 
 
In het kader van de transformatie naar een woon-zorgcomplex, is een lift ingebouwd in het 
hoofdgebouw. De gemeente heeft ingestemd met een gebiedsvisie voor het toevoegen van 
zorgwoningen in de tuin van het klooster. Volgende stap is het voorbereiden van een 
bestemmingsplanwijziging. Door deze uitbreidingsmogelijkheid wordt de financiële exploitatie 
interessanter en neemt ook de waarde van het complex toe. 
 
Onderzocht wordt welke marktpartijen als nieuwe eigenaar geïnteresseerd zouden kunnen zijn in 
zorgwoningen. Deze vraag is zeer actueel temeer omdat woningbouwcorporaties als mogelijke 
partij haast niet meer in beeld zijn. Het was nb. een corporatie die zich terugtrok uit het project. 
Dit onderzoek kan ook informatie geven voor vergelijkbare opgaven in andere projecten. 
 
Bergoss in Oss (actualisatie loopt) 
Het Bergoss complex was een tapijtfabriek en was een icoon voor de maakindustrie van Brabant. 
Ruim 120 jaar lang verschafte Bergoss werkgelegenheid in de regio Oss. Op het terrein resteren 
nog drie karakteristieke objecten uit die tijd: het hoofdgebouw, de kantoorvilla die ooit 
directiekantoor was en een gevel met zaagtandvormige sheddaken met staalconstructie. Het terrein 
meet in totaal 5 hectare. 
 
Herontwikkeling 
Samen met de gemeente Oss en een particuliere eigenaar gaat de provincie het directiekantoor en 
een deel van het terrein met sheddaken herbestemmen. De kantoorvilla wordt hersteld en krijgt 
een moderne kantoorfunctie. De sheddaken, waarvan nu alleen de dakspanten en de gevels nog 
aanwezig zijn, worden herbouwd. Het moet een locatie worden voor startende bedrijfjes en horeca 
Al in de jaren ‘90 werd gestart met de herontwikkeling van het gehele Bergoss complex. Op een 
deel van het terrein staat nu een woonwijk en in het hoofdgebouw is een hotel gevestigd.  



 

 

 

1e Voortgangsrapportage Ontwikkelbedrijf 2015 

  Pagina 73 van 76 

 

Planning en voortgang 
In april 2014 vond de ondertekening plaats van de samenwerkingsovereenkomst door provincie en 
gemeente + de ondertekening van de participatieovereenkomst door provincie en eigenaar van de 
kantoorvilla. 
De kantoorvilla wordt momenteel herontwikkeld en is naar verwachting september 2014 gereed.  
De gemeente is in overleg met geïnteresseerde gebruikers c.q. eigenaren voor de sheddaken. In de 
tussentijd worden de sheddaken deze zomer gebruikt als manifestatieruimte voor o.a. het 
zandkastelenfestival. Een tentoonstelling van ruim 25 zandsculpturen variërend van twee tot wel 
zeven meter hoog, in combinatie met workshops en een gezellige Zand Bar 
 

Industriële complexen     

 

Jaar  Gemeente Projectnaam Status wordt: 
2011 Bergeijk De Ploeg Verkenningsfase 
 Bergen op Zoom Bergse Haven Beëindigd n.a.v. intakefase 
 Breda De Drie Hoefijzers Beëindigd n.a.v. intakefase 
 Breda Backer en 

Ruebterrein 
Beëindigd n.a.v. intakefase 

 Cranendonck Budel-Dorplein Beëindigd n.a.v. intakefase 
 Geertruidenberg Dongecentrale Projectfase 
 Helmond Kanaalzone 

Helmond 
Beëindigd n.a.v. intakefase 

 Oisterwijk Leerfabriek KVL Projectfase 
 Oss Bergoss complex Projectfase 
 Tilburg AaBe fabriek Beëindigd n.a.v. intakefase 
 Tilburg NS-Werkplaats Verkenningsfase 
 Veghel CHV Projectfase 
 Vlijmen Zadenhandel 

Mommersteeg 
Beëindigd n.a.v. intakefase 

 Waalwijk Voormalige Van 
Haarenfabriek 

Beëindigd n.a.v. intakefase 

2012 Geldrop-Mierlo Wollendekenfabriek 
P. de Wit 

Beëindigd n.a.v. intakefase 

 Geldrop-Mierlo Tricotagefabriek 
Tweka 

Beëindigd n.a.v. intakefase 

 Geldrop-Mierlo Linnenfabriek Van 
Agt 

Beëindigd n.a.v. intakefase 

 Tilburg Textielmuseum Beëindigd n.a.v. intakefase 
2013 Oirschot Brouwerij de Beëindigd n.a.v. intakefase 
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Kroon 
 Tilburg Moerenburg Beëindigd n.a.v. intakefase 
 Breda Faam Beëindigd n.a.v. intakefase 
2014 Best Bata Verkenningsfase 

 

Kloosters 

 

Jaar  Gemeente Projectnaam Status c.q. directe 
betrokkenheid 
Erfgoedfabriek bij 
herontwikkeling 

2011 Aarle-Rixtel Brabantse Kluis Beëindigd n.a.v. intakefase 
 Berkel-Enschot Klooster Koningsoord Beëindigd n.a.v. intakefase 
 Berne Abdij van Berne Beëindigd n.a.v. intakefase 
 Breda Klooster Nieuwstraat Beëindigd n.a.v. intakefase 
 Dongen Klooster Moederhuis 

Franciscanessen 
Projectfase 

 Eindhoven Klooster Eikenburg Beëindigd n.a.v. intakefase 
 Gemert Voormalig Klooster 

Nazareth 
Beëindigd n.a.v. intakefase 

 Oosterhout Abdij Paulus Beëindigd n.a.v. intakefase 
 Oudenbosch Klooster Sint Anna en 

St Louis 
Verkenningsfase 

 Ravenstein Kloostercomplex 
Ravenstein 

Beëindigd n.a.v. intakefase 

 Roosendaal Onze Lieve Vrouwe 
Parochie 

Beëindigd n.a.v. intakefase 

 Roosendaal Klooster Mariadal Projectfase 
2012 Boxtel Kasteel Stapelen Beëindigd n.a.v. intakefase 
 Haaren Groot Seminarie 

Haarendaal 
Beëindigd n.a.v. intakefase 

 Huijbergen Klooster Broeders van 
Huijbergen 

Beëindigd n.a.v. intakefase 

 Oirschot Klooster Groot 
Bijstervelt 

Beëindigd n.a.v. intakefase 

 Oirschot Voormalig Sint 
Jorisgasthuis 

Beëindigd n.a.v. intakefase 

 ’s-Hertogenbosch Klooster Mariënburg Verkenningsfase 
 Sint-Agatha Klooster Sint-Agatha Verkenningsfase 
 Udenhout Huize Vincentius Beëindigd n.a.v. intakefase 
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 Velp Kapucijnenklooster, 
Klooster 
Redemptoristinnen 
Kunstkerkje 

Verkenningsfase 

 Breda NHTV Beëindigd n.a.v. intakefase 
 Tilburg Rooi Harten Beëindigd n.a.v. intakefase 
2013 Bergen op Zoom Catharinaklooster Beëindigd n.a.v. intakefase 
 Oosterhout Klooster Catharinadal Verkenningsfase 
 Heusden Cisterciënserabdij Beëindigd n.a.v. intakefase  
2014 Hoeven Bovendonk Intakefase 
 Stevensbeek Stevensbeek Verkenningsfase 

 

Militaire complexen 

 

2011 Bergen op Zoom Ravelijn Intakefase 
 Geertruidenberg Lunet aan de Donge Beëindigd n.a.v. intakefase 
 ’s-Hertogenbosch Fort Crevecourt Beëindigd n.a.v. intakefase 
 Sint-Anthonis MOB-complex 

Wanroij 
Projectfase 

 Werkendam Fort Altena Beëindigd n.a.v. intakefase 
 Moerdijk Fort Sabina Verkenningsfase 
 Woensdrecht Koningin 

Wilhelminakazerne 
Beëindigd n.a.v. intakefase 

2012 Lieshout Voormalig militair 
terrein MC Lieshout 

Beëindigd n.a.v. intakefase 

 Bergen op Zoom De Waterschans Beëindigd n.a.v. intakefase 
 Vught Isabella Kazerne Verkenningsfase 
 Grave Generaal de 

Bonskazerne 
Beëindigd n.a.v. intakefase 

 Eindhoven Marechaussee 
Kazerne 

Beëindigd n.a.v. intakefase 

 Breda Chassé Kazerne Beëindigd n.a.v. intakefase 
2014 Bergen op Zoom Cort Heijligerskazerne Intakefase 
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Kastelen en landgoederen 

 

2011 Biezenmortel Landgoed Assisië Verkenningsfase 
 Boxtel Landgoed Margraff 

Boxtel 
Beëindigd n.a.v. intakefase 

 Eindhoven Landgoed Eikenburg Beëindigd n.a.v. intakefase 
 Hoogerheide Landgoed 

Mattenburgh 
Beëindigd n.a.v. intakefase 

 Middelbeers Landgoed Baest Beëindigd n.a.v. intakefase 
 Roosendaal Landgoed Wouwse 

Plantage 
Verkenningsfase 

 Zundert Landgoed Wallsteijn Beëindigd n.a.v. intakefase 
 Gemert Kasteel Gemert Beëindigd n.a.v. verkenningsfase 
 Haaren Landgoed Haarendael Beëindigd n.a.v. intakefase 
 Heusden Kasteel en landgoed 

d’Outremont 
Beëindigd n.a.v. intakefase 

2012 St. Michielsgestel Kasteel Wamberg Beëindigd n.a.v. intakefase 
 Oijen Kasteel Oijen Beëindigd n.a.v. intakefase 
 Tilburg Moerenburg Beëindigd n.a.v. intakefase 
 Loon op Zand Witte Kasteel Beëindigd n.a.v. verkenningsfase 
 Breda Klokkenberg Beëindigd n.a.v. intakefase 
2013 Schijndel Landgoed De 

Denneboom 
Beëindigd n.a.v. intakefase 

2014 Sint Michelsgestel Bossche buitens incl 
Oud Herlaer 

Intakefase 

 


