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Kennisnemen van 
Financiële consequenties voor provincie Noord-Brabant door extra benodigde 
maatregelen naar aanleiding van verlaging grondwaterpeil voor het project 
‘Verruiming Wilhelminakanaal Tilburg’. 
 
Aanleiding 
Het project ‘Verruiming Wilhelminakanaal Tilburg’ heeft als doel het kanaal te 
verruimen om het bevaarbaar te maken voor grotere schepen. Het project is 
sinds eind 2013 in uitvoering. De verruiming van het kanaal past binnen de 
door Provinciale Staten in november 2008 vastgestelde Strategische Visie 
Goederenvervoer. In de Strategische Visie Goederenvervoer is een streefbeeld 
voor 2030 opgenomen. Doel van de Strategische Visie Goederenvervoer is 
Brabant te versterken als topregio voor duurzaam goederenvervoer. Dat draagt 
bij aan betere bereikbaarheid tussen de economische kerngebieden en 
versterking van de logistieke sector en daaraan gerelateerde sectoren zoals 
agrofood en biobased. 
Het project Verruiming Wilhelminakanaal Tilburg is gericht op het bevaarbaar 
maken van het kanaal vanaf de Maas bij Oosterhout tot bedrijventerrein 
Tilburg-Kraaiven voor grotere schepen (zogenaamde klasse IV-schepen). Het 
betreft het verruimen van het Wilhelminakanaal over een afstand van 5 km. Het 
gaat om concrete activiteiten zoals verbreden, baggeren, realiseren nieuwe 
sluis e.d. 
 
Onderdeel van het project is het slopen van de bestaande sluis II waardoor het 
kanaalpeil met 2,55 meter wordt verlaagd tussen de huidige sluis II en sluis III. 
De effecten van deze kanaalpeilverlaging op de grondwaterstand in de 
omgeving zijn in de eerder uitgevoerde Milieu-Effectrapportage (MER) 2010 
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beschreven. De MER is goedgekeurd d.d. 19 maart 2011, als onderdeel van 
het vastgestelde bestemmingsplan ‘Wilhelminakanaal opwaardering fase 1’. 
 
Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg zijn 
betrokken bij de realisatie van het project en dragen gezamenlijk financieel bij. 
Basis voor uitvoering van het project is een Bestuursovereenkomst.  
 
Een deskundig geohydroloog, woonachtig direct langs het Wilhelminakanaal in 
Tilburg Reeshof, heeft vraagtekens gezet bij het in de MER gebruikte model en 
de uitkomsten daarvan. Zijn opvatting was dat het gebruikte model niet 
overeenstemt met de werkelijkheid. Volgens het onderzoek van deze niet-
betrokken specialist zijn de gevolgen van de verlaging van het kanaalpeil en 
het grondwaterpeil voor de directe omgeving veel groter dan blijkt uit de 
eerder gemaakte berekeningen. Om alle onzekerheden en twijfel uit te kunnen 
sluiten, is besloten een nieuw geohydrologisch model te bouwen om de 
effecten van de kanaalpeilverlaging voor de omgeving te kunnen berekenen. 
De praktijkonderzoeken die nodig zijn voor het nieuwe model hebben 
plaatsgevonden tussen september 2014 en februari 2015. Daarna (maart tot 
juni 2015) is het nieuwe model gebouwd en is een nieuwe doorrekening 
gemaakt. 
 
Het probleem 
Het resultaat van deze actuele doorrekening is dat de grondwaterstanddaling 
in de omgeving inderdaad groter is dan in de MER van 2010 is berekend. Het 
gevolg van deze grotere daling van de grondwaterstand is dat, zonder 
aanvullende maatregelen, schade zal optreden door zettingen van gebouwen 
(het proces waarbij grond onder invloed van een belasting wordt 
samengedrukt, waardoor schade aan gebouwen kan ontstaan), verdroging van 
natuurgebieden of het verdwijnen van de habitat van beschermde diersoorten. 
Aanvullende maatregelen zijn daarom noodzakelijk. Een belangrijk onderdeel 
van de benodigde maatregelen is het aanbrengen van damwanden om de 
grondwaterstanddaling in de omgeving te beperken.  
Financiën 
De omvang van de extra kosten van de benodigde maatregelen is op dit 
moment nog niet bekend. De onderhandelingen hierover zijn gestart.  
Rekening moet worden gehouden met een provinciale en gemeentelijke 
bijdrage van enkele miljoenen euro’s.  De kosten worden verwerkt in de Burap. 
 
 
 
Bevoegdheid 
Najaar 2007 hebben Provinciale Staten besloten €9,8 miljoen te reserveren 
voor het project Verruiming Wilhelminakanaal Tilburg. Dat is opgenomen in 
artikel 3 van de Bestuursovereenkomst.  
Door prijsindexering tot 1-1-2012 is het bedrag van €9,8 mln inmiddels 
aangepast naar €10,5 mln.  
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Kernboodschap 
Om de negatieve effecten van de grondwaterstanddaling weg te nemen zijn 
aanvullende maatregelen nodig die aanzienlijke kosten met zich meebrengen. 
Momenteel wordt onderzocht welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn 
om de negatieve effecten van de grondwaterstanddaling weg te nemen en wat 
de extra kosten van die maatregelen zijn. Naar verwachting is het onderzoek 
na de zomervakantie 2015 afgerond en dan wordt ook de exacte omvang van 
de extra kosten bekend.  
 
 
Consequenties 
1. De door Provinciale Staten gereserveerde middelen voor dit project zijn 
onvoldoende om het provinciale deel van de kosten van de aanvullende 
maatregelen mee te dekken. 
2. Nog niet duidelijk is wat het exacte bedrag van de aanvullende provinciale 
bijdrage gaat zijn. 
 
 
Europese en internationale zaken 
Niet van toepassing. 
 
Communicatie 
Wij achten het van belang dat zowel uw Staten als de leden van de 
gemeenteraad van Tilburg tijdig over deze ontwikkelingen worden 
geïnformeerd. 
Rijkswaterstaat heeft een overzicht van de stand van zaken van het project 
opgesteld met ook het vervolg voor de komende periode. Dit overzicht is als 
bijlage aan deze statenmededeling toegevoegd. 
 
Vervolg 
Het is aan Provinciale Staten om tijdens de behandeling van de Burap eind 
oktober 2015 een besluit te nemen over de extra provinciale bijdrage voor het 
project Wilhelminakanaal Tilburg.  
 
 
Bijlagen 

1. Memo RWS stand van zaken uitvoering project Verruiming 
Wilhelminakanaal Tilburg. 
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
 
de voorzitter de secretaris 
 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk mw. ir. A.M. Burger 
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