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1 Management samenvatting 

Algemeen 

Het provinciaal ontwikkelbedrijf wordt als instrument ingezet om beleidsdoelen van verschillende 

beleidsprogramma’s te realiseren. Hiervoor is een revolverend krediet van maximaal € 235 
miljoen beschikbaar. Daarnaast is een risicoreserve van oorspronkelijk € 45 miljoen beschikbaar 
voor de afdekking van risico’s. 
 

Boekwaarde en risicoreserveringen  

In onderstaande tabel wordt per beleidsthema een overzicht gegeven van de verwachte 

boekwaarde van de activa van het ontwikkelbedrijf per 31 december 2015. Deze boekwaarden 

omvatten de lopende projecten, de anticiperende aankopen en garantstellingen van het 

ontwikkelbedrijf. In de boekwaarden zijn de in 2015 genomen verliezen verwerkt. Deze verliezen 

zijn ten laste van de risicoreserve ontwikkelbedrijf gebracht. De tabel laat de nieuwe verwachte 

stand van de reserveringen zien, eveneens per 31 december 2015. 

 

  
 

Vrije kredietruimte  

De vrije kredietruimte binnen het investeringskrediet ontwikkelbedrijf is bepaald op basis van het 

meerjarenperspectief van de projectexploitaties. Hierbij is rekening gehouden met afgegeven 

garantstellingen en toekomstige uitgaven en inkomsten over de jaren 2016 t/m 2025. 

Onderstaande tabel laat zien dat  de vrije ruimte € 74,3 miljoen bedraagt (laagste stand van het 

restant krediet, optredend in 2016).  

 

Voor een goed begrip vermelden wij dat het exploitatiesaldo een weergave is van het beslag op het 

investeringskrediet. Een saldo met een positief getal leidt tot vergroting van het kredietbeslag en 

een saldo met een negatief getal tot een verkleining.  Garantieverplichtingen maken het restant 

krediet kleiner en onttrekkingen aan voorzieningen of reserves leiden tot een toename van het 

restant krediet.  

Begrotingsthema

Boekwaarde
Riscoreserve 

Ontwikkelbedrijf

Algemene 

risicoreserve

Bedrijventerreinen, projecten 8.926.853 15.148.160

Bedrijventerreinen, garantstelling 2.500.000

Glastuinbouw ,projecten 52.884.021 8.029.395

Glastuinbouw , garantstelling 28.935.794 16.350.933

Ruimte voor Ruimte 25.014.830

Revitalisering Landelijk Gebied 3.868.551

Grote erfgoedcomplexen 42.708.079 2.242.100

Campussen 9.151.500 2.250.000 5.000.000

Economisch vestigingsklimaat 5.000.000 57.250

voorbereidingskosten ontw ikkelbedrijf  en projecten 0 413.167

Totaal 178.989.627 44.491.006 5.000.000

per 31-12-2015
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Vrije ruimte in reserve ontwikkelbedrijf 

De navolgende tabel laat de opbouw van de risicoreserve ontwikkelbedrijf zien. De vrije ruimte 

bedraagt € 9,9 miljoen.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht verloop investeringskrediet inclusief verkenningen en niet in exploitatie genomen

projecten, inclusief besluitvorming t/m 01-09-2015

jaar Exploitatiesaldo Cummulatief Restant Garantie

Onttrekking 

voorziening restant krediet

(uitgaven -/- inkomsten) saldo krediet verplichting garantstelling

2014 97.633.322 97.633.322 137.366.678 137.366.678

2015 58.520.511 156.153.833 78.846.167 78.846.167

2016 2.051.052 158.204.885 76.795.115 2.500.000 74.295.115

2017 -782.203 157.422.682 77.577.318 77.577.318

2018 -23.437.035 133.985.647 101.014.353 101.014.353

2019 -12.389.940 121.595.707 113.404.293 113.404.293

2020 -35.838.027 85.757.680 149.242.320 28.938.794 18.403.119 138.706.645

2021 -27.287.740 58.469.940 176.530.060 176.530.060

2022 -9.343.186 49.126.755 185.873.245 185.873.245

2023 -13.075.307 36.051.447 198.948.553 198.948.553

2024 -10.509.891 25.541.556 209.458.444 209.458.444

2025 -21.625.849 3.915.707 231.084.293 231.084.293

2026 46.069 3.961.776 231.038.224 231.038.224

Risicoreserve Ontwikkelbedrijf 

Saldo per             

31-12-2015

9.908.390,52

20.110.677,58

Getroffen voorzieningen 24.380.328,00

54.399.396,10

reserve en voorzieningen

Vrije ruimte reserve Ontw ikkelbedrijf

Getroffen risicoreserveringen 

Totaal risicoreserve Ontwikkelbedrijf
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Weerstandsvermogen 

Voor het ontwikkelbedrijf is het weerstandsvermogen gedefinieerd als de verhouding tussen de 

vrije reserves en de vrije kredietruimte. Bij de oprichting van het bedrijf is bepaald dat moet 

worden gestreefd naar een percentage van tenminste 19%. Gegeven de hiervoor genoemde 

bedragen is het weerstandsvermogen op dit moment 13% (€ 9,9 miljoen van € 74,3 miljoen. 

 
 

Het weerstandsvermogen is (aanzienlijk) lager dan de norm (19% minimaal). Hierbij tekenen wij 

aan dat het Logistiek Park Moerdijk (LPM) naar verwachting eind  2015 of  begin 2016 zal  

overgaan naar het Havenschap, inclusief alle grondposities en overige exploitatiekosten. Uit 

voorzichtigheid is op dit moment nog een risicoreservering van € 8,6 miljoen aangehouden voor 
het LPM. Zodra de overdracht plaatsvindt zal deze reservering vrijvallen. Hiermee zijn de risico’s 
voor het Ontwikkelbedrijf komen te vervallen. Voor deelneming in het Havenschap Moerdijk 

zullen de risico’s nader moeten worden bekeken. Door deze vrijval loopt het  weerstandsvermogen 

op tot 25%, waarmee (ruim) wordt voldaan aan de norm van 19% minimaal.     

 

Om de risico’s binnen het ontwikkelbedrijf adequaat te managen is risicomanagement onderdeel 

van ieder project, conform het beheerstatuut ontwikkelbedrijf en het algemene risicobeleid van de 

provincie. Bovendien wordt bij besluitvorming over nieuwe projecten het beslag op en de 

beschikbaarheid van het krediet en de risicoreserve expliciet meegenomen in de afweging. 

Daarnaast is in het beheerstatuut van het Ontwikkelbedrijf vastgelegd dat voorcalculatorische 

tekorten in nieuwe projecten worden afgedekt door een beleidsbudget. Hiermee wordt de 

risicoreserve verruimd.  

 

Een en ander in aanmerking genomen kan het weerstandsvermogen van het ontwikkelbedrijf  

toereikend worden geacht.  

 

Woningbouwstimulering. 
Het ontwikkelbedrijf verzorgt ook de uitvoering van de stimuleringsmaatregelen woningbouw. 
Hiervoor is een resterend krediet beschikbaar van € 49,7 miljoen en een risicoreserve stimulering 
woningbouw van € 15,3 miljoen. De meest actuele risicoanalyse voor de stimuleringsmaatregelen 
woningbouw laat , op basis van het worst case scenario, een potentieel negatief resultaat zien van  
€ 4,8 miljoen. De omvang van de huidige risicoreserve stimuleringsmaatregelen woningbouw is 
daarmee ruim voldoende. Gelet op de omvang van de investeringen en het structureel lagere 
tempo van de waardestijging van woningen ten opzichte van voor de economische crisis, waardoor 
de terugverdienmogelijkheid van de investeringen wordt verkleind,  is het gewenst de volledige 
risicoreserve stimuleringsmaatregelen woningbouw in stand te houden.   

Weerstandvermogen Onntwikkelbedrijf

Vrije ruimte risicoreserve 9.908.391

Vrije ruimte investeringskrediet 74.295.115

Weerstandsvermogen in % 13
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2 Inleiding 

Deze 2e voortgangsrapportage 2015 van het Ontwikkelbedrijf is onderdeel van de provinciale 

begroting 2016 en heeft als financiële peildatum 1 september 2015. Deze rapportage kan tevens 

worden gezien als het Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf zoals bedoeld in regel 3.4.1 van het 

‘Beheerstatuut Ontwikkelbedrijf provincie Noord-Brabant’ (PS 14/10). 
 

In de kern gaat het in deze rapportage om de uiteenzetting van de (verwachte) bestedingen ten 

laste van het investeringskrediet van maximaal € 235 miljoen van het Ontwikkelbedrijf en de 

mutaties ten laste c.q. ten gunste van de risicoreserve als gevolg van genomen exploitatie winsten 

c.q. verliezen en getroffen risicoreserveringen. 

 

In deze rapportage wordt ook ingegaan op de stimuleringsmaatregelen woningbouw waarvoor PS 

in 2009 € 250 miljoen beschikbaar hebben gesteld, waarvan € 45 miljoen als risicoreserve 

stimuleringsmaatregelen woningbouw wordt gehanteerd. De stimuleringsmaatregelen 

woningbouw zijn een substantieel onderdeel van het totale maatregelenpakket voor het bestrijden 

van de gevolgen van de economische recessie in de provincie Noord-Brabant. 

 

Wat betreft het thema grote erfgoedcomplexen worden in deze voortgangsrapportage de in 

exploitatie genomen projecten verantwoord en is in het meerjarenperspectief rekening gehouden 

met toekomstige investeringen. Deze verantwoording is conform de oude systematiek. Met het 

nieuwe kader erfgoedbeleid zal ook de rapportage van de Erfgoedfabriek op proces en inhoud 

veranderen. De  inhoudelijke rapportagelijn zal via de reguliere planning en control cyclus onder 

Cultuur en Samenleving tot stand komen. Verantwoording over de middeleninzet van het 

Ontwikkelbedrijf zal uiteraard wel via deze rapportage blijven plaatsvinden. 

 

In de najaarsbrief 2014 is in deel B Financieel Perspectief (blz. 12) toegelicht dat rentelasten van 

investeringen niet langer worden geactiveerd. Dat betekent dat aan de investeringen van het 

Ontwikkelbedrijf en de risicoreserve van het Ontwikkelbedrijf geen rente meer wordt toegerekend. 

Hiervoor is gekozen, omdat het systeem van rentetoerekening geen meerwaarde biedt aan ons 

huidige systeem van totaalfinanciering. De uitkomst van deze keuze komt tot uitdrukking in 

begrotingshoofdstuk algemeen financieel beleid op het onderdeel financieringsfunctie. 

Voor 2015 en het meerjarenperspectief van het verloop van het investeringskrediet, 

risicovoorzieningen en risicoreserve is hier rekening mee gehouden. 

 

Vanaf 2016 krijgt de provincie naar verwachting te maken met vennootschapsbelasting. Er zal 

dan belasting betaald moeten worden over resultaten uit “ondernemingsactiviteiten”. Daar valt het 
Ontwikkelbedrijf ook onder. De komende periode wordt dit, zowel landelijk als op provinciaal 

niveau, verder uitgewerkt. Het gaat in ieder geval administratieve gevolgen hebben, omdat er ook 

fiscale resultaten berekend moeten worden. Hoe de belastingdruk exact uitpakt is nog niet te 

berekenen. Wel is duidelijk dat als een positieve grondexploitatie onder de Wet  
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vennootschapsbelasting gaat vallen er over de fiscale winst 25% belasting afgedragen moet 

worden. 
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3 Financiële resultaten 2015 

3.1 Financiering 

Het Ontwikkelbedrijf heeft een revolverend investeringskrediet van maximaal € 235 miljoen en 
een daaraan gekoppelde risicoreserve en voorziening Ontwikkelbedrijf van respectievelijk 

€ 30 miljoen en € 24,4 miljoen en de algemene risicoreserve van € 5 miljoen. Ook de uitvoering 

van de investeringsstrategie ‘grote erfgoedcomplexen’ is ondergebracht bij het Ontwikkelbedrijf. 
Hiervoor is maximaal € 57,5 miljoen uit de investeringsmiddelen van de Agenda van Brabant 
beschikbaar. Op grond van de individuele projectdossiers wordt een deel van deze 

investeringsmiddelen ondergebracht bij het Ontwikkelbedrijf door een eenmalige storting in de 

risicoreserve van het Ontwikkelbedrijf. Daarnaast verzorgt het Ontwikkelbedrijf de uitvoering van 

de stimuleringsmaatregelen woningbouw. Hiervoor is een krediet beschikbaar van maximaal€ 
49,7 miljoen, waarvan € 15,3 miljoen als risicoreserve stimulering woningbouw wordt gehanteerd. 

De verwachte stand van zaken per 31 december 2015 van de investeringsbudgetten en 

risicoreserves wordt in de komende paragrafen nader toegelicht.  

 

 
 

 

3.2 Investeringskrediet en risicoreserve Ontwikkelbedrijf 2015 

 

3.2.1 Boekwaarde en risicoreserveringen 

In onderstaande tabel wordt per beleidsthema een overzicht gegeven van de verwachte 

boekwaarde van de activa van het ontwikkelbedrijf per 31 december 2015. Deze boekwaarden 

omvatten de lopende projecten, de anticiperende aankopen en garantstellingen van het 

ontwikkelbedrijf. In de boekwaarden zijn de in 2015 genomen verliezen verwerkt. Deze verliezen 

zijn ten laste van de risicoreserve ontwikkelbedrijf gebracht. De tabel laat de nieuwe verwachte 

stand van de reserveringen zien, eveneens per 31 december 2015. 
  

Bedrag

Investeringskrediet 235.000.000

Algemene risicoreserve 5.000.000

Risicoreserve 30.019.068

Voorzieningen 24.380.328

Grote Erfgoedcomplexen 1e tranche investeringskrediet Essent 57.500.000

Investeringskrediet 49.744.350

Risicoreserve 15.342.228

Stimuleringsmaatregelen Woningbouw

Onderwerp

Ontw ikkelbedrijf
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3.2.2 Toelichting verloop boekwaarden 

 

In onderstaande toelichting staan de belangrijkste verschillen ten opzichte van de boekwaarde per 

31-12-2014 per beleidsthema. 

 

 Boekwaarde ontwikkeling algemeen 

In de najaarsbrief 2014 is een voorstel ter besluitvorming worden voorgelegd om aan de 

investeringen van het Ontwikkelbedrijf en de risicoreserve van het Ontwikkelbedrijf geen rente 

meer toe te rekenen. Voor 2015 en het meerjarenperspectief van het verloop van het 

investeringskrediet is hier rekening mee gehouden.  

 

 Bedrijventerreinen 

De mutatie in de boekwaarde heeft voor 2015 met name betrekking op nog dit jaard e 

verwachte inkomsten inzake de totale overname van de grondposities van het project Logistiek 

Park Moerdijk door het Havenschap. Met deze overname komt het risico voor het 

Ontwikkelbedrijf te vervallen. Voor de deelneming in het havenschap Moerdijk zullen de 

risico’s nader moeten worden bekeken. Daarnaast is besloten om aan de deelneming Business 

Park Aviolanda een aanvullende geldlening beschikbaar te stellen van € 1,1 miljoen voor de 
verdere doorontwikkeling van het exploitatiegebied. 

 

 Glastuinbouwprojecten 

De hogere boekwaarde is ontstaan door het aangaan van een geldlening van maximaal 58 

miljoen de Tuinbouw Ontwikkelings Maatschappij (TOM). De lening wordt tot en met 2025 

conform de liquiditeitenbegroting van de TOM opgevraagd c.q. tussentijds afgelost.  Door het 

sluiten van deze geldleningovereenkomst zal de garantstelling van € 7 miljoen met daaraan 
gekoppeld een risicoreservering van € 3,5 miljoen komen te vervallen. De jaarlijkse rentebaten 
op deze lening en de vervallen risicoreservering van € 3,5 miljoen worden gestort in de 

risicovoorziening  om het maximale risico van 26 miljoen op de lening te kunnen dekken. 

Begrotingsthema

boekwaarde risicoreservering boekwaarde risicoreservering boekwaarde risicoreservering

Bedrijventerreinen 8.926.853 15.148.160 35.810.588 15.148.160 33.303.246 15.101.498

Glastuinbouw projecten 52.884.021 8.029.395 5.107.675 0 3.125.284 0

Ruimte voor Ruimte 25.014.830 0 21.418.327 0 14.766.759 918.135

Revitalisering Landelijk Gebied 3.868.551 0 3.200.598 615.009 3.956.146 138.859

Grote erfgoedcomplexen 42.708.079 2.242.100 21.706.680 3.008.839 12.589.068 7.645.006

Campussen 9.151.500 2.250.000 10.301.500 4.500.000 10.301.500 6.255.000

Economisch vestigingsklimaat 5.000.000 57.250 12.270 12.270

voorbereidingskosten ontw ikkelbedrijf  en projecten 0 413.167 0 500.000 0 207.594

Totaal 147.553.833 28.140.073 97.557.638 23.784.278 78.042.003 30.266.092

per 31-12-2015 per 31-12-2014  per 31-12-2012

Garantstellingen

Begrotingsthema

garantiebedrag risicoreservering garantiebedrag risicoreservering garantiebedrag risicoreservering

Bedrijventerreinen, garantie 2.500.000 0 2.500.000 0 2.500.000 0

Glastuinbouw , garantie/lening 28.938.794 16.350.933 35.938.794 19.374.692 35.938.794 18.912.322

Totaal 31.438.794 16.350.933 38.438.794 19.374.692 38.438.794 18.912.322

 per 31-12-2015  per 31-12-2014 per 31-12-2013
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Voorts zal periodiek, op basis van de dan actuele liquiditeitsprognose, de ontwikkeling van 

risico’s en benodigde afdekking worden bezien. 
 

 Ruimte voor Ruimte 

De verhoging van de boekwaarde wordt met name veroorzaakt door de in 2015 gekochte  

grondposities en ontwikkelkosten ad € 4,55 miljoen voor Ruimte voor Ruimte projecten. 

Daarnaast zijn c.q. worden in 2015 een aantal grondposities verkocht voor een bedrag van  

€ 0,94 miljoen. 

 

Van een aantal Ruimte voor Ruimte projecten zal een gedeelte van het toekomstig 

gecalculeerde batig exploitatiesaldo groot € 2,3 miljoen worden gestort in de 

risicoreserve van het ontwikkelbedrijf ter compensatie van in het verleden genomen 

verliezen € 2,9 miljoen op verschillende locaties. 

 

 Revitalisering Landelijk Gebied 

De stijging van de boekwaarde is met name ontstaan door de aankoop van een locatie.  

 

 Grote erfgoedcomplexen 

De stijging van de boekwaarde is het gevolg van verstrekte geldleningen  en exploitatie lasten 

en -baten van de erfgoedcomplexen Mariadal te Roosendaal en moederhuis Franciscanessen 

te Dongen, Dongecentrale, KVL –terrein ,CHV-terrein en Bergoss voor € 8,4 miljoen. 

Verder zal naar verwachting € 0,2 miljoen worden ingezet voor verkenningen van nieuwe 

projecten. Daarnaast is de intentie, conform GS besluit d.d. 1-9-2015, om te investeren in het 

project Graduate school en cluster initiatief data science. 

 

 Campussen 

Voor het project Life Sciences Park te Oss is in 2012 een kapitaalverstrekking gedaan van  

€ 4,5 miljoen in de deelneming van de BV. Daarnaast is een geldlening overeenkomst gesloten 

van maximaal € 10 miljoen. Hiervan is € 6,9 miljoen ( €5,8 miljoen in 2012 en € 1,1 miljoen 
in 2015) aan de BV beschikbaar gesteld. De rente-inkomsten op deze geldlening worden door 

het Ontwikkelbedrijf jaarlijks gestort in de algemene risicoreserve ter afdekking van het risico 

op deze lening tot een maximum van € 5 miljoen. Het businessplan van Pivot Park exploitatie 

BV wordt momenteel tegen het licht gehouden. Om die reden is de jaarrekening 2014 van 

OLSP Vastgoed aangehouden. In het laatste kwartaal zal op basis van het herijkte 

businessplan, een nieuwe taxatie worden uitgevoerd met mogelijke afwaardering van 

deelneming als gevolg. Vooralsnog is in de cijfers rekening gehouden met een afwaardering 

van € 2,25 miljoen. 
 

 Economisch vestingsklimaat 

Door het Ontwikkelbedrijf  is in 2015 een bedrag van € 5 miljoen in de vorm van een 

hypothecaire lening beschikbaar gesteld, die de ontwikkelaar in staat stelt het eerste 

vijfsterrenhotel in Brabant te realiseren in de te restaureren rijksmonumenten aan de 
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Nieuwstraat te Breda en wordt tevens bereikt dat dit cultureel erfgoed in stand wordt gehouden. 

De rente-inkomsten op deze lening worden jaarlijks gestort in de risicoreserve van het 

Ontwikkelbedrijf ter afdekking van het risico op deze geldlening.  
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3.2.3 Toelichting verloop risicoreserveringen 

 

Binnen het Ontwikkelbedrijf zijn conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) op twee 

momenten verliezen genomen, namelijk bij de Najaarsbrief en per balansdatum 31 december. 

Daarnaast zijn een aantal reeds eerder getroffen risicoreserveringen bijgesteld op basis van 

geactualiseerde grondexploitaties. In onderstaande tabel is de verwachte stand van de risicoreserve  

en voorzieningen per 31-12-2015 inzichtelijk gemaakt.  

 

 
 

In onderstaande tabel is aangegeven hoe het verloop van de stortingen en onttrekkingen van de 

risicoreserve van het Ontwikkelbedrijf zij n ontstaan. 

 

 
 

 

 Voorziening deelneming OLSP BV 

In het laatste kwartaal zal op basis van het herijkte businessplan van Pivot Park exploitatie BV, 

een nieuwe taxatie worden uitgevoerd met mogelijke afwaardering van deelneming als gevolg. 

Vooralsnog is in de cijfers rekening gehouden met een afwaardering van € 2,25 miljoen. 
 

 Voorziening Glastuinbouw,  garantiestelling Deurne 

De provincie heeft een garantie afgegeven om de grond eventueel over te nemen (RM-1587). 

De schatting van het risico is vanaf 2013 aanzienlijk omhoog gegaan. Een en ander maakt dat 

Overzicht reserves en voorzieningen Ontwikkelbedrijf per 31-12-2015

Omschrijving saldo 1-1 vermeerderingen verminderingen saldo per 31-12

Risicoreserve Ontw ikkelbedrijf 28.500.245,26 2.711.531,28 1.192.708,44 30.019.068,10

Voorziening deelneming OLSP BV 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00

Voorziening Glastuinbouw , garantstelling Deurne 15.874.692,00 476.241,00 0,00 16.350.933,00

Voorziening Glastuinbouw , lening TOM 7.000.000,00 1.029.395,00 0,00 8.029.395,00

Voorziening RLG 535.426,00 0,00 535.426,00 0,00

Onttrekkingen Geactualisseerde GREXEN Ruimte voor Ruimte -2.048,00

Bedrijventerreinen, deelneming -21.000,00

Economisch vestigingsklimaat, geldlening -15.020,00

Onrendabele top Grote Erfgoed complexen diverse complexen -1.067.807,75

Algemeen voorbereidingskosten/overig -86.832,69

-1.192.708,44

Stortingen Winstnemingen Ruimte voor Ruimte 59.911,35

Reconstructie Landelijk gebied 138.482,15

Grote erfgoedcomplexen 301.069,47

Bedrijventerreinen 2.152.068,31

Algemene stortingen Economisch vestigingsklimaat, geldlening 60.000,00

Totaal stortingen in de risicoreserve 2.711.531,28

1.518.822,84Totaal per saldo storting in de risicoreserve

Totaal Onttrokken uit de risicoreserve
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het risico thans is becijferd op € 18,4 miljoen. Dit risico is reeds in de 2e voortgangsrapportage 

2013 afgedekt in de risicovoorziening van € 15,4 miljoen van het Ontwikkelbedrijf. Dit 

bedrag was de netto contante waarde van het risico. Tot en met 2019 zal jaarlijks een bedrag 

worden gedoteerd om in 2020 de risicovoorziening op het gewenste niveau te hebben. 

 

 Voorziening Glastuinbouw, lening TOM 

Naar aanleiding van het PS besluit 25/14 A inzake het verstrekken van een geldlening aan de 

Tuinbouw Ontwikkelings Maatschappij (TOM) is een voorziening gevormd op grond van de 

geactualiseerde businesscase van deze organisatie. Tot en met 2025 zal jaarlijks een bedrag 

worden gedoteerd om in 2025 de risicovoorziening op het gewenste niveau te hebben. 

 

 Voorziening RLG 

Op grond van een geactualiseerde grondexploitatie ontstaat er op deze exploitatie een 

gecalculeerd verlies. Op grond hiervan is in 2014 een voorziening gevormd. In dit najaar zal 

de locatie worden gekocht. Naar verwachting zal een verlies moeten worden genomen van 

 € 0,53 miljoen. 

 

Naast het verloop van de reserve en de voorzieningen zijn er op basis van de geactualiseerde 

grondexploitaties risicoreserveringen opgenomen binnen de risicoreserve van het ontwikkelbedrijf. 

In onderstaande tabel is de stand van de risicoreserveringen per beleidsthema per 31-12-2015 

inzichtelijk gemaakt.  

 

 
 

De belangrijkste mutaties hierbinnen zijn. 

 Bedrijventerreinen 

Logistiek Park Moerdijk 

Op grond van de geactualiseerde grondexploitatie is de risicoreservering voor Logistiek Park 

Moerdijk gehandhaafd op € 8,6 miljoen. Naar verwachting zal  eind 2015 het inpassingsplan 

onherroepelijk worden (uitspraak Raad van State op 2 oktober 2015). Gelet op de omvang van 

het risico is de risicoreservering uit voorzichtigheidsprincipe gehandhaafd. 

Risico-afdekking Ontwikkelbedrijf binnen reserve Ontwikkelbedrijf

Programmabegroting

Thema Saldo 31-12-2015

projecten 8.600.000

deelneming: kapitaalinbreng 6.488.160

deelneming: lening 60.000

Grote Erfgoedcomplexen projecten 2.242.100

Campussen deelneming: kapitaalinbreng 2.250.000

Economisch Vestigingsklimaat geldlening 57.250

Overig Voorbereiding 413.167

20.110.678

9.908.391

30.019.068

Bedrijventerreinen

Subtotaal afgedekt

Subtotaal resterende ruimte voor risicoafdekking

Totaal beschikbare ruimte voor risicoafdekking

02 Ruimte
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 Economisch vestigingsklimaat 

Door het Ontwikkelbedrijf is in 2015 een bedrag van € 5 miljoen in de vorm van een 

hypothecaire lening beschikbaar gesteld, die de ontwikkelaar in staat stelt het eerste 

vijfsterrenhotel in Brabant te realiseren in de te restaureren rijksmonumenten aan de 

Nieuwstraat te Breda en wordt tevens bereikt dat dit cultureel erfgoed in stand wordt gehouden. 

De rente-inkomsten op deze lening worden jaarlijks gestort in de risicoreserve van het 

Ontwikkelbedrijf ter afdekking van het risico. 
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3.2.4 Deelnemingen, geldleningen en garantstellingen 

In onderstaande tabel zijn de hoogte van de percentages voor deelnemingen en garantstellingen 

door het Ontwikkelbedrijf aangegeven. Conform de nota samenwerkingsrelaties en verbonden 

partijen zijn de deelnemingen geldleningen en garantstellingen in 2015 afgedekt via de 

risicoreserve van het ontwikkelbedrijf en de algemene risicoreserve. 

 

 
 

Naast bovenstaande deelnemingen en garantstellingen heeft de provincie ook deelnemingen in: 

De Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte CV/BV (ORR) voor 76% en de Tuinbouw 

Ontwikkelingsmaatschappij CV/BV (TOM) voor 50%. Beide deelnemingen zijn voor de 

oprichting van het ontwikkelbedrijf aangegaan. De hieraan gekoppelde risicoreservering gaat 

geheel ten laste van de algemene provinciale risicoreserve. Voor uitgebreide toelichting ten 

aanzien van de deelnemingen binnen het Ontwikkelbedrijf verwijzen wij naar paragraaf 7 

‘verbonden partijen’ van de provinciale begroting. 
 

3.3 Weerstandsvermogen   

 

Voor het ontwikkelbedrijf is het weerstandsvermogen gedefinieerd als de verhouding tussen de 

vrije reserves en de vrije kredietruimte. Bij de oprichting van het bedrijf is bepaald dat moet 

worden gestreefd naar een percentage van tenminste 19%. Gegeven de hiervoor genoemde 

bedragen is het weerstandsvermogen op dit moment 13% (€ 9,9 miljoen van € 74,3 miljoen. 

 
 

Het weerstandsvermogen is (aanzienlijk) lager dan de norm (19% minimaal). Hierbij tekenen wij 

aan dat het Logistiek Park Moerdijk (LPM) naar verwachting eind  2015 of  begin 2016 zal  

overgaan naar het Havenschap, inclusief alle grondposities en overige exploitatiekosten. Uit 

voorzichtigheid is op dit moment nog een risicoreservering van € 8,6 miljoen aangehouden voor 

Overzicht deelnemingen, leningen en garantstellingen per 31-12-2015

Begrotingsthema soort participatie Project vanaf t/m Bedrag Risicoreservering

Deelneming (60%) Business Park Aviolanda 2010 2021 6.488.160 6.488.160

Leningen Business Park Aviolanda 2014 2021 1.846.000 60.000

Garantie Land van Heusden en Altena 2011 2020 2.500.000 0

Garantie Projectvestiging Deurne 2010 2020 28.938.794 16.350.933

Leningen TOM 2015 2025 47.776.346 8.029.395

Deelneming (62%) Pivot Park Oss 2012 2021 2.250.000 2.250.000

Leningen Pivot Park Oss 2012 2026 6.900.000 5.000.000

Economisch vestigingsklimaat
Leningen Breda, Nieuw straat 20 2015 2025 5.000.000 57.250

Grote Erfgoedcomplexen
Leningen Veghel, CHV terrein 2014 2024 3.000.000 90.856

Totaal 104.699.300 38.326.594

*) lening Pivot Park Oss w ordt gedekt uit de algemene risicoreserve (50%)

Bedrijventerreinen

Glastuinbouw

Campussen

Weerstandvermogen Onntwikkelbedrijf

Vrije ruimte risicoreserve 9.908.391

Vrije ruimte investeringskrediet 74.295.115

Weerstandsvermogen in % 13
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het LPM. Zodra de overdracht plaatsvindt zal deze reservering vrijvallen. Door deze vrijval loopt 

het  weerstandsvermogen op tot 25%, waarmee (ruim) wordt voldaan aan de norm van 19% 

minimaal.     

 

Om de risico’s binnen het ontwikkelbedrijf adequaat te managen is risicomanagement onderdeel 
van ieder project, conform het beheerstatuut ontwikkelbedrijf en het algemene risicobeleid van de 

provincie. Bovendien wordt bij besluitvorming over nieuwe projecten het beslag op en de 

beschikbaarheid van het krediet en de risicoreserve expliciet meegenomen in de afweging. 

Daarnaast is in het beheerstatuut van het Ontwikkelbedrijf vastgelegd dat voorcalculatorische 

tekorten in nieuwe projecten worden afgedekt door een beleidsbudget. Hiermee wordt de 

risicoreserve verruimd.  

 

Een en ander in aanmerking genomen kan het weerstandsvermogen van het ontwikkelbedrijf  

toereikend worden geacht.  
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4 Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 

4.1 Prognose investeringskrediet Ontwikkelbedrijf 

 

 
 

In deze grafiek is inzichtelijk gemaakt wat het verloop is tot 2026 van het op dit moment 

benut krediet, inclusief geprognosticeerde stortingen en onttrekkingen uit de risicoreserve en 

exclusief garantstellingen. Het verloop van het krediet is opgebouwd uit de verwachte 

uitgaven en inkomsten van lopende projecten en waarover afzonderlijk per project 

besluitvorming heeft plaatsgevonden. Voorbeelden hiervan zijn o.a. het extra beschikbaar 

gestelde investeringsvolume voor de geldlening aan de TOM van € 58 miljoen, Logistiek Park 

Moerdijk groot € 9,4 miljoen en project Pivot Park Oss € 14,5 miljoen. Als onderdeel van het 

totale investeringskrediet ontwikkelbedrijf is € 60 miljoen gereserveerd voor grote 

erfgoedcomplexen en € 40 miljoen voor Campussen. De vastgestelde projecten1 ( o.a. 

Mariadal, De Dongecentrale, Moederhuis Franciscanessen , KVL , CHV en Bergoss)  binnen 

dit thema zijn in deze figuur inzichtelijk gemaakt als onderdeel van de benutte ruimte. Van de 

in beginsel gereserveerde € 100 miljoen blijft na investering in genoemde projecten nog € 35 

miljoen over. Hiervan is o.a.de intentie, conform GS besluit d.d. 1-9-2015, om te investeren 

in het project Graduate school en cluster initiatief data science. 

 

                                                      
1 Uitgangsdatum 01-09-2015 
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Uitgangspunt binnen het Ontwikkelbedrijf is dat de gronden tegen boekwaarde worden verkocht 

en de eventuele verliezen opgevangen worden door de hoogte van de reserveringen in de 

risicoreserve Ontwikkelbedrijf.  Eventuele exploitatiewinsten komen ten gunste van de risicoreserve 

van het Ontwikkelbedrijf, behoudens projecten binnen het thema Ruimte voor Ruimte. Hiervoor 

komen de eventuele exploitatiewinsten ten gunste van de aflossing van de aangegane sloop-

vergoeding verplichting. Momenteel is er voldoende ruimte in het investeringskrediet om ook aan 

de garantstellingen te kunnen voldoen. Op het moment dat de kans groter wordt, gebaseerd op 

actuele risicoanalyses, dat we aan de garantieverplichting moeten voldoen, wordt deze opgenomen 

in het meerjarenperspectief van het revolverend investeringskrediet Ontwikkelbedrijf. In de 

paragraaf deelnemingen en garantstellingen zijn de maximale bedragen en looptijden van de 

garantstellingen opgenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze grafiek is net als in de vorige grafiek inzichtelijk gemaakt wat het verloop is tot 2026 van 

het op dit moment benut krediet, inclusief geprognosticeerde stortingen en onttrekkingen uit de 

risicoreserve en garantstellingen. Echter het verschil met de vorige grafiek is dat hier de projecten 

die in de verkenningsfase verkeren zijn toegevoegd. Het betreft projecten waarvan het 

investeringsvolume redelijkerwijs is in te schatten. Het betreft dus niet alle projecten welke binnen 

het Ontwikkelbedrijf in verkenning zijn. Het complete overzicht van het onderhanden werk van 

het Ontwikkelbedrijf is opgenomen in bijlage 3.  
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De verkenningsprojecten opgenomen in bovenstaande grafiek betreffen de volgende 

beleidsthema’s: 
 Grote erfgoedcomplexen: investering tot € 27,4 miljoen met een exitstrategie eind 2020. 

 Campussen € 8 miljoen. 

  

Over deze projecten dient nog besluitvorming plaats te vinden. Rekening houdend met de 

verkenningen is er voor de garantstellingen voldoende ruimte in het investeringskrediet om ook 

hieraan te kunnen voldoen. 

 

In onderstaande tabel is een cijfermatige onderbouwing gegeven van het revolverend krediet van 

€ 235 miljoen over de periode 2014 tot en met 2026. Hierbij is rekening gehouden met de 
opeisbaarheid van de garantstellingen en de ambities inzake Grote erfgoedcomplexen, de 

Campussen en is rekening gehouden met de besluitvorming tot en met 01-09-2015. Het vrij 

beschikbare investeringskrediet bedraagt € 74,3 miljoen. 
 

 
 

 
  

Overzicht verloop investeringskrediet inclusief verkenningen en niet in exploitatie genomen

projecten, inclusief besluitvorming t/m 01-09-2015

jaar Exploitatiesaldo Cummulatief Restant Garantie

Onttrekking 

voorziening restant krediet

(uitgaven -/- inkomsten) saldo krediet verplichting garantstelling

2014 97.633.322 97.633.322 137.366.678 137.366.678

2015 58.520.511 156.153.833 78.846.167 78.846.167

2016 2.051.052 158.204.885 76.795.115 2.500.000 74.295.115

2017 -782.203 157.422.682 77.577.318 77.577.318

2018 -23.437.035 133.985.647 101.014.353 101.014.353

2019 -12.389.940 121.595.707 113.404.293 113.404.293

2020 -35.838.027 85.757.680 149.242.320 28.938.794 18.403.119 138.706.645

2021 -27.287.740 58.469.940 176.530.060 176.530.060

2022 -9.343.186 49.126.755 185.873.245 185.873.245

2023 -13.075.307 36.051.447 198.948.553 198.948.553

2024 -10.509.891 25.541.556 209.458.444 209.458.444

2025 -21.625.849 3.915.707 231.084.293 231.084.293

2026 46.069 3.961.776 231.038.224 231.038.224
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4.2 Prognose risicoreserve en voorzieningen Ontwikkelbedrijf 

 

 

In 

bovenstaande grafiek is de prognose van het verloop van de risicoreserve ontwikkelbedrijf 

weergegeven welke is gebaseerd op de projecten in uitvoering. De hier gepresenteerde informatie 

betreft nadrukkelijk een prognose. Uitgangspunt is dat als in een project een verlies plaatsvindt dit 

in mindering wordt gebracht op het totaal van de risicoreserve ontwikkelbedrijf. Indien een 

reservering niet (geheel) nodig blijkt, valt deze vrij en wordt daarmee de benutte ruimte verlaagd 

en de resterende ruimte evenredig verhoogd.  

 

Op de voortgangsrapportage momenten wordt uitdrukkelijk stil gestaan bij de hoogte van de 

risicovoorziening per project.  
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Risicoreserve van het ontwikkelbedrijf

jaar saldo 1-1 vermeerderingen verminderingen
resterende ruimte 

per 31-12

2014 37.086.212,26 3.435.457,09 12.021.424,09 28.500.245,26

2015 28.500.245,26 2.711.531,28 1.192.708,44 30.019.068,10

2016 30.019.068,10 1.206.543,16 8.940.000,00 22.285.611,26

2017 22.285.611,26 594.794,00 100.000,00 22.780.405,26

2018 22.780.405,26 710.382,19 100.000,00 23.390.787,45

2019 23.390.787,45 2.806.839,29 100.000,00 26.097.626,74

2020 26.097.626,74 231.175,00 1.488.981,00 24.839.820,74

2021 24.839.820,74 215.750,00 8.809.910,00 16.245.660,74

2022 16.245.660,74 200.325,00 69.125,00 16.376.860,74

2023 16.376.860,74 184.900,00 66.500,00 16.495.260,74

2024 16.495.260,74 169.475,00 63.875,00 16.600.860,74

2025 16.600.860,74 25.600,00 1.500.189,00 15.126.271,74

2026 15.126.271,74 15.126.271,74

In onderstaande tabel is het meerjaren verloop van de risicoreserve in cijfermatige zin 

weergegeven. 
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Voorzieningen Ontwikkelbedrijf

jaar saldo 1-1 vermeerderingen verminderingen saldo per 31-12-

2014 23.274.543,00 6.747.796,00 4.362.221,00 25.660.118,00

2015 25.660.118,00 1.505.636,00 2.785.426,00 24.380.328,00

2016 24.380.328,00 2.706.273,00 0,00 27.086.601,00

2017 27.086.601,00 2.982.106,00 0,00 30.068.707,00

2018 30.068.707,00 2.720.401,00 0,00 32.789.108,00

2019 32.789.108,00 2.453.699,00 0,00 35.242.807,00

2020 35.242.807,00 1.786.277,00 18.403.119,00 18.625.965,00

2021 18.625.965,00 1.613.323,00 0,00 20.239.288,00

2022 20.239.288,00 1.093.483,00 0,00 21.332.771,00

2023 21.332.771,00 881.818,00 0,00 22.214.589,00

2024 22.214.589,00 637.710,00 0,00 22.852.299,00

2025 22.852.299,00 459.347,00 23.311.646,00 0,00

Overzicht deelnemingen, leningen en garantstellingen 2015-2026

Begrotingsthema soort participatie Project vanaf t/m Bedrag Risicoreservering

Deelneming (60%) Business Park Aviolanda 2010 2021 6.488.160 6.488.160

Leningen Business Park Aviolanda 2014 2021 1.846.000 60.000

Garantie Land van Heusden en Altena 2011 2020 2.500.000 0

Garantie Projectvestiging Deurne 2010 2020 28.938.794 18.403.119

Leningen TOM 2011 2025 58.000.000 23.311.646

Deelneming (62%) Pivot Park Oss 2012 2021 2.250.000 2.250.000

Leningen Pivot Park Oss 2012 2026 10.000.000 5.000.000

Economisch vestigingsklimaat
Leningen Breda, Nieuw straat 20 2015 2025 6.400.000 1.531.467

Grote Erfgoedcomplexen
Leningen Veghel, CHV terrein 2014 2024 3.000.000 760.231

Totaal 119.422.954 57.804.623

*) lening Pivot Park Oss w ordt gedekt uit de algemene risicoreserve (50%)

Campussen

Glastuinbouw

Bedrijventerreinen

 

In bovenstaande grafiek is de prognose van het verloop van de voorzieningen van het 

ontwikkelbedrijf weergegeven welke is gebaseerd op de projecten in uitvoering. De hier 

gepresenteerde informatie betreft nadrukkelijk een prognose. Uitgangspunt is dat als in een project 

een verlies plaatsvindt dit in mindering wordt gebracht op de voorziening van het ontwikkelbedrijf. 

Indien een voorziening niet (geheel) nodig blijkt, valt deze vrij en wordt daarmee de benutte ruimte 

verlaagd en de resterende ruimte wordt toegevoegd aan de risicoreserve van het ontwikkelbedrijf.  

In onderstaande tabel is het meerjaren perspectief  van de voorzieningen weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Financiële prognose deelnemingen en garantstellingen 

 

 

 

  



 

Pagina 26 van 130  2e Voortgangsrapportage Ontwikkelbedrijf 2015 

5 Portfoliomanagement 

5.1 Inleiding  

Portfoliomanagement is zowel gericht op het sturen op de bijdragen van de projecten aan de 

realisatie van de provinciale beleidsdoelstellingen als het beheersen van en sturen op de risico’s 
binnen de portfolio. Daarmee betreft portfoliomanagement het bewaken en het nemen van 

besluiten over lopende en nieuwe programma’s en projecten. Hierbij dient rekening te worden 
gehouden met veranderingen binnen beleidsprogramma’s, projecten, de interne organisatie en met 

externe ontwikkelingen. 

 

5.2 Portfoliomanagement binnen het Ontwikkelbedrijf 

Bij de start van het Ontwikkelbedrijf in 2010, met de vaststelling van het Beheerstatuut 

Ontwikkelbedrijf door PS, zijn de destijds aanwezige projecten binnen bureau Vastgoed gebundeld 

tot portfolio van het Ontwikkelbedrijf. Daarnaast groeit zoals aangegeven het aantal thema’s en 
projecten waarbij het Ontwikkelbedrijf is betrokken.  

 

De projecten in de portefeuille van het Ontwikkelbedrijf zijn verdeeld in beleidsthema’s. In 
onderstaande tekst wordt per thema het provinciaal belang, de verwachte ontwikkelingen binnen 

het beleidsthema. 
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5.2.1 Bedrijventerreinen 

 

 

 
 

 
Het provinciaal ontwikkelbedrijf is actief in het Logistiek Park Moerdijk (LPM), het businesspark 
Aviolanda (BPA) en het regionale bedrijventerrein Land van Heusden en Altena (RBT). Deze 
bedrijventerreinen richten zich op uiteenlopende marktsegmenten en zijn mede om daarom heel  
verschillend georganiseerd. In één opzicht komen zij overeen met elkaar, namelijk dat de markt 
voor uitgifte van bedrijfsgrond slechter is dan verwacht, hetgeen wordt toegeschreven aan de 
economische crisis die in 2008 heeft toegeslagen.  

  

Overzicht garantstellingen

Begrotingsthema soort participatie Project vanaf t/m Bedrag Risicoreservering

Bedrijventerreinen Garantie Land van Heusden en Altena 2011 2020 2.500.000 0

Totaal 2.500.000 0
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LPM 

Op 2 oktober 2015 doet de Raad van Staten uitspraak over inpassingsplan voor het LPM. Indien 
de Raad van Staten positief besluit, worden de gronden onder de eerder overeengekomen 
condities geleverd aan het Havenschap Moerdijk, die de ontwikkeling voor eigen rekening en risico 
zal uitvoeren. Het Havenschap zal het LPM samen met een marktpartij gaan ontwikkelen. Indien 
de Raad van State negatief besluit zal afgewogen moeten worden of wenselijk is om de 
planologische procedure opnieuw te doorlopen met een aangepast plan. 
 

BPA 

Het BPA is opgezet om maximaal profijt te kunnen trekken van de komst van onderhoud aan de 
Joint Strike Fighter (JSF, thans de F-35) naar Woensdrecht. Dit is van provinciaal belang vanwege 
de hoogwaardige werkgelegenheid die hiermee is gemoeid. Juist in westelijk Noord-Brabant 
bestaat hieraan grote behoefte.   

Het BPA is in 2010 opgezet volgens een klassiek grondexploitatiemodel. Het bestaande 
bedrijventerrein van de Fokkerbedrijven naast vliegbasis Woensdrecht is aangekocht door twee 
vennootschappen die overwegend in handen van overheden2 zijn, om de niet in gebruik zijnde 
grond te kunnen uitgeven aan luchtvaartgebonden bedrijven. In een van deze vennootschappen 
neemt het provinciaal ontwikkelbedrijf voor 60% deel. Van gronduitgifte is het tot op heden echter 
niet gekomen, enerzijds vanwege de economische malaise, anderzijds vanwege de scherpe 
internationale concurrentie in de markt voor luchtvaartonderhoud. 

In 2015 hebben de aandeelhouders overeenstemming bereikt over een koerswijziging die inhoudt 
dat business development centraal komt te staan en dat in het kader daarvan gronduitgifte en 
eventueel ook  ontwikkeling van vastgoed kan plaatsvinden. Mede als gevolg van ontwikkelingen in 
het F-35 dossier zijn de vooruitzichten van het BPA op dit moment beter dan voorheen.  

 

RBT 

Gedeputeerde Staten hebben zich in 2010 bereid verklaard garant te staan, ten laste van het 
provinciaal ontwikkelbedrijf, tot maximaal € 2,5 miljoen, voor eventuele verliezen van het 
Regionaal Ontwikkelingsbedrijf Land van Heusden en Altena (ROB). Hierbij was een belangrijke 
overweging dat het ROB zou bijdragen aan de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen 
in de regio. Het voornaamste project van het ROB is de ontwikkeling van het RBT in de gemeente 
Werkendam, sinds kort aangeduid als bedrijventerrein De Kop van Brabant. In 2010 waren de 
marktverwachtingen zodanig dat het verliesrisico bijna op nihil werd geschat. Intussen zijn de 
verwachtingen zodanig naar beneden bijgesteld dat een verliesexploitatie wordt voorzien. De in 
het ROB deelnemende gemeenten3 hebben hiervoor in 2015 een voorziening getroffen.  

Over de daadwerkelijke verlening van de garantie is de provincie in gesprek met de gemeenten. 
Hierbij wordt de spanning betrokken die bestaat tussen de ontwikkeling van het RBT en de het 
proces van aanwijzing van de Nieuwe Hollandse Waterlinie tot werelderfgoed door UNESCO.  

  

                                                      
2 gemeente Woensdrecht, provincie Noord-Brabant en Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor 

Bedrijventerreinen, thans BOM Bedrijfslocaties  

 

3 Werkendam, Woudrichem en Aalburg 
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5.2.2 Glastuinbouwprojecten 

 

 
 

Provinciale inbreng via de TOM en op andere wijze 

De provinciale inbreng in glastuinbouwprojecten verloopt voornamelijk via haar participatie in de 

Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij (TOM). In 2014 hebben de aandeelhouders een nieuw 

ondernemingsplan vastgesteld voor de TOM. Volgens dit plan richt de TOM zich voortaan 

vrijwel uitsluitend op de ontwikkeling van het glastuinbouwgebied in het Agro- en Foodcluster 

Nieuw Prinsenland bij Dinteloord, hierna te noemen “AFC NP”.  Veder blijft de TOM als 
aandeelhouder in Tuinbouwvestiging Deurne BV betrokken bij de ontwikkeling van het 

glastuinbouwgebied in de gemeente Deurne.     

 

Bij de ontwikkeling van het glastuinbouwgebied in het AFC NP is de provincie op diverse andere 

manieren betrokken dan via haar participatie in de TOM. In 2010 heeft zij een inpassingsplan 

vastgesteld voor het AFC NP (toen nog Agro- en Foodcluster West-Brabant genoemd) en 

ontwikkelingsovereenkomsten gesloten, waaronder een exploitatieovereenkomst met de TOM. Het 

Overzicht garantstellingen

Begrotingsthema soort participatie Project vanaf t/m Bedrag Risicoreservering

Glastuinbouw
Garantie Projectvestiging Deurne 2010 2020 28.938.794 18.879.360

Totaal 28.938.794 18.879.360
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beheer van deze overeenkomsten is belegd bij het provinciaal ontwikkelbedrijf.  Daarnaast ‘stalt’ 
de provincie voor de TOM tijdelijk gronden in het AFC NP binnen het provinciaal 

ontwikkelbedrijf. Met de TOM is overeengekomen dat zij deze gronden in 2014, respectievelijk 

2015 voor de verwervingsprijs met rente plus bijkomende kosten overneemt.  

 

Ook bij de ontwikkeling van het glastuinbouwgebied in de gemeente Deurne is de provincie op een 

andere manier betrokken. Voor dit gebied heeft zij namelijk een garantstelling afgegeven aan de 

gemeente, ten laste van het provinciaal ontwikkelbedrijf, volgens welke zij glastuinbouwgrond die 

in 2020 nog niet is uitgegeven zal overnemen tegen de volledige kostprijs.   

 

Marktomstandigheden 

De vestiging van glastuinbouwbedrijven in de gebieden waarin de TOM een rol speelt is 

afhankelijk van individuele ondernemersbeslissingen. Tot op heden heeft de TOM 145 ha 

glastuinbouwgrond uitgegeven. Dit is 29% van haar doelstelling (500 ha).  

 

In opdracht van de TOM is in 2013 marktonderzoek verricht voor de glastuinbouwgebieden in 

het AFC NP en in de gemeente Deurne. Voor het gebied  in het AFC NP stelt het onderzoek dat 

de vooruitzichten voor uitgifte in de periode 2015 – 2020 gunstig zijn. In het gebied Deurne kan 

volgens het onderzoek tot 2020 niet of nauwelijks enige bedrijfsvestiging worden verwacht, daarna 

mogelijk wel. 

 

Glastuinbouwgebied in AFC NP 

Voor het glastuinbouwgebied in het AFC NP heeft de TOM op basis van het marktonderzoek 

nieuwe exploitatieberekeningen gemaakt waaruit naar voren komt dat zij behoefte heeft aan extra 

kapitaal en dat er vrijwel zeker een flink verlies zal overblijven. In 2015 hebben de aandeelhouders 

van de TOM besloten om te voorzien in de extra kapitaalbehoefte en tevens de bankfinanciering 

van de TOM over te nemen. De provincie verstrekt in dit verband leningen tot een maximum van 

€ 58 miljoen ten laste van het provinciaal ontwikkelbedrijf. Door deze besluitvorming is de door de 

aandeelhouders voorgestane ontwikkeling van het glastuinbouwgebied in het AFC NP veilig 

gesteld. Dit is van belang voor de duurzame productie van groenten, de werkgelegenheid in West-

Brabant, en om het AFC NP te kunnen laten uitgroeien tot een productie- en innovatiecentrum 

van de biobased economy. 

 

Glastuinbouwgebied Deurne 

Voor het glastuinbouwgebied in de gemeente Deurne heeft het marktonderzoek er in de eerste 

plaats toe bijgedragen dat de aandeelhouders van Tuinbouwvestiging Deurne BV, zijnde de 

gemeente Deurne en de TOM, hebben besloten de beheers- en ontwikkelingskosten voor het 

gebied te minimaliseren totdat de marktkansen toenemen. Verder heeft het provinciaal 

ontwikkelbedrijf haar risicovoorziening in verband met de aan de gemeente verstrekte garantie 

verhoogd.  
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5.2.3 Ruimte voor Ruimte 

 

De provincie heeft aan de sanering van de intensieve veehouderij, de glastuinbouw, de voormalige 

militaire terreinen en de sloop van overbodige bebouwing een bedrag van ca. € 216 miljoen 

uitgegeven. Deze kosten moeten worden terugverdiend door de uitgifte van in het algemeen ruime 

woningbouwkavels. Dit is de aanpak ruimte voor ruimte. De provincie geeft de woningbouwkavels 

in principe niet zelf uit. Samen met private partijen heeft zij hiervoor de 

ontwikkelingsmaatschappij ruimte voor ruimte (ORR) opgericht. De ontwikkelingsmaatschappij 

heeft tot op heden € 113 miljoen van de al betaalde saneringskosten terugverdiend. Locaties waar 

nog geen overeenstemming is bereikt over de voorwaarden van ontwikkeling tussen de provincie 

en de ORR worden door het provinciaal Ontwikkelbedrijf uitgevoerd. In bovenstaande afbeelding 

zijn de ruimte voor ruimte locaties van het provinciaal Ontwikkelbedrijf in beeld gebracht. 

 

De huidige problemen op de woningmarkt hebben duidelijk invloed op het tempo waarin het nog 

resterend bedrag wordt terugverdiend. Als gevolg van de verslechterde marktomstandigheden 

lopen de kavelverkopen terug (vóór de crisis werden 50 tot 100 kavels per jaar verkocht, op dit 

moment is dat circa 50 kavels per jaar).  
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5.2.4 Transitie Stad en Platteland RLG 

 
LOG’s 
Overige Projecten 

 

Onder regie van de provincie heeft de afgelopen jaren met vele partners de reconstructie en 

revitalisering van het platteland plaatsgevonden op basis van de Reconstructiewet. Sinds 2010 is 

de koers in beweging gekomen. De Agenda van Brabant positioneert een vitaal platteland als een 

noodzakelijke randvoorwaarde voor de ontwikkeling van Brabant tot een attractieve 

topkennisregio. Uit het maatschappelijke debat werd duidelijk dat de ontwikkeling van de 

landbouw van groot-groter-grootst niet langer houdbaar is; gezondheid en biodiversiteit bleven 

achter bij de doelstellingen.  

 

In 2011 is het koersdocument Transitie Stad en Platteland opgesteld, daarin is aangegeven dat de 

provincie haar regelgeving aanpast en daarmee de Brabantse ondernemers en burgers uitnodigt en 

uitdaagt om (economische) activiteiten zo in te vullen dat ze (ook) bijdragen aan een 'Beter 

Brabant'.  

 

Met het koersdocument zet de provincie een nieuwe stap naar een andere rol als overheid; 

creativiteit en ondernemingslust van burgers en ondernemers komen nog meer centraal te staan. 

Dit vergt een open, faciliterende instelling. Ook vergt het vertrouwen in de bedenkers en de 

uitvoerders van plannen. Ten slotte vergt het lef om de risico’s die daar onlosmakelijk aan 
verbonden zijn te nemen en zo de geboden kansen te benutten. 
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Landbouw Ontwikkelingsgebieden (LOG’s) 
In 2014 zijn de LOG’s met het in werking treden van de Verordening Ruimte 2014 verdwenen. 
Er zijn dan ook geen locaties meer gekocht voor het realiseren van de LOG’s. De 4 locaties die 
nog wel in het bezit zijn, zijn in het verleden verworven ten behoeve van de uitvoering van de 

Reconstructie. Twee locaties worden nog dit jaar verkocht, de andere twee locaties zijn momenteel 

onderwerp van een lokale discussie in het kader van het Urgentieteam en worden wellicht 

onderdeel van een duurzame oplossing in het gebied. De bedoeling is deze locatie ook te 

verkopen.  Het betreft overigens hoofdzakelijk locaties met een bestaand bouwblok <1,5 hectare. 

De ontwikkeling van locaties met grotere omvang past niet meer in het provinciale beleid. Hierop 

is inmiddels extra afgeschreven. 
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5.2.5 Grote erfgoedcomplexen (de Erfgoedfabriek) 

 

 
Erfgoedcomplex 

Lopende verkenningen 

 

De provincie Noord-Brabant wil zich ontwikkelen tot top-regio op het gebied van kennis en 

innovatie. Een aangenaam en bijzonder leef- en vestigingsmilieu is daarbij belangrijk. De 

revitalisering van de grote Erfgoedcomplexen (kloosters, fabrieken, landgoederen en forten en 

kazernes) kan hierin een belangrijke impuls geven. De grote Erfgoedcomplexen kunnen als 

identiteitsdragers van Brabant traditie en economische innovatie op vernieuwende wijze met elkaar 

verbinden. Van belang is dat de herbestemming aansluit bij de identiteitswaarde die deze 

complexen hebben. 

 

De provincie heeft € 119 miljoen beschikbaar gesteld voor het toekomstbestendig maken van een 
aantal grote Erfgoedcomplexen De provincie is niet zoals gebruikelijk was subsidieverstrekker of 

regisseur. De provincie zal als partner meedoen, en kan een ontwikkelrol en/of financieringsrol 

innemen. Het streven is om samen met partners te investeren, én terug te verdienen. Een 

revolverende aanpak dus. De complexe opgave, het samenwerken met partners, niet langer alleen 

regisseren, maar ook participeren, vraagt om speelruimte. De provincie zoekt naar een leidraad 

om anderen te verleiden om met goede ideeën te komen die passen bij de doelstellingen en 

ambities van het programma grote Erfgoedcomplexen.  
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Tijd, is zeker in de huidige marktomstandigheden, een belangrijke factor. Ruimte in tijd is nodig 

voor bekendheid bij een breder publiek en bij geïnteresseerde ondernemers te realiseren. 

Maatwerk en experimenteerruimte zijn nodig. Tijdelijke invullingen van nieuwe functies in oude 

gebouwen worden ingezet zodat het gebied kan opbloeien waardoor de uiteindelijke 

herontwikkeling een kans krijgt. 

 

Ontwikkeltrajecten, zeker indien grootschalig en langdurig, kennen altijd een risico. In de aanpak 

die de provincie voorstaat, is dit risico groter dan normaal: 

 De provincie gaat bij de selectie uit van het belang van het behoud van het cultureel erfgoed 

en niet van de opbrengstpotentie bij herontwikkeling. 

 De provincie wil bij de herontwikkeling niet op voorhand uitgaan van de meest renderende 

herbestemming maar van een functie passend bij het cultureel erfgoed en de locale en 

regionale identiteit van het object en de omgeving. 

 De provincie wil geen onnodige nieuwbouw dan wat landschappelijk aanvaardbaar is en nodig 

is voor de financiering voor het behoud van het cultureel erfgoed. 

 

De provincie zet zich in om de komende jaren complexen te herontwikkelen. De provincie neemt 

mede zelf het initiatief bij het ontwikkelen van beeldbepalende cultuurhistorische complexen, door 

op verschillende planprocesniveaus (initiatief c.q. verkenningsfase en/of planrealisatiefase) publiek-

private samenwerkingen aan te gaan met partners. 

 

Voortgang 

Over de voortgang kan het volgende worden gemeld: 

 

Intakes 

In totaal is er in de eerste helft van 2015 2 nieuwe verzoeken in behandeling zijn genomen. Het 

betreft de kloostercomplex Marienhage in Eindhoven en het industriële complex van Van Haren 

in Waalwijk.  

 

Daarnaast wordt de provincie door betrokken bewoners en belangenorganisaties gevraagd om in 

een aantal gevallen mee te denken op lopende herontwikkelingsprojecten en processen als het gaat 

om complexen die door de markt actief zijn opgepakt. De herontwikkeling van het 

kloostercomplex Koningsoord in Tilburg tot woonzorgcomplex en ook het complex van 

Haarendael in Haren zijn hier voorbeelden van.  

 

Verkenningen (initiatieffase) 

De provincie is begin 2015 actief in een 14tal verkenningen. Volgens planning worden in 

2015een aantal verkenningen afgerond en voorgelegd aan Provinciale Staten voor besluitvorming  

o.a. Catharinadal in Oosterhout en de Ploeg in Bergeijk.  

 

 

 



 

Pagina 36 van 130  2e Voortgangsrapportage Ontwikkelbedrijf 2015 

 

Projecten 

Van de bestaande 7 projecten van de grote erfgoedcomplexen  Mariadal in Roosendaal, 

Dongecentrale in Geertruidenberg, Moederhuis in Dongen, CHV te Veghel, Bergoss te Oss en 

Leerfabriek KVL in Oisterwijk is  het project MOB Wanroij meegenomen als  voorbeeld van een 

herontwikkelingsproject voor erfgoed. De projecten zijn in uitvoering. Dat betekent dat de kaders 

zijn bepaald voor de herontwikkeling van de complexen en in samenwerking met partners daaraan 

uitwerking wordt gegeven. Het resultaat van de eerste helft 2015 was de oplevering en opening 

van het kantoorgebouw op de KLV te Oisterwijk.  

 

Nieuw bestuursakkoord 

De resultaten van de beleidsevaluatie van het uitvoeringsprogramma Erfgoed 2012-2015 en  

(beleidsevaluatie ex art 217a PW) waarin het investeringsprogramma Grote Erfgoedcomplexen is 

meegenomen vormen samen met het nieuwe bestuursakkoord de basis voor het Erfgoedprograma 

2.0 dat ter besluitvorming aan Provinciale Staten zal worden voorgelegd. Daarin wordt ook de 

actualisatie van het beleidskader van het investeringsprogramma meegenomen.  

 

In bijlage 2 wordt nader ingegaan op de voortgang van de projecten verkenningen en de resultaten 

van de evaluatie 
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5.2.6 Campusontwikkelingen 

 

Noord-Brabant heeft de ambitie om tot de Europese top van (industriële) kennis- en 

innovatieregio’s te behoren om welvaart en de duurzame ontwikkeling in de regio te stimuleren. 
Om innovatieve economische bedrijvigheid in de Brabantse regio te stimuleren zijn broedplaatsen 

en open innovatie van belang. Campussen hebben specifieke eigenschappen die open innovatie 

stimuleren. In de Agenda van Brabant is verwoord dat campusontwikkeling, gekoppeld aan een 

(boven)regionale agenda, nadrukkelijk kansen biedt om de ambitie van Brabant te realiseren.  

 

In de afgelopen jaren heeft campusontwikkeling in Brabant een ware vlucht genomen en de 

provincie Noord-Brabant heeft hier op verschillende manieren een rol in gepakt. Zo heeft de 

provincie bijgedragen aan de totstandkoming van incubatorgebouwen op de High Tech Campus 

(Bèta) en het TU/e-terrein (Twinning). Bij Aviolanda heeft de provincie een rol gespeeld in de 

grondverwerving van Fokker en de ontwikkeling van de campus. In het proces `Sterke regio´s 

vanuit de FES gelden heeft de provincie bijgedragen aan faciliteiten op de High Tech campus en 

de Automotive campus. Ook via de programma’s Samen Investeren Brabantstad en Samen 
Investeren West-Brabant zijn campusgelieerde innovatieactiviteiten gefinancierd.  

 

De verzoeken van initiatiefnemers (bedrijven, gemeenten, consortia) die de Provincie blijven 

bereiken om een rol te spelen in campusontwikkeling , zoals bijvoorbeeld Brainport Innovation 
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Campus, Health Innovation Campus, Landbouw Innovation Campus en de Cleantech Campus, 

versterken de noodzaak om het provinciale belang vorm en inhoud te geven, teneinde een 

zorgvuldig besluitvormingsproces te faciliteren. De provinciale inzet bij campusinitiatieven zal 

variëren. Afhankelijk van bijvoorbeeld het stadium waarin het campusinitiatief zich bevindt, het 

ontwikkelpotentieel, het onderliggende businessplan, de maatschappelijke relevantie kan de inzet 

van de provincie uiteenlopen van het enthousiasmeren en verbinden van partners tot (vergaande) 

participatie en investeringen. 

 

Het provinciaal ontwikkelbedrijf participeert in de campus Pivot park en GS hebben in 2012 een 

besluit genomen onder condities te gaan participeren in de High Tech Automotive Campus 

(HTAC) in Helmond. In 2015 worden deze condities nader besproken en uitgewerkt met de 

partners waaronder de gemeente Helmond.  
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6 Voortgang stimuleringsmaatregelen Woningbouw 

6.1 Inleiding  

In 2009 hebben PS € 250 miljoen beschikbaar gesteld ten behoeve van de 
stimuleringsmaatregelen woningbouw. Van dit budget is € 45 miljoen beschikbaar voor het 

opvangen van (eventuele) verliezen (risico reserve woningbouw). De stimuleringsmaatregelen 

woningbouw zijn een substantieel onderdeel van het totale maatregelenpakket voor het bestrijden 

van de gevolgen van de economische crisis in de provincie Noord Brabant. 

 

In onderstaande paragrafen wordt de stand van zaken per 31 december 2014 beschreven en een 

vooruitblik gegeven op het verdere verloop van de afzonderlijke regelingen. Daarnaast wordt 

ingegaan op de uitkomsten van de risicoanalyse over het hele maatregelenpakket welke in de eerste 

helft van 2015 is uitgevoerd. Tenslotte wordt een financiële prognose van de risico reserve 

woningbouw beschreven. Bij de stimuleringsmaatregelen woningbouw is onderscheid gemaakt in 

maatregelen voor consumenten en producenten. 

 

6.1 Maatregelen consumenten  

Stimulering van de consumentenzijde is vormgegeven door de: 

 Brabantse woonlastenverzekering; 

 Brabantse waardebescherming nieuwbouw woningen; 

 Brabantse starterslening; 

 Brabantse verkoopgarantie. 

 

Alle regelingen zijn inmiddels gesloten. Van de Brabantse woonlastenverzekering en Brabantse 

waardebescherming is slechts zeer beperkt gebruik gemaakt. Deze maatregelen blijven in deze 

rapportage verder buiten beschouwing. Met de consumenten maatregelen is de bouw van 

nagenoeg 2500 woningen gestimuleerd. 

 

6.1.1 Brabantse startersregeling 

Brabantse starters op de woningmarkt kunnen een lening aanvragen voor de koop van hun 

woning. De startersleningen kennen een looptijd van 30 jaar (deze kan worden gezien als een 2e 

hypotheek). De eerste drie jaar zijn rente- en aflossingsvrij. Na drie jaar wordt door de Stichting 

Volkshuisvesting Nederland (SVN, de beheerder van de regeling) een hogere rente dan de 

marktrente in rekening gebracht.  

 

De Brabantse starterslening is een succes. De provincie heeft in 2009 een bedrag van € 15 miljoen 
vrijgemaakt voor deze regeling. Binnen deze regeling zijn ruim 1.550 startersleningen verstrekt, 

daarmee is het budget voor deze tranche volledig benut. Gezien het succes van deze regeling is per 

1 juli 2013 een nieuwe tranche van € 6 miljoen opengesteld aansluitend op extra middelen van de 

rijksoverheid.  Begin 2014 is nogmaals aanvullend € 6 miljoen beschikbaar gesteld. Voor deze 

extra €12 miljoen zijn ruim 1.700 startersleningen verstrekt, daarmee is ook voor deze tranche het 

budget volledig benut..  



 

Pagina 40 van 130  2e Voortgangsrapportage Ontwikkelbedrijf 2015 

 

De ervaring van de SVN uit het verleden is dat verhoging van de rente na 3 jaar voor veel starters 

(ca. 70%) aanleiding is om de startersleningen af te lossen en het geleende bedrag onder te brengen 

bij de 1e hypotheek. Gelet op de aanscherping van de regels voor het verstrekken van een 

hypotheek en de economische ontwikkelingen is dit percentage een stuk lager. Dit betekent dus dat 

de provincie de aflossing op haar investering na verloop van een langere periode dan 3 jaar zal 

ontvangen. Daar er na drie jaar een hogere rente dan de marktrente aan de provincie wordt 

vergoed zullen naar verwachting minimaal de aanvullende beheerskosten kunnen worden gedekt 

uit de hogere rente-inkomsten. Het risico van niet kunnen aflossen tussentijds door 

hypotheeknemers is volledig afgedekt via de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). 

 

6.1.2 Brabantse Verkoopgarantie 

De provincie Noord-Brabant heeft in 2009 de Brabantse Verkoopgarantie (BVG) ingesteld ter 

stimulering van de woningmarkt aan de consumentenzijde. Kopers van nieuwbouwwoningen 

hadden daardoor de mogelijkheid om een verkoopoptie te ondertekenen voor hun huidige woning. 

De provincie verplicht zich daardoor tot het afnemen van de woning tegen 90% van de 

taxatiewaarde op het moment van het sluiten van de garantieovereenkomst. In 2012 zijn de eerste 

woningen door de provincie afgenomen.  

 

Sinds medio 2011 is ingezet om de verkoop van de woningen te stimuleren door actief, voor 

afloop van de tweejarige garantieperiode, in gesprek te gaan met verkopers en betrokken 

makelaars. Dit heeft aantoonbaar resultaat gehad. De vraagprijs van de woningen was in veel 

gevallen teruggebracht naar de garantiewaarde, waardoor deze marktconform kon worden 

aangeboden en verkocht. Ook de mogelijkheid van een marktconforme provinciale bijdrage onder 

de aankoopgarantiewaarde door de provincie heeft geleid tot meer verkopen. 

 

In juli 2012 is de aanbestedingsprocedure afgerond om een externe partij de inname, het beheer 

en de verkoop van de woningen in provinciale eigendom uit te voeren. De opdracht is gegund aan 

VB&T te Eindhoven.  

 

Tussen 2009 en december 2013 zijn 1295 aanvragen binnengekomen voor de BVG. Dit aantal 

aanvragen heeft geleid tot 932 verkoopopties. Met name de verkoop van woningen (al dan niet 

met tussenkomst van de provincie) heeft als consequentie dat per 1 juli 2015 83 woningen in bezit 

zijn van de provincie voor een waarde van € 17,7 miljoen. Binnen welke termijn en tegen welke 

waarde de provincie deze portefeuille kan afstoten is afhankelijk van de ontwikkelingen op de 

woningmarkt. In de paragraaf over de risicoanalyse wordt hier verder op ingegaan.  

 

Per 1-7-2015 geldt de volgende situatie: 

 Tegen een bedrag van € 17,7 miljoen heeft de provincie 83 woningen in eigendom.  

 Daarnaast heeft de provincie 208 woningen verkocht voor een bedrag van 40,3 miljoen. De 

aankoopwaarde van deze woningen was in totaal € 48 miljoen. Het verkoopverlies van € 7,7 

miljoen is ten laste van de risicoreserve stimulering woningbouw gebracht. 

 Op grond van de woningportefeuille ultimo 2012 is op basis van actuele taxatierapporten 

gebleken dat de geactiveerde waarde te hoog is. Op grond van deze constatering heeft er een 
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afwaardering plaatsgevonden van 15% op deze woningen. Dit heeft geresulteerd in een verlies 

van € 2,5 miljoen, die in 2012 ten laste van de risicoreserve stimulering woningbouw is 
gebracht. Voor 2013 is opnieuw op grond van actuele taxatierapporten de woningportefeuille 

bezien en afgewaardeerd met € 6,2 miljoen. Dit verlies is in 2013 ten laste van de risicoreserve 

stimulering woningbouw gebracht. In het laatste kwartaal van 2014 is de gehele portefeuille 

opnieuw worden getaxeerd. De financiële consequenties hiervan ad € 1,2 miljoen zijn bij het 

opstellen van de jaarrekening 2014 ten laste van de risicoreserve stimulering woningbouw 

gebracht. In 2015 zal de portefeuille worden ggetaxeerd. De verwachting is dat hier een 

gering bedrag zal moeten worden afgewaardeerd. 

 

6.2 Maatregelen producenten 

De stimulering van de productenzijde is vormgegeven in de vorm van maatwerk. Afhankelijk van 

de problematiek is er sprake van een bijdrage van de provincie in de vorm van een: 

 renteloze lening;  

 lumpsum bedrag; 

 garantstelling; 

 Brabants Investeringsfondsen Nieuwbouwwoningen.  

 

Met deze producentenmaatregelen is de bouw van nagenoeg 3000 woningen gestimuleerd.  

 

6.2.1 Renteloze lening/lumpsum bedrag 

Om te stimuleren dat woningbouwprojecten worden gerealiseerd heeft de provincie aan 

gemeenten en woningbouwcorporaties renteloze leningen (25) verstrekt voor € 19,4 miljoen en 

lumpsum bedragen (10) uitgekeerd voor € 0,3 miljoen. De lumpsum bedragen zijn gebaseerd op 

de hoogte van de rentekosten binnen de betreffende projecten. Deze lumpsum kosten zijn in het 

jaar van betaling ten laste van de risicoreserve woningbouwstimulering gebracht. 

 

Er zijn 18 projecten volledig gerealiseerd en 4 projecten in een afrondende fase. 

Van de renteloze leningen zijn er inmiddels 7 afgelost voor een bedrag van € 12 miljoen. Het 

resterende leningbedrag € 12,7 miljoen zal in de jaren 2015 tot en met 2017 worden afgelost  

 

6.2.2 Garantstellingen 

Er zijn 3 garantstellingen afgegeven voor een bedrag van € 20 miljoen. De garanties zijn afgegeven 

op basis van nog te verkopen woningen bij de start van de bouw van het project. Pas bij oplevering 

van het project wordt de definitieve hoogte van het garantiebedrag bepaald. Aangezien er in de 

tussentijd nog woningen zullen worden verkocht, zal het uiteindelijke garantiebedrag lager zijn dan 

bij aanvang. Telkens als woningen worden verkocht kan het garantiebedrag worden 

teruggebracht. In 2017 moeten alle garanties zijn afgebouwd. Doordat het garanties zijn voor nog 

te verkopen woningen is het verloop van de garantstellingen in de tijd moeilijk te bepalen.  

 

Voor de garantstelling ten behoeve van de woningbouwvereniging WSG in Geertruidenberg zijn 

beheersmaatregelen getroffen gezien de financiële situatie van deze instelling. PS zijn hier 
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afzonderlijk over geïnformeerd. Inmiddels is door WSG een zodanig bedrag in depot gestort dat 

daarmee de verplichtingen die voor de provincie en de gemeente Geertruidenberg uit de 

borgstelling voortvloeien zijn afgedekt. 

 

6.2.3 Brabantse Investeringsfondsen Nieuwbouwwoningen 

De Brabantse investeringsfondsen zijn opgericht om een afzetgarantie te kunnen geven aan 

projectontwikkelaars voor onverkochte woningen. Daarmee ‘koopt’ de ontwikkelaar de garantie 
dat hij alle bij oplevering onverkochte woningen met een korting kan verkopen aan de betrokken 

woningcorporatie. De woningcorporatie krijgt van het investeringsfonds een winstdelende lening 

om het onrendabele deel van de huur te bekostigen. De rente en aflossing van de winstdelende 

leningen bestaan uit de volledige waardeontwikkeling van de woningen: positief en negatief.  

 

De woningcorporatie verhuurt de woningen vervolgens maximaal 5 jaar en probeert in deze 

periode zoveel mogelijk woningen te verkopen. De woningen die nog zijn verhuurd na het 

beëindigen van het fonds worden definitief in eigendom genomen door de corporatie. De 

woningcorporatie kan met de winstdelende lening naar verwachting een kostendekkende 

exploitatie voeren. Het exploitatierisico ligt echter geheel bij de woningcorporatie. Het 

investeringsfonds loopt het waarde risico van de woningen. In het investeringsfonds participeren in 

principe de provincie (50%), de gemeente (25%) en de woningcorporatie. in onderstaande 

afbeelding is schematisch de werking van het fonds weergegeven: 

 

 

 
 

 

 

 

Er zijn sinds december 2010 3 fondsen opgericht, waarin de provincie voor maximaal  

€ 6.703.750 participeert. Hiervan is per 31 december 2014 € 4.935.880 gestort en € 748.875 
ontvangen. De fondsen hebben een looptijd van maximaal 10 jaar na oprichting, maar zijn eerder 

te liquideren afhankelijk van de voortgang van de afzet van de woningen en einde looptijd 

leningen. Bij 1 fonds zijn alle woningen inmiddels verkocht..  

Op basis van de overlegde (concept) jaarrekeningen over 2013 en 2014 van de 

investeringsfondsen heeft er in 2014 een afwaardering plaatsgevonden van de woningportefeuille 

binnen deze fondsen. Deze afwaardering is voor een bedrag van € 2,1 miljoen ten laste van de 

risicoreserve woningbouw stimulering gebracht. 
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6.3 Risicoanalyse stimuleringsmaatregelen woningbouw 

 

Medio 2015 is een risicoanalyse uitgevoerd ten aanzien van de verschillende regelingen binnen de 

stimuleringsmaatregelen woningbouw. De analyse heeft als peildatum 1 juli 2015. De analyse is 

uitgevoerd door eerst het verwachte financiële resultaat conform een neutraal (verwacht) scenario 

te bepalen. Daarnaast wordt het financiële resultaat bepaald aan de hand van een negatief 

scenario. Binnen dit negatief scenario wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met een sterkere 

waardedaling van de woningen dan voorzien, een langere periode voor verkoop van de woningen 

plaatsvindt en hogere beheers- en onderhoudskosten voor de woningen. De opzet van deze 

risicoanalyse is in lijn met de risicoanalyse welke in 2009 bij aanvang van de regelingen is 

uitgevoerd.  

 

Uitkomst van de risicoanalyse is dat per 1-7-2015, uitgaande van het gewogen negatieve scenario 

en het niet inrekenen van de potentiele inkomsten uit de startersleningen, er een negatief resultaat 

kan optreden van € 4,8 miljoen.  

 

 Per 31-12-2015 is de verwachte stand van de risicoreserve  € 15,3 miljoen en is als volgt 

gespecificeerd. 

 

 
 

6.4 Risicoreserve stimuleringsmaatregelen woningbouw 

 

De risicoreserve woningbouwstimulering heeft per 31-12-2015 een verwachte omvang van € 15,3 

miljoen. Deze is daarmee € 29,7 miljoen lager dan bij aanvang van de maatregelen. Oorzaken 

hiervan zijn dat de kosten voor de verschillende regelingen ten laste van de risicoreserve 

woningbouwstimulering worden gebracht. Het betreffen de volgende regelingen : 

 Algemene kosten, zoals beheerskosten woningen en externe dienstverlening. 

 Startersleningen, beheerskostenvergoeding aan SVN. 

 Brabantse Verkoop Garantie, afwaardering van de in eigendom zijnde woningen. 

 Renteloze leningen, de provinciale rentekosten tot en met 31-12-2013 op de verstrekte 

leningen. 

 

Risico-afdekking stimulering woningbouw binnen reserve Woningbouwstimulering

Programmabegroting regeling Saldo 31-12-2015

Algemene kosten Inhuur expertise/ beheer w oningen 2.810.724

Startersleningen Beheerskosten 315.221

Verkoopgarantie 3.904.199

Maatw erk producenten Garanstellingen 1.335.799

Investeringsfondsen 1.610.023

Onvoorzien 5.366.262

15.342.228Totaal beschikbare ruimte voor risicoafdekking

02 Ruimte
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Voor de woningbouwstimuleringsmaatregelen is een resterend krediet beschikbaar van € 49,7 
miljoen en een risicoreserve stimulering woningbouw van € 15,3 miljoen. De meest actuele 

risicoanalyse voor de stimuleringsmaatregelen woningbouw laat, op basis van het worst case 

scenario, een potentieel negatief resultaat zien van € 4,8 miljoen. De omvang van de huidige 

risicoreserve stimuleringsmaatregelen woningbouw is daarmee ruim voldoende. Gelet op de 

omvang van de investeringen en het structureel lagere tempo van de waardestijging van woningen 

ten opzichte van voor de economische crisis, waardoor de terugverdienmogelijkheid van de 

investeringen wordt verkleind,  is het gewenst de volledige risicoreserve stimuleringsmaatregelen 

woningbouw in stand te houden.  
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Bijlage 1 Onderhanden werk provinciaal Ontwikkelbedrijf 
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Onderhanden projecten

Beleidsthema fase projectnaam

Bedrijventerreinen

Uitvoering

Logistiekpark Moerdijk (LPM), Moerdijk

Caldic Moerdijk

Regionaal bedrijventerrein Land van Heusden en Altena

Business Park Aviolanda

A2 corridor, 's-Hertogenbosch

Glastuinbouwprojecten

Uitvoering

Projectvestiging glastuinbouw  Deurne

Agro- en Foodcluster West Brabant (AFCWB)

Tuinbouw  Ontw ikkelingsmaatschappij (TOM)

Ruimte voor Ruimte

Uitvoering

Bankenstraat, Etten Leur

Nieuw  Gansoijen, Wijk en Aalburg

Helenaveen, Deurne

De Opstal 6, Aarle-Rixtel

Kloosterstraat, 's-Hertogenbosch

St. Jozefplein Zuid, Zevenbergen

Oost kamer, Tilburg 

Spreeuw elsedijk 6, Westelbeers

Dorpstraat 4 en 7, Ulicoten

Essew eg, Vught 

Nieuw straat, Veen

Laarspad, Gilze Rijen

De Ploeg, Berlicum

De Streek, Etten Leur

Loosbroek, Bernheze

Meeuw isdijk, Etten Leur

Hoevenseind, Breda

Buurtschap Huijgevoort, Oirschot

Hoijerstraat, Lierop
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Onderhanden projecten

Beleidsthema fase projectnaam

Revitalisering landelijk gebied

Uitvoering

LOG Graspeel

LOG Stille Wille

LOG Deurne

Straatsedijk, Middelbeers

Steemertsew eg, Lierop

Moersebaan 8 Zundert

Borkel en Schaft: Hoeverdijk 17

\Economisch vestigingsklimaat

Uitvoering Breda, Nieuw straat (designhotel)

Campussen

Uitvoering

Campus: Oss: Pivot park

Campus: Helmond, High Tech Automotive Campus

Cultuurhistorisch erfgoed

Uitvoering

Koninklijke verenigde Leder (KVL) terrein, Oisterw ijk 

Dongecentrale

Roosendaal, Mariadal

Veghel CHV terrein

Bergoss

Moederhuis Franciscanessen Mariaoord Dongen

Woningbouw

Uitvoering

Woningbouw  stimuleringsmaatregelen
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Bijlage 2 Factsheets projecten Ontwikkelbedrijf 
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Projectnaam : Laarspad, Gilze en Rijen 

Projectcode : OV.020.030.0001 

 

Kerninformatie 

Gemeentenaam  : Gilze en Rijen 

Beleidsthema  : Ruimte voor Ruimte 

Looptijd project : 1-1-2010 tot en met 31-12-2017 

 

Project omschrijving 

Het project Laarspad kent een lange voorgeschiedenis. In 2010 was er al overeenstemming bereikt 

tussen de gemeente en de provincie over het project. Deze afspraken zijn bij brief bestuurlijk 

bekrachtigd. Na deze overeenstemming is er verder gewerkt aan het project en zijn de eerder 

overeengekomen uitgangspunten behoorlijk gewijzigd. Halverwege 2014 leek de voorbereiding 

van het project voldoende gevorderd om de gewijzigde opzet bestuurlijk te bekrachtigen. Echter is 

hiervan afgezien en is de ondertekening van een overeenkomst over het project aangehouden. Uit 

nadere bestudering van het dossier bleek het project onder de gewijzigde opzet financieel en 

waarschijnlijk ook planologisch (nut en noodzaak, ladder van duurzame verstedelijking) niet 

haalbaar. 

Na bestuurlijk overleg van juli 2015 is besloten om weer terug te gaan naar de afspraken uit 2010.  

De afspraken zullen in overleg met de gemeente uitgewerkt worden in een overeenkomst. Na 

overeenstemming zal de realisatie van het project opgestart worden, te beginnen met de 

bestemmingsplanprocedure. De provincie werkt daarbij nauw samen met de ORR. Zodra er een 

geschikt moment is, zal de locatie aangeboden worden aan de ORR. 

 

Provinciaal belang 

De provincie ontvangt een vergoeding voor het kunnen inzetten van de ruimte voor ruimtekavels. 

De vergoeding wordt ingezet voor de financiering van de al door de provincie gemaakte kosten 

voor de sanering van de intensieve veehouderij, glastuinbouw en voormalige militaire terreinen. 

 

Projectvoortgang 

Gemeente en provincie hebben overeenstemming over de planmatige invulling van de locatie en 

de rollen daarbij van partijen. Dit zal de komende periode verder uitgewerkt worden in een 

ontwikkel- en exploitatieovereenkomst. 
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Projectnaam : Loosbroek, Heeswijk-Dinther 

Projectcode : OV.020.030.0002 

 

Kerninformatie 

Gemeentenaam  : Bernheze 

Beleidsthema  : Ruimte voor Ruimte 

Looptijd project : 1-1-2010 tot en met 31-12-2019 

 

Project omschrijving 

Op verzoek van de gemeente is gekeken naar de mogelijkheden tot beëindiging van een intensief 

veehouderijbedrijf in de kern Loosbroek met een milieucirkel over bestaande woningen en over het 

zoekgebied verstedelijking van deze kern. In overleg met de gemeente is besloten dat de provincie 

het bedrijf in het kader van de afwaartse beweging beëindigt en de kosten hiervan terugverdient 

door het ontwikkelen van woningen aan de zuidkant van Loosbroek. De gronden waar de 

woningen op worden gerealiseerd zijn verworven en het intensieve veehouderij is  beëindigd. 

De aankoop van de locatie wordt deels bekostigd vanuit de BIV en zal verder terugverdiend 

moeten worden uit de te ontwikkelen woningen. Het woningbouwprogramma zal bestaan uit 

ruimte voor ruimte kavels. 

 

Provinciaal belang 

De provincie ontvangt een vergoeding voor het kunnen inzetten van de ruimte voor ruimtekavels. 

De vergoeding wordt ingezet voor de financiering van de al door de provincie gemaakte kosten 

voor de sanering van de intensieve veehouderij, glastuinbouw en voormalige militaire terreinen. 

 

Projectvoortgang 

De provincie is sinds 1 juni 2010 eigenaar van de gronden. De milieucirkel van de intensieve 

veehouderij die over de gronden lag is in 2014 te vervallen door de beëindiging van het intensieve 

veehouderijbedrijf op de locatie en het intrekken van de milieuvergunning. Het perceel dat de is 

door de provincie aangekocht.  

De gemeente heeft de provincie laten weten niet bereid te zijn de locatie zelf voor eigen rekening 

en risico te willen ontwikkelen. In 2012 heeft het college besloten een groot aantal 

woningbouwprojecten - gelet op de stagnatie in de woningbouw – in de ijskast te zetten. Hieronder 

ook het project Loosbroek. Met de gemeente is overleg gevoerd over wat de exacte consequenties 

zijn van dit besluit. Destijds is afgesproken om 9 Ruimte voor Ruimte-kavels aan de bestaande 

infrastructuur te ontwikkelen en rest van het woningbouwprogramma tot nader order uit te stellen. 

Het initiatief tot de ontwikkeling van de kavels is door de provincie genomen in overleg met de 

gemeente. Er is opdracht gegeven voor de uitvoering van de benodigde onderzoeken ter 

voorbereiding op de bestemmingsplanprocedure. De uitgevoerde onderzoeken zijn door de 

gemeente beoordeeld. Het ontwerp bestemmingsplan heeft tot eind juli 2015 ter inzage gelegen. 

De anterieure overeenkomst is gesloten. Met de ORR is in het verleden geen overeenstemming 

bereikt over de ontwikkeling van deze locatie. Omdat het plan aanzienlijk is gewijzigd zal deze 

locatie opnieuw bij de ORR worden aangeboden. 
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Projectnaam : Helenaveen, Deurne 

Projectcode : OV.020.030.0004 

 

Kerninformatie 

Gemeentenaam  : Deurne 

Beleidsthema  : Ruimte voor Ruimte 

Looptijd project : 1-1-2008 tot en met 31-12-2020 

 

Project omschrijving 

De gekochte percelen maken deel uit van een aankoop van ca 120 ha in de EHS. De onderhavige 

percelen liggen buiten de EHS. De provincie is nagegaan of deze gronden te ontwikkelen zouden 

zijn voor ruimte voor ruimtekavels. Het betreffende perceel ligt direct aan de noordkant van 

bestaande bebouwing in de kern Helenaveen. Er is voor de locatie ook een ruimtelijke visie 

opgesteld. De gemeente Deurne heeft aangegeven de locatie niet geschikt te achten voor de 

ontwikkeling van ruimte voor ruimtekavels. De gemeente voorzag ook weinig draagvlak onder de 

inwoners van Helenaveen voor woningbouw op deze locatie. 

 

Provinciaal belang 

Het aan de EHS Deurnse Peel kunnen toevoegen van 120 ha. 

 

Projectvoortgang 

Aan de gemeente is verzocht mee te werken aan het mogelijk maken van een aantal heel grote 

kavels op deze locatie en aan het verkopen van een deel van de locatie aan omwonenden om hun 

tuin uit te kunnen breiden. Met een verwijzing naar de tegenvallende ontwikkeling op de 

woningbouwmarkt en het zelf afboeken op woningbouwlocaties heeft de gemeente Deurne 

gevraagd om af te zien van verdere ontwikkeling van de locatie in Helenaveen. Hierin is niet 

meegegaan. Aangegeven is dat de verdere ontwikkeling van de locatie wel aangehouden zal 

worden. Mogelijk dat op (middellange) termijn de ontwikkeling van Ruimte voor Ruimtekavels 

opnieuw wordt opgepakt. De gronden zijn eind 2014, op basis van actueel taxatierapport, 

afgewaardeerd. 
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Projectnaam : Nieuw Gansoijen, Aalburg 

Projectcode : OV.020.030.0005 

 

Kerninformatie 

Gemeentenaam  : Aalburg 

Beleidsthema  : Ruimte voor Ruimte 

Looptijd project : 1-1-2010 tot en met 31-12-2016 

 

Project omschrijving 

In de tweede helft van 2009 heeft de provincie 3,6 ha grond gekocht in de kern Drongelen voor 

een ruimte voor ruimteontwikkeling.In overleg met de gemeente is de provincie overgegaan tot 

aankoop van de locatie in Drongelen. Het gaat om een locatie van 3,6 hectare ten zuidoosten van 

de dorpskern. Naast de herontwikkeling van de bestaande boerderij, zijn er vier ruimte voor 

ruimte kavels op de locatie gepland. De bestaande boerderij en de bedrijfsgebouwen er omheen 

zijn van een dusdanige kwaliteit dat het financieel aantrekkelijker is alle bestaande bebouwing te 

slopen en een plan te maken voor in totaal overige vijf kavels. 

Als gevolg van de te verwachten lage uitgifteprijs voor woningbouwkavels in de kern Drongelen is 

de locatie op zichzelf niet aantrekkelijk voor een ruimte voor ruimteontwikkeling. Voor deze 

locatie zal op basis van een residuele berekening (na aftrek van alle gemaakte kosten) bepaald 

worden welke afdracht er na ontwikkeling en verkoop van de woningen aan ruimte voor ruimte 

resteert. 

 

Provinciaal belang 

De provincie ontvangt een vergoeding voor het kunnen inzetten van de ruimte voor ruimtekavels. 

De vergoeding wordt ingezet voor de financiering van de al door de provincie gemaakte kosten 

voor de sanering van de intensieve veehouderij, glastuinbouw en voormalige militaire terreinen. 

 

Projectvoortgang 

In december 2009 is in overleg met de gemeente een ontwerpvisie en beeldkwaliteitsplan opgesteld 

voor de locatie. Met de gemeente Aalburg is in 2010 een exploitatieovereenkomst afgesloten. De 

gemeente Aalburg heeft op 16 januari 2013 bekend gemaakt dat het bestemmingsplan 

onherroepelijk is geworden. In 2014 zijn de werkzaamheden in het kader van het bouwrijp maken 

afgerond en is de gemeentelijke toegangsweg geheel opnieuw gemaakt met nieuwe materialen. De 

verkoop van de kavels is halverwege 2014 gestart. Inmiddels zijn er voor 9 kavels 

verkoopcontracten gesloten. 
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Projectnaam : Opstal 6, Aarle-Rixtel 

Projectcode : OV.020.030.0006 

 

Kerninformatie 

Gemeentenaam  : Aarle-Rixtel 

Beleidsthema  : Ruimte voor Ruimte 

Looptijd project : 1-1-2010 tot en met 31-12-2016 

 

Project omschrijving 

Op de locatie was een VIV-deelnemer gevestigd. Het bedrijf is daarbij gelegen in het zoekgebied 

van de Ruit rond Eindhoven. Omdat na de toepassing van de VIV-vergoedingen, de financiële 

bijdrage van de gemeente aan het wegnemen van de milieucirkel, het toestaan van de ontwikkeling 

van woningbouwkavels en de inbreng van middelen voor de aankoop van de gronden voor 

infrastructuur en natuurcompensatie nog steeds een financieringstekort resteerde, is de oplossing 

gevonden in de overname van het gehele perceel met bedrijf(woning), inclusief het ontwikkel- en 

afzet risico van de woningbouwontwikkeling op de locatie.  

 

De locatie ligt ten noorden van de kern Aarle-Rixtel. In de omgeving bevinden zich voornamelijk 

vrijstaande burgerwoningen. De bestaande boerderij wordt gesloopt en wordt herontwikkeld. 

Daarnaast zijn vijf ruimte voor ruimtekavels te ontwikkelen. De oplossing is in overleg met de 

gemeente tot stand gekomen. De provincie zal de ontwikkeling zelf ter hand nemen. 

 

Provinciaal belang 

De provincie ontvangt een vergoeding voor het kunnen inzetten van de ruimte voor ruimtekavels. 

De vergoeding wordt ingezet voor de financiering van de al door de provincie gemaakte kosten 

voor de sanering van de intensieve veehouderij, glastuinbouw en voormalige militaire terreinen. 

 

Projectvoortgang 

De provincie heeft op 5 november 2009 een koopovereenkomst met de eigenaar gesloten voor de 

aankoop van alle gebouwen en gronden. De leveringsakte is op 1 juli 2010 gepasseerd. De locatie 

is begin 2012 door de voormalige eigenaar opgeleverd. De verplaatsing van de intensieve 

veehouderij is afgerond. Op een gedeelte van de grond die voor het infraproject (Ruit rond 

Eindhoven) is gekocht is in 2012 een sanering uitgevoerd. Na verder onderzoek van de 

restverontreiniging is de sanering van de restverontreiniging in 2014 afgerond. 

  

De locatie is aangeboden aan de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte (ORR). De 

ORR heeft aangegeven de locatie te willen ontwikkelen onder de conditie dat drie van de ruimte 

voor ruimtetitels om niet door de provincie worden ingezet. De provincie heeft de ORR laten 

weten hierop niet te willen ingaan, omdat de gronden ook al zijn aangeboden tegen een bedrag 

beneden boekwaarde. De provincie gaat de locatie zelf ontwikkelen en in de markt zetten. 
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De verkoper had na sloop van de bedrijfsgebouwen en sanering van de gronden het recht van 

terugkoop van een stuk landbouwgrond aan de westzijde van het perceel. Het recht van terugkoop 

was uiterlijk geldig tot 1 januari 2015. Dit terugkooprecht vormde geen belemmering voor de 

beoogde ontwikkeling. Met de aanliggende eigenaar is inmiddels een overeenkomst van ruiling 

gesloten. Met deze ruiling kan de stedenbouwkundige invulling beter plaatsvinden, omdat de 2 

beoogde te ontwikkelen kavels dan aan de openbare weg geprojecteerd kunnen worden. 

Momenteel wordt het overleg met de gemeente gevoerd over de ontwikkeling van de locatie met 

de inzet om de afspraak hieromtrent vast te leggen. 
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Projectnaam : Bankenstraat, Etten-Leur 

Projectcode : OV.020.040.0001 

 

Kerninformatie 

Gemeentenaam  : Etten-Leur 

Beleidsthema  : Ruimte voor Ruimte 

Looptijd project : 1-1-2009 tot en met 31-12-2019 

 

Project omschrijving 

Het perceel is in juni 2009 aangekocht. Het perceel ligt aan de westkant van de kern Etten-Leur 

en maakt deel uit van het gebied Hoge Haansberg. Volgens de Verordening Ruimte is het gebied 

Hoge Haansberg zoekgebied verstedelijking. Bij een ontwikkeling van de Hoge Haansberg komt 

het betreffende perceel in aanmerking voor een ruimte voor ruimteontwikkeling als afronding van 

de gehele ontwikkeling. 

 

Provinciaal belang 

De provincie ontvangt een vergoeding voor het kunnen inzetten van de ruimte voor ruimtekavels. 

De vergoeding wordt ingezet voor de financiering van de al door de provincie gemaakte kosten 

voor de sanering van de intensieve veehouderij, glastuinbouw en voormalige militaire terreinen. 

 

Projectvoortgang 

De gemeente heeft nog geen concrete plannen voor de ontwikkeling van het gebied Hoge 

Haansberg. De provinciale gronden aan de Bankenstraat worden voor de lange termijn in 

portefeuille gehouden en is in de tussentijd verpacht. 
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Projectnaam : Kloosterstraat, 's-Hertogenbosch 

Projectcode : OV.020.040.0007 

 

Kerninformatie 

Gemeentenaam  : 's-Hertogenbosch 

Beleidsthema  : Ruimte voor Ruimte 

Looptijd project : 1-1-2009 tot en met 31-12-2018 

 

Project omschrijving 

De percelen zijn in juni 2009 aangekocht. Het betreft vier percelen, gelegen ten zuidoosten van  

’s-Hertogenbosch in de nabijheid van de A2. Ten tijde van de aankoop had het gebied in het 

Uitwerkingsplan de status Integratie stad-land, waar gedacht werd aan een ontwikkeling van een 

bijzonder bedrijventerrein. Gelijktijdig stond de ontwikkeling tot bedrijventerrein op deze locatie 

ter discussie. Indien hier geen bedrijventerrein zou worden ontwikkeld en de status van Integratie 

stad-land gehandhaafd zou blijven, zouden op deze locatie Ruimte voor Ruimtekavels ontwikkeld 

kunnen worden. 

 

Provinciaal belang 

Locatie is een strategische aankoop voor de langere termijn. 

 

Projectvoortgang 

In de Verordening Ruimte is de locatie komen liggen in een gebied dat de status blauw-groene 

mantel heeft gekregen. De status van het gebied als blauw-groene mantel maakt de ontwikkeling 

van Ruimte voor Ruimtekavels minder voor de hand liggend. In de blauw-groene mantel is 

Ruimte voor Ruimte wel mogelijk, maar niet in een omvang die als projectmatig kan worden 

beschouwd of die kan leiden tot de aanzet van nieuwe verstedelijking. 

 

De grond kan mogelijk wel dienst doen als ruilobject voor gronden die ingezet worden voor 

Ruimte voor Ruimte. In het overleg met de gemeente ’s-Hertogenbosch in het kader van de 

ontwikkeling van de A2-zone worden deze gronden meegenomen. De gronden zijn in 2011 aan 

de gemeente aangeboden tegen boekwaarde op voorwaarde van medewerking aan Ruimte voor 

Ruimte op een andere locatie in de gemeente. Dit mede in verband met een verzoek van een 

bedrijf uit de omgeving tot aankoop van de percelen. De gemeente heeft aangegeven de gronden 

niet tegen boekwaarde over te willen nemen. 

 

Eind 2011 is in vervolg hierop het perceel ’s-Hertogenbosch, S 592 tegen boekwaarde aan een 

ondernemer ter plaatse verkocht. In 2014 zijn er gesprekken gevoerd over de uitruil van het 

perceel Sint Michielsgestel, L 287 ten behoeve van de aanleg van een tunnel onder de N617. Deze 

gesprekken hebben niet tot een ruiling geleid. In vervolg daar op is daarom ingegaan op het 

verzoek van de gemeente tot aankoop van het perceel Sint Michielsgestel, L 287 tbv de realisatie 

van een EVZ. Er is met de gemeente overeenstemming bereikt waarbij de koopsom de 

boekwaarde benaderd. De verkoop van dit perceel is verder afgewikkeld. De resterende percelen 

zijn tot eind 2015 verpacht. Deze percelen worden vooralsnog als strategische voorraad 

aangehouden.
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Projectnaam : Oostkamer, Berkel-Enschot/Tilburg noordoost 

Projectcode : OV.020.040.0010 

 

Kerninformatie 

Gemeentenaam  : Tilburg 

Beleidsthema  : Ruimte voor Ruimte 

Looptijd project : 1-1-2009 tot en met 31-12-2020 

 

Project omschrijving 

De provincie heeft deze gronden juni 2009 verworven voor de ontwikkeling van ruimte voor 

ruimtekavels. In overleg met de gemeente is een ruimtelijke visie en grondexploitatie opgesteld 

voor het gebied Oostkamer, het meest oostelijke deel van het gebied uit de structuurvisie De 

Nieuwe Warande. 

In de ruimtelijke visie is plaats voor een 100-tal ruimte voor ruimtekavels naast een aantal 

appartementencomplexen in een landschappelijke situering. De visie gaat uit van een ontwikkeling 

van een nieuw lint waarlangs de kavelontwikkeling plaatsvindt. De gronden die worden ontwikkeld 

zijn voor een groot deel in handen van de gemeente en de provincie.  

De gemeente brengt haar gronden in tegen marktconforme condities. Van de gronden die de 

provincie in eigendom heeft wordt 12,3 ha ingebracht tegen gelijke condities als de gemeente haar 

gronden inbrengt. De provincie heeft voor de ontwikkeling van de woningen een grondexploitatie 

laten opstellen. De grondexploitatie komt uit op een positief resultaat in 2020 ook indien rekening 

wordt gehouden met de verrekeningen met de gemeente.  

Op basis van de ruimtelijke visie is een optimalisatieslag gemaakt. Dit heeft ertoe geleid dat de 

locatie is uitgebreid met een zuidelijk deel in eigendom van de gemeente waarop iets kleinere 

kavels worden ontwikkeld. Het totale aantal te ontwikkelen kavels gaat daarmee richting de 212. 

Daarnaast is in het plan de mogelijkheid opgenomen om ook nog een 25-tal appartementen in 

zogeheten stadsvilla’s te ontwikkelen. 
 

Provinciaal belang 

De provincie ontvangt een vergoeding voor het kunnen inzetten van de ruimte voor ruimtekavels. 

De vergoeding wordt ingezet voor de financiering van de al door de provincie gemaakte kosten 

voor de sanering van de intensieve veehouderij, glastuinbouw en voormalige militaire terreinen. 

 

Projectvoortgang 

De gemeente heeft het bestemmingsplan voor de locatie Oostkamer opgesteld. Het ontwerp van 

het bestemmingsplan heeft direct na de zomer 2015 ter inzage gelegen voor zienswijzen. De 

verwachting is dat het bestemmingsplan nog in 2015 wordt vastgesteld door de gemeente. 

Met het opstellen van het bestemmingsplan voor het deel Oostkamer Zuid wordt naar verwachting 

in de loop van 2017 gestart. Dit wacht op het afronden van de verwerving. De verwerving is de 

verantwoordelijkheid van de gemeente. 
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Projectnaam : St. Jozefplein zuid, Zevenbergen 

Projectcode : OV.020.040.0006 

 

Kerninformatie 

Gemeentenaam  : Moerdijk 

Beleidsthema  : Ruimte voor Ruimte 

Looptijd project : 1-1-2009 tot en met 31-12-2020 

 

Project omschrijving 

De provincie heeft deze gronden juni 2009 verworven ten behoeve van de ontwikkeling van 

ruimte voor ruimtekavels. De locatie ligt aan de zuidoostkant van de kern Zevenbergen in de 

gemeente Moerdijk en grenst direct aan bestaande bebouwing. Aan de zuidkant wordt de locatie 

begrensd door de recent aangelegde zuidelijke randweg van Zevenbergen. In de Verordening 

Ruimte is de locatie aangewezen als zoekgebied verstedelijking. 

 

Provinciaal belang 

De provincie ontvangt een vergoeding voor het kunnen inzetten van de ruimte voor ruimtekavels. 

De vergoeding wordt ingezet voor de financiering van de al door de provincie gemaakte kosten 

voor de sanering van de intensieve veehouderij, glastuinbouw en voormalige militaire terreinen. 

 

Projectvoortgang 

De gemeente heeft op 30 januari 2012 ambtelijk laten weten voorlopig niet toe te komen aan het 

nemen van een besluit over het al of niet in ontwikkeling nemen van de locatie voor Ruimte voor 

Ruimte. In elk geval staat de locatie niet op de potentiële woningbouwlocaties in de gemeente tot 

aan het jaar 2020. Op grond hiervan zijn de gronden in 2013 afgewaardeerd naar agrarische 

waarde.  Deze percelen worden vooralsnog als strategische voorraad aangehouden. 
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Projectnaam : Spreeuwelsedijk 6,  Westelbeers 

Projectcode : OV.020.040.0015 

 

Kerninformatie 

Gemeentenaam  : Eersel 

Beleidsthema  : Revitalisering Landelijk Gebied 

Looptijd project : 1-1-2011 tot en met 31-12-2017 

 

Project omschrijving 

Er is een aanbod tot aankoop gedaan aan de verplaatsende agrariër voor de aankoop van een 

naast zijn bedrijf liggend perceel. Voorwaarde hiervoor is dat de verplaatsing van zijn bedrijf is 

gerealiseerd. 

De agrariër is niet verplicht om van dit aanbod gebruik te maken.  

 

Provinciaal belang 

Het verplaatsen van een intensieve veehouderijbedrijf op een niet duurzame locatie met 

mogelijkheden voor uitbreiding van de bedrijfsvoering. 

 

Projectvoortgang 

Het verplaatsingstraject loopt op dit moment. Het is afwachten of er gebruik gemaakt gaat worden 

van het aanbodrecht.  
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Projectnaam : Dorpsstraat 4 en 7, Ulicoten 

Projectcode : OV.020.030.022 

 

Kerninformatie 

Gemeentenaam  : Baarle-Nassau 

Beleidsthema  : Ruimte voor Ruimte 

Looptijd project : 1-1-2012 tot en met 31-12-2019 

 

Project omschrijving 

Aan de Dorpsstraat 4 en 7 te Ulicoten zijn 2 intensieve veehouderijen gevestigd. De gemeente 

Baarle-Nassau heeft in 2009 een intentieovereenkomst gesloten met de beide ondernemers, 

waarbij er afspraken zijn gemaakt over de verplaatsing van de intensieve veehouderijbedrijven.  

Vanwege de ligging nabij de kern en het ‘extensiveringsgebied overig’ heeft de gemeente belang bij 
de verplaatsing van de bedrijven, mede vanwege de plannen voor woningbouw in die kern. 

Daarnaast heeft één van de bedrijven een locatie in extensiveringsgebied natuur. De verplaatsing 

van dit bedrijf maakt deel uit van de afspraken met de ondernemers. 

De gemeente wil de vrijkomende bedrijfslocaties in de kern Ulicoten gebruiken voor de 

ontwikkeling van woningbouwkavels en heeft de provincie verzocht de mogelijkheid die op grond 

van het Pact van Brakkenstein aan de provincie is toegekend om Ruimte voor Ruimtekavels te 

ontwikkelen, in te zetten. 

 

GS hebben eerder al ingestemd met een aanpak waarbij de provincie de locatie overneemt van de 

gemeente op voorwaarde onder andere dat er een onherroepelijk bestemmingsplan tot stand is 

gekomen. De gemeente zet dit bedrag in om de beide intensieve bedrijven uit de kern te 

verplaatsen. 

De provincie ontwikkelt op de vrijgekomen locatie acht Ruimte voor Ruimtekavels en uit de 

opbrengst daarvan met de verwerving- en ontwikkelkosten voor de acht kavels weer worden 

terugverdiend. 

 

Provinciaal belang 

De uitplaatsing van drie intensieve veehouderijen uit extensiveringsgebied. 

 

Projectvoortgang 

Halverwege 2012 is de intentieovereenkomst door de gemeente en de ondernemers ondertekend 

en is door de gemeenteraad bekrachtigd. In opdracht van de provincie is vervolgens het 

bestemmingsplan voor de realisatie van de 8 Ruimte voor Ruimtekavels uitgewerkt. Het 

bestemmingsplan is op 11 december 2013 door de gemeenteraad vastgesteld en is onherroepelijk. 

Op 29 april 2014 is de overeenkomst in verband met de aankoop van de betreffende gronden van 

de gemeente Baarle-Nassau ondertekend. Op basis van deze overeenkomst hebben de verkopende 

partijen tot april 2017 een voortgezet gebruik van de gebouwen en onderliggende gronden. De 

betreffende gronden moeten dan vrij van bebouwing ed. en geëgaliseerd worden opgeleverd. In 

2016 staat de aanpassing van de Dorpsstraat gepland. Deze werkzaamheden worden in opdracht 

van de gemeente uitgevoerd. Na correcte oplevering in 2017 kan de verkoop van de 8 kavels 
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plaatsvinden. De verwachting is dat er lagere opbrengsten per m2 zullen worden ontvangen. Op 

grond hiervan zijn de gronden in 2014 afgewaardeerd. 
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Projectnaam : Agro-en Foodcluster West Brabant (AFCWB), Steenbergen 

Projectcode : OV.020.040.0004 

 

Kerninformatie 

Gemeentenaam  : Steenbergen 

Beleidsthema  : Glastuinbouw 

Looptijd project : 1-1-2004 tot en met 31-12-2020 

 

Project omschrijving 

Het AFCWB/AFC NP bestaat uit een projectvestigingslocatie glastuinbouw in combinatie met een 

specifiek bedrijventerrein voor bedrijven in de agro- en voedingsmiddelensector, in aansluiting op 

het terrein van de suikerfabriek. De hoofdontwikkelaar van het glastuinbouwgebied is de 

Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij CV/BV (TOM), waarvan de provincie voor 49,75% 

commanditair vennoot, respectievelijk voor 50% aandeelhoudster is. Suiker Unie is ontwikkelaar 

van haar fabrieksterrein en van het nieuwe bedrijventerrein. 

 

Het Ontwikkelbedrijf zorgt voor het beheer van de voor overeenkomsten die zijn gesloten voor de 

ontwikkeling van het AFCWB/AFC NP en neemt in verband hiermee deel aan het coördinerende 

overleg tussen de betrokken overheden en de ontwikkelaars. Bij de totstandkoming van deze 

overeenkomsten en van het exploitatieplan heeft het Ontwikkelbedrijf expertise ingebracht. Verder 

verzorgt het Ontwikkelbedrijf de inzet van de onteigeningsprocedure, voorafgegaan door 

minnelijke grondverwerving. Tot slot is van belang dat de aandeelhouders- en vennotenrol in de 

TOM is belegd bij het Ontwikkelbedrijf. 

 

Provinciaal belang 

Het AFCWB/AFC NP is in de Structuurvisie ruimtelijke ordening van de provincie Noord-

Brabant aangeduid als een gebiedsontwikkeling die enerzijds van belang is voor het provinciale 

concentratiebeleid van de glastuinbouw en anderzijds kansen biedt voor de ontwikkeling van een 

specifieke werklocatie in het landelijk gebied. De provincie zet in op symbiose en samenwerking 

tussen de bestaande suikerfabriek, de bedrijven die zich op het bedrijventerrein vestigen en de 

glastuinbouwbedrijven, leidend tot economische voordelen, energiebesparing en vermindering van 

de milieulast vergeleken bij soortgelijke los van elkaar functionerende eenheden.  

 

Projectvoortgang 

Op 30 juni 2010 heeft de provincie vier overeenkomsten getekend over de ontwikkeling van het 

AFCWB/AFC NP, te weten bestuursovereenkomsten met de gemeenten Steenbergen en 

Halderberge en exploitatieovereenkomsten met de twee hoofdontwikkelaars van het gebied, TOM 

en Suiker Unie.  

 

Op 9 juli 2010 hebben Provinciale Staten het Provinciaal Inpassingsplan AFCWB/AFC NP 

vastgesteld, alsmede het daarbij behorende Exploitatieplan (PS 33/10). In december 2011 heeft 

de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State de beroepen tegen het inpassingsplan 

nagenoeg volledig ongegrond verklaard. In juni 2012 hebben Provinciale Staten een reparatieplan 
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vastgesteld (PS 31/12). Tegen dit plan is geen beroep ingesteld en daarmee is het plan geheel 

onherroepelijk geworden.  

 

Na de intrekking van een in 2013 ingediend verzoek is in maart 2015 een nieuw verzoek om 

onteigening ingediend bij de Kroon. Hiertoe hebben Provinciale Staten in december 2014 

besloten (PS 26/14). In de nu lopende procedure zijn enkele percelen betrokken van één eigenaar, 

van belang voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein door Suiker Unie. Er bestaat een goede 

kans dat de provincie er met deze eigenaar in der minne uitkomt, waarna de procedure kan 

worden beëindigd.  

 

In het glastuinbouwgebied is tot op heden 64 ha uitgegeven, zijnde circa 25% van de uitgeefbare 

oppervlakte voor glastuinbouw (270 ha). Voor het glastuinbouwgebied zijn naast ontsluitingswegen 

en een rotonde in de Noordlangeweg een eigen gasontvangststation, het nieuwe 150/20 kV 

station van Tennet, een voorziening voor aanvullend gietwater en een zuiveringsinstallatie voor 

afvalwater gebouwd. Op het bedrijventerrein heeft het eerste bedrijf zich gevestigd. De 

ontsluitingswegen voor het oostelijke deel van het terrein zijn gereed. Verder is voor het AFC NP 

als geheel de organisatie voor het parkmanagement opgezet, alsmede de overlegstructuur tussen de 

ontwikkelaars, de zich vestigende bedrijven en de betrokken overheden. In het AFC NP en aan de 

noordkant van de Dintel zijn in totaal 12 windmolens voorzien die stroom leveren aan het 150/20 

kV station, goed voor het verbruik van 32.500 huishoudens.  

 

Zie voor de laatste stand van zaken www.nieuwprinsenland.nl 

 

Daarnaast heeft het Ontwikkelbedrijf tijdelijk grondposities in Dintheloord voor de TOM 

voorgefinancierd. Deze gronden worden eind 2015 inclusief rente door de Tom overgenomen. 
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Projectnaam : Logistiek Park Moerdijk (LPM), Moerdijk 

Projectcode : OV.020.040.0003 

 

Kerninformatie 

Gemeentenaam  : Moerdijk 

Beleidsthema  : Bedrijventerreinen 

Looptijd project : 1-1-2009 tot en met 31-12-2016 

 

Project omschrijving 

In juni 2009 hebben het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk de 

bestuursovereenkomst ‘realisatie gebiedsontwikkeling Moerdijk’ ondertekend. De realisatie van 

Logistiek Park Moerdijk (LPM), een logistiek bedrijventerrein van ca. 150 ha. netto uitgeefbaar in 

de oksel van de A16/A17, is onderdeel van het programma in de bestuursovereenkomst. In de 

bestuursovereenkomst zijn de financiële afdrachten, de verantwoordelijkheden van partijen en 

planologische afspraken vastgelegd. Vastgelegd is dat de realisatie van het LPM onder de 

verantwoordelijkheid en regie van de provincie wordt voorbereid. 

PS hebben op 10 juli 2009 ingestemd met de ondertekening van de bestuursovereenkomst, en 

besloten GS opdracht te geven om de verdere planologische voorbereidingen met betrekking tot 

het provinciaal inpassingsplan voor het LPM ter hand te nemen en een ontwikkelentiteit op te 

zetten om het LPM te ontwikkelen en te exploiteren.  

 

Provinciaal belang 

Op het logistieke knooppunt tussen de Rotterdamse en Antwerpse haven en op de West - Oost 

corridor richting Duitsland ruimte bieden aan een specifieke doelgroep van verladers en logistieke 

bedrijven die bekend zijn onder de term Value Added Logistics (VAL). Value Added Logistics 

richt zich als onderdeel van de logistieke keten op activiteiten die toegevoegde waarde opleveren 

zoals assemblage, om- en verpakking, montage, reparatie, marktspecifieke producttoevoegingen, 

bedrukking van producten.  

 

Projectvoortgang 

In de bestuursovereenkomst "Moerdijk Meer Mogelijk" uit 2009, is bepaald dat de provincie aan 

de lat staat voor de totstandkoming van het Provinciaal Inpassingplan voor het Logistiek Park 

Moerdijk (LPM). Tevens is bepaald dat de gemeente Moerdijk en de provincie samen opzoek gaan 

naar een ontwikkelentiteit, die de realisatie van het LPM ter hand zal nemen. Inmiddels heeft de 

provincie verschillende grondposities in het plangebied verworven. 

In 2013 is, in samenwerking met de gemeente Moerdijk en het Havenschap Moerdijk, het 

ontwerp inpassingsplan en exploitatieplan opgesteld en hebben de gemeente en provincie een 

Locatie Ontwikkelingsovereenkomst (LOO) met het Havenschap Moerdijk gesloten. PS heeft in 

augustus 2013, onder voorwaarde van het uit laten voeren van een second opinion naar de 'Nut 

en Noodzaak' van het LPM, ingestemd met het Ontwerp Inpassingplan en de LOO. 

De uitkomsten van de second opinion zijn verwerkt in het inpassingsplan en het exploitatieplan, 

waarna beide plannen op 6 februari 2015 zijn vastgesteld. Tegen de vaststelling van de plannen is 

beroep aangetekend. Uitspraak van de Raad van Staten op deze ingestelde beroepen (totaal vier) 

wordt eind 2015 verwacht. Nadat het inpassingsplan en exploitatieplan onherroepelijk zijn zal 
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levering van de provinciale gronden aan het Havenschap plaats vinden en zal het Havenschap 

zorg dragen voor de verdere ontwikkeling van LPM. 

Het provinciaal inpassingsplan maakt de realisatie en ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk 

ruimtelijk-juridisch mogelijk. Het plan is een ontwikkelingsgericht inpassingsplan, waarbij gekozen 

is voor een directe, globale en flexibele regeling. Hiermee kunnen de ambities ten aanzien van een 

duurzame ruimtelijke ontwikkeling goed worden vastgelegd. Bij de planontwikkeling is een 

doelgroepgerichte benadering gehanteerd. Afhankelijk van de gevoeligheid of de belangen van de 

verschillende doelgroepen, zijn persoonlijke gesprekken gevoerd en informatiebijeenkomsten 

gehouden. 

 

Risicomanagement 

Het is niet aannemelijk dat het LPM in zijn geheel niet door zal gaan; mogelijk wordt de vorm van 

het project aangepast. Uit voorzichtigheidsprincipe is de reservering binnen de risicoreserve van € 
8,6 miljoen van het Ontwikkelbedrijf aangehouden. 
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Projectnaam : Caldic, Moerdijk 

Projectcode : OV.020.040.0001 

 

Kerninformatie 

Gemeentenaam  : Moerdijk 

Beleidsthema  : Bedrijventerreinen 

Looptijd project : 1-1-2009 tot en met 31-12-2016 

 

Project omschrijving 

In juni 2009 hebben provincie, gemeente en rijk de bestuursovereenkomst Gebiedsontwikkeling 

Moerdijk ondertekent. Goedgekeurd door PS 10 juli 2009. Belangrijk onderdeel van de 

bestuursovereenkomst is (naast de ontwikkeling van het Logistiek park Moerdijk) de uitplaatsing 

van het bedrijf Caldic, waarmee de ruimtelijke ontwikkelingen aan de noordkant van de kern 

Zevenbergen mogelijk worden gemaakt en de leefbaarheid in de kern sterk wordt verbeterd, in 

combinatie met de aanleg van de nieuwe provinciale randweg. De akte is 4 september 2009 

gepasseerd. Direct na het vertrek van Caldic (1 januari 2016) wordt de grond doorgeleverd aan de 

gemeente Moerdijk. 

 

Provinciaal belang 

Op het logistieke knooppunt tussen de Rotterdamse en Antwerpse haven en op de West - Oost 

corridor richting Duitsland ruimte bieden aan een specifieke doelgroep van verladers en logistieke 

bedrijven die bekend zijn onder de term Value Added Logistics (VAL). Value Added Logistics 

richt zich als onderdeel van de logistieke keten op activiteiten die toegevoegde waarde opleveren 

zoals assemblage, om- en verpakking, montage, reparatie, marktspecifieke producttoevoegingen, 

bedrukking van producten.  

 

Projectvoortgang 

Op 1 januari 2016 zal Caldic Chemie de huidige locatie aan de Schansdijk in Zevenbergen 

verlaten. Op die dag moet het terrein kaal en schoon worden opgeleverd. Caldic zal tot die tijd 

haar activiteiten afbouwen en onderbrengen bij andere vestigingen in o.a. Rotterdam en 

Antwerpen. Direct na vertrek van het bedrijf Caldic Chemie vindt levering van de grond door de 

Provincie aan gemeente Moerdijk plaats. Provincie en Gemeente maken bij levering samen 

afspraken over de noodzakelijke bodemsanering, die wordt gedekt uit de grondexploitatie van het 

LPM. 

 

Risicomanagement 

Het merendeel deel van de kosten van de verwerving van Caldic wordt gedekt door de afspraken 

tussen het rijk, de provincie en de gemeente. De overige kosten dienen gedekt te worden uit de 

ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk. Het is op dit moment nog niet zeker dat alle kosten 

kunnen worden terugverdiend, hiervoor is een voorziening ten laste van de risicoreserve van het 

ontwikkelbedrijf opgenomen bij het project LPM. 
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Projectnaam : Business Park Aviolanda, Woensdrecht 

Projectcode : OV.020.050.0001 

 

Kerninformatie 

Gemeentenaam  : Woensdrecht 

Beleidsthema  : Bedrijventerreinen 

Looptijd project : 1-1-2010 tot en met 31-12-2021 

 

Project omschrijving 

Voor de verwezenlijking van het Business Park Aviolanda in de gemeente Woensdrecht is een 

gezamenlijke onderneming (joint venture) opgezet die in 2010 eigenaresse is geworden van het 

bedrijventerrein van Stork/Fokker naast de militaire vliegbasis te Woensdrecht. Bij de overdracht 

van het terrein hebben de twee daarop gevestigde Fokkerbedrijven hun grond en opstallen in 

erfpacht genomen. Partijen in het samenwerkingsverband zijn naast de provincie Noord-Brabant 

de gemeente Woensdrecht, de Brabantse Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen (BHP) 

thans BOM Bedrijfslocaties  en (Stork B.V.) thans Fokker Technologys Holding BV (FTH) De 

joint venture bestaat uit een holding (Business Park Aviolanda B.V., hierna BPA) met twee 

dochtermaatschappijen (‘beheer’ en ‘ontwikkeling’), alsmede uit een ontwikkelingsmaatschappij 
(GEM Aviolanda Woensdrecht CV/BV, hierna GEM AW); zie onderstaand organogram. 

 

Het doel van de joint venture is om het gebruik van het bedrijventerrein, door hoofdzakelijk 

luchthavengebonden bedrijven, te intensiveren. Hierdoor wordt Woensdrecht als centrum voor 

onderhoud van vliegtuigen en vliegtuigonderdelen versterkt zonder dat dit ten koste gaat van de 

hoge natuur- en landschapswaarden op de Brabantse Wal.  

 

Het bedrijventerrein is 28,7 ha groot. Hiervan zijn 23,2 ha met opstallen eigendom van BPA en in 

gebruik bij de twee Fokkerbedrijven. Een perceel van 0,7 ha met schoolgebouw is eigendom van 

World Class Aviation Academy Holding BV (WCAA), een dochtermaatschappij van de Stichting 

ROC West-Brabant. De resterende 4,8 ha zijn eigendom van GEM en wordt door GEM bouwrijp 

gemaakt en uitgegeven. Later herontwikkelt GEM nog eens 1,1 ha, over te nemen van BPA.   

 

De totale investering in het terrein door BPA en GAW bedraagt € 29,4 miljoen, waarvan € 26,3 
miljoen voor het te beheren deel (BPA) en € 3,1 miljoen voor het te (her)ontwikkelen deel (GAW). 
De verhouding tussen eigen en vreemd vermogen is 40% : 60%.   

 

Het Ontwikkelbedrijf heeft expertise ingebracht bij de opzet van de joint venture en verzorgt thans 

de aandeelhoudersrol van de provincie (60%) in BPA. De aandeelhouders streven ernaar de 

gebouwen en terreinen van BPA binnen enkele jaren onder te brengen bij een 

beleggingsmaatschappij. 

 

De ontwikkeling van Business Park Aviolanda is onderdeel van een duurzame gebiedsontwikkeling 

op en rond de militaire vliegbasis, genaamd Aviolanda Woensdrecht. De verwezenlijking van 
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Aviolanda Woensdrecht staat in het teken van de zogeheten triple P-gedachte (people, planet, 

profit) en moet ten goede komen aan zowel het woon- en leefklimaat als aan de economische 

ontwikkeling inclusief werkgelegenheid en onderwijs in de luchtvaart(onderhouds)sector, als aan de 

belangen van natuur en landschap.  

 

Voor meer informatie over het bedrijventerrein zie www.businessparkaviolanda.nl; voor meer 

informatie over de gebiedsontwikkeling Aviolanda Woensdrecht zie www.aviolanda.nl. 

 

Provinciaal belang 

Volgens de Structuurvisie ruimtelijke ordening van de provincie Noord-Brabant wil de provincie 

de kwaliteiten van enkele specifieke werklocaties buiten het stedelijk gebied benutten en in 

samenhang met de omgeving verder ontwikkelen. Business Park Aviolanda is één van deze 

locaties. Zoals vermeld is het doel om Woensdrecht te versterken als centrum voor onderhoud van 

vliegtuigen en vliegtuigonderdelen met behoud van de hoge natuur- en landschapswaarden op de 

Brabantse Wal.     

 

Projectvoortgang 

De joint-venture voor het Business Park Aviolanda is in 2010 opgericht. Daarbij zijn afzonderlijke 

vennootschappen gesticht voor het beheer van het door de Fokkerbedrijven gebruikte gedeelte van 

het park en voor de ontwikkeling van de overige delen, te weten respectievelijk BPA BV en GEM 

Aviolanda Woensdrecht CV/BV. In de afgelopen jaren is gebleken dat het op grondexploitatie 

gebaseerde bedrijfsmodel van de GEM niet levensvatbaar is. In de sector luchtvaartonderhoud 

bestaat niet of nauwelijks belangstelling voor het afnemen van bedrijfsgrond; dit geldt zowel op 

nationaal als op Europees niveau. De directie heeft daarom een koerswijziging ingezet, inhoudend 

dat BPA en GEM AW tot één vennootschap worden omgevormd (“BPA BV nieuw”), die de 
mogelijkheid krijgt om vastgoed te ontwikkelen voor luchtvaartonderhoudsbedrijven. Voor het 

huren van bedrijfsruimte is in de afgelopen jaren namelijk wél belangstelling gebleken. Zo is het in 

januari 2015 opgeleverde nieuwe bedrijfsverzamelgebouw “De Spirit” volledig verhuurd aan vijf 
bedrijven.  :   

 

Sinds de oprichting van de joint-venture is ook het Nederlandse JSF-dossier (Joint Strike Fighter) in 

een stroomversnelling gekomen. In 2011 heeft de regering besloten om het zogeheten hoger 

onderhoud van helikopters en jachtvliegtuigen te concentreren op de vliegbasis Woensdrecht. 

Verder heeft de regering in 2013 via de nota over de toekomst van de krijgsmacht  "In het belang 

van Nederland" bekendgemaakt dat de F35 de opvolger zal zijn voor de F16. Nederland zal 37 

toestellen aangeschaffen in de periode 2019 - 2025. Het hoger onderhoud aan deze toestellen 

vindt plaats op de vliegbasis Woensdrecht. Bovendien zijn er plannen om op deze vliegbasis een 

faciliteit voor het motoronderhoud van de F-35 te bouwen, die ook gebruikt zal worden voor 

toestellen van andere Europese landen.  

 

In opdracht van onder meer de provincie Noord-Brabant heeft PwC onderzoek gedaan naar de 

mogelijke spin-off van de komst van de F-35 naar Europa voor Nederlandse bedrijven in de sector 

Aerospace & Maintenance. Dit heeft geleid tot het rapport “De instandhouding van de F-35: van 

kansen op onderhoud en logistiek naar een ecosysteem met innovatieclusters van 
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wereldklasse”(PwC, 5 juni 2015). Volgens dit rapport doen zich kansen voor, zeker ook in Zuid-

Nederland, om tot een “ecosysteem met innovatieclusters van wereldklasse” voor de 
instandhouding van de F-35 te komen.  

 

Gedeputeerde Staten zien voor het BPA een belangrijke rol weggelegd in het te bouwen Brabantse 

economisch cluster Aerospace & Maintenance. Zij hebben daarom in juli 2015 besloten het 

provinciale aandeel in BPA BV (60%) zo in te zetten dat het BPA deze rol daadwerkelijk zal 

vervullen. In dit verband hebben zij ingestemd met de vereenvoudiging van de 

vennootschapsstructuur en zich bereid verklaard om financiële middelen ter beschikking te stellen 

voor vastgoedprojecten, maar tevens uitgesproken dat nieuw bedrijfsplan moet worden opgesteld 

waarin business development en de vorming van het Brabantse economisch cluster Aerospace & 

Maintenance centraal staan. De ontwikkeling van dit nieuwe bedrijfsplan zien Gedeputeerde 

Staten als een taak voor de opvolger van de huidige directeur, die eind 2014 te kennen heeft 

gegeven zijn functie te willen beëindigen. 

 

Risicomanagement 

De internationale concurrentie op de markt voor hoogwaardig onderhoud van vliegtuigen en 

vliegtuigonderdelen is groot, mede onder invloed van de economische crisis in Europa en de VS. 

Dit kan ertoe leiden dat de ontwikkeling van het bedrijventerrein langer duurt dan is voorzien. 

Voor een tegenvallende looptijd is geen afzonderlijke reservering getroffen in de risicoreserve van 

het ontwikkelbedrijf.De provincie Noord-Brabant loopt ten hoogste het risico dat zij haar aandeel 

in BPA BV  Het risico is voor 100% afgedekt via de risicoreserve van het Ontwikkelbedrijf voor 

een bedrag van € 6.488.160,00.  
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Projectnaam : LOG Graspeel  

Projectcode : OV.020.020.0003 

 

Kerninformatie 

Gemeentenaam  : Mill en Sint Hubert 

Beleidsthema  : Revitalisering Landelijk Gebied 

Looptijd project : 1-1-2007 tot en met 31-12-2016 

 

Project omschrijving 

Gemeenten en Provincie Noord-Brabant trekken samen op in de ontwikkeling van het LOG. Dit 

houdt in dat er samen een exploitatieplan en ruilplan is opgesteld en dat alle partijen gronden 

aankopen. De Provincie heeft gronden in bezit voor een achttal hervestigingen van IV bedrijven. 

Dit betreffen vier nieuwvestigingslocaties en vier bestaande locaties. 

Het LOG Graspeel is gelegen ten westen van de kern Langenboom en ten oosten van de kern 

Zeeland. Grofweg ligt het gebied tussen de Peelweg (westzijde), de Udensedijk (zuidzijde), 

Broekstraat/Gasthuisstraat/Spiestraat (oostzijde) en Zeelandseweg (noordzijde). Het noordelijke 

gedeelte is secundair LOG, omdat dit samenvalt met waterpotentiegebied.  

 

Provinciaal belang 

Het provinciaal belang was het ontwikkelen van een landbouwontwikkelingsgebied. 

 

Projectvoortgang 

Op basis van de Verplaatsingsovereenkomst LOG Graspeel heeft de Provincie gronden in het 

LOG verworven voor hervestiging van intensieve veehouderijbedrijven. De 

Verplaatsingsovereenkomst is inmiddels beëindigd. De gronden en opstallen die niet zijn gebruikt 

voor hervestiging worden conform de overeenkomst nu door de Provincie op de markt te koop 

gezet. De opdracht hiervoor is inmiddels verleend. Het gaat om twee locaties met cultuurgrond die 

kunnen worden ingezet voor grondgebonden agrarische activiteiten. Eén locatie is inmiddels 

verkocht. Als gevolg van de gebiedsdialoog die inmiddels gestart is, is de verkoop van de andere 

aangehouden in afwachting van de uitkomst van de dialoog.  
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Projectnaam : LOG Deurne 

Projectcode : OV.020.020.0001 

 

Kerninformatie 

Gemeentenaam  : Deurne 

Beleidsthema  : Revitalisering Landelijk Gebied 

Looptijd project : 1-1-2009 tot en met 31-12-2016 

 

Project omschrijving 

De gemeente Deurne heeft de regie in de ontwikkeling van het LOG. De Provincie Noord-

Brabant heeft op verzoek van de gemeente drie grondposities (3 bestaande locaties, waarvan 1 

onbebouwd) ingenomen die zeker in (her) ontwikkeling worden genomen. 

Het LOG Deurne is gelegen ten noorden, oosten en zuidoosten van de kern Deurne. In het LOG 

zijn ruim 400 adressen aanwezig. Hiervan heeft ongeveer driekwart een agrarische bestemming. 

Op een deel van deze bouwblokken vinden echter geen agrarische activiteiten meer plaats. De 

overige adressen hebben de bestemming woondoeleinden of, in beperkte mate, een niet agrarische 

bedrijfsbestemming. Het LOG Deurne bestaat uit primair en secundair LOG. Het LOG zoals 

opgenomen in het reconstructieplan overlapt voor een groot deel met het zoekgebied 

projectvestiging glastuinbouw 

 

Provinciaal belang 

Het provinciaal belang was het ontwikkelen van een landbouwontwikkelingsgebied. 

 

Projectvoortgang 

De locatie aan de Snoertsebaan omvat twee bouwblokken á 2,4 hectare ten behoeve van intensieve 

veehouderij. De bedoeling was dat deze verkocht zouden worden aan een verplaatsende agrariër. 

Omdat de beoogde ontwikkeling in strijd is met het provinciale iv-beleid is besloten de locatie uit 

de verkoop te halen. De gemeente is verzocht een gebiedsprofiel op te stellen waaruit de 

draagkracht en de gewenste ontwikkeling van het gebied moet blijken. Aan de hand hiervan moet 

worden bepaald of de locatie alsnog in aanmerking komt voor verkoop. Op dit moment wordt 

onderzocht of duurzame landbouw mogelijk is. 
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Projectnaam : LOG Stille Wille 

Projectcode : OV.020.020.0005 

 

Kerninformatie 

Gemeentenaam  : Hilvarenbeek 

Beleidsthema   : Revitalisering Landelijk Gebied 

Looptijd project : 1-1-2009 tot en met 31-12-2015 

 

Project omschrijving 

De drie gemeenten hebben de regie in de ontwikkeling van het LOG. De Provincie Noord-

Brabant heeft op verzoek van de gemeenten twee grondposities (1 bestaande locatie, 1 

nieuwvestiging) ingenomen.  

 

Provinciaal belang 

Het provinciaal belang was het ontwikkelen van een landbouwontwikkelingsgebied. 

 

Projectvoortgang 

De bestaande locatie is reeds verkocht. GS hebben de nog resterende grondposities ten behoeve 

van nieuwvestiging naar agrarische waarde over de periode 2010 t/m 2012 afgeboekt ten laste 

van de risicoreserve van het ontwikkelbedrijf voor een bedrag van € 411.344,23. De gronden 
worden in 2014 nog in portefeuille gehouden met het oog op mogelijke ontwikkelingen. Geeft in 

2014 niet het gewenste resultaat, dan worden de gronden in 2015 verkocht.  Inmiddels is besloten 

de gronden te verkopen. Afronding voorzien in 2015. 
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Projectnaam : OLSP Vastgoed bv. Oss 

Projectcode : OV.020.110.0005 

 

Kerninformatie 

Gemeentenaam  : Oss 

Beleidsthema  : Campussen 

Looptijd project : 1-1-2012 tot en met 31-12-2027 

 

Project omschrijving 

Er zijn 5 gebouwen middels erfpacht ondergebracht in de door de gemeente en provincie nieuw 

opgerichte OLSP Vastgoed BV. OLSP Vastgoed BV heeft tevens een eeuwigdurend recht van 

erfpacht op een deel van de gronden van MSD verkregen en heeft daarmee de vijf daarop gelegen 

gebouwen overgenomen. 

De BOM heeft Pivot Park (voorheen OLSP Exploitatie BV) opgericht welke optreedt als exploitant 

van het Life Sciences Park. De vijf gebouwen zijn langjarig verhuurd aan Pivot Park (30 jaar). 

 

Provinciaal belang 

Met de realisatie van een LSP in Oss zijn provinciale publieke belangen gemoeid.  

 

Projectvoortgang 

OLSP Vastgoed BV is opgericht op 31 januari 2012 en kent twee aandeelhouders, de provincie 

Noord-Brabant en de gemeente Oss, in de verhouding 2:1. Daarnaast heeft de provincie een 

hypothecaire leningfaciliteit beschikbaar gesteld van maximaal € 10 miljoen. Hiervan is bij 

aankoop € 5,8 miljoen verstrekt. Vanuit  de BHB is een leningfaciliteit beschikbaar van € 2,5 
miljoen tbv de herstructurering van de gebouwen op het park. OLSP Vastgoed BV is erfpachter 

van een vijftal gebouwen op het MSD-terrein in Oss, welke langjarig zijn verhuurd aan Pivot Park 

BV (30 jarige huurovereenkomst). OLSP Vastgoed BV is voornemens de opstallen circa 15 jaar in 

portefeuille te houden, tussentijds instap van andere partijen wordt niet uitgesloten.  

 

2012  heeft vooral in het teken gestaan van de eerste initiële investeringen om het gebouw geschikt 

te maken als multi-tenant gebouw, daarnaast is de organisatie van Vastgoed BV ingericht en 

bemenst. In 2013 is het Meerjarig Onderhouds- en Investeringsplan vastgesteld. Een en ander 

gebeurt in nauwe samenwerking met het Pivot Park BV, welke onderdeel is van de BOM. Op basis 

van het Meerjarig Onderhouds- en Investeringsplan hebben er verschillende werkzaamheden aan 

de gebouwen plaatsgevonden, zoals de inrichting van de ontvangstruimte, isolatiewerkzaamheden 

en het aanpassen van de brandmeldingsinstallatie. In het voorjaar van 2014 heeft MSD 

aangekondigd haar Development Center Oss (DCO) te gaan sluiten. MSD, Pivot Park, Gemeente 

Oss, Provincie Noord-Brabant, OLSP Vastgoed BV (OLSP), BOM, en Ministerie van 

Economische Zaken hebben de ontwikkeling en de potentiele gevolgen voor het Life sciences 

ecosysteem in Oss beoordeeld en bekeken welke mogelijkheden er zijn. Dit heeft geresulteerd in 

een intentieovereenkomst waarin afspraken zijn opgenomen over de aankoop van de infrastructuur 
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(ondergronds), sluiten van erfpachtovereenkomsten voor de gebouwen RX, RY, TP en de grond 

van de volledige beoogde campus, verhuur van de gebouwen RX, RY en parkeerplaats aan Pivot 

Park en de verhuur van gebouw RD aan MSD in plaats van huidige verhuur aan Pivot Park. Het 

eerste deel van intentieovereenkomst is na instemming van GS eind 2014 uitgewerkt met daarin 

de geplande transacties betreffende gebouw RX (erfpacht), gebouwen RX en RD (allonge verhuur 

aan Pivot Park) en gebouw RD (verhuur aan MSD). Daarna is bekend geworden dat Pivot Park 

een liquiditeitstekort heeft ter grootte van ongeveer € 4 miljoen vanaf 2015 (t/m 2018). Hierdoor 

staat de continuïteit van Pivot Park onder druk. Op de korte termijn is de oplossing gevonden in 

een overbruggingskrediet vanuit de BOM. De provincie is samen met de gemeente Oss, OLSP 

Vastgoed, BOM en Pivot Park aan het zoeken naar structurele oplossingen voor dit probleem. 

Vooral de energiekosten en de ongunstige bruto netto verhouding van de gebouwen drukken fors 

op de exploitatie van Pivot Park en benadelen de concurrentie positie van Pivot Park. Essentieel 

onderdeel voor de continuïteit van Pivot Park is de fysieke loskoppeling van MSD. Die 

loskoppeling maakt mogelijk dat Pivot Park zich verder kan ontwikkelen als een open-innovatie 

campus. Door het ontvlechten van de gezamenlijke utilities, het slopen van overbodige gebouwen 

en het herontwikkelen van openbare ruimtes, wordt Pivot Park aantrekkelijker als vestigingslocatie 

voor starters en MKB. Dat draagt bij aan de werkgelegenheid in Brabant op de lange termijn. 

 

Risicomanagement 

 

Factor Beheersmaatregel Voorziening reserve grondbank 

Planologisch Risico Geen, huidige bestemming 

voldoet  

- 

Tegenvallende 

looptijd 

- - 

Tegenvallende 

kosten of 

opbrengsten 

Huurovereenkomst van 30 

jaar. Leningsovereenkomst van 

15 jaar tegen marktconforme 

rente. Verbouwingskosten zijn 

ingeschat, op dit moment is er 

geen aanleiding om hier een 

voorziening voor te treffen. 

- 

Specifieke risico's Indien het OLSP concept niet 

slaagt, zal OLSP Exploitatie 

niet langer kunnen voldoen 

aan de verplichtingen aan het 

huurcontract. Hierdoor zal 

OLSP Vastgoed BV op zoek 

moeten gaan naar alternatief 

programma voor de 

gebouwen. 

 

Omvang 

voorziening 

 € 4.500.000 
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Toelichting 

Kosten en opbrengsten beschrijving risico's 

De lange looptijd van de huurovereenkomst biedt zekerheid voor een langdurige periode. Echter 

blijkt nu dat de gebouwen minder geschikt zijn voor de omzetting van single-tenant naar multi-

tenant dan gedacht. Vooral de energiekosten en de ongunstige bruto netto verhouding van de 

gebouwen drukken fors op de exploitatie van Pivot Park. 

De lening wordt door het ontwikkelbedrijf verstrekt aan OLSP Vastgoed BV tegen een 

marktconforme rente. Het risico van deze lening wordt afgedekt via de algemene risicoreserve. Het 

verschil tussen de interne rekenrente en de marktconforme rente van de geldlening wordt jaarlijks, 

conform besluitvorming in 2013, gestort in de algemene risicoreserve. 

 

Overige beschrijving risico's 

De inbreng eigenvermogen in OLSP Vastgoed BV van € 4.500.000 wordt volledig afgedekt 
binnen de risicoreserve van het Ontwikkelbedrijf. 
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Projectnaam : Steemertseweg Lierop 

Projectcode : OV.020.040.0012 

 

Kerninformatie 

Gemeentenaam  : Someren 

Beleidsthema  : Revitalisering Landelijk Gebied 

Looptijd project : 1-1-2008 tot en met 31-12-2016 

 

Project omschrijving 

De gemeente Someren en de Provincie Noord-Brabant hebben in 2008 gezamenlijk (50-50) een 

locatie aan de Steemertseweg in Lierop gekocht. Hiermee werd door gemeente en provincie een 

grootschalige uitbreiding van varkens aan de rand van een bos in het extensiveringgebied 

tegengegaan. Met de aankoop is de milieuvergunning op de huidige bedrijfslocatie ingetrokken. De 

varkensstallen worden gesloopt. Onderdeel van de overeenkomst vormt het inplaatsen van een 

woning ten gunste van de voormalig eigenaren. Tevens is bij de aankoop uitgegaan van het 

realiseren van een woning op de grond die door de provincie en gemeente is aangekocht.  

 

Provinciaal belang 

Het tegengaan van een ongewenste ontwikkeling in de intensieve veehouderij dichtbij een 

natuurgebied, waarbij het financiële risico wordt afgedekt door woningbouw. 

 

Projectvoortgang 

Het perceel is een gezamenlijk eigendom van de gemeente Someren en de provincie Noord-

Brabant.  

Voor het realiseren van een woning op het perceel is een inspanningsverplichting tot 

woningbouwrealisatie overeengekomen tussen de provincie en gemeente.  

Om dit te realiseren is er op deze locatie een woonbestemming opgenomen in het nieuwe 

bestemmingsplan Buitengebied.  

Op 24 juli 2013 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan in het kader van de 

bestemmingsplanprocedure Buitengebied met als gevolg dat de bestemming wonen onherroepelijk 

is. De gemeente heeft echter in juni 2013 een voorbereidingsbesluit genomen ter bescherming van 

het terugvallen naar het oude bestemmingsplan dd 1998 in afwachting van de uitspraak van de 

Raad van State. De gemeenteraad heeft vervolgens in het najaar van 2013 het 

voorbereidingsbesluit ingetrokken. Het overleg met de verkoper is door de gemeente opgepakt om 

hetgeen bij aankoop is overeengekomen uit te voeren en daarmee de ontwikkeling van de locatie 

verder uit te kunnen werken. Verder wordt de sloop van de aanwezige stal voorbereid en is de 

kavel in de verkoop gezet. 
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Projectnaam : Straatsedijk Middelbeers 

Projectcode : OV.020.040.0009 

 

Kerninformatie 

Gemeentenaam  : Oirschot 

Beleidsthema  : Revitalisering Landelijk Gebied 

Looptijd project : 1-1-2006 tot en met 31-12-2016 

 

Project omschrijving 

Het betreft hier de aankoop en verplaatsing van een IV-bedrijf naar LOG Strijdhoven. De 

gronden liggen tussen twee Natura 2000 gebieden. Er komt een verbindingszone in beheer van 

Brabants Landschap. Brabants Landschap neemt de grond tegen agrarische waarde over. 

 

Provinciaal belang 

Het verplaatsen van een intensieve veehouderijbedrijf op een niet duurzame locatie met 

mogelijkheden voor een sterke uitbreiding van de bedrijfsvoering nabij een natuurontwikkeling 

naar een duurzame locatie in een LOG. 

 

Projectvoortgang 

In september 2008 is de vergunningaanvraag voor de locatie in het LOG Strijdhoven door de 

Raad van State vernietigd met als hoofdbezwaar het ontbreken van een bepaalde berekening met 

bijbehorende kaart.  

Deze zat echter wel in het dossier maar het besluit kon niet teruggedraaid worden. 

Er is een nieuwe aanvraag ingediend; de Raad van State heeft in juli 2013 uitspraak gedaan, 

waardoor de vergunning onherroepelijk is geworden. Op dit moment wordt voor de nieuwe locatie 

de laatste hand gelegd aan de bouwvergunning 2e fase.De oude eigenaar pacht de locatie van de 

Provincie. Eind 2014 is een vaststellingsovereenkomst gesloten. De locatie zal op 31-12-2015 leeg 

worden opgeleverd. De planologische bestemming zal dan worden gewijzigd in cultuurgrond, 

waarna deze zal worden verkocht. Totdat de bestemming is gewijzigd wordt de locatie door 

middel van openbare inschrijving verpacht. 
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Projectnaam : Projectvestiging Glastuinbouw Deurne 

Projectcode : OV.020.055.0002 

 

Kerninformatie 

Gemeentenaam  : Deurne 

Beleidsthema  : Glastuinbouw 

Looptijd project : 1-1-2010 tot en met 31-12-2020 

 

Project omschrijving 

De gemeente Deurne ontwikkelt samen met de Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij (TOM) een 

glastuinbouwgebied ten oosten van de kern Deurne. Het gebied ligt aan de Langstraat/N270 en 

heeft een (bruto) omvang van 150 ha. Er is ruimte voor circa 90 ha (netto) glas. In 2007 heeft de 

gemeente voor dit gebied het bestemmingsplan “Projectvestiging glastuinbouw Deurne” 
vastgesteld. In 2009 is dit plan door een uitspraak van de Raad van State grotendeels 

onherroepelijk geworden. Voor de ontwikkeling hebben de gemeente en de TOM, aanvankelijk 

samen met een andere partij, Tuinbouwvestiging Deurne BV (TVD) opgericht. Beiden zijn voor 

50% aandeelhouder in TVD.     

De Provincie Noord-Brabant heeft in oktober 2010 met de gemeente Deurne een 

garantieovereenkomst van grondovername gesloten, inhoudende dat de provincie Noord-Brabant 

in 2020 grond in het projectgebied glastuinbouw Deurne, voorzover deze op 1 januari 2020 nog 

niet is uitgegeven, van de gemeente overneemt tegen een vaste prijs per m2, onder aftrek van 

enkele posten. Aanleiding tot deze garantieverstrekking was de slechte afzetmarkt voor 

glastuinbouwgrond, die zich naar verwachting binnen enkele jaren zou herstellen.  

Voor meer informatie over het project zie: www.tuinbouwvestigingdeurne.nl.  

 

Provinciaal belang 

Volgens de Structuurvisie ruimtelijke ordening van de provincie Noord-Brabant (2011) zet de 

provincie het concentratiebeleid voor glastuinbouw voort, onder andere door de ontwikkeling van 

de projectvestigingsgebieden bij Dinteloord (Agro- en Foodcluster West-Brabant/Agro- en 

Foodcluster Nieuw Prinsenland) en Deurne. Doel van het concentratiebeleid is enerzijds 

bevordering van de economische ontwikkeling van de glastuinbouwsector 

(samenwerkingsvoordelen) en anderzijds het terugdringen van de milieu- en landschapsbelasting 

van glastuinbouwbedrijven.  

 

Projectvoortgang 

Tot op heden is door TVD geen grond uitgegeven. Mede op basis van in 2013 uitgevoerd 

marktonderzoek hebben de directie en de aandeelhouders van TVD, alsmede de provincie in haar 

rol van garantieverstrekker, moeten vaststellen dat de vooruitzichten op gronduitgifte mager zijn, 

vanwege malaise in de glastuinbouw. Het is zeer wel mogelijk dat tot 2020 - het jaar waarin de 

provinciale garantie tot realisering kan komen - geen grond zal worden uitgegeven. Partijen 

hebben besloten om de exploitatie van het gebied de eerstkomende jaren voort te zetten, met 

minimalisering van de kosten.   
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Risicomanagement 

De gemeente Deurne, de TOM en een coöperatieve vereniging van glastuinders hebben in 2005 

de Tuinbouwvestiging Deurne BV (TVD) opgericht. De gronden zijn verworven door de 

gemeente. Toen het gebied rijp werd voor uitgifte bleek dat de glastuinders niet in staat waren de 

gronden af te nemen. De coöperatieve vereniging is in 2010 uit de TVD gestapt. Gemeente en 

TOM hebben de TVD voortgezet, in de verwachting dat gronduitgifte vóór 2020 zal lukken. De 

provincie heeft een garantie afgegeven om de grond eventueel over te nemen (RM-1587). 

De schatting van het risico is in 2013 aanzienlijk omhoog gegaan als gevolg van een aantal 

factoren.In de eerste plaats is het algemeen bekend dat glastuinbouwbedrijven het moeilijk hebben 

gehad de afgelopen jaren. In heel Nederland zijn weinig glastuinbouwgronden verkocht en in 

Deurne is nog geen grond verkocht.  

In de tweede plaats heeft Deurne op dit moment een nadeel ten opzichte van concurrerende 

locaties in Limburg (Californië, Siberië, beide onderdeel van Greenport Venlo), namelijk dat in 

Deurne nog geen infrastructuur aanwezig is voor elektriciteit en gas. De aanleg hiervan kost € 5 
miljoen en dit wordt vooralsnog, mede gezien het zo dadelijk te noemen marktonderzoek, als een 

te risicovolle investering gezien door TVD en haar financiers.  

In de derde plaats zijn in oktober 2013 de resultaten van een marktonderzoek beschikbaar 

gekomen waaruit blijkt dat de vooruitzichten voor grondverkoop in Deurne ook los van de 

aanwezigheid van infrastructuur voor elektriciteit en gas slecht zijn. 

 

Een en ander maakt dat het risico thans is becijferd op € 18,9 miljoen. Dit risico wordt afgedekt in 

de risicoreserve van het Ontwikkelbedrijf. Het risico is per 31 december 2015 afgedekt voor een 

bedrag van € 16.827.174,00. Door middel van jaarlijkse stortingen in de reserve wordt de reserve 
op het niveau van € 18,9 miljoen gebracht. 
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Projectnaam : Moersebaan 8, Zundert  

Projectcode : OV.020.040.0016 

 

Kerninformatie 

Gemeentenaam  : Zundert 

Beleidsthema  : Landgoedontwikkeling 

Looptijd project : 1-1-2012 tot en met 31-12-2015 

 

Project omschrijving 

Door middel van de aankoop wordt de boomkwekerij verplaatst vanuit een kwetsbaar 

natuurgebied. Op de achterblijvende locatie wordt het cultuurhistorische karakter van landgoed 

Vrede Oord hersteld en versterkt d.m.v. o.a. het realiseren van een landhuis met oprijlaan, 

vijverpartij, lanen.  

Met de aankoop wordt daarbij voorkomen dat de bouw van de kas ter plaatse is voorkomen en 

wordt er EHS gerealiseerd, de NNP wordt verder hersteld en waterberging is mogelijk.  

 

Provinciaal belang 

Door middel van de verplaatsing van de boomkwekerij kan het cultuurhistorische karakter van het 

Landgoed Vrede Oord wordt hersteld en versterkt en is er voorkomen dat op de huidige locatie 

geïnvesteerd is in een nieuwe kas (bouwvergunning was al verleend). Daarbij worden publieke 

doelen gerealiseerd waaronder realisatie van EHS en uitvoering van herstelmaatregelen NNP. 

 

Projectvoortgang 

Op 21 februari 2012 heeft GS besloten tot aankoop door het Ontwikkelbedrijf van ruim 3 ha van 

de boomkwekerij aan de Moersebaan 8 te Zundert op basis van volledige schadeloosstelling 

inclusief 3.000 m² ten behoeve van ontwikkeling bouwkavels in kader van cultuurhistorisch herstel 

Landgoed Vrede Oord. In vervolg op dit besluit is de aankoop afgerond. Na aankoop is de 

ontwikkeling van het herstel van landgoed Vrede Oord met 2 woningbouwkavels d.m.v. 

bestemmingswijziging door de provincie opgestart. Het bestemmingsplan is inmiddels 

onherroepelijk. Onderdeel van de overeenkomst is dat de 2 kavels met een gedeelte EHS worden 

verkocht na bestemmingswijziging. 
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Projectnaam : High tech Automotive Campus, Helmond 

Projectcode : OV.020.110.0002 

 

Kerninformatie 

Gemeentenaam  : Helmond 

Beleidsthema  : Campussen 

Looptijd project : 1-1-2012 tot en met 31-12-2025 

 

Project omschrijving 

De gemeente Helmond is samen met andere betrokken partijen de AutomotiveCampusNL verder 

aan het ontwikkelen op het bedrijventerrein Groot-Schooten. De provincie Noord-Brabant 

ondersteunt de automotive sector en is van meet af aan betrokken bij de realisatie van de campus. 

In de grondexploitatie participeren de gemeente Helmond en De Brabantse 

Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijven. Tevens is door het SRE een subsidie verleend. Met 

inbegrip van deze bijdragen en subsidie ligt er momenteel een kosten neutrale grondexploitatie 

met aan de PNB het verzoek mee te participeren, ter risicoafdekking. Het ontwikkelbedrijf van de 

Provincie Noord-Brabant heeft een verkenning tot participatie uitgevoerd. Op basis van deze 

verkenning heeft GS op 9 oktober 2012 besloten om via het ontwikkelbedrijf voor een tijdelijke 

periode (2013-2025) de parkeerplaatsen op de AutomotiveCampusNL te gaan exploiteren.  

 

Provinciaal belang 

Het provinciale mobiliteits-, energie- en innovatiebeleid ligt in het verlengde van en/of 

ondersteunt dat van AutomotiveNL. Vanuit de verschillende beleidsvelden is tot op heden vooral 

ingezet op het faciliteren van de automotive cluster organisaties, de herstructurering tot één 

AutomotiveNL organisatie, de ontwikkeling van de AutomotiveCampusNL en de uitvoering van 

innovatieprojecten op het vlak van o.a. Electric Mobility en Connected Car. In de regio bevinden 

zich meerdere sterke sectoren, waardoor het vermogen aanwezig is om cross-sectorale verbanden 

te leggen met o.a. logistiek en maintenance.  

De PNB heeft vanuit verschillende kanten baat bij een goed functioneerde AutomotiveNL 

organisatie en het behalen van haar beleidsdoelstellingen.  

Geconcludeerd kan worden dat in de afgelopen periode de juiste stappen zijn gezet om de 

provinciale en nationale ambitities van de automotive sector te verwezenlijken en daarmee de 

doorontwikkeling van de campus tot een succes te maken 

 

Projectvoortgang 

De gemeente Helmond is samen met andere betrokken partijen de AutomotiveCampusNL verder 

aan het ontwikkelen op het bedrijventerrein Groot-Schooten. De provincie Noord-Brabant 

ondersteunt de automotive sector en is van meet af aan betrokken bij de realisatie van de campus. 

In de grondexploitatie participeren de gemeente Helmond en De Brabantse 

Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijven. Tevens is door het SRE een subsidie verleend. Met 

inbegrip van deze bijdragen en subsidie ligt er momenteel een kosten neutrale grondexploitatie. 

Het ontwikkelbedrijf van de Provincie Noord-Brabant heeft een verkenning tot participatie 
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uitgevoerd. Op basis van deze verkenning heeft GS op 9 oktober 2012 besloten om via het 

ontwikkelbedrijf voor een tijdelijke periode (2013-2025) de parkeerplaatsen op de 

AutomotiveCampusNL te gaan exploiteren. Op dit moment wordt overleg gevoerd met de andere 

betrokken partijen in het gebied over de wijze van beheer. Er wordt een concept 

huurovereenkomst voor de parkeerplaatsen uitgewerkt evenals de overeenkomst met de gemeente. 

Op 13 september 2013 heeft de symbolische ondertekening van de samenwerking tussen partijen 

plaatsgevonden. Op dit moment wordt de herontwikkeling en planvorming opnieuw bezien. 
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Projectnaam : Esscheweg 272 (manege), Vught 

Projectcode : OV.020.030.0014 

 

Kerninformatie 

Gemeentenaam  : Vught 

Beleidsthema  : Ruimte voor Ruimte 

Looptijd project : 1-1-2012 tot en met 1-1-2020 

 

Project omschrijving 

Het project omvat twee onderdelen, de manege Vughtse Hoeve met bijbehorende gronden en de 

tegenover gelegen intensieve veehouderij aan de Esscheweg 205. 

 

Deelgebied Manege Vughtse Hoeve. 

Het deelgebied Manege Vughtse Hoeve beslaat ruim 4 hectare. Wij zien hier mogelijkheden om 

ongeveer 45 ruimte voor ruimte-kavels op een zorgvuldige en stedenbouwkundig verantwoorde 

wijze in te passen. De kavels variëren in omvang van 520 tot maximaal ruim 1000 m2. De meeste 

kavels hebben een omvang tussen de 600 en 900 m2. Bij de opzet van de verkaveling is rekening 

gehouden met de leidingenstrook die dwars door het gebied loopt ( van noord naar zuid). Het 

gebied zal gefaseerd ontwikkeld worden. 

 

Deelgebied Intensieve veehouderij Van Gemert 

Het project voorziet in de sanering van de intensieve veehouderij (fokken en houden van varkens) 

aan de Esscheweg 205 te Vught. Dit biedt voordelen voor het deelgebied manege Vughtse Hoeve. 

De hindercirkel van de intensieve veehouderij komt hiermee te vervallen, waardoor een groter deel 

van het manegeterrein ingezet kan worden voor woningbouw. Ook wordt zo mogelijke overlast 

(geurhinder) bij de toekomstige bewoners binnen het project Vughtse Hoeve voorkomen 

 

Provinciaal belang 

Het ontwikkelen van ongeveer 45 ruimte voor ruimtekavels. 

 

Projectvoortgang 

Ambtelijk is er overeenstemming over de ontwikkeling van de locatie Vughtse Hoeve. Er is een 

principeverzoek ingediend bij de gemeente voor bestuurlijke bevestiging van de medewerking van 

e gemeente. Verwacht wordt dat de gemeente hierop positief zal reageren. 

De gronden van de manege zijn verworven. De aanwezige bodemverontreiniging (asbest) zal nog 

door de voormalige eigenaar worden opgeruimd. Naar verwachting is dat begin 2016 afgerond. 

Met het tegenover gelegen agrarisch bedrijf is overeenstemming over de bedrijfsbeëindiging en het 

intrekken van de milieuvergunning. De Ruimte voor Ruimte CV heeft aangegeven de locatie te 

willen ontwikkelen. Op zich kunnen de verschillende acties en procedures starten om de locatie te 

ontwikkelen. Met de gemeente is ambtelijk akkoord over een ontwikkel- en 

exploitatieovereenkomst. 
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Projectnaam : Geldlening Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij (TOM) 

Projectcode : OV.020.055.0004.001 

 

Kerninformatie 

Gemeentenaam  : ‘s-Hertogenbosch 

Beleidsthema  : Glastuinbouw 

Looptijd project : 1-1-2011 tot en met 31-12-2025 

 

Project omschrijving 

Om de omvorming van de Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij (TOM) tot de 

Ontwikkelingsmaatschappij Glastuinbouw Nieuw Prinsenland (OGNP) te realiseren zal de 

provincie de bestaande banklening van de TOM (€ 60 miljoen) overnemen en ophogen tot 
maximaal € 58 miljoen. Dit is nodig vanwege de malaise in de glastuinbouw, die maakt dat de 

verkoop van glastuinbouwgrond door de TOM (veel) langer duurt dan voorzien. Als gevolg 

hiervan blijven de rentekosten oplopen.  

 

De TOM (OGNP) vervult een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de projectlocatie voor 

glastuinbouw in het Agro- en Foodcluster Nieuw Prinsenland (AFC NP). Dit gebied is uitstekend 

bereikbaar nu het laatste stuk van de A4-Zuid in gebruik is gesteld. Aan de glastuinbouwbedrijven 

die hier neerstrijken worden hoge duurzaamheidseisen gesteld. Verder zijn er volop 

samenwerkingsmogelijkheden met de suikerfabriek en met bedrijven uit de agro- en foodsector die 

zich zullen vestigen op het aangrenzende nieuwe bedrijventrerrein. De TOM (OGNP) blijft 

aandeelhouder in Tuinbouwvestiging Deurne BV (TVD), de ontwikkelingsmaatschappij voor het 

glastuinbouwprojectgebied in de gemeente Deurne. De projectgebieden in het AFC NP en in 

Deurne zijn van groot belang voor het provinciale (ruimtelijke ) beleid voor de glastuinbouwsector.  

 

Provinciaal belang 

Het provinciaal belang is dat de glastuinbouw in Noord-Brabant wordt geconcentreerd in 

daarvoor aangewezen gebieden, zoals aangegeven in de provinciale Structuurvisie ruimtelijke 

ordening (2011).  

 

Projectvoortgang 

In 2013 is uit marktonderzoek gebleken dat de looptijd van de projecten van de TOM veel langer 

zal zijn dan eerder werd aangenomen. Eind 2014 had de TOM 145 ha glastunbouwgrond 

verkocht (29% van de doelstelling). Dit maakte een omvorming noodzakelijk, alsmede 

herfinanciering. De omvorming is ingezet in 2014. Zij houdt in dat de TOM zich voortaan 

concentreert op het glastuinbouwprojectgebied in het Agro- en Foodcluster Nieuw Prinsenland en 

haar andere projecten afstoot, afgezien van het project Deurne. Ook heeft de TOM haar 

apparaatskosten drastisch teruggebracht. De besluiten over de herfinanciering zijn in 2015 tot 

stand gekomen. Zij houden in dat de provincie Noord-Brabant leningen verstrekt tot maximaal € 
58 miljoen en NCB-Ontwikkeling tot maximaal € 14 miljoen. Met deze leningen zal de TOM 

haar bankkrediet (maximaal € 60 miljoen) aflossen. Op deze wijze blijft de TOM een financieel 
gezonde onderneming. Uiterlijk in 2024 moet zij al haar gronden hebben uitgegeven. Volgens het 



 

 

 

2e Voortgangsrapportage Ontwikkelbedrijf 2015 

  Pagina 85 van 130 

 

basisscenario lijdt de TOM een verlies van circa € 20 miljoen. De TOM moet zich maximaal 
inspannen om dit verlies te beperken.  

 

Risicomanagement 

Het voorgecalculeerd verlies zal worden afgedekt uit een gevormde risicovoorziening uit de 

risicoreserve van het Ontwikkelbedrijf en de algemene risicoreserve. Jaarlijks tot en met 2025 

zullen de rente-inkomsten op deze lening gestort worden in deze risicovoorziening tot een 

maximum van 23.3 miljoen.  
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Projectnaam : A2 Corridor, ‘s-Hertogenbosch 

Projectcode : OV.020.040.0008 

 

Kerninformatie 

Gemeentenaam  : ‘s-Hertogenbosch 

Beleidsthema  : Ruimte voor Ruimte 

Looptijd project : 1-1-2009 tot en met 31-12-9999 

 

Project omschrijving 

Het perceel is in juni 2009 aangekocht. Volgens de Verordening Ruimte is het gebied zoekgebied 

verstedelijking. De zeven percelen liggen aan de oostzijde van ‘s-Hertogenbosch in een hoek tussen 

de snelweg A2, de spoorbaan en het toekomstige tracé van de Zuid-Willemsvaart. 

Bij herontwikkeling zal deze grond in de toekomst gebruikt kunnen gaan worden ten behoeve van 

kantoorruimte in een hoge dichtheid. Het betreft een ontwikkeling op de langere termijn. 

 

Provinciaal belang 

Locatie is een strategische aankoop voor de langere termijn. 

 

Projectvoortgang 

De gronden maakten deel uit van een grotere aankoop en zijn strategisch aangekocht. Concrete 

ontwikkelingen hebben zich in 2013 niet voorgedaan. 
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Projectnaam : Hoeverdijk 7,  Borkel en Schaft 

Projectcode : OV.020.030.0008 

 

Kerninformatie 

Gemeentenaam  : Valkenswaard 

Beleidsthema  : Revitalisering Landelijk Gebied 

Looptijd project : 1-1-2014 tot en met 31-12-2016 

 

Project omschrijving 

In het kader van de verplaatsing van een intensieve veehouderij is daar waar een bestaand bedrijf 

drie locaties uit extensiveringgebied verplaatst, door de provincie aangeboden de vierde locatie 

gelegen in verwevingsgebied in het kader van de totale bedrijfsverplaatsing aan te kopen. Op dit 

moment is nog onduidelijk of de totale bedrijfslocatie wel kan doorgaan gelet op de discussie over 

megastallen. Dus ook niet of gebruik wordt gemaakt van het aanbod de vierde locatie in 

verwevingsgebied aan te kopen. Het aanbod voor de aankoop van de vierde locatie vervalt op 31 

december 2013. Het aanbod tot aankoop van de vierde locatie is op basis van een taxatie tegen 

marktconforme waarde. Indien de vierde locatie wordt aangekocht kan deze worden ingezet voor 

de verplaatsing van een ander bedrijf uit een extensiveringsgebied. 

 

Provinciaal belang 

Door het aanbod tot koop van dit bedrijf konden afspraken worden gemaakt over de verplaatsing 

van drie andere bedrijven gelegen in extensiveringsgebied  

 

Projectvoortgang 

Eind 2015 zal overgegaan worden tot aankoop van het onroerend goed. Tegelijkertijd zal het 

verkooptraject worden opgestart. 

 

Risicomanagement 

Op basis van de actuele grondexploitatie ontstaat er naar verwachting een verlies. Dit verlies is 

afgedekt door de risicoreserve van het Ontwikkelbedrijf voor een bedrag van € 532.428,00. 
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Projectnaam : Regionaal bedrijventerrein Land van Heusden en Altena 

Projectcode : OV.020.055.0001 

 

Kerninformatie 

Gemeentenaam  : Werkendam 

Beleidsthema  : Bedrijventerreinen 

Looptijd project : 1-1-2012 tot en met 31-12-2020 

 

Project omschrijving 

In het Land van Heusden en Altena gaan de gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg 

samen een regionaal bedrijventerrein (RBT) en drie subregionale bedrijventerreinen realiseren. 

Voor dit doel zijn de gemeenten van plan om het Regionaal Ontwikkelingsbedrijf 

Bedrijventerreinen Land van Heusden en Altena (ROB) op te richten.  

 

Daarnaast werken de drie gemeenten samen met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) 

en de Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (BHB) om tot 

herstructurering van bestaande bedrijventerreinen in de regio te komen. Voor dit doel is een 

herstructureringsfonds opgericht, beheerd door de BHB, en in eerste instantie gevoed door de 

BHB met € 2,5 miljoen. Uit de opbrengsten van het ROB wordt aan het herstructureringsfonds op 
termijn nog eens € 1,3 miljoen toegevoegd.    
 

De provincie Noord-Brabant steunt deze combinatie van ontwikkeling en herstructurering van 

bedrijventerreinen in het Land van Heusden en Altena in de vorm van een garantie op betaling 

aan de gemeenten van 50% van de rente en aflossing die het ROB in gebreke mocht blijven te 

betalen aan zijn bank, tot een maximum van € 2,5 miljoen. De gemeenten kunnen een beroep 

doen op de provinciale garantie als zij door de bank van het ROB worden aangesproken op door 

hen te verlenen garanties voor de nakoming van de aflossings- en renteverplichtingen van het 

ROB.  

 

Provinciaal belang 

Volgens de Structuurvisie ruimtelijke ordening van de provincie Noord-Brabant geldt voor de 

kernen in het landelijk gebied het uitgangspunt dat alleen bedrijven worden gevestigd die qua 

aard, schaal en functie in de omgeving passen. Vanwege de grote afstand tot het stedelijk 

concentratiegebied wordt op dit uitgangspunt een uitzondering gemaakt voor onder meer de regio 

Land van Heusden en Altena. Deze regio mag een nieuw regionaal bedrijventerrein ontwikkelen. 

Daarnaast wordt volgens de structuurvisie bij de opgave voor wonen en werken een sterker accent 

gelegd op te ontwikkelen kwaliteiten, herstructurering en het beheer van het bestaand stedelijk 

gebied. Vanwege de koppeling tussen de aanleg van het RBT en de herstructurering van 

bestaande bedrijventerreinen in het Land van Heusden en Altena is een provinciale bijdrage in de 

vorm van een garantie passend. 
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Projectvoortgang 

In mei 2010 hebben Gedeputeerde Staten de door de gemeenten gevraagde garantie in beginsel 

toegezegd en aangegeven dat de definitieve garantieverlening kan plaatsvinden als aan een aantal 

voorwaarden is voldaan. Tot op heden hebben de gemeenten nog niet verzocht om de garantie 

daadwerkelijk te verlenen. Het positieve financiële beeld van de ontwikkeling is in middels 

omgeslagen in een negatief beeld, omdat er naar verwachting minder grond zal worden uitgegeven 

dan eerder aangenomen .Het ROB voorziet nu een verlies van € 4,5 miljoen (netto contante 
waarde per 01.01.2015). Wat dit betekent voor een eventueel verzoek van de gemeenten om 

alsnog een garantie te verlenen zal moeten blijken.  
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Projectnaam : Heiakkerweg 6, Oost- West Middelbeers 

Projectcode : OV.020.030.0026 

 

Kerninformatie 

Gemeentenaam  : Oirschot 

Beleidsthema  : Ruimte voor Ruimte 

Looptijd project : 1-1-2012 tot en met 31-12-2017 

 

Project omschrijving 

In het buurtschap Huijgevoort is al jaren sprake van stankoverlast als gevolg van nabijgelegen 

intensieve veehouderijen. Als uitkomst van een intensieve gebiedsaanpak is er voor gekozen om de 

betreffende ondernemer uit te kopen. Hierdoor daalt de geurbelasting fors. Momenteel wordt 

onderzocht of met het ontwikkelen van woningbouwkavels de kosten kunnen worden 

terugverdiend. 

 

Provinciaal belang 

Het verminderen van de geuroverlast als gevolg van intensieve veehouderij, waardoor de 

leefbaarheid toeneemt. 

 

Projectvoortgang 

Als uitkomst van het gebiedsproces Huijgevoort zijn er met de bewoners en agrariërs afspraken 

gemaakt over de ontwikkeling. Dit heeft er oa toe geleid dat het IV-bedrijf aan de Heiakkerweg 6 

te Middelbeers gaat verplaatsen. Met deze ondernemer is door de provincie een 

koopovereenkomst gesloten, waarbij is overeengekomen dat het bedrijf per 15 januari 2016 is 

beëindigd en gesloopt. De gemeente Oirschot neemt 50% van de aankoopkosten voor haar 

rekening. Met de gemeente is verder overeengekomen dat de ontwikkeling van Ruimte voor 

Ruimte kavels op de locatie wordt onderzocht als verdienmodel. De locatie is echter vanuit 

stedenbouwkundig, planologisch oogpunt en aanwezigheid van contouren van een nabijgelegen 

bedrijf niet goed geschikt voor de ontwikkeling van Ruimte voor Ruimte kavels. Daarom is 

onderzocht of er alternatieve mogelijkheden zijn op locaties in de omgeving. Een en ander heeft 

tot gevolg dat er besloten is om op de locatie aan de Heikakerweg geen kavels te ontwikkelen. De 

overblijvende landbouwgrond wordt na sloop van de opstallen en bestemmingswijziging 

(wegbestemmen van het agrarische bouwblok) verkocht. 
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Projectnaam : Someren Hoijserstraat 13  

Projectcode : OV.020.030.011 

 

Kerninformatie 

Gemeentenaam  : Someren 

Beleidsthema  : Ruimte voor Ruimte 

Looptijd project : 1-1-2012 tot en met 31-12-2019 

 

Project omschrijving 

Op de locatie aan de Hoijserstraat is een varkensbedrijf gevestigd. In 2010 is er een vergunning 

verleend voor de bouw van een nieuwe stal. Vanwege de ligging in het extensiveringsgebied natuur 

en ontwikkelingen in het gebied in relatie tot de vestiging van een recreatieve poort heeft de 

gemeente Someren de provincie verzocht mee te werken aan de ontwikkeling van 4 Ruimte voor 

Ruimte kavels. Met de ondernemer is hierover een overeenkomst gesloten in combinatie met de 

beëindiging van het IV bedrijf ter plaatse. 

 

Provinciaal belang 

Door middel van de inzet van Ruimte voor Ruimte kavels kan de beëindiging van het IV-bedrijf in 

een extensiveringsgebied natuur plaatsvinden en kan een recreatieve poort worden gerealiseerd. 

 

Projectvoortgang 

Gemeente Someren en Provincie Noord-Brabant hebben met de ondernemer de heer Meulendijks 

een overeenkomst gesloten in verband met de ontwikkeling van 4 Ruimte voor Ruimtekavels aan 

de Hoijserstraat 13 te Someren en de beëindiging van de aanwezige intensieve veehouderij ter 

plaatse.  

Na het sluiten van deze overeenkomst heeft de provincie het initiatief genomen voor wat betreft 

het herbestemmen van de locatie. Het ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf december 2014 ter 

inzage. Ter voorbereiding op de bestemmingswijziging is opdracht gegeven voor het verplaatsen 

van een trafo. Op termijn worden de overige werkzaamheden in het kader van het bouw- en 

woonrijp maken uitgevoerd. In middels is met de gemeente afgesproken dat zij dit voorbereiden en 

uit laten voeren, aansluitend en passend bij het verloop van de verkoop van de kavels. Het 

bestemmingsplan is vastgesteld en onherroepelijk. De eigenaar bouwt nu in de loop van het jaar de 

veestapel af zodat de sloop van de stallen kan plaatsvinden. Verkoop van de kavels wordt door de 

eigenaar van de locatie voorbereid. 
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Projectnaam : Hoevenseind, Teteringen  

projectcode : OV.020.030.0018 

 

Kerninformatie 

Gemeentenaam  : Breda 

Beleidsthema  : Ruimte voor Ruimte 

Looptijd project : 1-1-2013 tot en met 31-12-2018 

 

Project omschrijving 

Het project voorziet in de ontwikkeling van een vijftal ruimte voor ruimtekavels. 

 

Provinciaal belang 

De provincie ontvangt een vergoeding voor het kunnen inzetten van de ruimte voor ruimtekavels. 

De vergoeding wordt ingezet voor de financiering van de al door de provincie gemaakte kosten 

voor de sanering van de intensieve veehouderij, glastuinbouw en voormalige militaire terreinen. 

 

Projectvoortgang 

Het bestemmingsplan is eind 2014 onherroepelijk geworden. In 2015 is de locatie voor verdere 

ontwikkeling en verkoop aangeboden en aanvaard door de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte 

voor Ruimte.  
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Projectnaam : Locatie Veen, Aalburg 

Projectcode : OV.020.030.0032 

 

Kerninformatie 

Gemeentenaam  : Aalburg 

Beleidsthemas  : Ruimte voor Ruimte 

Looptijd project : 29-10-2013 tot en met 31-12-2020 

 

Project omschrijving 

Het project voorziet in de gefaseerde ontwikkeling van ruimte voor ruimtekavels aan de 

Nieuwstraat in Veen (gemeente Aalburg). Het totale project omvat 16 ruimte voor ruimtekavels, 

waarvan 11 in fase 1 en 5 in fase 2. Daarnaast worden er ook nog 16 ‘reguliere’ 
woningbouwkavels voorzien binnen het project. 

 

Provinciaal belang 

De provincie ontvangt een vergoeding voor het kunnen inzetten van de ruimte voor ruimtekavels. 

De vergoeding wordt ingezet voor de financiering van de al door de provincie gemaakte kosten 

voor de sanering van de intensieve veehouderij, glastuinbouw en voormalige militaire terreinen. 

 

Projectvoortgang 

Eind 2013 heeft de Ruimte voor Ruimte II CV de provincie verzocht gronden te verwerven op de 

locatie Nieuwstraat te Veen. De RvR II CV gaat op deze locatie 32 kavels, waaronder 16 ruimte 

voor ruimtekavels ontwikkelen. De liquiditeitspositie van de RvR II CV maakt het voor de CV niet 

mogelijk deze gronden zelf te verwerven. Het betreft twee verwervingen en één grondruil. Deze 

zijn afgerond en de CV ontwikkelt en vermarkt de locatie nu. Inmiddels is er voldoende zicht op 

verkoop van woningbouwkavels binnen fase 1 van het project en worden de betreffende gronden 

van fase 1 doorverkocht aan de CV. De gronden binnen fase 2 blijven voorlopig in eigendom van 

de provincie en worden verpacht. 
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Projectnaam : De Ploeg II, Berlicum 

Projectcode : OV.020.030.0031 

 

Kerninformatie 

Gemeentenaam  : Sint - Michielsgestel 

Beleidsthemas  : Ruimte voor Ruimte 

Looptijd project : 6-6-2013 tot en met 31-12-2016 

 

Project omschrijving 

Het project voorziet in de ontwikkeling van 11 ruimte voor ruimtekavels in Berlicum. Daarbij is 

afgesproken dat de provincie de gronden voor verwerft en op een later moment overdraagt aan de 

Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte. De ontwikkelingsmaatschappij zorgt voor de 

planvorming en verdere ontwikkeling van de locatie. 

 

Provinciaal belang 

De provincie ontvangt een vergoeding voor het kunnen inzetten van de ruimte voor ruimtekavels. 

De vergoeding wordt ingezet voor de financiering van de al door de provincie gemaakte kosten 

voor de sanering van de intensieve veehouderij, glastuinbouw en voormalige militaire terreinen. 

 

Projectvoortgang 

Het ontwerp bestemmingsplan voor de locatie heeft in het tweede kwartaal 2015 ter inzage 

gelegen voor zienswijzen. Het bestemmingsplan zal naar verwachting nog dit jaar worden 

vastgesteld door de gemeenteraad. De locatie is ter ontwikkeling aangeboden aan de 

Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte en deze heeft de locatie aanvaard. Ook de 

gronden zijn overgenomen van de provincie en de woningbouwkavels zijn in de verkoop gedaan. 

Inmiddels zijn alle kavels verkocht. 
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Projectnaam : Klooster Nieuwstraat 21-29, Breda 

Projectcode : OV.020.100.0021 

 

Kerninformatie 

Gemeentenaam  : Breda 

Beleidsthema  : Nieuw vestigingsklimaat 

Looptijd project : 01-01-2015 tot en met 31-12-2025 

 

Project omschrijving 
Sinds 2013 werd door de Ontwikkelingscombinatie Design-Hotel Nieuwstraat Breda VOF aan de 
provincie gevraagd vanuit het programma Grote Erfgoedcomplexen financieel te participeren in 
de realisatie van een vijfsterrenhotel in een 5-tal historische panden aan de Nieuwstraat in Breda. 
Daar is geen gevolg aan gegeven, omdat er door de initiatiefnemers niet voldaan werd aan de 
criteria. 
In november 2014 is door een makelaar uit Den Bosch aan de provincie gemeld dat bouwbedrijf 
Van de Ven uit Veghel voornemens was de genoemde ontwikkelcombinatie over te nemen. Die 
overname is in december 2014 gerealiseerd.  
De overname heeft er toe geleid dat er nu een sluitende businesscase ligt. Omdat de overname 
heeft plaatsgevonden met medewerking van de gemeente Breda en Woningstichting 
Geertruidenberg (de voormalige eigenaar) is een kostenbesparing van € 1 miljoen gerealiseerd. 
Daarnaast heeft de nieuwe eigenaar de ontwikkelkosten met ruim € 3 miljoen kunnen verlagen en 
is een huurovereenkomst gesloten met de exploitant, Odyssey Hotel Group, die het hotel gaat 
exploiteren onder het Marriott-label waarmee een sluitende businesscase is ontstaan. 
De ontwikkelaar moet een deel van de kosten extern financieren. Omdat de banken op dit 
moment dergelijke initiatieven niet financieren (marktfalen), is een rol voor de overheid gewenst.  
Een gecombineerde lening van het Nationaal Restauratiefonds (NRF) (€3,6 miljoen) en de 
provincie (€6,4 miljoen) maakt de financiering van het initiatief mogelijk.  
 

Provinciaal belang 

Door het, samen met het Nationaal Restauratiefonds, verlenen van de subsidie in de vorm van een 

hypothecaire lening wordt de Ontwikkelaar in staat gesteld het eerste vijfsterrenhotel in Brabant te 

realiseren in de te restaureren rijksmonumenten en wordt tevens dit cultureel erfgoed in stand 

gehouden. 

 

Projectvoortgang 

De leningovereenkomst is in augustus 2015 met de ondernemer gesloten en is het project van start 

gegaan. 

 

Risicomanagement 

De lening van € 6,4 miljoen wordt gedekt uit het investeringskrediet van het ontwikkelbedrijf.  

Op basis van de leningvoorwaarden wordt een positief resultaat voorzien van circa € 1,5 miljoen 

(betreft de rente-inkomsten). Alhoewel op dit moment het financieel risico als gevolg van de 

afgegeven concerngarantie als zeer beperkt wordt ingeschat worden toch de totale rente-inkomsten 

voorzichtigheidshalve gestort in de risicoreserve van het Ontwikkelbedrijf ter afdekking van een 
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eventueel later op te treden risico. Dit omdat op dit moment de risicoreserve een beperkte vrije 

ruimte kent. 
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Projectnaam : Groenstraat / Het Laar, Berlicum 

Projectcode : OV.020.030.0033 

 

Kerninformatie 

Gemeentenaam  : Sint-Michielsgestel 

Beleidsthema  : Ruimte voor Ruimte 

Looptijd project : 01-01-2014 tot en met 31-12-2017 

 

Project omschrijving 

Het project voorziet in de ontwikkeling van een viertal ruimte voor ruimtekavels aan de 

Groenstraat en het Laar in Berlicum. 

 

Provinciaal belang 

De provincie ontvangt een vergoeding voor het kunnen inzetten van de ruimte voor ruimtekavels. 

De vergoeding wordt ingezet voor de financiering van de al door de provincie gemaakte kosten 

voor de sanering van de intensieve veehouderij, glastuinbouw en voormalige militaire terreinen. 

 

Projectvoortgang 

De provincie heeft de gronden voor drie van de vier ruimte voor ruimtekavels verworven. Het 

overige deel van het projectgebied voor de vierde ruimte voor ruimtekavel blijft in eigendom van 

de huidige eigenaar. Afgesproken is dat de provincie zorg draagt voor het bestemmingsplan. 

Het ontwerp bestemmingsplan is in (eind-)concept klaar en zal naar verwachting eind 2015 in 

procedure gebracht worden. Vaststelling van het bestemmingsplan staat gepland voor begin 2016. 

Hierna zal de verkoop van de kavels worden opgestart. 
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Projectnaam : Oud Laar, Berlicum 

Projectcode : OV.020.030.0034 

 

Kerninformatie 

Gemeentenaam  : Sint - Michielsgestel 

Beleidsthema  : Ruimte voor Ruimte 

Looptijd project : 01-01-2015 tot en met 31-12-2017 

 

Project omschrijving 

Het project voorziet in de ontwikkeling van twee ruimte voor ruimtekavels. Daarbij is afgesproken 

dat de provincie de gronden voor de twee kavels verwerft, zorg draagt voor de planontwikkeling en 

de (voormalige) eigenaren de mogelijkheid hebben om de gronden daarna terug te kopen. Daarbij 

moeten de kosten die de provincie heeft gemaakt betaald worden inclusief de kosten voor de 

titelprijs voor de twee ruimte voor ruimtekavels. 

 

Provinciaal belang 

De provincie ontvangt een vergoeding voor het kunnen inzetten van de ruimte voor ruimtekavels. 

De vergoeding wordt ingezet voor de financiering van de al door de provincie gemaakte kosten 

voor de sanering van de intensieve veehouderij, glastuinbouw en voormalige militaire terreinen. 

 

Projectvoortgang 

Het ontwerp bestemmingsplan is klaar en heeft in 2015 ter inzage gelegen. De vaststelling van het 

bestemmingsplan voor de twee ruimte voor ruimtekavels staat gepland voor eind 2015. 
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Bijlage 3 Programma Grote erfgoedcomplexen 

Locaties van het programma 

Grote Erfgoedcomplexen 

 

Provincie Noord-Brabant 

eerste helft 2015 
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1. De Erfgoedfabriek 
 

Programma Erfgoedfabriek 

De Erfgoedfabriek is naam van het langlopend investeringsprogramma Grote Erfgoedcomplexen 
van de provincie Noord-Brabant. Het programma heeft als doel om grote gezichtsbepalende 
erfgoedcomplexen weer nieuw leven in te blazen. Het programma is een instrument van het 
provinciale erfgoedbeleid.  

Er zijn er veel in gebruik, maar er zijn er ook die leeg staan of die leeg komen te staan. Gebeurt er 
niets dan gaan belangrijke Brabantse iconen verloren. Met het programma van de Erfgoedfabriek 
wil de provincie samen met betrokken partners een bijdrage leveren om erfgoedcomplexen een 
nieuwe duurzame toekomst te geven. 

Als provincie maken we scherpe keuzes over welke gezichtsbepalende complexen van 
cultuurhistorische waarde we willen behouden door eigentijdse herbestemming. Op basis van een 
onderbouwde selectie komen we tot meer gerichte publiek-private investeringen. We investeren 
alleen als er een gedragen toekomstperspectief is. Met andere woorden: er moet markt voor zijn. 

 Aanpak van de Erfgoedfabriek 

De Erfgoedfabriek heeft een innovatieve, Brabantse en verbindende aanpak. Het brengt mensen 
bij elkaar, biedt leerwerkplekken, ontwikkelt en deelt kennis, stimuleert nieuwe product-
marktcombinaties en onderneemt.  

In het hele programma werkt de provincie altijd samen met andere, ondernemende partners om zo 
Brabantse complexen een nieuwe bestemming te geven. De rol die de provincie in een 
samenwerking vervult varieert en is afhankelijk van het vraagstuk en mogelijke toekomst van het 
complex. Door de complexen duurzaam her te bestemmen, kan iedereen van de gebouwen blijven 
genieten en houden ze hun economische en ruimtelijke waarde.  

Netwerken versterken 

Erfgoed ontwikkelen vereist specifieke kennis en nauwe samenwerking. Eigenaren, ontwikkelaars, 
koepelorganisaties, bouwbedrijven etcetera worden op deze manier bij elkaar gebracht. Het doel 
is om de markt van vraag en aanbod én kennis bij elkaar te brengen en bestaande netwerken te 
versterken en nieuwe te creëren.  

Laten zien en beleven 

Met de expositie ‘de Erfgoedfabriek presenteert’ laat de provincie zien wat er tot nu toe al is 
bereikt met de herbestemming van culturele erfgoederen. De expositie is voor iedereen 
toegankelijk, voor wie meer wil weten over de geschiedenis van Brabant - of over een specifiek 
erfgoedcomplex -, interesse heeft in (het herbestemmen) van cultureel erfgoed of gewoon 
nieuwsgierig is naar waar de provincie aan werkt. 

Kennis vergroten en delen 
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Herbestemmen en herontwikkelen van erfgoed is een ingewikkeld proces en vraagt om specifieke 
kennis. Kennis van restaureren, projectontwikkeling, vastgoed en over een passend gebruik en 
cultuurhistorie. Provincie, ondernemers en kennisinstellingen werken samen –in onder meer de 
zogenaamde kennisateliers– om op dit vlak kennis te verwerven en om vragen uit de praktijk te 
kunnen beantwoorden.  

Werken met jongeren: JOB-house 

In een tijd waarin de werkervaringsplekken niet voor het oprapen liggen, wil de provincie het 
toekomstperspectief van jongeren vergroten. Dit doet zij met de jongerenlijn JOB-house (Jij 
Ontwikkelt Brabant) van De Erfgoedfabriek. Hier worden jongeren betrokken bij cultureel erfgoed.  

 

 

De Erfgoedfabriek Ontwikkelt 

De Erfgoedfabriek Ontwikkelt. Dat is de basis van het programma Grote Erfgoedcomplexen. 

 

Vraagmarkt 

Ontwikkelen, herontwikkelen in dit geval, is een ingewikkeld traject met veel spelers, belangen, 
oplossingen en vragen. Misschien wel één van de lastigste thema’s is het vinden van nieuwe 
eigenaren en ontwikkelaars. Traditionele vastgoedprincipes werken niet meer; de aanbodmarkt is 
een vraagmarkt geworden. De opdracht is om partijen te vinden en aan elkaar te verbinden. Die 
opdracht wil de provincie realiseren in samenwerking met andere ondernemende partijen. 
Beoogde partijen zijn partners die zich écht willen verbinden. Om het proces te stimuleren werkt 
de provincie actief mee. Als participant kan de provincie het risico van partners verlagen en actief 
op de inhoud meesturen. Met de ervaring van de afgelopen jaren in het programma De 
Erfgoedfabriek is het nu tijd om meer richting te geven en keuzes te maken. De opgave, de 
marktvraag en de toegevoegde waarde van de provincie verschilt per erfgoedcomplex. Er is 
behoefte aan maatwerk wat betreft het concept, de rol van de provincie en de vorm van 
financiering. Per initiatief is er meer aandacht nodig voor het mobiliseren van lokale betrokkenheid, 
conceptontwikkeling, het onderzoeken van haalbaarheid, het vormgeven van de samenwerking en 
zicht op de rolverdeling tussen de diverse stakeholders.  

Maatschappelijke meerwaarde 

Herbestemming en het creëren van nieuwe functies zorgt onder meer voor nieuwe bedrijvigheid in 
oude erfgoedcomplexen. Het circulair maken van onze economie is precies datgene wat we 
bereiken met herbestemming, namelijk dat ruimte wordt hergebruikt Met nieuwe bestemmingen en 
functies bv zorginstellingen of onderwijs kan de provincie ook goed inspelen op demografische 
veranderingen. Tenslotte vergroten we ook de vitaliteit van onze natuur en landschappen met het 
herontwikkelen van landgoederen, kastelen en militaire complexen (forten, zuidelijke waterlinie).  

Er is nog steeds een breed maatschappelijk draagvlak voor de herbestemming van erfgoed. 
Echter, de markt van herbestemmen is wel steeds complexer geworden. Veranderend 
ruimtegebruik en nieuwe vormen van economie zorgen voor vrijkomend vastgoed. De leegstand 
neemt toe en marktpartijen zijn terughoudender. Herbestemming wordt meer en meer ‘het nieuwe 
bouwen’.  
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 Verschillende fasen van herontwikkelen 

Bij de herontwikkeling van complexen zijn er veel spelers, belangen, vragen en oplossingen. Om 
in dit proces de juiste partijen te vinden en aan elkaar te verbinden werkt de provincie actief mee. 
Als participant kan de provincie het risico van partners verlagen en actief op de inhoud meesturen. 
Het ontwikkelingstraject voor het herbestemmen van grote erfgoedcomplexen heeft de provincie 
opgedeeld in verschillende fasen.  

Selectiefase 

Om te kijken of een erfgoedcomplex aansluit bij het erfgoedprogramma van de provincie en het 
verhaal van Brabant vindt er op basis va een intake allereerst een “quick scan” plaats. Dit is een 
eerste onderzoek naar de waarde van het initiatief om te kijken of de locatie en monumenten aan 
de algemene voorwaarden van het programma voldoen. Op basis van de resultaten wordt 
bekeken of het initiatief in aanmerking voor een initiatieffase.  

Initiatieffase 

In de initiatieffase gaat de provincie in overleg met de eigenaar en de gemeente kijken of en hoe 

een herontwikkeling van het complex kan bijdragen aan de duurzame instandhouding van het 

complex. Het planontwikkelingsproces bestaat uit een pre-verkenning en vervolgens een 

gezamenlijke verkenning. Verkennen betekent het in kaart brengen van de integrale opgave, 

ontdekken waar beweging zit of mogelijk is, wie partijen kunnen zijn die kunnen participeren in het 

initiatief. Dat wil zeggen dat de provincie samen met betrokken partners (eigenaar van het 

complex, de gemeente en eventueel nieuwe potentiele gebruikers en/of eigenaren) uiteindelijk 

uitgangspunten formuleert over het programma, het ruimtelijk concept, het planningsproces en de 

financiële haalbaarheid. Ook duurzaamheid valt hieronder.  

De uitkomsten hiervan bepaalt onder meer welke rol en verantwoordelijkheid betrokken partijen 
willen en kunnen nemen wanneer het gaat om de realisatie van c.q. participatie in de 
herontwikkeling. In dit proces werkt de provincie nauw samen met betrokken partners (eigenaar 
van het complex, de gemeente en eventueel nieuwe, potentiele gebruikers en/of eigenaren). Het 
kan zijn dat de herontwikkeling door gaat zonder enige betrokkenheid van de provincie, het kan 
ook zijn dat de provincie met de inzet van meerdere instrumenten de herontwikkeling ondersteunt 
en mogelijk maakt. 

Projectfase 

Op basis van het resultaat van de initiatieffase bepaald de provincie haar betrokkenheid bij de 

realisatie en wordt met betrokken partijen gewerkt aan samenwerkingsovereenkomsten 

(publiek/private samenwerking) zodat de realisatie van de herontwikkeling daadwerkelijk kan 

starten. Elk project is weer anders zowel qua opgave, de rol en inzet van de provincie, qua 

partners en qua planning. 

  

Voor elk lopend project en initiatief (verkenning) is de voortgang aangegeven. Deze zijn te vinden 

in hoofdstuk 4. 
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Stand van zaken 1
ste

 helft 2015 

 

In de eerste helft van 2015 lopen er concreet een 14 tal verkenningen. Een aantal verkenningen 

lijkt tot een afronding te komen. In de 2
de

 helft van 2015 worden deze o.a. Catharinadal in 

Oosterhout, de Ploeg in Bergeijk en Oudenbosch ter besluitvorming aangeboden. 

 

Er zijn 7 projecten in uitvoering: Mariadal Roosendaal, Dongecentrale Geertruidenberg, 

Moederhuis Dongen, CHV te Veghel, Bergoss te Oss en KVL in Oisterwijk. Over deze projecten 

heeft besluitvorming plaatsgevonden in GS en PS. Ten aanzien van het project MOB Wanrooij 

geldt dat deze aan het programma is toegevoegd als voorbeeld van een herontwikkelingsproject 

voor erfgoed. 
 
 

De Erfgoedfabriek Ontmoet 

Om vraag naar en aanbod van erfgoedcomplexen bij elkaar te brengen, wil de provincie een 

beweging op gang brengen die vraag naar en aanbod van Brabantse erfgoedcomplexen, en 

in het bijzonder de complexen waar de provincie bij betrokken is, bij elkaar brengt. De 

nadruk ligt daarbij op de locaties waar de Erfgoedfabriek bij betrokken is. Naast marketing 

en communicatie kan ook “het ontmoeten” daarvoor een instrument zijn. 
 

Brabantse aanpak 

Om verbindingen te helpen ontstaan, zet de Erfgoedfabriek  soms een eerste stap om 

marktpartijen, mensen met elkaar in contact te brengen: eigenaren, ontwikkelaars, 

koepelorganisaties, bouwbedrijven, etcetera om op de een of ander wijze bij te dragen aan een 

herontwikkeling. Om de verbindingen te helpen ontstaan, zet de provincie vaak de eerste stap om 

relevante partijen bij elkaar te brengen.  

De provincie ziet haar rol in dit proces als aanjager en ondersteuner maar ook als onderzoeker als 

het gaat om marktkennis. De bedoeling is dat partners samen Brabantse oplossingen vinden en 

elkaar ook zonder grote inbreng van de provincie vinden. Het stimuleren en organiseren van 

ontmoetingen is overigens geen aparte actie. Alle acties dragen bij aan de doelstellingen om een 

netwerk van Brabantse partijen te creëren. En andersom wordt het netwerk ingezet bij de 

herbestemming van projecten, de ontwikkeling en verspreiding van kennis, het communiceren van 

de voortgang en het vertellen van de verhalen en het mobiliseren van jongeren.  

 

Stand van zaken, eerste helft 2015 

 

De meeste ontmoetingen worden georganiseerd in het kader van de herontwikkeling van de 

projecten ( “Ontwikkelt”). Er zijn in 2015 op diverse van onze locaties bezoeken georganiseerd 
voor mogelijke gebruikers, potentiële initiatiefnemers/ontwikkelaars en mensen uit de omgeving. 

Doel is deze mensen betrekken bij de ontwikkeling.  

Steeds meer komen er verzoeken van groepen uit de samenleving die zich betrokken voelen bij 

het thema hergebruik en herontwikkeling van erfgoed. Bovendien proberen we collega’s van 
andere programma’s kennis te laten maken met onze aanpak en projecten. Dit is vooral de 
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opgave van “Toont” . Er is een database van ca. 800 partijen die op een of andere wijze deel 
uitmaken van het netwerk van de Erfgoedfabriek. 

 

Voor de themagerichte ontmoetingen blijkt vooral behoefte te bestaan aan inhoudelijke kennis. Zie 

“Denkt” voor het programma. 
 

Zeer specifieke ontmoetingen worden georganiseerd vanuit de algemene makelaarsfunctie. Deze 

staat naast de acquisitie door de projectlocaties zelf. In 2015 hebben we met een 6-tal 

geïnteresseerde potentiele gebruikers gesprekken gevoerd en in contact gebracht met onze 

projecten of erfgoedcomplexen in verkenning. Steeds vaker worden deze contacten ook breder 

doorgespeeld, bijvoorbeeld via het net van de Alliantiemakelaars. Er wordt momenteel onderzocht 

hoe deze makelaarsfunctie door samenwerking te optimaliseren en effectiever te maken voor de 

hele provincie. De verbeteringen worden in september doorgevoerd.  

 

 

De Erfgoedfabriek Toont 

De activiteiten van de ‘Erfgoedfabriek Toont’ gaan over ‘zien’ en ‘beleven’. Want de 
Brabantse erfgoedcomplexen hebben talloze sporen nagelaten en zijn een grote 

inspiratiebron. 

 

Expositie 

In de voormalige leerfabriek Leerfabriek KVL in Oisterwijk is vanaf 11 februari 2015 te zien en te 

beleven wat het programma de Erfgoedfabriek inhoudt en hoe het werkt. Op de begane grond van 

de kantoorruimtes van de oude leerfabriek is een expositieruimte ingericht die het hele 

herbestemmingsprogramma laat zien. Projecten die lopen, kaarten, digitale mogelijkheden. Een 

spannende plek voor iedereen die meer over de erfgoedcomplexen van Brabant wil weten. Over 

welke in herontwikkeling zijn en welk verhaal zij representeren in de lange geschiedenis van 

Brabant in religieus, industrieel, militair of ruimtelijke opzicht. Sommige verhalen gaan terug tot de 

15
e
 eeuw. Weer andere laten zien waarom er concentraties van industriële complexen op één plek 

zijn ontstaan en wat dit betekent voor de ontwikkeling en welvaart van een regio.  

 

Stand van zaken eerste helft 2015 

 

De opening van de expositie ‘De erfgoedfabriek presenteert’ is gecombineerd met de opening van 

de Leerfabriek KVL op 11 februari 2015. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om bezoekers van 

evenementen die op de KVL plaatsvinden, ook naar de expositie te leiden. De maandelijkse 

rondleiding op de KVL voert ook langs de expositie. Evenementen van de Erfgoedfabriek zelf die 

op de KVL plaatsvinden, worden in ieder geval gekoppeld aan de expositie. In juni 2015 zijn twee 

–goedbezochte- werkbezoeken voor provinciale collega’s naar de expositie en de KVL 
georganiseerd. Doel hiervan was om collega’s kennis te laten maken met de Erfgoedfabriek, maar 

ook om koppelingen te maken met de interne beleidsthema’s.  
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De communicatie over het programma de Erfgoedfabriek verloopt via diverse kanalen zoals de 

website, social media en via de communicatiekanalen van de individuele complexen. Ook de 

kennisateliers die georganiseerd worden vanuit ‘de erfgoedfabriek denkt’ vormen een belangrijk 
communicatie-instrument naar ons netwerk. 

 

 

De Erfgoedfabriek Denkt 

Bij de herontwikkeling van erfgoedcomplexen doen provincie en partners veel nieuwe 

kennis op. 

 

Specifieke kennis 

Herbestemmen en herontwikkelen van erfgoed is een ingewikkelde opgave en vraagt om 

specifieke kennis. Niet alleen kennis rond restaureren, projectontwikkeling en vastgoed, maar ook 

over een passend gebruik en over cultuurhistorie. 

 

Nieuwe aanpak 

De economische crisis maakt deze opgave niet gemakkelijker. Professionals in dit werkveld stellen 

allemaal vast dat de traditionele projectontwikkeling niet meer werkt. Er is een nieuwe aanpak 

nodig.  

Die is te ontwikkelen door vragen uit te praktijk te beantwoorden. Vragen als: hoe en met wie 

komen we tot vernieuwing van wat er al is? Hoe zorgen we ervoor dat de herontwikkeling te 

betalen is? Hoe geven we ons rijke Brabantse erfgoed internationale allure? 

 

Bereik buiten Brabant 

Het vinden van goede oplossingen vraagt om een creatieve, vernieuwende aanpak op maat. Dat 

is niet alleen zinvol voor Brabant, maar ook voor andere regio’s. De ervarings- en 

onderzoeksresultaten hebben dus een breder bereik. Van wat we in Brabant aan kennis en 

ervaring opsteken, mag iedereen meeprofiteren. 

 

Stand van zaken eerste helft 2015 

 

Kennisagenda 

Telos is in 2014 gestart met het opstellen van de kennis- en leeragenda. Daarbij zijn de 

uitkomsten van de evaluaties van Lysias en Scief Houben gebruikt om beter zicht te krijgen op 

relevante kennisvragen. In 2015 is het onderzoek afgerond met een reflectie door een team van 

externe expert. In mei is het onderzoek opgeleverd door Prof. Mommaas. Geadviseerd wordt om 

geen eigenstandige kennisagenda op te stellen, maar de kennisontwikkeling heel dicht op de 

projecten te organiseren. De uitkomsten van het advies van Telos worden meegenomen bij het 

opstellen van het nieuw beleidskader erfgoed 2.0 en programmering voor de kennislijn waarbij de 

kennisactiviteiten van de erfgoedfabriek en andere kennisactiviteiten binnen het 

erfgoedprogramma geïntegreerd gaan worden. 

 

Kennisateliers en workshops 

In 2015 zijn drie kennisateliers uitgevoerd namelijk: 
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 Het verhaal en het complex (TiU en Lokaal Centraal-2015): Dit bestond uit twee delen 
namelijk een workshop op Landgoed Assisi waar de deelnemers samen met 
vertegenwoordigers van Prisma zochten naar verhaallijnen voor de herontwikkeling van 
het Landgoed. De uitkomsten worden door Prisma gebruikt om nieuwe gebruiksfunctie te 
ontwikkelen. Het tweede deel was een lezing over de methode in de KVL.   Introductie over de trends de onderwijs- en zorgmarkt (i.s.m. Ozive en HEVO) in Fort 
Isabella. De reden om naar beide markten te kijken is het advies van Scief Houben waarin 
geadviseerd om een beter zicht te krijgen op de marktsegmenten die relevant zijn voor 
herbestemming.  Interne workshop over de rollen die we als provincie in het herbestemmingsproces 
vervullen en instrumenten die daarbij worden ingezet. De uitkomsten van de workshop 
worden gebruikt bij de opzet van de Erfgoedfabriek 2.0 

 

Aan de atelier namen zo’n 30 mensen deel. De uitkomsten van de externe kennisateliers zijn 
vastgelegd in verslagen die digitaal beschikbaar gesteld.  

 

Onderzoek  

De erfgoedfabriek heeft geen eigen onderzoeksagenda. Wel zijn er ad hoc enkele onderzoeken 

uitgevoerd te weten:  Afstudeeronderzoek naar benutten verhaal van de Refugie kloosters in Noordoost Brabant 
voor het versterken van de netwerken en gebiedsontwikkeling;  Belevingsconcepten en businessplannen voor de Heilige driehoek Minor van de 4

e
 jaars 

studenten Multifunctionele Leisure Locaties;  Onderzoek naar ervaringen van de Erfgoed met Leegstand door de Verderbrenger. Dit 
onderzoek wordt in 2015 afgerond met een workshop.   Tenslotte is een onderzoek opgestart door de Erfgoedfabriek naar hoe door het hele 
proces van herontwikkeling heen rekening moet worden gehouden met het weer afstoten 
van het herontwikkelde erfgoedcomplex. Het is de bedoeling dat deze exit-strategie in de 
vorm van een menukaart er toe leidt dat we complexen opleveren die aan de wensen van 
gebruikers voldoen, maar die ook voor een nieuwe eigenaar aantrekkelijk is. Het resultaat 
wordt in september opgeleverd en wordt in de systematiek van de Erfgoedfabriek 
ingepast. 

 

Inbreng ervaring Erfgoedfabriek elders 

In 2015 zijn een aantal workshops georganiseerd waarin casuïstiek van de Erfgoedfabriek is 

ingebracht.  Inbreng van de ervaringen Erfgoedfabriek in een werkconferentie van de RCE over 
Erfgoed en Krimp (maart 2015 in de KVL)  Master Class Urban Heritage door Tu/e.  Masterclass voor de WUR 

 

 

De Erfgoedfabriek Werkt (JOB-house) 

Hoe betrek je jongeren bij cultureel erfgoed? Door ze ruimte te geven om mee te denken én 

werken. Dat is de insteek van de jongerenlijn van de Erfgoedfabriek ‘JOB-house’. JOB-

house is de communicatieve titel van het label Erfgoedfabriek Werkt en staat voor Jij 

Ontwikkelt Brabant. 
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Toekomstperspectief 

Waar de provincie met partners herontwikkelt, kunnen jongeren aan het werk. Dat geldt voor alle 

locaties van de Erfgoedfabriek. Werken in een erfgoedcomplex is op zichzelf al bijzonder. Maar 

belangrijker is dat dit het toekomstperspectief van jongeren kan vergroten. Juist in deze tijd waarin 

de werkervaringsplekken niet voor het oprapen liggen. 

 

Onderwijs 

Er zijn diverse contacten met het onderwijs over de inzet van jongeren via stages, 

afstudeerplekken, onderwijsprojecten of excursies. Voor de begeleiding en coördinatie van de 

jongeren werkt de provincie met gespecialiseerde partners. 

 

In de eerste helft  van 2015 waren op diverse plekken ca. 30 jongeren van heel diverse 

opleidingen aan het werk via stages, afstudeerplekken, onderwijsprojecten, traineeships of 

startersbeurzen. Op project leerlokaal alleen waren dat er al 13. Daarnaast vonden op de 

Erfgoedcomplexen diverse praktijkcolleges en excursies plaats voor grotere groepen jongeren. 

 

In het eerste half jaar van 2015 heeft het volgende plaatsgevonden op de verschillende 

onderdelen van Jobhouse:  

 

Project Leerlokaal KVL 

Er is een akkoord bereikt met een huurder voor het pand leerlokaal KVL (Bedrijf Citrus 

Andriessen) .De eerste fase (ver)bouw van het gebouw leerlokaal KVL moet eind 2015 afgerond 

zijn. Het doel is om de midden 2016 de eindoplevering te halen. In fase 3 (1 januari 2015- 1 jul 

2015) zijn de volgende producten van de 12 studenten/stagiaires van het leerlokaal opgeleverd:  

Afronden contractonderhandelingen met en begeleiding huurder Projectmanagement project; 

Uitwerken ontwerp (bestek en tekeningen); Uitwerken installaties; Omgevingsvergunning 

procedure doorlopen; Aanbestedingsprocedure restauratie en inbouw doorlopen; 

Sloopwerkzaamheden, directievoering; Financiering project aanvragen inclusief overeenstemming 

belastingdienst. Uiteindelijk hebben de studenten een goedkeurde omgevingsvergunning weten te 

krijgen van de gemeente waardoor de weg naar realisatie planologisch juridisch is gezekerd. 

 

Op 30 juni 2015 is de Interreg aanvraag voor het project “Revivak” ingediend. Samen met 10 
partners uit Nederland en Vlaanderen hebben we de Interreg aanvraag voorbereid en de 

samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Bij honorering van de aanvraag zullen we deelnemen 

in het project, Vakmanschapsbeurzen, Bootcamps voor studenten en andere uitwisseling 

organiseren. 

 

Andere projecten 

Er is een begin gemaakt met het in kaart brengen van jobhouse activiteiten bij de complexen van 

de Erfgoedfabriek. Zo loopt er een project met studenten Avans voor Dongecentrale ism Mijn Mooi 

Brabant en ook op Mariadal 

 

Jobhouse activiteiten stimuleren en ondersteunen bij andere partners 
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Verschillende uitwisselingssessie hebben plaatsgevonden met de gemeente Tilburg en afdeling 

NME van de provincie over mogelijkheden van het leerlokaal-concept in de spoorzone op terrein 

natuur/ natuurlijke omgeving irt erfgoed . Dit wordt nu door Tilburg uitgewerkt op de Tramkade in 

De Bosch.  

 

Communicatie aanpak  

Het project Leerlokaal wordt veelal ingezet als innovatieve aanpak (living lab) van herontwikkeling 

van erfgoedcomplexen bij diverse evenementen zoals: open dag Provincie Noord Brabant, 

Opening KVL; Eindevenement organiseren;  

Er is een concept-communicatieplan voor jobhouse gemaakt dat nu wordt uitgewerkt.  

- Social media/persberichten;  

- het concept Leerfabriek vertalen in een animatie en boekje t.b.v. anderen die initiatief 

willen overnemen c.q. kopiëren. 
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2. Intakes 

In totaal is er in de eerste helft van 2015 2 nieuwe verzoeken in behandeling zijn genomen. Het 

betreft het kloostercomplex Marienhage in Eindhoven en het industriële complex van Van Haren in 

Waalwijk.  

 

Daarnaast wordt de provincie door betrokken bewoners en belangenorganisaties gevraagd om in 

een aantal gevallen mee te denken op lopende herontwikkelingsprojecten en processen als het 

gaat om complexen die door de markt actief zijn opgepakt. De herontwikkeling van het 

kloostercomplex Koningsoord in Tilburg tot woonzorgcomplex en ook het complex van Haarendael 

in Haren zijn hier voorbeelden van.  

 

Achterin deze bijlage staat een overzicht van alle bij de provincie binnengekomen verzoeken voor 

participatie door de Erfgoedfabriek. 

 

 

 
3. Verkenningen 
 

Dit hoofdstuk geeft de stand van zaken per verkenning. 

 

 

Industrieel 

 

De Ploeg 

Omschrijving: Weverij ‘de Ploeg’ was een fabriek waar op idealistische wijze werd gewerkt, met de 

productie van handdoeken. Het bedrijf maakte later vooral decoratieve stoffen, vooral gordijn- en 

meubelstoffen, die als Ploegstoffen zeer bekend werden. De Ploeg is het enige industriële 

complex dat de architect Gerrit Rietveld samen met de tuinarchitect Mien Ruys heeft gerealiseerd. 

De eenheid fabriek en tuin is uniek.  

 

Herontwikkeling: De huidige eigenaar wil in overleg met de gemeente en anderen komende tot 

een passende invulling van de voormalige weverij in een uniek monumentaal gebouw. Deze 

invulling zou moeten aansluiten bij de ‘kunstzinnigheid’ en het ‘design’ die zo kenmerkend waren 
voor de producten van de weverij de Ploeg. 

 

Stand van zaken :  De huidige eigenaar Wooninc is met mogelijke nieuwe eigenaar Bruns bv 

(inrichter van musea, informatiecentra, science centra en maker van presentatiemodellen/ 

blowups) met gemeente en provincie in overleg over de wijze waarop deze passende invulling van 

de voormalige weverij in een uniek monumentaal gebouw tot stand kan komen. Uitgangspunt 

daarbij is dat het complex zowel het gebouw als de tuin als een geheel behouden. De 
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onderhandelingen bevinden zich nu een cruciale fase. Wanneer Wooninc en Bruns tot 

overeenstemming komen, zal najaar 2015 provinciale besluitvorming plaatsvinden 

 

NS-Werkplaats 

Omschrijving: Voormalig werkplaats van de Nederlandse Spoorwegen (NS). De Werkplaatsen van 

de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen ook wel De Ateliers (in volkstaal: D’n 
Atteljee) genaamd, was een groot complex van spoorwegwerkplaatsen in Tilburg. Het werd 

opgericht in 1868 en was gevestigd op een terrein ten noorden van het station Tilburg. 

Kenmerkende gebouwen op het complex zijn : Het koepelgebouw uit 1902, de locstelplaats uit 

1930-1931, de polygonale loods uit 1937 met een draaischijf uit 1925 

 

Herontwikkeling: De gemeente is eigenaar en  wil de NS Werkplaats betrekken bij het centrum van 

Tilburg waarbij een mix van wonen, werken en leisure de invulling is van de vele gebouwen die 

hier staan. Voor de eerste locatie die onder handen wordt genomen zijn de functies de nieuwe 

bibliotheek, een technisch designinstituut, overdekt openbaar manifestatie gebied en een 

evenementenhal. 

 

Stand van zaken: Gemeente Tilburg en provincie Noord-Brabant hebben in de vorige 

bestuursperiode ambtelijk gewerkt aan een nieuw instrument voor het behoud en herontwikkeling 

van het erfgoed in dit gebed. Het idee is een gezamenlijke participatie waarbij de middelen door 

middel van een gebiedsfonds voor langere tijd worden ingezet voor het behoud en herontwikkeling 

van de monumentale onderdelen. In juni 2015 is door het college van burgemeester en 

wethouders een brief aan GS gericht met het verzoek om medewerking. Bezien wordt welke 

consequenties de nieuwe afspraken in het kader van het provinciale bestuursakkoord Brabant in 

beweging (met o.a. een verlaging van het investeringsbudget erfgoedcomplexen) hebben voor 

provinciale medewerking. Najaar 2015 wordt een voorstel voor besluitvorming voorgelegd  

 

Batafabriek  

Omschrijving. De 3 hoofdgebouwen van de Nederlandse Schoen & Lederfabriek Bata, in de 

stijlvormen van het functionalisme, zijn gebouwd in 1934 naar ontwerp van architecten van de 

moederfabriek in Zlín. Samen met Bata Dorp, gebouwd voor de werknemers van Bata, vormt het 

een uniek complex. 

 

Herontwikkeling en stand van zaken. De huidige eigenaar Bata is in beginsel van plan om op deze 

locatie schoenen te blijven fabriceren. Zij willen zich om bedrijfstechnische redenen terugtrekken 

in één van de drie monumentale gebouw. De productie verplaatsten zij in de plannen naar een 

bestaand maar recenter gebouw op het terrein. Hierdoor komen de twee andere monumentale 

gebouwen leeg te staan. Bata heeft gewerkt aan een concept om ook de overige gebouwen te 

hergebruiken. Het idee is dat andere gebruikers, bijvoorbeeld met aan Bata gerelateerde 

activiteiten, de gebouwen gaan huren. Naast de gemeente is de BOM ook betrokken bij de 

ideevorming. Momenteel vindt binnen het wereldwijde Bata-concern een heroverweging van de 

plannen plaats.  
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Kloosters 

 

Centrum Oudenbosch 

Omschrijving: Het centrum van Oudenbosch is een verzameling van religieus erfgoed, kloosters, 

kapellen, internaten en kerken. Een aantal gebouwen staat (nog) leeg en wacht op een 

herontwikkeling. Het complex van Saint Louis is een opvallend gebouwencomplex, met o.a. een 

klooster en kapel. Het klooster Sint Anna was een vrouwenklooster gelegen naast de basiliek van 

Oudenbosch. 

 

Herontwikkeling: De locatie St. Anna zal in de huidige plannen herontwikkeld worden voor 

woningbouw, waarbij de kapel behouden kan blijven, echter zonder functie. Voor het klooster zelf 

wordt gedacht aan een combinatie van woningen en kantoren. Sociaal culturele voorzieningen, 

zoals bibliotheek, theater en twee musea worden in de plannen geconcentreerd in (het souterrain) 

en rond de kapel van St. Louis. De ideeën voor het gebruik van de kapel St. Louis zelf richten zich 

op het benutten van de unieke sfeer en de akoestische kwaliteit van deze ruimte. Een toplocatie 

voor hoogwaardige muzikale, sfeer en beleving evenementen. 

 

Stand van zaken: Met de gemeente als eigenaar van St Anna en bouwbedrijf van Agtmaal als 

eigenaar van St Louis is een intentieovereenkomst gesloten waarin partijen gezamenlijk werken 

aan een geïntegreerd duurzaam en haalbaar herontwikkelingsconcept van beide complexen. 

Daarbij richt de functie van St Anna zich op wonen en St Louis op een meer gemixte functionele 

invulling die past bij de allure en mogelijkheden van het gebouw. De verwachting is dat er in de 

tweede helft van 2015 een concreet voorstel ligt dat ter besluitvorming aan GS en vervolgens PS 

kan worden voorgelegd. 

 

 

Klooster Mariënburg 

Omschrijving:  In het centrum van ‘s-Hertogenbosch, langs de St.-Janssingel ligt het 

kloostercomplex 

Mariënburg. Dit franciscanessenklooster Mariënburg wordt bewoond door de 

‘Zusters van de Sociëteit van Jezus, Maria en Jozef (zusters JMJ)’. Het klooster is gelegen 

op het terrein van een ouder kloostercomplex, waarvan de -in 1929 ingrijpend 

verbouwde- kapel (oorspronkelijke bouwdatum 1488) nog resteert. 

 

Herontwikkeling: Bij het zoeken naar een passende herontwikkeling zijn door de zusters  ideeën 

onderzocht over de herbestemming van het klooster tot een kennis- of onderwijscentrum, woon-

zorgcomplex of pelgrimshotel  

 

Stand van zaken:  De planvorming voor de vestiging van een Graduate School voor Data Science, 

een samenwerkingsverband van de universiteiten van Tilburg en Eindhoven, wordt steeds 

concreter. Kadans Vastgoed heeft begin 2015 het klooster gekocht van de zusters.  Vervolgens 

heeft Kadans de universiteiten een huuraanbieding gedaan op basis van een programma van 
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eisen voor de school. Medio 2015 vindt er intensief overleg plaats tussen de universiteiten, de 

gemeente, de provincie (waaronder de Erfgoedfabriek) en de gebouweigenaar over de 

businesscase  en de vestiging van de Graduate School in het klooster.  

 

Emmausklooster, klooster van Redemptoristinnen en het Vincentiuskerkje in Velp 

Omschrijving: Het Emmausklooster (orde van de Kapucijnen), het klooster van de 

Redemptoristinnen en het Vincentiuskerkje vormen samen een uniek ensemble in Velp (gemeente 

Grave). De drie objecten liggen aan de rand van Velp, vlak achter een dijk van de Maas. 

 

Herontwikkeling: De laatste Kapucijn heeft het klooster verlaten. Het bestuur van de Kapucijnen 

zoekt naar een nieuwe bestemming die past bij het gedachtengoed van de Franciscanen 

(Kapucijnen). . Een bouwbedrijf/ontwikkelaar is  eigenaar van het redemptoristinnen klooster. Het 

Vincentiuskerkje is eigendom van de gemeente Grave en 

fungeert als kunstkerkje met exposities en uitvoeringen. De gemeente wil de herontwikkeling 

van het ensemble in samenhang aanpakken. 

 

Stand van zaken: : Na het terugtrekken van een van de initiatiefnemers in 2014, is een nieuwe 

situatie ontstaan. De drie eigenaren, onder trekkerschap van de gemeente, hebben de intentie om 

samen met de provincie de haalbaarheid van de gezamenlijke herontwikkeling van de 3 

complexen te onderzoeken. Een intentieovereenkomst wordt hiervoor voorbereid 

 

St Agatha 

Omschrijving: Het klooster is het oudste nog bewoonde klooster (Kruisheren) van Nederland 

 

Herontwikkeling: In juni 2006 werden, na een verbouwing van het klooster, officieel enkele ruimten 

in gebruik genomen voor het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. Inmiddels zijn de 

Kruisheren die er nog wonen op leeftijd en gaan zij op zoek naar een passende herontwikkeling. In 

2015 is er een kapittel van de Kruisheren, waarin ook de toekomst van het kloostercomplex 

besproken zal worden. 

 

Stand van zaken: De kruisheren (Stichting St. Aegten) hebben de hulp van de provincie gevraagd 

in hun zoektocht naar een passende herontwikkeling. Zij hebben op ons advies in 2014 daar een 

haalbaarheidsstudie naar laten uitvoeren. Mogelijke nieuwe functies naast het Erfgoedcentrum 

Nederlands kloosterleven zijn wonen, kleinschalige ambachtelijke bedrijvigheid en een gasterij 

(kleinschalig logies voor doelgroepen, kleinschalige horeca, zaalhuur etc). De haalbaarheid voor 

deze functies wordt dit jaar nader onderzocht. Naar verwachting sluiten provincie, gemeente en de 

eigenaar van het klooster (de Stichting St. Aegten) in het derde kwartaal van 2015 hierover een 

intentieovereenkomst.  

 

Catharinadal 

Omschrijving: Het huis De Blauwe Camer is onderdeel van de Heilige Driehoek in Oosterhout. 

In het voormalig kasteel is nu een kloosterorde gehuisvest. In 1645 kwam het kasteel 
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in bezit van de zusters van Norbertinessen van Sint-Catharinadal. De Norbertinessen zijn een van 

de oudste ordes in Nederland en bewonen een van de oudste complexen van Brabant. 

 

Herontwikkeling: De zusters Norbertinessen zijn op zoek gegaan naar aanvullende 

gebruiksmogelijkheden om te komen tot een duurzame exploitatie van het complex. De plannen 

hebben betrekking op de aanleg en exploitatie van een wijngaard en van een groententuin, de 

oprichting van een winkel en taveerne met vergaderfaciliteiten en de uitbreiding van het 

gastenhuis. Eind 2014 hebben de zusters een voorstel voor de herontwikkeling van het klooster 

inclusief businessmodel ter behandeling voorgelegd aan de provincie. 

 

Stand van zaken.  April 2015 is een intentie-overeenkomst getekend door provincie, gemeente en 

de zusters om gezamenlijk de mogelijkheden tot het vaststellen van een plan te verkennen. Ook 

zijn er contacten gelegd met de RABO-bank, waarbij de mogelijkheden van (aanvullende) 

financiering door de RABO-bank verkend worden. Najaar 2015 wordt provinciale besluitvorming 

verwacht. 

 

Stevensbeek  

Omschrijving. De voormalige ontginningsboerderij Lactaria, oorspronkelijk gebouwd als 

melkfabriek en maalderij, is in 1934 verbouwd, voorzien van een etage en in gebruik genomen als 

klooster. 

 

Herontwikkeling en stand van zaken. Nadat het klooster de plek had verlaten heeft de huidige 

eigenaar  de Stevenshof (nieuwe naam) herontwikkeld tot groepsaccomodatie. De ontwikkelde 

concept-plannen  voorzien in een nieuwe toekomst voor Stevensbeek waarbij de voormalige 

monumentale gebouwencomplexen van Lactaria/klooster het middelpunt moet worden van het 

dorp. De locatie zou als nieuw dorpshart van Stevensbeek kunnen gaan functioneren. De 

planvorming is vertraagd. De eigenaar/initiatiefnemer is op zoek naar een concrete markt voor zijn 

plannen en is nog in overleg met de gemeente.  

 

 

Militair 

 

Fort Sabina 

Omschrijving: Fort Sabina Henrica is een voormalig fort bij Willemstad met een kazerne, remises, 

Kruitmagazijnen en geschutsemplacementen en maakt onderdeel uit van de Zuiderwaterlinie. Tot 

in de jaren ‘50 en ‘60 van de 20e
 eeuw werd het fort gebruikt als munitieopslagplaats, maar in 

1977 werd het verkocht aan de gemeente Fijnaart en Heijningen, die het in 1981 verkocht aan 

Staatsbosbeheer. Het terrein sluit aan bij het natuurgebied Sint Antoniegorzen. 

 

Herontwikkeling: De herontwikkelingsmogelijkheden zijn beperkt door de ligging van het fort in de 

EHS. De huidige exploitant richt zich op groepsactiviteiten voor o.a. families en bedrijven. Het 

werkgelegenheidsproject van de gemeente heeft haar basis op het fort en verricht onderhouds- en 

restauratiewerkzaamheden. 
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Stand van zaken: In het najaar van 2014 is kwartiermaker ingezet voor een nadere verkenning van 

de kansen voor herbestemming van het Fort. In het proces wordt opgetrokken met exploitant en 

gemeente.  

Voornemen is om in het najaar van 2015 een IOK te sluiten om ontwikkelconcept inclusief 

investeringsvoorstel, exploitatie- en organisatieopzet t.b.v. een duurzame en toekomstbestendige 

exploitatie van het fort uit te werken. 

 

Isabella Kazerne 

Omschrijving: Kazerne op het voormalige fort Isabella, gelegen op het terrein waar van oudsher 

het fort Isabella gevestigd was. Onderdeel van de verdedigingswerken van ’s Hertogenbosch. Op 
de locatie zijn de historische militaire geschiedenis nog goed af te lezen, de contouren van het fort 

zijn nog aanwezig en de kazerne is bijna geheel nog intact. Het gehele complex bevat een vijftal 

rijksmonumenten: het Poortgebouw van het oorspronkelijk fort zoals in 1701 aangepast op 

aanwijzing van Menno van Coehoorn, de oorspronkelijke poortingang en het hoofdwachtgebouw 

van de kazerne uit 1917, de muziekkiosk uit 1932 aangeboden door de officieren en onder-

officieren van het Regiment Wielrijders, en de noordwestelijke enveloppe (vestingwallen) van het 

voormalig fort Isabella.  

 

Herontwikkeling: Het complex kent nu vele tijdelijke gebruikers. Een duurzame exploitatie voor het 

behoud van het gehele complex is nog niet gevonden.. Het COA was eigenaar van het complex. 

De Groep Isabella is sinds kort de nieuwe eigenaar geworden. De gemeente heeft met deze 

Groep een intentieovereenkomst afgesloten waarbij zij het ontwikkelrecht hebben gekregen voor 

deze locatie.  

 

Stand van zaken: De Groep Isabella is op basis van hun herontwikkelingsconcept voor het fort in 

overleg met de gemeente en de provincie om te kijken of wij willen participeren in de verdere 

planontwikkeling.  

 

 

Landgoederen/kastelen 

 

Huize Assisië 

Omschrijving: De broeders Penitenten van de Heilige Fransiscus van Assisië kochten in 1901 drie 

pachtboerderijen op een gebied van circa 45 hectare. Daar bouwden zij een complex voor de 

huisvesting van mannelijke verstandelijk gehandicapten. Op het terrein staat een katholieke – 

zoals dat toen genoemd werd – “zwakzinnigeninrichting” met een hoofd- of kloostergebouw, kapel, 

paviljoens, boerderij, kantine, werkplaats, watertoren en dokterswoning. 

 

Herontwikkeling: Sinds 1996 is Assisië met de stichting Accént uit Waalwijk tot de stichting Prisma 

gefuseerd. Er worden plannen ontwikkeld om het terrein weer levendig en bedrijvig te maken. Dit 

gebeurt onder de naam Landpark Assisië. Stichting Prisma is eigenaar. Stichting Prisma is bezig 
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met het formuleren van een herontwikkelingsconcept, gebaseerd op drie pijlers: sociaal-

maatschappelijke ontwikkeling, zorginnovatie en de combinatie zorg-agrofood.  

 

Stand van zaken : Stichting Prisma heeft de provincie gevraagd zowel in materiële als in 

immateriële zin te helpen de herontwikkeling van het landpark mogelijk te maken. Het proces van 

het zoeken naar dragers voor het herontwikkelingsconcept loopt. Inmiddels heeft zich al een 

aantal kleine bedrijfjes (start-ups), gerelateerd aan Prisma, gevestigd in de leegstaande gebouwen 

op het terrein. De pre-verkenning is nagenoeg afgerond. In overleg met het bestuur van Prisma is 

afgesproken dat Prisma nu zelf aan zet is. Aan de hand van het door Prisma ontwikkelde 

herontwikkelingsconcept en –businesscase, inclusief herontwikkelstrategie wordt in de tweede 

helft van 2015 bekeken of doorgaan naar de volgende fase van verkenning passend is. 

 

 

Wouwse Plantage 

Omschrijving: Het landgoed Wouwse Plantage (rijksmonument) is een landgoed bij het dorp de 

Wouwse Plantage in de boswachterij de Wouwsche Plantage in de provincie. Op het landgoed 

staan diverse monumenten, zoals een herenhuis (het kasteel), boerderijen met bijgebouwen, een 

jachthuis, oorspronkelijk een herberg en een houtzagerij in landschapsstijl. De plantage betrof 

feitelijk het eerste expliciete productiebos op Nederlandse bodem. 

 

Herontwikkeling: Na bijna 100 jaar van stilstand heeft de vierde generatie landgoedeigenaren, 

daartoe gestimuleerd door de gemeente, een perspectief ontwikkeld die het landgoed De Wouwse 

Plantage in staat stelt om de 21ste eeuw te overleven. De slechte staat van een groot deel van de 

bebouwing, het landschap en de infrastructuur op het landgoed noodzaakt tot een dergelijk 

perspectief. Voor het herstel en toekomstig behoud zijn forse investeringen noodzakelijk. De 

traditionele opbrengsten uit bosbouw en het verpachten van landbouwgrond volstaan niet meer 

voor het onderhoud van het landschap en de monumentale bebouwing op het landgoed. Door in 

de monumenten woningen te ontwikkelen, waarbij de ondergrond in erfpacht wordt uitgegeven, 

ontstaat een jaarlijkse kasstroom. Met deze kasstroom kan het landgoed onderhouden worden. De 

toekomstige eigenaren van de woningen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de 

monumenten zelf. Het landgoed blijft toegankelijk recreanten. 

 

Stand van zaken: Met de eigenaar en de gemeente wordt gekeken naar het door de eigenaar 

voorgestane herontwikkelingsconcept. Naast de ruimtelijk planologische aspecten in relatie tot de 

Verordening ruimte wordt ook de businesscase onderzocht. Naar verwachting is er bij het 

beoogde ontwikkelconcept geen bijdrage vanuit de provincie nodig voor de instandhouding van 

het landgoed. Wel dient de provincie aan te geven of het voorgestelde concept met behoud door 

ontwikkeling past binnen haar visie op het behoud van erfgoederen.  

 

 

Roze kasteel (kasteel d’Oultremont) in Heusden  

Omschrijving: Het kasteel is in 1230 als kasteel Steenenburgh gebouwd. In 1707 kreeg het kasteel 

zijn Franse naam kasteel d’Oultremont. In 1989 werd het kasteel onderdeel van recreatiepark Het 
Land van Ooit. Het kasteel was één van de blikvangers van het park en werd roze geverfd. 
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Hierdoor is het kasteel bekend geworden als ‘het roze kasteel’. Het kasteel ligt op Nieuwkuijks 
grondgebied, tussen Drunen en Nieuwkuijk. Het kasteel ligt op een landgoed van ongeveer 4 

hectare groot. Het gebied wordt ‘de Poort van Heusden’ genoemd, vanwege de nieuw aan te 

leggen aansluiting van het gebied op de A59.  

 

Herontwikkeling: De gemeente Heusden is eigenaar van het complex. In 2012 heeft de 

gemeenteraad besloten het gebied in deelgebieden te herontwikkelen via een marktgerichte 

benadering. De provincie was sinds die tijd via het RO-spoor en niet meer via het 

investeringsprogramma betrokken.  

 

Stand van zaken: De gemeente Heusden heeft begin dit jaar contact gezocht met de 

Erfgoedfabriek omdat er een of meerdere nieuwe potentiële investeerders voor het complex 

zouden zijn. De gemeente is zich aan het oriënteren met welke partners zij het 

herontwikkelingstraject in willen gaan. Afhankelijk van het herontwikkelconcept en –businesscase 

nemen zij weer contact met de provincie op. 
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4. Projecten 
 

CHV Veghel 

Het CHV-complex vertegenwoordigt het verhaal van de ontwikkeling van het Brabantse 

boerenbedrijf. De Coöperatieve Handelsvereniging (CHV) was de commerciële tak van de Noord-

Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB).Door de vestiging van de CHV groeide Veghel uit tot het 

grootste centrum van de voedingsindustrie van Brabant en Nederland. 

 

Herontwikkeling 

De provincie investeert in de CHV vanwege het belang van dit verhaal, maar ook vanwege de 

bijzondere kwaliteit van de gebouwen en locatie. Bovendien draagt de herbestemming naar 

regionaal centrum van Leisure, cultuur en food bij aan de realisatie van verschillende 

beleidsambities van de provincie om uit te groeien tot een van de meest aantrekkelijke en 

innovatieve regio’s van Europa.  
 

De (her)ontwikkeling van het cluster is de inzet van bouwer/ontwikkelaar Noordkade (bouwbedrijf 

van de Ven). Zeker vanuit commerciële overwegingen, maar ook om Veghel als aantrekkelijk 

gebied op de kaart te zetten. De gemeente steunt deze aanpak al lange tijd en heeft haar culturele 

instellingen in het complex geplaatst. 

 

Eind december 2014 heeft de provincie een deel van de CHV-gebouwen aangekocht voor €2,6 
mln. Deze gebouwen hebben binnen het complex de hoogste cultuurhistorische waarde, en 

krijgen vooral een ondersteunende functie voor het cultuur- en foodcluster. Deze partijen zijn een 

herontwikkelingstraject overeengekomen van circa vijf jaar, met een mogelijke verlenging van 

twee jaar. De basis voor deze samenwerking ligt in de samenwerkingsovereenkomst (SOK). De 

provincie heeft in dat kader ook een subsidie verleend van €1,1 mln. Voor investeringen in de 
toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van het complex. Verder is een marktconforme lening 

verstrekt aan Noordkade van € 3 mln. voor investeringen die een duurzame economische 
versterking zijn van het food- en cultuurcluster. In de SOK is geregeld dat Noordkade de 

verantwoordelijke partij is voor de herontwikkeling en de exploitatie. De provincie helpt de 

ontwikkeling van het cluster waar dit in het beleid past.  

  

Planning en voortgang 

Bij aanvang 2015 is 2/3 van de gebouwen al in gebruik genomen: vestiging van het gemeentelijke 
cultuurcluster (“Proeffabriek”: jongerencentrum, muziek-, dans- en kunstopleidingen), het 
restaurant in de monumentale silo en de bioscoop, een restaurant en museum in de oostelijke 
vleugel. In 2015 wordt en groot deel van FoodMarkt in gebruik genomen, in 2016 wordt theater de 
Blauwe Kei op het terrein gevestigd. In 2015 is een geheel nieuwe gezamenlijke entree voor het 
cluster gerealiseerd; 

 De oostelijke hallen worden verbouwd voor vestiging Foodmarkt. Opening: december 
2015; 
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 Voor bijna alle winkels zijn overeenkomsten in voorbereiding, met supermarktconcern 
Jumbo is een huurcontract afgesloten;  SWZ, organisatie voor mensen met een beperking, zal een winkel en werkplaats openen 
en diensten verzorgen voor bedrijven en activiteiten op CHV Noordkade;  De uitwerking is gestart van de verplaatsing van theater De Kei naar CHV 
Noordkadeterrein.  In 2015 zijn op onderdelen 3 omgevingsvergunningen aangevraagd voor gewijzigde 
plannen of onderdelen die niet in de vergunning op hoofdlijnen waren meegenomen. 
Vanwege de vereiste gedetailleerdheid wordt het proces vertraagd;   In 2015 is door gemeente Veghel het proces opgestart om tot een bestemmingsplan te 
komen. Onder de Crisis- en herstelwet probeert men dit zo flexibel mogelijk vorm te 
geven. Planning ter inzagelegging: september 2015;  Verkenningen zijn gestart hoe CHV Noordkade als food en Leisure-cluster als 
voorbeeldproject op de kaart te zetten (Visit Brabant, AgrofoodCapital, Provincie); 

 

CHV Noordkade neemt deel aan het eigen OV-initiatief uit het Veghelse bedrijfsleven om 

bedrijventerreinen en Noordkade beter op het HOV en het centrum aan te sluiten; 

 

Dongecentrale Geertruidenberg  

De Dongecentrale is een groot complex. Het was de eerste provinciale elektriciteitscentrale van de 

Provinciale Noord-Brabantse Electriciteits Maatschappij (PNEM). De centrale heeft een belangrijke 

rol gespeeld in het toegankelijk maken van elektriciteit in Brabant, en hiermee in de industrialisatie 

van onze provincie.  

 

Herontwikkeling 

Voor het gebruik van de Dongecentrale wordt in meerdere richtingen gedacht. Eigenaar BOEi richt 

zich op tijdelijk verhuur en toetst de mogelijkheden nadat een geïnteresseerde gebruiker zich heeft 

gemeld (reactieve verhuring). Door tijdelijke verhuring kan een bijdrage geleverd worden in de 

kosten van beheer en onderhoud.  

De Provincie benadert potentiele gebruikers voor de lange termijn verhuring, nadat mogelijke 

functies zijn bestudeert (proactieve verhuring). Momenteel wordt getoetst of een duurzame 

energie opwekking mogelijk is. Functies zoals recreatie en evenementen behoren ook tot de 

mogelijkheden. 

 

Planning en voortgang  Op dit moment is BOEi nog altijd eigenaar van de Dongecentrale. Zodra de 
(subsidie)begroting en het asbestrapport is vastgesteld, kan de 50% eigenaars overdracht 
plaatsvinden.  Het meerjaren-onderhoudsplan en de daarop gebaseerde aanbesteding van onderhoudswerk 
hebben in mei 2015 plaatsgevonden. Er is een aannemer geselecteerd die rond september 
2015 start met de onderhoudswerkzaamheden aan het Filterhuis. Tot en met 2017 wordt de 
rest van de gebouwen (centrale, kantoor en mogelijk de woningen) onderhouden.  Er is een rapport opgesteld met de planologisch-juridische mogelijkheden voor tijdelijke 
verruiming van de bestemming. In juni 2015 wordt dit rapport vastgesteld door de gemeente, 
waardoor vergunning van tijdelijke functies binnen de vastgestelde kaders snel kan verlopen. 
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 Drie maandelijks vindt overleg plaats met B&W van de gemeente Raamsdonksveer. De 
gemeente is bereid willend mee te werken aan de (tijdelijke) verruiming van het 
bestemmingsplan en maakt ‘reclame’ bij bedrijven voor (tijdelijk) huren in de Dongecentrale.  In mei (2015) hebben met alle omliggende bedrijven op het bedrijventerrein een gesprek 
plaatsgevonden over de mogelijk tijdelijke functies in de Dongecentrale. De bedrijven 
reageerde over het algemeen positief dat er (na een aantal jaar) weer wat gaat gebeuren, 
maar vermeldde eveneens dat het geen beperking voor hun eigen bedrijfsvoering mocht zijn 
qua geluidszonering en transportbezetting.  In de maanden mei en juni (2015) gaan 20 bouwkundestudenten van de Avans Hogeschool 
Tilburg een financiële haalbaarheid uitwerken van de Dongecentrale, geïnitieerd door Mijn 
MooiBrabant. De studie-opdracht wordt uitgewerkt aan de hand van vier mogelijke concept-
functies: duurzame ‘biobased’centrale, museum, activive leisure en een evenementenlocatie 
(van Arjan van Dijk). 

Vanaf september 2015 gaan twee bouwkundestudenten van de Avans Hogeschool Den Bosch 

voor een half jaar afstuderen op de Dongecentrale. Dit is geïnitieerd via de Viba en wordt drie 

wekelijks begeleid door de Provincie.  Er is door een genootschap een verzoek ingediend bij de gemeente om de Dongecentrale tot 
gemeentelijk monument te benoemen. Zowel BOEi als de Provincie staan daar positief 
tegenover, op voorwaarde dat naastgelegen assemble van Essent daarin meegenomen 
worden. Omwille van mogelijke waardedaling bij de verkoop, gaat Essent niet in op dit verzoek 
van de gemeente.   Er heeft in juni een ecologische onderzoek plaatsgevonden op de Dongecentrale. Er zijn geen 
bijzondere planten en of dieren aangetroffen.  

 

 

Leerfabriek KVL Oisterwijk  

Het KVL-fabriekscomplex dateert uit 1916. KVL werd in de jaren ’30 de grootste lederfabrikant van 
Europa. Tot ver in de jaren tachtig behoorde KVL nog tot één van de tien grootste lederfabrieken 

van Europa en was de fabriek van economisch belang voor heel Brabant. Sinds 2000 is de fabriek 

gesloten. 

 

Het KVL-complex bestaat uit zeven gebouwen en ligt naast het spoor. De provincie is eigenaar 

van zes cultuurhistorisch waardevolle gebouwen met de grond die daarbij hoort (3 hectare). De 

gemeente Oisterwijk is eigenaar van het overige deel (8 hectare) en wil hier woningen 

ontwikkelen. Een deel van de panden is in vervallen staat. Het voormalige Ketelhuis is tijdelijk in 

gebruik als evenementenlocatie de Leerfabriek. 

 

Herontwikkeling 

Leerfabriek KVL moet een plek worden waar op ambacht gebaseerde moderne werkplaatsen zich 

vestigen. Het concept ‘de ambachtsplaats voor creativiteit’ functioneert als een brug tussen drie 
verschillende partijen en hun doelstellingen:  de ambitie van de gemeente Oisterwijk;  de stimuleringsnota’s van de provincie Noord-Brabant;  de directe vraag van bedrijven die een creatieve ruimte zoeken in Noord-Brabant 

 

Leerfabriek KVL wordt een plek van ‘ontmoeten en inspireren’ voor ondernemers en organisaties 
met creatieve, ambachtelijke en innovatieve ideeën. Het wordt een bruisende ‘community’ van 
bedrijven en instellingen die kennis uitwisselen en elkaar versterken. De locaties worden in eerste 
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instantie verhuurd. De planning is dat de provincie tussen 2018 en 2020 alle panden in goede 

staat kan overdragen aan een nieuwe eigenaar.  

 

Planning en voortgang 

Het concept krijgt in de afgelopen periode al steeds meer de vorm die wordt geambieerd. 

Huurders nemen hun intrede in de verschillende gebouwen. Hiermee ontstaat leven op het terrein, 

wordt er ondernomen en weten bezoekers en afnemers het terrein te vinden. De gemeente 

Oisterwijk heeft het bestemmingsplan in april 2015 vastgesteld. Hiermee is de ontwikkelruimte 

voor het erfgoed gerealiseerd en zijn de functies die het concept versterken op het terrein 

planologisch toegestaan. Door de bestemmingsplanwijziging kan de gemeente nu ook aan de slag 

met het bouwrijp maken van de gronden die om het erfgoedcomplex gelegen zijn c.q. het 

toekomstig openbaar gebied. In de zomer van 2015 wordt gestart met het saneren en bouwrijp 

maken van de gronden om vervolgens ingericht te worden en waarop derden (waaronder BPD) de 

woningbouw gaan realiseren. In maart 2016 moeten de gronden gesaneerd opgeleverd zijn ten 

behoeve van het openbaar gebied en de woningbouw.  

 

Het hoofdgebouw (bestaande uit het Ledermagazijn en het Kantoor) van het erfgoedcomplex zijn 

in opdracht van de provincie door de aannemer verbouwd en opgeleverd. De verantwoordelijke 

gedeputeerde heeft dit gebouw samen met de burgemeester van Oisterwijk geopend. Ook het 

‘besloten deel’ waar het Europees keramisch werkcentrum naar toe is verhuisd is door de 
aannemer opgeleverd. Voor het Leerlokaal dat geheel door studenten wordt ontwikkeld is een 

huurder gevonden voor het moment dat het gebouw verbouwd is. Indien er op korte termijn een 

andere eigenaar gevonden wordt die de verbouwing kan realiseren kan het leerlokaal in 

september 2016 verbouwd zijn en in gebruik worden genomen door de betreffende huurder. 

 

Samen met de Provincie Antwerpen is een Interreg-subsidie aangevraagd bij de Europese Unie. 

De subsidie (met co-financiering van de toekomstige eigenaar) heeft als doel om nieuwe 

technieken voor energiebesparing toe te passen op erfgoedcomplexen. Door de provincie Noord-

Brabant is voorgesteld om voor het U-gebouw van Leerfabriek KVL een Solar Eis-systeem toe te 

passen voor de verwarming van het gebouw. De procedure is op dit moment in behandeling.  

 

De uitdaging voor nu is om de gebouwen verder te vullen met passende huurders, zittende en 

nieuwe huurders tevreden te stellen door de panden goed te beheren, evenementen te 

organiseren die de plek levendig houden en de juiste investeerders te vinden die met name het U-

gebouw gaan ontwikkelen in samenspraak met de provincie.  

 

 

Klooster Mariadal Roosendaal 

Mariadal was een opleidingsinstituut voor Brabantse zusteronderwijzeressen. In die functie is het 

klooster van grote maatschappelijke betekenis geweest. De zusters van Franciscanessen verlieten 

Mariadal eind 2011. Behalve het klooster omvat het complex ook een kapel en een tuin. Het 

terrein meet in totaal 4,3 hectare. 
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Herontwikkeling 

Het kloostergebouw en de bijbehorende tuin zijn rijksmonument. Om die reden mag voor de 

herbestemming van het complex vrijwel niets aan het interieur of exterieur van het klooster worden 

veranderd. In 2018 wil de provincie een nieuwe bestemming voor Mariadal hebben gevonden en 

het complex overdragen aan een nieuwe eigenaar. Samen met de gemeente Roosendaal is de 

Provincie op zoek naar een 'zielvolle' herbestemming van dit monumentale erfgoed. In dat kader 

zijn diverse gesprekken gevoerd met Riek Bakker die in opdracht van de gemeente Roosendaal 

werkt aan een plan om de binnenstad van Roosendaal weer regionale betekenis te geven. In haar 

plannen is Mariadal opgenomen in een gebiedsontwikkeling waar ook het stadskantoor en de 

scholen aan de rand van de tuin in zijn opgenomen. Na de gemeenteraadsverkiezingen zal 

hierover met de gemeente verder 

worden gesproken. 

 

Mariadal kent, op basis van tijdelijke contracten, reeds vele gebruikers. Zij dragen zorg voor de 

instandhouding en leefbaarheid van het complex. De gebruikers zijn veelal lokale verenigingen en 

Stichtingen. 

 

Planning en voortgang 2015 

In oktober 2013 is het klooster overgedragen aan de Provincie. Het klooster wordt intensief 

gebruikt door diverse stichtingen en verenigingen in Roosendaal en wordt op 3 plaatsen tijdelijk 

bewoond om verval van het complex te voorkomen. Er zijn investeringen gedaan in verband met 

legionellapreventie en de brandveiligheid. De organisatie van beheer en onderhoud en het tijdelijk 

gebruik is ingeregeld. 

Eind 2013 is gestart met een openbare marktconsulatie om de interesse bij marktpartijen te peilen 
en zicht te krijgen op hun visie op de opgave. Op basis van deze informatie zijn diverse thema’s 
benoemd om richting te geven aan een nieuw functioneel concept. Het zijn thema’s die goed 
passen op de structuur van het gebouw, om daarmee zo dicht mogelijk bij de functionaliteiten van 
het gebouw te blijven omwille van de monumentale status en de financiële haalbaarheid. De 
thema’s zijn Leren en Zorgen, Samen Wonen, Aangenaam Verblijven en Bezinning en Bezieling.  

De gemeente Roosendaal wil de binnenstad nieuw leven in blazen. In dat kader zijn diverse 
gesprekken gevoerd om de herontwikkelingsopgave van het kloostercomplex daaraan te 
koppelen. Dit heeft ertoe geleid dat de randen rondom het klooster ook herontwikkeld gaan 
worden. De geeft ruimte voor een betere ontsluiting naar de binnenstad en betere mogelijkheden 
voor herontwikkeling van het kloostercomplex. Samen met de gemeente Roosendaal is dit 
voorjaar gestart met het opstellen van een nieuwe gebiedsvisie (kloostercomplex en randen) met 
stedenbouwkundige en functionele uitgangspunten. Deze visie vormt de nieuwe contouren van 
een nieuw bestemmingsplan. Op basis van deze visie worden diverse ontwikkelscenario’s 
doorgerekend en voorgelegd aan de betrokken provinciale en gemeentelijke bestuurders. In het 
najaar van 2015 wordt de ontwikkel- en marktstrategie uitgewerkt. 

 

Mobilisatiecomplex (MOB) Wanroij 

Het MOB-complex nabij Wanroij werd tijdens de Koude oorlog gebouwd als magazijn ten behoeve 

van een snelle mobilisatie van militairen bij een opmars van de Sovjet- Unie. In die tijd kende 
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Nederland nog circa honderd andere van dit soort complexen. Opvallend veel hiervan stonden in 

Brabant. Met het einde van de Koude Oorlog werden de complexen afgestoten. In 2011 kocht de 

provincie het terrein om het in te richten als herinneringspark van de Koude Oorlog. In 2014 is 

gestart met de renovatie van het Wanroijse MOB-complex en het herinneringspark zal in 2015 

opengaan voor bezoekers. 

 

Herontwikkeling 

De provincie is het Wanroijse MOB-complex aan het opknappen en inrichten als herinneringspark 

van de Koude Oorlog. Vervolgens stelt de provincie het terrein open voor het publiek zodat zij de 

sfeer en het tijdsbeeld van de Koude Oorlog kan beleven. Via fysieke en digitale informatie, 

samengesteld door de beeldend kunstenaars Rob Moonen en Albert Kliest, kunnen bezoekers 

zich verdiepen in de Koude Oorlog en de rol van MOB-complexen daarin. Het complex wordt 

gebruikt door de stichting MTM (Munitie Technologische Modellen). MTM is begonnen als klein 

particulier initiatief van een 4-tal verzamelaars en is nu uitgegroeid tot een toonaangevend en 

uitgebreide kennisbron op het gebied van landmijnen en munitie in de wereld (‘opleiding en 
training van ontmantelen en herkennen van’). 
 

Het MOB-complex in Wanroij genoot in voorgaande jaren af en toe wat regionale, maar ook 

landelijke media-aandacht. Diverse kranten schreven over de herbestemming van het complex als 

herinneringspark.  

 

Met de verhalenwedstrijd over de Koude Oorlog van Erfgoed Brabant en Cubiss in 2014 hebben 

diverse lokale kranten waaronder het Brabants Dagblad, met een redactioneel artikel, aandacht 

besteed aan de ontwikkeling van het herinneringspark op het MOB-complex. Ook op de radio was 

er aandacht voor het MOB-complex in Wanroij. De VPRO heeft op 19 oktober 2014, in de maand 

van de geschiedenis met thema Vriend en Vijand, het radioprogramma OVT verhalen over 

vrienden en vijanden in de Koude Oorlog live uitgezonden vanaf MOB-complex Wanroij 

 

Planning en voortgang 

De aannemer is in april 2014 van start gegaan met de renovatiewerkzaamheden. Door een 

ongeval op een van de daken heeft de arbeidsinspectie de werkzaamheden aan de daken stil 

gelegd. Door deze vertraging is de beoogde opleverdatum en opening rond 9 november (25 jaar 

Val van de Muur) uitgesteld. In voorjaar 2015 is het werk weer vrijgegeven en de 

renovatiewerkzaamheden worden na de zomer van 2015 afgerond. In het najaar zal het 

herinneringspark zijn ingericht met onder andere een geluidsinstallatie van Strijbos & Van Rijswijk 

en wordt deze herinneringsplek voor de koude oorlog geopend voor publiek. 

 

Voor de opening wil de provincie een gebruikscontract sluiten met de hoofdgebruiker en huurder 

van het complex, ook wordt een nieuwe eigenaar voor het complex gezocht. Streven is dat de 

provincie in 2016 uit het project stapt 
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Moederhuis Dongen 

De zusters Franciscanessen zijn een van de oudste congregaties van Nederland. Het Moederhuis 

was het beginpunt voor onderwijs en opvoeding voor Brabantse meisjes. De meisjes, pensionaires 

genoemd, werden intern opgeleid om les te kunnen geven in het lager en middelbaar onderwijs, 

maar ook aan de kweekschool (een opleiding voor onderwijzers). Het klooster, waarvan het 

oudste deel uit 1801 stamt, is sinds de jaren tachtig een woonplek voor bejaarde zusters. Nu veel 

zusters een hoge leeftijd hebben bereikt, wordt het Moederhuis omgezet in een woonzorgcomplex.  

 

Herontwikkeling 

De provincie investeert samen met de Congregatie Franciscanessen in de herontwikkeling van het 

Moederhuis in Dongen. Het gaat daarbij om het afronden van een al in gang gezette transitie van 

klooster naar woon-zorgcomplex. Congregatie en provincie zijn ieder voor 50% eigenaar en 

investeren naar rato in het herontwikkelingstraject. Na afronding van de transitie wordt gezocht 

naar een nieuwe eigenaar voor het dan als woonzorgcomplex functionerend voormalig klooster. 

De verwachting is dat het complex verkocht kan worden voor minstens het bedrag dat 

geïnvesteerd is.  

 

De betrokken partijen werken op dit moment aan het vernieuwende zorgconcept van 'Community 

Care'. Community Care komt er op neer dat mensen met een beperking de zorg ontvangen van 

een brede gemeenschap om hen heen. Het concept biedt een veilige en sfeervolle woon- en 

leefomgeving voor kwetsbare ouderen die in een beschermde omgeving moeten wonen. Het 

moederhuis en het kloostergebied zijn geschikt voor dit idee. De komende jaren wordt de 

overgang naar deze nieuwe functie afgerond. De provincie gaat samen met de zusters vervolgens 

op zoek naar investeerders c.q. 

nieuwe eigenaren voor het complex, zodat zij in 2018 uit het project kan stappen. 

 

Op dit moment fungeert het Moederhuis al voor een belangrijk deel als woon-zorgcomplex. 

Stichting Maria-oord exploiteert het complex. De Stichting is een kleinschalige zorgaanbieder en 

levert intra en extramurale zorg aan o.a. de “klanten” in het Moederhuis. Haar diensten zijn een 
antwoord op de (zorg)vraag van de klant, die kan wonen en leven in een omgeving waarin men 

zich thuis voelt, 

aansluitend bij zijn of haar beleving, waarbij ruimte is voor de eigen (religieuze) leefstijl. 

 

Planning en voortgang  

Partijen hebben voor het jaar 2014 een beheerder aangesteld, die belast is met de feitelijke 

coördinatie en uitvoering van de geplande activiteiten. De aanstelling is ook voor het jaar 2015 

voortgezet. Deze beheerder is verantwoordelijk voor de voorbereiding van het jaarlijkse 

exploitatieplan, de planning en het controleren van de onderhoudswerkzaamheden en de 

oplossing van potentiele gebreken en noodzakelijke werkzaamheden, voor zover niet voorzien in 

het plan. 

In 2015 zal een wijziging van het bestemmingsplan van de kloosteromgeving en worden 
voorbereid. Daarvoor zal een schetsontwerp voor de bouw van een aantal zorgwoningen op het 
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terrein worden gemaakt. Hierdoor worden mogelijkheden geschapen voor een rendabele 
exploitatie van zorgdienstverlening. De locatie wordt op die manier aantrekkelijker voor een 
investeerder, die de verdere ontwikkeling van de omgeving binnen het Community Care Concept, 
zoals door de gemeente Dongen wordt gefaciliteerd, ter hand zal nemen en die dus ook belang 
heeft om de overige onroerende goederen, waaronder het kloostercomplex van de gemeenschap, 
te verwerven. Zonder die mogelijkheden zal een strategisch belegger niet investeren.  

In 2015 is de jaarlijkse inspectie van de Monumentenwacht Noord-Brabant uitgevoerd. 
Geconstateerde gebreken, zoals een enkele gescheurde vloertegel in de kapel, herstel van 
voegwerk in de buitengevel et cetera zijn al uitgevoerd. 

 

Bergoss in Oss 

Het Bergosscomplex was een tapijtfabriek en was een icoon voor de maakindustrie van Brabant. 

Ruim 120 jaar lang verschafte Bergoss werkgelegenheid in de regio Oss. Op het terrein resteren 

nog drie karakteristieke objecten uit die tijd: het hoofdgebouw, de kantoorvilla die ooit 

directiekantoor was en een gevel met zaagtandvormige sheddaken met staalconstructie. Het 

terrein meet in totaal 5 hectare. 

 

Herontwikkeling 

Samen met de gemeente Oss en een particuliere eigenaar gaat de provincie het directiekantoor 

en een deel van het terrein met sheddaken herbestemmen. De kantoorvilla wordt hersteld en krijgt 

een moderne kantoorfunctie. De sheddaken, waarvan nu alleen de dakspanten en de gevels nog 

aanwezig zijn, worden herbouwd. Het moet een locatie worden voor  horeca en een soort van 

evenementenhal. Al in de jaren ‘90 werd gestart met de herontwikkeling van het gehele Bergoss 
complex. Op een deel van het terrein staat nu een woonwijk en in het hoofdgebouw is een hotel 

gevestigd.  

 

Planning en voortgang 

In april 2014 vond de ondertekening plaats van de samenwerkingsovereenkomst door provincie en 

gemeente + de ondertekening van de participatieovereenkomst door provincie en eigenaar van de 

kantoorvilla. 

 

De kantoorvilla is vorig jaar herontwikkeld en sinds maart dit jaar helemaal verhuurd (twee 

woningen, een advocatenkantoor en een assurantiekantoor).  

De gemeente is in overleg met geïnteresseerde gebruikers c.q. eigenaren voor de sheddaken. 
Najaar 2015 komt hierover een meer uitgekristalliseerd beeld, waarover nauw met de provincie 
wordt afgestemd. 
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Bijlage 

 

Industriële complexen   

 

Jaar  Gemeente Projectnaam Status wordt: 

2011 Bergeijk De Ploeg Verkenningsfase 

 Bergen op Zoom Bergse Haven Beëindigd nav intakefase 

 Breda De Drie Hoefijzers Beëindigd nav intakefase 

 Breda Backer en 

Ruebterrein 

Beëindigd nav intakefase 

 Cranendonck Budel-Dorplein Beëindigd nav intakefase 

 Geertruidenberg Dongecentrale Projectfase 

 Helmond Kanaalzone 

Helmond 

Beëindigd nav intakefase 

 Oisterwijk Leerfabriek KVL Projectfase 

 Oss Bergoss complex Projectfase 

 Tilburg AaBe fabriek Beëindigd nav intakefase 

 Tilburg NS-Werkplaats Verkenningsfase 

 Veghel CHV Projectfase 

 Vlijmen Zadenhandel 

Mommersteeg 

Beëindigd nav intakefase 

 Waalwijk Voormalige Van 

Haarenfabriek 

Beëindigd nav intakefase 

2012 Geldrop-Mierlo Wollendekenfabriek 

P. de Wit 

Beëindigd nav intakefase 

 Geldrop-Mierlo Tricotagefabriek 

Tweka 

Beëindigd nav intakefase 

 Geldrop-Mierlo Linnenfabriek Van 

Agt 

Beëindigd nav intakefase 

 Tilburg Textielmuseum Beëindigd nav intakefase 

2013 Oirschot Brouwerij de 

Kroon 

Beëindigd nav intakefase 

 Tilburg Moerenburg Beëindigd nav intakefase 

 Breda Faam Beëindigd nav intakefase 

2014 Best Bata Verkenningsfase 

2015 Waalwijk Van Haren Intakefase 
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Kloosters 

 

Jaar  Gemeente Projectnaam Status cq directe betrokkenheid 

Erfgoedfabriek bij 

herontwikkeling 

2011 Aarle-Rixtel Brabantse Kluis Beëindigd nav intakefase 

 Berkel-Enschot Klooster Koningsoord Beëindigd nav intakefase 

 Berne Abdij van Berne Beëindigd nav intakefase 

 Breda Klooster Nieuwstraat Beëindigd nav intakefase 

 Dongen Klooster Moederhuis 

Franciscanessen 

Projectfase 

 Eindhoven Klooster Eikenburg Beëindigd nav intakefase 

 Gemert Voormalig Klooster 

Nazareth 

Beëindigd nav intakefase 

 Oosterhout Abdij Paulus Beëindigd nav intakefase 

 Oudenbosch Klooster Sint Anna en 

St Louis 

Verkenningsfase 

 Ravenstein Kloostercomplex 

Ravenstein 

Beëindigd nav intakefase 

 Roosendaal Onze Lieve Vrouwe 

Parochie 

Beëindigd n.a.v. intakefase 

 Roosendaal Klooster Mariadal Projectfase 

2012 Boxtel Kasteel Stapelen Beëindigd n.a.v. intakefase 

 Haaren Groot Seminarie 

Haarendaal 

Beëindigd n.a.v. intakefase 

 Huijbergen Klooster Broeders van 

Huijbergen 

Beëindigd n.a.v. intakefase 

 Oirschot Klooster Groot 

Bijstervelt 

Beëindigd n.a.v. intakefase 

 Oirschot Voormalig Sint 

Jorisgasthuis 

Beëindigd n.a.v. intakefase 

 ’s-Hertogenbosch Klooster Mariënburg Verkenningsfase 

 Sint-Agatha Klooster Sint-Agatha Verkenningsfase 

 Udenhout Huize Vincentius Beëindigd n.a.v. intakefase 

 Velp Kapucijnenklooster, 

Klooster 

Redemptoristinnen 

Kunstkerkje 

Verkenningsfase 

 Breda NHTV Beëindigd n.a.v. intakefase 
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 Tilburg Rooi Harten Beëindigd n.a.v. intakefase 

2013 Bergen op Zoom Catharinaklooster Beëindigd n.a.v. intakefase 

 Oosterhout Klooster Catharinadal Verkenningsfase 

 Heusden Cisterciënserabdij Beëindigd n.a.v. intakefase  

2014 Hoeven Bovendonk Intakefase 

 Stevensbeek Stevensbeek Verkenningsfase 

2015 Eindhoven Marienhage Intakefase/verkenningsfase 

 

Militaire complexen 

 

2011 Bergen op Zoom Ravelijn Intakefase 

 Geertruidenberg Lunet aan de Donge Beëindigd n.a.v. intakefase 

 ’s-Hertogenbosch Fort Crevecourt Beëindigd n.a.v. intakefase 

 Sint-Anthonis MOB-complex 

Wanroij 

Projectfase 

 Werkendam Fort Altena Beëindigd n.a.v. intakefase 

 Moerdijk Fort Sabina Verkenningsfase 

 Woensdrecht Koningin 

Wilhelminakazerne 

Beëindigd n.a.v. intakefase 

2012 Lieshout Voormalig militair 

terrein MC Lieshout 

Beëindigd n.a.v. intakefase 

 Bergen op Zoom De Waterschans Beëindigd n.a.v. intakefase 

 Vught Isabella Kazerne Verkenningsfase 

 Grave Generaal de 

Bonskazerne 

Beëindigd n.a.v. intakefase 

 Eindhoven Marechaussee 

Kazerne 

Beëindigd n.a.v. intakefase 

 Breda Chassé Kazerne Beëindigd n.a.v. intakefase 

2014 Bergen op Zoom Cort Heijligerskazerne Intakefase 
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Kastelen en landgoederen 

 

2011 Biezenmortel Landgoed Assisië Verkenningsfase 

 Boxtel Landgoed Margraff 

Boxtel 

Beëindigd nav intakefase 

 Eindhoven Landgoed Eikenburg Beëindigd n.a.v. intakefase 

 Hoogerheide Landgoed 

Mattenburgh 

Beëindigd n.a.v. intakefase 

 Middelbeers Landgoed Baest Beëindigd n.a.v. intakefase 

 Roosendaal Landgoed Wouwse 

Plantage 

Verkenningsfase 

 Zundert Landgoed Wallsteijn Beëindigd n.a.v. intakefase 

 Gemert Kasteel Gemert Beëindigd n.a.v. verkenningsfase 

 Haaren Landgoed Haarendael Beëindigd n.a.v. intakefase 

 Heusden Kasteel en landgoed 

d’Outremont 
Beëindigd n.a.v. intakefase 

2012 St. Michielsgestel Kasteel Wamberg Beëindigd n.a.v. intakefase 

 Oijen Kasteel Oijen Beëindigd n.a.v. intakefase 

 Tilburg Moerenburg Beëindigd n.a.v. intakefase 

 Loon op Zand Witte Kasteel Beëindigd n.a.v. verkenningsfase 

 Breda Klokkenberg Beëindigd n.a.v. intakefase 

2013 Schijndel Landgoed De 

Denneboom 

Beëindigd n.a.v. intakefase 

2014 Sint Michelsgestel Bossche buitens incl. 

Oud Herlaer 

Intakefase 
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