
EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN

Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant Modelversie: 0

Plannaam: Logistiek Park Moerdijk Auteur: B. Oomens / R. Hartelman

Deellocatie: Totaal Datum aanmaken: 1-4-2016

Variant: Update 2016 Laatst bewerkt: 20-5-2016

Versie: 10.0 Status: Ontwerp in procedure

DETAILUITWERKINGEN RAMING KOSTEN EXPLOITATIEOPZET  

   

Eigenaar/object Oppervlak Grond Opstal Bijkomende Afk. zak.r. Sloopkosten Totale Grond inbrengwaarde Aandeel Aandeel Totaal

[m²]
(Bro 6.2.3.a) (Bro 6.2.3.b) kosten (Bro 6.2.3.c) (Bro 6.2.3.d) inbrengwaarde A17,A16, 

Interne Baan

A17,A16, Interne 

Baan

niet toerekenbaar niet toerekenbaar nominaal

 Eigendom 1.0:   Enexis B.V. 33 m² -                                 15.000          -                   -                       -                          15.000                     0 m² -                           0,00% -                               15.000                 

 Eigendom 2.1:   VERVALLEN 0 m² -                                 -                   -                   -                       -                          -                          0 m² -                           0,00% -                               -                          

 Eigendom 2.2:   VERVALLEN 0 m² -                                 -                   -                   -                       -                          -                          0 m² -                           0,00% -                               -                          

 Eigendom 3.0:   VERVALLEN 0 m² -                                 -                   -                   -                       -                          -                          0 m² -                           0,00% -                               -                          

 Eigendom 4.1:   Beek, dhr. G.J.M. van 50.540 m² 1.415.120                  -                   16.638          -                       -                          1.431.758                0 m² -                           0,00% -                               1.431.758            

 Eigendom 4.2:   Beek, dhr. G.J.M. van 5.100 m² 142.800                     -                   -                   -                       -                          142.800                   0 m² -                           0,00% -                               142.800               

 Eigendom 5.1:   Beek, dhr. G.W.C.H. van 146.450 m² 4.100.600                  -                   16.638          -                       -                          4.117.238                0 m² -                           0,00% -                               4.117.238            

 Eigendom 5.2:   Beek, dhr. G.W.C.H. van 20.631 m² 577.668                     -                   -                   -                       -                          577.668                   0 m² -                           0,00% -                               577.668               

 Eigendom 6.0:   Beheersmaatschappij Kanters B.V. 760 m² 21.280                       -                   1.210            -                       -                          22.490                     746 m² 20.888                      51,00% 10.653                          11.837                 

 Eigendom 7.0:   VERVALLEN 0 m² -                                 -                   -                   -                       -                          -                          0 m² -                           0,00% -                               -                          

 Eigendom 8.0:   Claassen, dhr. P.C.M.; dhr. J.A.M. Claassen 10.235 m² 286.580                     -                   6.025            -                       -                          292.605                   249 m² 6.972                        51,00% 3.556                            289.049               

 Eigendom 9.0:   Made, dhr. C.G.C. van der  6.705 m² 322.700                     400.000        74.000          -                       -                          796.700                   0 m² -                           0,00% -                               796.700               

 Eigendom 10.0:   De Staat (Rijksvastgoed- en 

Ontwikkelingsbedrijf) 

12.547 m² 351.316                     -                   -                   -                       -                          351.316                   0 m² -                           0,00% -                               351.316               

 Eigendom 11.1:   De Staat (Infrastructuur & Milieu) 13.696 m² 13.696                       -                   -                   -                       -                          13.696                     13.696 m² 13.696                      51,00% 6.985                            6.711                   

 Eigendom 11.2:   De Staat (Infrastructuur & Milieu) 189.335 m² 1.201.349                  -                   -                   -                       -                          1.201.349                84.648 m² 147.180                    62,87% 92.539                          1.108.810            

 Eigendom 12.0:   De Staat (Infrastructuur & Milieu); Enexis 

B.V. 

4 m² -                                 600               -                   -                       -                          600                          4 m² 600                           51,00% 306                               294                      

 Eigendom 13.1:   Gemeente Moerdijk 507 m² 507                            -                   -                   -                       -                          507                          0 m² -                           0,00% -                               507                      

 Eigendom 13.2:   Gemeente Moerdijk 27.807 m² 619.512                     -                   -                   -                       -                          619.512                   27.807 m² 619.488                    3,06% 18.934                          600.578               

 Eigendom 13.3:   Gemeente Moerdijk 41.350 m² 1.035.301                  -                   -                   -                       -                          1.035.301                0 m² -                           0,00% -                               1.035.301            

 Eigendom 13.4:   Gemeente Moerdijk 1.749 m² 1.749                         -                   -                   -                       -                          1.749                       1.749 m² 1.749                        51,00% 892                               857                      

 Eigendom 13.5:   Gemeente Moerdijk 335 m² 3.332                         -                   -                   -                       -                          3.332                       0 m² -                           0,00% -                               3.332                   

 Eigendom 14.0:   De Staat (Infrastructuur & Milieu); 

Gemeente Roosendaal 

501 m² 501                            -                   -                   -                       -                          501                          501 m² 501                           68,00% 341                               160                      

 Eigendom 15.1:   Havenschap Moerdijk 5.682 m² 5.682                         -                   -                   -                       -                          5.682                       5.682 m² 5.682                        3,00% 170                               5.512                   

 Eigendom 15.2:   Havenschap Moerdijk 4.427 m² 4.427                         -                   -                   -                       -                          4.427                       4.427 m² 4.427                        3,00% 133                               4.294                   

 Eigendom 15.3:   Havenschap Moerdijk 6.238 m² 174.664                     -                   -                   -                       -                          174.664                   6.238 m² 174.664                    3,00% 5.240                            169.424               

 Eigendom 16.0:   Waterschap Brabantse Delta; Havenschap 

Moerdijk 

240 m² 240                            -                   -                   -                       -                          240                          240 m² 243                           3,00% 7                                   233                      

 Eigendom 17.1:   Hebema II B.V. 210.405 m² 5.891.340                  -                   -                   -                       -                          5.891.340                0 m² -                           0,00% -                               5.891.340            

 Eigendom 17.2:   Hebema II B.V. 49.960 m² 1.398.880                  -                   -                   -                       -                          1.398.880                0 m² -                           0,00% -                               1.398.880            

 Eigendom 17.3:   Hebema II B.V. 81.750 m² 2.289.000                  -                   -                   -                       -                          2.289.000                0 m² -                           0,00% -                               2.289.000            

 Eigendom 17.4:   Hebema II B.V. 35.495 m² 993.860                     -                   -                   -                       -                          993.860                   1.251 m² 35.028                      51,00% 17.864                          975.996               

 Eigendom 17.5:   Hebema II B.V. 71.670 m² 2.006.760                  -                   -                   -                       -                          2.006.760                0 m² -                           0,00% -                               2.006.760            

 Eigendom 18.1:   Hebema IV B.V. 19.340 m² 541.520                     -                   -                   -                       -                          541.520                   0 m² -                           0,00% -                               541.520               

 Eigendom 18.2:   Hebema IV B.V. 47.477 m² 1.329.356                  -                   -                   -                       -                          1.329.356                0 m² -                           0,00% -                               1.329.356            

 Eigendom 19.0:   Koevoet, dhr. C.M.; Tolenaars, mevr. 

E.M.C. 

715 m² -                                 345.000        65.000          -                       16.594                426.594                   0 m² -                           0,00% -                               426.594               

 Eigendom 20.0:   Lansen, dhr. L.J.G. 969 m² 27.132                       -                   1.210            -                       -                          28.342                     969 m² 27.132                      3,00% 814                               27.528                 

 Eigendom 21.1:   Lely, mevr. B. van der 540 m² 15.120                       -                   -                   -                       -                          15.120                     0 m² -                           0,00% -                               15.120                 

 Eigendom 21.2:   Lely, mevr. B. van der 360 m² 10.080                       -                   -                   -                       -                          10.080                     0 m² -                           0,00% -                               10.080                 

 Eigendom 21.3:   Lely, mevr. B. van der 14.470 m² -                                 693.540        54.000          -                       33.187                780.727                   0 m² -                           0,00% -                               780.727               

 Eigendom 21.4:   Lely, mevr. B. van der 17.045 m² 477.260                     -                   -                   -                       -                          477.260                   0 m² -                           0,00% -                               477.260               

 Eigendom 22.1:   Matheeuwissen, dhr. C.A.J.M. 230 m² 6.440                         -                   -                   -                       -                          6.440                       0 m² -                           0,00% -                               6.440                   

 Eigendom 22.2:   Matheeuwissen, dhr. C.A.J.M. 1.337 m² -                                 289.560        54.000          -                       16.594                360.154                   0 m² -                           0,00% -                               360.154               

 Eigendom 23.1:   VERVALLEN 0 m² -                                 -                   -                   -                       -                          -                          0 m² -                           0,00% -                               -                          

 Eigendom 23.2:   VERVALLEN 0 m² -                                 -                   -                   -                       -                          -                          0 m² -                           0,00% -                               -                          

 Eigendom 23.3:   VERVALLEN 0 m² -                                 -                   -                   -                       -                          -                          0 m² -                           0,00% -                               -                          

 Eigendom 24.0:   VERVALLEN 0 m² -                                 -                   -                   -                       -                          -                          0 m² -                           0,00% -                               -                          

 Eigendom 25.0:   VERVALLEN 0 m² -                                 -                   -                   -                       -                          -                          0 m² -                           0,00% -                               -                          

 Eigendom 26.0:   Ploeg, dhr. R.C.M. van der  400 m² 11.200                       -                   1.210            -                       -                          12.410                     0 m² -                           0,00% -                               12.410                 

 Eigendom 27.0:   Prodelta Distripark Moerdijk B.V. 140.350 m² 3.929.800                  -                   -                   -                       -                          3.929.800                0 m² -                           0,00% -                               3.929.800            

 Eigendom 28.1:   Provincie Noord - Brabant 585.297 m² 16.388.316                -                   -                   -                       -                          16.388.316              0 m² -                           0,00% -                               16.388.316          

 Eigendom 28.2:   Provincie Noord - Brabant 184.530 m² 5.166.840                  -                   -                   -                       -                          5.166.840                0 m² -                           0,00% -                               5.166.840            

 Eigendom 28.3:   Provincie Noord - Brabant 16.590 m² -                                 1.922.933     194.253        -                       221.249              2.338.435                0 m² -                           0,00% -                               2.338.435            

 Eigendom 28.4:   Provincie Noord - Brabant 5.655 m² 158.340                     -                   -                   -                       -                          158.340                   0 m² -                           0,00% -                               158.340               

 Eigendom 28.5:   Provincie Noord - Brabant 27.413 m² -                                 2.124.871     1.044.839     309.196              3.478.906                0 m² -                           0,00% -                               3.478.906            

 Eigendom 28.6:   VERVALLEN 0 m² -                                 -                   -                   -                       -                          -                          0 m² -                           0,00% -                               -                          

 Eigendom 28.7:   VERVALLEN 0 m² -                                 -                   -                   -                       -                          -                          0 m² -                           0,00% -                               -                          

 Eigendom 28.8:   Provincie Noord - Brabant 1.681 m² -                                 226.326        45.940          -                       23.231                295.497                   0 m² -                           0,00% -                               295.497               

 Eigendom 28.9:   Provincie Noord - Brabant 23.230 m² -                                 1.687.315     303.535        -                       123.900              2.114.750                0 m² -                           0,00% -                               2.114.750            

 Eigendom 28.10:   Provincie Noord - Brabant 1.630 m² 45.640                       -                   -                   -                       -                          45.640                     0 m² -                           0,00% -                               45.640                 

 Eigendom 29.1:   Staatsbosbeheer 722 m² 20.216                       -                   8.335            -                       -                          28.551                     722 m² 20.216                      3,00% 606                               27.944                 

 Eigendom 29.2:   Staatsbosbeheer 3.892 m² 108.976                     -                   -                   -                       -                          108.976                   3.892 m² 108.976                    3,00% 3.269                            105.707               

 Eigendom 29.3:   Staatsbosbeheer 9.753 m² 273.084                     -                   -                   -                       -                          273.084                   0 m² -                           0,00% -                               273.084               

 Eigendom 30.0:   Trompers, dhr. W.J. 3.923 m² -                                 350.000        50.000          -                       55.312                455.312                   0 m² -                           0,00% -                               455.312               

 Eigendom 31.1:   Waterschap Brabantse Delta 196 m² 196                            -                   -                   -                       -                          196                          196 m² 196                           3,00% 6                                   190                      

 Eigendom 31.2:   Waterschap Brabantse Delta 4.844 m² 4.844                         -                   -                   -                       -                          4.844                       4.844 m² 4.844                        3,00% 145                               4.699                   

 Eigendom 31.3:   Waterschap Brabantse Delta 306 m² 306                            -                   -                   -                       -                          306                          306 m² 306                           3,00% 9                                   297                      

 Eigendom 31.4:   Waterschap Brabantse Delta 15.740 m² 372.680                     -                   -                   -                       -                          372.680                   0 m² -                           0,00% -                               372.680               

 Eigendom 31.5:   Waterschap Brabantse Delta 1 m² 28                              -                   -                   -                       -                          28                            0 m² -                           0,00% -                               28                        

 Eigendom 31.6:   Waterschap Brabantse Delta 470 m² 13.160                       -                   -                   -                       -                          13.160                     0 m² -                           0,00% -                               13.160                 

 Eigendom 31.7:   Waterschap Brabantse Delta 5.060 m² 141.680                     -                   -                   -                       -                          141.680                   0 m² -                           0,00% -                               141.680               

 Eigendom 31.8:   Waterschap Brabantse Delta 35 m² 980                            -                   -                   -                       -                          980                          0 m² -                           0,00% -                               980                      

 Eigendom 31.9:   Waterschap Brabantse Delta 2.700 m² 75.438                       -                   -                   -                       -                          75.438                     0 m² -                           0,00% -                               75.438                 

Totalen 2.131.053 m² 51.977.496                8.055.145     1.936.831     -                       799.264              62.768.736             158.167 m² 1.192.788                 162.470                        62.606.266          

A) ONDERZOEKSKOSTEN (art. 6.2.4. a: Onderzoekskosten)

Omschrijving 1 Bron Aantal Prijs per Totaal Realisatie Prognose Prognose

Eenheid nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd

Onderzoekskosten obv verklaring PWC 93,99% % 2.671.917        2.511.334                2.418.636                  92.698                         92.698                 

-                       -                               -                                 -                                   -                          

-                       -                               -                                 -                                   -                          

Totalen 2.671.917        2.511.334                2.418.636                  92.698                         92.698                 

B) BODEMSANERING / GRONDWERK (art. 6.2.4. b: Bodemsanering / grondwerk )

Omschrijving 1 Bron Aantal Aandeel Prijs per Totaal Realisatie Prognose Prognose

Toerekenbaar Eenheid nominaal nominaal gefaseerd

Sanering -                   -                               -                                 -                                   -                          

- Moerdijkseweg 18 obv mail. Dhr. Ketelaars; dd. 19-2-2013 170,00             m³ 104,15             17.705                     -                                 17.705                         17.705                 

- Moerdijkseweg 14-16 obv mail. Dhr. Ketelaars; dd. 19-2-2013 15,00               m³ 104,15             1.562                       -                                 1.562                           1.562                   

- Moerdijkseweg 24 obv mail. Dhr. Ketelaars; dd. 19-2-2013 50,00               m³ 104,15             5.207                       -                                 5.207                           5.207                   

-                   -                               -                                 -                                   -                          

Uitvoering werkzaamheden explosieven -                   -                               -                                 -                                   -                          

- Uitvoering werkzaamheden obv kostenindicatie AVG 30-05-2013 1,00                 totaal 397.953           397.953                   -                                 397.953                       397.953               

-                   -                               -                                 -                                   -                          

Voorbereidende werkzaamheden -                   -                               -                                 -                                   -                          

- Fase 1 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 735.237           735.237                   -                                 735.237                       735.237               

- Fase 2 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 507.338           507.338                   -                                 507.338                       507.338               

- Fase 3 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 414.887           414.887                   -                                 414.887                       414.887               

- Fase 4 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 4.871               4.871                       -                                 4.871                           4.871                   

- Interne Baan incl. aanleg viaduct A17 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 97,00% 50.756             49.233                     -                                 49.233                         49.233                 

- Aanpassing hoofdontsluiting A17 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 49,00% -                   -                               -                                 -                                   -                          

- Aanpassing hoofdontsluiting A16 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 32,00% -                   -                               -                                 -                                   -                          

- Aanleg viaduct Roode Vaart all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 97,00% -                   -                               -                                 -                                   -                          

-                   -                               -                                 -                                   -                          

Grondwerk -                   -                               -                                 -                                   -                          

- Fase 1 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 5.755.556        5.755.556                -                                 5.755.556                    5.755.556            

- Fase 2 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 6.137.765        6.137.765                -                                 6.137.765                    6.137.765            

- Fase 3 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 4.129.507        4.129.507                -                                 4.129.507                    4.129.507            

- Fase 4 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 2.885.090        2.885.090                -                                 2.885.090                    2.885.090            

- Interne Baan incl. aanleg viaduct A17 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 97,00% 1.395.451        1.353.587                -                                 1.353.587                    1.353.587            

- Aanpassing hoofdontsluiting A17 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 49,00% -                   -                               -                                 -                                   -                          

- Aanpassing hoofdontsluiting A16 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 32,00% 527.298           168.735                   -                                 168.735                       168.735               

- Aanleg viaduct Roode Vaart all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 97,00% 1.386.146        1.344.561                -                                 1.344.561                    1.344.561            

-                               -                                 -                                   -                          

Totalen 23.908.796              -                                 23.908.796                  23.908.796          
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EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN

Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant Modelversie: 0

Plannaam: Logistiek Park Moerdijk Auteur: B. Oomens / R. Hartelman

Deellocatie: Totaal Datum aanmaken: 1-4-2016

Variant: Update 2016 Laatst bewerkt: 20-5-2016

Versie: 10.0 Status: Ontwerp in procedure

DETAILUITWERKINGEN RAMING KOSTEN EXPLOITATIEOPZET  

   

C) VOORZIENINGEN (art. 6.2.4. c: Aanleg voorzieningen e.d.)

Omschrijving 1 Fase Aantal Aandeel Prijs per Totaal Realisatie Prognose Prognose

Toerekenbaar Eenheid nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd

A ) Nutsvoorzieningen

Kosten vooraanleg nutsvoorzieningen bron: Business case LPM 1,00                 355.621           355.621                    355.621                        355.621               

-                           -                               -                       

B ) Riolering

- Fase 1 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 1.467.427        1.467.427                 -                              1.467.427                     1.467.427            

- Fase 2 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 878.974           878.974                    -                              878.974                        878.974               

- Fase 3 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 362.698           362.698                    -                              362.698                        362.698               

- Fase 4 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 250.985           250.985                    -                              250.985                        250.985               

- Interne Baan incl. aanleg viaduct A17 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 97,00% 43.177             41.882                      -                              41.882                          41.882                 

- Aanpassing hoofdontsluiting A17 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 49,00% -                   -                           -                              -                               -                       

- Aanpassing hoofdontsluiting A16 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 32,00% -                   -                           -                              -                               -                       

- Aanleg viaduct Roode Vaart all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 97,00% -                   -                           -                              -                               -                       

-                           -                               -                       

C ) Wegen en kunstwerken

Kunstwerken -                           -                               -                       

- Fase 1 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 111.812           111.812                    -                              111.812                        111.812               

- Fase 2 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 77.782             77.782                      -                              77.782                          77.782                 

- Fase 3 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal -                   -                           -                              -                               -                       

- Fase 4 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal -                   -                           -                              -                               -                       

- Interne Baan incl. aanleg viaduct A17 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 97,00% 5.287.713        5.129.082                 -                              5.129.082                     5.129.082            

- Aanpassing hoofdontsluiting A17 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 49,00% 43.908             21.515                      -                              21.515                          21.515                 

- Aanpassing hoofdontsluiting A16 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 32,00% 1.310.252        419.281                    -                              419.281                        419.281               

- Aanleg viaduct Roode Vaart all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 97,00% 3.033.218        2.942.222                 -                              2.942.222                     2.942.222            

-                           -                               -                       

Wegen -                           -                               -                       

- Fase 1 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 5.999.567        5.999.567                 -                              5.999.567                     5.999.567            

- Fase 2 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 5.626.875        5.626.875                 -                              5.626.875                     5.626.875            

- Fase 3 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 3.055.443        3.055.443                 -                              3.055.443                     3.055.443            

- Fase 4 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 490.530           490.530                    -                              490.530                        490.530               

- Interne Baan incl. aanleg viaduct A17 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 97,00% 1.279.593        1.241.205                 -                              1.241.205                     1.241.205            

- Aanpassing hoofdontsluiting A17 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 49,00% -                   -                           -                              -                               -                       

- Aanpassing hoofdontsluiting A16 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 32,00% 27.901             8.928                        -                              8.928                            8.928                   

- Aanleg viaduct Roode Vaart all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 97,00% 83.022             80.532                      -                              80.532                          80.532                 

-                           -                               -                       

Diversen -                           -                               -                       

Stuw t.b.v. waterhuishouding -                           -                               -                       

- Fase 1 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 16.205             16.205                      -                              16.205                          16.205                 

- Fase 2 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 16.205             16.205                      -                              16.205                          16.205                 
-                           -                               -                       

Aanbrengen waarschuwings alarmeringssysteem (WAS) -                           -                               -                       

- Fase 1 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 150.000           150.000                    -                              150.000                        150.000               

-                           -                               -                       

D ) Infra voor OV voorzieningen

-                           -                               -                       

E ) Groenvoorzieningen

- Fase 1 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 123.582           123.582                    -                              123.582                        123.582               

- Fase 2 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 104.977           104.977                    -                              104.977                        104.977               

- Fase 2 (ecologische) maatregelen Lapdijk all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 289.760           289.760                    -                              289.760                        289.760               

- Fase 3 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 34.290             34.290                      -                              34.290                          34.290                 

- Fase 4 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 1.061               1.061                        -                              1.061                            1.061                   

- Interne Baan incl. aanleg viaduct A17 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 97,00% -                   -                               -                              -                               -                       

- Aanpassing hoofdontsluiting A17 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 49,00% -                   -                               -                              -                               -                       

- Aanpassing hoofdontsluiting A16 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 32,00% -                   -                               -                              -                               -                       

- Aanleg viaduct Roode Vaart all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 97,00% -                   -                               -                              -                               -                       

-                   -                           -                              -                               -                       

F ) Openbare verlichting en brandkranen

Inrichting en bebakening -                           -                               -                       

- Fase 1 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 573.423           573.423                    -                              573.423                        573.423               

- Fase 2 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 464.827           464.827                    -                              464.827                        464.827               

- Fase 3 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 263.559           263.559                    -                              263.559                        263.559               

- Fase 4 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 33.655             33.655                      -                              33.655                          33.655                 

- Interne Baan incl. aanleg viaduct A17 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 97,00% 219.611           213.023                    -                              213.023                        213.023               

- Aanpassing hoofdontsluiting A17 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 49,00% -                   -                           -                              -                               -                       

- Aanpassing hoofdontsluiting A16 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 32,00% 159.974           51.192                      -                              51.192                          51.192                 

- Aanleg viaduct Roode Vaart all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 97,00% 324.974           315.225                    -                              315.225                        315.225               

-                           -                               -                       

Diversen

Aanbrengen bluswaterleiding -                           -                               -                       

- Fase 1 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 132.496           132.496                    -                              132.496                        132.496               

- Fase 2 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 150.949           150.949                    -                              150.949                        150.949               

- Fase 3 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 124.587           124.587                    -                              124.587                        124.587               

- Fase 4 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 74.729             74.729                      -                              74.729                          74.729                 

-                           -                               -                       

Reservering voor bluswaterleiding -                           -                               -                       

- Fase 1 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 66.439             66.439                      -                              66.439                          66.439                 

- Fase 2 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 76.162             76.162                      -                              76.162                          76.162                 

- Fase 3 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 61.578             61.578                      -                              61.578                          61.578                 

- Fase 4 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 37.271             37.271                      -                              37.271                          37.271                 

-                           -                               -                       

Verkeersvoorzieningen -                           -                               -                       

- Fase 1 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 1.215.349        1.215.349                 -                              1.215.349                     1.215.349            

- Fase 2 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 1.215.349        1.215.349                 -                              1.215.349                     1.215.349            

- Fase 3 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 486.140           486.140                    -                              486.140                        486.140               

- Fase 4 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 243.070           243.070                    -                              243.070                        243.070               

- Interne Baan incl. aanleg viaduct A17 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 97,00% 2.137.686        2.073.555                 -                              2.073.555                     2.073.555            

- Aanpassing hoofdontsluiting A17 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 49,00% -                   -                           -                              -                               -                       

- Aanpassing hoofdontsluiting A16 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 32,00% 1.785.168        571.254                    -                              571.254                        571.254               

- Aanleg viaduct Roode Vaart all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 97,00% -                   -                           -                              -                               -                       

-                           -                               -                       

G ) straatmeubilair en speelvoorzieningen

Diversen -                           -                               -                       

Rolpoort t.p.v. de toegangen -                           -                               -                       

- Fase 1 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 32.409             32.409                      -                              32.409                          32.409                 

- Fase 2 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 32.409             32.409                      -                              32.409                          32.409                 

-                           -                               -                       

H ) gebouwde parkeervoorzieningen -                   -                           -                              -                               -                       

-                   -                           -                               -                       

-                   -                           -                               -                       

I ) milieu/ archeologie -                   -                           -                              -                               -                       

-                   -                           -                               -                       

Totalen 37.807.088               -                              37.807.088                   37.807.088          
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EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN

Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant Modelversie: 0

Plannaam: Logistiek Park Moerdijk Auteur: B. Oomens / R. Hartelman

Deellocatie: Totaal Datum aanmaken: 1-4-2016

Variant: Update 2016 Laatst bewerkt: 20-5-2016

Versie: 10.0 Status: Ontwerp in procedure

DETAILUITWERKINGEN RAMING KOSTEN EXPLOITATIEOPZET  

   

D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH. (art 6.2.4. d: Kosten maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen)

Omschrijving 1 Omschrijving 2 Eenheid Prijs per Totaal Realisatie Prognose Prognose

Eenheid nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd

Mitigatie- en compensatiemaatregelen (Ecologische Hoofdstructuur)

- verwerving gronden Verwerving gronden 16.000             m² 28,00               448.000                   448.000                     -                                   -                          

- inrichtingskosten all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 post 57.040             57.040                     -                                 57.040                         57.040                 

- mitigatie- en compensatiemaatregelen VTU Voorbereiding-, toezicht en directievoering 15,00% percentage 57.040             8.556                       -                                 8.556                           8.556                   

-                               -                                 -                                   -                          

Mitigatie- en compensatiemaatregelen (Boswet) -                               -                                 -                                   -                          

- verwerving gronden Verwerving gronden 32.000             m² 28,00               896.000                   896.000                     -                                   -                          

- inrichtingskosten 1                      post 46.721             46.721                     -                                 46.721                         46.721                 

- mitigatie- en compensatiemaatregelen VTU Voorbereiding-, toezicht en directievoering 15,00% percentage 46.721             7.008                       -                                 7.008                           7.008                   

-                               -                                 -                                   -                          

Mitigatie- en compensatiemaatregelen (Broedvogels van kruidenrijke graslanden) -                               -                                 -                                   -                          

- verwerving gronden Verwerving gronden 36.000             m² 28,00               1.008.000                1.008.000                  -                                   -                          

- inrichtingskosten 36.000             m² 2,16                 77.821                     -                                 77.821                         77.821                 

- mitigatie- en compensatiemaatregelen VTU Voorbereiding-, toezicht en directievoering 15,00% percentage 77.821             11.673                     -                                 11.673                         11.673                 

-                               -                                 -                                   -                          

Totalen 2.560.820                2.352.000                  208.820                       208.820               

E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED (art. 6.2.4. e: Kosten met betrekking tot gronden buiten het exploitatiegebied)

Omschrijving 1 Bron Eenheid Aandeel Prijs per Totaal Realisatie Prognose Prognose

Toerekenbaar Eenheid nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd

Riolering

- aanbrengen persleiding Ø 110 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 post 50.855             50.855                     -                                 50.855                         50.855                 

- gestuurde boring onder A17 Ø 250 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 post 32.409             32.409                     -                                 32.409                         32.409                 

- gestuurde boring onder Roode Vaart Ø 250 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 post 76.972             76.972                     -                                 76.972                         76.972                 

- riolering VTU Voorbereiding-, toezicht en directievoering 15,00% percentage 160.236           24.035                     -                                 24.035                         24.035                 

Totalen 184.272                   -                                 184.272                       184.272               

F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES (art 6.2.4. f: Kosten toekomstige grondexploitaties)

Omschrijving 1 Omschrijving 2 Eenheid Aandeel Prijs per Totaal Realisatie Prognose Prognose

Toerekenbaar Eenheid nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd
-                   -                               -                                 -                                   -                          

Interne Baan

Inbrengwaarde 1,00                 totaal 28.981             28.981                     28.981                       -                                   -                          

Civiele kosten Interne Baan incl. aanleg viaduct A17 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 3,00% 10.413.987      312.420                   -                                 312.420                       312.420               

Civiele kosten Roode Vaart all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 3,00% 4.827.360        144.821                   -                                 144.821                       144.821               

VTU 15,00% percentage 457.240           68.586                     -                                 68.586                         68.586                 

Aanpassing viaduct A17

Inbrengwaarde 1,00                 totaal 62.096             62.096                     62.096                       -                                   -                          

Civiele kosten Hoofdontsluiting A17 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 51,00% 43.908             22.393                     -                                 22.393                         22.393                 

VTU 15,00% percentage 22.393             3.359                       -                                 3.359                           3.359                   

Aanpassing viaduct A16

Inbrengwaarde 1,00                 totaal 71.393             71.393                     71.393                       -                                   -                          

Hoofdontsluiting A16 all-in obv raming Witteveen+Bos 18-04-2016 1,00                 totaal 68,00% 3.810.593        2.591.203                -                                 2.591.203                    2.591.203            

VTU 15,00% percentage 2.591.203        388.680                   -                                 388.680                       388.680               

Totalen 3.693.932                162.470                     3.531.462                    3.531.462            

G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING (6.2.4. g: Voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht)

Omschrijving 1 Bron Totaal Aandeel Grondslag Totaal Realisatie Prognose Prognose

Toerekenbaar bedrag nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd

VTU sloopkosten obv Plankostenscan Vrom versie IV 6,00% percentage 799.264           47.956                     47.956                       -                                   -                          

VTU bouw en woonrijp maken ontwikkelvelden obv Plankostenscan Vrom versie IV 15,00% percentage 30.114.980      4.517.247                4.517.247                  -                                   -                          

VTU voorbelasting ontw. velden obv Plankostenscan Vrom versie IV 4,07% totaal 14.608.249      594.201                   594.201                     -                                   -                          

VTU voorbelasting ontw. velden 10,93% percentage 14.608.249      1.597.037                -                                 1.597.037                    1.597.037            

VTU saneringen 15,00% percentage 24.474             3.671                       -                                 3.671                           3.671                   

VTU kunstwerken ontwikkelvelden 15,00% percentage 189.594           28.439                     -                                 28.439                         28.439                 

VTU kunstwerken 15,00% totaal 97,00% 10.413.987      1.515.235                -                                 1.515.235                    1.515.235            

VTU kunstwerken 15,00% totaal 49,00% 43.908             3.227                       -                                 3.227                           3.227                   

VTU kunstwerken 15,00% totaal 32,00% 3.810.593        182.908                   -                                 182.908                       182.908               

VTU kunstwerken 15,00% totaal 97,00% 4.827.360        702.381                   -                                 702.381                       702.381               

-                                   -                          

Totalen 9.192.302                5.159.403                  4.032.899                    4.032.899            

H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN (art. 6.2.4. h: Opstellen gemeentelijke plannen) 

Omschrijving 1 Bron Totaal Grondslag Totaal Realisatie Prognose Prognose

bedrag nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd

Opstellen Provinciale plannen obv Plankostenscan Vrom versie IV (post ruimtelijke ordening) 1,00                  totaal 135.113           135.113                    135.113                      -                                   -                          

-                       -                           -                              -                                   -                          

Totalen 135.113                    135.113                      -                                   -                          

I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN (art. 6.2.4. i: Competities / prijsvragen)

Totalen -                               -                                 -                                   -                          

J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN) (art. 6.2.4. j: Plankosten (gemeentelijke apparaatskosten))

Omschrijving 1 Bron Totaal Prijs per Totaal Realisatie Prognose Prognose

Eenheid nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd

Planontwikkelingskosten obv Plankostenscan Vrom versie IV 1,00                  totaal 8.246.130        8.246.130                8.246.130                  -                                   -                          

n.v.t. -                       -                               -                                 -                                   -                          

Totalen 8.246.130                8.246.130                  -                                   -                          

K) TIJDELIJK BEHEER (art. 6.2.4. k: Tijdelijk beheer)

Totalen -                               -                                 -                                   -                          

L) PLANSCHADE (art. 6.2.4. l: Schadevergoedingen)

Omschrijving 1 Bron Aantal Prijs per Totaal Realisatie Prognose Prognose

Eenheid nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd

Planschade planschadeadvies SAOZ april 2016 1                      totaal 309.000           309.000                   -                                 309.000                       309.000               

- - -                       -                       -                               -                                 -                                   -                          

Totalen 309.000                   -                                 309.000                       309.000               

M) NIET TERUGVORDERBARE BTW (art. 6.2.4. m: Niet terugvorderbare of compenseerbare BTW)

Omschrijving 1 Omschrijving 2 % Prijs per Totaal Realisatie Prognose Prognose

Eenheid nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd

Niet terugvorderbare BTW -                       -                               -                                 -                                   -                          

Totalen -                               -                                 -                                   -                          

N) RENTEKOSTEN (art. 6.2.4. n: Rentekosten)

Omschrijving 1 Omschrijving 2 Totaal Realisatie

nominaal (boekwaarde)

Historische rentekosten - -                                 

Totalen -                               -                                 

TOTALE KOSTEN

Totaal Realisatie Prognose

nominaal (boekwaarde) nominaal

Totale kosten 151.155.052            81.080.018                70.075.034                  OK

 aanvulling 

 Interne Baan incl. aanleg viaduct A17 

 Aanpassing viaduct A17 

 Aanpassing viaduct A16 

 Roode Vaart 

Stadkwadraat

24-5-2016 Pagina 3 van 3
1614-2016EXO-10.0-v1.0 Exploitatieopzet LPM 2016-05-24

Stap 7 Kosten


