
PS 17/12 Bijlage 10 Voortgang programma’s Beter Benutten 1.0 (2011-2015) en Beter Benutten Vervolg (2015-2017).  

 

Als invulling van de toezegging zoals deze door uw gedeputeerde Van der Maat is gedaan in de behandeling van de bevindingen van de Zuidelijke 

Rekenkamer door uw Staten op vrijdag 18 september 2015, bieden wij u hierbij het volgende overzicht aan.  

 

In dit overzicht is een onderscheid gemaakt naar drie categorieën projecten: 

1. Projecten waarvoor de Provincie Noord-Brabant verantwoordelijk is als trekker; 

2. Projecten waarvoor een andere partij verantwoordelijk is als trekker en de Provincie Noord-Brabant minimaal financieel participeert; 

3. Projecten waarvoor een andere partij verantwoordelijk is als trekker en de Provincie Noord-Brabant geen financiële betrokkenheid heeft. 

 

Aan u is toegezegd dat u wordt geïnformeerd over de voortgang van projecten in de categorieën 1 en 2. Daarnaast zijn de plannen voor Intelligente 

Transport Systemen (ITS) in het kader van Beter Benutten Vervolg december 2015 vastgelegd. Dit is een deelprogramma van de gezamenlijke 

BrabantStadpartners. 

 
BETER BENUTTEN 1.0  

Rol provincie Projecten Totale 
projecten 
kosten 

Provinciale 
bijdrage 

Tussen-
tijdse 
proces-
voortgang 

Verwachte 
gevolgen tav 
budget 

Verwachte 
gevolgen tav 
eind-oplevering 

Toelichting 

1. Provincie 
trekker 

A58 Spookfiles  € 14.167.267  € 1.573.738 
(+ SRE 

bijdrage € 
1.214.173) 

  Geen Geen In 2017 zal het laatste project van Beter Benutten 1.0 
worden afgerond. Het restant budget is toereikend. 

2. Andere 
trekker, 
provincie 
deelnemer 

Opwaardering 
Zuidwillems-
vaart/Wilhel-
minakanaal 

 € 18.000.000 € 7.900.000   In de BURAP 2016 is 
aangegeven dat de 
resterende provinciale 
middelen (ongeveer € 
2 mln) ingezet zullen 
worden voor 
toekomstige indexatie 
van het 
Wilhelminakanaal. Het 
voorstel zal aan de 
Staten worden 
voorgelegd bij de 
BURAP 2017.  

Geen Binnen Beter Benutten heeft een opwaardering van de 
Zuidwillemsvaart tracé Veghel-Eindhoven 
plaatsgevonden, aanvullend op de aanpak vernieuwing 
van een aantal nieuwe sluizen 4,5,6. Met werkgevers 
marktpartijen zijn in dit kader afspraken gemaakt over 
verplaatsing van aantallen vrachtwagens van de weg 
naar het water. Het project is in 2016 afgerond. Het 
project is binnen de begroting uitgevoerd. Er resteren 
middelen die naar rato naar de betrokken partijen 
terugvloeien. 



BETER BENUTTEN VERVOLG 

Rol provincie Projecten Totale 
projecten 

kosten 

Provinciale 
bijdrage 

Tussen-
tijdse 
proces-
voortgang 

Verwachte 
gevolgen tav 
budget 

Verwachte 
gevolgen tav 
eind-oplevering 

Toelichting 

1. Provincie 
trekker 

Brabant 
Mobiliteits-
netwerk 

€ 1.964.6651  € 813.800 
  

  Geen Geen In 2015 is gestart met de community aanpak voor 
werkgevers op economische toplocaties. In 2016 zijn 2 
communities in Tilburg toegevoegd. 2017 zal in het teken 
staan van het verder bouwen aan de communities van 
Brabant mobiliteitsnetwerk, zodat meer werkgevers 
maatregelen treffen om de bereikbaarheid te verbeteren. 
De opdracht is begin 2017 verstrekt. De middelen zijn op 
de begroting voor 2016 geraamd en dit leidt tot een 
onderschrijding van € 0,35 mln.  

  Ons Brabant 
Fietst 

€ 3.569.000  € 1.430.000    Geen Geen B-Riders 2 is afgerond. De doelstellingen zijn ruim 
gehaald. Een lagere gemiddelde beloning per deelnemer 
dan geraamd heeft geleid tot een onderbesteding van € 
0,8 mln. De opdracht voor het realiseren van tellussen 
i.h.k.v. Bikeprint was voorzien voor 2016 (0,6 mln). De 
aanbesteding zit in de afrondende fase. Voor het vervolg 
B-Riders 3 is aanvullend €0,6 mln beschikbaar gesteld. 

  OV-marketing € 700.000  € 158.250    Geen Maatregelen eind 
2017, effecten in 

2018 

Het maatregelenpakket tbv stimuleren gebruik openbaar 
vervoer zal eind 2017 zijn afgerond. De effecten ervan 
zullen in 2018 zichtbaar worden. Er zijn voldoende 
middelen beschikbaar.  

2. Andere 
trekker, 
provincie 
deelnemer 

Gedrags-
verandering A2 
Eindhoven-
Nederweert 

€ 1.320.000 € 685.000   Geen Maatregelen eind 
2017, effecten in 

2018 

In 2015 is een gezamenlijke haalbaarheidsstudie 
uitgevoerd. RWS heeft in 2016 de uitvoeringsfase 
aanbesteed. De feitelijke uitvoering is gestart op 1 januari 
2017 i.p.v. 1 december 2016. Hierdoor én doordat er 
lang onduidelijkheid is geweest over de financieringsvorm 
zal € 0,7 mln pas in 2017 tot besteding komen. Een extra 
onderschrijding van € 0,5 mln is het gevolg van een 
gewijzigde financieringsstroom. Het rijksdeel loopt niet 
meer via de provincie. 

 Elektrificatie 
spoor Loven 

€ 1.105.000 € 201.667  Geen Geen Met het project Elektrificatie spoor Loven is het 
industrieterrein in Tilburg aangesloten op het bestaande 
spoor. Met een wekelijkse treinverbinding met China is in 
2016 een belangrijke impuls gegeven aan het 
goederenvervoer per spoor in Brabant. Met dit project is 
het eerste project van Beter Benutten Vervolg afgerond. 



Rol provincie Projecten Totale 
projecten 

kosten 

Provinciale 
bijdrage 

Tussen-
tijdse 
proces-
voortgang 

Verwachte 
gevolgen tav 
budget 

Verwachte 
gevolgen tav 
eind-oplevering 

Toelichting 

 Logistiek in 
Brabant 

€ 2.363.600 € 392.848  Geen Maatregelen eind 
2017, effecten in 

2018 

Voor het project Logistiek in Brabant is begin 2017 een 
subsidieregeling goedgekeurd. De regie op het project 
ligt bij gemeente Tilburg. Er is lang onduidelijkheid 
geweest over de financieringsvorm. Dit heeft geleid tot 
een onderbesteding van € 0,44 mln in 2016. 

Gezamenlijk 
deel-
programma 

ITS € 23.374.0003 € 
7.100.0001 2 

   In 2016 het ITS Bureau BrabantStad van start gegaan op 
de Automotive Campus Helmond. In deze samenwerking 
wordt publiek-privaat gewerkt aan slimme 
mobiliteitsprojecten voor de periode tot en met 2019. De 
opgedane kennis en ervaring met ITS-toepassingen moet 
leiden tot uitrol op grotere schaal samen met partners. Zo 
zijn in december 2016 de landelijke uitvoeringsafspraken 
voor het ‘slim maken’ van ca 200 VRI’s in de B5-steden 
en langs provinciale wegen (Talking Traffic) gemaakt. De 
daarmee samenhangende uitgaven (€ 0,9 mln) worden in 
2017 gerealiseerd en leidt tot een onderschrijding in 
2016. 
Voor het project Hybride Testomgeving zijn afspraken 
voorzien in de eerste helft 2017 en heeft geleid tot een 
onderuitputting in 2016. 

Algemene kosten 

 Programma-
management, 
communicatie 
en onvoorzien 

€ 1.000.000  € 547.500          

  Monitoring en 
evaluatie 

€ 750.000  € 410.625          

  Voortgang project is conform kwartaalplanning zoals in plan van aanpak is overeengekomen  

  Voortgang (onderdelen) van project wijkt af van de kwartaalplanning zoals in plan van aanpak is voorzien. 
Oplevering binnen planperiode Beter Benutten nog steeds haalbaar. 

 

  Voortgang (onderdelen) van project wijkt dusdanig af, dat de eindoplevering in gevaar komt.  

 
  

                                                        
1 Voorlopige reservering, blijft onder voorbehoud van besluitvorming door directeurenoverleg ITS najaar 2016 
2 Voorlopige reservering verlaagd i.v.m. intensivering op andere projecten 



Toelichting voortgang programma Beter Benutten, d.d. 1 september 2016 

 

Het programma Beter Benutten 1.0 (2011-2014) is formeel afgerond. 25 projecten zijn afgerond; één project – Spookfiles A58 -  bevindt zich in de 

afrondende fase (met instemming van de Stuurgroep Netwerkprogramma BrabantStad en het ministerie van I&M).  

 

Het programma Beter Benutten Vervolg (2015-2017) kent 11 projecten voor Stedelijke Bereikbaarheid en Logistiek en een programmaplan voor ITS. In totaal 

is nu ruim € 65 miljoen belegd danwel gereserveerd, inclusief een provinciale bijdrage van ruim € 11 miljoen.   

 

Wat betreft de 7 projecten waar de provincie trekker van is of financieel in participeert, blijkt uit de voortgangsrapportage van december 2016 dat de meeste 

projecten op schema liggen en de oplevering voor eind 2017 gerealiseerd wordt. Van enkele projecten zijn de effecten pas later in 2018 meetbaar.   
 
In oktober 2016 zijn Provinciale Staten geïnformeerd over de voortgang van het gehele programma Beter Benutten Vervolg. Het programma is volop in 
uitvoering. We verwachten het programma grotendeels binnen de periode tot eind 2017 af te ronden, met enkele onderdelen in 2018. Daarmee verwachten 
we nog niet 10% van de grootste bereikbaarheidsknelpunten op te lossen, maar wel een stevige basis te leggen voor de uitrol van slimme 
mobiliteitstoepassingen in Brabant.   
 


