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Onderwerp 
8e Voortgangsrapportage SmartwayZ.NL 

 

 

 

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, 

 

Kennisnemen van 

De 8e Voortgangsrapportage van het programma SmartwayZ.NL.  

 

Aanleiding 
Op 10 juni 2016 hebben uw Staten ingestemd met Statenvoorstel 34/16A en 
de daarbij behorende governancestructuur en financiering van het programma 
SmartwayZ.NL (destijds genaamd Bereikbaarheid Zuid-Nederland). Daarmee is 
ingestemd met een programmatische aanpak met acht benoemde deelopgaven 
en bijbehorende adaptieve financiering met het rijk en provincie Limburg. 
Destijds is vanuit de provincie Noord-Brabant een stevige bijdrage geleverd aan 
het programma. Binnen het programma is adaptieve sturing mogelijk, zodat 
flexibel ingespeeld kan worden op de omstandigheden die zich in de loop der 
tijd voordoen. Dit betekent dat tijdens de uitvoering van het programma binnen 
de acht deelopgaven van het programma deelbudgetten anders kunnen worden 
ingezet. 
In het Statenvoorstel in 2016 is toegezegd dat de programmaraad 
SmartwayZ.NL (hierna: de programmaraad) uw Staten ten minste tweemaal per 
jaar zal informeren over de procesmatige en inhoudelijke voortgang van het 
programma. De 8e Voortgangsrapportage betreft de periode 1 januari 2020-30 
juni 2020. 
 

Bevoegdheid 
Wij sturen de 8e Voortgangsrapportage van de programmaraad door naar uw 
Staten op basis van onze uitvoerende rol. Uw Staten kunnen van de rapportage 
kennisnemen op grond van uw controlerende rol. 

 
  

Datum 

13 oktober 2020 

Documentnummer 

GS: 4763692 

PS: 4772180 

https://www.brabant.nl/search/zoeksis?q=statenvoorstel+34%2f16&requiredfields=&start=10
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Kernboodschap 

1. Alle deelopgaven boeken voortgang, maar er is sprake van mogelijke 
vertraging. 

De SmartwayZ.NL deelopgaven hebben ook dit keer nieuwe mijlpalen bereikt. 

Zo zijn voor de A58 Tilburg-Breda de kansrijke oplossingen bepaald, is voor de 

A67 Leenderheide-Zaarderheiken de structuurvisie vastgesteld en hebben we 

voor het MIRT-onderzoek Verstedelijking en Bereikbaarheid Brainport Eindhoven 

door middel van ontwerpend onderzoek ontwikkelperspectieven verkend. In het 

BO MIRT van november 2020 willen we vervolgafspraken kunnen maken. Het 

Uitvoeringsplan Krachtenbundeling Smart Mobility is vastgesteld. Samen met 

andere partners in landsdeel Zuid hebben we voor de komende vier jaar de 

adaptieve uitvoering Smart Mobility in de steigers staan.  
 

Ondanks dat in de afgelopen periode een sterke vermindering van de filedruk te 

zien was door de coronacrisis, is de verwachting voor de lange termijn dat deze 

weer sterk zal gaan stijgen. Tegelijkertijd biedt het gedwongen thuiswerken 

kansen voor een structurele gedragsverandering en wordt daar door het 

programma ook actie op ondernomen.  

 

Hoewel deze voortgangsrapportage gaat over de periode tot en met juli 2020, 

willen wij u hierbij informeren dat begin oktober 2020 bekend is geworden dat 

de Raad van State het besluit voor de N279 Zuid naar verwachting pas in maart 

2021 zal behandelen. En in de rapportage ziet u bijvoorbeeld dat de start van 

de realisatie van de A58 Tilburg-Eindhoven naar 2023 is verschoven. Wij 

betreuren deze ontwikkelingen. Ook de stikstofproblematiek is nog steeds een 

grote vertragende factor voor het uitbreiden van de wegcapaciteit. Wij maken 

ons sterk om de vertraging te minimaliseren.  

 

2. Corona heeft een bijzonder effect op de korte en mogelijk lange termijn 
Door de COVID-19 pandemie hervormt de wereld in een ongekend tempo.  

Aan het begin van de intelligente lockdown verdwenen de files, maar vanaf 

begin juli is het wegverkeer langzaam maar zeker weer naar het niveau 

gegroeid van vóór de corona-crisis. Alleen de file-piek in de ochtend- en 

avondspits bleef uit. De huidige situatie biedt een kans om de gewenste 

mobiliteitstransities te versnellen. De afgelopen jaren deden we voorzichtig 

ervaring op met vergaderen op afstand. Dat heeft nu een enorme impuls 

gekregen. We zien hierdoor bevestigd dat we met een slim mobiliteitssysteem, 

binnen de bestaande capaciteit over de dag, een betere doorstroming en 

bereikbaarheid kunnen realiseren. Samen met diverse andere programma’s in 
Nederland ontwikkelden we de campagne voor werkgevers en werknemers om 

de positieve ervaringen met thuiswerken en anders reizen te bestendigen.  

 

3. Het MIRT-onderzoek verstedelijking en bereikbaarheid Brainportregio ligt op 
koers. 

In hoog tempo is het MIRT-onderzoek opgepakt, nog voor de zomer is het 

feitenrelaas vastgesteld en hebben we door middel van ontwerpend onderzoek 
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ontwikkelperspectieven verkend. Hierdoor liggen we nog op koers om tijdens het 

BO MIRT 2020 richtinggevende keuzes te kunnen maken op basis van de 

uitkomsten van het MIRT-onderzoek. Ook willen we besluiten nemen over de 

majeure opgaven, voor zover passend binnen de uitkomsten en onderbouwing 

vanuit het MIRT-onderzoek en financiële mogelijkheden. 

 
4. Met het Uitvoeringsplan Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland 

zetten we in op (opschaling van) innovatie. 
Het doel van de programmaraad is om samen met sleutelspelers in Zuid-

Nederland het slimste mobiliteitssysteem te realiseren. Dit heeft geleid tot een 

gezamenlijke uitvoeringsagenda voor de komende 4 jaar. In maart is het 

Uitvoeringsplan Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland 2020 tot en 

met 2023 vastgesteld. Daarmee hebben we de voorwaarden gecreëerd voor 

samenwerking. Die samenwerking breiden we uit met meer partners. Wij hebben 

u hier middels een statenmededeling over geïnformeerd.  

 

5. Voortgang per deelopgave 
InnovA58 

 Actuele stand van zaken: het Ontwerp tracé besluit Eindhoven-Tilburg is in 

aanbesteding; gunning voorzien in Q4 2020; Innovatiestrook aanbesteding 

start na de zomervakantie; Innovatiestrategie na de zomervakantie: 

Aanbesteding Verzorgingsplaats van de toekomst zal eind 2020 

aangekondigd worden. 

 

A58 Tilburg-Breda 

 Er heeft participatie plaatsgevonden voor belanghebbenden en 

omwonenden over kansrijke oplossingen; 

 De Nota Kansrijke Oplossingen (NKO) is de in programmaraad 17 juni 

2020 vastgesteld. Er is besloten een alternatief van 2x4 rijstroken niet verder 

te onderzoeken en de beoordelings- en besluitvormingsfase in te gaan met 

drie kansrijke alternatieven; 

 Er is ingestemd met uitwerking van meekoppelkansen o.a. op het gebied van 

ecologische verbindingszones, energiecorridor en klimaatadaptatie; 

 Binnen de Gebiedsgerichte Aanpak Ulvenhoutse Bos is het project Tilburg-

Breda toegevoegd aan de groslijst voor verwachte, benodigde 

stikstofruimte. 

 

A67 Leenderheide-Zaarderheiken 

 De Structuurvisie is op 28 april 2020 vastgesteld. Hierbij is ook een nieuwe 

planning van het OTB (2023) en TB (2024) vastgesteld; 

 Er is rekening gehouden met de uitloop van een jaar i.v.m. risico’s in de 
planfase, stikstofproblematiek en aansluiting bij het uitgangspunt dat de 

realisatie van de A67 volgt op de openstelling van de A58 Tilburg 

Eindhoven; 

 Voor de korte termijn worden kleine aanpassingen van aansluitingen en 

smart mobility maatregelen gerealiseerd. In 2020 is met de voorbereiding 

https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/download?qvi=1580379
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van de realisatie van de korte termijn en de smart mobility maatregelen 

gestart.  
 
A2 Weert-Eindhoven 
 Aanbesteding van de uitvoering van maatregelen 6 

(sluipverkeermaatregelen) en 12 (fietsinfrastructuur) uit pakket A is 
verschoven van Q1 naar Q2, omdat eerst de subsidieverlening afgerond 
moest zijn (eind april 2020). Realisatie gereed in Q4 2020 in plaats van 
Q2 2020; 

 Het Rapport ‘A2 Weert-Eindhoven, anders reizen’ is vastgesteld;  
 Er is ingestemd met de wenselijkheid van maatregelpakketten o.a. bestaand 

uit het versterken van het fietsnetwerk, collectief en openbaar vervoer, 
realisatie van multifunctionele hubs, inzet van een treindienst Antwerpen-
Hamont-Weert, optimaliseren aansluitingen Valkenswaard en Zevenhuizen 
en werkgeversbenadering. 

 
A2 Randweg Eindhoven 
 Voor het Korte Termijnpakket zijn in Q1 en Q2 plannen van aanpak 

opgesteld en aanbestedingen voor engineering afgerond ten behoeve van 
uitwerking van de maatregelen. Deze maatregelen worden ten behoeve van 
realisatie in 2022-2026 (incl. benodigde financiële middelen) voorgelegd 
aan de programmaraad in Q2 2021 en BO MIRT najaar 2021; 

 
A2 MIRT onderzoek verstedelijking en bereikbaarheid in de Brainport regio 
 Fase 1 is volledig afgerond en alle producten zijn vastgesteld. 
 Fase 2 is gestart. Hierin staat het ontwerpend onderzoeken centraal. In een 

aantal iteratieslagen, waarin rekenen en tekenen elkaar afwisselden, zijn 
ontwikkelperspectieven opgesteld. De effecten zijn bepaald en vervolgens 
zijn lessen getrokken. Op basis hiervan worden nieuwe perspectieven 
opgesteld waarvan de zijn effecten worden bepaald en de ontwikkelpaden 
uitgewerkt worden. We verzoeken de programmaraad SmartwayZ.NL zich 
in het najaar 2020 uit te spreken over de ontwikkelpaden (Fase 3).  

 
N279 Veghel-Asten 
 Vanuit de Raad van State wordt de zitting gepland na afronding van het 

advies van de Stichting advisering bestuursrecht. Hierdoor schuift ook de 
uitspraak mee in de tijd en kan de Tender van de realisatie nu later starten 
dan gepland; 

 De contractvoorbereiding loopt door conform planning; 
 Op basis van de restrisico’s na de zitting van de Raad van State wordt 

bepaald al dan niet de Tender te starten; 
 Plaatsing en ingebruikname 6 i-VRI’s heeft plaatsgevonden in Q2 2020. 
 
Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost Brabant 
 Voor de Werkgeversaanpak en MaaS wordt gewerkt aan opschaling van 

de lopende initiatieven. De tijdelijke terugval in de behoefte aan mobiliteit 
heeft gezorgd voor vertraging op de implementatie van de MaaS-pilot bij 
AMSL en de gemeente Eindhoven, maar dit zal in de tweede helft van 2020 
alsnog gebeuren; 
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 Voor de Regionale Mobiliteitshubs wordt gewerkt aan een ontwikkelplan, 
haalbaarheidsstudies en effectbepaling. Het doel is om in het BO-MIRT van 
november afspraken te maken over het vervolg en de eerste concrete 
uitwerking naar realisatie van een aantal van deze regionale mobiliteitshubs; 

 De plannen voor de 5 clusters binnen de Bundelroutes zijn volop in 
ontwikkeling; wij hebben u hierover in juli geïnformeerd. 

 

Uitvoeringsplan Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland 2020 t/m 

2023 
 In maart 2020 is door de programmaraad SmartwayZ.NL en de Stuurgroep 

Netwerkprogramma Brabantstad Bereikbaar het Uitvoeringsplan 
Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland 2020 t/m 2023 
vastgesteld; 

 In de regio’s Noord-Limburg, Zuidoost Brabant en West-Brabant zijn 
kwartiermakers gestart met het opstellen van de regionale 
maatregelenpakketten; 

 Voor innovatie en ontwikkeling en de shared services zijn diverse nieuwe 
projecten gestart. 

 In Mobility Lab 2020 zijn launching customers (vragers) en 25 start-ups 
(aanbieders) bij elkaar gebracht; 

 In het kader van het Uitvoeringsplan Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-
Nederland 2020 tot en met 2023 wordt gewerkt aan de inrichting van de 
Gebiedsgerichte Realisatie Zuidoost-Brabant. Hierbij wordt ook bekeken hoe 
de korte termijn/smart-mobility-maatregelen uit diverse deelopgaven (o.a. 
A2 Randweg Eindhoven, A67 Leenderheide-Geldrop en A2 Weert-
Eindhoven) hier een plek in kunnen krijgen.  

 

Europese en internationale zaken 

SmartwayZ.NL heeft een netwerk aan internationale partners waarmee ze werkt 

aan het versnellen van innovaties op het gebied van mobiliteit.  

 

Communicatie 

De voortgangsrapportage wordt gebruikt om aan de Tweede Kamer (via het 

AO MIRT), uw Staten en het Limburgse Parlement te rapporteren over de 

voortgang van het programma SmartwayZ.NL. Daarnaast informeren we actief 

de betrokken gemeenteraden. De voortgangsrapportage delen we via de 

nieuwsbrief van SmartwayZ.NL met partners en geïnteresseerden. 

 

Vervolg 

Uw Staten ontvangen in het voorjaar 2021 de 9e Voortgangsrapportage. 

 

Bijlagen 

1. 8e Voortgangsrapportage SmartwayZ.NL 

 

 

https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/download?qvi=1498722
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

 

mr. I.R. Adema drs. M.J.A. van Bijnen MBA 
 

 

 

Programmamanager: de heer G.A. Koolen, (06) 55 68 66 46, 

gkoolen@brabant.nl. 

 

Opdrachtnemer: mevrouw J.P.M. van der Ham, (06) 18 30 30 96, 

jvdham@brabant.nl. 


