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Onderwerp 
Voorlopige gunning N69 Nieuwe Verbinding  

 

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, 

 

Kennisnemen van 

Ons besluit tot voorlopige gunning van de realisatie van het project N69 

Nieuwe Verbinding en het plegen van groot onderhoud aan het zuidelijke deel 

N69 Luikerweg-Belgische grens aan Boskalis Nederland B.V.  

  

Aanleiding 

In juni 2017 heeft ons college het aanbestedingsdossier vastgesteld voor de 

realisatie van het project Nieuwe Verbinding N69 en voor het onderhoud 

Zuidelijk deel N69 Luikerweg-Belgische grens (verder: het project N69). Deze 

aanbesteding is gebaseerd op een Europese openbare procedure op basis van 

prestatie inkoop (Best Value-aanpak), een aanpak met als uitgangspunt het 

verkrijgen van de hoogste waarde voor de laagste prijs. Dit heeft geleid tot de 

inschrijving van zeven marktpartijen. De inschrijvingen zijn kwalitatief en 

kwantitatief beoordeeld op basis van het gestelde gunningscriterium ‘economisch 

meest voordelige inschrijving’ (EMVI). Hierbij is op basis van een groot aantal 

criteria beoordeeld welke aanbieding de beste prijs-kwaliteitverhouding had. Het 

aanbod van Boskalis Nederland B.V. is hieruit als beste inschrijving naar voren 

gekomen. Wij hebben daarop besloten de opdracht voor het project N69 

voorlopig te gunnen aan Boskalis Nederland B.V. 

 

Bevoegdheid 

Op basis van onze uitvoerende rol informeren wij uw Staten over ons besluit tot 

voorlopige gunning van het project N69 aan Boskalis Nederland B.V. Uw 

Staten kunnen hiervan kennisnemen op basis van uw controlerende rol. 

 

Kernboodschap 

1. We zijn erg tevreden over de inhoudelijk goede en complete bieding van 
Boskalis, met name door het aspect ‘duurzaamheid’ in de aanbieding. 

 

Op basis van onze uitvraag heeft Boskalis een uitstekend aanbod neergelegd 
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om het project N69 te realiseren. Met name op het onderdeel ‘duurzaamheid’ 
scoorde de aanbieding bovengemiddeld ten opzichte van de andere 

aanbieders. De aanbieding bevat meerdere duurzaamheidsaspecten die leiden 

tot CO2 reductie, zoals onder andere de toepassing van biobased materialen en 

hergebruik van vrijkomend stamhout. Mede door het plan om zonnepanelen te 

integreren in de geluidsschermen van de beekdalbruggen wordt de nieuwe N69 

een energie-neutrale weg. Verder biedt Boskalis extra aspecten op het gebied 

van landschapsinrichting door het planten van volwassen bomen die vrijkomen 

uit de omgeving, en elementen zoals extra natuurbelevingspunten die bovenop 

de uitgevraagde scope van het project komen.  

De bieding van Boskalis sluit aan bij de wensen en eisen uit de omgeving en 

houdt rekening met de convenanten en afspraken die met de stakeholders in het 

voortraject zijn gesloten. Deze afspraken worden hiermee geborgd. Ook blijft 

de bieding met een bedrag van € 80,3 miljoen ruim binnen het door uw Staten 

beschikbaar gestelde budget van € 84 miljoen, waarvan € 12 miljoen voor de 

gebiedsontwikkeling. Daarom hebben wij besloten de opdracht voor de 

realisatie van het project N69 voorlopig te gunnen aan Boskalis. 

 

2.   De urgentie is hoog om te starten met de uitvoering van het project N69.  
 

De grote problemen binnen de regio die al jarenlang overlast veroorzaken op 

het gebied van leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid vragen op korte 

termijn om een adequate aanpak. Deze problemen nemen alleen maar verder 

toe, met als recent voorbeeld de bereikbaarheid als gevolg van de snelle 

ontwikkeling van deze regio en de verkeersoverlast in Valkenswaard, Waalre en 

de kleine kernen. Een start met de uitvoering van het project N69 maakt die 

aanpak mogelijk. Met dit besluit zetten we een definitieve stap in de oplossing 

van de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen in de kernen van 

Valkenswaard en Waalre. We geven hiermee gehoor aan het brede draagvlak 

binnen de regio voor het project N69, dat onlosmakelijk onderdeel is van het 

totale gebiedsproces van de Grenscorridor N69, en de wens om meer 

vertraging te voorkomen. 

 

3.  Er is een groot en gerechtvaardigd vertrouwen in een positieve uitspraak van  
     de Raad van State die de aansluiting van het project N69 in Veldhoven  
     mogelijk maakt. 
 

Onderdeel van de realisatie van de nieuwe verbinding N69 is de aansluiting op 

de A67 en Kempenbaan bij Veldhoven. De regie van deze 

bestemmingsplanprocedure ligt bij de gemeente Veldhoven. De Raad van State 

heeft een uitspraak over het betreffende bestemmingsplan aangehouden in 

afwachting van de uitspraak van het Europees Hof over het Programma Aanpak 

Stikstof (PAS). Wij hebben een goed en een gerechtvaardigd vertrouwen dat er 

medio volgend jaar een onherroepelijk bestemmingsplan ligt dat de aansluiting 

van het project N69 in Veldhoven mogelijk maakt. Wij hebben de afgelopen 

jaren op zorgvuldige wijze de procedure doorlopen die heeft geleid tot 
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vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) door uw Staten. Ook in een 

beroepsprocedure is door de Raad van State aangegeven dat sprake is van een 

goed plan dat hiermee onherroepelijk is geworden. Het gemeentelijk 

bestemmingsplan voor de aansluiting Veldhoven zoals dat nu in procedure is, is 

onderbouwd met een positieve ADC-toets in verband met noodzakelijke 

instandhouding van Natura 2000-gebieden. In plaats van mitigerende 

maatregelen is namelijk de keuze gemaakt voor compensatie als alternatief voor 

de PAS. Deze compensatie is geborgd via een overeenkomst met de Stichting 

Brabants Landschap, met daarbij een monitoringsprogramma van 30 jaar. 

Mede op basis van juridische toetsing van deze aanpak door Landsadvocaat 

Pels Rijcken Drooglever hebben wij er alle vertrouwen in dat deze ADC-toets 

ook positief wordt beoordeeld door de Raad van State, waarmee sprake is van 

een onherroepelijk juridisch kader voor de realisatie van het gehele project.  

 

Consequenties  

1. Gezien de investeringen die reeds zijn gedaan en het bestaan van een 
onherroepelijk PIP is er geen sprake meer van een alternatief. 

 

Ondanks een gedegen doorlopen proces en zorgvuldige aanpak is het risico 

dat de Raad van State geen positieve uitspraak doet over het bestemmingsplan 

Veldhoven niet volledig uit te sluiten. Desondanks is ons college van mening dat 

het niet wenselijk is om te wachten met de voorlopige gunning aan Boskalis tot 

ook deze procedure is doorlopen. Zoals eerder benoemd is verdere vertraging 

van de realisatie erg onwenselijk en willen wij de nodige stappen nemen om dit 

zo veel mogelijk te voorkomen. Bij uitstel van gunning dreigen ook de 

documenten en voltooide onderzoeken die aan de aanbesteding ten grondslag 

liggen hun houdbaarheid en daarmee rechtsgeldigheid te verliezen.  

 

Mocht een positieve uitspraak over aansluiting bij de Kempenbaan onverhoopt 

toch uitblijven, dan resteert een terugvaloptie. De gemeente Veldhoven heeft dan 

de mogelijkheid om nog binnen de bouwperiode tot eind 2021 een proces voor 

een aangepast bestemmingsplan voor de Kempenbaan-West te doorlopen. 

Deze procedure past binnen de uitvoeringstermijn van het project tot eind 2021, 

dus nog vóór de eindoplevering van de N69. 

 

2. Realisatie van het project N69 is tevens de start van een totaalpakket binnen 
de regio inclusief natuuropgaven. 

 

Het project N69 is een onlosmakelijk onderdeel van een totaalpakket aan 

maatregelen binnen de regio, het gebiedsproces Grenscorridor N69. Dit 

gebiedsproces omvat maatregelen op het gebied van natuurcompensatie, de 

realisatie van de opgave in het kader van het natuurnetwerk Brabant en de 

uitvoering van zogenaamde nul-plusmaatregelen. De nul-plusmaatregelen zijn 

geënt op de nieuwe verkeerssituatie die ontstaat met de aanleg van de Nieuwe 

Verbinding N69. Het nu niet gunnen van het project N69, zou de uitvoering van 

het complete totaalpakket inclusief de natuuropgaven op het spel zetten. De 
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uitvoering van dit totaalpakket is immers afhankelijk van het doorgaan van het 

project N69. 

 
Europese en internationale zaken 

Aanbesteding van het project N69 heeft plaatsgevonden via een Europese 

aanbesteding.  

 

Communicatie:  

Over het voorlopig gunningsbesluit wordt via een persbericht gecommuniceerd. 

 

Vervolg 

De voorlopige gunningsbeslissing wordt aan alle inschrijvers medegedeeld. Als 

binnen 20 dagen na deze beslissing door de overige inschrijvers geen 

bezwaarschrift wordt ingediend of een kort geding-procedure wordt gestart, 

vindt de definitieve gunning plaats. Deze definitieve gunning is gepland op 19 

december 2018. Met de definitieve gunning wordt Boskalis Nederland B.V. de 

Opdrachtnemer voor het ontwerpen, het bouwen en meerjarig (gedurende 10 

jaar) onderhouden van de provinciale weg N69 (alleen de Nieuwe Verbinding 

N69). 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA 
 

 

 

Opdrachtgever: de heer A.H.A.M. Derks, 06-18303127, aderks@brabant.nl, 

programma majeure projecten. 

 

Opdrachtnemer: de heer J.A.L. van Zandvoort, 06-18303253, 

jvzandvoort@brabant.nl. 
 


