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Onderwerp 

Statenmededeling 6e Voortgangsrapportage SmartwayZ.NL 

 

 

 

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, 

 

Kennisnemen van 

De 6e Voortgangsrapportage van het programma SmartwayZ.NL. 

 

Aanleiding 

Op 10 juni 2016 hebben uw Staten ingestemd met Statenvoorstel 34/16A en de 

daarbij behorende governancestructuur en financiering van het programma 

SmartwayZ.NL (destijds genaamd Bereikbaarheid Zuid-Nederland). Daarmee is 

ingestemd met een programmatische aanpak en bijbehorende adaptieve 

financiering met het rijk, provincie Limburg. Destijds is vanuit de provincie 

Noord-Brabant een stevige bijdrage geleverd aan het programma met acht 

benoemde deelopgaven. Binnen het programma is adaptieve sturing mogelijk, 

zodat flexibel ingespeeld kan worden op de omstandigheden die zich in de loop 

der tijd voordoen. Dit betekent dat tijdens de uitvoering van het programma 

binnen de acht deelopgaven van het programma deelbudgetten anders kunnen 

worden ingezet. 

 

In het Statenvoorstel in 2016 is toegezegd dat de programmaraad SmartwayZ.NL 

(hierna: de programmaraad) uw Staten ten minste tweemaal per jaar zal 

informeren over de procesmatige en inhoudelijke voortgang van het 

programma. De 6e Voortgangsrapportage betreft de periode 1 januari 2019 – 1 

juli 2019. 

 

Bevoegdheid 

Wij sturen de 6e Voortgangsrapportage van de programmaraad door naar uw 

Staten op basis van onze uitvoerende rol. Uw Staten kunnen van de rapportage 

kennisnemen op grond van uw controlerende rol. 
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https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/statenstukken/download?qvi=57841
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Kernboodschap 

1. Hoewel de voortgang van de deelopgaven onder druk staat wordt vol ingezet 

op spoedige realisatie van de deelopgaven 

De voortgang van de deelopgaven, gericht op de uitbreiding van de 

wegcapaciteit, staat momenteel onder druk, onder andere bij de deelopgaven 

InnovA58 en A67. Hiervoor zijn diverse oorzaken aan te wijzen: onzekerheid over 

de aanpak van de stikstofproblematiek, overdracht naar nieuwe teams bij de 

faseovergang van een project en de wachttijden bij de Raad van State. Onze 

inzet hierbij blijft om de projecten zo spoedig mogelijk te realiseren en daarnaast 

extra in te zetten op smart maatregelen zoals gedeelde mobiliteit. 

 

Voor het overige was het afgelopen half jaar de voortgang grotendeels conform 

verwachting. We lichten de belangrijkste resultaten hieronder kort toe. 

 

Deelopgave Smart Mobility  

Verkeersmanagement 

 De Samenwerkingsagenda Smart Mobility BrabantStad 2020-2023 is in juni 

vastgesteld door de Stuurgroep Netwerkprogramma BrabantStad Bereikbaar. 

Hierin is de basis gelegd voor de samenwerking op het gebied van 

verkeersmanagement en Connected and Automated Driving. Het is onze 

ambitie om beter te kunnen voorspellen wat op het netwerk staat te 

gebeuren, daarop in te spelen en zodra er zich verstoringen voordoen zo 

efficiënt en effectief mogelijk actie te ondernemen. Hiervoor continueren we 

onze samenwerking in het Verkeersmanagementteam Z.NL, met de 

Verkeerscentrale Zuid-Nederland en in de vier regionale verkeerskundige 

teams. 

 

Smart Logistics 

 De simulatieresultaten voor slim invoegen op de A67 en de A2 zijn 

opgeleverd. 

 14 bedrijven doen mee aan project Connected Transport Corridors Zuid-

Nederland. 

 Onderzoek naar bouwhubs rond de N279 en in de gemeente Eindhoven is 

gestart. 

 De analyse van onveilige vrachtwagensituaties is opgeleverd. 

 

Mobility as a Service 

 De slimme reis assistent Timesupp is actief op de corridor A2 Weert-

Eindhoven. 

 Daarnaast is een nieuw prestatiecontract voor bewezen mobiliteitsdiensten 

voorbereid voor de N279 Veghel-Asten. De gunning is voorzien voor Q3 

2019. 

 Er hebben zich 70 start-ups gemeld voor het startup programma Mobility 

Lab. Er zijn 14 start ups geselecteerd die hun prototype in de praktijk mogen 

gaan testen in Rotterdam en Zuid-Nederland. Voor de tests hebben 40 

launching customers zich gemeld; de matchmaking vindt nu plaats.  
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Connected and Automated Driving 

 Er zijn inmiddels 112 intelligente verkeerslichten (iVRI’s) gerealiseerd. 
Wegbeheerders gaan nu ook zelfstandig over tot het plaatsen van iVRI’s en 
het toepassen van de applicaties. De zes use-cases ‘Talking Traffic’, waarmee 

we reizigers via applicaties en/of pushberichten optimaal informeren over 

snelheidsadviezen, wegwerkzaamheden op de route en vrije parkeerplekken, 

worden in de praktijk gebracht.  Dat geldt ook voor het prioriteit geven aan 

fiets- en/of vrachtverkeer en hulpdiensten. 

 In de testomgeving MobilitymoveZ.NL waar we slimme 

mobiliteitsoplossingen in de praktijk testen, zijn twee projecten uitgevoerd 

en vijf projecten in uitvoering. Zowel de auto-industrie, wegbeheerders als 

ontwikkelaars van techniek en diensten nemen deel aan deze projecten. 

Daarmee worden kennisvragen beantwoord op het gebied van autonoom 

rijden, assetmanagement met informatie uit voertuigen, toepassing van rij-

taak ondersteunende techniek in auto’s, communicatie met verkeerslichten 
en digitalisering van verkeersmanagement. 

 Het Europese project Intercor wordt momenteel afgerond. Met een aantal 

internationale praktijktests zijn de standaarden en protocollen verbeterd die 

gericht zijn op de connectiviteit tussen voertuigen en wegkantsystemen.  

 

Reizigersaanpak 

Op basis van de ervaringen met het opbouwen van het reizigerspanel en het 

uitvoeren van enkele onderzoeken voor onder andere de A2 Weert-Eindhoven 

en de N279 wordt de reizigersaanpak op dit moment uitgewerkt naar een 

bredere gedragsveranderingsaanpak waarin naast inzicht in de reiziger ook 

maatregelen voor daadwerkelijke gedragsverandering centraal staan. 

 

Deelopgave N279 Veghel – Asten 

 Vanuit de Raad van State is aangegeven dat de behandeling van de 

ingediende zienswijzen waarschijnlijk pas na de jaarwisseling zal 

plaatsvinden. Hierdoor schuift ook de uitspraak mee in de tijd en kan de 

Tender van de realisatie later starten dan gepland.  

 De contractvoorbereiding loopt gewoon door conform planning. 

 Op basis van de restrisico’s na de zitting van de Raad van State wordt 
bepaald om al dan niet de Tender te starten (door middel van een GS-

dossier). 

 Vooruitlopend hierop zijn mobiliteitsdiensten al aanbesteed, realisatie 

bandenspanningsmeter en i-VRI’s in 2019. 

 

Deelopgave InnovA58 

 De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof 

(PAS) leidt tot vertraging, waardoor het Ontwerp Tracébesluit (OTB) later 

genomen kan worden dan gepland. Momenteel wordt nog uitgezocht hoe 

groot de vertraging zal zijn. 

 Er is in juni een marktverkenning uitgevoerd. Het doel van deze verkenning 

was om marktpartijen te informeren over en uit te dagen tot innovaties bij 

de realisatie van de deelopgave.  
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Deelopgave A58 Tilburg – Breda 

 De MIRT-verkenning is in mei 2019 gestart, omdat de personele bezetting 

niet eerder rondgemaakt kon worden. Deze deelopgave heeft hierdoor een 

vertraging van ongeveer een jaar oplopen. 

 

Deelopgave A67 Leenderheide – Zaarderheiken 

 De Ontwerp-Structuurvisie is aan de Tweede Kamer aangeboden. Er wordt 

nu onderzocht wat de eventuele consequenties zijn van de PAS-uitspraak 

van de Raad van State. Zodra daarover duidelijkheid is zal de Minister het 

Voorkeursalternatief vaststellen.  

 In 2020 kan al wel gestart worden met de korte termijn maatregelen: de 

aanpassingen van op- en afritten en vluchthavens en Smart Mobility 

toepassingen.  

 

Deelopgave A2 Weert – Eindhoven 

 De uitvoering van het no-regret maatregelenpakket verloopt gestaag. Een 

aantal maatregelen blijkt, na nader onderzoek, minder effectief dan in het 

MIRT-onderzoek verondersteld. Deze maatregelen zullen daarom niet 

uitgevoerd worden. 

 Omdat het verkeer ook hier blijft groeien, heeft de programmaraad opdracht 

gegeven om een Haalbaarheidsstudie uit te voeren naar aanvullende 

maatregelen. Wegverbreding is daarbij vooralsnog uitgesloten. Het resultaat 

van deze studie wordt in Q1 2020 verwacht. 

 

Deelopgave A2 Randweg Eindhoven 

 Het rapport voor de probleemanalyse is opgeleverd. Op basis hiervan is in 

de programmaraad een voorstel besproken voor een korte termijn aanpak 

en een aanpak voor de langere termijn. 

 De korte termijn aanpak wordt uitgewerkt in een concreet uitvoeringsplan 

met financieringsstrategie en zal in de tweede helft van 2019 gereed zijn. 

 Voor de langere termijn wordt een voorstel uitgewerkt voor een 

gebiedsgericht onderzoek. Dit voorstel wordt in samenwerking met het 

programma Brainport City opgesteld. 

 

Bereikbaarheid bedrijventerrein De Run 

 De uitvoering van het gezamenlijk overeengekomen pakket maatregelen 

voor bedrijventerrein ‘De Run’ is in de eerste helft van 2019 voortvarend 
opgepakt. De realisatie van een directe busverbinding van Eindhoven CS 

naar De Run is hier een goed voorbeeld van. 

 

Deelopgave Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost Brabant 

 De Subsidieregeling is met ingang van 1 januari 2019 van kracht. De eerste 

projectaanvragen zijn inmiddels gehonoreerd. 

 De projectplannen van de regiobrede projecten Werkgeversaanpak, Smart 

Roads en Big Data zijn vastgesteld. Voor het onderzoek Intensivering 

Sprinters en voor de medefinanciering ICADI zijn subsidieaanvragen 

goedgekeurd. 
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2. De financiën zijn op orde  

Doordat het opstarten van projecten en initiatieven voor Smart Mobility in de 

periode vanaf 2017 langzamer is gegaan dan verwacht valt de prognose t/m 

2019 ten opzichte van het budget laag uit. Begin 2020 wordt het bestedingsplan 

hierop geactualiseerd. Daarbij wordt de horizon verlegd tot een bestedingsplan 

van 2020 t/m 2023. 

Voor het overige zijn er geen bijzonderheden te melden. 

 

Consequenties 

1. Er wordt gewerkt aan een toekomstbestendige PAS 

De Raad van State heeft op 29 mei 2019 de uitspraak gedaan dat het 

Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis voor toestemming voor 

activiteiten gebruikt mag worden. De Minister van LNV brengt namens het 

kabinet met medeoverheden en andere maatschappelijke partners de precieze 

gevolgen van deze uitspraak in beeld en zal een nieuwe toekomstbestendige 

stikstofaanpak realiseren. Ook voor wegenprojecten zijn er gevolgen, waaronder 

de deelopgaven van SmartwayZ.NL, deze worden nu onderzocht. De inzet hierbij 

blijft om de opgaven conform de bestaande plannen te realiseren. 

 

2. Er wordt een beroep gedaan op de adaptiviteit van het programma 

De inzet op Smart Mobility wordt de komende jaren maximaal. De overheden 

zetten zich in voor meer onderlinge samenhang in hun aanpak. De aandacht 

verschuift van ‘testen’ naar ‘toepassing’. Dit sluit goed aan bij de afspraken die 

de overheden in Nederland in juni maakten over Smart Mobility onder de 

noemer ‘Krachtenbundeling’. Daarnaast passen de conclusies ook bij de 

samenwerkingsagenda van het Landelijk Verkeersmanagementberaad, die 

gericht is op de rol van de wegbeheerder. Ook zij stellen samen effectief en 

efficiënt optrekken centraal. Brabantstad en SmartwayZ.NL werken aan de 

Krachtenbundeling Smart Mobility op de schaal van Zuid-Nederland. Dit moet 

leiden tot gezamenlijke afspraken in het najaar. 

 

Vanuit Slimme bereikbaarheid en minder hinder wordt gewerkt aan het 

verminderen van hinder voor mobilisten bij werkzaamheden aan het spoor, water 

en de weg voor onderhoud, vervanging en renovatie. Het biedt ook de kans om 

slimmer om te gaan met mobiliteit en zo flexibel reizen en bijvoorbeeld gedeeld 

(collectief) vervoer tot het nieuwe normaal te vormen. Hiervoor is een aanpak 

uitgewerkt, die moet resulteren in een concreet uitvoeringsprogramma met een 

financieringsstrategie. 

 

Europese en internationale zaken 

SmartwayZ.NL heeft een netwerk aan internationale partners waarmee ze werkt 

aan het versnellen van innovaties op het gebied van mobiliteit.  

 

De provincie was partner van het in de Brainport georganiseerde ITS EU Congres 

2019 op de Automotive Campus in Helmond en in het Evoluon in Eindhoven. 

https://platformwow.nl/nieuws/samen-aan-de-slag-met-smart-mobility-in-het-lvmb-om-veiligheid-en-doorstroming-te-verbeteren-4826
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Circa 3.500 professionals uit meer dan 50 landen bezochten het congres, dat 

tevens het grootste smart mobility-event in Europa is. 

 

Communicatie 

De voortgangsrapportage wordt gebruikt om aan de Tweede Kamer (via het AO-

MIRT), uw Staten en het Limburgse Parlement te rapporteren over de voortgang 

van het programma SmartwayZ.NL. Daarnaast informeren we actief de betrokken 

gemeenteraden. De voortgangsrapportage delen we via de nieuwsbrief van 

SmartwayZ.NL met partners en geïnteresseerden.  

 

Vervolg 

Uw Staten ontvangen in het voorjaar 2020 de 7e Voortgangsrapportage. 

 

Bijlagen 

1. 6e Voortgangsrapportage SmartwayZ.NL, 4586572 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA 
 

 

 

Programmamanager: de heer G.A. Koolen, (073) 680 84 43, gkoolen@brabant.nl. 

 

Opdrachtnemer: mw. Judith van der Ham, 06-18303096. 


