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Statenmededeling aan Provinciale Staten 
 
Onderwerp 

Stand van zaken majeure projecten West-Brabant 

 

 

 

 

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant 
 

Kennisnemen van 

De voortgang van de majeure projecten West-Brabant naar de stand van 

zaken per 1 februari 2013. 

 

Aanleiding 

Conform de gemaakte afspraken wordt u over de stand van zaken rondom 

de majeure projecten West-Brabant halfjaarlijks geïnformeerd. Bijgevoegd 

vindt u de voortgangsrapportage per 1 februari 2013. Het betreft geen 

inhoudelijke maar een procesmatige voortgangsrapportage. Technisch-

inhoudelijke vragen die betrekking hebben op de majeure projecten 

kunnen via de vakinhoudelijke portefeuillehouders worden gesteld. 

 

Doel 

Het verhogen van de kwaliteit van wonen, werken en verblijven in West-

Brabant. 

 

Bevoegdheid 

GS brengen PS op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de 

majeure proejcten West-Brabant. Dit is conform de afspraken uit het door 

PS vastgestelde ‘Financieel beheerskader Samen investeren in (West)-
Brabant’. 
 

Kernboodschap 

De meeste majeure projecten lopen volgens schema.  

Dat valt op te maken uit de bij deze mededeling gevoegde 

voortgangsrapportage ‘Samenvatting stand van zaken majeure projecten 
West-Brabant’. 
 

Beperkt aantal (deel)projecten niet gereed voor afgesproken datum. 

Er is een aantal deelprojecten waarvan we thans kunnen constateren dat 

die niet gerealiseerd zullen worden voor de afgesproken einddatum. Dat 

betreft in ieder geval (deel)projecten binnen Treeport Zundert en Dinalog. 

Een concreet verzoek om verlenging van de subsidietermijn voor Treeport 

Zundert valt binnenkort te verwachten. Een ambtelijk overleg met Dinalog 

is reeds ingepland. Daarnaast wordt in de rapportages aangegeven dat op 

enkele onderdelen verlenging van de subsidietermijn erg wenselijk zou zijn. 
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Op deze problematiek wordt in de komende voorjaarsnota/marap 

teruggekomen waarbij er, naar het zich laat aanzien, voldoende grond lijkt 

te zijn in ieder geval (gedeeltelijk) tegemoet te komen aan het verzoek om 

verlenging. 

 

Er is ook een uitgebreide versie van de stand van zaken majeure projecten 

beschikbaar. Deze versie kunt u desgewenst via de griffie opvragen. 

 

Communicatie 

Conform de gemaakte afspraken leveren de subsidie-ontvangers 

(gemeenten) informatie aan over de voortgang van de projecten. De 

gemeenten ontvangen een schriftelijke reactie op hun rapportages.  

 

Vervolg 

U wordt halfjaarlijks op de hoogte gebracht van de voortgang van de 

projecten. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota en 

managementrapportage zullen wij u een voorstel doen hoe om te gaan met 

de vraag of de subsidietermijn van enkele Westbrabantse majeure 

projecten verlengd kan worden. 

 

Bijlage 

1. Samenvatting stand van zaken majeure projecten West-Brabant per 

1 februari 2013. 

 

 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

de voorzitter de secretaris, 

 

 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. W.G.H.M. Rutten 
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