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Samenvatting voortgang majeure projecten West-Brabant stand per 1 
februari 2013 
 
1. Project Dinalog 
De gemeente Breda heeft nagenoeg alle in de beschikking afgesproken prestaties volgens planning 
opgeleverd. Door marktomstandigheden is het echter niet gelukt de realisatiefase van de campus op te 
starten. De locatie waar de Dinalog Campus zou komen wordt wel ontwikkeld en biedt daarmee straks 
ook ruimte voor bedrijven uit de logistieke sector ook al wordt het geen ‘supply-chain-campus’. Nu de 
campus als zodanig niet wordt ontwikkeld is besloten de middelen die nog resteren voor de campus-
ontwikkelingen in te zetten voor de ontwikkeling van het Dinalog ECO-systeem. Een aantal producten 
zal niet binnen deze tijdslijnen kunnen worden opgeleverd en dat heeft vooral te maken met het feit 
dat de projectsubsidies die Dinalog verstrekt heeft gedurende de afgelopen jaren ook een doorlooptijd 
hebben van vier jaar en daarmee de eindtermijn van de Dinalog subsidietermijn overschrijden. 
 
2. Project Landschapspark Oosterhout-Breda 
Nagenoeg alle (deel)projecten verlopen op dit moment zowel financieel als qua te bereiken prestaties 
conform planning. Het deelproject ‘aanleg bosverbinding Bredasebaan’ is waarschijnlijk niet volledig 
gerealiseerd voor de afgesproken einddatum. Wel streeft men ernaar met diverse partijen 
overeenkomsten te sluiten en ontwikkelingen vast te leggen in de in voorbereiding zijnde herziening 
van het bestemmingsplan buitengebied. Zeer recent is duidelijk geworden dat er mogelijk een 
gemeentelijke bezuiniging aan de orde is. De consequenties worden op dit moment onderzocht. 
 
3. Project fysieke aanpak drugsoverlast Bergen op Zoom en Roosendaal 
Roosendaal 
In 2013 zullen de werkzaamheden voor het openbaar gebied worden uitgevoerd. In de tijd gezien is 
het grootste probleem het afrekenen van de subsidies ten behoeve van leegstand en gevels. Behalve dat 
het voor particulieren moeilijk is om een lening te verkrijgen, bij de leegstandsubsidie draagt de 
eigenaar minimaal 50% bij en bij de gevelsubsidie 75%, blijken ook de Ruimtelijke Ordening-
procedures (wijziging bestemmingsplan, omgevingsvergunning, welstand) de nodige tijd te vergen. 
Omdat met name de leegstandsubsidie pas laat beschikbaar is gekomen, zal verlenging van de 
provinciale subsidie ten aanzien van de afrekening behulpzaam zijn. 
 
Bergen op Zoom 
Alle (deel)projecten lopen financieel volgens planning. In inhoudelijke zin loop 2/3 van de projecten 
op schema. Voor een zestal deelprojecten geldt, dat deze nog na 2013 doorlopen. In 2013 zal met 
name geïnvesteerd worden in de herinrichting van het Sint Catharinaplein e.o. Het resterende budget 
van 2012 (circa € 1 miljoen) zal ingezet worden in 2013. 
 
4. Project Proeftuin Stadsoevers Roosendaal 
Naar aanleiding van de voorgaande rapportages zijn zowel bestuurlijk als ambtelijk gesprekken 
gevoerd. Tijdens het bestuurlijk overleg van 16 januari 2013 en het daaropvolgende ambtelijk overleg 
is uitgebreid gesproken over de voortgang van het project. In zijn algemeenheid geldt dat in 2013 
daadwerkelijk tot realisatie van de voorzieningen zal worden overgegaan en er dusdanig geïnvesteerd 
zal worden dat er zeker ten aanzien het Smart Climate Grid (SCG) en het ROC Kellebeek sprake zal 
zijn van een onomkeerbaar proces. Zoals uit de aangeleverde gegevens blijkt, komen de totale 
projectkosten tot en met 2013 uit op een bedrag van € 48,3 miljoen ten opzichte van het 
subsidiebedrag van € 7,5 miljoen. Derhalve wordt in ruime mate voldaan aan de co-financieringseis. 
Duidelijk is ook dat de volledige realisatie van het SCG een langere adem vergt. De investeringen in 
het SCG hangen nauw samen met de aan te sluiten woningen. Op dit moment is de verwachting dat 
de laatste woningen in Stadsoevers in 2030 gerealiseerd en dus op het SCG aangesloten zullen 
worden. 
 
5. Project  Dutch Institute World Class Maintenance (DI-WCM) 
Op dit project zijn aangepaste verantwoordingseisen van toepassing. Dit project ontvangt ook EFRO-
subsidie vanuit Stimulus. In het kader van lastenverplichting is aangesloten bij de rapportages die het 
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project voor deze regeling al moet opstellen. Vanuit de projectorganisatie is de wens geuit de 
subsidietermijn te verlengen en in lijn te brengen met de andere co-financiers (provincies Zeeland en 
Limburg) en EFRO. Ambtelijk worden hier eind april 2013 gesprekken over gevoerd. 
 
6. Project Internationale School Breda (ISB) 
De Internationale School Breda is zeer succesvol waardoor de behoefte duidelijk is aangetoond dat 
internationalisering in de regio iets is om rekening mee te houden. Het project ISB bestaat uit twee 
delen, de voorbereidingsfase tot 1 augustus 2011 en de fase waarin de school daadwerkelijk bestaat en 
er leerlingen zijn. De leerlingaantallen zijn in 2011 en 2012 hoger dan begroot. Hierdoor komen 
meer rijksbijdragen binnen dan begroot, door de opname van de voorbereidingslasten zullen de totale 
lasten toch hoger zijn dan de begrote lasten. Actuele discussie die nu speelt is of, en wanneer de 
definitieve nieuwbouw plaats gaat vinden. 
 
7. Treeport Zundert  
Treeport heeft in de afgelopen periode niet stilgestaan. Op vrijwel alle deelprojecten worden 
vorderingen geboekt. De resultaten van deze tussentijdse meting zijn over het algemeen voorspoedig, 
al is dat zeker geen reden om achterover te leunen. De boomteeltbedrijven in de regio Zundert 
ontsnappen niet aan de economische tegenwind. De verwachte schaalvergroting blijft vooralsnog 
achter, de werkgelegenheid daalt. Toch neemt het economische belang van de Zundertse 
boomkwekerijsector landelijk gezien toe. Door de samenwerking doorstaat de regio de storm, de 
directe export vanuit Zundert is zelfs explosief gestegen. Het imago van de boomkwekerijsector in het 
algemeen en Treeport in het bijzonder is goed. Er zijn meerdere acties ingezet ten aanzien van 
marketing en promotie, gericht op de eigen leden, sectorgenoten en het grote publiek. Toch zijn er ook 
op MCP-gebied nog slagen te maken. De ontwikkeling van het Boomteelt Business Centrum vordert 
gestaag. De locatiekeuze heeft plaatsgevonden, de plannen worden geconcretiseerd. Daarnaast vormt 
Treerun een goede basis voor een ketengerichte agrologistieke aanpak. Concrete resultaten zijn 
hiervan nog niet bekend. Ten aanzien van scholing, innovatie en MVO zijn tientallen projecten en 
proeven opgestart, cursussen en bijeenkomsten georganiseerd. De leden zijn actief, de reikwijdte is ver 
buiten de Treeport-regio. Wel wordt door sommige leden de zorg uitgesproken of de focus niet 
verdwijnt bij zoveel verschillende onderhanden projecten. De werkgroep RO en Landschap heeft de 
eerste rapportages opgeleverd. De voortgang is afhankelijk van de bereidwilligheid en snelheid van de 
overheid. De organisatie is zowel op juridisch vlak als op operationeel niveau ingericht. Het aantal 
leden overstijgt de prognose, het verloop onder de leden is laag en de werkgroepen presteren naar 
verwachting. Ten aanzien van de financiële bijdrage vanuit de leden en het bedrijfsleven zijn nog wel 
slagen te maken. Treeport heeft behoefte aan een langere doorlooptijd van het majeur project om de 
activiteiten uit te voeren, resultaten te genereren, te implementeren en te zorgen voor continuering van 
de Treeport organisatie.  
 
8. Regionale aanpak leefbaarheid regio West-Brabant 
Ten aanzien van enkele leefbaarheidsprojecten is het de verwachting dat deze waarschijnlijk niet voor 
1 januari 2014 (volledig) zijn gerealiseerd. Het betreft projecten in Woudrichem en Zundert waar men 
voornemens is in beide gemeenten multifunctionele accommodaties te realiseren. Het zwaartepunt van 
alle leefbaarheidsinvesteringen zal in dit jaar (2013) liggen. Het merendeel van de projecten is op tijd 
gereed. 
 
9. Aanpak verdroging en verbetering kwaliteit gebied de Brabantse Wal (natura 2000) 
Er is een werkgroep opgericht, met daarin met name de convenantpartners, die in 2012 adviseren 
over de watergerelateerde instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000. De belangrijkste taken van 
de werkgroep Water zijn: controle op voortgang vanuit het convenant, gezamenlijke beoordeling van 
monitoringresultaten en de bestuurlijke terugkoppeling. Er is een overkoepelend monitoringsplan 
geschreven voor de periode 2010-2012. Het uitvoeren van de monitoring wordt gedeeltelijk door de 
convenantpartijen zelf gedaan, gedeeltelijk door het Grenspark en is deels uitbesteed aan verschillende 
partijen. Binnenkort wordt de rapportage 2012 gepresenteerd aan de werkgroep Water, waarmee het 
inzicht in het watersysteem weer wat vergroot.  
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10. Idop’s 
De middelen voor Idop’s (€ 5 miljoen) zijn aan de reserve Idop’s toegevoegd. Voor de besteding van 
deze middelen gelden de verantwoordingsafspraken zoals deze zijn opgenomen in de subsidieregeling 
Uitvoeren IDOP’s 2009-2010. Over de voortgang van deze projecten wordt u separaat geïnformeerd 
via de buraps en de vaststelling van de provinciale jaarrekening.  
 
11. Agro-Food Cluster Nieuw Prinsenland 
Binnen de beschikbare budgetten voor Samen investeren in (West)-Brabant is een bedrag van € 5 
miljoen gereserveerd ter (gedeeltelijke) dekking van de kosten voor het project Agro-Food Cluster 
Nieuw Prinsenland. Het Agro & Food Cluster is een initiatief van Suiker Unie en de Tuinbouw 
Ontwikkelings Maatschappij. Partners zijn de provincie, waterschap Brabantse Delta en de gemeenten 
Steenbergen en Halderberge. Over de voortgang van dit project wordt u separaat geïnformeerd via de 
halfjaarlijkse rapportages van het provinciaal Ontwikkelbedrijf. 
 
 


