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Onderwerp 
-Voortgangsrapportage Samen Investeren in BrabantStad, voorjaar 2013 

-Verlenging subsidietermijn project Goorloopzone, Helmond  

 

 

 

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant 

 

Op 31 mei 2013 sprak u in de commissie Commissie voor Economische 

Zaken en Bestuur over Samen Investeren in BrabantStad. U hebt toen 

enkele vragen gesteld. In deze Memorie van Antwoord beantwoorden 

wij uw vragen. 

 

 

Algemene vragen over het Statenvoorstel 

1. (M.b.t. project Goorloopzone) Kennelijk is Raaymakers failliet maar 

toch nog eigenaar van het betreffende perceel. Kan de 

eigenaarpositie worden verduidelijkt? 

 

Antwoord: 

De firma Raaymakers bestaat uit een aantal verschillende BV’s. Een 

aantal van deze bv’s is medio 2012 failliet gegaan. Het terrein dat nodig 
is voor de realisatie van de Goorloopzone is echter eigendom van 

Houtveste BV. Dit is een BV van de firma Raaymakers die (nog) niet 

failliet is. In de periode medio 2012-eind 2012  is naast het formele 

traject nogmaals ingezet op minnelijke verwerving van het terrein van 

Houtveste bv. Dit leek vanwege de financiële problemen van 

Raaymakers zeer kansrijk. Minnelijke verwerving is echter tot nu toe niet 

gelukt. Er wordt daarom nu ingezet op onteigening.   
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2. Welke deadlines gelden er voor Samen Investeren in BrabantStad? 

 

Antwoord: 

Samen Investeren in BrabantStad betreft het meerjarenprogramma 

BrabantStad voor 2008-2012. Bij de uitwerking is o.a. besloten om de 

termijn van de subsidies langer door te laten lopen tot in 2013. In de 

subsidiebeschikkingen is die termijn opgenomen. 

GS hebben in 2010 het Financieel Beheerskader Samen Investeren in 

Brabant(Stad) vastgesteld. Een van de voorwaarden hierin is dat 

projecten vóór 31 december 2013 moeten zijn afgerond.  

Aanvullend hebben PS op 4 februari 2011 (13/11B) besloten tot een 

hardheidsclausule voor situaties waarin de provincie toch ruimte wil 

bieden in afwijking van het beheerskader: 

Afwijken is alleen mogelijk als:  er een nadrukkelijke wens van Provinciale Staten ligt tot doorgang van een 

project, al dan niet verwoord in een motie of amendement;  hiertoe expliciet door de Staten wordt besloten. 

Het voorgaande betekent dat wanneer de provincie afwijkingen t.a.v. 

overschrijding van de looptijd mogelijk wil maken, hiervoor een besluit 

van PS is vereist.  

 

Nu het einde van Samen Investeren nadert, is met de steden afgesproken 

om knelpunten te inventariseren. Daar waar de eindtermijn een 

knelpunt geeft of andere knelpunten spelen, vindt ambtelijk overleg 

plaats. Dit gebeurt vanuit de intentie om samen tot een oplossing te 

komen om te voorkomen dat de B5-gemeenten in deze zware tijden met 

een extra financieel probleem worden geconfronteerd. U kunt er vanuit 

gaan dat wij samen met onze programmamanagers zorgvuldig en vanuit 

een meewerkende houding samen met de steden werken aan 

oplossingen. 

Als aanpassing van de subsidiebeschikking is vereist, wordt dit aan GS 

ter besluitvorming voorgelegd. Als hierbij sprake is van afwijking van het 

Financieel beheerskader, wordt dit vervolgens aan PS voorgelegd.  

Uit de informatie van de steden tot eind april j.l. hebben wij opgemaakt 

dat steden maximaal sturen op realisatie in 2013 en dat knelpunten 

grotendeels binnen de kaders van Samen Investeren kunnen worden 

opgelost.  

Voor het project Goorloopzone was een oplossing binnen de kaders van 

Samen Investeren echter niet mogelijk. Wij hebben de afweging gemaakt 

dat besluitvorming over verlenging van de termijn voor dit project niet 

langer kon worden uitgesteld. Onzekerheid over de provinciale 

financiering dreigde namelijk tot een impasse bij de projectuitvoering te 

leiden.  
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Daarbij is in aanmerking genomen dat de situatie uniek is binnen de nog 

lopende projecten onder Samen Investeren vanwege de stagnerende 

grondverwerving en dat dit op zich niet leidt tot precedentwerking voor 

de overige projecten.  

Voor nieuwe knelpunten in verband met vertraging staat het de Staten  

vrij om de hardheidsclausule te gebruiken, ongeacht de besluitvorming 

t.a.v. het project Goorloopzone.  

  

 

3. In dit Statenvoorstel stellen GS aan Provinciale Staten voor om 

de subsidietermijn voor het Helmondse project Goorloopzone  met 2,5 

jaar te verlengen tot 1 juli 2016. Dit gebiedsontwikkelingsproject is onder 

andere voor wat betreft het onderdeel waterberging vergelijkbaar met het 

Tilburgse Samen Investeren-project Blauwe Aders. Door 

omstandigheden die we hieronder nader toelichten kan ook dit project 

niet voor de oorspronkelijk geplande termijn worden opgeleverd. De 

uitvoeringswerkzaamheden voor de ontwikkeling van de Spoorzone 

Tilburg zijn in volle gang. Het gaat hierbij om het slopen van gebouwen, 

sanering van de bodem, verleggen van kabels en leidingen, rioleringen 

(waaronder blauwe aders) en de aanleg van ontsluitingswegen. Het 

betreft hier niet alleen werkzaamheden op de ontwikkellocatie zelf maar 

vooral ook reconstructies van de toeleidende wegen naar de Spoorzone 

en de binnenstad. Gelijktijdig wordt de aanleg van de spoorwegonder-

doorgangen, de verbouw van het Centraal Station, de aanleg van 

fietsenstallingen en het nieuwe busstation ter hand genomen. Deze 

werkzaamheden in het hart van de stad hangen zozeer met elkaar samen 

dat ze niet los van elkaar kunnen worden uitgevoerd maar onderdeel zijn 

van een totaalplanning. Dit om de bereikbaarheid van de Tilburgse 

binnenstad en de OV-knoop tijdens de uitvoering te kunnen garanderen. 

Hierdoor zal de aanleg van het Samen Investeren-project Blauwe Aders 

op het NS plein en in de Hart van Brabantlaan/Spoorlaan niet per 31-

12-2013 voor 100% gereed kunnen zijn. Reden waarom Tilburg pleit 

voor uitstel van de deadline tot 1 juli 2014. 

 

In het licht van het voorgenomen uitstel voor het project in Helmond 

hebben enkele statenleden aan GS gevraagd om ook de oplevertermijn 

van het Tilburgse project Blauwe Aders op te rekken en wel met een half 

jaar tot 1 juli 2014. 
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Antwoord: 

Het project Blauwe Aders maakt deel uit van het project 

WarmteKoudeOpslag Spoorzone Tilburg. Over dit project heeft 

ambtelijk overleg plaatsgevonden met Tilburg. Bekend was dat de 

uitvoering van dit project is vertraagd (aanleg WKO en blauwe aders) en 

dat de bijdrage van derden achterblijft bij de oorspronkelijke financiële 

raming voor dit project. Tilburg heeft aangegeven dat zij strak stuurt om 

de investeringen ten behoeve van de gebiedsgerichte aanpak van het 

grondwater en de aanleg van blauwe aderen voor het einde van het jaar 

gerealiseerd te hebben. Zij hebben ons verzocht om bij de definitieve 

vaststelling van de subsidie de bijdrage van derden buiten beschouwing 

te laten. GS zijn bereid hiertoe te besluiten. Op basis van deze informatie 

gingen wij ervan uit dat verlenging van de termijn niet noodzakelijk is.  

Met de nieuwe informatie die via de Staten tot ons is gekomen, gaan wij 

opnieuw in overleg met Tilburg. Wanneer verlenging absoluut 

noodzakelijk is, zullen wij dit ter besluitvorming aan u voorleggen, gelet 

op uw oproep in de vergadering van de commissie EZB van 31 mei 

2013.  

 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

de voorzitter de secretaris, 

 

 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. W.G.H.M. Rutten 
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