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Stimuleringsmaatregel Woningbouwproductie provincie Noord-Brabant 

 

 

 

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant 

 

Samenvatting 

De rapportage geeft inzicht in het door de Zuidelijke Rekenkamer (ZRK) 

uitgevoerde onderzoek naar het management van de risico’s ten aanzien 
van de in 2009 ingestelde Stimuleringsmaatregel Woningbouwproductie 

in Noord-Brabant. Daarbij is een zevental aanbevelingen geformuleerd 

op grond van een uitgebreid onderzoek, waar externen, internen en 

voorhanden documentatie bij zijn betrokken. 

 

Het voorstel 

1. Provinciale Staten geven Gedeputeerde Staten de opdracht om 

uiterlijk in de vergadering van december 2013 een concreet plan van 

aanpak voor te leggen, waarmee de volgende aanbevelingen voor 1 

januari 2015 zijn uitgevoerd: 
a. Actualiseer zo spoedig mogelijk de beleidsnota 

Risicomanagement (aanbeveling 1). 
b. Definieer bij aanvang van een project of programma de 

sleutelbegrippen (aanbeveling 2). 
c. Zorg bij majeure projecten voor een vast team van 

medewerkers die met de uitvoering van deze projecten 
worden belast (aanbeveling 3). 

d. Houd strikt vast aan richtlijnen voor externe inhuur 
(aanbeveling 4).  

e. Een concreet Statenvoorstel over de afbakening van majeure 
projecten aan Provinciale Staten ter besluitvorming voor te 
leggen (aanbeveling 6).  
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f. Een concreet Statenvoorstel over de mogelijkheid tot de 
instelling van een regeling Grote Projecten aan Provinciale 
Staten ter besluitvorming voor te leggen (aanbeveling 7).  

2. Provinciale Staten nemen met ingang van heden de volgende 
maatregelen als uitgangspunt in acht: 

g. Uitgaven worden alleen geautoriseerd indien daaraan een 
deugdelijk uitgewerkt plan ten grondslag ligt (aanbeveling 5). 

h. Besluitvorming over majeure projecten vindt via afzonderlijke 
Statenvoorstellen plaats (aanbeveling 6; gekoppeld aan 
onderdeel 1.e. van dit besluit).  

 

Aanleiding 
De ZRK heeft in de periode november 2012 – juni 2013 onderzoek 
verricht naar de invulling en uitvoering van het risicomanagement ten 
aanzien van de Stimuleringsmaatregel Woningbouwproductie.  
De rekenkamer definieert risicomanagement daarbij als: ‘Het continue 
proces van risico’s identificeren en kwantificeren, het ontwikkelen van 
optimale maatregelen om risico’s te beheersen, (het toezien op) de 
naleving van de getroffen maatregelen en het regelmatig actualiseren van 
risico’s en de bijbehorende risicobeheersing.’ 
 

Bevoegdheid 
De ZRK doet eigenstandig onderzoek en rapporteert vanuit haar 
onafhankelijke positie aan Provinciale Staten van Noord-Brabant (PS); 
gehoord hebbende een bestuurlijke reactie van Gedeputeerde Staten 
(GS) op de resultaten van het afgeronde onderzoek. 

Doel 
De ZRK onderzoekt in algemeenheid de doeltreffendheid (levert het 
beleid van het provinciebestuur de gewenste resultaten op?), de 
doelmatigheid (zet de provincie de juiste budgetten zo goed mogelijk in 
voor de gewenste resultaten?) en de rechtmatigheid (werken de provincies 
volgens de in de wet gestelde regels?) van het gevoerde bestuur van de 
provincies Noord-Brabant en Limburg. 

Met het onderhavige onderzoek stelde de rekenkamer zich ten doel om 
inzicht te verschaffen in de wijze waarop de provincie Noord-Brabant is 
omgegaan met de beheersing van de risico's bij de ontwikkeling en de 
uitvoering van de op 10 juni 2009 vastgestelde maatregel Stimulering 
Woningbouwproductie. 
 
Het onderzoek richtte zich op de volgende hoofdvragen: 
1. Op welke manier hebben GS de risico's in kaart gebracht bij de 
ontwikkeling en nadere uitwerking van de maatregel en deze tijdens de 
uitvoering van de maatregel beheerst? 
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2. Op welke wijze hebben zij daartoe de uitvoeringsorganisatie 
vormgegeven en wat was het aandeel van de externe inhuur ten behoeve 
van deze maatregel? 
3. Op welke wijze heeft de informatievoorziening hierover naar PS 
plaatsgevonden en wat is de kwaliteit van deze informatie? 

Argumenten 

1.1 PS onderkennen dat de kaderstellende en controlerende rol ten aanzien van 

majeure projecten en programma’s moet worden aangescherpt. 

 

PS onderkennen op basis van het rapport van de ZRK, dat 

randvoorwaarden met betrekking tot majeure projecten en programma’s 
onvoldoende geactualiseerd binnen de ambtelijke organisatie aanwezig 

zijn en verankerd. Dat betreft zowel de algemene (beleids) 

uitgangspunten als de omgang en operationalisatie binnen de organisatie. 

Om die reden verwachten PS van GS een concreet actieplan dat nog in 

de huidige bestuursperiode voorziet in een doeltreffende verbeteraanpak. 

 

1.2 PS onderkennen, dat autorisatie en besluitvorming met betrekking tot majeure 

projecten en programma’s start met het consequent toepassen van 
uitgangspunten voor elk project/programma. 

 

PS onderkennen, dat ‘aan de voorkant’ het budgetrecht van de Staten 

nadrukkelijker aandacht vraagt. Om die reden hanteren ze vanaf nu 

twee uitgangspunten:   autorisatie alleen als er een deugdelijk uitgewerkte onderbouwing 

voor uitgaven/investeringen beschikbaar is 

 en alleen als er besluitvorming via een afzonderlijk Statenvoorstel 

plaats vindt.  

Projecten/programma’s die daar niet aan voldoen worden door de griffie 

niet doorgeleid naar commissies of PS. 

  

Kanttekeningen 

 

GS geeft in haar bestuurlijke reactie aan (hoofdstuk 4), dat zij de 

aanbevelingen die betrekking hebben op haar bevoegdheden, uit het 

rapport overnemen. Daarnaast geeft zij aan, dat een aantal genoemde 

aspecten inmiddels zijn opgepakt (o.a. actualisatie beleidsnota 

risicomanagement en projectmatig werken). 

 

Financiën 

Er zijn geen financiële aspecten verbonden aan dit voorstel. 

 

Europese en internationale zaken 

Er zijn geen Europese of internationale aspecten aan dit voorstel 

verbonden. 
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Planning 

Na besluitvorming door PS wordt het gevraagde plan van aanpak 

afgewacht, waarbij besluitvorming plaats vindt in de vergadering van PS 

op 13 december 2013.  

. 

Bijlagen 

1. Risicomanagement Stimuleringsmaatregel 

Woningbouwproductie provincie Noord-Brabant; bestuurlijk 

rapport d.d. 19 september 2013. 

2. Risicomanagement Stimuleringsmaatregel 

Woningbouwproductie provincie Noord-Brabant; rapport van 

bevindingen d.d. 19 september 2013. 

3. Risicomanagement Stimuleringsmaatregel 

Woningbouwproductie provincie Noord-Brabant; interviews met 

externe deskundigen d.d. 19 september 2013 

 

 

Presidium van Noord-Brabant, 

de voorzitter de secretaris, 

 

 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk mw. drs. C.J.M. Dortmans 
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