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Statenmededeling aan Provinciale Staten 
 
Onderwerp 

Voortgangsrapportage Huis voor Brabant derde kwartaal 2013 

 

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant 
 

Kennisnemen van  

De voortgang van het project Huis voor Brabant in het derde kwartaal van 

2013.  

 

Aanleiding 

Conform afspraak ontvangt de Commissie EZB twee maal per jaar, na het 

eerste en het derde kwartaal, een rapportage over de voortgang. 

 

Bevoegdheid 

Controlerende rol. 

 

Kernboodschap 

 

1. Planning op koers: het Definitief Ontwerp is vastgesteld, Europese aanbesteding is 

afgerond 

 

De huidige planning gaat uit van de oplevering van het verbouwde 

provinciehuis in twee fasen. In fase 1 wordt de laagbouw (etages -1, 0 en 1) 

opgeleverd in december 2014. De oplevering van de hoogbouw, fase 2, 

wordt opgeleverd in juni 2015. Doordat groepen medewerkers tijdelijk 

gaan werken in het gehuurde pand van SNS op het Pettelaarpark, kan de 

aannemer efficiënter werken en kan de oplevering circa 6 maanden eerder 

plaats vinden dan de eerder genoemde opleverdatum van december 2015.  

 

Medio 2015 zal de gehele organisatie in het nieuwe Huis voor Brabant 

gevestigd zijn. Omdat de verbouwing plaats vindt per drie etages tegelijk 

zal voor grote groepen in de organisatie het werken in het nieuwe Huis 

voor Brabant al ruim voor oplevering een feit zijn. Schematisch ziet de 

planning er als volgt uit: 

Goedkeuring DO  : juni 2013 

Aanbesteding   : juni 2013 t/m september 2013 

Gunning   : september 2013 

Technisch Ontwerp  : oktober 2013 t/m maart 2014 

Start uitvoering laagbouw : januari 2014 

Start uitvoering hoogbouw : augustus 2014 

Oplevering laagbouw  : december 2014 

Oplevering hoogbouw : juni 2015 

 

De planning ligt op koers. 
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Definitief Ontwerp 

Kort voor de zomer is het Definitief Ontwerp voltooid en vastgesteld door 

Gedeputeerde Staten. In dit Ontwerp hebben alle onderdelen uit het 

voorafgaande Voorlopig Ontwerp hun definitieve vorm gekregen. Ook is 

hierin de aanvullende input verwerkt op basis van diverse besprekingen 

tussen het Ontwerpteam en de Commissaris van de Koningin, Presidium, 

diverse Statenleden dan wel fractiemedewerkers, Griffie, Gedeputeerde 

Staten, Kabinet, OR, afdeling Huisvesting en werkgroepen met 

medewerkers. Het Definitief Ontwerp is tijdens de Europese aanbesteding 

uitgangspunt geweest voor de inschrijvers. En nu de aanbesteding wordt 

afgerond dient dit Ontwerp als basis voor het Technisch Ontwerp, waarin 

alles nadere technische detaillering krijgt. Het Definitief Ontwerp ligt voor 

alle Statenleden ter inzage in de projectkamer van het project Huis voor 

Brabant (B40). 

 

Europese aanbesteding  -  aannemerselectie 

In de afgelopen periode heeft de Europese aanbesteding plaatsgevonden 

om de aannemer voor het werk te selecteren. Tijdens de laatste fase van dit 

traject hebben vijf overblijvende kandidaataannemers hun plannen van 

aanpak en hun begrotingen ingeleverd en gepresenteerd. De 

aannemerscombinatie Stam + De Koning en Visser Smit Bouw heeft het 

hoogste puntenaantal gekregen waarna voorlopige gunning heeft 

plaatsgevonden. Tijdens de daaropvolgende wettelijke bezwaartermijn van 

twee weken zijn geen bezwaren ontvangen. De opdracht aan de aannemer 

is vervolgens definitief gegund, zoals voorzien in twee stappen. De 

aannemer heeft nu opdracht gekregen voor het ontwikkelen van het 

Technisch Ontwerp (oktober-november). In het Technisch Ontwerp wordt 

het Definitief Ontwerp technisch uitgedetailleerd. Indien de resultaten 

hiervan naar tevredenheid zijn, krijgt de aannemer de opdracht om met de 

uitvoering te starten (begin december).  

 

Tijdelijke huisvesting 

Deze zomer is er een overeenkomst gesloten met SNS voor wat betreft de 

tijdelijke huur van hun vrijkomende kantoortoren (inclusief meubilair) op 

het Pettelaarpark. Het gaat om een oppervlakte van ca. 5700 m2 voor de 

periode van 1 juli 2014 t/m 31 juli 2015. De kosten voor deze tijdelijke 

huur vallen binnen het beschikbare budget.  

Inmiddels is er een verhuisplan opgesteld met als uitgangspunt dat de 

medewerkers maximaal twee verhuisbewegingen maken: één keer tijdelijk 

en één keer definitief.  

Over de gevolgen van de verbouwing voor het werk van Provinciale Staten 

vindt  regelmatig afstemming plaats met de Griffie, het Presidium en de 

Beveiliging. Vooralsnog wordt er van uit gegaan dat de 

Statenvergaderingen in de Statenzaal kunnen blijven plaatsvinden.  
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Voor wat betreft de Commissievergaderingen en de Beeeldvormingsdagen 

wordt aan een oplossing gewerkt. 

 

Duurzaamheid 

In voorgaande voortgangsrapportage is gezegd dat duurzame energie de 

volle aandacht heeft in dit project. Provincie Noord-Brabant is immers ook 

een van de ondertekenaars van het Duurzaamheidsconvenant. In dit 

project zal de duurzaamheidsprestatie van het gebouw zelf en tevens het 

gebruik en beheer ervan worden gemeten op basis van het 

monitoringsinstrument BREEAM-NL In-Use. Op basis van extern advies 

is voor het certificaatsonderdeel Gebouw ‘Very Good’, voor het onderdeel 
Beheer ‘Excellent’ en voor het onderdeel Gebruik ‘Very Good’ binnen 
bereik. Dergelijke scores zijn binnen Nederland zeer hoog te noemen. 

Naast BREEAM-NL wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de 

mogelijkheden van het gebruik van biobased materials;  er wordt gewerkt aan 

twee showcases en deze zullen dit najaar worden afgerond. 

 

Meubilair 

Al eerder is besloten tot volledig hergebruik van het bureaumeubilair en de 

systeemwanden. Ook blijven de glazen staatsdeuren en gekleurde 

glasstroken naast de toegangsdeuren behouden. Bureaustoelen worden wel 

vervangen. 

 

Archieven 

Tijdens de verbouwingswerkzaamheden blijven ruimten ingericht als 

archiefruimte. Archiefonderdelen die minder beschikbaar kunnen zijn 

worden extern opgeslagen. Na de verbouwing houden we twee 

archiefruimten over, die klimatologisch aan de huidige wettelijke eisen 

voldoen. Delen van het archief blijven ook in de toekomst extern 

opgeslagen. Doordat we steeds digitaler gaan werken worden delen van het 

archief echter verder gedigitaliseerd en kunnen de papieren versies, 

conform wettelijke kaders, worden vernietigd. 

 

Patio’s 
Op dit moment wordt samengewerkt met een landschapsarchitect om een 

ontwerp te realiseren voor de twee patio’s op etage 1. De kosten hiervan 

zijn budgettair voorzien en gedekt. 

 

Brandveiligheid 

Eerder (VJN 2009) is door Provinciale Staten een krediet vastgesteld voor 

de installatie van een sprinklersysteem ten behoeve van brandveiligheid. 

Dit krediet is nu meegenomen in de begroting van het verbouwingsproject. 

Inmiddels is, na overleg met en met instemming van de brandweer, 

besloten tot een andere manier van brandbeveiliging dan met sprinklers.  
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2. Financiën op koers 
Van het beschikbaar gestelde meerjarig krediet van € 33,45 miljoen is op 
dit moment ca. € 1,64 miljoen besteed (inclusief openstaande 
verplichtingen is dit ca. € 3,6 miljoen). Het betreft hier met name uitgaven 

op het gebied van honoraria (architect, projectmanagement en advisering: 

technisch/bouwfysica/ meubilering/kostenadvies) en brandveiligheid. 

Concluderend rest nu nog een bedrag van ca. € 31,8 miljoen (exclusief 
openstaande verplichtingen). 

 

Net als het Voorlopig Ontwerp, is ook het Definitief Ontwerp extern 

doorgerekend. Het Definitief Ontwerp is binnen de taakstelling 

gerealiseerd. Ook de ontvangen aanbieding van de geselecteerde aannemer 

is binnen de taakstelling voor verbouwings- en inrichtingskosten. 

 

Er is geen aanleiding te veronderstellen dat het project het beschikbaar 

gestelde krediet zal overschrijden. 

 

3. Risico’s in beeld 

- Zowel de huidige als de toekomstige conjunctuur in de bouwsector is 

nog steeds onveranderd slecht te noemen. Deze situatie hoeft voor het 

project niet ongunstig uit te pakken, omdat hierdoor mogelijk gunstiger 

kan worden ingekocht. Voorkomende faillissementen kunnen mogelijk 

verhoudingen en prijzen in de markt echter doen omslaan. Deze 

ontwikkelingen worden op de voet gevolgd door middel van 

kredietwaardigheidschecks en analyses van de jaarverslagen. 

- Bij de vorige verbouwing van het Provinciehuis is asbest verwijderd. Er 

bestaat echter altijd een minimaal risico dat er toch nog asbest wordt 

aangetroffen. Op korte termijn, in 2013, worden steekproefsgewijs 

controles uitgevoerd, waarna een geautoriseerde partij ofwel een 

verklaring ‘asbestvrij’ kan af geven ofwel maatregelen kan nemen. 

 

Consequenties 

Niet van toepassing. 

 

Europese en internationale zaken 

De aannemer is geselecteerd op basis van een Europese aanbesteding. 

 

Communicatie 

De totstandkoming van het Definitief Ontwerp heeft plaats op basis van 

nauwe samenwerking en communicatie met relevante betrokkenen in de 

organisatie, waaronder Griffie, Kabinet, afdelingen Huisvesting, ICT en 

Beveiliging. Dit geldt eveneens voor het Technisch Ontwerp dat op dit 

moment wordt opgesteld. Elke maand is er een inloopbijeenkomst voor 

medewerkers die over de voortgang van het project willen weten.  
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Daarnaast zoekt het projectteam de medewerkers op met presentaties en 

maquettes.   

Er vindt op dit moment geen externe communicatie plaats. 

 

Vervolg 

Het komende, vierde, kwartaal staat in het teken van het vervaardigen van 

het Technisch Ontwerp en het voorbereiden van de uitvoering van de 

werkzaamheden in de laagbouw (etages -1, 0 en 1). Alle activiteiten zijn 

gericht op een bouwstart direct na het Nieuwjaarsconcert en de 

Nieuwjaarsreceptie in januari 2014. In de komende periode zal ook 

worden gestart met het project ‘clean desk’: medewerkers worden gevraagd 
hun ‘persoonlijke archieven’ op te ruimen en alvast conform het nieuwe 

kantoorconcept te werken, zodat zij klaar zijn voor de tijdelijke verhuizing 

naar SNS en weer terug naar het verbouwde Provinciehuis.  

 

Na afloop van het eerste kwartaal van 2014 ontvangt u, conform afspraak, 

de volgende voortgangsrapportage. 

  

Bijlagen 

Geen. 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

de voorzitter de secretaris, 

 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. W.G.H.M. Rutten 

 

 

Auteur: S. van Rijn, SvRijn@brabant.nl, toestel (06) 55 68 65 06 

 

 


