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Kennisnemen van 

De voortgang van het project Huis voor Brabant in het eerste kwartaal van 2015. 

 

Aanleiding 

Conform afspraak ontvangt de Commissie EZB twee maal per jaar, na het eerste en 

het derde kwartaal, een rapportage over de voortgang van het project Huis voor 

Brabant.  

 

Bevoegdheid 

Controlerende rol. 

 

Kernboodschap 

 

1. Planning op koers: de uitvoering is in volle gang en nadert afronding 
Ten aanzien van de planning is er vanaf de start gewerkt naar twee mijlpalen. De 

laagbouw is, conform planning, afgerond en opgeleverd vóór de Statenverkiezingen 

van maart 2015. De hoogbouw zal, eveneens conform planning, worden afgerond 

en opgeleverd medio 2015. Omdat de verbouwing in de hoogbouw steeds per drie 

etages wordt opgeleverd, gaat de organisatie ook per drie etages over naar de 

nieuwe situatie. In december 2014 zijn de eerste domeinen (3 etages) opgeleverd. 

Na bouwkundige en installatietechnische oplevering moet de ruimte nog wel 

aangekleed worden met beplanting en los meubilair. Ook zal de rookruimte nog 

worden ingericht. 

 



  

  2/4 

Datum 

21 april 2015 

Documentnummer 

GS: 3793796 

PS: 3810218 

Schematisch ziet de planning er als volgt uit: 

Technisch Ontwerp  : oktober 2013 t/m maart 2014 

Start uitvoering laagbouw : januari 2014 

Start uitvoering hoogbouw : augustus 2014 

Oplevering laagbouw  : december 2014 

Oplevering hoogbouw  : juni 2015 

 

De planning ligt op koers. 

 

Interne verhuizingen en tijdelijke huisvesting 

Vanaf november 2014 vinden de eerste verhuizingen binnen de toren plaats: de 

medewerkers in het onderste deel van de toren schuiven steeds per drie etages door 

naar het verbouwde bovenste deel. Ook keren medewerkers die tijdelijk elders op het 

Pettelaarpark waren gehuisvest terug in de toren. In de ontstane vrije ruimte in 

onderste helft van de toren is de aannemer vanaf januari 2015 aan de slag gegaan. 

 

Gebruikservaringen 

De eerste ervaringen van gebruikers in de hoogbouw zijn positief, al is het soms nog 

wennen aan het nieuwe huisvestingsconcept. Daarnaast zijn er op onderdelen door 

de aannemer nog werkzaamheden te verrichten. Dat leidt regelmatig tot enige 

overlast. Dat is een onvermijdelijk gevolg van een verbouwing van een gebouw dat in 

gebruik is. 

 

Duurzaamheid 

Begin maart 2015 heeft de provincie met trots twee zogenoemde BREEAM-NL-

certificaten ontvangen, beide met de beoordeling “very good”. Het Provinciehuis is 

daarmee het eerste overheidskantoorgebouw met deze beoordeling. De twee 

certificaten zijn afgegeven op de categorieën Beheer en Gebruik. De derde BREEAM-

NL-categorie is Gebouw. Ook hierin zullen we naar verwachting een “very good” 
scoren. Dit certificaat kan pas afgegeven worden nadat de verbouwing in zijn geheel 

is afgerond medio 2015. BREEAM-NL is hét instrument om integraal de duurzaamheid 

van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten 

en te beoordelen. 

 

Buitenruimte 

In december 2014 is de aannemer gestart met de herinrichting van de buitenruimte. 

Op dit moment zijn de bestratingswerkzaamheden aan het voorplein geheel 

afgerond. Aan de beplantingswerkzaamheden zal nog tot uiterlijk juni 2015 worden 

gewerkt. Na het voorplein worden nog andere delen van de buitenruimte van het 

Provinciehuis aangepakt. 

 

2. Financiën op koers 
Van het beschikbaar gestelde meerjarig krediet van € 33,45 miljoen is tot  
medio maart 2015 ruim € 14 miljoen besteed en kennen we nog een post  
openstaande verplichtingen van ruim € 4 miljoen. Hiermee komen voorlopig de 
totale bestedingen uit op ruim € 18,5 miljoen.  
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Het betreffen hier uitgaven op gebied van honoraria, installatiekosten, inrichting en 

bouwkundige werkzaamheden. De nog te maken kosten worden op dit moment 

geprognotiseerd op € 7 miljoen.  

 

Daarnaast heeft ons college op 3 februari 2015 ingestemd om kosten, die 

oorspronkelijk buiten de scope van het project vielen, als nog ten laste te brengen 

van het project. Het betreft onder andere de kosten voor de aanpassing van de 

liften, de noodzakelijke vervanging van de pui van het restaurant en extra kosten 

voor beveiliging. De kosten hiervan, in totaal € 1,2 miljoen, zijn inbegrepen in de 
prognose. 

 

Door gunstige aanbestedingen en een adequate financiële sturing is de verwachte 

financiële ruimte € 8 miljoen. 
 

De verwachtte onderschrijding van het budget die bij de afsluiting van het project 

gerealiseerd zal worden, zal grotendeels terugvallen naar de algemene middelen. 

Wellicht zal een klein deel ervan gereserveerd moeten worden voor verwachte 

derving van huurinkomsten van de nieuwbouw. Indien nodig, zal hierover nog 

besluitvorming plaatsvinden. 

 

Van de post onvoorzien (€ 1,595 miljoen) is tot op heden ca. € 0,17 miljoen 
benodigd geweest. Begin oktober 2014 is met de aannemer overeenstemming 

bereikt over het meer/minderwerk van fase 1 en 2. Dit resulteert in een reservering 

van € 0,74 miljoen ten laste van de post onvoorzien. Hierdoor is ruimte in de post 
onvoorzien gedaald tot € 0,685 miljoen. 

 

Voor het onderdeel “Buitenterrein” is een meerjarig krediet van € 5,3 miljoen 
beschikbaar gesteld. Hiervan is tot nu toe voor € 0,8 miljoen besteed en is voor  
€ 0,8 verplichtingen aangegaan. De nog te maken kosten worden op dit moment 
geprognotiseerd op € 2 miljoen. Door het hier behaalde aanbestedingsresultaat is 
de verwachte financiële ruimte op dit krediet € 1,7 miljoen. 
 

Er is geen aanleiding te veronderstellen dat het project het beschikbaar gestelde 

krediet zal overschrijden. 

 
3. Risico’s in beeld 

 
- De conjunctuur blijft een risico, maar wel in sterk afnemende mate, omdat  

een groot deel van de het werk al is aanbesteed. 

- Het risico op negatieve effecten van de verbouwing op de exploitatie kan 

vervallen. Onderzoek van adviesbureau Kontek heeft laten zien dat de 
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exploitatielasten zullen dalen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door gebruik 

van LED en andere moderne technieken. 

- Naast de in eerder onderzoek geconstateerde asbest is op een enkele plek 

tijdens de uitvoering nog wat asbest gevonden. Dit asbest is zonder gevaar en 

volgens protocol door een gecertificeerd bedrijf verwijderd  

- Vanaf juli 2013 zijn makelaars bezig om huurders te vinden voor de nieuwbouw. 

Op dit moment is circa één derde van de nieuwbouw verhuurd. De derde 

verdieping is per 1 januari 2015 verhuurd aan de firma Cadmes B.V. uit ’s-
Hertogenbosch en een deel van de onderste etage is verhuurd aan de 

omgevingsdienst. Voor de overige delen van de nieuwbouw is nog geen concrete 

huurder. Wel lopen er nog gesprekken. 

 

Consequenties 

Niet van toepassing. 

 

Europese en internationale zaken 

Niet van toepassing. 

 

Communicatie 

De werkzaamheden vragen van medewerkers, gasten en andere gebruikers van het 

Provinciehuis zo nu en dan aanpassing en geduld. De communicatie is erop gericht de 

medewerkers continu en tijdig te informeren over de planning, de voortgang en de 

daarbij eventueel voorkomende overlast. Hiervoor worden diverse 

communicatiemiddelen ingezet. Zolang er verbouwingswerkzaamheden zijn, krijgt dit 

de volle aandacht. 

 

Vervolg 

Dit jaar is het jaar dat de verbouwing wordt afgerond. In het najaar ontvangt u een 

eindrapportage van dit project. 

 

Bijlagen 

Geen. 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

 

 

de voorzitter                                              de secretaris 

 

 

 

 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk                   mw. ir. A.M. Burger 
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