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Samenvatting

Deze eindrapportage Provinciaal Waterplan beschrijft de mate waarin de projecten en acties 
uit het Provinciaal Waterplan 2010-2015 (PWP) zijn uitgevoerd. 

De eindrapportage is gebaseerd op interviews met provinciale medewerkers op het gebied 
van waterbeleid en informatie van de waterschappen. Aanvullend op deze samenvatting is in 
het volgende hoofdstuk een lijst met aanbevelingen opgenomen voor het Provinciaal Milieu- en 
Waterplan (PMWP) 2016-2021.

Het PWP is eind 2009 vastgesteld door Provinciale Staten. De ambities waren hoog. De 
economische crisis was net op zijn hoogtepunt, maar had nog geen effect op de overheid. Er 
was in het begin nog geen financiële rem op de ambities. Maar dat veranderde gedurende 
de looptijd van het plan. Zo stagneerde her en der de cofinanciering door derden. Denk aan 
de aanleg van ecologische verbindingszones en aan ven- en wijstherstel. Door een versterkte 
inzet van de provincie zijn deze projecten weer vlot getrokken. Ook de Rijksoverheid ging 
taken afstoten om te bezuinigen. Onder andere natuurbeheer werd gedecentraliseerd. Door 
de discussies over de invulling hiervan stagneerde de uitvoering. Inmiddels zijn ook hier alle 
partijen weer volop aan de gang.

Tijdens de planperiode zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest. Om te beginnen is het 
Deltaprogramma echt op stoom gekomen. Hierin wordt gewerkt aan oplossingen om ook 
in de toekomst en ondanks klimaatverandering de zoetwatervoorziening en de veiligheid 
rondom grote rivieren te garanderen. In september 2014 zijn de Deltabeslissingen aangeboden 
aan de Tweede Kamer. Hiermee heeft de landelijke Deltacommissie adviezen gegeven voor 
maatregelen voor de komende jaren. Ondertussen is al hard gewerkt aan de Overdiepse 
polder en de Noordwaard, grote en ingrijpende projecten om de waterstand bij hoogwater te 
verlagen. 

Hiernaast is samen met de waterschappen een start gemaakt met het verbeteren van de 
regionale keringen om wateroverlast te voorkomen. 

De aandacht voor waterkwaliteit nam de eerste jaren van de planperiode langzaam af. 
De discussie rond de start van de Kaderrichtlijn Water was geluwd. Bovendien kregen 
waterbeheerders het gevoel dat de problemen alleen effectief opgepakt konden worden door 
de Rijksoverheid en Europa (mestbeleid, toelating stoffen). Het innovatieprogramma KRW 
werd afgerond en de provincie concentreerde zich op kerntaken in de Agenda van Brabant. 
Hierdoor werd de aanpak van punt- en diffuse bronnen meer en meer aan andere overheden 
overgelaten. Er was een uitzondering: het project Schoon Water voor Brabant. Hiermee 
is samen met gemeenten en de landbouwsector succesvol gewerkt aan de vermindering 
van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden. Inmiddels 
is de aandacht voor waterverontreinigingen weer aan het toenemen. Er zijn grote zorgen 
over geneesmiddelen in het grondwater, bijensterfte door het gewasbeschermingsmiddel 
imidacloprid en de dump van afval vanuit XTC-labs.
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In het kader van de tweede bestuursovereenkomst (BO2) met de waterschappen is er gedurende 
de hele planperiode hard gewerkt aan beek- en kreekherstel. Er is al veel gerealiseerd, maar 
we zijn nog niet klaar. Er ligt nog een flinke opgave in de komende twee planperioden. Ook de 
andere onderdelen van de BO2 zijn goed uitgevoerd. Denk aan het hydrologische herstel van 
Natura 2000 gebieden en Natte Natuurparels, de aanleg van ecologische verbindingszones, 
de aanpak verontreinigde waterbodems, waterkwaliteitsverbetering en waterberging.
Op het gebied van grondwater lag er een flinke ambitie om het gebruik van grondwater 
verder te verminderen. Er waren ruime budgetten beschikbaar voor cofinanciering van 
derden. Vanwege de Agenda van Brabant is de ambitie deels teruggeschroefd. Ook ontbrak 
het soms aan binnenkomende aanvragen van derden. Het budget voor besparing van 
grondwatergebruik door industrieën is halverwege de planperiode in een fonds gezet. Hieruit 
kunnen innovaties worden gefinancierd, waarbij de verwachte kostenbesparingen weer 
terugvloeien naar het fonds.

Het belang van monitoring en evaluatie blijft groot en heeft dus veel aandacht gevraagd. 
Gedurende de planperiode zijn voortgangsrapportages zoals dit rapport verschenen. 
Daarnaast is de provincie opdrachtgever voor meetnetten voor de grondwaterkwaliteit en 
-kwantiteit. De gegevens uit de meetnetten worden gebruikt om aan Europa te rapporteren over 
de voortgang van Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water. De meetnetten zijn ook belangrijk 
voor ontwikkeling van kennis over het watersysteem. 

Ook op het gebied van personeel en organisatie is er in de planperiode iets veranderd. 
Sommige taken die eerst bij de medewerkers van de afdeling Water lagen zijn overgegaan 
naar andere afdelingen en de Omgevingsdiensten. Zo is alle subsidieverlening ondergebracht 
bij het algemene subsidiebureau van de provincie. En alle vergunningverlening en het 
beheer en onderhoud van de provinciale grondwatermeetnetten zijn overgegaan naar de 
omgevingsdiensten.
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Aanbevelingen voor de nieuwe planperiode

Op basis van de gesprekken met de provinciale medewerkers waterbeleid kan een aantal 
aanbevelingen worden gegeven. Niet elke aanbeveling volgt direct uit een passage in deze 
rapportage. In de gesprekken werd vaak meer gezegd. De aanbevelingen volgen net als deze 
eindrapportage, de hoofdstukindeling van het PWP.

Algemeen
• Geef in de nieuwe planperiode tijdig en voldoende aandacht voor de mogelijkheid de 

KRW doelen te verlagen;
• Evalueer de gebruikte normkosten in de tweede bestuursovereenkomst en houd daarbij 

rekening met kostenefficiëntie van maatregelen;
• Neem de regierol op voor taken met een provinciale ambitie als wijst- en venherstel. Dit is 

essentieel voor de uitvoering;
• Ondersteun partners in de uitvoering, onder andere op het gebied van vergunningverlening;
• Verbeter de samenwerking met de omgevingsdiensten. Deze verloopt nog niet op alle 

onderdelen optimaal;
• Geef aandacht aan gezondheidseffecten van stedelijk water;
• Leg aanpassingen van budgetten helder vast. Dat is nodig voor een goede financiële 

verantwoording;
• Ontwikkel een opvolger van het Beleidsinformatiesysteem dat is gebruikt voor het PWP. Zo 

kunnen ook in de nieuwe planperiode goede evaluaties en voortgangsrapportages worden 
gemaakt;

• Breid de Brabantse samenwerking op het gebied van monitoring, modellering en 
rapportages verder uit;

• Geef ook in de nieuwe planperiode voldoende aandacht voor kennisontwikkeling en -deling;
• Houd rekening met de vast te stellen omgevingswet en de daarbij op te stellen 

omgevingsvisie.

Verbetering van de waterkwaliteit
Algemeen

• Evalueer tussentijds de doelen voor overige wateren;
• Pak de voortzetting van Actief Randenbeheer langs sloten op in het kader van het Europese 

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en houd rekening met een mogelijke overdracht van 
(betaald) slootbeheer van waterschappen naar boeren;

• Breng effecten van bufferstroken en actief randenbeheer goed in beeld;
• Bepaal de gezondheidseffecten van vrijkomend H2S gas bij kleine open 

grondwaterwinningen en de ruimtelijke verspreiding ervan. Bepaal wie verantwoordelijk is 
voor het oplossen van mogelijke problemen;

• Bepaal de bijdrage die het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer kan leveren aan het behalen 
van waterkwaliteitsdoelen en bepaal de rol van de provincie hierbij.

Aanpak Puntbronnen

• Blijf aandacht geven aan een brongerichte aanpak van probleemstoffen, ook als uit 
restproducten van RWZI’s grondstoffen gewonnen kunnen worden.

Aanpak diffuse bronnen

• Breng risico’s van stoffen als medicijnen verder in beeld;
• Blijf aandacht geven aan verontreinigingen met zware metalen en nutriënten;
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• Heroverweeg de provinciale rol bij de vermindering van diffuse verontreinigingen. Naar 
aanleiding van de Agenda van Brabant heeft de provincie zijn taken verminderd. De 
aanpak van diffuse verontreinigingen vraagt echter vaak een bovenlokale aanpak. Daar 
ligt een rol voor de provincie;

• Geef ook voor het behalen van waterkwaliteitsdoelen meer aandacht aan duurzaam 
bodembeheer.

Bescherming waterkwaliteit voor menselijke consumptie

• Onderzoek of de provincie de grens voor vergunningverlening voor onttrekkingen naar 
beneden moet uitbreiden (van 10 m3/uur naar 10 m3/dag) om aan de KRW-verplichtingen 
te voldoen;

• Zet een Early Warning Systeem op samen met de drinkwaterbedrijven en eventuele andere 
onttrekkers van grondwater voor menselijke consumptie. Op dit moment wordt er gewerkt 
aan de randvoorwaarden van zo’n systeem;

• Na sanering van verontreinigingen van grondwaterbeschermingsgebieden blijven er soms 
restrisico’s bestaan voor de kwaliteit van het te onttrekken grondwater. Maak in nationaal 
verband afspraken over de aanpak hiervan.

• Pak de herziening van de Provinciale Milieu Verordening breed op;
• Houd de feiten- en gebiedsdossiers voor winningen voor menselijke consumptie actueel en 

voer de voorgestelde maatregelen uit;
• Maak afspraken met de waterschappen over Europese rapportageverplichtingen voor 

winningen, waarvoor zij de vergunning verlenen;
• Bekijk de mogelijkheid om het project ‘Schoon water voor Brabant’ bij verlenging na 2015 

op te zetten als een project ‘gezonde bodem’.
Zwemwater

• Communiceer goed over de risico’s van zwemmen in oppervlaktewater. Dit geldt met name 
voor plaatsen die geen officiële zwemlocatie zijn, maar waar wel gezwommen wordt.

Ontgrondingen

• Bepaal de rol van de provincie bij diepe zandwinplassen en de mogelijkheid deze te 
verondiepen.

Inrichting van watersystemen
• Er zijn geen aanbevelingen voor de inrichting van waterlopen met een ecologische functie 

en de inrichting van vaarwegen.

Omgaan met waterkwantiteit
Algemeen

• Laat het Deltaprogramma goed landen in het PMWP.
Klimaatadaptatie

• Ontwikkel een visie op klimaat die verder vooruit kijkt dan de zesjarige planperiode;
• Beschouw klimaat als facetbeleid. Het vraagt niet om aparte maatregelen maar grijpt in op 

allerlei thema’s zoals hoogwater, veiligheid, natuur, zoetwatervoorziening en gezondheid;
• Neem goed mee dat economische activiteiten niet alleen een klimaateffect hebben binnen 

de provincie maar ook daarbuiten;
• Heroverweeg de rol van de provincie in stedelijk waterbeheer. Klimaat brengt het stedelijk 

waterbeheer weer onder de aandacht. De rol van de provincie was vervallen met de 
Agenda van Brabant. Een duidelijke rol is er onder andere bij de uitwisseling van kennis.
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Voldoende water voor landbouw en andere economische belangen

• Het Deltaprogramma is nu vol op stoom. Houd voldoende afstemming met andere opgaven 
zoals de KRW.

Voldoende water voor natuur

• Bekijk de mogelijkheden om ook in de toekomst Brabant Water en Evides extra bijdragen 
te laten doen aan verdrogingsbestrijding.

Wijstgronden

• Geef de wijstgronden een duidelijke plek bij het mogelijk instellen van de Maashorst als 
nationaal park.

Waterveiligheid

• Geef in het PMWP nadrukkelijk aandacht aan de Richtlijn Overstromingsrisico’s om te 
kunnen voldoen aan de eisen van de EU;

• Beschouw het Deltaprogramma ook als het instrument voor verbetering van dijken;
• Neem de risico’s uit de studie Veiligheid Nederland in Kaart mee bij het ruimtelijk 

ordeningsbeleid van de provincie;
• Geef vooral aandacht aan maatregelen ter voorkoming van overstromingen. Die blijken 

efficiënter te zijn dan beperking van gevolgen van een overstroming.
Regionale overlast van oppervlaktewater

• Blijf sturen op de uitvoering van de verbetering van de regionale keringen, ook nu 
afspraken daarover gemaakt zijn. 

Gebruik van grondwatervoorraden
• Onderzoek alternatieven bij grondwaterwinning, zoals het winnen van brak water;
• Het fonds voor besparing van grondwatergebruik loopt ook nog door in de nieuwe 

planperiode. Stimuleer dat er initiatieven in de markt ontstaan;
• Onderzoek de mogelijkheden voor de inzet van niet benutte ruimte in vergunningen voor 

grondwater door derden;
• Maak goede afspraken over het gebruik van grondwatergegevens door de waterschappen 

bij het beregeningsbeleid.

Monitoring en evaluatie
• Maak een toestandsrapportage van het watersysteem in afstemming met de 

waterschappen. Stem deze af met de andere beleidsvelden binnen het PMWP en het 
beleidsveld natuur om mogelijk één rapportage voor Natuur en Milieu op te stellen;

• Verbeter de communicatie binnen en buiten de provincie over de resultaten van de 
grondwatermeetnetten;

• Blijf voortdurend aandacht geven aan het monitoren en evalueren van het beleid. 
Monitoring en evaluatie zijn niet vanzelfsprekend. 

Communicatie en educatie
• Geef communicatie over het waterbeleid een duidelijke rol in het toekomstige waterbeleid;
• Met de Agenda van Brabant heeft de provincie haar taken op het gebied van educatie 

en gedragsbeïnvloeding verminderd. Bekijk of dit nog steeds een goed uitgangspunt 
is. Waterbewustzijn bij burgers zal in de toekomst steeds belangrijker worden om de 
waterdoelen te behalen.
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1 Inleiding
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Voor u ligt de eindrapportage van het Provinciaal Waterplan 

2010-2015 (PWP) van de provincie Noord-Brabant. Het PWP bevat 

het strategische waterbeleid van de provincie Noord-Brabant voor de 

periode 2010-2015. 

Opzet en inhoud van de eindrapportage
Deze eindrapportage beoordeelt in hoeverre de vooraf voorgenomen acties zijn uitgevoerd 
en of er aanvullende resultaten bereikt zijn, die niet waren voorzien. Het rapport is gebaseerd 
op interviews met provinciale projectleiders. Bij hen is getoetst wat er gedaan is in de 
afgelopen jaren. Er zijn geen externe gesprekken gevoerd met bijvoorbeeld waterschappen en 
gemeenten. Het rapport geeft alleen een feitelijke weergave van de geboekte voortgang. Het 
bevat geen beoordeling van nut en noodzaak van de activiteiten. Ook geeft het rapport niet 
uitgebreid weer of het achterliggende doel gehaald is. Her en der komt dit slechts summier aan 
bod, bijvoorbeeld bij de toestand van de waterkwaliteit.

De informatie waarop deze eindrapportage is gebaseerd is aangeleverd in december 2014 
en januari 2015. De voortgang in 2015 is nog onzeker. Deze eindrapportage is daarom 
gebaseerd op reële verwachtingen voor 2015, maar kan afwijken van de werkelijke voortgang.

Relatie met andere rapportages
Deze eindrapportage is een zelfstandig rapport. De volgende rapporten hebben een sterke 
relatie met dit rapport:
• 2012: Toestandsrapportage watersysteem. Deze rapportage richt zich niet op de uitgevoerde 

acties, maar juist op de bereikte resultaten of nog bestaande knelpunten ten aanzien van de 
waterkwaliteit. De rapportage is gemaakt op basis van gegevens uit de meetnetten;

• 2012: Tussenrapportage. Dit is een soortgelijke rapportage als deze eindrapportage. De 
rapportage bevat de voortgang van de voorgenomen acties;

• 2013: Evaluatie over de doeltreffendheid en doelmatigheid van de uitvoering van het PWP 
(zogenaamde evaluatie ex artikel 217a Provinciewet);

• 2015: Overkoepelende eindevaluatie voor zowel Provinciaal Milieuplan (PMP) en 
Provinciaal Waterplan (PWP). Deze bevat antwoorden op de volgende twee vragen:

 1  Hoe beoordelen betrokkenen (ook externen) de uitvoering van PWP en PMP als het 
gaat om het uitvoeringsproces en de inzet van instrumenten? 

 2  Welke onderdelen van de uitvoering zouden gewijzigd kunnen worden om 
doelmatigheid of doeltreffendheid te verbeteren? 
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Relatie met nieuwe PMWP
De uitkomsten uit deze eindrapportage zijn gebruikt voor het nieuwe Provinciaal Milieu- en 
Waterplan (PMWP) voor de periode 2016-2021. De provincie Noord-Brabant zet met het 
geïntegreerde Provinciaal Milieu en Water Plan (PMWP) een stap in de richting van het 
integreren van plannen zoals bedoeld in de Omgevingswet.

Beleidswijzigingen in de planperiode
In een planperiode van zes jaar is het onvermijdelijk dat er ook beleidswijzigingen 
plaatsvinden. Er is een herbezinning van taken en rollen geweest in het kader van:
1. De Agenda van Brabant: de lange termijn ambitie van de provincie uit 2010;
2. De tussenrapportage van het PWP uit 2012;
3. Drie spaden diep: de herbezinning halverwege de bestuursperiode van Gedeputeerde 

Staten van voorjaar 2013.

De hierbij vrijkomende gelden zijn deels teruggevloeid naar de algemene middelden van de 
provincie. Een deel van het geld, aangevuld met niet bestede gelden vanuit de verschillende 
onderwerpen, is besteed aan nieuwe projecten die nog niet voorzien waren in het PWP 
(projecten Roode Vaart en Dynamisch Beekdal). Deze zijn naar voren gehaald.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de beleidswijzigingen ten opzichte van de plantekst van het PWP. 
Hoofdstuk 3 geeft het financieel totaaloverzicht van het PWP. Hierna volgen de hoofdstukken 
van het PWP. Hoofdstuk 4 geeft weer hoe is omgegaan met de uitvoeringsstrategie van het 
PWP. Hoofdstukken 5 en 6 beschrijven de uitvoering van het beleid voor de kernthema’s 
waterkwaliteit en inrichting van watersystemen. De voortgang van de belangrijkste acties voor 
waterkwantiteit komen aan bod in hoofdstuk 7. Vervolgens staan in hoofdstuk 8 de activiteiten 
op het gebied van grondwatervoorraden en -onttrekkingen. Hoofdstuk 9 beschrijft de voortgang 
van de acties op het gebied van monitoring en evaluatie. In hoofdstuk 10 staat tenslotte een 
beschrijving van de uitvoering van structurele of reguliere taken van de provincie, los van het 
PWP.
Elke hoofdstuk sluit af met een overzicht met (voor zover van toepassing):
• Totaal budget en bestede gelden (besteed tot en met 2012 en verplichting tot en met 2015) 

van het uitvoeringsprogramma van het PWP;
• Betrokken fte’s van de provincie op basis van geschreven uren.

In de bijlage zijn kaarten opgenomen met de realisatie van de doelen uit de tweede 
bestuursovereenkomst.

Een aantal hoofdstukken van het PWP komen in dit rapport niet terug. Zo komen de acties 
uit het hoofdstuk ‘Provinciaal Waterplan als structuurvisie’ (voornamelijk wijstherstel) terug in 
hoofdstuk 8. Acties uit het hoofdstuk ‘Organisatorische aspecten’ zijn vervallen vanwege de 
herziening van de kerntaken van de provincie in de Agenda van Brabant. De onderwerpen 
regelgeving en financiën in het hoofdstuk ’Instrumenten’ zijn meegenomen in de evaluatie ex 
artikel 217a Provinciewet. Deel B Operationeel grondwaterbeheer is niet apart geëvalueerd, 
maar vele punten hieruit komen aan bod in de andere hoofdstukken.
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2 Beleidswijzigingen tijdens de planperiode 
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Tijdens de planperiode van het PWP zijn er belangrijke momenten 

geweest waarop taken en rollen van de provincie en/of de invulling 

daarvan veranderden. Daarnaast was een aantal projecten niet 

voorzien in het PWP, die nu wel worden uitgevoerd met gelden uit 

het PWP.

Hieronder staan de belangrijkste kaders waarbinnen wijzigingen 

hebben plaats gevonden. In de figuur hiernaast staan de bedragen 

die vrijgevallen en herbestemd zijn. In Tabel 2.1 staan de taken 

weergegeven welke zijn vervallen of waar op is bezuinigd..

2.1 Agenda van Brabant
In 2010 is de Agenda van Brabant door Gedeputeerde Staten aangeboden aan Provinciale 
Staten. Deze agenda beschrijft de provinciale ambitie voor de toekomst. Hierbij is kritisch 
gekeken naar de taken en rollen van de provincie. Door taken af te stoten konden andere 
versterkt opgepakt worden. Er is besloten om een aantal watertaken niet meer uit te voeren. Dit 
zijn:
• bijdragen aan uitvoering lokaal agrarisch grondwaterbeheer;
• actief randenbeheer;
• aanpak lokale bronnen verontreinigingen;
• stopzetten ondersteuning gemeenten bij watertaken. 

2.2 Drie spaden diep
Halverwege de bestuursperiode van Gedeputeerde Staten is voor de hele provincie bekeken 
op welke begrotingsonderdelen er sprake is van onderuitputting en of taken al uitgevoerd of 
vervallen zijn. De vrijkomende gelden werden benut voor nieuwe taken of versterkte inzet op 
afronding van bestaande taken binnen de bestuursperiode. Hierdoor vervielen opdrachten uit 
het PWP. Een deel van de vrijgekomen middelen is vrij gevallen naar de algemene middelen 
van de provincie voor benutting elders. 
Dit onderzoek is mede gebaseerd op de conclusies uit de tussenrapportage van het PWP uit 
2012. Dit heeft geleid tot het instrument PWP op peil, een instrument om in de laatste jaren van 
de planperiode kritisch te volgen waar nog geld over of nodig is.
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2.3 Nieuwe taken
De middelen die vrijkwamen bij 3 spaden diep gingen deels naar de uitvoering van het project 
Roode Vaart en de vervroegde uitvoering van het project Dynamisch Beekdal. Zo liep de 
uitvoering van dit laatste project gelijktijdig met de verbreding van de N279. De rest van de 
financiering van dit project kwam uit onderdelen van het PWP waarvan in de tussenrapportage 
uit 2012 bleek dat er sprake was van onderuitputting en/of dat de taak vervallen, gereed of 
uitgevoerd was door derden.
In 2015 worden op vergelijkbare wijze de volgende projecten gefinancierd: 
• Cofinanciering van een tender voor innovaties in de landbouw voor het Europese 

Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP3) voor € 2.120.000
• Cofinanciering van een tender voor Interreg Va voor project Coöperatief waterbeheer voor 

€100.000;
• Verzilting Krammer-Volkerak voor € 5.000.000.
De verdeling over de verschillende posten is op dit moment nog niet bepaald.

Dynamisch Beekdal
Roode Vaart

3 spaden diep
Agenda van Brabant
Vrijgevallen

Herbesteed

Bezuinigingen door beleidswijzigingen
Totaal bezuinigingen  € 15.762.698 

€ 7.042.698

€ 3.620.000

€ 1.300.000

€ 3.800.000
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Tabel 2.1 Acties uit uitvoeringsprogramma waarop bezuinigd is of die geschrapt zijn. 
De geschrapte acties zijn aangeduid met een *.

paragraaf PWP actie uitvoeringsprogramma

7 Provinciale regierol samenwerkingsorganen Deltagebieden

8.1 Strategie waterkwaliteitsbeleid uitwerken KRW-werkwijze en maatregelen

8.2 Aanpak puntbronnen
beleidskader V-GRP uitdragen, gemeenten ondersteunen

provinciebreed kennisloket waterkwaliteitsmaatregelen *

8.3 Aanpak diffuse bronnen
stimulans voor gemeenten duurzaam terreinbeheer (reductie 
bestrijdingsmiddelen) *

subsidies vermindering diffuse bronnen *

8.4 Aanpak waterbodems onderzoek nadere uitwerking beleid en advies aan 
waterschappen

8.5 Bescherming waterkwaliteit menselijke 
consumptie

aanpak bestrijdingsmiddelen in 
grondwaterbeschermingsgebieden
KRW-onderzoeksmaatregel grondwaterkwaliteit industriële 
winningen

9.1 Inrichting van waterlopen met een 
ecologische functie visie Ecologische verbindingszones primaire waterkeringen *

9.2 Inrichting van vaarwegen kwaliteitsimpuls ecologie en recreatie rijkskanalen *

10.3 Voldoende water voor natuur Onderzoek kleine onttrekkingen en hun effect op natuur

10.4 Waterveiligheid in het rivierengebied niet specifiek

10.5 Regionale wateroverlast van 
oppervlaktewater aanwijzing en normering regionale waterkeringen

11.6 Consequenties landbouwwatervoorziening 
uit grondwater

cofinanciering onderzoek grondwaterbesparing onttrekkingen 
onder gezag van waterschappen

12.4 Ruimte voor watersysteemherstel onderzoek instrumentarium ruimtelijke reserveringen beek- en 
kreekherstel en gebieden zonder normering wateroverlast

14.2 Samenwerking in het waterbeheer
uitvoering bestuursakkoord waterketen *

cofinanciering projecten voor meer transparantie en 
kostenbesparing waterketen *
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3 Financieel totaaloverzicht en urenbesteding provinciale 
medewerkers
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De financiën van het PWP zitten complex in elkaar en zijn tijdens de 

looptijd voortdurend aangepast. Bij de vaststelling van het PWP was de 

begroting circa € 116 miljoen. De financiering kwam uit de algemene 

middelen van de provincie (¾) en de provinciale grondwaterheffing 

(¼). Een deel van de algemene middelen (pre-prioriteit) kwam pas 

beschikbaar in het kader van het bestuursakkoord na de Provinciale 

Staten verkiezingen van maart 2011. Daarnaast is voor onderwerpen 

die gerealiseerd worden door middel van subsidie een hoger 

bedrag beschikbaar gesteld dan er daadwerkelijk aan budget voor 

geprogrammeerd is. Veel subsidieprojecten vallen namelijk goedkoper 

uit of de omvang van de aanvragen valt lager uit (overprogrammering). 

Als na afronding van alle projecten blijkt dat toch de beschikte 

bedragen nodig zijn, wordt deze overprogrammering elders binnen de 

begroting van het PWP gecompenseerd. 

De financiën voor de uitvoering van de tweede bestuursovereenkomst (BO2) zijn al in 2007 
vastgelegd. Ook hier is het voor BO2 beschikbaar gestelde bedrag hoger dan het bedrag in 
de begroting van de provincie. Er is ook hier rekening gehouden met overprogrammering. 

Het budget was voor zes jaar gereserveerd. Onder- of overuitputting in een bepaald jaar werd 
gecompenseerd met de volgende jaren. 

Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven zijn er tijdens de planperiode aanpassingen geweest in de 
beschikbare budgetten naar aanleiding van herprioriteringen en evaluaties. 

Om de uitputting voor eind 2015 voorlopig vast te stellen, zijn de uitgaven tot en met 2014 
vastgesteld, aangevuld met de verplichtingen en andere verwachte uitgaven voor 2015. 
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In de tabel 3.1 staat de verantwoording van de financiën per hoofdstuk van het PWP. Dit is 
exclusief de financiën voor de uitvoering van de tweede bestuursovereenkomst. Deze heeft 
namelijk een langere looptijd (sinds 2008). De splitsing in wel en niet PWP-periode is niet 
relevant. De financiën van de tweede bestuursovereenkomst staan in tabel 3.2. De figuur 
onderaan deze bladzijde laat de relatieve verdeling zien van de uitgaven over de verschillende 
hoofdstukken van het PWP.

Tabel 3.1 Overzicht financiën PWP 2010-2015 zonder kosten BO2 per hoofdstuk in 
duizenden euro’s.

Hoofdstuk PWP oorspronkelijk 
budget

herzien 
budget

uitgaven, 
incl. voorzien 
in 2015

restbudget

7. Provinciale regierol € 6.500 € 5.436 € 3.598 € 1.837 

8. Verbetering waterkwaliteit € 12.400 € 6.553 € 5.192 € 1.361 

9. Inrichting van watersystemen € 625 € 338  - € 338 

10. Omgaan met waterkwantiteit € 13.300 €  8.974 € 6.826 € 2.148 

11. Gebruik van grondwatervoorraden € 6.700 €  5.718 € 4.817 € 901 

12. Provinciaal waterplan als structuurvisie €  2.050 € 1.638 € 2.070 € -432

13. Monitoring en evaluatie € 3.011 € 3.010 € 2.772 € 237 

14. Organisatorische aspecten €  3.000 € 145 €  107 € 38 

15. Instrumenten € 1.200 € 1.197 € 1.183 € 14 

  TOTAAL € 48.786 € 33.009 € 26.566 € 6.443 

Naast de uitgaven hebben we ruim € 2 miljoen aan inkomsten gehad uit cofinanciering door 
medeoverheden of Europese gelden. Zoals in hoofdstuk 3 staat, is er ook nog sprake van 
nieuwe projecten, ter waarde van ruim € 7 miljoen, waarover al provinciale besluitvorming is 
geweest. Daarnaast is besloten dat het eind 2015 resterende budget wordt ingezet voor de 
uitvoering van het Deltaprogramma, mits er geen sprake meer is van overprogrammering in de 
tweede bestuursovereenkomst (zie hieronder).

De provinciale bijdrage aan de tweede bestuursovereenkomst bedraagt circa € 85 miljoen. 
Daarvan is krap € 83 miljoen besteed. In onderstaande figuur is weergegeven hoe dit verdeeld 
is over de verschillende thema’s.

Uitgaven PWP 2010-2015 (excl. BO2) (k€)
Totaal € 26.566 

Provinciaal waterplan als structuurvisie

Organisatorische aspecten

Omgaan met waterkwantiteit

Inrichting van watersystemen (€ 0)

Gebruik van grondwatervoorraden

Provinciale regierol

Instrumenten

Verbetering waterkwaliteit

Monitoring en evaluatie

 € 3.598 

 € 5.192

 € 6.826 

€ 4.817 

 € 2.070 

 € 2.772 

 € 107  € 1.183 
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De budgetten van de tweede bestuursovereenkomst zijn via programmasubsidies al verstrekt 
aan de waterschappen. Begin 2016 worden deze programma’s afgesloten en komt de 
eindafrekening van de onderliggende projecten. 
In de oorspronkelijke budgetten zat nog een overprogrammering van ruim € 6,5 miljoen. 

Aangezien niet alle budgetten geheel benut zijn (€ 2 miljoen), is er momenteel een 
overprogrammering van ruim € 4,5 miljoen. Daarnaast is er sprake van extra financiering vanuit 
het Rijk voor maatregelen voor Natura 2000. Dit komt door de decentralisatie van natuur. Een 
budgetverlaging bij waterbodemsanering moet nog verrekend worden met de waterschappen. 
Beide leveren in totaal nog € 3,1 miljoen op. Als bij de eindafrekening met de waterschappen 
in 2016 nog sprake is van overprogrammering, wordt deze binnen de begroting van het PWP 
gecompenseerd. Hier is momenteel nog ruimte voor (zie de tekst onder tabel 3.1). 

Naast de inzet van geld is er ook inzet geweest van uren door medewerkers van de provincie, 
die betrokken zijn bij water. Het figuur Uren PWP laat zien hoe de personele inzet in de gehele 
planperiode is verdeeld over de verschillende onderwerpen. Het figuur Personele inzet PWP 
laat het verloop over de verschillende jaren zien van de personele inzet per onderwerp. 
De cijfers weerspiegelen de toenemende aandacht voor waterkwantiteit via het 
Deltaprogramma en de overdracht van taken naar de omgevingsdiensten. Onder Algemeen valt 
ook de beleidsontwikkeling voor het nieuwe Provinciale Milieu- en Waterplan (PMWP). 
Door de krimp van de provinciale organisatie en de overdracht van taken naar de 
omgevingsdiensten is het absoluut aantal fte’s tijdens de planperiode afgenomen van ruim 50 
fte naar ruim 30 fte. 

Uitgaven B02 2008-2015 (k€)
Totaal € 82.843 

Waterberging  
Waterbodem  

Natte ecologische verbindingszones  

Beek en kreekherstel 
Verdrogingsbestrijding   

Waterkwaliteit  
€ 16.409 

€ 3.027 

 € 4.914 

 € 24.384 

 € 20.553

 € 13.555 
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4 Uitvoeringsstrategie
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De strategie voor de uitvoering van het PWP kent verschillende aspecten. 

4.1 Niet afwentelen
Afwentelen is het doorschuiven van de effecten van (negatief) handelen in het milieu naar 
andere gebieden of toekomstige generaties. Binnen projecten wordt het principe van niet 
afwentelen altijd meegenomen. Een goed voorbeeld hiervan is het programma Zuidwestelijke 
Delta, waarin de problematiek van te hoge nutriëntengehalten in het Volkerak-Zoommeer 
wordt aangepakt in samenhang met de aanvoer van die nutriënten uit het West-Brabantse 
watersysteem.

4.2 Rekening houden met andere belangen
Gebiedsgericht werken (zie 4.4) is bij uitstek de manier waarop de provincie borgt dat er ook 
rekening wordt gehouden met andere belangen. Daarnaast worden de verschillende belangen 
meegenomen bij de beoordeling van subsidieaanvragen voor waterprojecten.

4.3 Sturing op doelen met een programmatische aanpak
De tweede bestuursovereenkomst met de waterschappen wordt uitgevoerd via een 
programmatische aanpak. Dit onderdeel van de uitvoeringsstrategie is apart geëvalueerd en 
gerapporteerd via de evaluatie ex artikel 217a van de Provinciewet. 

4.4 Versterking van het gebiedsgerichte proces
Begin 2012 hebben Provinciale Staten de reconstructie- en gebiedsplannen ingetrokken. De 
ambitie vanuit de plannen bleef nadrukkelijk wel overeind en wordt nu onder andere ingevuld in 
de uitwerking van de negen gebiedsopgaven uit de Structuurvisie Ruimte (zie figuur hiernaast). 
Hierbij verbindt de provincie de verschillende opgaven in het gebied en zoekt zij naar integrale 
oplossingen. De provincie neemt daarbij de regie. Als de wateropgave (mede) gerealiseerd 
kan worden via de gebiedsopgaven, wordt dit ingebracht in de gebiedsopgave. Een voorbeeld 
is de gebiedsopgave Waterpoort. Deze is gericht op nieuw elan voor de regio rondom het 
Volkerak-Zoommeer. Voor het samenwerkingsverband Waterpoort (opgericht in 2013) van drie 
provincies, aanliggende gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs is ‘water’ het centrale thema. 
Waterpoort verbindt en brengt ondernemers, overheden en burgers met initiatieven samen.

4.5 Selectieve provinciale inzet
Op drie onderwerpen legt de provincie extra nadruk:
• Stimulering door kennis en geld
• Gebiedsgerichte accenten
• Sturing op grensoverschrijdende accenten



Eindrapportage Provinciaal Waterplan  | april 2015 | Uitvoeringsstrategie

29

De negen gebiedsopgaven uit de Structuurvisie Ruimte

4.5.1 Stimulering door kennis en geld
De provincie faciliteert het gebruik van kennis van het watersysteem met:
1. De Wateratlas, een website met alle geografisch gedifferentieerde watersysteemkenmerken 

en de beleidskaarten van het PWP. De website vormt samen met het boek “Brabant 
Waterland, Watersystemen in beeld” de Wateratlas van de provincie Noord-Brabant. 
De website bevat kennis en beleidskaarten over de watersystemen in Noord-Brabant. Dit 
instrument kan door burger en specialist gebruikt worden. De wateratlas wordt regelmatig 
geactualiseerd. 

2. De website grondwaterstand.brabant.nl waar de actuele en historische grondwaterstand op 
25 plekken in Brabant is te raadplegen.

3. De Handreiking Ontwikkeling Waterlopen (HOW) uit 2012. Deze biedt ondersteuning en 
richtlijnen bij beek- en kreekherstelprojecten (ontwerp, inrichting en beheer). De handleiding 
is ontwikkeld door de provincies Noord-Brabant en Limburg en de waterschappen in 
Brabant en Limburg.

Aanvullend op het PWP zijn samen met de Brabantse waterschappen vier nieuwe 
onderzoeksonderwerpen opgepakt:

1. De provincie is sinds 2014 partner bij “Building with Nature”. Dit is een landelijk 
onderzoeksprogramma voor infrastructuurprojecten, die op een innovatieve manier gebruik 
willen maken van natuurlijke processen. In Brabant wordt onderzocht welke mogelijkheden 
‘Building with Nature’ biedt voor het kostenefficiënt en op een natuurlijke wijze herinrichten 
van de waterloop. De provincie neemt samen met de Brabantse waterschappen deel in het 
projectteam en financiert 25% van de kosten. De eerste fase van het project wordt in 2015 
afgerond.

2. Bij Waterschap De Dommel worden drie innovatieve vispassages aangelegd. Nu 
verhinderen stuwen vaak nog dat vissen kunnen migreren van de ene naar de andere plek. 
Een van de innovaties is een vispassage die stroom opwekt. Uit een proef moet blijken of 
de vissen de passage gaan gebruiken. De provincie heeft meegedacht en draagt 50% bij 
aan de financiering. De uitvoering vindt waarschijnlijk na 2015 plaats.
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3. Er is een kaart ontwikkeld met de voortgang van verdrogingsbestrijding en aanleg van 
EVZ’s. Op de kaart staan alle projecten die sinds de reconstructie zijn uitgevoerd met 
een onderscheid tussen projecten in de eerste en tweede bestuursovereenkomst. De 
conceptkaarten zijn als bijlage in deze eindrapportage opgenomen. De definitieve kaarten 
worden eind 2015 afgerond. 

4. De provincie laat onderzoeken wat de risico’s zijn van waterstofsulfidegas (H2S) in 
grondwater. In 2013 werd een kind onwel bij een waterspeeltoestel na het inademen 
van dit gas. Op dit moment wordt onderzocht hoe dit gas kan vrijkomen en of dit ook op 
andere plekken in Brabant kan voorkomen. Het onderzoek wordt in 2015 afgerond. Hierna 
geeft de GGD advies over risico’s voor de volksgezondheid.

Provinciale Staten hebben naar aanleiding van de inspraak over het PWP circa 900 k€ 
beschikbaar gesteld voor watereducatie. De subsidieregeling voor Natuur- en milieueducatie 
stopte in 2011 vanwege de Agenda van Brabant. Een nieuwe subsidieregeling voor 
watereducatie en -communicatie is daarmee vervallen. Ook het kennisloket diffuse 
bronnenaanpak is niet meer geïnitieerd. De provincie heeft zelf geen educatieve projecten 
in gang gezet. Ook van derden zijn geen initiatieven ontvangen. Na de tussenevaluatie 
van 2012 is door de gedeputeerde een deel van het geld ingezet voor ‘water en 
samenleving’. Ten behoeve van het nieuwe PMWP zijn met 20 burgers in twee ‘burgerlabs’ 
diepgaande gesprekken gevoerd over de betekenis van water. Daarnaast is er een aantal 
dialoogtafels georganiseerd met maatschappelijke partners waar per thema de gewenste 
beleidsontwikkelingen werden besproken. 

4.5.2 Gebiedsgerichte accenten
Er zijn twee gebieden die extra aandacht hebben gekregen:
1. De Deltagebieden;
2. De Brabantse Wal.

De Deltagebieden
Een van de belangrijkste samenwerkingsverbanden in Nederland op het gebied van water is 
het Deltaprogramma. In dit programma zijn nationale en regionale beleidskeuzes voorbereid 
om de komende eeuw de waterveiligheid te verbeteren en de zoetwatervoorziening op orde 
te houden, rekening houdend met klimatologische en maatschappelijke ontwikkelingen. De 
Deltacommissaris heeft in september 2014 zijn adviezen aan de Tweede Kamer gepresenteerd. 
Het nationaal beleid staat in de tussentijdse wijziging van het Nationaal Waterplan 
2010-2015 (NWP1) en in het Ontwerp NWP 2016-2021 (dec-2014). Bij de voorbereiding 
(2008-2014) waren alle regionale partijen nauw betrokken via regionale stuurgroepen en via 
vertegenwoordigers in de nationale stuurgroep Deltaprogramma. 

De provincie Noord-Brabant is bestuurlijk lid van de stuurgroepen van de gebiedsgerichte 
deelprogramma’s Rivieren (stuurgroepen Delta Maas en Delta Rijn) en Zuidwestelijke Delta en in 
de stuurgroep Deltaplan Hoge Zandgronden (een van de zoetwaterregio’s in het kader van het 
generieke Deelprogramma Zoetwater).
Het nieuwe nationaal beleid voor de waterveiligheid langs de grote rivieren omvat enerzijds 
nieuwe normering (passend bij de toegenomen economische waarden en inwonersaantallen in 
het rivierengebied) en anderzijds een strategie voor de aanpak: een ‘krachtig samenspel van 
dijkversterking en rivierverruiming’. 
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Vanuit de Zuidwestelijke Delta is de integrale ambitie (economie, ecologie en veiligheid) 
enerzijds geland in het Deltaprogramma voor waterveiligheid en zoetwater. Anderzijds is de 
integrale ambitie overgenomen door het kabinet in de Ontwerp Rijksstructuurvisie Grevelingen/
Volkerak-Zoommeer (kabinet okt-2014). Het kabinet kiest daarin voor het ontwikkelperspectief 
waarin beperkt getij terugkeert op de Grevelingen en zout water met beperkt getij op het 
Volkerak-Zoommeer. 

Voor het deel van Noord-Brabant waar geen of nauwelijks aanvoer is van zoetwater (de hoge 
zandgronden), is in nauwe samenwerking met gelijksoortige regio’s in Zuid- en Oost-Nederland, 
de strategie ‘aanvoeren, vasthouden, accepteren’ ontwikkeld. 

De Brabantse Wal
Op 12 juli 2014 tekenden acht partners een nieuw convenant om de verdroging in het zuidelijk 
deel van de Brabantse Wal te bestrijden. Daarbij ligt de focus op de Groote en de Kleine 
Meer. Dit convenant vervangt de twee convenanten uit 2009 en is nu ook ondertekend door 
een Vlaamse partner, het Grenspark. In het convenant staan afspraken over de uitvoering van 
maatregelen tot en met 2020 en het in beeld brengen van de ‘sense of urgency’ opgave in 
2015. 

De afgelopen jaren zijn herstelmaatregelen uitgevoerd en hebben de 
drinkwaterproductiebedrijven zowel aan Nederlandse als aan Vlaamse zijde hun 
grondwaterwinningen flink gereduceerd. Het duurt nog een aantal jaren voordat dit herstel echt 
zichtbaar wordt. Ondertussen is een intensief monitoringsprogramma gestart om het herstel van 
het watersysteem goed te kunnen volgen. De resultaten, inclusief het effect van de maatregelen, 
komen eind 2015 beschikbaar. 

Er wordt getracht om nog meer water naar het Groote Meer te kunnen krijgen uit Vlaanderen, 
uit het aangrenzende gebied en via een transportleiding. Een zuiveringsmoeras zorgt voor een 
betere kwaliteit van het aangevoerde water. Cofinanciering vindt plaats uit Europese subsidie 
(Life+) en projectpartners, waaronder de provincie. Voor zowel de transportleiding als het 
zuiveringsmoeras moet de benodigde grond nog worden aangekocht. Het is onzeker of dit nog 
lukt in 2015.

4.5.3 Regionale uitwerking van Europese richtlijnen

In de Maasregio is de samenwerking voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) geregeld met 
bestuurlijke overleggen (RBOM, regionaal bestuurlijk overleg Maas), ambtelijke overleggen 
(RAOM, regionaal ambtelijk overleg Maas) en thematische werkgroepen. Het bestuurlijk 
overleg is in 2015 samengevoegd met het Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ) om zo meer 
synergie en effectiviteit te krijgen in de uitvoering van maatregelen.

Onder leiding en coördinatie van het projectbureau KRW Maas is gewerkt aan het tweede 
stroomgebiedsbeheerplan (SGBP) voor de Maas. Hiervoor is samen met de waterschappen 
gewerkt aan een uniforme manier om doelen voor de KRW waterlichamen vast te stellen. 
Ook voor de overige wateren zijn op die manier doelen opgesteld. Er is overleg geweest 
met Vlaamse waterpartners over een uniforme grensoverschrijdende monitoringaanpak in de 
Mark/Molenbeek en Dommel/Thornerbeek. De toestand van het grond- en oppervlaktewater 
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is op basis van meetgegevens beschreven in diverse rapportages. De toestand, doelen en 
maatregelen zijn op het niveau van waterlichamen gedetailleerd beschreven in KRW factsheets. 
Deze factsheets worden na inspraak in 2015 definitief vastgesteld als onderdeel van het PMWP. 
Het proces van definiëren van maatregelen is langzaam op gang gekomen. Dit kwam door 
een interne reorganisatie en het nieuwe proces van samenvoegen van PWP en PMP. In 2014 
zijn dialoogtafels gehouden met gebiedspartners. De maatregelen zijn op grote lijnen niet 
veranderd ten opzichte van het eerste SGBP. Een nieuw element is een betere bescherming van 
industriële winningen.

De Europese Richtlijn overstromingsrisico’s (ROR) is in 2007 vastgesteld en geeft lidstaten tot 
2016 de tijd om overstromingsrisicobeheerplannen op te stellen. Voor het deelgebied Maas 
in Nederland heeft de provincie een coördinerende rol. De rijksoverheid, waterschappen, 
Rijkswaterstaat, veiligheidsregio’s en Vlaamse waterpartners waren betrokken bij de uitwerking. 
Grensoverschrijdende overstromingsrisico’s spelen onder andere bij de Mark-Vliet en de 
Dommel. Het landelijke overstromingsrisicobeheerplan (ORBP) gaat in 2015 in de inspraak 
als bijlage van het Nationale Waterplan. In het overstromingsrisicobeheerplan dat volgens 
de EU-richtlijn is opgesteld, wordt nog niet geanticipeerd op mogelijke klimaatveranderingen. 
In Nederland is dat laatste wel uitdrukkelijk onderdeel van de opgave in het kader van het 
Deltaprogramma en de strategieën die nationaal zijn ontwikkeld, zie vorige paragraaf. 

4.5.4 Sturing op grensoverschrijdende aspecten
Watersystemen houden zich niet aan bestuurlijke grenzen. Daarom is er naast de al genoemde 
zaken een groot aantal overlegstructuren waaraan de provincie deelneemt:
• binnen Brabant;
• binnen de Nederlandse Maasregio (zie hiervoor);
• interprovinciaal en landelijk;
• internationaal.

Samenwerking binnen Brabant
Binnen de provincie Noord-Brabant bestaat er een overlegstructuur met de waterschappen:
• de GS/Noord-Brabantse Waterschapsbond: overleg op bestuurlijk niveau (4 keer per jaar);
• Regiegroep water: overleg op managementniveau (ca. 10 keer per jaar) met werkgroepen 

op uitvoerend ambtelijk niveau;
• Platform water: klankbordgroep voor betrokken organisaties (Brabantse Waterschappen, 

Brabants Landschap, Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), Rijkswaterstaat, 
Brabantse Milieufederatie (BMF), waterleidingbedrijven en enkele gemeenten).

Interprovinciale en landelijke samenwerking
Zowel interprovinciaal (IPO) als landelijk is er een brede samenwerking tussen ministeries, 
provincies, waterschappen, gemeenten. Zowel ambtelijk als bestuurlijk. De provincie is bij veel 
van deze overleggen vertegenwoordigd. Specifiek in het kader van het Deltaprogramma is een 
regionale en nationale sturingsstructuur waarin de provincie Noord-Brabant actief participeert.

Internationale samenwerking
Internationaal neemt de provincie deel aan overlegstructuren, grensoverschrijdende 
samenwerkingsverbanden en aan Europese samenwerkingsprojecten. 
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De samenwerking met Vlaanderen is de laatste jaren weer opgepakt. Samen met Vlaamse 
waterbeheerders is gewerkt aan grensoverschrijdende plannen voor de Kaderrichtlijn Water, 
overstromingsrisico’s en verdrogingsbestrijding op de Brabantse Wal. In november 2014 is 
er bestuurlijk overleg geweest met Vlaanderen en de waterbeherende organisaties in de drie 
zuidelijke Nederlandse provincies. 

Het is gelukt om aan te sluiten bij het wateronderdeel van het European Innovation Partnership 
(EIP; www.eip-water.eu). Dit is een effectieve aanvulling op het platform van ENCORE (the 
Environmental Conference of the Regions of Europe), waarin de provincie ook actief is. De 
provincie is trekker van de groep ‘smart governance of regional water resources management’. 
De bedoeling is om innovatieve projecten met Europese partners en subsidie uit te voeren. 

Voor samenwerking met Duitsland is samen met de provincie Gelderland gewerkt aan een 
projectvoorstel rond klimaatadaptatie (KARMA - Klimaatadaptatie Rijn-Maas). Vanuit het 
Maasstroomgebied was onvoldoende belangstelling voor deelname. Het KARMA project blijft 
daarom beperkt tot het stroomgebied van de Rijn, zonder deelname van de provincie Noord-
Brabant. 

Met de Nederlandse grensprovincies (Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel) 
en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen is een bestuurlijke overeenkomst gesloten 
over samenwerking op het gebied van milieu (inclusief water). Een coördinatiegroep, 
samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemende partijen, stelt jaarlijks een concrete 
uitvoeringsagenda op.

Internationale samenwerkingsprojecten zijn door de Europese Unie gesubsidieerde projecten 
binnen de Interreg IV a en c programma’s, waaraan meerdere landen deelnemen. 
Met Vlaanderen wordt samen gewerkt in twee projecten:
• InWa: experimenteren met beleidsuitvoering rond Interactief en Integraal Waterbeheer. De 

provincie heeft namens de projectpartners een aanvraag voor vervolg ingediend, onder de 
naam Coöperatief Waterbeheer. De focus ligt op voldoende en schoon water, innovatie en 
werken in partnerschap;

• INVEXO. Dit is gericht op grensoverschrijdende aanpak van verstoring opleverende 
uitheemse planten en dieren in onder andere beekdalen.

Met zes andere landen is in het project Watercore kennis en ervaring uitgewisseld over 
omgaan met droogte en waterschaarste. Met de groep partners is in 2012 een bestuurlijke 
overeenkomst gesloten voor verdere samenwerking. Deze samenwerking heeft vorm gekregen 
in de groep rond Smart Governance in het EIP Water (zie boven). Onder leiding van Brabant 
wordt gewerkt aan een nieuw Interreg voorstel.

Met regio’s uit Noordwest Europa wordt gewerkt aan een voorstel rond risicomanagement bij 
klimaatverandering (Climate Impact Actions). De regio Göteborg trekt dit initiatief.

Het project Lenvis leverde een blauwdruk voor de landelijke website zwemwater. Binnen het 
project Flinkman is een website voor kennisdeling over overstromingsrisico’s opgesteld. Waar 
de andere partners geleerd hebben van de preventieve aanpak van overstromingsrisico’s in 
Nederland, heeft de provincie geleerd van de crisisbeheersingsmaatregelen van anderen bij 
daadwerkelijk optredende catastrofes. 
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Dit onderwerp is opgepakt in het Deltaprogramma in de meerlaagsveiligheid benadering. Het 
Interreg IVa project Natuurlijk grenswater (NAGREWA) was gericht op grensoverschrijdende 
maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit en vismigratie. Ervaringen van Nederland en 
Duitsland zijn uitgewisseld.
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5 Verbetering van de waterkwaliteit
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Verbetering van de waterkwaliteit is een opgave voor meerdere 

partijen. De provincie heeft zich gericht op haar kerntaak, het 

beschermen van winningen voor menselijke consumptie. In 

de afgelopen planperiode is de bescherming verbeterd door 

per waterwinning een dossier op te stellen en waar nodig 

beschermingsmaatregelen te nemen. Dit geldt ook voor industrieën 

die grondwater in hun productieproces gebruiken. Dankzij het project 

Schoon Water voor Brabant worden er minder bestrijdingsmiddelen 

gebruikt rond grondwaterwinningen. De aanpak van diffuse bronnen 

is geen kerntaak meer van de provincie. Daarom zijn de ambities 

aan het begin van de planperiode naar beneden bijgesteld. Met de 

komst van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid en het 

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) staat dit onderwerp weer 

meer in de belangstelling. 

Waterkwaliteit

Aandacht voor risico’s 
bij waterwinningen

Voorkomen vervuiling van water 
op de agenda bij boeren

Grondwaterlichamen voldoen aan 
Europese normen. Daarmee zijn nog

niet alle problemen opgelost 

Minder bestrijdingsmiddelen in de landbouw 
in grondwaterbeschermingsgebieden

Aandacht voor ecologie in 
diepe zandwinplassen

Een app over de kwaliteit 
van zwemwater
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Een goede kwaliteit van grondwater en oppervlaktewater is belangrijk voor het behoud van de 
biodiversiteit en milieucondities. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) uit 2000 heeft een 
sterke impuls aan waterkwaliteit gegeven. Het doel is om uiterlijk in 2027 het oppervlaktewater 
ecologisch op orde te hebben en de drinkwaterbronnen duurzaam te beschermen. Eens in 
de zes jaar wordt de officiële toestand van de KRW waterlichamen beoordeeld. Het tweede 
Stroomgebiedbeheerplan (SGBP 2015-2021) voor de Maas wordt eind 2015 vastgesteld.

Markiezaat en Binnenschelde
Het Markiezaat en de Binnenschelde zijn als aparte KRW maatregelen in het 
Stroomgebiedbeheerplan opgenomen. De waterkwaliteit van de Binnenschelde voldoet 
niet aan de doelen van de KRW en de functie zwemwater. Ook de waterkwaliteit van het 
aangrenzende Markiezaatmeer voldoet niet aan de doelen voor Natura2000 en de KRW. 
In zowel het uitvoeringsprogramma van het PWP, het 1e Stroomgebiedbeheerplan en het 
Natura2000 beheerplan is een onderzoek opgenomen naar de waterkwaliteit van het 
Markiezaat. Dit onderzoek wordt in 2015 uitgevoerd door de provincies Noord-Brabant 
en Zeeland, Waterschap Brabantse Delta, de gemeente Bergen op Zoom, het Brabants 
Landschap en Rijkswaterstaat. Dit onderzoek beschrijft de ontwikkelingsperspectieven en 
bijbehorende maatregelen voor een structurele verbetering van de watersysteemkwaliteit van de 
Binnenschelde en het Markiezaat bij een zout Volkerak-Zoommeer.

KRW Oppervlaktewaterlichamen
Een goede ecologische toestand in 2027 is een doel van het PWP. Hiervoor worden  
waterkwaliteitskenmerken beoordeeld, zoals de biologie en de concentraties stikstof, fosfaat, 
ammonium en zware metalen. In ongeveer 80% van de Brabantse waterlichamen is de 
concentratie stikstof en fosfaat te hoog. Een ander knelpunt voor het halen van de KRW-doelen 
zijn de specifiek verontreinigende stoffen. In 2/3 van de Brabantse waterlichamen zit te 
veel  ammonium. En in 90% van de wateren wordt de norm voor zink overschreden. Bij de 
microverontreinigingen, de zogenaamde KRW prioritaire stoffen, geeft nikkel de meeste 
normoverschrijdingen (20% voldoet niet). De oorzaak is het vrijkomen van nikkel uit de bodem. 
In deze analyse is gebruik gemaakt van de zogenaamde 2elijns beoordeling die rekening 
houdt met achtergrondconcentraties en de bio-beschikbaarheid van metalen.

In 2011 en 2012 is breed onderzocht in welke mate bestrijdingsmiddelen en nieuwe stoffen 
in het water zitten (de Brede Screening). Van de 238 onderzochte bestrijdingsmiddelen zijn 
er 115 in het oppervlaktewater aangetoond. In ongeveer 30% van de meetpunten werd een 
wettelijke norm overschreden. Het Maaswater voldoet vaak nog niet aan de drinkwaternorm 
voor bestrijdingsmiddelen. Daarom is nog steeds een aanvullende zuivering nodig om het 
water zonder gezondheidsrisico’s te kunnen drinken. Nieuwe milieuvreemde stoffen zoals 
geneesmiddelen, hormonen of brandvertragers staan de laatste jaren steeds meer in de 
belangstelling. Het merendeel van de 80 onderzochte nieuwe stoffen is aangetroffen in de 
meetpunten van het oppervlaktewater en het effluent. Voor de meeste van deze stoffen bestaan 
nog geen wettelijke normen.
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KRW Grondwaterlichamen
Een van de doelen van het PWP is een goede toestand van de KRW grondwaterlichamen, 
uiterlijk in 2027. Binnen Noord-Brabant liggen twee grote grondwaterlichamen: ‘Zand Maas’ en 
het daaronder gelegen ‘Maas Slenk Diep’. Zand Maas beslaat vrijwel de hele provincie, Maas 
Slenk Diep beperkt zich tot Midden- en Oost-Brabant. Beide grondwaterlichamen strekken 
zich uit tot in Noord- en Midden-Limburg. Daarnaast liggen er ook nog kleine gedeelten van 
grondwaterlichamen uit de deelstroomgebieden Rijn-West en Schelde binnen de provinciegrens. 
In 2014 voldeed de algemene kwaliteit van het grondwater voor het eerst aan de eisen van 
de Kaderrichtlijn water. In de voorgaande jaren waren er te veel overschrijdingen (> 20%) van 
enkele metalen en nitraat. Overschrijdingen van de norm komen nog steeds voor. De kwaliteit is 
niet overal voldoende voor direct gebruik als drinkwater. Ook kan het grondwater de kwaliteit 
van natuurgebieden en oppervlaktewater nadelig beïnvloeden. 
Van de 170 onderzochte bestrijdingsmiddelen zijn er 34 ook daadwerkelijk in het grondwater 
aangetoond. Hiervan komen 18 stoffen boven de drinkwaternorm uit. Nieuwe stoffen, zoals 
geneesmiddelen, hormonen of brandvertragers worden ook in grondwatermeetpunten 
aangetroffen. 

5.1 Aanpak puntbronnen
Binnen de Agenda van Brabant hebben Provinciale Staten besloten geen verantwoordelijkheden 
van derden meer over te nemen of te ondersteunen. De verantwoordelijkheid voor het 
terugdringen van emissies uit RWZI’s en overstorten naar het oppervlaktewater ligt primair bij 
respectievelijk de waterschappen en de gemeentes. De voorgenomen provinciale acties zijn 
komen te vervallen.

Historische bodemverontreinigingen hebben invloed op de kwaliteit van het grondwater. Dit valt 
echter buiten het aandachtsgebied van het PWP.

Ondanks dat provinciale taken zijn vervallen staat hieronder een toelichting op de aanpak van 
puntbronnen en de resultaten. 

Veel RWZI’s zijn vanaf 1990 sterk verbeterd in zuiveringsprestaties. Toch vormen ze nog steeds 
een relevante bron van emissies. Ze leveren een significante bijdrage aan de belasting van het 
oppervlaktewater met nitraat, fosfaat, ammonium en zware metalen als koper en zink, maar 
ook bepaalde bestrijdingsmiddelen. Uit de Brede Screening blijkt dat nieuwe stoffen, zoals 
geneesmiddelen en hormoonverstorende stoffen, meer voorkomen in water met effluent dan in  
overig oppervlaktewater. De waterschappen verminderen de emissies uit de RWZI’s door het 
verbeteren van het zuiveringsproces. De gemeentes verminderen de emissies door overstorten 
naar oppervlaktewater te saneren. De kwaliteit van het gezuiverde afvalwater voldoet op dit 
moment aan de doelstellingen van de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater. Er moet echter 
nog een kwaliteitsslag plaatsvinden om de wateren waarop effluent wordt geloosd te laten 
voldoen aan de Europese KRW-doelstellingen ‘Goed Ecologisch Potentieel’ en ‘verlagen niveau 
van zuivering van voor drinkwater bestemd oppervlaktewater’. 

5.2 Aanpak diffuse bronnen
De belangrijkste oorzaken van diffuse verontreiniging zijn het gebruik van meststoffen, 
bestrijdingsmiddelen, (dier)geneesmiddelen en de uitloging van zware metalen. In de Agenda 
van Brabant hebben Provinciale Staten besloten geen verantwoordelijkheden van derden meer 
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over te nemen of te ondersteunen. Acties gericht op het verminderen van de afspoeling van 
metalen of bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater worden overgelaten aan het Rijk, 
dat verantwoordelijk is voor de wetgeving voor diffuse bronnen. De provincie Noord-Brabant 
werkt wel mee aan innovatie en aan de verbetering van de water- en bodemkwaliteit in en rond 
natuurgebieden en grondwaterbeschermingsgebieden. 

Vermindering verzuring en vermesting in de Ecologische Hoofdstructuur
Via de tweede bestuursovereenkomst is onder andere met geld van het Rijk verzuring 
en vermesting aangepakt in de Ecologische Hoofdstructuur. Het accent lag op de Natte 
Natuurparels. Projecten die in dit kader zijn opgepakt zijn:
• Subsidie voor agrariërs die deelnemen aan Actief Randen Beheer (ARB). Voortaan spuiten 

zij niet meer op randen van akkers of graslanden en bemesten deze ook niet meer. Het 
gaat om bijna 1500 kilometer. De provinciale subsidie voor randenbeheer is volgens plan 
gestopt na 2014. Vanaf 2015 bestaat de mogelijkheid om randenbeheer uit te voeren als 
vergroeningsmaatregel in het kader van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid van de 
EU. Zo kan het randenbeheer toch voortgezet worden;

• Diverse waterprojecten van de waterschappen met maatregelen om de waterkwaliteit 
te verbeteren. Tot en met 2012 heeft dit voor circa 70 ha natuur een verbetering van de 
waterkwaliteit opgeleverd;

• Samen met de waterschappen agrariërs stimuleren om te investeren in het langer 
opslaan van mest dan wettelijk voorgeschreven en in het verminderen van erfafspoeling. 
Het stimuleringsprogramma is opgezet in samenwerking met de Zuidelijke Land- en 
Tuinbouworganisatie (ZLTO). Van 2010 tot en met 2012 was 3,2 miljoen euro subsidiegeld 
beschikbaar. De helft daarvan kwam uit Europese fondsen en de andere helft uit 
Rijksgelden. Er hebben 101 bedrijven meegedaan. In 2013 eindigde de regeling. 

Innovaties bij de landbouw
Buiten de tweede bestuursovereenkomst en het PWP heeft de provincie geparticipeerd in 
acht Brabantse projecten van het KRW-innovatieprogramma. Hiervoor heeft het Rijk geld 
beschikbaar gesteld. Het gaat om onderzoeks- en demonstratieprojecten naar innovatieve 
oplossingen voor een betere kwaliteit van het oppervlaktewater. De projecten zijn in 
2013 afgesloten. Vanaf 2015 zijn dit soort projecten mogelijk via het Deltaplan Agrarisch 
Waterbeheer (DAW), een initiatief van LTO. De voorloper hiervan is het KRW innovatie project 
Landbouw Centraal, waar de provincie aan deelnam. 

De provincie zal samen met de waterschappen DAW projecten meefinancieren uit het 
PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP3). De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt 
bij de ZLTO met ondersteuning van de waterschappen. Het DAW is door LTO geïnitieerd, 
omdat eigen initiatief van boeren belangrijk is bij het verbeteren van waterkwaliteit, 
waterbeschikbaarheid en productiviteit. Als de waterkwaliteit niet verbetert, dreigt bovendien 
een verdere aanscherping van landelijke wetgeving. 

In 2015 is de aandacht voor waterkwaliteit, landelijk en regionaal, weer sterker geworden. 
Het nieuwe Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) sluit hier goed bij aan. Daarom 
wordt met cofinanciering uit het PWP in 2015 een tender opgesteld voor het stimuleren van 
precisiebemesting door de landbouw. Boeren kunnen 40% subsidie krijgen bij de aanschaf van 
deze apparatuur. De provincie investeert €4 miljoen, waarbij de helft uit het POP3 budget komt. 
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Ook waterschappen zullen in combinatie met POP3 investeren in kennisoverdracht en innovatie 
in de landbouw.

Slootmaaisel moest vroeger verplicht afgevoerd worden, omdat dit als een bedreiging voor 
water- en bodemkwaliteit werd gezien. Deze eis is enige jaren geleden uit de provinciale 
verordening Water geschrapt. Door waterschappen en agrariërs worden initiatieven genomen 
om het maaisel op landbouwakkers te verwerken. Dit is goed voor de bodemstructuur en water 
en nutriënten worden daardoor beter vastgehouden.

5.3 Aanpak waterbodems
Met de komst van de Waterwet is een aantal zaken in de wetgeving voor waterbodems 
veranderd. Waar voorheen de provincie bevoegd gezag was voor gevallen van ernstige 
bodemverontreiniging, is nu de waterbeheerder verantwoordelijk voor het gehele watersysteem. 
Waterschappen onderzoeken niet de actuele kwaliteit van de waterbodem in de hele provincie. 
Zij voeren alleen onderzoek uit voorafgaand aan baggerwerkzaamheden en op projectbasis, 
zoals in De Kempen. 
De provincie heeft zelf geen taak bij het beheer, maar geeft wel een financiële bijdrage aan de 
verwijdering van vervuilde waterbodems. Dit is een onderdeel van de tweede bestuursovereenkomst. 
Dit wordt gedaan bij projecten met een direct provinciaal belang, zoals beek- en kreekherstel, 
waterveiligheid en waterberging. Er zijn zes projecten onder deze subsidieregeling uitgevoerd. Naar 
verwachting wordt de PWP doelstelling van 22,9 km gesaneerde waterbodem eind 2015 gehaald. 

5.4 Bescherming waterkwaliteit voor menselijke consumptie
Grondwater wordt gewonnen voor de bereiding van drinkwater, maar ook voor industriële 
toepassingen zoals de productie van frisdrank en bier. In de afgelopen jaren is de bescherming 
van het grondwater verbeterd met nieuwe afspraken met betrokken partijen. Alle voorgenomen 
activiteiten van het PWP zijn volgens planning uitgevoerd.

De kwaliteit van het grondwater wordt vooral bepaald door de activiteiten aan maaiveld 
en de bodemprocessen. Het grondwater wordt in de meeste winningen op grote diepte 
gewonnen. Bij deze winningen is de kwaliteit van het grondwater voldoende. Historische 
bodemverontreinigingen zijn een mogelijk risico voor drinkwatervoorziening in de toekomst. 
Locaties waar dit speelt worden daarom vóór 2022 met spoed gesaneerd.

De grondwaterkwaliteit wordt beschermd door:
• De Provinciale Milieu Verordening (PMV);
• Gebiedsdossiers drinkwater;
• Early Warning Systeem;
• Feitendossiers industrie;
• Project Schoon Water voor Brabant.

Provinciale Milieu Verordening (PMV)
De provincie beschermt het grondwater met regels in de provinciale milieu verordening (PMV). 
Per 1 maart 2010 is de nieuwe PMV in werking getreden. De effectiviteit van de PMV is 
geëvalueerd met betrokken gemeentes in 2012 en 2015. Hieruit komt naar voren dat de PMV 
zelf voldoende houvast geeft, maar dat de uitvoering en handhaving van de regels tekort schiet. 
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De omgevingsdiensten hebben deze taak overgenomen van de provincie en zullen verbeteringen 
moeten doorvoeren. In 2015 wordt de PMV herzien en zijn de meest actuele contouren voor 
vergunningen opgenomen. De nieuwe aanpak wordt verwerkt in het nieuwe PMWP. 

Gebiedsdossiers drinkwater
Landelijk is afgesproken dat voor alle waterwinningen in Nederland gebiedsdossiers worden 
opgesteld. In een gebiedsdossier staat alle informatie die van belang is voor de kwaliteit 
van een winning. Ook bevat het dossier maatregelen ter bescherming van die winning. In de 
provincie Noord-Brabant zijn om te beginnen dossiers gemaakt voor de 21 kwetsbare en zeer 
kwetsbare winningen. De maatregelen uit deze dossiers zijn uitgewerkt in afsprakenkaders. 
Bestuurders van de deelnemende partijen, zoals waterschappen, waterbedrijf, gemeenten en de 
provincie hebben afspraken gemaakt over een betere bescherming van het grondwater. Er zijn 
afspraken gemaakt over de aanpak van historische bodemverontreinigingen en planologische 
aanpassingen in de bestemmingsplannen. Alleen voor de winning Macharen is geen 
afsprakenkader gemaakt, omdat deze winning gaat sluiten. De procedures voor vergunning en 
onderzoeken moeten nog gestart worden. Voor de winningen waar naar verwachting geen of 
nauwelijks extra maatregelen nodig zijn, worden in 2015 dossiers gemaakt.

Early Warning Systeem
Onder leiding van het Ministerie van I&M wordt in 2015 gewerkt aan de uitwerking van het 
monitoringsprogramma onder het BKMW (Besluit kwaliteitseisen en monitoring). Een nieuw 
onderdeel is een Early Warning systeem rond drinkwaterwinningen. De bedoeling is om voor 
de waterwinningen bestemd voor drinkwatervoorziening een monitoringsysteem in te richten 
dat vroegtijdig kan signaleren of er stoffen onderweg zijn naar de winning. Dit wordt een 
aanvulling op het gebiedsdossier. De omgevingsdiensten en Brabant Water werken dit in 2015 
uit.

Feitendossiers industrie
Industriële winningen voor menselijke consumptie (zoals frisdranken en bier) zijn nader in 
beeld gebracht met feitendossiers. Net als met de dossiers voor drinkwaterwinningen zijn 
voor alle industriële winningen de kenmerken van de winning en de verbetermogelijkheden in 
beeld gebracht. Twaalf bedrijven gebruiken hun grondwater voor menselijke consumptie. In 
2010 waren er nog vijf bedrijven extra waarvoor een dossier moest worden opgesteld. Twee 
bedrijven hebben er echter voor gekozen om voortaan kraanwater te gebruiken in plaats van 
water uit een eigen grondwaterbron, onder andere vanwege de risico’s. Drie bedrijven dachten 
buiten de definitie van menselijke consumptie te vallen, omdat ze alleen grondwater gebruiken 
om het product te wassen. Na afstemming met de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit 
blijkt dit wel aangemerkt te worden als winning voor menselijke consumptie. Na overleg met de 
bedrijven worden de vergunningen aangepast. 

Twaalf bedrijven hebben een nieuwe vergunning gekregen voor het onttrekken van 
grondwater met daarin de verplichting om de waterkwaliteit te monitoren. Elk bedrijf heeft een 
monitoringprogramma opgesteld plus een risicopreventieprogramma. Dit gaat bijvoorbeeld over 
het terugdringen van gebruik van bestrijdingsmiddelen op het eigen terrein. Bedrijven hebben 
een actievere houding dan voorheen. Twee bedrijven hebben een boringsvrije zone gekregen, 
die is opgenomen in de PMV en de nieuwe Verordening Ruimte. 
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Project Schoon Water voor Brabant
Het langjarige project Schoon Water voor Brabant draait om het verminderen van de 
uitspoeling van bestrijdingsmiddelen in zes zeer kwetsbare en vijf kwetsbare grondwater-
beschermingsgebieden. Bewoners, bedrijven, gemeenten en agrariërs doen mee door 
minder, andere of  op een andere wijze bestrijdingsmiddelen te gebruiken. In het project zijn 
innovatieve maatregelen toegepast. De provincie en het drinkwaterbedrijf Brabant Water 
gebruiken de resultaten om het beleid in de kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden te 
verbeteren met praktische en haalbare oplossingen. Uit de tussenevaluatie van 11 gebieden 
in 2013 blijkt dat 85% van het totale landbouwareaal deelneemt en dat 14 van de 16 
betrokken gemeenten evenals Kempen Airport en Bavaria zonder bestrijdingsmiddelen werken. 
Het project is verlengd tot en met 2015 om er voor te zorgen dat de maatregelen worden 
overgenomen door agrariërs en bedrijven. Een goed voorbeeld is een nieuw Schoon Water 
project waarin Albert Heijn groente en fruit inkoopt van bedrijven die aan de Schoon Water 
aanpak meedoen. De provincie heeft geholpen met het starten en cofinancieren van dit project. 

Het project is in 2012 uitgebreid naar een aanpak voor heel Brabant tot en met 2015. Zo 
kunnen succesvolle maatregelen in de 11 voorbeeldgebieden worden uitgerold over de rest 
van Brabant. Deze uitrol is alleen gericht op de landbouw, met extra aandacht voor boomteelt, 
aardbeienteelt en loonwerkers. In totaal doen er 350 bedrijven mee, goed verspreid over de 
gehele provincie. Voor de brede uitrol naar gemeenten en bedrijven is geen geld beschikbaar 
gesteld door Provinciale Staten. Gebruik van bestrijdingsmiddelen door gemeenten en bedrijven 
wordt beperkt  door een wettelijk verbod op gebruik op verhardingen (2015) en openbaar 
groen (2017).

Brabant is koploper met het project Schoon Water voor Brabant. In de zomer van 2012 is 
landelijk in een green deal afgesproken om “Schoon Water” uit te rollen naar heel Nederland. 

5.5 Zwemwater
De provincie Noord-Brabant is verantwoordelijk voor de zwemwaterkwaliteit, het aanwijzen 
van nieuwe zwemwaterlocaties en de communicatie over de zwemwaterplassen. Het PWP 
gaat alleen over zwemwater in de buitenlucht. Handhaving, monitoring van de zwemplassen is 
overgedragen aan de omgevingsdienst per juli 2013, de jaarlijkse aanwijzing van zwemplassen 
per 1 januari 2015. 

Controleren zwemwaterkwaliteit
De kwaliteit van alle zwemwaterlocaties voldoet aan de Europese doelstellingen voor fysische, 
chemische en bacteriologische normen. Op basis van de evaluatie zwemseizoen 2014 is de 
waterkwaliteit bij 90% van de zwemlocaties beoordeeld als uitstekend. De provincie laat elk 
jaar de waterkwaliteit beoordelen, stelt een rapportage op en controleert op blauwalgen. 
Als een zwemwaterlocatie blauwalgen bevat geeft de provincie een negatief zwemadvies of 
zwemverbod. De afgelopen jaren heeft de provincie meermaals het publiek gewaarschuwd 
of zwemverboden opgelegd. Op drie zwemlocaties is de kwaliteit zo slecht dat aanvullende 
maatregelen nodig zijn om de zwemwaterfunctie te handhaven. Er zijn bestuurlijke afspraken 
gemaakt met de waterbeheerders om bij een structureel waterkwaliteitsprobleem een 
verkennend onderzoek uit te voeren naar de mogelijke oorzaken. 
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De provincie controleert of de beheerders zwemwaterprofielen opstellen en deze ieder jaar 
actualiseren. 

Zwemwaterlocaties vaststellen
De provincie inventariseert nieuwe zwemwatermogelijkheden en betrekt hierbij de 
waterschappen. Uit een inventarisatie in 2010 bij gemeenten is gebleken dat er beperkt 
behoefte is aan nieuwe zwemlocaties. Potentiele zwemwaterlocaties worden aangedragen 
door beheerders, gemeenten of burgers. De provincie heeft de doelstelling losgelaten om goed 
verspreid over heel Brabant voldoende zwemplassen te hebben. Het initiatief wordt overgelaten 
aan de gemeente of een beheerder. 

Tijdens de looptijd van het PWP is aan vier nieuwe locaties een zwemwaterfunctie gegeven. Bij 
één zwemwaterlocatie is deze functie juist ingetrokken. De provincie heeft nu 72 zwemplassen 
en 96 zwemlocaties. In 2015 wordt onderzocht of twee nieuwe zwemlocaties aangewezen 
kunnen worden. Het gaat om locaties waar in de praktijk al enkele jaren wordt gezwommen en 
gerecreëerd. De provincie faciliteert dit proces. 

Organiseren en communicatie
De provincie heeft in 2012 een Handboek Zwemwater opgesteld, met een beschrijving van 
de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende bij het waterbeheer 
betrokken partijen.

Alle voorgenomen communicatie acties zijn uitgevoerd. Het gaat om het verspreiden van 
de nieuwsbrief zwemwater aan alle eigenaren en beheerders van zwemwater, het plaatsen 
van borden bij zwemwaterlocaties en de verplichte veiligheidsonderzoeken en publicaties 
in de media. De borden zijn helaas gevoelig voor vandalisme. De nationale website (www.
zwemwater.nl) en bijbehorende app zijn een goed alternatief.

5.6 Ontgrondingen (zandwinputten)
De provincie streeft naar aantrekkelijke en ecologisch goed functionerende, bij voorkeur 
ondiepe zandwinputten. De sturende rol van de provincie is in 2011 opgepakt door samen met 
de waterschappen een visie op te stellen over het verondiepen van diepe plassen. Deze visie is 
daarna ondergebracht in een beleidsregel en de KEUR van de waterschappen. 

Voor de komende jaren subsidieert de provincie onderzoek naar de mogelijkheden voor het 
verondiepen van zandwinputten. Samen met de Brabantse waterschappen en het Nederlands 
Instituut voor Ecologie (NIOO KNAW) is de huidige toestand van de zandwinputten 
onderzocht. De tussenresultaten laten zien waar verondiepen wel of niet wenselijk is, rekening 
houdend met ecologische aspecten. De komende jaren wordt dit verder uitgewerkt, waarbij de 
waterschappen kijken naar gezondheidsaspecten. Voor de optimale aanpak of locatiekeuze 
kan gebruik worden gemaakt van het multicriteria instrument “MCA Verondiepen”. Dit instrument 
komt in de loop van 2015 beschikbaar via internet en is bedoeld voor waterschappen, 
adviesbureaus en initiatiefnemers. 
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5.7 Financiële en organisatorische aspecten verbetering 
waterkwaliteit

Door gewijzigde afspraken tussen Rijk en provincie is maar een deel van het provinciale 
budget besteed. Het restbudget is in het kader van het Addendum van de Tweede 
bestuursovereenkomst overgeheveld naar verdrogingsbestrijding.

De inspanning voor de aanpak van puntbronnen en diffuse bronnen is veel kleiner dan 
gepland. De acties voor de bescherming van de waterkwaliteit van winningen voor menselijke 
consumptie, zoals het opstellen van de gebiedsdossiers, de feitendossiers en het project Schoon 
Water voor Brabant zijn volgens planning opgepakt. Er is ruim budget over dankzij een 
efficiënte uitvoering die deels door de provincie zelf is gerealiseerd. 

Uitgaven waterkwaliteit

Strategie waterkwaliteitsbeleid

Ontgrondingen

Aanpak diffuse bronnen
Bescherming waterkwaliteit 
voor menselijke consumptie

Zwemwater
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6 Inrichting van watersystemen
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De rol van de provincie bij de inrichting van watersystemen is 

beperkt. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor beek- en 

kreekherstel. Naar verwachting zijn eind 2015 de geplande 

ecologische verbindingszones en vistrappen aangelegd. De regierol 

van de provincie ten aanzien provinciale waterwegen is in de 

planperiode verminderd en er is bezuinigd op beheer en onderhoud 

van deze vaarwegen.

De inrichting van watersystemen is een belangrijk thema van de Europese Kaderrichtlijn Water. 
In het eerste Stroomgebiedsbeheerplan zijn concrete maatregelen opgenomen, zoals de aanleg 
van ecologische verbindingszones, beek- en kreekherstel en vistrappen. Voor het uitvoeren van 
deze maatregelen zijn vooral de waterschappen, maar ook de gemeenten verantwoordelijk. In 
de tweede bestuursovereenkomst water zijn afspraken vastgelegd over de te leveren prestaties. 
Voor de vaarwegen wil de provincie een impuls geven aan de recreatie en de ecologie.

6.1 Inrichting van waterlopen met een ecologische functie
In Bijlage 1 en 2 is op kaart weergegeven waar de doelen voor vistrappen en beek- en 
kreekherstel respectievelijk voor natte ecologische verbindingszones wel en niet bereikt zijn. In 
de figuren hieronder is voor de hele provincie per onderdeel weergegeven wat er bereikt is ten 
opzichte van de afspraken in de tweede bestuursovereenkomst.

Beekherstel, ecologische verbindingszones en vistrappen gerealiseerd

Aandacht uit de regio voor varen op 
provinciale waterwegen

Inrichten watersystemen
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Stand van zaken - Beek- en kreekherstel (sept. 2014)

Gereed

Risico op afronding na 2015
Nog zeker te realiseren in 2015

Beek- en kreekherstel
Totaal 199,5 kilometer

Stand van zaken - Vispassages (sept. 2014)

Gereed

Risico op afronding na 2015
Nog zeker te realiseren in 2015

Vispassages
Totaal 86
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Verbeteren inrichting Natte Ecologische Verbindingszones (EVZ’s)
Binnen de PWP planperiode is afgesproken dat eind 2015 in totaal 239 km natte Ecologische 
Verbindingszones zou zijn aangelegd. Tot en met eind 2014 is 163 km aangelegd, waarvan 
85 km als EVZ van 10 meter breed en 78 km als EVZ van 25 meter breed. In 2015 wordt 
het resterende deel van de EVZ’s aangelegd. Een deel van de projecten kent een risico in de 
uitvoering, veroorzaakt door onzekerheden in grondverwerving en procedures.

Begin 2012 is een evaluatie van de uitgevoerde EVZ’s gedaan. Hieruit blijkt dat ze over het 
algemeen goed ecologisch functioneren. 

Verbeteren ecologische kwaliteit beken en kreken
De provincie wil alle beken en kreken met de functie ‘waternatuur’ of ‘verweven’ ecologisch 
goed laten functioneren. Binnen de planperiode is het streven om 200 km1 aan te pakken. 
Voor de periode 2010-2014 is ongeveer 143 km beek- en kreekherstel uitgevoerd. De 
waterschappen hebben voldoende herstelprojecten geprogrammeerd voor 2015. Voor 15% van 
de projecten zijn  grondverwerving en procedures nog onzeker. De ruimte nodig voor herstel 
van het watersysteem is opgenomen in de Structuurvisie Water.

Vistrappen
Tot en met eind 2015 zijn in het kader van de tweede Bestuursovereenkomst 68 vispassages 
aangelegd. Deze waren ook voorzien. Buiten de Natura 2000-gebieden bleken geen extra 
vistrappen nodig te zijn. Het gereserveerde budget voor extra vistrappen hoefde daarom niet 
aangesproken te worden. 

1  Dit was oorspronkelijk 250 km, maar deze prestatie is gedurende de looptijd van de Tweede Bestuursovereenkomst 

naar beneden bijgesteld.

Stand van zaken - EVZ (sept. 2014)

Gereed

Risico op afronding na 2015
Nog zeker te realiseren in 2015

EVZ 
Totaal 250 kilometer
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6.2 Inrichting van provinciale vaarwegen
De provincie heeft 75 kilometer hoofdvaarwegen met de functie “scheepvaart” in beheer. 
De doelstellingen van het PWP zijn grotendeels komen te vervallen vanwege de Agenda 
van Brabant. De regierol van de provincie is verminderd en er is bezuinigd op beheer en 
onderhoud. De budgetten hiervoor vallen buiten het PWP.

Het reguliere beheer wordt namens de provincie Noord-Brabant uitgevoerd door Waterschap 
Brabantse Delta. De provincie houdt toezicht via drie voortgangsgesprekken per jaar. 
Het reguliere beheer valt buiten deze rapportage. In het PWP zijn wel twee onderzoeken 
aangekondigd. 

De visie over het geven van een kwaliteitsimpuls aan de vaarwegen met een integrale 
aanpak ecologie en recreatief medegebruik is niet opgesteld, omdat dit geen kerntaak voor 
de provincie is (Agenda voor Brabant). In West-Brabant is begin 2014 een proces gestart 
om te komen tot een bredere visie voor de vaarwegen en functies waarbij de provincie met 
een regierol betrokken is. In deze visie wordt een afwegingskader ontwikkeld voor op- of 
afwaardering van de vaarwegklasse. Ook wordt bekeken welke kansen er zijn voor recreatie 
en duurzame vormen van transport. In de loop van 2015 is deze visie af. Dan zal de provincie 
zich beraden op de gewenste maatregelen. 

Het tweede onderzoek uit het PWP gaat over het samen met Rijkswaterstaat komen met 
oplossingen voor urgente nautische knelpunten. Dit onderzoek is wel opgestart, maar niet 
afgerond vanwege verschil in inzicht over de uitkomsten van het onderzoek. De provincie heeft 
ingezet op kwaliteitsverbetering van bestaande vaarwegen door onder andere een financiële 
bijdrage te geven aan de renovatie van een cultuurhistorische sluis bij Steenbergen (Bovensas) 
in het kader van de gebiedsopgave Waterpoort (zie paragraaf 5.4). Recreatieboten kunnen 
hier nu weer langs, wat een belangrijke impuls is voor het gebied. Tot slot is de provincie in 
onderhandeling met Rijkswaterstaat over overname van het beheer van het Oude Maasje en het 
Markkanaal.

6.3 Financiële en organisatorische aspecten inrichting van 
watersystemen

Naast de uitvoeringsgelden voor de tweede bestuursovereenkomst en de niet-PWP gelden voor 
beheer provinciale vaarwegen zijn geen verdere financiën nodig geweest, omdat taken zijn 
vervallen.
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7 Omgaan met waterkwantiteit
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Samen met waterschappen gaat de provincie verdroging in 

natuurgebieden voorkomen en de gebieden herstellen. Door de 

discussie over de herijking van de EHS en het decentralisatie 

akkoord Natuur, heeft de uitvoering enige tijd op een lager pitje 

gestaan. In 2013 is de uitvoering weer op gang gekomen en in 

2015 worden de voorziene projecten afgerond. Watervoorziening 

voor de landbouw heeft als apart onderwerp (GGOR AHS) weinig 

aandacht gehad, maar is wel opgepakt binnen het Deltaplan Hoge 

Zandgronden voor het Maasstroomgebied. Dit plan maakt onderdeel 

uit van het landelijke Deltaplan waarin aandacht wordt besteed aan 

zoetwatervoorziening voor alle gebruiksfuncties. In de afgelopen 

twee jaar is gewerkt aan een strategie om de zoetwatervoorziening 

uit oppervlaktewater in West-Brabant te verbeteren voor als het 

Volkerak-Zoommeer weer zout wordt. Na een aanvankelijk moeizame 

start zijn vijf projecten uitgevoerd, gericht op herstel van Wijst 

rond de Peelrandbreuk. De provincie heeft de betrokkenheid bij 

waterveiligheid en regionale wateroverlast verminderd. De provincie 

was als voorzitter intensief betrokken bij de gerealiseerde Ruimte voor 

de Rivier projecten de Overdiepse Polder en de Noordwaard. 
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Het goed omgaan met hoeveelheden water - veel of juist weinig - is voor veel vormen 
van grondgebruik en functies essentieel. Het Europese beleid geeft slechts kaders voor 
een klein deel. De meeste kaders komen voort uit het Nationaal Bestuursakkoord Water 
(2003, geactualiseerd in 2008) en andere landelijke afspraken en kaders. Het nationale 
Deltaprogramma is het kader voor de formulering van de opgaven en strategie voor de lange 
termijn, maar is ook de basis voor de programmering van rijksbijdragen (Deltafonds) aan de 
regionale uitvoeringsprogramma’s op korte termijn. Voor dat laatste is de provincie een van de 
partners in enkele bestuursovereenkomsten. 

7.1 Klimaatadaptatie
De provincie Noord-Brabant heeft geen zelfstandig klimaatbeleid. Het Provinciaal Waterplan 
is wel een strategisch beleidskader voor het integrale waterbeleid en beheer voor de korte en 
lange termijn, rekening houdend met duurzaamheid en klimaatveranderingen. 
In het nationaal Deltaprogramma zijn de ‘Deltascenario’s’ ontwikkeld. Deze bevatten een 
combinatie van klimaatontwikkelingen (KNMI) en sociaal-economische ontwikkelingen. Aan 
de hand daarvan zijn de strategieën ontwikkeld voor de waterveiligheid (voor Brabant is 
de toename van hoogwaterpieken op de rivieren relevant) en voor de zoetwatervoorziening 
(voor Brabant is verdere verslechtering van de zoetwatervoorraad van het Volkerak-Zoommeer 
relevant, net als de toename van watertekort door droogteperiodes). 

Klimaatadaptatie speelt ook bij andere beleidsvelden zoals de Energieagenda Noord-Brabant 
2010-2020. Dit valt buiten het kader van het PWP. Daarom wordt er in deze rapportage niet op 
ingegaan. 

Op het gebied van kennisontwikkeling heeft de provincie Noord-Brabant geparticipeerd in het 
landelijk onderzoeks- en kennisdelingsprogramma Kennis voor Klimaat. Dit gaat over effecten 
van klimaatverandering, mogelijke maatregelen en mogelijke allianties voor de aanpak.

Het Kennis voor Klimaat project heeft in 2014 twee producten opgeleverd. Ten eerste een 
handreiking met adaptatiestrategieën voor zeven zogenaamde hotspots: specifieke locaties 

Waterkwantiteit

Verdrogingsbestrijding 
kwam weer op gang

Voorbereidingen getroffen voor drie Deltaprogramma’s:
Hoge zandgronden, Zuidwestelijke delta en Rivieren

Deltabeslissingen voor voldoende 
zoet water en veiligheid

Herstel van Wijstgronden 
op de Peelrandbreuk

Meer ruimte voor de rivier in de 
Overdiepse Polder en de Noordwaard
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in Nederland die kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. De provincie 
Noord-Brabant heeft de samenwerking tussen regionale partners en kennisinstellingen 
gecoördineerd voor de hotspot “droge rurale gebieden” (de hoge zandgronden in Nederland). 
Als tweede product zijn praktijkboeken rond acht thema’s opgesteld. De provincie Noord-
Brabant heeft zich gericht op drie thema’s: climate proof cities, platteland en governance. 
Naast dit landelijke  programma heeft de provincie eigen onderzoek uitgevoerd. Daarbij is 
gekeken hoe maatregelen kunnen worden genomen, rekening houdend met onzekerheden in 
klimaatverandering en economische drijfveren. 

In het project Cool Brabant werkt de provincie samen met de vijf grote Brabantse gemeenten 
(B5) aan klimaatadaptatie (voorzorgsmaatregelen) in het stedelijk gebied. Drie kleinere 
gemeentes (buiten de B5) zijn door de provincie ondersteund via werkateliers. De stap naar 
middelgrote steden (B20) moet nog gemaakt worden. De bedoeling is vooral om van elkaar te 
leren en de verbinding tussen stad en landelijk gebied te maken.

7.2 Voldoende water voor landbouw en andere economische 
belangen

Landbouw heeft voldoende water nodig om te kunnen produceren. Dit kan door een goed 
peilbeheer (poldergebieden), wateraanvoer (vooral Oost-Brabant) en een waterverdeling ten 
tijde van droogte. Door klimaatveranderingen worden problemen groter. Landelijk wordt in het 
Deltaprogramma aan nieuwe strategieën gewerkt.

Gewenst Grond en Oppervlaktewater Regime (GGOR) in de Agrarische Hoofd Structuur 
(AHS)
Het gewenste watersysteem in het landbouwgebied wordt vastgelegd in een Gewenst Grond 
en Oppervlaktewater Regime (GGOR-AHS). De waterschappen zijn verantwoordelijk voor 
het opstellen van de GGOR AHS. Het streven is om in 2015 de GGOR plannen voor de AHS 
gereed te hebben. De GGOR wordt in het nieuwe waterbeheerplan opgenomen. De provincie 
richt zich niet op individuele besluiten zoals peilbesluiten en inrichtingsplannen, maar bewaakt 
de voortgang van het proces en de provinciale kaders voor een samenhangend waterbeheer.

In de laag gelegen poldergebieden wordt de GGOR AHS gekoppeld aan de peilbesluiten. De 
vier waterschappen hebben de uitwerking van de GGOR AHS als volgt opgepakt:
• Bij waterschap Rivierenland is het peil in het hele gebied beheerst. De peilbesluiten zijn 

leidend en er wordt daarom geen aparte GGOR AHS opgesteld. De peilbesluiten zijn in 
2013 afgerond en worden in een cyclus van 10 jaar weer geactualiseerd;

• Waterschap Brabantse Delta heeft lokale knelpunten voor de GGOR AHS in integrale 
gebiedsanalyses aangewezen. Het waterschap pakt deze op via de bestrijding van 
wateroverlast. Een aantal knelpunten is al sneller opgepakt. Alle peilbesluiten zijn 
vastgesteld en actueel. In de komende jaren worden de peilbesluiten nog diverse malen 
gedeeltelijk herzien, om in te spelen op nieuwe lokale ontwikkelingen (vooral vanwege 
lopende projecten voor verdrogingbestrijding).

• Bij waterschap Aa en Maas wordt een gebiedsdekkend GGOR-traject doorlopen. Als 
eerste is dit gedaan voor het gebied Landhorst. Ook het peilbeheer is hier aangepast. 
Andere gebieden volgen. Eind 2015 is naar verwachting ruim 18.000 ha landbouwgebied 
aangepakt. 
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• Bij Waterschap de Dommel wordt de GGOR AHS anders aangepakt en getemporiseerd. 
Na het vaststellen van de gebiedsdekkende GGOR wordt de GGOR AHS opgestart. Als 
eerste is de pilot “Renheide op peil” (350 ha) uitgevoerd in 2013. In 2015 volgt nog een 
GGOR AHS voor een gebied van in totaal 3000 ha.

Regionale zoetwatervoorziening
De verwachting is dat door klimaatverandering de watertekorten gaan toenemen. De mate 
waarin dit gebeurt is onzeker. Daarom is in het kader van het Deltaprogramma op nationaal en 
regionaal niveau gewerkt aan een toekomstbestendige zoetwatervoorziening voor alle functies 
die water nodig hebben. De Deltabeslissing Zoetwater laat zien hoe Rijk, regionale overheden 
en gebruikers de voorkeursstrategie de komende jaren realiseren. Er zijn acties benoemd en er 
is een investeringsprogramma. De verschillende zoetwaterregio’s hebben een bijdrage geleverd 
aan dit plan. De provincie valt binnen drie zoetwaterregio’s en projecten:
• Regionale zoetwaterverkenning rivierengebied (Land van Heusden en Altena in Brabant en 

de rest van het rivierengebied in Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland);
• Deltaplan Hoge Zandgronden (Brabant en Limburg);
• Zuidwestelijke Delta (Zuid-Holland, Brabant en Zeeland).
In het kader van het nationale Deltaprogramma is een nieuw instrument ontwikkeld: 
voorzieningenniveau zoet water. In 2015 wordt dit nieuwe instrument uitgeprobeerd in enkele 
regio’s in Nederland, waaronder de hoge zandgronden in Brabant. De provincies staan aan 
de lat om de voorzieningenniveaus uit te werken, samen met de waterschappen en andere 
betrokken partijen zoals gebruikers.

Zoetwater in Land van Heusden en Altena
De strategie voor het Land van Heusden en Altena is om de zelfvoorzienendheid van zoet water 
in het eigen gebied te verhogen. Welke mogelijkheden er zijn en hoe dat te doen, vraagt nog 
om uitwerking. Waterschap Rivierenland neemt het voortouw.

Zoetwater op de Hoge Zandgronden
Door de fysieke omstandigheden is het op de hoge zandgronden van Brabant niet mogelijk 
om extra water aan te voeren. Ook daalt naar verwachting de grondwaterstand door meer 
watertekorten in 2050. Intussen zal de vraag naar het gebruik van water stijgen. Dit heeft een 
negatieve invloed op ruimtelijke en economische functies, zoals landbouw, drinkwaterwinning, 
energievoorziening, industrie, recreatie. Het Deltaplan Hoge Zandgronden is gericht op o.a. 
(1) het spaarzaam gebruik van water, (2) het beter benutten van gebiedseigen water en (3) 
optimaliseren van de wateraanvoer. Maar ook op het accepteren dat er situaties zullen ontstaan 
waarin er in de toekomst te weinig water is. 
 
De afgelopen vier jaar hebben 13 partijen in de Maasregio gewerkt aan een plan voor 
de zoetwatervoorziening voor de toekomst, het Deltaplan Hoge Zandgronden. Er is samen 
opgetrokken met partners uit Oost-Nederland met dezelfde problematiek. Het Rijk heeft in 
het Deltafonds € 60 miljoen geprogrammeerd in 2016-2021 voor de zoetwateraanpak in 
Oost- en Zuid-Nederland. De regionale partners in de zuidelijke zandgronden (stuurgroep 
Deltaplan Hoge Zandgronden, DHZ) zijn van plan om hierover na de zomer in 2015 een 
bestuursovereenkomst aan te gaan met het Rijk.
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Een goed voorbeeld van een project om de zoetwatervoorziening te verbeteren is het 
project Boer, Bier, Water van Bavaria. Bavaria voert dit project uit samen met lokale boeren,  
waterschap Aa en Maas, Rabobank Peel Noord, Rijkswaterstaat en de gemeente Laarbeek. 
Een van de ideeën is om een deel van het gezuiverde proceswater van Bavaria niet te lozen op 
oppervlaktewater, maar dit direct aan lokale boeren ter beschikking te stellen, zodat die minder 
grondwater hoeven op te pompen. Er wordt gedacht aan een systeem van omgekeerde drainage, 
waarbij het gezuiverde afvalwater wordt teruggepompt tot onder het boerenland. De provincie 
is betrokken bij dit project omdat het concept breder uitgerold kan worden binnen het Deltaplan 
Hoge Zandgronden én omdat het bijdraagt aan een klimaatbestendige zoetwatervoorziening.

Zuidwestelijke Delta (Volkerak-Zoommeer)
In het Deltaprogramma is gekozen voor de strategie om de zoetwatervoorziening in de 
gebieden rond het Volkerak-Zoommeer te verbeteren en robuust te maken (klimaatbestendig). 
In plaats van afhankelijkheid van de instabiele kwaliteit en beschikbaarheid van water uit het 
Volkerak-Zoommeer, wordt direct water aangevoerd uit de strategische zoetwatervoorraad 
Haringvliet-Hollands Diep. De waterkwaliteit en –leveringszekerheid van het Volkerak-Zoommeer 
staan namelijk al jaren onder druk vanwege innamestops door blauwalg en door te hoge 
chloridegehaltes. 
Deze zoetwatermaatregel gaat goed samen met de ambitie van de stuurgroep Zuidwestelijke 
Delta om de watersystemen van het Volkerak-Zoommeer en de Grevelingen weer gezond 
te maken. In lijn met die ambitie heeft het kabinet in oktober 2014 in de Ontwerp 
Rijksstructuurvisie Grevelingen/Volkerak-Zoommeer het ontwikkelperspectief vastgesteld. De 
bedoeling is dat het beperkt getij terugkeert op de Grevelingen en dat er beperkt getij komt met 
zout water op het Volkerak-Zoommeer. De drie provincies bereiden samen met het Rijk en in 
overleg met de drie waterschappen, verdere besluitvorming voor.

Wateraanvoer en waterverdeling Limburgs en Brabants kanalenstelsel (WWLBK)
Grote delen van Oost-Brabant zijn afhankelijk van aangevoerd water via de Noordervaart 
en/of de Peelkanalen. In 1984 is een waterakkoord gesloten over de verdeling van het water 
en de kosten die daarmee gemoeid zijn. De twee betrokken waterschappen (Aa en Maas en 
Peel en Maasvallei) en Rijkswaterstaat hebben in het Feitenonderzoek uit 2011 geconstateerd 
dat er sterke indicaties zijn voor een tekort aan wateraanvoercapaciteit. Het aangevoerde 
Maaswater wordt onvoldoende benut, onder andere door een beperkte doorvoercapaciteit 
in de Noordervaart en/of Peelkanalen. Hierdoor schiet de watervoorziening in de Peelregio 
tekort. Dit blijkt uit beregeningsverboden, een signaal voor watertekorten. Het is niet goed 
mogelijk om het belang van wateraanvoer voor de verschillende functies te kwantificeren. In het 
Deltaplan Hoge Zandgronden wordt het komende jaar gewerkt aan een optimale strategie van 
water vasthouden en water aanvoeren. In 2014 is het behouden van de huidige aanvoer en het 
optimaliseren van de wateraanvoer door uitbreiding van de capaciteit van de Noordervaart 
opgenomen in het werkprogramma 2016-2021 van de gezamenlijke DHZ-partners.

7.3 Voldoende water voor natuur 
Als de grondwaterstand in een gebied te laag is, als de kwelstroom te klein is, of als bepaalde 
vegetatie veel van water nodig heeft, kan natuur niet tot ontwikkeling komen. In dat geval is er 
sprake van verdroging. In Brabant is er sprake van een groot aantal grondwaterafhankelijke 
natuurgebieden waar sprake is van verdroging. In totaal is er in Noord-Brabant ongeveer 
52.000 hectare verdroogd gebied. Hiervan is circa 35.000 hectare (97 gebieden) 
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aangewezen als Natte Natuurparel, waarvan een deel is aangewezen als Natura 2000 
gebied. Van de 35.000 hectare was bij aanvang van de verdrogingsbestrijding circa 27.000 
hectare verdroogd. De provinciale prioriteit bij verdrogingsbestrijding ligt bij de Natura 2000 
gebieden en de Natte Natuurparels. Provincie, waterschappen en terreinbeheerders nemen 
maatregelen. 
Sommige Natte Natuurparels hebben Europese doelstellingen, zoals een KRW en/of N2000 
status. De totale Brabantse KRW opgave voor het huidige 1e stroomgebiedbeheerplan beslaat 
een oppervlak van 11.522 hectare. In 2027 moet alle circa 27.000 hectare voldoen aan de 
KRW doelstellingen. In de Natura2000 beheerplannen worden ook eisen gesteld aan een 
goede waterkwantiteitstoestand. Dit betreft in totaal ongeveer 16.000 hectare.

In de tweede bestuursovereenkomst met de waterschappen staat de ambitie om 12.995 hectare 
aan Natte Natuurparels te herstellen voor eind 2015. Eind 2014 is in totaal circa 9600 hectare 
aangepakt door de waterschappen. De resterende projecten bevinden zich in een vergevorderd 
stadium en worden uitgevoerd in 2015. Voor enkele projecten is er een risico op vertraging 
door grondverwerving en procedures.

Evaluatie verdrogingsbestrijding
Verdroging en verdrogingsbestrijding worden regelmatig door de provincie geëvalueerd. 
In 2012 heeft de laatste evaluatie plaatsgevonden. De evaluatie over de bereikte resultaten 
bestaat uit twee delen: een ‘beheerdersoordeel’ en een oordeel op basis van meetdata 
verzameld met het Beleidsmeetnet Verdroging.

In 2015 is een kaart gemaakt met daarop de plekken waar wel en niet verdrogingsbestrijding 
heeft plaats gevonden (zie bijlage 3). In de figuur met stand van zaken - Verdrogingsbestrijding 
is voor de hele provincie weergegeven wat er bereikt is ten opzichte van de afspraken in de 
tweede bestuursovereenkomst.

Stand van zaken - Verdrogingsbestrijding (sept. 2014)

Gereed

Risico op afronding na 2015
Nog zeker te realiseren in 2015

Verdrogingsbestrijding
Totaal 12.995 ha
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Beheerders hebben een oordeel gegeven over alle Natte Natuurparels. Dit luidt dat er sprake is 
van enige verbetering ten opzichte van de situatie in 2007. Volgens de beheerders is een kwart 
van de 95 gebieden volledig of grotendeels hersteld. 

Daarnaast is de toestand van de natuur geëvalueerd aan de hand van een beperkt 
aantal meetpunten in het Beleidsmeetnet Verdroging in 28 verdroogde gebieden. Voor 
20 gebieden is het mogelijk geweest aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve 
metingen een toestandsbepaling uit te voeren. Ruim twee derde van de onderzochte 
toestandsmeetpunten scoort onvoldoende tot slecht. De reden voor de slechte toestand is een 
te lage grondwaterstand of verontreiniging van het grondwater (met stikstof, fosfaat, sulfaat 
of chloride). Van de drie (deel)gebieden waar al anti-verdrogingmaatregelen zijn uitgevoerd, 
scoort 1 gebied nog steeds slecht. Twee gebieden zijn volledig hydrologisch hersteld. Het is 
echter nog te vroeg om een kwantitatieve of kwalitatieve conclusie te trekken over het effect 
van uitgevoerde hydrologische herstelmaatregelen. De trends in vegetatie van vochtminnende 
soorten geven een wisselend beeld; zes (deel)gebieden gaan achteruit, maar vijf (deel)
gebieden gaan vooruit. 

Monitoring met grondwaterstandsmetingen is relatief duur. Daarom onderzoekt de provincie 
of de evaluatie van de verdrogingsbestrijding sneller en goedkoper kan worden uitgevoerd 
met behulp van luchtfoto’s en satellietbeelden. In 2014 is een pilot uitgevoerd om met drones 
luchtfoto’s te maken. 

Herstellen vennen
Venherstel is een combinatie van het herstel van de waterhuishouding en het verbeteren van 
de waterkwaliteit door het bufferend vermogen van het water te herstellen. In het PWP was 
als prestatie opgenomen om 28 vennen te herstellen. Hiervoor waren provinciale middelen 
beschikbaar. Ondanks een mediacampagne ‘code rood voor vennen’ in 2013, stagneerde 
de uitvoering van venherstel. De ambitie van de uitvoeringspartners (waterschappen, 
terreinbeheerders, gemeenten en particulieren) is getemperd door de economische crisis. 
Daarom heeft de provincie medio 2014 besloten de coördinatie van venherstel in eigen 
hand te nemen, waarbij de provinciale bijdrage aan venherstel verhoogd is naar 100%. In 
overleg met de waterschappen, terreinbeheerders en bosgroepen is een lijst van kansrijke 
venherstelprojecten gemaakt die voor eind 2015 kunnen worden gerealiseerd. Daarmee wordt 
de doelstelling van 28 vennen gehaald.

Convenant Evides en Brabant Water verdrogingsbestrijding
De drinkwaterbedrijven Brabant Water en Evides hebben in 2013 een overeenkomst gesloten 
met de provincie Noord-Brabant voor een financiële bijdrage aan het herstel van verdroogde 
natuur. Voor de periode 2013-2017 reserveren de drinkwaterbedrijven jaarlijks een bedrag dat 
gelijk is aan de grondwaterheffing die ze betalen. 

7.4 Wijstgronden
In het PWP wordt bijzondere aandacht gegeven aan de bescherming van de wijstgronden 
langs de Peelhorst. Er zijn vijf pilot gebieden aangewezen voor mogelijk herstel. De trekker voor 
de planvorming en uitvoering van deze wijstgebieden is de betrokken gemeente. Alleen voor 
Annabos bij Uden is het waterschap de trekker, omdat dit gebied ook is aangewezen als Natte 
Natuurparel.
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De provincie Noord-Brabant stimuleert de uitvoering van pilots met financiële middelen. 
De provincie heeft geen inhoudelijke betrokkenheid bij de pilots, maar heeft een externe 
projectleider gefinancierd. In alle vijf de pilotgebieden zijn projecten uitgevoerd gericht op 
herstel en beter zichtbaar maken van de wijst. Planvorming verliep aanvankelijk moeizaam, 
omdat de gronden (met uitzondering van Annabos) buiten de EHS liggen. Dit maakt het 
noodzakelijk om co-financiering uit de streek te verkrijgen. Dit is gelukt voor alle gebieden. Als 
eerste is Annabos succesvol hersteld met vernattingsmaatregelen. In de overige vier gebieden 
worden herstelprojecten uitgevoerd in 2015. Daarnaast is een communicatietraject opgestart, 
met als doel verbinding van de wijstgebieden. Daarbij worden alle gemeenten aan de 
Peelrandbreuk betrokken, ook de gemeenten die nog niet bij het wijstherstel waren betrokken 
(gemeente Boekel en Deurne). In dit traject wordt ook verkend of er herstelmogelijkheden van 
wijst zijn buiten de vijf pilotgebieden. 

De bescherming van wijstgronden is vastgelegd in de KEUR van waterschap Aa en Maas. De 
gronden zijn ook aangemerkt als aardkundig waardevol gebied in de Verordening Ruimte van 
de provincie. De provincie vraagt de gemeenten om wijst in het bestemmingsplan op te nemen. 
Bovendien wordt bij het aanvragen van een ontgrondingsvergunning getoetst op mogelijke 
effecten op wijst.

7.5 Waterveiligheid in het rivierengebied
Een van de doelen van het PWP is Noord-Brabant duurzaam te beschermen tegen 
overstromingen. Enerzijds vanuit de grotere rivieren. Anderzijds vanuit de regionale wateren. 
De provincie was betrokken bij de toetsing van primaire keringen, heeft plannen voor 
dijkverbeteringen goedgekeurd en heeft geparticipeerd in het Deltaprogramma waarin plannen 
zijn ontwikkeld ter bescherming tegen overstromingen op de lange termijn. 

Toetsing waterkeringen
De waterkeringen langs het hoofdwatersysteem worden aangeduid als ‘primaire waterkeringen’. 
Voor deze keringen bestaan wettelijke normen. In 2011 is door de waterschappen de derde 
ronde toetsing (periode 2006-2011) van deze keringen afgerond. Rijkswaterstaat heeft een 
rapportage opgesteld over het afvoerend vermogen van de grote rivieren. De provincie heeft 
over de rapportages aan het Rijk gerapporteerd. Met deze toetsing hebben de beheerders 
(waterschappen en Rijkswaterstaat) in beeld gebracht of de keringen voldoen aan de wettelijke 
veiligheidsnorm. De toezichthoudende rol van de provincie bij de toetsing van primaire keringen 
is in 2013 komen te vervallen. Bij de volgende toetsing in 2023 zullen de waterschappen direct 
aan het Rijk rapporteren. 

In de derde toetsronde is gebleken dat in Brabant 244 kilometer waterkering voldoet aan 
de normen. 42 kilometer voldoet niet en voor 22 kilometer is extra onderzoek nodig. Een 
deel van de gesignaleerde knelpunten is in eerdere toetsrondes al naar boven gekomen en 
gerapporteerd. Circa 18 kilometer dijk is als ‘nieuw’ knelpunt aangemerkt. Er is nergens in 
Brabant sprake van een acuut veiligheidsprobleem. Voor de afgekeurde dijkvakken worden 
door de waterschappen verbeterplannen opgesteld. 

In 2012/2013 is de verlengde derde toetsing uitgevoerd voor de keringen waarvoor volgens 
de Landelijke Rapportage Toetsing extra onderzoek nodig was. De afgekeurde dijkvakken zijn 
opgenomen in het landelijke HWBP (HoogwaterBeschermingsProgramma), een onderdeel van 
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het Deltaprogramma. In het HWBP vindt een prioritering plaats van de te verbeteren dijkvakken 
in Nederland. 

Projecten in voorbereiding of uitvoering
In de provincie Noord-Brabant wordt de waterveiligheid in het rivierengebied op 
orde gehouden door het verbeteren van afgekeurde dijkvakken (in het HWBP) en 
rivierverruimingsprojecten (in de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier). 
De provincie Noord-Brabant heeft de wettelijke taak om goedkeuring te verlenen aan 
projectplannen voor dijkverbetering en is bij rivierverruimingsprojecten bestuurlijk betrokken als 
initiatiefnemer of als gebiedsautoriteit. 

Er worden drie projecten in het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier in Noord-Brabant in 
2015 opgeleverd: de Overdiepse Polder, de Noordwaard en waterberging Krammer/Volkerak. 
Voor de eerste twee projecten heeft de provincie in de afgelopen jaren het voorzitterschap 
ingevuld. 

In Noord-Brabant zijn twee dijkverbeteringsprojecten aangewezen in de PKB Ruimte voor 
de Rivier, Steurgat-Bergsche Maas en Amer-Donge. De projecten zijn door de provincie 
goedgekeurd en worden volgens planning in 2015 opgeleverd. 

Deltaprogramma 
Binnen het Deltaprogramma is Brabant op het gebied van de hoogwaterbescherming actief 
geweest in het Rivierengebied en de Zuidwestelijke Delta. Brabant heeft voor de Bedijkte 
Maas het regioproces getrokken. Samen met alle partijen is een gebiedsvisie voor de Bedijkte 
Maas opgesteld en een voorkeurstrategie met maatregelen. De strategie behelst een mix van 
maatregelen (dijkverhoging en versterking en rivierverruiming). Binnen het Deltaprogramma zijn 
nieuwe wettelijke beschermingsnormen ontwikkeld, gebaseerd op risico’s. 
 
De uitkomsten van het Deltaprogramma zijn door het Rijk verankerd in het Nationaal 
Waterplan. Als vervolg werden samen met partijen afspraken gemaakt over een verdere 
studie naar de Maas. Brabant heeft voor deze fase het bestuurlijk voorzitterschap op zich 
genomen voor de gehele Maas (Stuurgroep Delta Maas) en gaat door met haar trekkende rol 
bij de Bedijkte Maas. In 2017 moet er voor de Maas een geoptimaliseerd maatregelenpakket 
liggen, een programmering (2030 / 2050) en voorstellen om voor koploperprojecten een 
MIRT-verkenning te starten. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en 
Transport, een investeringsprogramma met Rijksgelden voor projecten met een ruimtelijke 
ingreep. De provincie is gestart met voorverkenningen van vier koploperprojecten langs 
de Maas. Het accent ligt op het verbinden van beschermingsmaatregelen met andere 
gebiedsopgaven. 
 
Alle maatregelen om te voldoen aan de klimaatverandering (verhoging rivierafvoeren) en 
nieuwe wettelijke beschermingsnormen moeten in 2050 gereed zijn. 

Verrichte studies
De provincie Noord-Brabant heeft samen met waterschap Aa en Maas onderzoek gedaan 
naar een doorbraakvrije dijk bij Keent. Dit project is in 2012 afgerond en door waterschap 
Aa en Maas toegestuurd aan de Deltacommissaris. Ook heeft de provincie Noord-Brabant 
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haar bijdrage geleverd aan het landelijke project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK-2) 
in opdracht van Rijk-IPO-Unie. Per dijkring in Nederland zijn de kansen op doorbraak en 
de gevolgen hiervan in kaart gebracht. De provincie heeft voor de Brabantse dijkringen 
overstromingsberekeningen gemaakt. Iedereen kan de gevolgen van een dijkdoorbraak vanuit 
grote rivieren voor zijn eigen huis beoordelen op www.overstroomik.nl. 

Ook is gewerkt aan gebiedspilots meerlaagsveiligheid. Een van die studies ging over de regio 
Noordoost-Brabant waar verschillende benaderingen met elkaar vergeleken zijn. De andere 
studie richt zich op de mogelijkheden tot het beperken van gevolgen bij een dijkdoorbraak. Dit 
is in een voorbeeldgebied in West-Brabant uitgewerkt.

7.6 Regionale overlast van oppervlaktewater
Het doel van de provincie Noord-Brabant is een watersysteem dat robuust en toekomstgericht 
is. De waterschappen hebben hierin een uitvoerende taak. Er bestaat een onderscheid tussen:
• Regionale waterkeringen;
• Waterberging (WB21). 

Regionale waterkeringen
In de provinciale Verordening Water staan waterkeringen met een regionaal belang, die in 
beheer zijn bij de waterschappen, inclusief de veiligheidsnormen van die keringen. In 2012 
hebben de waterschappen deze keringen getoetst. Het blijkt dat circa 140 kilometer dijk 
verbeterd moet worden. De resultaten van de toetsing zijn eerder aan Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant en aan Provinciale Staten gerapporteerd, met daarbij het plan van 
aanpak voor de verbeteringen. Per waterschap zijn afspraken gemaakt over de verbetering. 
Waterschap Brabantse Delta heeft de grootste opgave. De regionale keringen moeten volgens 
de verordening eind 2015 op orde zijn. Hier zijn inmiddels per waterschap aparte afspraken 
over gemaakt. De verbeteringen moeten in 2025 gerealiseerd zijn.

De keringen in beheer bij het Rijk wijst het Rijk zelf aan. Het Rijk bepaalt zelf een normering. 
Daarbij gaat het in Brabant om onder andere kaden langs kanalen. De aanwijzing en 
normering van die keringen vindt plaats in 2015.

Waterberging
De opgave voor waterberging volgt uit afspraken in het Nationaal Bestuursakkoord Water 
(WB21). Om de wateropgave te realiseren richten de waterschappen het watersysteem 
robuust in. Maatregelen zijn het verruimen van watergangen, het aanleggen van 
waterbergingsgebieden of het aanpassen van kunstwerken. Hierbij wordt de WB21 
trits gehanteerd: vasthouden, bergen en afvoeren. Als onderdeel van de tweede 
bestuursovereenkomst leggen de waterschappen waterbergingsgebieden aan. In Bijlage 4 is op 
kaart weergegeven waar de doelen voor waterberging wel en niet bereikt zijn. In de figuur met 
de stand van zaken - Waterberging is voor de hele provincie weergegeven wat er bereikt is ten 
opzichte van de afspraken in de tweede bestuursovereenkomst.
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De waterschappen hebben voor een effectieve en efficiënte aanpak gekozen. In plaats van het 
traditioneel reserveren van oppervlaktes is soms gekozen voor het vervangen van duikers en 
aanpassing van de capaciteit van gemalen. Daarnaast kon de benodigde bergingscapaciteit 
(in m³) soms op een kleinere oppervlakte worden gerealiseerd. Tot en met 2014 is er circa 580 
hecatere waterberging gerealiseerd. De projecten worden, mits er geen vertraging optreedt bij 
grondverwerving en procedures, afgerond in 2015. Dan zijn de geconstateerde knelpunten opgelost, 
met minder hectares dan eerst voorzien (1800 hectare in plaats van de voorziene 3000 hectare). 

In 2013 hebben de waterschappen een toetsing gedaan en onderzocht in hoeverre men aan 
de normen voldoet. Hieruit blijkt dat het watersysteem grotendeels op orde is. Ongeveer 1% 
voldoet nog niet aan de normen.  

7.7 Wateroverlast in bebouwd gebied
Wateroverlast in stedelijk gebied is afkomstig uit hemelwater, oppervlaktewater of grondwater. 
De waterschappen en gemeenten voeren regie in de aanpak van wateroverlast. De provincie 
heeft een toezichthoudende rol en ondersteunt het proces. De provinciale rol in het stedelijk 
waterbeheer is in de Agenda voor Brabant geëxtensiveerd. Op verzoek worden nog wel 
adviezen aan gemeenten gegeven. Sinds 2011 is de ondersteuning in de vorm van een 
watertoets overgenomen door de waterschappen. Aan de andere kant is de provinciale rol in 
het stedelijk waterbeheer gegroeid ten aanzien van klimaatvraagstukken.

Grondwateroverlast
De provincie Noord-Brabant ondersteunt gemeenten bij de invulling van de wettelijke 
zorgplichten, zoals het verbreed- gemeentelijk rioleringsplan (V-GRP). 

De gemeenten hebben een nieuw beleidskader V-GRP’s opgesteld. Deze vervangt de versie die 
de provincie Noord-Brabant eerder had opgesteld. 

Sinds 2002 werken de gemeente Eindhoven, Waterschap De Dommel, Brabant Water en de 
provincie samen aan watervraagstukken in het stedelijk gebied van Eindhoven. Gemeente 

Stand van zaken - Waterberging (sept. 2014)

Gereed

Risico op afronding na 2015
Nog zeker te realiseren in 2015

Waterberging
Totaal 1780 hectare



Eindrapportage Provinciaal Waterplan  | april 2015 | Omgaan met waterkwantiteit

69

Waalre is later aangesloten. Aanleiding is de grondwateroverlast die optrad in de jaren ’90. 
De samenwerking heeft zich verbreed naar andere grondwater gerelateerde thema’s zoals 
het veiligstellen van bronnen voor drinkwater, de aanpak van bodemverontreinigingen, de 
beperking van bestrijdingsmiddelen en energieopslag in de bodem. Er is onderzocht hoe de 
grondwateroverlast in Eindhoven kan worden verminderd. In een nieuw convenant (2013-2015) 
zijn afspraken gemaakt over het handhaven van de winning Vredeoord en uitbreiding van de 
drinkwaterwaterwinning Aalsterweg / Genneperparken. De grondwateroverlast in Eindhoven 
zal zo verminderen en de veiligheid van de drinkwaterbronnen van Brabant Water wordt 
gewaarborgd. 

7.7.1 Klimaatadaptatie
Met een warmer wordend klimaat krijgen steden in de toekomst te kampen met hittestress en 
meer waterkwaliteitsproblemen. De provincie heeft een aantal initiatieven ondernomen om deze 
problematiek onder de aandacht van gemeenten te brengen. Voorbeelden zijn het netwerk 
Cool Brabant en een “Community of Practice” in het land van Cuijk. De bedoeling is om het 
stedelijk water veel meer integraal te beschouwen dan vroeger werd gedaan. Ook aandacht 
voor ruimtelijke ontwikkeling, biodiversiteit en leefomgeving is nodig.

Monitoring voortgang
In het Bestuursakkoord Water is afgesproken om meer samen te gaan werken in de waterketen 
om zo kosten te besparen. De provincie Noord-Brabant evalueert in 2015 wat de resultaten zijn 
binnen Brabant. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van twee andere evaluaties; de benchmark 
van Rioned en de “visitatiecommissie Peijs”. 

De voortgang van de watermaatregelen via een enquête klimaat bij gemeenten is niet van de 
grond gekomen, omdat er weinig behoefte aan was bij de gemeenten

7.8 Financiële en organisatorische aspecten omgaan met 
waterkwantiteit

De conclusies over de voortgang per onderdeel zijn:
• Er zijn verschillende klimaatonderzoeken uitgezet die buiten het budget van het PWP zijn 

gefinancierd. In 2015 is nog een aantal afsluitende activiteiten gepland;
• Het thema voldoende water is door de provincie opgepakt in verschillende deelprogramma’s 

binnen het Deltaprogramma. De waterschappen pakken het thema Beregenen op maat en 
GGOR AHS op. Grote investeringen zijn uitgebleven en worden deels pas in de nieuwe 
planperiode opgepakt (vergroten van de capaciteit van de Noordervaart);

• Voor het herstel van natte natuur is het grootste deel van het budget gereserveerd. De 
waterschappen moeten nog de helft van de projecten afronden en declareren;

• Enkele grote projecten en onderzoeken op het gebied van waterveiligheid zijn ter 
hand genomen door het Rijk. Daarnaast zijn er in de uitvoering op diverse posten 
minder te verwachten uitgaven, met name door minder/goedkopere aanbesteding en 
samenwerking met derden. Het is daardoor ook mogelijk geweest om € 1.3 miljoen van 
het oorspronkelijke budget over te hevelen naar het project Roode Vaart als onderdeel 
van de gebiedsopgave Waterpoort. Om regionale wateroverlast tegen te gaan 
worden waterbergingsgebieden aangelegd. Dit is een verantwoordelijkheid van de 
waterschappen. Voor 2015 is nog geld gereserveerd voor afronding van waterberging 
Volkerak-Zoommeer;
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• De provincie ondersteunt de gemeentes beperkt bij het opstellen van rioleringsplannen;
• De projecten gericht op herstel van wijstgronden stagneerden. Daarom heeft de provincie 

extra geld geïnvesteerd voor het inhuren van een externe projectleider. 
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8 Gebruik van grondwatervoorraden
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Door het afschaffen van de grondwaterbelasting eind 2011 is de 

prijs van grondwater sterk gedaald. Daarmee verdween de basis 

voor een Masterplan voor het verminderen van (laagwaardig) 

grondwatergebruik. Er is een Waterfonds ingesteld om bedrijven 

te stimuleren te investeren in waterbesparende technologieën. 

De verantwoordelijkheid voor beregening door de landbouw is 

overgegaan naar de waterschappen. 

Door het onttrekken van grondwater voor drink- en industriewatervoorziening of landbouw 
kan verdroging optreden. Een trendanalyse voor het KRW meetnet grondwater laat vanaf 
2000 zien dat er geen verdere verslechtering is opgetreden. Dit is in overeenstemming met de 
verwachting, omdat er geen nieuwe ingrepen hebben plaatsgevonden. 

8.1 Openbare drinkwatervoorzieningen
Brabant Water en Evides leveren water aan particulieren en bedrijven. De hoeveelheid 
onttrokken grondwater is sinds 1991 gedaald van 235 miljoen m3 naar ongeveer 200 miljoen 
m3 in het jaar 2000. Daarna is de onttrekking vrij constant gebleven. Het onttrekken van 
grondwater kan verder worden verminderd door het beperken van laagwaardige toepassingen. 

In de opeenvolgende provinciale waterplannen is voorzien dat ook de waterleidingbedrijven 
een bijdrage leveren aan het verminderen van het laagwaardig gebruik van grondwater. In het 
PWP 2010-2015 is dit vorm gegeven in een door Brabant Water op te stellen Masterplan met 
mogelijke alternatieven bij bedrijven. Door het afschaffen van de grondwaterbelasting eind 

Gebruik van grondwatervoorraden

Financiële prikkel voor een
lager waterverbruik verviel

Waterfonds opgericht voor bedrijven die besparen

Vergunningen voor kleine onttrekkingen 
naar waterschappen
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2011 is de prijs van grondwater sterk gedaald. Hiermee verdween de financiële basis voor 
plannen voor inzet van alternatieven. Met Brabant Water is afgesproken om de ontwikkeling 
van het Masterplan voorlopig stil te leggen.

8.2 Industrie
In het PWP krijgt de industrie de mogelijkheid om de grondwateronttrekking in bebouwd gebied 
uit te breiden. Deze onttrekkingen moeten dan wel een bijdrage leveren aan vermindering 
van stedelijke grondwateroverlast. In het plan is hiervoor een grens vastgelegd voor een totale 
onttrekking van drink- en industriewater van 250 miljoen m3/jaar (onttrekking 2007 + ruim 
10%). Als deze grens wordt bereikt, dan wordt het beleid heroverwogen. In de afgelopen jaren 
is door besparingen door de industrie minder grondwater onttrokken. Ook is er geen gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid van uitbreiding van de onttrekking. Er zijn drie bedrijven die wel 
behoefte hebben aan uitbreiding, maar deze bedrijven onttrekken diep grondwater. Dit geeft 
geen bijdrage aan vermindering van stedelijke wateroverlast.

De provincie stimuleert efficiënt gebruik van grondwater bij de industrie door innovatieve 
watertechnologie. De initiatieven moeten passen binnen de context van het Brabantse 
innovatiebeleid. In het PWP is uitgegaan van het verstrekken van subsidies voor 
waterbesparing. Hiervoor was steeds minder belangstelling van het bedrijfsleven. 
Inmiddels is een andere financieringswijze ontwikkeld die goed aansluit bij het provinciale 
innovatiebeleid. De gelden zijn gestort in een Waterfonds, beheerd door de Brabantse 
Ontwikkelingsmaatschappij (BOM). Met de middelen uit het fonds kunnen bedrijven innovatieve 
technologieën ontwikkelen, die het gebruik van het Brabantse (grond)water verminderen.
Het fonds loopt tot en met 2025. Er is wel belangstelling van bedrijven, maar er is nog geen 
geld ingelegd vanuit het Waterfonds. Pas op langere termijn is duidelijk of deze regeling goed 
werkt. 

In gebieden zonder zoet grondwater of met heel weinig zoet grondwater kan mogelijk 
gezuiverd brak grondwater ingezet worden. De provincie heeft een onderzoek van Brabant 
Water medegefinancierd (500 k€) voor een proefinstallatie in Zevenbergen. Het zoute 
concentraat dat overblijft wordt in diepe zoute grondwaterlagen teruggepompt.

8.3 Overige onttrekkingen
Met in de invoering van de Waterwet (2009) zijn de waterschappen verantwoordelijk 
geworden voor het grondwaterbeheer. De waterschappen zijn daardoor bevoegd 
gezag voor alle grondwateronttrekkingen met uitzondering van de onttrekkingen voor de 
openbare drinkwatervoorziening, grote industriële onttrekkingen (>150.000 m3/jaar) en 
bodemenergiesystemen. In het PWP is bepaald dat het laagwaardig gebruik van grondwater 
niet mag toenemen en dat er geen extra beïnvloeding van de natte natuur mag plaatsvinden. 
Binnen deze randvoorwaarden hebben de waterschappen nieuw beleid ontwikkeld voor 
landbouwberegening. Er wordt gebruik gemaakt van het provinciale grondwatermeetnet om de 
droogtetoestand continu bij te kunnen houden.

Voor kleine onttrekkingen (< 10 m3/uur; put ondieper dan 30 meter) wordt de hoeveelheid 
onttrokken water niet geregistreerd. De invloed van deze onttrekkingen moet wel worden 
meegenomen in KRW rapportages. Hoe dit gedaan wordt en wie dit gaat doen, wordt nog 
landelijk afgesproken. 
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8.4 Bodemenergiesystemen (Koude- en Warmteopslag)
Bodemenergiesystemen worden steeds meer toegepast. Dit geeft soms knelpunten in de 
ondergrond. Om de lange termijn risico’s en effecten van energieopslagsystemen in beeld te 
krijgen is onderzoek en monitoring noodzakelijk. De provincie heeft onderzoek laten uitvoeren 
naar de risico’s van onderlinge beïnvloeding en rendementen van systemen. Dit helpt de 
omgevingsdienst bij de ruimtelijke planning van deze systemen.

In 2013 is de nieuwe AMVB Bodemenergie in werking getreden. Daarmee hebben de 
gemeentes de verantwoordelijkheid voor de vergunningverlening van gesloten energiesystemen. 
De gemeente maakt een Masterplan met een 3D indeling van de ondergrond en doet 
voorstellen voor een optimale inrichting van systemen. De provincie is bevoegd gezag voor het 
beoordelen van vergunningen, maar heeft deze taak gemandateerd aan de omgevingsdienst. 
De twee gemaakte plannen (Breda, Eersel) voldeden niet aan de criteria voor cofinanciering 
van de provincie. 

Koude Warmte Opslag systemen zijn niet toegestaan in grondwaterbeschermingsgebieden. 
Brabant Water heeft een alternatief ontwikkeld op een bedrijvenpark in Eindhoven waar koude-
energie uit het drinkwaternet wordt gegenereerd. 

8.5 Financiële en organisatorische aspecten gebruik van 
grondwatervoorraden

Conclusie is dat door veranderende omstandigheden en inzichten veel van de voorgenomen 
acties niet zijn uitgevoerd. Het masterplan van Brabant Water voor de openbare 
drinkwatervoorziening is bijvoorbeeld komen te vervallen. De gelden zijn besteed aan 
andere zaken (bijvoorbeeld schadecommissie grondwateronttrekkingen en administratie 
rondom inning grondwaterheffingen). In 2015 is nog een aantal onderzoeken gepland voor 
beleidsontwikkeling openbare drinkwatervoorziening voor het nieuwe PMWP.

Uitgaven gebruik van grondwatervoorraden
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9 Monitoring en evaluatie
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De grootste financiële inspanning voor monitoring is gemoeid met de 

meetnetten grondwaterkwaliteit en grondwaterstanden. In de praktijk 

blijkt dat het grondwaterstandsmeetnet niet voldoende bestand is 

tegen vandalisme en dat er een haperende sms verbinding is. In 

2015 wordt geïnvesteerd in een robuust monitoringsysteem. 

9.1 Toestandsmonitoring
Toestandsmonitoring geeft de provincie inzicht in de mate waarin activiteiten en maatregelen 
leiden tot het realiseren van de doelstellingen voor het grond- en oppervlaktewater, zowel in 
kwalitatief als in kwantitatief opzicht. Al decennia meten de provincies en de waterschappen de 
toestand van grond- en oppervlaktewater

De aangepaste monitoringswijze van het nieuwe PWP over de toestand van het 
oppervlaktewater (kwalitatief en kwantitatief) is in samenwerking met de waterschappen 
opgesteld in een monitoringsplan in 2011. Samen met Vlaamse waterpartners is de wijze van 
monitoring aan weerszijden van de grens afgestemd. 

De metingen in grond- en oppervlaktewater zijn gebruikt voor het tweede SGBP. Gedetailleerde 
gegevens van alle waterlichamen in Nederland zijn verwerkt in afzonderlijke factsheets. 
Informatie uit de factsheets zijn gebruikt door de waterschappen in hun Waterrapportage 
(voorheen Regionale Water Systeem Rapportage). In 2015 wordt het KRW meetnet voor 
oppervlaktewater geoptimaliseerd.

Monitoring

Investeringen in robuust meetnet Meten = weten
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Beheer en onderhoud grondwaterstandsmeetnetten
De provincie heeft een provincie dekkend grondwaterstand- en stijghoogtemeetnet (ca. 
400 waarnemingsputten met ca. 1000 filters). Sinds 2012 worden alle grondwaterstanden 
automatisch geregistreerd en dagelijks doorgegeven per sms. Het databeheer en 
meetnetonderhoud zijn sinds 2012 in handen van Brabant Water. Sinds 2014 wordt het 
contractbeheer en de monstername voor kwaliteit uitgevoerd door de Omgevingsdienst Midden- 
en West-Brabant (OMWB) namens de provincie Noord-Brabant. 

In de praktijk blijkt het systeem minder goed te voldoen. Het is niet voldoende bestand tegen 
vandalisme en de verbinding via sms werkt niet altijd. In 2015 wordt gestart met het meetnet 
toekomstbestendig (vandalismebestendig) en goed functionerend te maken. 

Om het (nieuwe) beregeningsbeleid uit te kunnen voeren, willen de waterschappen snel over 
actuele gegevens kunnen beschikken. Op basis daarvan kan een waarschuwing worden 
gegeven of een beregeningsverbod worden afgekondigd. Dit is in 2015 voor het eerst 
uitgevoerd. De waterschappen maken hierbij gebruik van peilbuizen van het meetnet van de 
provincie.

Door de waterschappen, natuurterreinbeheerders, gemeenten en waterleidingbedrijven worden 
ook grondwaterstanden gemeten. In 2012 is samen met deze partijen geïnventariseerd hoe 
technisch en organisatorisch beter samengewerkt kan worden en hoe gegevens beter gedeeld 
kunnen worden. De samenwerking en kennisdeling krijgt steeds meer vorm.

Beheer en onderhoud grondwaterkwaliteitsmeetnet
De provincie heeft een provincie dekkend grondwaterkwaliteitsmeetnet. Vergelijkbaar met het 
grondwaterstandsmeetnet wordt het beheer en onderhoud door Brabant Water uitgevoerd. 
De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is verantwoordelijk voor het uitvoeren van 
de metingen. De opzet van het meetnet wordt in 2015 geëvalueerd in samenhang met het 
provinciale bodemmeetnet.

Beleidsmeetnet verdroging
De verdroging van natuurgebieden wordt bijgehouden door het meten van grondwaterstanden 
en van de kwaliteit van grondwater en oppervlaktewater. In 2014/2015 is in 15 Natura 2000 
gebieden het Beleidsmeetnet Verdroging (BMV) nieuw opgezet of verder uitgebreid. Met het 
uitgebreide meetnet is het mogelijk om een representatief beeld te krijgen van de toestand 
en trend van de natte, grondwaterafhankelijke natuur. De nieuw geplaatste peilbuizen zijn 
bekostigd door de Provincie. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor de metingen, het 
beheer en het onderhoud. 

Voor de KRW is een representatief beeld nodig van de grondwaterkwaliteit binnen de Natte 
Natuurparels. Daarom is het aantal meetpunten voor grondwaterkwaliteit uitgebreid. De 
provincie voert de kwaliteitsmetingen uit. 
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SNL en N-2000 monitoring
De provincies hebben in 2012 de subsidiëring van natuurgebieden overgedragen gekregen 
van het Rijk. Het Stelsel Natuur en Landschap (SNL) regelt het (agrarisch) natuurbeheer in de 
EHS, inclusief de aangewezen gebieden voor Natura 2000. Onderdeel vormt de monitoring 
van de natuurkwaliteit. De provincie Noord-Brabant integreert in 2015 de SNL-monitoring in 
de natte Natura 2000 gebieden met het Beleidsmeetnet verdroging. In de droge gebieden zijn 
grondwaterstanden niet altijd vereist om de kwaliteit van de natuur te bepalen. 

9.2 Prestatiemonitoring
In het PWP staan acties omschreven die moeten worden uitgevoerd door de provincie zelf of 
door haar partners (waterschappen, gemeenten, industrie) om te voldoen aan de doelstellingen 
van het PWP. De voortgang wordt sinds 2010 periodiek bijgewerkt en gevolgd met de 
webapplicatie BIS Water. In de praktijk wordt dit systeem onvoldoende bijgewerkt door 
provinciemedewerkers. Knelpunt is dat informatie van verschillend detailniveau, beschikbaar bij 
diverse medewerkers, ingevoerd moet worden. Het BIS wordt daarom vervangen door een nog 
nader te kiezen systeem.

Naast het monitoren van de uitgevoerde acties, was het ook de bedoeling van het PWP om 
de bereikte winst in duurzaamheid te monitoren. Er is echter besloten om het ontwikkelde 
instrument (People Planet Profit scan) niet in te zetten, omdat dit te veel extra werk zou geven 
voor de projectleiders. 

Voor de nieuwe planperiode wordt bekeken hoe de voortgang beter bij te houden is.

9.3 Onderzoeksmonitoring
De provincie voert onderzoeken uit om extra informatie te krijgen over het watersysteem 
en eventuele knelpunten. Alle rapporten zijn digitaal op te halen via www.brabant.nl/
toestandvanhetwater

Waterrapportage Noord-Brabant
Begin 2013 is door de Brabantse waterschappen de ’Waterrapportage Noord-Brabant’ 
opgeleverd. Het rapport is in samenwerking met de provincie opgesteld. Dit rapport beschrijft 
de toestand van het watersysteem voor onder andere waterkwaliteit, waterkwantiteit en 
veiligheid. De rapportage is gebaseerd op bestaande onderzoeken, zoals een aantal hieronder 
genoemde rapporten. Onderdeel van de waterrapportage is het rapport ‘Toestand Brabantse 
Vennen’, dat de biologische en chemische samenstelling van de vennen in Brabant beschrijft. 

Toestandsbepaling watersysteem voor Europa 
In 2012 is er in Nederland een tussenrapportage gemaakt over de toestand van het 
watersysteem op basis van de Kaderrichtlijn Water. Het rapport ’KRW toetsing grondwater, 
2012, Maasstroomgebied’ geeft de resultaten weer van de beoordelingen van het 
grondwatersysteem. De resultaten van de beoordeling van het oppervlaktewatersysteem zijn 
verwerkt in de ’Waterrapportage Noord-Brabant’. Onderdeel van de Kaderrichtlijn Water is 
ook de hydromorfologie. De hydromorfologie van een water is de vorm waarin bijvoorbeeld 
een beek door het landschap stroomt. Hierover is een aparte technische notitie opgeleverd. 
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Evaluatie verdrogingsbestrijding 2012 
In 2012 is een onderzoek uitgevoerd van de mate waarin de Noord-Brabantse Natte 
Natuurparels verdroogd zijn. Het hoofdrapport ‘Beleidsevaluatie verdrogingsbestrijding 2012 
- Noord-Brabant’ beschrijft de resultaten van de evaluatie. Het rapport ’Evaluatie meetnet 
verdroging 2012 - Noord-Brabant’ geeft een analyse van de meetresultaten in het beleidsmeetnet 
verdroging dat in een aantal natte natuurgebieden de toestand in de gaten houdt. 

Nieuwe methoden verdrogingsmonitoring
In 2012 is door de provincie Noord-Brabant een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden 
van het gebruik van satellietbeelden om de verdroging van natuurgebieden te bepalen.

Onderzoek grondwaterstanden 
De provincies in Nederland hebben een uitgebreid meetnet voor grondwaterstanden in 
beheer. Het rapport ‘Lange tijdreeksanalyses in het kader van KRW en RWSR’ laat voor 
een aantal peilbuizen in het Maasstroomgebied zien hoe de grondwaterstanden zich sinds 
de Tweede Wereldoorlog hebben ontwikkeld. Het rapport ‘Onderzoek afwijkingen tussen 
tijdreeksmodellen en metingen KRW meetnet grondwater’ is een technisch rapport dat beschrijft 
welke type afwijkingen er zijn gevonden tussen gemeten waarden en op basis van neerslag 
voorspelde grondwaterstanden. 

Brede screening Maasstroomgebied 
In de jaren 2011 en 2012 heeft een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden naar het voorkomen 
van bestrijdingsmiddelen en ‘nieuwe’ stoffen in het watersysteem. De ‘nieuwe’ stoffen zijn 
op zich bekende stoffen als geneesmiddelen of brandvertragers, maar waarvan vaak nog 
onvoldoende bekend is waar ze allemaal voorkomen. Het ‘Feitenrapport brede screening 
bestrijdingsmiddelen en nieuwe stoffen Maasstroomgebied 2011-2012’ beschrijft de gevonden 
resultaten en of normen worden overschreden. 

Bronnenanalyse Maasstroomgebied 2012 
De ‘Bronnenanalyse Maasstroomgebied 2012’ geeft op basis van onder andere de landelijke 
emissieregistratie de grootte van de uitstoot en de herkomst van de verschillende stoffen. In de 
databestanden staan alle in de bronnenanalyse verzamelde emissiegegevens.

Bronnenanalyse Maas fase 2 
In vervolg op de hierboven genoemde Brede Screening en Bronnenanalyse zijn in een tweede 
fase de resultaten van beide gecombineerd. Hierbij is ook een aantal mogelijke opties voor 
maatregelen benoemd. De resultaten zijn in twee deelrapporten opgenomen. Deelrapport A 
gaat over de gewasbeschermingsmiddelen en biociden; deelrapport B over metalen, nutriënten, 
PAK’s, geneesmiddelen en overige stofgroepen. 

Interactie grondwater en oppervlaktewater
Onderdeel van de toestandsbepaling van grondwater zijn de invloed van grondwater op de 
kwaliteit en hoeveelheid oppervlaktewater en de waterbalans van het grondwaterlichaam. In 
het rapport ‘Interactie grondwater oppervlaktewater Maasstroomgebied’’ worden voor beide 
onderwerpen de achtergrond en de resultaten weergegeven.
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Schone bronnen voor drinkwater; Milieuvreemde stoffen in Brabantse 
waterwingebieden
Het rapport beschrijft de risico’s van nieuwe stoffen op grondwaterwinningen. Het gaat om 
nieuwe stoffen, zoals gerapporteerd in de feitenrapportage van de Brede Screening, aangevuld 
met soortgelijke stoffen die in deze rapportage nog ontbreken. Het gaat om risico’s voor 
grondwaterwinningen, zowel direct vanuit het oppervlaktewater als via diffuse (landbouw) 
belasting. Risico’s van acht winningen zijn in beeld gebracht. Het onderzoek is samen 
met Brabant Water uitgevoerd dat zelf nader onderzoek doet naar verdere risico’s en het 
monitoringprogramma.

9.4 Financiële en organisatorische aspecten monitoring en evaluatie
De conclusie is dat de vooraf voorgenomen monitoringsacties zijn uitgevoerd. Dit gaat zowel 
over de reguliere monitoring en het bijhouden van de prestaties in het BIS, als over diverse 
onderzoeksprojecten. In 2015 wordt nog geïnvesteerd in een meer robuust monitoringsysteem 
voor grondwaterstanden.

De monitoring van grondwater is een wettelijke en reguliere taak van de provincie. De 
financiering van de provinciale meetnetten vindt daarom deels plaats buiten het PWP om.

Uitgaven monitoring en evaluatie

Toestandsmonitoring

Onderzoeksmonitoring
Prestatiemonitoring
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10 Reguliere taken
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Naast de uitvoering en ontwikkeling van beleid zoals in de 

voorgaande hoofdstukken werd beschreven, voert de provincie 

nog een aantal taken uit die raakvlakken hebben met het 

PWP. In onderstaande tabel staat een kort overzicht hiervan. 

Vergunningverlening en inning grondwaterheffing wordt sinds 2013 

vrijwel geheel door de omgevingsdiensten uitgevoerd.

Taak Aantal
2010 2011 2012 2013 2014

Vergunningverlening Koude- warmteopslag 29 47 61 36 25
Grote grondwateronttrekkingen 
(industrie en waterleiding)

2 3 3 1 3 + 40 *1

Meldingen PMV 48 61 65 onbekend onbekend
Advisering Wet Milieubeheer *2 50 - - - -

Ontgrondingen 30 25 15 19 20
Watertoets 25 50 53 47 35
MER 10 3 3 4 4

Inning grondwaterheffingen 8500 8500 8500 3800
Subsidieverlening Bestuursovereenkomst 

waterschappen
12 3 2 4 0

Overige subsidies 5 4 6 0 1
Beheer provinciale kanalen 75 km
Adviescommissie Schade Grondwater *3 Ad-hoc
Toezicht op de waterschappen 4 waterschappen

Reguliere taken

Nieuwe eisen aan vergunningen 
voor drinkwater

Vergunningen naar Omgevingsdiensten
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*1 Het aantal van veertig betreft de ambtshalve wijziging van vergunningen naar vergunning menselijke concumptie. 

*2 Advisering vanuit water voor vergunningen Wet Milieubeheer zijn vrijwel geheel weggevallen en is ook niet meer 

noodzakelijk.

*3 In de Waterwet is bepaald dat een ieder die denkt schade te ondervinden door een grondwateronttrekking bij de 

provincie een verzoek om onderzoek kan indienen. Verzoeken die worden ingediend hebben vooral betrekking op 

droogteschade bij landbouwgewassen, verminderde opbrengst van veedrenk- en beregeningsputten en zettingsschade 

aan gebouwen.

De provincies financieren het onderzoek dat wordt uitgevoerd door de ACSG, dat is ondergebracht bij DLG. De 

provincie Noord-Brabant treedt op als coördinerende provincie richting ACSG en krijgt hiervoor een vergoeding van 

de overige provincies.

De ACSG stelt een plan van aanpak en een begroting op, die na goedkeuring door de betrokken provincie ter 

uitvoering wordt genomen. De ACSG onderzoekt de schadeclaim en maakt bij een gegronde claim een niet-bindend 

voorstel voor regeling tussen de onttrekker en de schadeclaimer. Komen beide partijen niet tot overeenstemming dan is 

alsnog een gang naar de rechter noodzakelijk, het advies van de ACSG zal hierbij een belangrijke rol spelen.

10.1 Duurzaamheidsaspecten binnen de provincie
Naast het maken van beleid voor de gehele provincie kan de provincie zelf ook een bijdrage 
leveren door zich milieubewust te gedragen. In het PWP zijn uitgangspunten opgenomen voor 
het duurzaam omgaan met water. Het is niet duidelijk of deze doelstellingen zijn gehaald, 
omdat hier niet op gemonitord is. 

De provincie gebruikt al sinds 1996 geen chemische middelen meer op verhardingen of bij 
ander terreinbeheer. Het zou daarom mogelijk moeten zijn om het certificaat Goud Barometer 
Duurzaam Terreinbeheer te krijgen. Dit zou een positief signaal zijn richting gemeenten die ook 
aan het project Schoon Water voor Brabant meedoen. Aangezien de provincie al gecertificeerd 
is voor het milieumangementsysteem (ISO 14001) is er voor gekozen om niet extra tijd te 
besteden aan een tweede certificering.

10.2 Organisatorische aspecten reguliere taken 
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Bijlage 1: Realisatie provinciale waterdoelen – Beek- en 

kreekherstel
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Legenda
punten_AM
STATUS_PNB, Periode

!k Gepland, BO2

!k Op orde met behulp van inrichting, Anders

!k Op orde met behulp van inrichting, BO2

!k Opgaven_knelpunten_vismigratie2

BO2_Inrichtingsmaatregelen_Vismigratieknelpunt_ProvNB
STATUS_PNB, PERIODE

!k Gerealiseerd (niet in WBP), Anders; Gerealiseerd, Anders

!k Gerealiseerd (niet in WBP), BO2; Gerealiseerd (niet in WBP), Losse bes; Gerealiseerd (niet in WBP), TILG; Gerealiseerd, BO2; Gerealiseerd, Losse bes

!k Gepland (niet in WBP), BO2; Gepland, BO2

!k Nog niet gepland, Anders

Op_te_heffen_visbarriere
STATUS_PNB, PERIODE

!k , 

!k Gepland, BO2

!k Op orde met behulp van inrichting, Anders

!k Op orde met behulp van inrichting, BO2

STATUS_PNB, Periode
Gepland, BO2

Op orde met behulp van inrichting, Anders

Op orde met behulp van inrichting, BO2

STATUS_PNB, PERIODE
Gepland, BO2; Gepland, Losse bes; Gepland, TILG

Gerealiseerd, Anders

Gerealiseerd, BO2; Gerealiseerd, Losse bes

In de planning onder BO2 (t/m 2015) incl. risicoprojecten

Gerealiseerd onder BO2

Gerealiseerd

Op orde zonder inrichting,  

STATUS_PNB, PERIODE
Gepland,  

Waterlopen en ecologische verbindingszones - BEL_PWP_2010_10_WEV_L
functie waterloop

Restopgave

overige waterlopen

Topo

Totale realisatie provinciale waterdoelen bij mijlpaal einde BO2
Beek- en kreekherstel - stand van zaken 31 december 2014

Legenda

Maatregelen beek-en kreekherstel / opheffen visbarrière 

* incl de trajecten waar nog kleinschalige maatregelen getroffen worden ihkv beheer en onderhoud of op orde zonder inrichting

Restopgave

Overige waterlopen (zonder functie)

Gerealiseerd door waterschappen onder BO2

Volgens waterschappen op orde *

Volgens waterschappen projecten gepland of in uitvoering vóór einde BO2 (31 december 2015) incl. risicoprojecten

Cartografie Provincie Noord-Brabant, afd. DGI, januari 2015, Tekeningnr. 27.961 
Ondergrond (c) Esri 2015

/
/
/
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BO2_Inrichtingsmaatregelen_Vismigratieknelpunt_ProvNB
STATUS_PNB, PERIODE

!k Gerealiseerd (niet in WBP), Anders; Gerealiseerd, Anders

!k Gerealiseerd (niet in WBP), BO2; Gerealiseerd (niet in WBP), Losse bes; Gerealiseerd (niet in WBP), TILG; Gerealiseerd, BO2; Gerealiseerd, Losse bes

!k Gepland (niet in WBP), BO2; Gepland, BO2

!k Nog niet gepland, Anders

Op_te_heffen_visbarriere
STATUS_PNB, PERIODE

!k , 

!k Gepland, BO2

!k Op orde met behulp van inrichting, Anders

!k Op orde met behulp van inrichting, BO2

STATUS_PNB, Periode
Gepland, BO2

Op orde met behulp van inrichting, Anders

Op orde met behulp van inrichting, BO2

STATUS_PNB, PERIODE
Gepland, BO2; Gepland, Losse bes; Gepland, TILG

Gerealiseerd, Anders

Gerealiseerd, BO2; Gerealiseerd, Losse bes

In de planning onder BO2 (t/m 2015) incl. risicoprojecten

Gerealiseerd onder BO2

Gerealiseerd

Op orde zonder inrichting,  

STATUS_PNB, PERIODE
Gepland,  

Waterlopen en ecologische verbindingszones - BEL_PWP_2010_10_WEV_L
functie waterloop

Restopgave

overige waterlopen

Topo

Totale realisatie provinciale waterdoelen bij mijlpaal einde BO2
Beek- en kreekherstel - stand van zaken 31 december 2014

Legenda

Maatregelen beek-en kreekherstel / opheffen visbarrière 

* incl de trajecten waar nog kleinschalige maatregelen getroffen worden ihkv beheer en onderhoud of op orde zonder inrichting

Restopgave

Overige waterlopen (zonder functie)

Gerealiseerd door waterschappen onder BO2

Volgens waterschappen op orde *

Volgens waterschappen projecten gepland of in uitvoering vóór einde BO2 (31 december 2015) incl. risicoprojecten

Cartografie Provincie Noord-Brabant, afd. DGI, januari 2015, Tekeningnr. 27.961 
Ondergrond (c) Esri 2015

/
/
/
/

Provincie Noord-Brabant
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!k

!k
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Bijlage 2: Realisatie provinciale waterdoelen –  

Natte ecologische verbindingszones

Totale realisatie provinciale waterdoelen bij mijlpaal einde BO2
Herstel Natte Natuurparels - stand van zaken 31 december 2014

Legenda
Volgens waterschappen op orde

Gerealiseerd onder BO2

Restopgave gebaseerd op plankaart PWP

Waterlopen

Volgens waterschappen projecten gepland of in uitvoering vóór einde BO2 (31 december 2015) incl. risicoprojecten

Cartografie Provincie Noord-Brabant, afd. DGI, januari 2015, Tekeningnr. 27.964 
Ondergrond (c) Esri 2015

Provincie Noord-Brabant
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Totale realisatie provinciale waterdoelen bij mijlpaal einde BO2
Herstel Natte Natuurparels - stand van zaken 31 december 2014

Legenda
Volgens waterschappen op orde

Gerealiseerd onder BO2

Restopgave gebaseerd op plankaart PWP

Waterlopen

Volgens waterschappen projecten gepland of in uitvoering vóór einde BO2 (31 december 2015) incl. risicoprojecten

Cartografie Provincie Noord-Brabant, afd. DGI, januari 2015, Tekeningnr. 27.964 
Ondergrond (c) Esri 2015

Provincie Noord-Brabant
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Bijlage 3: Realisatie provinciale waterdoelen –  

Natte natuurparels
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Provincie Noord-Brabant

Totale realisatie provinciale waterdoelen bij mijlpaal einde BO2
Ecologische Verbindingszones (natte EVZ) - stand van zaken 31 december 2014

Legenda
Volgens waterschappen op orde *

Gerealiseerd door waterschappen onder BO2

Restopgave waterschappen gebaseerd op plankaart PWP (natte EVZ)

Restopgave Rijkswaterstaat gebaseerd op plankaart PWP! ! ! !

* incl de trajecten waar nog kleinschalige maatregelen getroffen worden ihkv beheer en onderhoud of op orde zonder inrichting

Volgens waterschappen projecten gepland of in uitvoering vóór einde BO2 (31 december 2015) incl. risicoprojecten

Overige waterlopen (zonder functie)

Cartografie Provincie Noord-Brabant, afd. DGI, januari 2015, Tekeningnr. 27.963
Ondergrond (c) Esri 2015
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Provincie Noord-Brabant

Totale realisatie provinciale waterdoelen bij mijlpaal einde BO2
Ecologische Verbindingszones (natte EVZ) - stand van zaken 31 december 2014

Legenda
Volgens waterschappen op orde *

Gerealiseerd door waterschappen onder BO2

Restopgave waterschappen gebaseerd op plankaart PWP (natte EVZ)

Restopgave Rijkswaterstaat gebaseerd op plankaart PWP! ! ! !

* incl de trajecten waar nog kleinschalige maatregelen getroffen worden ihkv beheer en onderhoud of op orde zonder inrichting

Volgens waterschappen projecten gepland of in uitvoering vóór einde BO2 (31 december 2015) incl. risicoprojecten

Overige waterlopen (zonder functie)

Cartografie Provincie Noord-Brabant, afd. DGI, januari 2015, Tekeningnr. 27.963
Ondergrond (c) Esri 2015
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Bijlage 4: Realisatie provinciale waterdoelen – waterberging 

Realisatie waterberging onder BO1 en BO2, bij mijlpaal einde BO2
Stand van zaken 31 december 2014

Legenda

Waterlopen

Volgens waterschappen projecten gepland of in uitvoering vóór einde BO2 (31 december 2015) incl. de risicoprojecten

Volgens waterschappen op orde

Gerealiseerd onder BO2

Cartografie Provincie Noord-Brabant, afd. DGI, januari 2015, Tekeningnr. 27.962
Ondergrond (c) Esri 2015

Provincie Noord-Brabant
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Realisatie waterberging onder BO1 en BO2, bij mijlpaal einde BO2
Stand van zaken 31 december 2014

Legenda

Waterlopen

Volgens waterschappen projecten gepland of in uitvoering vóór einde BO2 (31 december 2015) incl. de risicoprojecten

Volgens waterschappen op orde

Gerealiseerd onder BO2

Cartografie Provincie Noord-Brabant, afd. DGI, januari 2015, Tekeningnr. 27.962
Ondergrond (c) Esri 2015

Provincie Noord-Brabant
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