
Bijlage 11 voortgang programma’s Beter Benutten 1.0 (2011-2015) en Beter 
Benutten Vervolg (2015-2017).  

 

Als invulling van de toezegging zoals deze door uw gedeputeerde Van der Maat is gedaan in de 

behandeling van de bevindingen van de Algemene Rekenkamer door uw Staten op vrijdag 18 

september, bieden wij u hierbij het volgende overzicht aan.  

 

In dit overzicht is een onderscheid gemaakt naar drie categorieën projecten: 

1. Projecten waarvoor de Provincie Noord-Brabant verantwoordelijk is als trekker; 

2. Projecten waarvoor een andere partij verantwoordelijk is als trekker en de Provincie Noord-

Brabant minimaal financieel participeert; 

3. Projecten waarvoor een andere partij verantwoordelijk is als trekker en de Provincie Noord-

Brabant geen financiële betrokkenheid heeft. 

 

Aan u is toegezegd dat u wordt geïnformeerd over de voortgang van projecten in de categorieën 1 

en 2. 

Daarnaast zijn de plannen voor Intelligente Transport Systemen (ITS) in kader van Beter Benutten 

Vervolg december 2015 vastgelegd. Dit is een deelprogramma van de gezamenlijke 

BrabantStadpartners. 

 
BETER BENUTTEN 1.0  

Rol provincie Projecten Totale 
projecten 
kosten 

Provinciale 
bijdrage 

Tussentijds
e proces-
voortgang 

Verwachte 
gevolgen 
tav budget 

Verwachte 
gevolgen 
tav eind-
oplevering 

Afgeron
d 

1. Provincie 
trekker 

A58 Spookfiles  € 
14.167.267 

 € 1.573.738 
(+ SRE 

bijdrage € 
1.214.173) 

  Geen Geen   

2. Andere 
trekker, 
provincie 
deelnemer 

Opwaardering 
Zuidwillems-
vaart/Wilhel-
minakanaal 

 € 
18.000.000 

€ 7.900.000   Geen Geen   

BETER BENUTTEN VERVOLG 

Rol provincie Projecten Totale 
projecten 

kosten 

Provinciale 
bijdrage 

Tussentijds
e proces-
voortgang 

Verwachte 
gevolgen 
tav budget 

Verwachte 
gevolgen 
tav eind-
oplevering 

Afgeron
d 

1. Provincie 
trekker 

Brabant 
Mobiliteits-
netwerk 

€ 1.350.000  € 739.000    Geen Geen   

  Ons Brabant 
Fietst 

€ 3.059.000  € 1.475.000    Geen Geen   

  OV-marketing € 700.000  € 233.250    Geen Geen   

  Gedrags-
verandering A2 
Eindhoven-
Nederweert 

€ 1.170.000  € 641.000    Geen Geen   

2. Andere 
trekker, 
provincie 
deelnemer 

Elektrificatie 
spoor Loven 

€ 1.105.000  € 201.667    Geen Geen   

Gezamenlijk 
deel-
programma 

ITS € 
23.378.000 

€ 7.320.000     

Algemene kosten 

 Programma-
management, 

€ 1.000.000  € 547.500          



communicatie 
en onvoorzien 

  Monitoring en 
evaluatie 

€ 750.000  € 410.625          

  Voortgang project is conform kwartaalplanning zoals in plan van aanpak is overeengekomen 

  Voortgang (onderdelen) van project wijkt af van de kwartaalplanning zoals in plan van aanpak is voorzien. 
Oplevering binnen planperiode Beter Benutten nog steeds haalbaar. 

  Voortgang (onderdelen) van project wijkt dusdanig af, dat de eindoplevering in gevaar komt. 

 

 

 

Toelichting tussentijdse procesvoortgang, stand van zaken per 31 december 2015 

 

Voor het programma Beter Benutten 1.0 is het merendeel van de projecten inmiddels afgerond (21 

van de 29). Er zijn 5 projecten afgevallen en drie projecten zijn nog niet afgerond en lopen door (met 

instemming van de Stuurgroep Netwerkprogramma BrabantStad en het ministerie van I&M). Over de 

landelijke en regionale beleidsevaluatie bent u eind 2015 via een memo van gedeputeerde Van der 

Maat geïnfomeerd. 

 

Het programma Beter Benutten Vervolg kent per 31 december 2015 in totaal 10 projecten met een 

ondertekend plan van aanpak. In totaal hebben deze projecten een omvang van € 58.751.120 
waaraan de provincie € 10.709.917 bijdraagt (incl. € 434.000 van het voormalige SRE). Wat 
betreft de 5 projecten waar de provincie trekker van is of financieel in participeert, blijkt uit de 

voortgangsrapportage van december 2015 dat de meeste projecten op schema liggen. Voor het 

project OV-marketing geldt dat de huidige vertraging ten opzichte van de kwartaalplanning naar 

verwachting niet leidt tot wijzigingen in de eindoplevering of het budget. 

 

 
 
 


