

Statenfractie Partij van de Arbeid
De heer B.L.M. Maas
De heer S.J.A.H. Smeulders
Postbus 90151
5200 MC 'S-HERTOGENBOSCH

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 680 76 80
www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets:
www.brabant.nl/route

Onderwerp

Snelfietspad Eindhoven-Helmond

Geachte heren Maas en Smeulders,

Bij brief van 17 maart 2019, ingekomen op 18 maart 2019, heeft u namens de PvdA fractie schriftelijke vragen gesteld.

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1. Wat is de stand van zaken omtrent de realisatie van het snelfietspad Eindhoven - Helmond?

Antwoord: De gemeenten werken er hard aan om deze route in 2020 op te leveren. De ligging van de snelfietsroute langs het spoor maakt het project bijzonder complex, in het bijzonder door de veiligheidseisen die gelden voor spoorwegovergangen en de afstand die tussen het spoor en het fietspad aanwezig moet zijn. Een onvoorziene omstandigheid is de aanwezigheid van Japanse Duizendknoop, waarschijnlijk in het zandlichaam van het spoor. Deze woekerplant is schadelijk voor andere planten en voor de infrastructuur en moet worden gesaneerd. De planning staat door deze ontwikkelingen onder druk. We voeren constructief overleg met de betrokken gemeenten en ProRail over de genoemde omstandigheden en over de noodzakelijke actualisatie van de planning in verband daarmee. We gaan vooralsnog uit van oplevering in 2020, conform de bestuursovereenkomst die we met de gemeente hebben gesloten.

2. Wanneer is geplande oplevering van het gehele (tussen stations Eindhoven en Helmond CS) snelfietspad?

Antwoord: Zie ons antwoord op vraag 1.

3. Worden de kruisingen met de doorgaande wegen in Nuenen ook ongelijkvloers gemaakt?

Antwoord: Nee.

Datum

2 april 2019

Ons kenmerk

C2241737/4494593

Uw kenmerk

-

Contactpersoon

M.J.A.J. (Mike) Schoenmaker

Telefoon

(073) 680 86 78

Email

mschoenmaker@brabant.nl

Bijlage(n)

-

4. Wat is de planning omtrent de nieuwe fietsbrug in Helmond?

Antwoord: De aanbesteding van deze fietsbrug start in het tweede kwartaal van 2019. We hebben voorzien dat de realisatie eind dit jaar start.

5. Bent u het met ons eens dat het wenselijk is dat dit snelfietspad snel wordt afgemaakt?

Antwoord: Ja.

Datum

2 april 2019

Ons kenmerk

C2241737/4494593

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA