

Statenmededeling

Onderwerp

Stand van zaken uitvoering Robuuste Brabantroute

Datum

12 december 2017

Documentnummer

GS: 4285357

PS: 4292292

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Kennisnemen van

De stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de afspraken die in 2016 zijn gemaakt in het kader van de Robuuste Brabantroute.

Aanleiding

Op 13 oktober 2016 bent u met [een memo gedeputeerde](#) geïnformeerd over het resultaat van het BO-MIRT 2016 en de afspraken die toen gemaakt zijn met het Rijk, ProRail en de direct betrokken gemeenten over de aanpak van de Robuuste Brabantroute.

Met deze Statenmededeling informeren wij U nu over de stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van de gemaakte afspraken Robuuste Brabantroute.

Bevoegdheid

De Provincie heeft geen primaire verantwoordelijkheid met betrekking tot het spoorvervoer in en door Brabant. Daar waar dit vervoer echter leidt tot hinder en overlast voor omwonenden, kan de Provincie dat aan de orde stellen bij de eerst verantwoordelijke, zijnde de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Zo hebben we vorig jaar op ons initiatief de afspraken kunnen maken met het Rijk, ProRail en gemeenten over de maatregelen en financiering Robuuste Brabantroute. Daarnaast kan de Provincie met onder andere het beschikbaar stellen van kennis en middelen, in overleg met gemeenten en betrokken instanties, bijdragen aan het verminderen van hinder en overlast. Uw Staten kunnen kennisnemen van deze informatie op basis van uw controlerende rol.

Kernboodschap

1. *Op alle onderdelen van het maatregelenpakket is voortgang geboekt.*

Als bijlage treft u een overzicht aan van het totale pakket. Specifiek noemen wij de volgende elementen:

- Veiligheid: op de hele Brabantroute is intussen ATBvv (automatische treinbeïnvloeding verbeterde versie) aangebracht op de daartoe bedoelde wissels. Daarmee is de afgesproken versnelling van de verbetering veiligheid tot stand gebracht. Zie ook het hierover uitgebrachte persbericht (<http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/verkeer-en-vervoer/goederenvervoer-en-logistiek/nieuws-goederenvervoer/2017/trein-door-rood-wordt-stilgezet.aspx>)
- Geluid: De locaties waar raildempers kunnen komen, zijn in beeld en door ProRail met de gemeenten gecommuniceerd. De dempers worden medio 2018 door ProRail aangebracht.
- Gilze-Rijen: voor de integrale aanpak van de stationsomgeving is de planuitwerking medio dit jaar voortvarend door de gemeente opgepakt. In gezamenlijke betrokkenheid van gemeente, ProRail, ministerie en provincie worden de mogelijkheden verder uitgewerkt.
- Deurne: Het rijk zag in haar prioriteringssystematiek rondom het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen geen mogelijkheden om bij te dragen aan een oplossing voor de Binderendreef. Conform de afspraken voor de Robuuste Brabantroute heeft de gemeente een eerste uitwerking gemaakt van de ondertunneling Binderendreef en een subsidie-aanvraag daarvoor bij de provincie ingediend. Deze aanvraag hebben wij als onderdeel van het maatregelenpakket Robuuste Brabantroute gehonoreerd en een subsidiebijdrage toegekend van maximaal €8,0 mln.

Datum

12 december 2017

Documentnummer

GS: 4285357

PS: 4292292

Consequenties

1. *Met de gekozen aanpak en uitvoering verbetert de veiligheid en leefbaarheid op en rondom de Brabantroute.*

De eerste veiligheidsmaatregelen op het spoor zijn nu versneld gerealiseerd en ook de geluidssaneringsmaatregelen worden al in 2018 aangebracht.

Europese en internationale zaken

Niet van toepassing.

Communicatie

Niet van toepassing

Vervolg

Wanneer daar voldoende aanleiding toe is, zullen wij uw Staten ook in 2018 over de voortgang van de uitvoering van de maatregelen Robuuste Brabantroute informeren.

Bijlagen

1. Overzicht stand van zaken Robuuste Brabantroute (4258358).

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter,

de secretaris,

Datum

12 december 2017

Documentnummer

GS: 4285357

PS: 4292292

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

M.J.A. van Bijnen

Opdrachtgever: de heer B. van den Hout, (073) 681 28 14,
bvdhout@brabant.nl, cluster Mobiliteit en Infra van eenheid Directeur Strategie
en Beleid.

Opdrachtnemer: de heer G.T.M. Steenhof, (073) 680 85 27,
gstenhof@brabant.nl, afdeling Strategie van cluster Mobiliteit en Infra.