

Proces Uitvoeringstafel Eindhoven Airport

1. Doel

Deze notitie geeft inzicht in het proces van de instelling van de Uitvoeringstafel Eindhoven Airport. De opzet en inrichting van de Uitvoeringstafel is beschreven in de notitie “Opzet en inrichting Uitvoeringstafel Eindhoven Airport”, die het kader vormt voor de Uitvoeringstafel Eindhoven Airport en dient als uitgangspuntennotitie gedurende de looptijd van de Uitvoeringstafel (2016-2020) .

2. Proces-voorstel

In de maanden november en december 2015 en begin 2016 is door middel van interviews bij de betrokken partijen opgehaald welke meningen, visies en verwachtingen er zijn met betrekking tot de opzet en inrichting van de Uitvoeringstafel. Dit is mede bepalend geweest voor het voorstel zoals neergelegd in de voornoemde notitie.

Het vervolgproces om te komen tot de oprichting van de Uitvoeringstafel Eindhoven Airport ziet er als volgt uit:

Februari:

- a. Completering ambtelijk conceptnotitie “Opzet en inrichting Uitvoeringstafel Eindhoven Airport” (provincie Noord-Brabant.)

Maart:

- b. Begin maart: bespreking van de conceptnotitie met schragende partijen (9 maart 2016; initiatief provincie).
- c. Door de omliggende gemeenten worden maximaal twee vertegenwoordigers aangewezen die plaats nemen in de Regiegroep.
- d. De beoogde partijen in de Regiegroep en de werkgroepen worden gevraagd deel te nemen aan de Uitvoeringstafel (initiatief provincie).
- e. Begin maart is een eerste bestuurlijke bijeenkomst georganiseerd van de schragende partijen van de Uitvoeringstafel Eindhoven Airport in oprichting. Deze bijeenkomst was geïnitieerd door de provincie. De volgende onderwerpen lagen ter bespreking voor:
 - De concept notitie “Opzet en inrichting Uitvoeringstafel Eindhoven Airport”, met als doel gezamenlijke overeenstemming te krijgen over de inhoud van de notitie;
 - Het opstellen van het profiel van de voorzitter van de Stuurgroep;
 - Het proces.
- f. Eind maart is de werving van de voorzitter van de Regiegroep Eindhoven Airport gestart. Gedeputeerde Van der Maat doet een voorzet . De voorzitter moet een bruggenbouwer en verbinder zijn en heeft statuur/gezag in Den Haag en de regio Eindhoven. Het ministerie van I&M zorgt voor de kosten van de extern in te huren voorzitter.
- g. Eind maart wordt de Regiegroep in oprichting gevraagd in te stemmen met de voorgedragen voorzitter en secretaris voor de Regiegroep. Ook wordt concept-notitie “Opzet en inrichting Uitvoeringstafel Eindhoven Airport” vastgesteld en voorgelegd aan de eerste vergadering van de Bestuurlijke Regiegroep begin april.
- h. Eind maart start de werving door provincie/gemeente Eindhoven van een ambtelijk secretaris voor de Regiegroep, die tevens procesbegeleider/plaatsvervangend voorzitter zal zijn van de werkgroepen ‘Monitoring van de uitvoering’ en ‘Innovatie’. De provincie/gemeente Eindhoven komt met een voorstel. De secretaris wordt betaald door resp. gedetacheerd bij de provincie Noord-Brabant/gemeente Eindhoven.

- i. Eind maart/begin april wordt de notitie “Opzet en inrichting Uitvoeringstafel Eindhoven Airport” openbaar gemaakt door de provincie, zodat het proces voor eenieder transparant is.

April:

- j. Provinciale Staten en de betrokken gemeenteraden worden geïnformeerd.
- k. Begin april is de startbijeenkomst van de Bestuurlijke Regiegroep Eindhoven Airport. Tijdens deze oprichtingsvergadering ligt het voorstel voor de notitie “Opzet en inrichting Uitvoeringstafel Eindhoven Airport” vast te stellen.
- l. De secretaris komt met een voorstel inzake de financiële uitwerking van de Uitvoeringstafel Eindhoven Airport.
- m. Start van de werkgroepen ‘Monitoring van de uitvoering’ en ‘Innovatie’.
- n. Start met invulling van het leefbaarheidsfonds. Het beheer van het fonds ligt bij de gemeente Eindhoven.

3. Timeline

