

Tijdelijk bodemsanering Brabantse Wal (Halsteren)

Fase 1

November - december 2023



Ontgraven en afvoeren sterkst verontreinigde grond (bronzone). Voldoende schone grond is opgeslagen in het tijdelijke depot op het naastgelegen weiland. Deze grond wordt hergebruikt om de ontgraven put weer aan te vullen.

Januari - april 2024

Actualisatie en afperking situatie grondwaterverontreiniging.

Fase 2

Mei - december 2024



Opstellen Plan van aanpak grondwatersanering, afstemmen met bevoegd gezag, opdrachtverlening aan en voorbereiding door aannemer.

Januari - juli* 2025

Aanpak van het grondwater door oppompen en na zuivering weer infiltreren van het grondwater in combinatie met natuurlijke afbraak.

**Eindcontrole 2^e fase: 3 maanden na stilzetten installatie.*

Fase 3

Augustus 2025 - juli 2026



Monitoring natuurlijke afbraak.

