

Bijlage 2 bij MvA PS 25/14: Risicotabel scenario's TOM

Inhoud is gelijk aan bijlage 5 bij startnotitie scenario's TOM d.d. 14 oktober 2014, nr. 3665544

Scenario's	Omvorming TOM tot OGNP		Afbouw TOM
	1a PNB financiert deels	1b PNB financiert geheel	2 PNB financiert niet
Niet financiële risico's PNB			
Doelstelling uitgifte 270 ha glastuinbouw in AFC NP wordt (uiteindelijk) niet gehaald. ¹	5% kans	5% kans	5% kans
Duurzaamheidsdoelstellingen worden niet (volledig) gehaald.	20% kans	20% kans	95% kans
Werkgelegenheidseffect voor regio West-Brabant wordt (uiteindelijk) niet bereikt.	5% kans	5% kans	5% kans
PNB leidt imagoschade.	kleine kans	middelgrote kans ²	grote kans of juist positieve duiding ³
Financiële risico's PNB⁴			
Looptijd is vijf jaar langer. ⁵	Verlies € 2,0 mln Kans 25% Effect € 0,5 mln	Verlies € 9,6 mln Kans 25% Effect € 2,4 mln	n.v.t.
Uitgifteprijs is 30% lager.	Verlies € 33,1 mln Kans 15% Effect € 5,0 mln	Verlies € 29,7 mln Kans 15% Effect € 4,5 mln	n.v.t.
Rabobank verhoogt rente met 1%.	Verlies € 9,3 mln Kans 25% Effect € 2,3 mln	n.v.t.	n.v.t.
Maximaal risico	€ 44,4 miljoen verlies	€ 39,5 miljoen verlies	n.v.t. ⁶
Cumulatief effect (verlies x kans)	€ 7,8 mln verlies	€ 6,9 mln verlies	n.v.t. ⁷

¹ Dit betekent dat afbreuk wordt gedaan aan het provinciale ruimtelijke concentratiebeleid voor de glastuinbouw.

² Het beeld kan ontstaan dat de provincie in dit scenario, anders dan in scenario 1a, alle risico's naar zich toetrekt. Gezien de laatste twee regels van deze tabel moet dit echter worden gerelativeerd; de verschillen tussen 1a en 1b zijn betrekkelijk klein.

³ Het beeld kan ontstaan dat de provincie een van haar majeure projecten niet tot een goed einde weet te brengen. Er kan ook een positief beeld ontstaan, namelijk dat de provincie besluitvaardigheid aan de dag legt ("beter te halve gekeerd dan ten hele gedwaald").

⁴ Bij de bepaling van de verliezen is rekening gehouden met de rente-inkomsten boven het herbeleggingsrendement (zie bijlage 4 "Financiële uitwerking scenario's TOM") en betaling garantie € 14 miljoen door NCB-Ontwikkeling aan de provincie.

⁵ In dit geval is extra financiering nodig, waarvoor nieuwe besluitvorming vereist is van de TOM en haar aandeelhouders.

⁶ In het afbouwscenario is geen sprake van een risico, maar van een zeker verlies van (vrijwel) zeker € 16,4 miljoen, zie bijlage 4. De hoogte van dit bedrag kan nog enigszins afwijken, afhankelijk van de werkelijk te realiseren grondopbrengst.

⁷ Zie voetnoot 6.

