
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Statenfractie PVV 

De heer Van den Bergh 

Postbus 90151 

5200 MC  'S-HERTOGENBOSCH 

Onderwerp 
Problemen rond aansluiting N69 op A67 

 

 

 

Geachte heer Van den Bergh, 

 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 614 11 15 

www.brabant.nl 

IBAN NL86INGB0674560043 

 

 

Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route 

Datum 

20 februari 2018 

Ons kenmerk 

C2221297/4318239  

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

M. (Martijn) Koobs 

Telefoon 

(073) 680 84 49 

Email 

mkoobs@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

Bij brief van 26 januari 2018, ingekomen op 29 januari 2018, heeft u namens 

de PVV fractie schriftelijke vragen gesteld. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

1. Heeft het college kennis genomen van het artikel en is de inhoud daarvan 
correct? Zo nee, wat klopt er niet? 
Antwoord: Ja, het artikel is ons bekend. Het artikel schetst het meest negatieve 

scenario waarin een zeer lange periode nodig is voordat het Europese hof 

uitspraak doet en vervolgens ook de Raad van State lang doet over een 

uitspraak over het Veldhovense bestemmingsplan. De termijn waarop beide 

instanties uitspraak kunnen doen over het bestemmingsplan van de gemeente 

Veldhoven varieert van 1 tot uiterlijk 5 jaar. 

 

2. Wordt de aanleg van de Westparallel N69 ook zonder de aansluiting op de 
A67 doorgezet? Zo ja, hoe wordt het verkeer in de buurt van de A67 vanaf de 
N69 geleid? Zo nee, wanneer verwacht u dan de oplevering? 
Antwoord: We zetten alles binnen onze mogelijkheden in het werk om deze 

situatie te voorkomen. Daarom zijn we in nauw overleg met de gemeente 

Veldhoven om te beoordelen of er een alternatieve route in de procedure voor 

het vaststellen van het bestemmingsplan is. Voor de realisatie van de N69 

houden wij ondertussen vast aan de planning dat deze opdracht eind 2018 

aanbesteed kan worden aan een aannemer zodat na de detailuitwerking eind 

2019 gestart kan worden met de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden. We 

rekenen erop dat voor die tijd duidelijkheid bestaat over de realisatie van de 

aansluiting Kempenbaan in Veldhoven. De projecten kunnen dan naar 

verwachting qua planning weer op elkaar aangesloten worden. 
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3. Is het college het met de PVV eens dat het te zot voor woorden is dat de 
beslissing over een snelwegaansluiting bij Veldhoven afhankelijk is van qua 
stikstof absurd strenge EU-regels, gezien de (toenemende) bevolkingsdruk? Zo 
nee, waarom niet? 
Antwoord: GS onderschrijven de doelstelling van de reductie van stikstof die met 

deze regels wordt nagestreefd. Dit neemt niet weg dat de PAS systematiek niet 

helpt om infrastructurele projecten voor Brabant op tempo te kunnen realiseren. 

 

4. Is het college het met de PVV eens dat appelanten, waaronder de Brabantse 
Milieu Federatie door hun acties de gezondheid en het woongenot van de 
inwoners van Valkenswaard en Aalst onnodig lang blijven schaden? Zo nee, 
waarom niet? Zo ja, bent u bereid de samenwerking met en de subsidie aan de 
BMF, die kennelijk het belang van wat natuur plaatst boven de gezondheid van 
duizenden mensen, per eerst volgende mogelijkheid stop te zetten? 
Antwoord: Wij betreuren het dat de BMF bezwaar maakt tegen het project dat 

zo zorgvuldig tot stand gekomen is in samenspraak met alle betrokken partijen 

en waarvoor zoveel draagvlak in de regio bestaat. Dat is echter geen reden om 

de subsidie voor de BMF stop te zetten. 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA 
 

 


