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Bijlage(n) 

- 

Bij brief van 4 april 2020, ingekomen op 6 april 2020, heeft u namens de PVV-

fractie schriftelijke vragen gesteld. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

1. Heeft u kennis genomen van het artikel en klopt volgens u de inhoud?  
Ja, we hebben kennisgenomen van het artikel. Inhoudelijk klopt het artikel. Wel 

nuanceren we het artikel door aan te geven dat hoewel innoveren het risico 

inhoudt dat het beoogde resultaat niet optimaal is, we met de toepassing van 

duurzame en innovatieve maatregelen veel bruikbare ervaring hebben 

opgedaan die in nieuwe projecten wordt meegenomen. Hierbij moet u denken 

aan energie- en CO2-neutraal werken, een forse vermindering van uitstoot 

tijdens de uitvoeringsfase van het werk, brandstof en energie besparing bij 

logistieke transporten en leermomenten over de toepassing van energie-

opwekkers in infraprojecten. 

 

2. De ombouw van de weg heeft in totaal ruim € 80 miljoen gekost, betaald 
door het Rijk, de Provincie en door de gemeente Oss. Kunt u aangeven hoeveel 
de provinciale bijdrage was? 
De provinciale bijdrage bedroeg €39,2 miljoen. In de nieuwe duurzaam veilig 

aangelegde en ingerichte N329 zijn drie fietstunnels, een 

spoorwegonderdoorgang en een ongelijkvloerse aansluiting gerealiseerd. Het 

grootste gedeelte van het budget van de reconstructie was daarvoor bestemd, 

alsmede voor elementaire wegonderdelen, zoals wegverharding, 

verkeersborden en verlichting. 

 

3. De gemeente Oss heeft € 314.000 schadevergoeding ontvangen (te 
reserveren voor nadere investeringen in de N329) voor het falende Flowman-
systeem.  
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- Is dit de finale schadevergoeding, of alleen voor de gemeente Oss?  
- Zo nee, is het college bereid om ook schadevergoeding te eisen voor deze 
wanprestatie? Zo nee, waarom niet?  
- In hoeverre was de Provincie Noord-Brabant betrokken geweest bij de 
onderhandelingen die tot deze schadevergoeding geleid hebben? 
Ja, dit is de finale schadevergoeding aan het Projectbureau N329 Weg van de 

Toekomst. Het projectbureau bestaat uit de gemeente Oss en de provincie 

Noord- Brabant.  We zijn als vertegenwoordiger van het Projectbureau N329 

Weg van de Toekomst betrokken geweest bij de onderhandelingen. Het bedrag 

van € 314.000 wordt geïnvesteerd om de afwikkeling van het verkeer van de 

N329 te waarborgen en voor te sorteren op toekomstige ontwikkelingen, door 

onder andere verkeerslichten verder te optimaliseren. 

 

4. De lichtgevende lijnen van Daan Roosegaarde blijken eveneens van een 
uiterst gebrekkige kwaliteit. Hoeveel heeft Roosegaarde voor deze belijning 
ontvangen? 
De totale opdracht voor het ontwikkelen en aanbrengen van de Glowing Lines 

bedroeg €58.120. 

 

5. Heeft u (en/of het Rijk en de gemeente Oss) inmiddels compensatie voor het 
prutswerk van Roosegaarde ontvangen? Zo ja, hoeveel? Zo nee, wanneer gaat 
u – al dan niet in overleg met het Rijk en de gemeente Oss – een en welke 
terugbetaling van Roosegaarde eisen? Zo nee, waarom niet? 
Nee, we hebben geen compensatie geëist of ontvangen Destijds hebben we, 

conform het toen geldende provinciale beleid, 1% van het projectbudget ingezet 

voor het realiseren van kunst in de openbare ruimte. Het kunstobject van onze 

keuze was de ‘Glowing Lines’ van Daan Roosegaarde, dat hij in samenwerking 

met aannemer Heijmans heeft ontwikkeld. Vanwege de technische gebreken van 

het kunstobject hebben we dit vervangen door reguliere verlichte wegmarkering. 

De wegmarkering ligt in het provinciale weggedeelte van de N329. De kosten 

voor het ontwikkelen, aanleggen en onderhouden van deze verlichte markering 

zijn voor rekening van de aannemer. Er is geen reden om schadevergoeding of 

terugbetaling te eisen omdat het kunstobject geen primaire verkeersfunctie had, 

maar als kunstobject aangebracht was. De aannemer heeft hierin zijn 

verantwoordelijkheid genomen. 

 
6. Is er voor het falende warmtesysteem ook een compensatie geëist? Zo ja, 
hoeveel en is dat inmiddels ontvangen? Zo nee, waarom laat u de leverende 
partij zonder financiële tegemoetkoming wegkomen met een hopeloos falend 
systeem? De PVV-fractie ziet graag de documenten die ten grondslag liggen aan 
het implementeren van het eveneens hopeloos falende warmtesysteem. 
Nee, we hebben geen compensatie geëist. Direct nadat het RES-systeem 

(warmte uit asfalt) was aangebracht, kwam er een economische recessie. De 

plannen voor de bouw van het Verkeerscentrum Brabant (Smits), die gebruik zou 

gaan maken van het RES-systeem, belandden in de ijskast en het systeem kon 

niet in gebruik worden genomen. Het RES-systeem is nog intact. Het probleem zit 
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niet in de werking van het systeem maar het feit dat er geen afnemer voor de 

warmte uit asfalt is. Daarom heeft de gemeente opnieuw gekeken naar afnemers 

voor het RES-systeem op basis van de plannen in de directe omgeving zoals 

deze nu bij de gemeente bekend zijn. Uit inventarisatie van de 

planontwikkelingen in de omgeving is gebleken dat er geen planontwikkelingen 

zijn die op een rendabele manier gebruik kunnen maken van het RES. Daarom 

heeft de gemeente ervoor gekozen het RES te saneren. De aannemer betaalt het 

verwijderen van het systeem en dit vinden we voldoende als compensatie.    

 

7. Volgens het artikel is het “duurzame” aan de weg wél geslaagd. Kunt u 
aangeven hoeveel de “zonnebomen” per stuk gekost hebben en hoeveel 
kilowattuur deze gemiddeld per stuk per jaar (op basis van daadwerkelijk 
geleverde elektriciteit) geleverd hebben? Zo nee, waarom niet? 
De aanbesteding van de N329 was gebaseerd op de totaalprijs van de 

ingediende plannen, niet uitgesplitst per onderdeel. De specifieke kostprijs van 

de zonnebomen kennen we daarom niet. De energieneutraliteit van de weg 

wordt hoofdzakelijk gehaald door twee PV-velden op daken van gemeentelijke 

gebouwen. Daarnaast hebben acht zonnebomen, die mede ten doel hadden de 

energieneutraliteit van de weg zichtbaar aan te tonen, aan dat doel 

bijgedragen. De zonnebomen hebben van 25 juli 2013 tot 1 september 2019 

(laatste rapportagemoment) 191.185 kWh opgebracht. Dus gemiddeld 

ongeveer 3.980 kWh per boom per jaar. In totaal hebben de PV-systemen tot 

dusver 1.357.211 kWh opgeleverd. 

 
 

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant genomen 

besluit,  

namens deze, 

 
 

H.W.J. Swaans, 

programmamanager Multimodale Bereikbaarheid 

 

(In verband met de corona-maatregelen is deze brief, na vaststelling door het 

college, digitaal door de verantwoordelijk programmamanager ondertekend) 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
 

 

 


