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Samenwerkingsovereenkomst Amer Warmtenet 

 

 

 

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, 

 

Kennisnemen van 

De ondertekening door de provincie van de samenwerkingsovereenkomst Amer 

Warmtenet samen met de stakeholders. 

 

Aanleiding 

Het Uitvoeringsprogramma energie richt zich op het verduurzamen van de 

energievoorziening. In het Warmteplan Brabant is dat uitgewerkt voor warmte, 

wat circa 50% van de energievraag beslaat. 

In het Warmteplan is de verduurzaming van het Amernet als een van de zes 

speerpunten opgenomen. Het Amernet is het warmtenet van Ennatuurlijk dat 

vooral in Tilburg en Breda warmte levert aan circa 40.000 woningen. 

Ennatuurlijk levert daarnaast ook  warmte aan zakelijke afnemers, met name 

tuinders. De geleverde warmte is momenteel grotendeels restwarmte van de 

elektriciteitsproductie in Amercentrale. Om de energievoorziening in het 

warmtenet te verduurzamen en toekomstbestendig te maken zijn de stakeholders 

eind 2015 met elkaar het gesprek aangegaan. Dat zijn: 

 Ennatuurlijk, eigenaar van het warmtenet en leverancier van de warmte. 

 Gemeenten: Tilburg en Breda. Ook Oosterhout, Drimmelen, 

Geertruidenberg en Dongen waar een beperkt aantal aansluitingen op het 

warmtenet is. 

 De afnemers van warmte: woningcorporaties, bewonerscollectieven, 

tuinders. 

 Enexis. 

 Provincie. 

 

De stakeholders hebben het afgelopen jaar een gezamenlijke visie vastgesteld. 

In die visie is een stip op de horizon in 2040 gekozen: de geleverde warmte is 

volledig duurzaam, voor minimaal 80% decentraal opgewekt en het warmtenet 
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is efficiënt. Om de visie te gaan realiseren is een werkplan opgesteld, dat de 

omslag van proces naar uitvoering concreet maakt. In de 

samenwerkingsovereenkomst is de gezamenlijke ambitie van partijen vastgelegd. 

Daarover informeren we uw Staten graag.  

 

Bevoegdheid 

De samenwerking is een uitwerking van deze speerpunt zoals dat in het 

warmteplan is beschreven. De uitvoering is een bevoegdheid van GS, uw Staten 

hebben hierin een controlerende rol.  

 

Kernboodschap 

1. Partijen werken ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid samen aan het 
toekomstbestendig Amer Warmtenet 
Nu de gezamenlijke visie is vastgesteld en er een werkplan ligt, komt het 

erop aan de plannen te realiseren. Daarbij is inzet van alle partijen nodig, 

waarbij ieder zich realiseert dat verschillende partijen hierin verschillende 

rollen vervullen, ook met verschillende zwaarte. We verwachten 

bijvoorbeeld van een vrijwilligersorganisatie als bewonerscollectief inzet die 

inzicht geeft hoe bewoners erin staan; van b.v. een woningbouwcorporatie 

verwachten we meer uitvoerende acties. In deze samenwerking is dus niet 

één partij die verantwoordelijk is voor het eindresultaat, dit is een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid. De rol van de provincie is hierin partijen 

bij elkaar brengen en het bewaken van het bovenlokale belang. Daaraan 

geeft de provincie invulling met het voorzitterschap van de stuurgroep. Dit 

voorzitterschap levert overigens geen formele bevoegdheden. 

 
 

2. Partijen werken samen aan vier sporen om het Amernet toekomstbestendig te 
maken: 
2.1. Verduurzamen centrale bron.  

Voorlopig zal er nog een centrale bron nodig zijn om een groot deel 

van de warmte te leveren. Doel is om de centrale bron op korte termijn 

in ieder geval deels te verduurzamen. Met de overschakeling van kolen 

naar biomassa in de Amercentrale is daarin al een grote stap gezet. 

Conform het geluid van uw Staten, zijn wij geen voorstander van 

biomassabijstook in de Amercentrale, maar achten wij het nog altijd 

beter dan het verbranden van kolen. 

2.2. Overgang naar decentrale duurzame bronnen.  

Decentrale bronnen hebben een voorkeur omdat deze voor de 

afnemers beter herkenbaar zijn en vanwege een grotere flexibiliteit om 

in te spelen op lokale veranderingen in vraag en aanbod van warmte. 

De omschakeling van een centrale warmtebron naar decentrale 

warmtebronnen kan technisch en organisatorisch niet in een paar jaar 

worden uitgevoerd. De omschakeling zal geleidelijk plaatsvinden en 

daarom moet hier nu al mee gestart worden. Er zijn vergevorderde 
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plannen om geothermie in te zetten, ook wordt gekeken naar 

restwarmte van bedrijven en inzet van warmte van lokale biomassa. 

2.3. Verbeteren van efficiëntie.  

Om efficiënt om te gaan met energie, en om concurrerend te blijven 

moet het warmtenet (blijvend) werken aan efficiëntieverbetering. 

Ennatuurlijk heeft hierin de primaire verantwoordelijkheid, maar om 

hierin goede voortgang te realiseren is een gezamenlijke aanpak met 

meerdere partijen nodig. Bijvoorbeeld: voor de geleidelijke 

omschakeling naar een lagere temperatuur in het warmtenet zijn ook 

aanpassingen in de woningen nodig. Daarbij is de medewerking van 

woningeigenaren essentieel. 

2.4. Het vergroten van draagvlak voor warmtenetten.  

De participatie van bewonerscollectieven in dit traject en het feit dat de 

warmteleverancier ook open staat voor hun input, maakt dit project 

uniek. Partijen gaan ook onderzoeken of financiële participatie van 

bewoners in het warmtenet of opwekking van warmte een 

aantrekkelijke optie is. Dat zal het draagvlak voor het warmtenet 

vergroten (vergelijkbaar met de dorpsmolen), wat belangrijk is omdat 

het imago van warmtenetten niet bij iedereen positief is. Met de 

vergroting van het draagvlak kan dit project de weg bereiden voor 

andere warmtenetten. Landelijk worden warmtenetten namelijk gezien 

als een belangrijk alternatief voor aardgas. Het draagvlak voor 

warmtenetten is op dit moment echter te klein om op grote schaal 

nieuwe warmtenetten aan te gaan leggen.  

 

3. Partijen moeten nog veel keuzes maken voor het realiseren van de doelen. 
De eindsituatie staat nog niet vast, partijen moeten nog veel onderdelen 

invullen. Belangrijke onzekerheden zijn b.v. de mate en snelheid waarin 

geothermie kan voorzien in de warmtevraag; of b.v. zonnecollectoren op 

rendabele wijze warmte kunnen leveren (met seizoensopslag) en hoe lang 

de Amercentrale zal fungeren als centrale warmtebron.  

Er is per 1 januari 2018 een programma-regisseur benoemd die tot taak 

heeft om het proces voor het toekomstbestendig maken van het Amer 

warmtenet aan te jagen en te bewaken. Mogelijk zullen we niet een voor 

iedereen ideale uitkomst kunnen realiseren. Maar dat iedereen er nu de 

schouders onder wil zetten is al een grote meerwaarde en de beste garantie 

dat we tot een optimaal resultaat komen. 
 

Consequenties 

1. De samenwerkingsovereenkomst draagt bij aan de verduurzaming van de 
energievoorziening van het Amernet en hiermee geven we invulling aan dit 
speerpunt uit het Warmteplan. 
In het Warmteplan is verduurzamen van het Amernet als een van de 

speerpunten opgenomen. Als doel is daarbij gesteld om in 2020 0,7 PJ 

duurzame warmte te laten leveren. Dit doel komt met de samenwerking 

ruimschoots binnen bereik. 
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2. Door deze samenwerkingsovereenkomst zijn we betrokken bij de continuïteit 
van de warmtelevering aan de inwoners en bedrijven. 
Het regeerakkoord spreekt over vervroegde sluiting van centrales, maar 

geeft geen duidelijkheid welke centrales daaronder vallen. Mocht de 

Amercentrale op korte termijn moeten sluiten, dan blijft Ennatuurlijk 

verantwoordelijk voor de warmtelevering. Het Rijk is verantwoordelijk voor 

de financiële gevolgen van een vervroegde sluiting, maar het is goed dat de 

lokale overheden bij de ontwikkeling hiervan betrokken zijn en hierin kunnen 

meedenken. Door nu al betrokken te zijn bij de ontwikkelingen, kunnen de 

overheden die rol beter invullen. 

 

Europese en internationale zaken 

Niet van toepassing 

 

Communicatie 

De ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst heeft op 18 januari 

plaatsgevonden. Daarbij was de pers en een brede groep van stakeholders 

aanwezig. 

 

Vervolg 

Wanneer we in dit proces een volgende mijlpaal hebben bereikt, zullen wij uw 

staten daarvan op de hoogte brengen. Het is op dit moment nog te vroeg om 

daar een termijn aan te koppelen. 

 

Bijlagen 

Bijlage 1 Organogram van de samenwerking Amernet 

Bijlage 2 Schema Doelen en Inspanningen samenwerking Amernet 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk M.J.A. van Bijnen 
 

 

 

Opdrachtgever: mevrouw N. Wester, (073) 681 27 02, nwester@brabant.nl, 

afd. Projecten- en Programmamanagement C van cluster Natuur en Milieu. 
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Opdrachtnemer: de heer J.M. van der Velden, (073) 680 87 90, 

jvdvelden@brabant.nl, afdeling Advies en Specialisme B van cluster Natuur en 

Milieu. 


