
EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN
Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant Modelversie 0

Plannaam: Logistiek Park Moerdijk Auteur(s): B. Oomens / R. Hartelman

Deellocatie: Totaal Datum aanmaken: 1-4-2016

Variant: Update 2016 Laatst bewerkt: 20-5-2016

Versie: 10.0 Status: Ontwerp in procedure

KASSTROOM - NOMINAAL  

   

NOMINALE OPBRENGSTEN Totaal Realisatie Prognose Prognose 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Omschrijving                              Bro Jaar 1 Jaar 2 Jaar >2 nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd
UITGIFTE KAVELS 6.2.7.a 0,00% 0,00% 1,00% 201.683.555     -                         201.683.555   201.683.555   105.000    16.099.093  16.099.093   16.099.093   21.201.304   21.201.134   21.201.134   13.812.793   13.812.793   13.812.793   12.059.831   12.059.831   12.059.831        12.059.831        -                        

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN GEMEENTE 6.2.7.b 0,00% 0,00% 1,00% -                       -                         -                      -                      -               -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE 6.2.7.b 0,00% 0,00% 1,00% -                       -                         -                      -                      -               -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

OVERIGE BIJDRAGEN 6.2.7.c 2,00% 2,00% 2,00% 3.693.932        162.470              3.531.462       3.531.462       25.752      525.826       -                   2.979.884     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

TOTALEN NOMINAAL 205.377.487     162.470              205.215.017   205.215.017   130.752    16.624.919  16.099.093   19.078.976   21.201.304   21.201.134   21.201.134   13.812.793   13.812.793   13.812.793   12.059.831   12.059.831   12.059.831        12.059.831        -                        
TOTAAL REELE OPBRENGSTEN 216.006.446     162.470              215.843.976   131.008    16.640.773  16.179.388   19.534.924   21.735.319   21.952.496   22.172.021   14.589.791   14.735.689   14.883.046   13.124.202   13.255.444   13.387.998        13.521.878        -                        

INKOMSTENSTIJGING 10.628.959      256          15.853         80.295          455.948        534.014        751.362        970.887        776.998        922.896        1.070.252     1.064.371     1.195.613     1.328.167          1.462.047          -                        

Opbrengstenstijging

KASSTROOM - REËEL  

   

REELE OPBRENGSTEN Totaal Realisatie Prognose Prognose 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Omschrijving                              Eigenaar reële waarde (boekwaarde) reële waarde gefaseerd
UITGIFTE … -                       -                         -                      -               -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

UITGIFTE KAVELS 212.082.546     -                         212.082.546   105.000    16.099.093  16.179.388   16.341.182   21.735.319   21.952.496   22.172.021   14.589.791   14.735.689   14.883.046   13.124.202   13.255.444   13.387.998        13.521.878        -                        

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN GEMEENTE -                       -                         -                      -               -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE -                       -                         -                      -               -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

OVERIGE BIJDRAGEN 3.923.901        162.470              3.761.431       26.008      541.680       -                   3.193.742     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

TOTALEN REEEL 216.006.446     162.470              215.843.976   215.843.976   131.008    16.640.773  16.179.388   19.534.924   21.735.319   21.952.496   22.172.021   14.589.791   14.735.689   14.883.046   13.124.202   13.255.444   13.387.998        13.521.878        -                        

KASSTROOM - CONTANT  

   

CONTANTE OPBRENGSTEN Totaal Realisatie Prognose Prognose 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Omschrijving                              Eigenaar contant (boekwaarde) contant gefaseerd
UITGIFTE … -                       -                         -                      -               -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

UITGIFTE KAVELS 199.157.083     -                         199.157.083   104.531    15.884.175  15.821.009   15.836.689   20.876.408   20.896.930   20.917.641   13.641.600   13.655.120   13.668.654   11.945.811   11.957.651   11.969.502        11.981.364        -                        

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN GEMEENTE -                       -                         -                      -               -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE -                       -                         -                      -               -                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

OVERIGE BIJDRAGEN 3.817.954        162.470              3.655.484       25.892      534.449       -                   3.095.144     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        

TOTALEN CONTANT 202.975.038     162.470              202.812.568   202.812.568   130.423    16.418.623  15.821.009   18.931.832   20.876.408   20.896.930   20.917.641   13.641.600   13.655.120   13.668.654   11.945.811   11.957.651   11.969.502        11.981.364        -                        
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EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN
Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant Modelversie 0

Plannaam: Logistiek Park Moerdijk Auteur(s): B. Oomens / R. Hartelman

Deellocatie: Totaal Datum aanmaken: 1-4-2016

Variant: Update 2016 Laatst bewerkt: 20-5-2016

Versie: 10.0 Status: Ontwerp in procedure

KASSTROOM - NOMINAAL  

   

NOMINALE KOSTEN Totaal Realisatie Prognose Prognose 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Omschrijving Jaar 1 Jaar 2 Jaar >2 nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd
INBRENGWAARDE 2,00% 2,00% 2,00% 62.606.266     62.606.266       

A) ONDERZOEKSKOSTEN 2,00% 2,00% 2,00% 2.511.334       2.418.636         92.698            92.698                  92.698            -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

B) BODEMSANERING / GRONDWERK 2,00% 2,00% 2,00% 23.908.796     -                       23.908.796     23.908.796           6.888.746       2.747.382            -                           6.813.839            -                           24.474                 4.544.394            -                           -                           2.889.961            -                           -                           -                           -                           -                           

C) VOORZIENINGEN 2,00% 2,00% 2,00% 37.807.088     -                       37.807.088     37.807.088           1.956.375       12.036.725          2.869.823            4.727.234            2.719.823            2.659.171            3.021.869            2.659.171            1.006.399            1.257.384            2.012.798            220.079               220.079               220.079               220.079               

D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH.2,00% 2,00% 2,00% 2.560.820       2.352.000         208.820          208.820                143.224          65.596                 -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED2,00% 2,00% 2,00% 184.272          -                       184.272          184.272                95.754            88.518                 -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES 2,00% 2,00% 2,00% 3.693.932       162.470            3.531.462       3.531.462             25.752            525.826               -                           2.979.884            -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING 2,00% 2,00% 2,00% 9.192.302       5.159.403         4.032.899       4.032.899             491.470          2.217.616            -                           678.460               -                           3.671                   354.077               -                           -                           287.606               -                           -                           -                           -                           -                           

H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN 2,00% 2,00% 2,00% 135.113          135.113            -                      -                            -                     -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN 2,00% 2,00% 2,00% -                      -                       -                      -                            -                     -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)2,00% 2,00% 2,00% 8.246.130       8.246.130         -                      -                            -                     -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

K) TIJDELIJK BEHEER 2,00% 2,00% 2,00% -                      -                       -                      -                            -                     -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

L) PLANSCHADE 2,00% 2,00% 2,00% 309.000          -                       309.000          309.000                -                     309.000               -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

M) NIET TERUGVORDERBARE BTW 2,00% 2,00% 2,00% -                      -                       -                      -                            -                     -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

N) RENTEKOSTEN -                      -                       

TOTALEN NOMINAAL 151.155.052   81.080.018       70.075.034     70.075.034           9.694.018       17.990.664          2.869.823            15.199.416          2.719.823            2.687.316            7.920.340            2.659.171            1.006.399            4.434.951            2.012.798            220.079               220.079               220.079               220.079               
TOTAAL REELE KOSTEN 156.933.300   81.080.018       75.853.282           9.790.479       18.533.073          3.015.474            16.290.241          2.973.318            2.996.538            9.008.344            3.084.946            1.190.890            5.352.916            2.478.004            276.363               281.890               287.528               293.279               

KOSTENSTIJGING 5.778.248       96.460            542.410               145.651               1.090.825            253.495               309.221               1.088.004            425.775               184.491               917.965               465.206               56.284                 61.812                 67.449                 73.200                 

Kostenstijging

KASSTROOM - REEEL  

   

REELE KOSTEN Totaal Realisatie Prognose Prognose 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Omschrijving reële waarde (boekwaarde) reële waarde gefaseerd
INBRENGWAARDE 62.606.266     62.606.266       

A) ONDERZOEKSKOSTEN 2.512.256       2.418.636         93.620                  93.620            -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

B) BODEMSANERING / GRONDWERK 25.774.435     -                       25.774.435           6.957.292       2.830.214            -                           7.302.852            -                           27.291                 5.168.650            -                           -                           3.488.137            -                           -                           -                           -                           -                           

C) VOORZIENINGEN 41.243.432     -                       41.243.432           1.975.842       12.399.626          3.015.474            5.066.495            2.973.318            2.965.154            3.436.978            3.084.946            1.190.890            1.517.643            2.478.004            276.363               281.890               287.528               293.279               

D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH. 2.564.223       2.352.000         212.223                144.649          67.574                 -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED 187.893          -                       187.893                96.707            91.187                 -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES 3.923.901       162.470            3.761.431             26.008            541.680               -                           3.193.742            -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING 9.421.335       5.159.403         4.261.932             496.360          2.284.476            -                           727.151               -                           4.094                   402.716               -                           -                           347.135               -                           -                           -                           -                           -                           

H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN 135.113          135.113            -                            -                     -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN -                      -                       -                            -                     -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN) 8.246.130       8.246.130         -                            -                     -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

K) TIJDELIJK BEHEER -                      -                       -                            -                     -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

L) PLANSCHADE 318.316          -                       318.316                -                     318.316               -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

M) NIET TERUGVORDERBARE BTW -                      -                       -                            -                     -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

N) RENTEKOSTEN -                      -                       

TOTALEN REEEL 156.933.300   81.080.018       75.853.282     75.853.282           9.790.479       18.533.073          3.015.474            16.290.241          2.973.318            2.996.538            9.008.344            3.084.946            1.190.890            5.352.916            2.478.004            276.363               281.890               287.528               293.279               

KASSTROOM - CONTANT  

   

CONTANTE KOSTEN Totaal Realisatie Prognose Prognose 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Omschrijving contant (boekwaarde) contant gefaseerd
INBRENGWAARDE 62.606.266     62.606.266       

A) ONDERZOEKSKOSTEN 2.511.838       2.418.636         93.202                  93.202            -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

B) BODEMSANERING / GRONDWERK 24.901.753     -                       24.901.753           6.926.194       2.792.431            -                           7.077.394            -                           25.978                 4.876.234            -                           -                           3.203.520            -                           -                           -                           -                           -                           

C) VOORZIENINGEN 39.631.781     -                       39.631.781           1.967.011       12.234.095          2.948.680            4.910.080            2.855.822            2.822.577            3.242.531            2.884.455            1.103.562            1.393.810            2.255.510            249.305               252.023               254.771               257.548               

D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH. 2.562.674       2.352.000         210.674                144.002          66.672                 -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED 186.244          -                       186.244                96.275            89.969                 -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES 3.817.954       162.470            3.655.484             25.892            534.449               -                           3.095.144            -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING 9.314.865       5.159.403         4.155.462             494.141          2.253.979            -                           704.702               -                           3.897                   379.932               -                           -                           318.811               -                           -                           -                           -                           -                           

H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN 135.113          135.113            -                            -                     -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN -                      -                       -                            -                     -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN) 8.246.130       8.246.130         -                            -                     -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

K) TIJDELIJK BEHEER -                      -                       -                            -                     -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

L) PLANSCHADE 314.067          -                       314.067                -                     314.067               -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

M) NIET TERUGVORDERBARE BTW -                      -                       -                            -                     -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

N) RENTEKOSTEN -                      -                       

TOTALEN CONTANT 154.228.685   81.080.018       73.148.667     73.148.667           9.746.717       18.285.662          2.948.680            15.787.320          2.855.822            2.852.452            8.498.697            2.884.455            1.103.562            4.916.141            2.255.510            249.305               252.023               254.771               257.548               
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Kasstroom Kosten


