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Via deze memo wil ik u graag informeren over bijgaande brief van voormalig 

Minister Schultz van Haegen die naar de Tweede Kamer is gestuurd over de 

planning van de A27 Houten-Hooipolder. Eerder heb ik uw Staten geïnformeerd 

over het besluit van de minister voor een toekomstvaste aanpak van de bruggen op 

het traject A27 Houten-Hooipolder. De minister heeft ervoor gekozen om de drie 

bruggen in zijn geheel te vervangen. De vervanging van de bruggen wordt 

opgenomen in het Tracébesluit voor het project A27 Houten-Hooipolder. Daarmee 

heeft dit besluit ook consequenties voor de realisatie van de verbreding van het 

Brabantse deel van de A27 en voor de aanpak van het knooppunt Hooipolder. Als 

gevolg van het opnemen van de nieuwe bruggen in de scope van dit project moet 

de planning om verschillende redenen worden bijgesteld. 

 

Ik heb in de bestuurlijke adviesgroep mijn ongenoegen geuit over de vertraagde 

aanpak van de A27 doordat de nieuwe bruggen in de scope worden opgenomen 

in verband met de gewijzigde aanpak van de bruggen. Gezien deze belangrijke 

verbinding voor onze regio wil ik voorkomen dat dit knelpunt tot 2029 alleen maar 

zal toenemen en is verdere vertraging onwenselijk. Daarom zal er namens de 

bestuurlijke adviesgroep een brief naar de minister worden gestuurd waarbij ik 

onderstaande punten zal meegeven, met als voorwaarde dat deze zaken geen 

extra vertraging mogen opleveren. 

 

- De aanpak van knooppunt Hooipolder naar te voren halen zodat hier snel 

een start gemaakt kan worden. De plannen hiervoor zijn bijna afgerond en 

de benodigde financiering is mede door uw staten geregeld waardoor we 

snel de files rond Hooipolder (en zeker ook op de A59) kunnen 

aanpakken. Indien we kiezen voor een apart aanbestedingstraject voor 

Hooipolder en omgeving kunnen we het tijdspad versnellen en eerder 

resultaat boeken. 

- De extra tijd te benutten om de optie te onderzoeken om 2X3 volwaardige 

rijstroken aan te leggen op de tussenliggende wegvakken in plaats van 

spitsstroken. 

- Voor het traject Breda-Utrecht te bekijken welke (innovatieve) 

mogelijkheden er zijn voor het verbeteren van het OV op dit traject en 

daarvoor de resultaten van het lopende onderzoek te benutten. Als 

onderdeel van dit onderzoek houden we 13 november 2017 een 

conferentie in Breda over deze verbinding waarvoor u bent uitgenodigd.  

 

http://brainps.brabant.nl/vergaderingen/zoeken/download.aspx?qvi=61464
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Uiteraard zal ik de belangen van Brabant nadrukkelijk bij de nieuwe minister onder 

de aandacht blijven brengen en toezien op de naleving van de toezegging om 

vertraging van de realisatie van Hooipolder te voorkomen. Ik zal uw staten hierover 

actief informeren als daar aanleiding voor bestaat. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Christophe van der Maat, 

Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking 


