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Samenvatting 

Op 16 november 2012 heeft Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten opdracht gegeven 

tot de voorbereiding van een oprichtings- en instellingsbesluit voor een Breedband Fonds 

Brabant en hiervoor een voorlopige reservering vastgesteld van € 50 mln. ten laste van de 

middelen van de Investeringsagenda.  

In  een ter voorbereiding van dit Businessplan uitgevoerde actuele marktverkenning is 

vastgesteld dat de Provincie een effectieve bijdrage kan leveren aan het wegnemen van de 

financieringsbelemmeringen bij de uitrol van hoogwaardige breedbandnetwerken in de 

zogenoemde witte gebieden door het instellen van een breedbandfonds van € 50 mln. Op 

basis van de huidige inzichten is een doelrealisatie van 70% van de totale opgave uit de 

Digitale Agenda haalbaar. Dat leidt binnen 10 tot 13 jaar tot de beschikbaarheid van 

aansluitingen op snelle breedbandnetwerken voor 50.000 huishoudens en bedrijven in het 

buitengebied en 3.000 bedrijven op bedrijventerreinen. 

Het fonds geeft uitvoering aan de voorgestelde besluiten uit de  Kaderstellende Nota Digitale 

Agenda van Brabant 2013-2020  die tegelijkertijd aan Provinciale Staten ter besluitvorming 

wordt voorgelegd.  

Bij dit Businessplan behoren een Aandeelhoudersinstructie en Investeringsreglement voor het 

Breedbandfonds. Het  Fonds kan worden ondergebracht bij de BOM. Daarvoor wordt 

binnen de BOM Holding een Breedbandfonds Brabant BV opgericht. Een in te stellen 

Investeringscommissie adviseert het bestuur van de Breedbandfonds Brabant BV over de 

financieringsaanvragen.  

Het is verstandig om ten aanzien van de instelling van het Breedbandfonds Brabant en de 

toewijzing van middelen voor een gefaseerde aanpak te kiezen. In de eerste fase kan in 

afwachting van  staatssteungoedkeuring door de Europese Commissie (op basis van het besluit 

van Provinciale Staten) gestart worden binnen de vigerende EU regelgeving (met name de-

minimisregeling). In deze fase worden ook nadere afspraken met betrekking tot de 

totstandkoming van een interprovinciale uitvoeringsorganisatie gemaakt. Een goede 

monitoring, evaluatie en bijsturing is vereist om in te kunnen spelen op de, moeilijk te 

voorspellen, ontwikkelingen inzake kostenontwikkeling en financieringsbereidheid door 

bedrijven en burgers, en op de technologische ontwikkelingen in de telecomsector op de 

langere termijn. Hiervoor zijn in dit plan voorstellen opgenomen. 
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1 Visie, missie en ambitie 

1.1 Achtergrond 

In de Agenda van Brabant en in het bestuursakkoord Tien voor Brabant formuleert de Provincie 

haar ambitie om Brabant te laten uitgroeien tot een internationale top kennis- en 

innovatieregio. In de ogen van Gedeputeerde Staten is een goede hoogwaardige breedband 

infrastructuur een basisvoorziening om de kansen die ICT biedt - voor economische groei en 

werkgelegenheid en het bieden van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in Brabant 

- ook daadwerkelijk te benutten. De ‘digitale ontsluiting’ van Brabant is voor zijn toekomstige 

ontwikkeling mogelijk van even groot belang als ooit de aanleg van wegen, het gasnet, het 

riool en het elektriciteitsnet zijn geweest.  

In de Startnotitie Digitale Agenda van Brabant, voor verdere uitwerking goedgekeurd door de 

commissie EZB op 14 september 2012, is de ambitie geformuleerd de kansen en 

mogelijkheden van de digitale wereld voor alle Brabantse huishoudens, ondernemingen en 

instellingen toegankelijk te laten zijn. Hierbij werd gekozen voor het derde scenario 

‘Investeren en realiseren’. Op 16 november 2012 heeft Provinciale Staten Gedeputeerde 

Staten de opdracht gegeven tot de voorbereiding van en oprichtings- en instellingsbesluit voor 

een Breedband Infrastructuur Fonds. en hiervoor een voorlopige reservering op te nemen ad 

€ 50 mln. ten laste van de middelen van de Investeringsagenda. Dit Businessplan dient ter 

onderbouwing van dit oprichtingsbesluit.    

Dit businessplan is een verdieping en verdere uitwerking van de concept-businesscase die ten 

grondslag lag aan de besluitvorming in november 2012. De businesscase is verder uitgewerkt 

op de volgende onderdelen: 

- Omschrijving van de doelen van de fondsen met kritische succes en prestatie 

indicatoren en normen. 

- Een verdere uitwerking van de marktverkenning 

- Invulling van de organisatiestructuur en governance van het fonds 

- Gedetailleerde businesscase op basis van uitvoeringsscenario’s en 

financieringsmodellen. 

- Risicoanalyse 
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Dit plan is uitgewerkt met de inbreng van Zanders (financieringsaspecten en businesscase) en 

Pels Rijcken ( juridische aspecten). Daaraan is een nadere verkenning van de actuele 

marktomstandigheden vooraf gegaan. Met het ministerie van Economische Zaken, en de 

provincies Gelderland, Overijssel Friesland, Limburg en Drenthe, heeft overleg 

plaatsgevonden over de samenwerkingsmogelijkheden bij de uitvoering van het 

fondsmanagement en informatievoorziening.  Het plan is tot stand gekomen onder andere op 

basis van interviews met aantal experts en initiatiefnemers. TNO heeft een Review gedaan op 

een concept (versie van 18 april 2013) van dit Businessplan. De rapportage daarvan is 

opgenomen als  bijlage 6. De aanbevelingen zijn meegenomen bij het opstellen van de 

definitieve versie van het Businessplan. 

.Een lijst van begrippen en afkortingen is opgenomen als bijlage 1. 

 

1.2 Digitale Agenda van Brabant 

In 2012 is de Startnotitie Digitale Agenda van Brabant opgesteld. Centrale vraag in de Nota 

was ‘welke mogelijkheden biedt ICT voor de Provincie Noord-Brabant voor de realisatie van 

haar maatschappelijke opgaven en het benutten van economische kansen, en in welke zin 

worden deze kansen mogelijk gemaakt doorhoogwaardig breedband in Brabant?  

Geconcludeerd wordt dat provinciaal handelen verantwoord is omdat sprake is van een 

stagnatie in de ontwikkeling van NGA Netwerk in delen van de provincie. De uitrol van 

supersnel breedband is een cruciale voorwaardenscheppende factor om de economische groei 

mogelijk te maken, levert een bijdrage aan een vitaal platteland, en maakt belangrijke 

toepassingen in de zorg en mobiliteit mogelijk.  

Tegelijkertijd met de Fondsvoorstellen wordt een Kaderstellende Nota Digitale Agenda van 

Brabant 2013-2020 aan Provinciale Staten ter besluitvorming voorgelegd. Hierin wordt 

ingezet op vier beleidsambities:  

1. Versterken van de economische basis-infrastructuur door alle Brabantse bedrijven 

aansluitbaar te maken op hoogwaardig breedband  

De aanpak is gericht op die gebieden in Brabant waar commerciële aanleg van hoogwaardig 

breedband niet economisch rendabel is. Dat is het geval op een deel van de Brabantse 

bedrijventerreinen, en bij bedrijven in de Brabantse buitengebieden en kleine kernen.  
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2. Het voorkomen van een digitale tweedeling, door de toegang tot hoogwaardig breedband 

mogelijk te maken voor alle Brabantse huishoudens  

Om nu en in de toekomst te kunnen blijven meedoen met de moderne samenleving, is een 

goede digitale toegankelijkheid van vitaal belang. De tweede beleidsambitie is daarom, het 

aansluitbaar maken op hoogwaardig breedband van huishoudens en instellingen in gebieden 

waar dit netwerk nog niet ligt en de markt deze niet op eigen initiatief aanlegt – zoals in het 

buitengebied en diverse kleine kernen in Brabant. 

3. Intensiveren van het gebruik van ICT in Brabantse economische clusters om de 

maatschappelijke opgaven van Brabant te realiseren (‘Benutting van de kansen van ICT’).  

Door knelpunten te identificeren en waar mogelijk ondernemers te helpen ICT diensten voor 

maatschappelijke opgaven in de markt te zetten kan de provincie een stimulerende en een 

faciliterende rol vervullen. Deze ambitie versterkt het economisch en maatschappelijk 

rendement van provinciale investeringen in ICT en hoogwaardig breedband. Hier wordt ook 

de samenhang zichtbaar tussen de realisatie van hoogwaardige breedband infrastructuur en 

de toepassing daarvan in maatschappelijk relevante diensten. De ambitie past in de lijn van 

het Economisch Programma 2020 ‘op weg naar de top’, en heeft relaties met de beleidskaders 

Zorgeconomie, Brabantse Agrofood 2020 en de Energieagenda 2010-2020.  

4. Bevorderen en facilitering van initiatieven bij burgers en maatschappelijke stakeholders met 

betrekking tot de investering in hoogwaardig breedband en de benutting van mogelijkheden 

van ICT. 

Om de Digitale Agenda van Brabant te laten slagen is de inzet van veel, zo niet alle, 

maatschappelijke stakeholders in Brabant – en ook daarbuiten - nodig: om mee te denken, om 

initiatieven te ontplooien, om mee te organiseren en om mee te investeren. Om de aanleg van 

hoogwaardig breedband mogelijk te maken en om het aanbod van breedband diensten tot 

leven te wekken worden zij opgeroepen het initiatief te nemen, zichzelf te organiseren en de 

samenwerking op te zoeken. Voor het realiseren van de doelen uit de Digitale Agenda is het 

ontlokken, stimuleren en faciliteren van het lokaal organiserend vermogen van 

doorslaggevend belang.  

1.3 Visie 

De afgelopen decennia heeft informatie- en communicatietechnologie (ICT) een steeds grotere 

rol gekregen voor onze economie en de manier waarop onze samenleving is georganiseerd. 
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Volgens een studie van de OECD kan 60% van de economische groei uit de periode 1985 – 

2000 terug gevoerd worden op nieuwe ICT toepassingen. Deze trend zet zich onverminderd 

voort naar de toekomst: een recente analyse van de plannen van de Nederlandse Topsectoren 

laat zien dat 10 tot 50% van de beschreven activiteiten -en 30% van de genoemde 

innovatieprocessen - in de Nederlandse topsectoren ICT gedreven is. 

ICT speelt ook een sleutelrol bij de maatschappelijke opgaven waar we ons in Brabant voor 

gesteld zien. De vergrijzende bevolking van Brabant en de snel oplopende zorgkosten 

bijvoorbeeld roept de vraag op hoe levenskwaliteit en kwaliteitsbeleving van zorgafnemers 

geoptimaliseerd kunnen worden tegen aanvaardbare zorgkosten. De inzet van ICT is hierbij 

een cruciaal instrument. Een ander voorbeeld betreft de uitdaging op het gebied van de 

beoogde transitie naar een innovatieve, duurzame en maatschappelijk ingebedde agro-food 

sector in Brabant. Ook in tal van andere vraagstukken in Brabant zoals de leefbaarheid en 

werkgelegenheid op het platteland en in kleine kernen, het versterken van het 

vestigingsklimaat voor bedrijven en kenniswerkers, voor vraagstukken op het gebied van 

mobiliteit en energietransitie speelt ICT een belangrijke rol. 

Om de kansen die ICT biedt voor economische groei en werkgelegenheid en het bieden van 

oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in Brabant ook daadwerkelijk te benutten, is 

de aanwezigheid van breedband van doorslaggevend belang. Breedband is het 

telecommunicatie netwerk dat ons in staat stelt een veelheid aan diensten te betrekken van 

aanbieders, uiteenlopend van bankieren, allerhande producten en diensten, entertainment, 

gaming, telewerken, afstandsleren, communicatie met overheden en instellingen, en 

zorgdiensten. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen basis breedband infrastructuren 

(o.a. koper/ADSL/3G) en hoogwaardige breedband infrastructuren – in het Engels ‘Next 

Generation Access Networks’ (hierna:  ‚NGA Netwerken‛). Deze netwerken bieden toegang tot 

supersnel internet en bestaan geheel of gedeeltelijk uit glasvezel, waardoor er veel meer 

bandbreedte en een hogere kwaliteit en betrouwbaarheid van de verbinding wordt geboden. 

Hierdoor wordt de snelheid van de toegang tot het internet verhoogd en wordt het gebruik 

van specifieke applicaties en toepassingen mogelijk.  

EU richtsnoeren voor de toepassing van Staatssteun voor breedbandnetwerken: 

Paragraaf 57. Bij de huidige stand van ontwikkeling van de markt en de technologie zijn NGA Netwerken 

aansluitnetwerken die volledig of gedeeltelijk gebruikmaken van optische elementen en die breedbandtoegangsdiensten kunnen 

leveren met betere kenmerken dan bestaande basisbreedbandnetwerken   
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Paragraaf 58. NGA-netwerken worden geacht ten minste de volgende kenmerken te hebben: i) zij bieden iedere abonnee 

betrouwbare diensten aan tegen zeer hoge snelheid via optische (of gelijkwaardige technologie) backhaul-verbindingen die 

zich voldoende dichtbij de locatie van de gebruiker bevinden om daadwerkelijk een zeer hoge snelheid van de dienst te 

waarborgen; ii) zij ondersteunen diverse geavanceerde digitale diensten….., en iii) zij hebben aanzienlijk hogere 

uploadsnelheden (in vergelijking met basisbreedbandnetwerken). In de huidige marktsituatie en in deze fase van 

technologische ontwikkeling zijn NGA-netwerken: i) op glasvezelkabels gebaseerde toegangsnetwerken (FFTx), ii) 

geavanceerde, geüpgradede kabelnetten, en iii) bepaalde geavanceerde draadloze toegangsnetwerken die een betrouwbare hoge 

snelheid per abonnee kunnen bieden. 

Brussel rekent op dit moment Glasvezel (FttH/FttB), Kabel (v.a. DOCSIS 3.0) en bepaalde 

geavanceerde draadloze technieken tot de NGA Netwerken. De markt van 

telecominfrastructuren is een geprivatiseerde markt. Een overheid mag hierin alleen optreden 

als er sprake is van marktfalen. Dat is in de markt van telecominfrastructuren voor 

huishoudens, instellingen en bedrijventerreinen voor een deel het geval.  

Op dit moment heeft 93% van de huishoudens in Brabant toegang tot een NGA Netwerk – 

meestal Kabel en in sommige gemeentelijke kernen ook glasvezel. De laatste 7% (ca. 70.000 

adressen) van de huishoudens – met name in het Brabantse buitengebied - wordt nu en in de 

nabije toekomst zonder financiële ondersteuning niet aangesloten op NGA Netwerken. In de 

Business Case wordt naar deze aantallen gerefereerd wanneer wordt gesproken over 

‚buitengebied‛. 

In opdracht van de provincie Noord-Brabant werd in 2012 door Heliview (2012) in kaart 

gebracht in welke mate bedrijven op bedrijventerreinen in Brabant zijn aangesloten op 

glasvezel. In Brabant zijn 554 bedrijventerreinen. Op 294 van deze terreinen (53%) is 

hoogwaardig breedband beschikbaar, op 260 (47%) niet. Ongeveer 27% van de bedrijven op 

bedrijventerreinen is aangesloten op hoogwaardig breedband. Maar liefst 14.870 bedrijven 

op bedrijventerreinen in Brabant is daarmee niet aangesloten op hoogwaardig breedband. 

Het betreft hier met name kleinere bedrijventerreinen en kleinere ondernemingen: de 

economische basis en banenmotor van Brabant. 

In de Kaderstellende Nota Digitale Agenda zijn de volgende argumenten gegeven voor  

brengt een investering in de aanleg van NGA Netwerken op bedrijventerreinen: 

a. Marktaanbod richt zich met name op het hogere segment; Op veel bedrijventerreinen in Brabant is er 

aanbod met betrekking tot hoogwaardig breedband. Marktpartijen bieden individuele 

ondernemers glasvezel pakketten aan tegen een hoog tarief en met een hoge service level 

agreements  
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b. Monopolistische markt en gebrek aan openheid; Wanneer er door individuele bedrijven met een van 

de commerciële aanbieders in zee wordt gegaan ontstaat er vendor lock-in doordat er vaak 

alleen tegen hoge kosten diensten van derden (bv. voor camerabewaking) kunnen worden 

ingekocht, en het voor concurrerende aanbieders minder interessant wordt te investeren op 

hetzelfde bedrijventerrein.  

c. Noodzaak voor een collectieve aanpak; Als individuele ondernemer is een NGA verbinding alleen 

betaalbaar als het financieringsprobleem als collectief (bv. parkmanagement of 

bedrijvenvereniging) ter hand wordt genomen. Hierdoor dalen de kosten voor een individueel 

bedrijf aanzienlijk. 

d. Realisatieproblemen; In de praktijk blijkt dat verglazingsprojecten op bedrijventerreinen tegen 

een aantal problemen aanlopen, die de totstandkoming van goede business cases 

bemoeilijken: een gebrek aan kennis en ervaring met de telecommarkt, een gebrek aan sociale 

cohesie, initiatief en samenwerking op sommige bedrijventerreinen en problemen om de 

financiering rond te krijgen. 

Op deze Fiber-to-the-Business markt speelt marktfalen zich in het bijzonder af op de  

zogenaamde ‘witte’ bedrijventerreinen waar wel een concrete vraag is. Het gaat hierbij naar 

schatting om ongeveer 4.150 bedrijven op 120 terreinen (Heliview 2012, Dialogic 2012). In 

dit Businessplan wordt naar deze aantallen gerefereerd wanneer wordt gesproken over 

‚bedrijventerreinen‛. 

Er is in beide gevallen, buitengebieden en bedrijventerreinen, sprake van marktfalen door een 

financieringsprobleem: de kosten van deze aansluitingen zijn dermate hoog, dat het voor de 

markt niet rendabel is om deze investering te doen. Afnemers zijn veelal niet bereid eenmalig 

een grote investering voor de beschikbaarheid van NGA te doen.  Eerdere initiatieven van 

netwerkbedrijven en overheden de afgelopen jaren die vooral faciliterend en agenderend van 

aard waren hebben niet geleid tot de gewenste versnelling van de uitrol van NGA Netwerken. 

Het inzetten van ‘zachte’ leningen uit een Breedbandfonds is wel een effectief instrument om 

dit financieringsprobleem te adresseren.  

1.4 Resultaten Marktverkenning 

Met verschillende partijen in Noord-Brabant zijn de afgelopen maanden gesprekken gevoerd 

om de maatschappelijke behoefte vast te stellen en na te gaan onder welke voorwaarden een 

breedbandfonds een versnelling van de aanleg van een NGA Netwerk kan bewerkstelligen. 



 
 Ontwerp Businessplan Breedbandfonds Brabant 7 mei 2013 

Pagina 11 van 83 

Het betreft een aantal experts en  initiatiefnemers waaronder de grote marktpartijen 

(Reggefiber, Ziggo, UPC, KPN), een aantal gemeenten en kleinere partijen die regionaal of 

voor specifieke doelgroepen NGA Netwerken willen aanleggen. In bijlage 3 is de werkwijze 

van de verkenning opgenomen. De gespreksronde heeft tot doel gehad de belangrijke actuele 

marktontwikkelingen in beeld te brengen en de wensen ten aanzien van de 

financieringsvoorwaarden te inventariseren. De verkenning heeft inzicht opgeleverd  in de 

initiatieven en ambities van partijen in Brabant.  

Maatschappelijke behoefte aan hoogwaardig breedband 

De belangrijkste conclusies uit deze gesprekken zijn: 

- In veel kleinere gemeenten en kernen in Brabant bestaat de wens om huishoudens, 

geïsoleerd liggende bedrijfspanden of instellingen, agrariërs en bedrijven op 

bedrijventerreinen aan te sluiten op een NGA Netwerk. De behoefte hieraan is groot, 

omdat in het buitengebied er veelal alleen via het kopernetwerk van KPN toegang tot 

internet kan worden verkregen. Mede door de langere afstanden levert dit 

basisbreedband niet de gewenste capaciteit (upload en downloadsnelheid) en kwaliteit 

(o.a. betrouwbaarheid, openheid). 

- Ondanks de aanwezige behoeft aan snellere en betere internetverbindingen stagneert 

de aanleg van NGA Netwerk in (witte) buitengebieden en op bedrijventerreinen bij het 

ontbreken van financieringsmogelijkheden en haalbare businesscases. Slechts in een 

zeer beperkt deel van het buitengebied van de provincie is NGA Netwerk aanwezig. 

Veel gemeenten worden door marktpartijen (met name Reggefiber) benaderd voor 

glasvezelaanleg in de kernen maar de buitengebieden en bedrijventerreinen worden 

daarbij niet meegenomen.  

- In verschillende gemeenten zijn burgercomités actief om de gemeente over te halen 

aanleg van hoogwaardig breedband in buitengebieden mogelijk te maken (o.a. 

Breedbandmanifest Brabant). Soms wordt door actieve burgers en bedrijven 

nagedacht over plannen voor een customer-owned aanpak (aanleg in eigen beheer). 

Boekel en Heeze-Leende zijn nog steeds de enige gemeenten waar daadwerkelijk 

realisaties voor het buitengebied zijn voorbereid. Een gebrek aan 

financieringsmogelijkheden en een onvoldoende aantrekkelijke aanbod in verband met 

de hoge kosten is daarvan veelal de oorzaak. 
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- De concrete voorbereiding (zoals netwerkcalculaties en vraagbundeling) door partijen 

stagneert door het ontbreken van financiering.  De pijplijn van locale initiatieven die 

op korte termijn (0-6 maanden) een aanvraag kunnen doen op het fonds voor 

toepassing van het Breedbandfonds is daarom nu nog beperkt. De behoefte aan het 

fonds blijkt uit de gesprekken is echter onverminderd groot.  

Noodzaak van cofinanciering door een Breedband Infrastructuur Fonds  

- De aanlegkosten bepalen voor een belangrijk deel de haalbaarheid van NGA uitrol in 

de witte gebieden. De aanlegkosten verschillen sterk van gebied tot gebied. Door 

nieuwe innovatieve technieken en businessmodellen met lagere rendementseisen 

kunnen de aanlegkosten in het buitengebied nog verder dalen. Dit is ook nodig om op 

basis van de huidige investeringskosten, projecten zonder subsidie financieel haalbaar 

te maken. De eerder aangenomen gemiddelde bedragen voor aanleg in het 

buitengebied (€ 3000,-) kunnen als gemiddelde voor de looptijd van het fonds worden 

gehandhaafd. Voor bedrijventerreinen is een iets hoger gemiddeld bedrag dan eerder 

aangegeven (€ 5000,- per aansluitbaar bedrijf) gehanteerd in de businesscase. Dit is 

gebaseerd op de informatie uit de marktverkenning en de ontvangen 

projectinitiatieven. 

- Grote netwerkpartijen (KPN, Reggefiber, Ziggo, UPC) zijn met financiële 

ondersteuning bereid om in buitengebieden te investeren. Ook een aantal kleinere 

ondernemers geven aan dat er kansen zijn voor de NGA uitrol in buitengebieden en 

op bedrijventerreinen maar dat door kapitaalgebrek in de huidige situatie niet wordt 

geïnvesteerd.    

- In veruit de meeste gemeenten is in de kernen naast basisbreedband (ADSL) alleen 

Kabel beschikbaar. Naar verwachting wordt hier de komende jaren ook de aanleg van 

glasvezel gerealiseerd. Door gelijktijdige aanleg van NGA netwerken in de kernen en 

buitengebieden kan een efficiëntievoordeel worden bereikt en zal de verevening van de 

aanlegkosten een kostenreducerend effect hebben dat direct doorwerkt in de 

maandtarieven voor de gebruikers in het buitengebied. Dit vergroot de haalbaarheid 

van de projecten aanzienlijk. In het coöperatief model Heeze-Leende (HSLNet) wordt 

uitgegaan van een abonnementsprijs die in het buitengebied hetzelfde is als in de kern 

en dat niet substantieel hoger is dan in kernen elders gebruikelijk is.   
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- Naast de gebruikelijke businessmodellen die door de marktpartijen worden 

gehanteerd, zijn de netwerkcoöperaties en initiatieven van stichtingen, 

woningbouwcoöperaties, parkmanagement/bedrijfsverenigingen, kansrijk. Opgemerkt 

moet worden dat de markt (o.a. door de fondsvoorwaarden) uitgenodigd moet worden 

om tot opschaling van initiatieven te komen en een te sterke en inefficiënte 

versnippering tegen te gaan.  

- Het maximum van de betalingsbereid voor daadwerkelijke aansluiting op een NGA 

Netwerk wordt over het algemeen aangenomen op € 25,- per maand bovenop de 

reguliere abonnementskosten voor particulieren in het buitengebied. Op basis van een 

onderzoek van studenten van Windesheim in samenwerking met het bedrijf Jelcer 

ondersteunt de aanname dat dit als maximum bedrag moet worden aangehouden. 

Overigens geeft 87 % van de burgers in het buitengebied aan bereid te zijn een extra 

investering (eenmalig/ maandelijks) te betalen. Daarnaast is tweederde van de burgers 

bereid zelf een fysieke bijdrage te leveren (bijvoorbeeld zelf graven van de erfgrens tot 

aan de woning). 

- Openheid van de met fondsmiddelen aangelegde netwerken blijft een belangrijk 

aandachtspunt. Veel modellen bieden geen Wholesale acces op laag 1 (passieve 

infrastructuur) maar dit is wel een doel van het fonds en een vereiste voor het kunnen 

geven staatssteun. Openheid is van groot belang om de toegang van maatschappelijke 

relevante diensten (bijvoorbeeld in de zorg en het onderwijs) tegen redelijke 

voorwaarden mogelijk te maken. Interconnectiviteit (verbinding tussen netwerken) en 

digitale marktplaatsen kunnen hier ook een bijdrage aan leveren.  

- Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de eerdere opgaven van het aantal 

adressen substantieel afwijkt van de cijfers uit de Business case van november 2012. In 

het kader van de staatssteunprocedure is met Brussel afgesproken dat tegelijkertijd met 

de publicatie van de prenotificatie medio 2013) de noodzaak van een nadere 

inventarisatie wordt vastgesteld. Deze zal plaatsvinden door middel van een formele 

uitvraag (‘Request for Information’) aan marktpartijen tijdens het notificatieproces of 

eventueel op projectenniveau. Op grond van deze inventarisatie kan het aantal aan te 

sluiten adressen mogelijk nog worden bijgesteld.  

- Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen bij de aanleg van NGA netwerken. 

Deze kan bestaan uit ondersteuning van initiatieven in buitengebieden en op 
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bedrijventerreinen, ondersteuning bij vraagbundeling, garantieverstrekking, afspraken 

over procedures, leges en degeneratiekosten.  

1.5 Financiële markten in relatie tot breedband infrastructuur 

De aanleg van aansluitingen in het buitengebied is relatief kostbaar. Afhankelijk van de ligging 

en de bebouwingsdichtheid variëren de aanlegkosten van een NGA Netwerk tussen ca €1.500 

en €10.000 per adres. Door innovaties daalt de prijs de komende jaren. We gaan voor de 

investeringsperiode van het Breedbandfonds vooralsnog uit van een gemiddelde prijs van € 

3.000,- per adres (‘Homes passed’) in het buitengebied.  

Marktpartijen zijn alleen bereid aan te leggen in het buitengebied als er  

a) voldoende bewoners zich van te voren hebben aangemeld dat zij een aansluiting zullen 

afnemen (bijvoorbeeld een pick-up als resultaat van vraagbundeling van meer dan 

60%), en 

b) bewoners bereid zijn eenmalige aansluitkosten (ca. € 100,-) en in een aantal gevallen 

een extra maandelijkse bijdrage te betalen, en 

c) er aanvullende financiering kan worden gevonden: marktpartijen zijn bereid om 

gemiddeld €1.000,- aansluitkosten te financieren. Er dient dus een oplossing gevonden 

te worden ter overbrugging van het financiële tekort van gemiddeld € 1.900,- per 

aansluiting. 

Voor de bedrijventerreinen waar nu nog geen NGA beschikbaar is (veelal kleinere terreinen 

met MKB bedrijven) geldt afhankelijk van de eenmalige en maandelijkse kosten, een 

verwachte pick-up van 25% bij aanvang. Met name de  bedrijven die gebruik maken van 

meer innovatieve ICT technieken, of behoefte hebben aan externe data opslag of bijvoorbeeld 

werken met beeldverbindingen nemen een abonnement af. Het Heliview onderzoek heeft 

overigens aangetoond dat veel meer bedrijven (60%) in beginsel geïnteresseerd zijn maar nog 

niet bereid zijn meer te betalen voor een extra snelle internetverbinding . 

De  investeringssom voor bedrijventerreinen kent een zeer grote variatie maar in deze 

businesscase wordt voor de 120 aansluitbare terreinen uitgegaan van gemiddeld €5000,- per 

adres (Homes Passed). Het betreft bedrijventerreinen waarvan op basis van de Heliview 

inventarisatie wordt aangenomen dat er geen NGA Netwerk aanwezig is of de komende jaren 

zal worden aangelegd. In de huidige financiële markt is het lastig om kapitaal te verwerven ter 

overbrugging van dit financieringsgat. Dit geldt zowel voor de grote landelijk werkende 
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marktpartijen als voor de kleinere locale initiatiefnemers. Banken zijn terughoudend in de 

financiering en verlangen meer zekerheden dan projecten kunnen bieden. Het 

Breedbandfonds kan samen met cofinanciers dit financieringsgat overbruggen, waardoor 

kansrijke projecten van de grond komen.  

Onderstaand schema geeft op globaal niveau de bereidheid weer van financiële markten om 

in de verschillende fases van projecten als kapitaalverschaffer op te treden. De kleuren geven 

het domein aan waar partijen optreden als kapitaalverschaffer, waarbij groen haalbaar is en 

rood niet haalbaar is. Op de verticale as is de prijs van het kapitaal indicatief weergegeven.  

Figuur 1: Financiers, projectfase en rendement 

Investeringen in de aanleg van een NGA Netwerk zijn investeringsprojecten met een lange 

doorlooptijd (8 – 30 jaar) en een relatief laag maar zeker rendement. Venture capitalist en private 

equity is veelal niet actief, omdat hierbij wordt uitgegaan van hoge rendementseisen.  

Er is een omvangrijke markt van institutionele beleggers en fondsen. Deze kunnen (vanwege 

statutaire beperkingen) bijna geen bouw en ontwikkelrisico’s opnemen in hun 

beleggingsportefeuille. De meeste beleggers richten zich op projecten met enige omvang. De 

ondergrens ligt rond de 5 miljoen euro voor institutionele beleggers. Dit vanwege de relatief 

hoge transactiekosten (zowel geld als tijd). Kleinschalige projecten komen daarmee niet door 

de eerste screening bij institutionele beleggers. Institutionele beleggers zijn wel actief bij het 

opkopen van hele (al bestaande) netwerken. Een belangrijke speler in dit verband is 

bijvoorbeeld het Communication Infrastructure Fund (CIF) van Bouwfonds Reim, voorheen 

Rabo Bouwfonds, dat een totale omvang heeft van bijna 1 miljard euro en waarin ook de 

pensioenfondsen ABP, PGGM en het Pensionfonds Vervoer deelnemen. CIF koopt 

ondermeer bestaande kabelnetwerken en vervangt deze in en nabij de kernen door glasvezel.  

Banken, zoals de Rabobank, ING, ABN Amro en Friesland Bank zijn niet of slechts in 

incidentele gevallen bereid om kapitaal te verschaffen voor het hele financieringstekort. Dit is 
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onder meer te wijten aan de nieuwe kapitaaleisen (Basel III) die van banken vraagt steeds 

meer vermogen aan te houden bij het verstrekken van financiering. Hoe hoger het risico, hoe 

hoger het eigen vermogen dat moet worden aangehouden. Hierdoor worden lagere 

voorschotten verstrekt, en zijn de gevraagde kredietopslagen hoger. Waar in het verleden tot 

90% financiering werd verstrekt bij kredietopslagen tot 1,5% is in de huidige markt 

financiering tot 50% verkrijgbaar tegen kredietopslagen van rond de 2,5%. Het bovenstaande 

geeft aan dat banken de komende jaren zeer terughoudend zullen in het verstrekken van 

financieringen en zeker het verstrekken van risicovolle financieringen omdat dit simpelweg 

door de wetgeving niet meer efficiënt is. De praktijk wijst dit ook uit. Reggefiber heeft eind 

2012, overigens met succes een beroep gedaan de  Europese Investeringsbank (EIB) voor een 

lening van € 125 mln. voor aanleg van glasvezel in een aantal grote steden en dorpskernen 

(niet-witte gebieden).  

1.6 Cofinanciering door strategische partners  

Het Breedbandfonds zal slechts een gedeelte van het benodigd vermogen financieren. De 

cofinanciering wordt gezocht op projectniveau. Op fondsniveau zou het de slagvaardigheid 

kunnen verminderen omdat besluitvorming langs meer schakels verloopt (bijvoorbeeld in het 

geval van participatie door gemeenten of een andere provincie). Daarnaast zijn er juridische 

kaders die leiden tot extra bureaucratie. Ook kan op fondsniveau cofinanciering door private 

partijen niet worden vormgegeven, omdat diverse private aanbieders van NG Netwerken 

gelieerd zijn aan een bepaalde technologie en daarmee niet voldaan kan worden aan het door 

Brussel voorgeschreven uitgangspunt van techniekneutraliteit. 

Op projectniveau wordt private cofinanciering beoogd, zowel door een marktpartij die 

investeert in een aan te leggen NGA Netwerk (bijvoorbeeld Reggefiber, Ziggo, UPC of kleine 

netwerkbedrijven zoals in Brabant E-fiber en E-Quest), door (vertegenwoordigers van) 

gebruikers (bijvoorbeeld in de vorm van een bewonerscoöperatie), als door private financiers 

(bijvoorbeeld een bank). Banken en beleggers willen graag samenwerken met een provinciaal 

breedbandfonds op projectniveau. Zij zien dat de Provincie een sterke partij is met kennis en 

financiële armslag. Daarom is een model van cofinanciering of partnering interessant dan wel 

een model waarbij de banken een financiering verschaffen tegen gunstigere voorwaarden 

indien er een gedeeld risico is. 
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1.7 Koppeling Europese financiering 

In de Europese Digitale Agenda was met het oog op groei- en werkgelegenheidseffecten een 

substantieel bedrag (€ 9,2 miljard) voorzien voor de aanleg van breedband netwerken en de 

ontwikkeling van digitale diensten. Volgens Eurocommissaris Kroes1 speelt digitalisering de 

komende eeuw niet alleen een sleutelrol in ons economisch herstel en het behoud van onze 

welvaart,maar is zij ook cruciaal voor onze maatschappelijke opgaven: ‚Digitale technologieën 

spelen een sleutelrol bij het verbeteren van het dagelijks leven van mensen, bijvoorbeeld in termen van een betere 

keuze voor de consument, het verbeteren van de toegang tot informatie, entertainment en andere diensten. Digitale 

technologieën zullen onze gezondheidszorg verbeteren en ons helpen de uitdagingen die onder meer de 

klimaatveranderingen ons voorleggen, aan te pakken. Wij hebben de kans de manier te veranderen waarop we 

informatie, kennis en cultuur met elkaar delen en ontwikkelen. Als we deze kans grijpen, zullen we van de 21e 

eeuw een eeuw maken waarin individuen grotere autonomie, politieke gemeenschappen grotere democratie, en 

samenlevingen meer mogelijkheden hebben voor zelfverheffing en intermenselijk contact‛.  

De beschikbare budgetten in het Connecting Europe Facilty (CEF) zijn tijdens de 

begrotingsbehandeling, onder andere onder invloed van de opstelling van Nederland, sterk 

beperkt. De finale besluitvorming in het Europarlement heeft ten tijde van het opstellen van 

dit Businessplan nog niet plaatsgevonden maar er komen naar binnen het CEF waarschijnlijk 

geen middelen voor Nederland beschikbaar om in te zetten in telecommunicatie-

infrastructuren. Er komt mogelijk wel een miljard euro beschikbaar voor ICT 

dienstenontwikkeling.  Ook binnen de Europese structuurfondsen ontbreken middelen voor 

de aanleg van NGA netwerken.  

De nationale overheid heeft met haar Digitale Agenda NL ingezet op een lichte faciliterende 

rol; er zijn geen financiële middelen beschikbaar voor de realisatie van NGA Netwerken. 

1.8 Haalbare ambities  

De Digitale Agenda van Brabant heeft de ambitie om alle huishoudens en bedrijven in de 

Provincie toegang tot een NGA Netwerk te bieden, om zo de economische en 

maatschappelijke kansen van digitalisering maximaal te benutten. Een van de in te zetten 

instrumenten uit de Digitale Agenda van Brabant is het oprichten van een fonds dat de aanleg 

van NGA Netwerken in de witte gebieden in Provincie mogelijk maakt. Het fonds speelt in op 

                                                 

1 Kroes, lancering van de Digitale Agenda voor Europa, 19 mei 2010 
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de vraag naar kapitaal voor de financiering van het onrendabele deel van de investering. De 

(werk)naam van het fonds zal luiden: Breedbandfonds. 

Naar verwachting zal het niet mogelijk blijken om 100% van de witte gebieden te voorzien 

van een NGA Netwerk. De eis van een nominaal revolverend karakter van het 

Breedbandfonds betekent dat de afnemers van de toekomstige aansluitingen in veel gevallen 

een eenmalige aansluitbijdrage en een maandelijkse bijdrage ter aflossing van de leningen 

moeten betalen. Dat zal er toe leiden dat er in sommige gebieden onvoldoende afnemers zijn 

en/of onvoldoende cofinanciering beschikbaar is om tot haalbare businesscases te komen. Dit 

Businessplan gaat uit van een te realiseren dekkingsgraad van 70% van het witte gebied.  In 

hoofdstuk 5 wordt hier verder op ingegaan. 

Het Breedbandfonds heeft als hoofddoel, het financieren van en/of investeren in de uitrol van 

NGA Netwerken in gebieden in de Provincie waar op dit moment geen NGA Netwerk 

beschikbaar is of op de korte termijn zonder overheidsbemoeienis op initiatief van de markt 

beschikbaar komt, meer specifiek in de buitengebieden en op bedrijventerreinen waar nu geen 

NGA Netwerk beschikbaar is. Daarmee draagt het fonds bij aan de doelstelling van de 

Digitale Agenda van Brabant. 

Daarnaast streeft het Breedbandfonds naar de volgende subdoelen: 

- Het maximaliseren van het aantal huishoudens en bedrijven in Brabant waar 

aansluiting op NGA Netwerken beschikbaar komt (‘Homes Passed’) 

- Het initiëren en versnellen van de aanleg van  open NGA netwerken in de Provincie 

door private partijen; 

Door de instelling van dit fonds worden diverse indirecte beleidseffecten beoogd, waaronder 

een positief effect op de werkgelegenheid, een versterking van het vestigingsklimaat verspreid 

over heel de Provincie. Deze ambitie versterkt de concurrentiekracht van het midden- en 

kleinbedrijf in Brabant. Er zijn raakvlakken met de Strategie Bedrijventerreinen en andere 

werklocaties, met de beleidskaders Vrijetijdseconomie, Brabantse Agrofood 2020 en de 

Transitie Stad en Platteland. Deze ambitie versterkt indirect ook  de leefbaarheid van het 

Brabantse platteland, vermindert de mobiliteitsdruk, draagt bij aan de beheersing van 

zorgkosten en de aantrekkelijkheid van Brabant als vestigingsplaats voor kenniswerkers. De 

ambitie past in de lijn van de beleidskaders Transitie Stad en Land, Leefbaarheid, en 

Zorgeconomie (Health@Home). 
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De Provincie kan een effectieve bijdrage leveren aan het wegnemen van de 

financieringsbelemmeringen door een breedbandfonds in te stellen dat in staat is revolverend 

financiële middelen ter beschikking te stellen om het onrendabele deel van de aanleg van 

NGA Netwerken te financieren. Het Breedbandfonds zal daarbij revolverend worden 

ingericht, waarbij rekening moet worden gehouden met de volgende uitgangspunten: 

- Alleen investeren in sluitende businesscases en gezonde, levensvatbare organisaties; 

- Alleen investeren in netwerkaansluitingen met zo min mogelijke marktverstoring in 

gebieden waar nog geen vast NGA Netwerk aanwezig is en marktpartijen niet bereid 

zijn deze aan te leggen (Wit Gebied). Investeren in  aansluitende gebieden waar sprake 

is van één NGA Netwerk (Grijs Gebied) is uit doelmatigheidsoverwegingen mogelijk 

maar uitsluitend onder marktconforme voorwaarden (‘staatssteunproof ‘). 

- Alleen investeren in het passieve deel van vaste en open NGA Netwerken, zonder als 

overheid een keuze te maken voor een bepaalde technologische oplossing, mits deze 

toekomstvast (>15 jaar) is. Indien nodig kan incidenteel worden geïnvesteerd in 

straalverbindingen als second-best oplossing voor zeer verafgelegen en moeilijk 

bereikbare locaties en voor zover de kosten per adres daarvoor niet substantieel hoger 

zijn dan de gemiddelde kosten voor een vaste verbinding.  

- Het Breedbandfonds investeert voor slechts een beperkt deel (maximaal 50%) van de 

totale investeringsbehoefte omwille van risicospreiding en maximeren van het 

rendement op de provinciale investering. 
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2 Strategie 

2.1 Doelstellingen fonds  

In de Kaderstellende Nota Digitale agenda van Brabant is vastgesteld dat de totale opgave 

bestaat uit 70.000 aansluitbare adressen (‘Homes Passed’) in het buitengebied en 4.150 

adressen op bedrijventerreinen. Voor de businesscase zijn drie scenario’s uitgewerkt. De 

ontwikkeling van de gemiddelde aanlegkosten en de haalbaarheid van het realiseren van de 

gehele opgave spelen daarin een belangrijke factor. In het meest voor de hand liggende 

scenario wordt ervan uitgegaan dat 70 % van de totale opgave kan worden gerealiseerd. 

De doelstelling van het Breedbandfonds Brabant: 

 Het aanjagen en versnellen van de beschikbaarheid van breedbandaansluitingen en het 

gebruik daarvan in witte buitengebieden en bedrijventerreinen.  

De te realiseren grootheden van de maatschappelijke opgave zijn: 

- Aantal beschikbare aansluitingen (HP) witte buitengebieden: 50.000 (70 % van totale 

opgave digitale agenda) of meer 

- Aantal beschikbare aansluitingen (HP) witte bedrijventerreinen: 3.000 (ca 70 % van 

totale opgave digitale agenda) of meer 

Het Breedbandfonds streeft daarbij naar een goede spreiding van aan te leggen netwerken 

binnen de afzonderlijke buitengebieden resp. bedrijventerreinen. Door initiatiefnemers te 

bewegen, bijvoorbeeld via de per project vast te stellen financieringsvoorwaarden,  om 

netwerken aan te leggen niet alleen naar de relatief eenvoudige adressen maar ook de verder 

gelegen adressen binnen een gebied kan tot de gewenste spreiding worden gekomen.   

2.2 Uitgangspunten Breedbandfonds 

De volgende aannames/ uitgangspunten zijn gehanteerd bij het bepalen van de propositie 

voor Breedbandfonds:  

Buitengebieden:   50.000 huisaansluitingen + losstaande bedrijven  (HP) 

Bedrijventerreinen:   3000 bedrijven (HP) 

Kosten buitengebied:   gemiddeld € 3000,- /adres (HP)  
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Kosten bedrijventerrein: gemiddeld € 5000,- /adres (HP) 

BTW eindgebruiker:  21% 

Daarnaast geldt: 

- Alleen investeren in het passieve deel van vaste NGA netwerken of aanvullend in 

mobiele (straal-)techniek bij de uitzonderlijke locaties waar geen vast netwerk kan 

worden aangelegd en voor zover de kosten niet substantieel afwijken van de kosten 

voor een vaste verbinding. 

- Wholesale toegang op laag 1 is een vereiste (onder voorbehoud van 

staatssteunnotificatie; voorwaarden cf. de staatssteunrichtsnoeren) 

- De cofinanciering is alleen beschikbaar voor de aanleg van NGA netwerken die direct 

leiden tot beschikbare aansluitingen voor particulieren en/of bedrijven (dus niet 

uitsluitend backbones).  

2.3 Kritische succesfactoren 

Voor het fonds zijn de volgende kritische succesfactoren (KSF) en kritische prestatie-

indicatoren (KPI) met normen vastgesteld. 

 KPI’s van het Breedbandfonds  Normen 

Financieel  De mate van revolverendheid. 
De verwachte eindwaarde van het fonds 
(beschikbaar gestelde middelen plus rendement 
minus kosten en afschrijvingen). 
 

De eindwaarde van het fonds is na 25 
jaar groter of gelijk aan de initiële inleg. 
(nominaal revolverend, inflatie buiten 
beschouwing gelaten) 
 

De multiplier. 
Verhouding totaal geïnvesteerd vermogen/ 
provinciaal geïnvesteerd vermogen. 
 

De multiplier > 2. 
 

Vergroten marktdynamiek  
 

Aantal projecten in de pijplijn  
 

 KPI’s van het Breedbandfonds  Normen 

Agenda 
van 
Brabant 

Aantal gerealiseerde aantal aansluitbare huizen 
(Homes Passed) en bedrijfspanden als 
percentage van de totale opgave. 

De eerste 3 investeringsjaren in totaal 20 
% van de opgave 
 
Het 4e t/m 7 jaar jaarlijks 15% van de 
opgave 
 
De laatste drie jaar in totaal 20% van de 
opgave 

Spreiding van de uitrol in witte gebieden en op 
bedrijventerreinen 
 

Aantal gerealiseerde aansluitbare huizen 
(homes passed) en/of aangesloten 
bedrijfspanden per project als 
percentage van de totale opgave witte 
panden per gemeente 
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Effectiviteit fonds  
 

Investeringskosten aansluiting / aantal 
aansluitingen 
Totale fondsbeheerkosten/ gerealiseerde 
aansluitingen (HP) 
 

 

2.4 opositie Breedbandfonds  

Voorgesteld is om een substantiële investering vrij te maken voor het Breedbandfonds van € 

50 miljoen. De looptijd van het fonds is maximaal 25 jaar. De investeringsperiode beslaat 10 

jaar met indien nodig een uitloop naar 13 jaar. Dit is een lange periode maar de opgave  

vraagt gelet op de lastige financieringssituatie in witte gebieden een lange doorlooptijd. Het 

fonds kan leningen verstrekken en indien nodig voor een maximaal volume van 10% van het 

fondsvermogen aan garanties te verstrekken. Voor het uitlokken van cofinanciering zal deze 

leningen in een aantal gevallen achtergesteld moeten zijn. Garanties dienen om extra 

zekerheden te bieden aan cofinanciers in de aanloopperiode van projecten waardoor de 

achterstelling van leningen uit het Breedbandfonds kan worden beperkt. 

 

Financiering kan worden verstrekt aan: 

- Netwerkcoöperaties of andere rechtsvormen die een netwerk in eigen beheer 

aanleggen  

- Financieringscoöperaties, of andere rechtsvormen die namens de gebruikers een 

financiering voor aanleg van NGA Netwerken aan een marktpartij beschikbaar stellen  

- Marktpartijen die voor eigen risico en rekening investeren in NGA Netwerken (voor 

toelichting zie par. 2.5.2) 

2.5 Fonds positioneren onder BOM Holding  

Voorgesteld wordt om de middelen van het Breedbandfonds te verlenen aan Breedbandfonds 

BV, te positioneren onder de BOM Holding. Een fonds voor de aanleg van een hoogwaardige 

breedbandinfrastructuur als belangrijke randvoorwaarde voor de verdere economische 

ontwikkeling van Brabant past goed in het huidige economische profiel van de BOM. Naast 

aanleg in het buitengebied richt het fonds zich met name op breedband op 

bedrijventerreinen. Hiermee is een directe aansluiting mogelijk met de activiteiten van de unit 

Bedrijfslocaties. Hierbij komt dat het BOM Innovatiefonds belast is met de financiering van 
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innovatieve breedbanddiensten. Daardoor kan synergie ontstaan tussen ‘net’(infrastructuur) 

en ‘nut’(toepassingen). Ook zal het fondsmanagement moet bewaken dat de middelen 

adequaat worden besteed en dat de terugbetalingen en exits goed verlopen. Hiervoor is 

specifieke financieel-administratieve expertise nodig. Deze expertise is bij de BOM aanwezig 

en maakt de BOM tot een geschikte organisatie om de Breedbandfonds Brabant BV onder de 

BOM te positioneren en het Breedbandfonds te laten beheren. 

Bij de start van het fonds zal BOM Holding verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en het 

fondsmanagement. Onder meer in het belang van kostenefficiëntie, deling van kennis en 

kunde en versterking van de positie ten opzichte van marktpartijen wordt tegelijkertijd met 

andere provincies (o.a Overijssel) nagedacht over de samenwerkingsmogelijkheden bij de 

uitvoering van de breedbandfondsen. De financiering van de projecten zal in alle gevallen via 

de afzonderlijke provinciale fondsen blijven verlopen.  

2.6 Investeringsscope 

2.6.1 Technologieën 

Het Breedbandfonds is technologieneutraal maar wil investeren in een toekomstvaste en open 

infrastructuur. De te financieren projecten kunnen bestaan uit enkelvoudige of een mix van 

vaste en draadloze technologische oplossingen waarmee hoogwaardige aansluitingen kunnen 

worden gerealiseerd. Aansluitingen moeten een aantoonbare sprongsgewijze verbetering voor 

de eindgebruiker bewerkstelligen, in termen van gerealiseerde snelheid en bandbreedte, 

openheid, symmetrie en/of stabiliteit en betrouwbaarheid van de verbinding. Het 

Breedbandfonds investeert uitsluitend in de vaste NGA Netwerken: Glasvezel (FttH,FttB) of 

Coax (v.a. Docsis 3.0). Het is mogelijk dat draadloze alternatieven voor NGA Netwerken, 

bijvoorbeeld straalverbindingen als aanvulling voor zeer moeilijk bereikbare locaties 

onderdeel uitmaken van een gekozen technologische mix. Het Breedbandfonds investeert niet 

in satellietverbindingen en VDSLII omdat deze op de (middel-)lange termijn een onvoldoende 

verbetering opleveren voor afnemers en daardoor niet toekomstvast zijn. De uitrol van 

4G/LTE zal naar verwachting zonder interventie van de overheid afgerond kunnen worden. 

De toepassing van andere toekomstige (bewezen) NGA technologieën zijn niet op voorhand 

uitgesloten mits deze een toekomstvaste oplossing bieden (minimaal 15 jaar);  

Om de openheid te waarborgen en de gefinancierde netwerken maximale toegankelijkheid te 

bieden voor maatschappelijke relevante diensten is Wholesale access op laag 1 een vereiste 
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(onder voorbehoud van resultaat staatssteunnotificatie) voor cofinanciering uit het 

Breedbandfonds. De toepassing van een of meerdere digitale 

marktplaatsen/dienstenplatforms op laag 1 kan de toegang van maatschappelijk relevante 

diensten vergroten maar wordt niet vanuit het Breedbandfonds gefinancierd. In het geval van 

coöperatieve aanpak kunnen de nadere specificaties van het netwerk zoals ten aanzien van de 

toegang van diensten, de aansluiting op een digitaal dienstenplatform en de interconnectiviteit 

op projectniveau worden vastgesteld. 

2.6.2 Marktpartijen en doelgroepen  

Met de middelen van het Breedbandfonds kan financiering worden verstrekt en/of garanties 

worden verleend aan marktpartijen die een NGA Netwerk in wit gebied realiseren. Hierbij 

wordt onderscheid gemaakt tussen buitengebied en bedrijventerreinen behorende tot Wit 

Gebied dan wel gebieden waar ten dele sprake is Grijs Gebied en ten dele sprake is van Wit 

Gebied, maar vanwege doelmatigheidsoverwegingen (om aansluitingen in wit gebied mogelijk 

te maken) worden gecombineerd tot één projectgebied. Veelal komt in projecten een 

combinatie van aansluitingen voor.  

In de financiële bijdrage die per aansluiting verleend wordt, dient onderscheid te worden 

gemaakt tussen investeringen die gedekt worden door: 

- Een eenmalige aansluitbijdrage van de afnemer 

- Verhuur (bijdrage per aansluiting van de actieve operator2 indien diensten worden 

afgenomen)  

- Extra vastrechtbijdrage (tijdelijke bijdrage van de afnemer) 

Naar verwachting zal de verhuurbijdrage voldoende zijn om het deel van de 

aansluitingskosten dat marktpartijen bereid zijn te financieren (€ 1000,- per aansluiting in het 

buitengebied, zie hoofdstuk 3.3.) te vergoeden. De extra vastrechtbijdrage dient derhalve ter 

vergoeding (aflossing) van de aanvullende benodigde financiering. 

Uit de marktverkenning is gebleken dat de bestaande grote netwerkbedrijven niet in staat zijn 

aanvullende middelen in te zetten voor volledige financiering van NGA Netwerken voor 

aansluitingen in wit gebied. Netwerkbedrijven verhuren hun netwerk aan actieve operators 

(partijen die de actieve apparatuur aanbrengen op laag 2) waarmee diensten geleverd kunnen 

                                                 

2 partijen die de actieve apparatuur aanbrengen (‘laag 2’) waarmee diensten over het netwerk geleverd kunnen worden. 
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worden en hebben veelal geen relaties met eindklanten. Netwerkbedrijven hebben dan ook 

niet het apparaat om tijdelijke extra vastrechtkosten voor de aanleg van het netwerk te innen. 

Ook willen zij een dergelijk apparaat niet in richten. De service providers willen geen tijdelijke 

extra vastrechtkosten innen omdat bij switchen van klanten ook de vastrechtcomponent 

overgedragen moet worden aan de nieuwe providers. Hun systemen zijn hier niet toe 

uitgerust. Voorts is uit de marktverkenning gebleken dat enkele kleinere marktpartijen in 

sommige gevallen wel bereid , maar zelfstandig niet in staat zijn aanvullende financiering aan 

te trekken ter financiering van NGA Netwerken voor bedrijfsaansluitingen. Dit is met name 

het geval bij marktpartijen die actief zijn op zowel de passieve als de actieve laag van een 

netwerk. 

Om dit probleem te ondervangen is het de breed gedragen verwachting dat voor de realisatie 

van NGA netwerken coöperatieve vormen zullen ontstaan die namens de afnemers zorg 

dragen voor de (gedeeltelijke) financiering van NGA Netwerken en inning van bijbehorende 

extra vastrechtkosten. 

Voor de omschrijving van de ontvanger van middelen (de ‘doelonderneming’) van het 

Breedbandfonds wordt onderscheid gemaakt in financiering van netwerkcoöperaties, 

financieringscoöperaties en markpartijen (netwerkbedrijven). Vooralsnog is in de 

marktverkenning  gebleken dat netwerkcoöperaties en financieringscoöperaties opgezet 

kunnen worden voor zowel het buitengebied als voor bedrijventerreinen. Het 

marktpartijmodel kan in beide situaties voorkomen maar concrete initiatieven komen op dit 

moment vooral voor op bedrijventerreinen. Onderstaande figuur illustreert de inzet van de 

mogelijke modellen. Het verschil tussen een netwerkcoöperatie en een financieringscoöperatie 

ligt in de eigendomssituatie van het NGA Netwerk. In geval van de netwerkcoöperatie ligt het 
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eigendom van het netwerk bij de coöperatie. In geval van de financieringscoöperatie ligt het 

eigendom van het netwerk bij een marktpartij. De eigenaar van het netwerk is 

verantwoordelijk voor de financiering van het ‚rendabele‛ deel van de aansluiting via verhuur 

van het passieve netwerk aan actieve operators. In de coöperatieve modellen kunnen de 

gebruikers invloed uitoefenen op de kwaliteit en functionaliteit van het netwerk, bijvoorbeeld 

ten aanzien van de aangeboden diensten. Het is denkbaar dat er combinaties van 

initiatiefnemers ontstaan die een aanvraag voor cofinanciering van een gezamenlijk aan te 

leggen netwerk indienen. Met name de kabelbedrijven hebben de voorkeur voor een aanpak 

waarbij meerdere partijen de graafkosten delen en in dezelfde geul ieder een eigen een 

netwerk aanleggen ( ‘open geul model’). Vanuit het oogpunt van de beoogde concurrentie van 

aanbieders is dit een model dat door het Fonds wordt ondersteund, maar gelet op het 

beperkte draagvlak bij andere marktpartijen niet via de investeringsvoorwaarden wordt 

afgedwongen. 

De verschillende vormen van  eigendomssituatie leiden tot een andere financieringswijze. In 

hoofdstuk 5 wordt dit toegelicht.  

2.7 Inhoudelijke parameters projectselectie 

De ingediende projecten moeten ondersteunend zijn voor de doelen, subdoelen en beoogde 

indirecte beleidseffecten van het Breedbandfonds. Dit impliceert dat ingediende 

projectvoorstellen onder meer aan de volgende criteria moeten voldoen:  

- Projecten streven naar het maximaliseren van de NGA-dekking in het witte 

aansluitgebied, onder meer door zorg te dragen voor een billijk aansluittarief voor 

eindgebruikers; 

- In het geval meerdere potentiële aanbieders van nieuwe uitrol wordt gekozen op basis 

van de volgende prioriteitsvolgorde: 1. Aantal Homes Passed in het Witte gebied en   

2. Economisch meest voordelige aanbieding voor het fonds.  

- Projecten zijn zodanig ingericht dat een open toegang voor dienstenaanbieders tegen 

billijke, non-discriminatoire condities wordt gewaarborgd, zodat opschaling van 

maatschappelijke diensten wordt gefaciliteerd;  

- Projecten hebben een minimale omvang van € 50.000,- (financieringsdeel 

Breedbandfonds) ter voorkoming van versnippering en om de uitvoeringskosten 

beheersbaar te houden); 
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- Projecten kunnen betrekking hebben op verschillende investeringsmodellen, te weten 

de netwerkcoöperatie, de financieringscoöperatie, of het marktmodel. 

In het Investeringsreglement behorende bij de Aandeelhoudersinstructie zijn de voorwaarden 

voor financiering vanuit het Breedbandfonds uitgewerkt en formeel vastgelegd. Het bestuur 

van de Breedbandfonds Brabant BV en Investeringcommissie toetsen de projectaanvragen 

aan de in het Investeringsreglement opgenomen criteria en het bestuur verstrekt op basis 

hiervan al dan niet een financiering of garantie. 

2.8 Beoogde portefeuille strategie 

De portefeuille van het Breedbandfonds bestaat uit leningen en (kortlopende) garanties voor 

realisatie van de aanleg van NGA Netwerken. Met betrekking tot de eventuele zekerheden 

dient per marktpartij een afspraak gemaakt te worden. Het is overigens de verwachting dat de 

portefeuille voornamelijk zal bestaan uit leningen. Garanties leggen namelijk op gelijke wijze 

beslag op het vermogen van het fonds als leningen. Garantstellingen moeten altijd 100% zijn 

afgedekt met fondsvermogen. In uitzonderlijke gevallen kan het noodzakelijk zijn dat een 

deelneming moet worden genomen om de fondsdoelen te kunnen realiseren. In dat geval 

wordt gehandeld conform de daarvoor opgenomen procedure in het Investeringsreglement.  

Projecten kunnen betrekking hebben op particuliere huishoudens, bedrijven (inclusief) 

boerderijen, en instellingen in het buitengebied en op bedrijventerreinen; voor zover in deze 

gebieden op het moment van de financieringsaanvraag geen ander NGA Netwerk 

beschikbaar is, of aantoonbaar zal worden aangelegd (witte gebieden). De exacte ligging van 

de witte gebieden dienen vooraf objectief te zijn bepaald, voordat projecten aanspraak kunnen 

maken op financiering of andere vormen van financiële ondersteuning.  

Uit enkele praktijkgevallen in de provincie blijkt dat gelijktijdige aanleg van NGA Netwerken 

in de kernen en de buitengebieden tot zeer gunstige voorwaarden voor de eindgebruikers kan 

leiden. Door verevening van tarieven en het toepassen van rendementen uit de exploitatie van 

breedband in de kernen voor aanleg in witte gebieden, ontstaat een haalbare businesscase. 

Het Breedbandfonds kan hierop inspelen bij de acquisitie van projecten maar mag uitsluitend 

binnen de voorwaarden van de Staatssteunrichtsnoeren financieren. De financiering van 

grijze gebieden (marktconform) kan een versnelling van de realisatie van netwerken in witte 

gebieden tot stand brengen. Door het renderende karakter van deze leningen bestaat de 

mogelijkheid dit instrument binnen de financiële voorwaarden en de doelstellingen van het 

fonds in te zetten. Daarom kan, uitsluitend marktconform, worden geïnvesteerd in Grijs 
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gebied indien dit nodig is om voor de witte gebieden een sluitende businesscase te realiseren 

en deze gebieden daarmee uit doelmatigheidsredenen worden gecombineerd. Daarbij dienst 

steeds het doel van de aanleg van NGA netwerken in witte gebieden en bedrijventerreinen 

voorop te staan.  
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3 Proces ontwikkeling Investeringsportfolio  

In dit hoofdstuk is aangegeven op welke wijze de leads en projectinitiatieven leiden tot een 

financiering uit het Breedbandfonds. De middelen van Breedbandfonds worden gehouden 

door de provincie en kunnen worden vrijgegeven middels een cash-call vanuit bestuur van het 

Breedbandfonds Brabant BV. Het Breedbandfonds treedt op als een katalysator tussen 

initiatiefnemers en financiers door de inbreng van kapitaal, kennis en netwerk. Het 

Breedbandfonds Brabant BV investeert bij voorkeur de middelen van het Breedbandfonds 

samen met andere fondsen en/of financiële instellingen. Dit zorgt voor een grotere multiplier 

en draagt bij aan risicospreiding en deling van kennis en ervaring. 

3.1 Acquisitie en intake 

De ontwikkeling van de NGA Netwerken in buitengebieden en op bedrijventerreinen komt op 

dit moment niet van de grond. Het enkele feit dat door de provincie financiële middelen 

beschikbaar worden gesteld zal een aanjagend effect hebben maar op zich niet voldoende zijn 

om de in hoofdstuk 1 aangegeven doelstellingen te realiseren. Daarom wordt gekozen voor 

een actief fondsmanagement. De (early stage) acquisitie van projecten en 

financieringsaanvragen is de eerste verantwoordelijkheid van de fondsmanager. Hij wordt 

daarbij ondersteund door de informatievoorziening en voorlichting (bij voorkeur landelijk 

georganiseerd). Wij spelen in op de locale zelforganisatie door initiatieven van burgers en 

bedrijven .Indien een Koepelorganisatie ontstaat voor ondersteuning van lokale initiatieven 

kunnen ook vanuit die instantie lokale initiatieven worden begeleid tot 

financieringsaanvragen. De provincie zal vanuit haar verantwoordelijkheden binnen de 

Digitale agenda van Brabant bevorderen dat een goede informatievoorziening wordt 

georganiseerd en dat daar waar mogelijk in samenhang met andere beleidsvelden de 

ontwikkeling van initiatieven zal worden gestimuleerd. 

3.2 Beoordeling financieringsaanvragen en Business Case  

De marktpartijen dienen een sluitende financieringsaanvraag met business case aan te leveren 

voor de duur van het project. Er dienen tenminste een verwacht scenario en een ‚worst 

case‛scenario uitgewerkt te zijn. Op basis van deze informatie en de investeringscriteria 

beoordeelt het fondsmanagement voorstellen voor het verstrekken van financiering met 

middelen van het Breedbandfonds. De projecten dienen te voldoen aan de vastgestelde 
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investeringsvoorwaarden in het Investeringsreglement als voorwaarde voor het verkrijgen van 

financiering. Investeringen dienen eerst intern binnen het fondsmanagement goedgekeurd te 

worden voordat een indicatieve termsheet naar de aanbieder van het project kan worden 

uitgebracht. Vervolgens dient, na afstemming/onderhandeling met de aanbieder, voor het 

verkrijgen van een bindende termsheet, een uitgewerkt voorstel ter besluitvorming aan het 

bestuur van Breedbandfonds Brabant BV te worden voorgelegd. 

Hierin worden minimaal de volgende analyses/stukken vastgelegd: 

- Onderbouwing dat aan de doelstellingen en criteria van het Breedbandfonds wordt 

voldaan; ( inclusief de aantoonbare onderbouwing dat het Netwerk overeenkomstig de 

definitie en interpretatie van de staatssteunkaders, zoals classificatie wit/grijs gebied 

wordt aangelegd) 

- Termsheet zoals indicatief verstuurd aan de aanbieder 

- Risico classificatie project 

- Rendementsverwachting, met een worst case scenario 

- Cashflow-, balans- en V&W prognoses voor de duur van het project 

- Documentatie van de entiteit(en) waarin wordt geparticipeerd zoals ten minste: 

kopieën van de jaarrekening, uittreksel handelsregister en identificatie bestuurders 

- Juridische status en structuur van het project 

- Fiscaliteit 

- Beschrijving van de lokale wet- en regelgeving 

- Financieringsstructuur en convenanten 

- Administratieve organisatie 

- Betrokken partijen en leveranciers 

- Kenmerken van het te realiseren netwerk 

- Werkwijze bij vraagbundeling en communicatie 

Afhankelijk van de omvang en complexiteit van het project kan de fondsmanager gedurende 

het due diligence proces ondersteund worden door externe adviseurs ten aanzien van de 

juridische, fiscale, financiële en/of technische aangelegenheden.  
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Het bestuur van het Breedbandfonds zal ter beoordeling van financieringsaanvragen advies 

aan de investeringscommissie vragen.  

3.3 Advies Investeringscommissie 

Als het fonds, op grond van de finale documentatie, voornemens is financiering te verschaffen 

legt het bestuur van de Breedbandfonds Brabant BV het voornemen voor advies voor aan de 

investeringscommissie. De investeringscommissie toetst de investering aan de gestelde criteria 

en de verwachte bijdrage aan de fondsdoelstellingen. Hierbij worden de bestaande 

investeringen meegewogen (spreiding).  

Het voorstel aan de investeringscommissie bevat tenminste:  

- bedrag van de beoogde financiering; 

- voorwaarden van de financiering; 

- onderbouwing op welke wijze aan de voorwaarden van het investeringsreglement kan 

worden voldaan; en 

- een strategie voor de verkoop of inkoop van het Aandelenkapitaal dan wel de aflossing 

van de Lening of Garantie. 

Indien de investeringscommissie positief aan het bestuur adviseert, kan het bestuur van de 

Breedbandfonds Brabant BV de beslissing nemen tot het verstrekken van financiering. Indien 

de investeringscommissie negatief adviseert aan het bestuur, kan het bestuur van de 

Breedbandfonds Brabant BV beslissen om geen financiering te verstrekken dan wel een 

gemotiveerd voorstel om toch financiering te verstrekken ter goedkeuring voor te leggen aan 

de Raad van Commissarissen van de  BOM Holding. 

Het investeringsreglement vormt de juridische basis voor het verlenen van financieringen door 

het Breedbandfonds Brabant BV met middelen uit het Breedbandfonds. Er zal een 

goedkeuringslijst van bijzondere besluiten (grotere investeringen, of investeringen die afwijken 

van de algemeen bepaalde voorwaarden) die aan de algemene vergadering moet worden 

voorgelegd, worden opgesteld. 

De Algemene Vergadering kan bij besluit aan de investeringscommissie nadere voorwaarden 

opleggen onder welke voorwaarden haar advisering moet plaats vinden. Het uitgangspunt is 

dat er zo breed mogelijk financiering wordt verschaft. 
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3.4 Exit strategie 

De financiering van het fonds bestaat met name uit leningen en eventueel kortlopende 

garanties . Door middel van de aflossing van de leningen stromen de middelen terug in het 

fonds. Bij eventuele verkoop van een netwerk blijven de aflossingsverplichtingen bestaan.  De 

ontvangende partij kan besluiten tot vervroegde aflossing waarna de middelen opnieuw voor 

de fondsdoelen kunnen worden ingezet.
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4 Governance 

4.1 Overwegingen bij uitwerking van de structuur van het 

Breedbandfonds 

De structuur van het Breedbandfonds moet zodanig worden ingericht dat er een transparante 

en goed beheersbare vorm ontstaat. De structuur moet voldoende waarborgen bieden dat de 

maatschappelijke doelstellingen van het Breedbandfonds behaald kunnen worden. Het is van 

belang om de uitvoeringsorganisatie van het Breedbandfonds zodanig in te richten dat de 

uitvoerder voldoende mogelijkheden heeft om de aan hem opgedragen doelstellingen te 

behalen waarbij ook de Provincie voldoende voeding houdt (door middel van  rapportage en 

controle mechanismen) zodat de publieke doelen gewaarborgd zijn.  

Met inachtneming van het vorenstaande is als uitgangspunt genomen dat het Breedbandfonds 

zal worden ondergebracht bij een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

(B.V.) met als adviesorgaan een Investeringscommissie.  

4.2 Functionaliteiten Rollen en verantwoordelijkheden 

Het Primaire proces wordt uitgevoerd, gemanaged, gestuurd en getoetst m.b.v. de volgende 

rollen en verantwoordelijkheden: 

1. Financier – Provincie Noord-Brabant: De Provincie Noord-Brabant is aandeelhouder van 

BOM Holding en verantwoordelijk voor het vaststellen van doelen, uitgangspunten en 

randvoorwaarden, en sturing van het Breedbandfonds;  

2. Toezicht – Raad van Commissarissen: De RvC houdt namens de aandeelhouder toezicht op 

besluitvorming, management en strategie van het Breedbandfonds; 

3. Advies – InvesteringsCommissie: De InvesteringsCommissie adviseert het bestuur van de 

Breedbandfonds Brabant BV over investeringen en exits. Het advies is niet bindend. De 

InvesteringsCommissie bestaat volledig uit externe specialisten en adviseert over alle 

investeringen (fondsen en bedrijven) die het Breedbandfonds in eigen beheer doet; 

4. Beh  – Fondsmanagement: Het dagelijks, portfolio-, financieel en risico management van het 

Breedbandfonds wordt gevoerd door de BOM die als fondsmanager besluiten  over 

investeringen voorbereidt. 
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5. Besluit – bestuur Breedbandfonds Brabant BV: de beslissingen over (des)investeringen worden 

genomen door het bestuur van Breedbandfonds Brabant BV. 

6. Support – faciliterende functies BOM: De BOM ondersteunt het fondsmanagement op het 

gebied van marketing, communicatie, controlling, juridische zaken, ICT, secretariële 

zaken, administratie, facilitaire zaken en rapportage & verantwoording; 

7. Advies – externe specialisten: Het fondsmanagement mobiliseert waar en wanneer nodig 

kennis, expertise en coaching voor advies aan zichzelf, subfondsen en bedrijven. 

Een aantal afspraken en kaders tussen de functionaliteiten worden geformaliseerd: 

- Een aandeelhoudersinstructie formaliseert de kaders en doelstellingen die de Provincie 

Noord-Brabant oplegt aan de BOM, en de interactie tussen de aandeelhouder en andere 

functionaliteiten; 

- Een reglement voor de InvesteringsCommissie formaliseert de profielen van de leden en 

de processen binnen de IC.  

- De statuten van juridische entiteiten formaliseren regels en bepalingen binnen de entiteit 

en tussen de verschillende stakeholders van de entiteit. 

- In het investeringsreglement zijn  de voorwaarden opgenomen voor de financiering van 

projecten uit het Breedbandfonds 

En aanvullend op het bovenstaande: 

- Managementovereenkomst aan te gaan door Breedbandfonds Brabant BV met een derde 

indien een derde het fondsmanagement ten behoeve van Breedbandfonds zal verrichten, 

waartoe het nemen van beslissingen tot het verstrekken van financiering met middelen van 

het Breedbandfonds in ieder geval niet zal behoren. 

 

De Aandeelhoudersinstructie en het Investeringsreglement zijn  onderdeel van de 

besluitvorming van de Provinciale Staten van Noord-Brabant over het Breedbandfonds. 

4.3 Organisatie 

Voor de organisatie gericht op het beheer en de uitvoering van het Breedbandfonds worden 

de volgende keuzes gemaakt: 

Breedbandfonds Brabant BV wordt als afzonderlijke dochtermaatschappij geplaatst onder 

BOM Holding. Die vennootschap verstrekt de middelen van het Breedbandfonds aan derden 
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en beheert het leningen- en participatieboek. Het Breedbandfonds wordt hiermee op afstand 

van de provincie gezet, maar niet buiten controle van de provincie. BOM Holding is enig 

aandeelhouder van Breedbandfonds Brabant BV, met eventueel het verlenen van 

administratieve werkzaamheden voor het Fonds. De provincie heeft invloed via haar 

aandeelhouderschap in BOM Holding en de opdracht aan BOM Holding en via het 

investeringsreglement. 

De organisatieonderdelen van de Breedbandfonds Brabant BV bestaan uit een: 

- Bestuur van de Breedbandfonds Brabant BV 

- Investeringscommissie 

- Raad van Commissarissen (van BOM Holding) 

- Algemene vergadering (van aandeelhouders) van de Breedbandfonds Brabant BV  

- Fondsmanagement 

Er is in dit model sprake van een scheiding van de taken (i) voorstellen door het 

fondsmanagement voor het verstrekken van financiering (ii) adviseren door de 

investeringscommissie over dat voorstel en (iii) besluiten door het Bestuur van het 

Breedbandfonds Brabant BV tot het al dan niet verstrekken van financiering. 

4.3.1 Investeringscommissie 

De Investeringscommissie bestaat uit een aantal (minimaal 3) personen die actief zijn in de 

markt waar het Breedbandfonds voor opgericht is en die in staat zijn de beoogde financiering 

met de middelen van het Breedbandfonds op haar financiële en maatschappelijke merites te 

beoordelen. De benoeming zal plaats vinden door de algemene vergadering van 

aandeelhouders van Breedbandfonds Brabant BV, na overleg met het fondsmanagement.  

De leden van de IC worden voorgedragen door de RvC van de BOM Holding en benoemd 

door de aandeelhouder van de BOM Holding (provincie). Zij beschikken samen over de 

vereiste: 

- Vaktechnische/wetenschappelijke kennis van de Telecom sector; 

- Financiële expertise; 

- Relevante kennis/ervaring op financieel administratief/accounting/fiscaal terrein; 

- Ervaring met ondernemerschap; 
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- Ervaring met marktprocessen, internationalisering en marketing en sales; 

- Juridische expertise. 

Alle IC leden zijn onafhankelijk, bekend met bedrijfsleven, ervaren in samenwerking met de 

overheid, integer, communicatief, representatief en vertrouwd met publiek ondernemerschap. 

IC leden zijn geen lid van de RvC en niet werkzaam bij de provincie of het ministerie van 

Economische Zaken. 

4.3.2 Raad van commissarissen 

De RvC zal bestaan uit onafhankelijke leden, zonder belangenverstrengeling met de 

activiteiten van de BOM. De RvC is een gecombineerde raad voor de andere fondsen uit de 

Agenda van Brabant die onder de BOM vallen. 

4.3.3 Aandeelhouder in Algemene vergadering (van aandeelhouders). 

De Provincie Noord-Brabant stelt als aandeelhouder van BOM Holding de kaders vast voor 

het Breedbandfonds. Daarnaast wordt er voor de Breedbandfonds Brabant BV een Algemene 

Vergadering ingericht. Een aantal belangrijke besluiten zoals de aanstelling van de directie, de 

vaststelling van Jaarrekening en Investeringsreglement worden echter genomen door de 

Algemene Vergadering van de BOM Holding. Het management van Breedbandfonds 

Brabant BV rapporteert en legt via de BOM Holding verantwoording af aan de 

aandeelhouder (provinice) gedurende de looptijd van het fonds, op basis waarvan bijsturing 

plaatsvindt: 

 Halfjaarlijkse rapportage en verantwoording over voortgang, inclusief: 

o Investeringen: investeringspijplijn, gedane investeringen, portfolio van leningen, garanties 

en gerealiseerde exits; 

o Ambities en doelen: status en voortgang; 

o Resultaten: behaalde resultaten volgens parameters als genoemd in paragraaf 2.1 en 

2.2; 

o Financiële indicatoren: bv. liquiditeit, geïnvesteerd vermogen, benodigd kapitaal, kosten, 

personele capaciteit, inhuur externe expertise. 

 Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over het afgelopen jaar en het 

investeringsplan voor het komend jaar ter goedkeuring worden voorgelegd; 
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 Vierjaarlijks meerjarenplan en externe evaluatie, op basis waarvan de aandeelhouder van BOM 

Holding beslist over de langetermijnstrategie en doelen van het Breedbandfonds; 

 Ingrijpende bedrijfsbesluiten en investeringen die afwijken van het Investeringsreglement die de 

RvC moet goedkeuren. Het voornemen om in afwijking van het Investeringsreglement 

door het storten van aandelenkapitaal te participeren in doelondernemingen, dan wel het 

verstrekken van een lening van meer dan € 5 mln. wordt voorafgaand ter goedkeuring 

voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de BOM Holding.  

Het Breedbandfonds rapporteert in ieder geval over de volgende grootheden: 

 

Lijst van gerapporteerde grootheden van het Breedbandfonds 

Projecten in portefeuille: 

 Beschikbare middelen in het fonds (totaal nominaal beschikbaar minus geïnvesteerd vermogen). 

 Percentage van de gerealiseerde maatschappelijk opgave (Homes passed  in de buitengebieden resp. 
bedrijventerreinen) in relatie tot het procentuele gebruik van het fondsvermogen. 

 Percentage van de gerealiseerde maatschappelijke opgave (Homes passed in de buitengebieden resp. 
bedrijventerreinen) in relatie tot de fondsbeheerskosten. 

 Aantal en omvang van de investeringen van het fonds inzichtelijk gemaakt naar de maatschappelijke 
opgave in buitengebieden en op bedrijventerreinen, naar businessmodel (netwerkcoöperatie, 
financieringscoöperatie en marktpartijmodel) en naar financieel instrument (leningen en garanties). 

 Resterende looptijd van de uitzettingen (vervalkalender van de leningen en garanties). 

 Aantal lopende projecten en omvang gerealiseerde en geplande exits (<1 jaar en > 1 jaar). 

 Liquiditeitsprognose (korte termijn tot 1 jaar en lange termijn vanaf 1 tot en met 5 jaar).Gerealiseerd 
en verwacht financieel rendement. 

 Kwantificering van het kredietrisico van de tegenpartijen. 

 Aantal en hoogte achterstanden. 

 Hoogte van de voorzieningen ten behoeve van oninbare vorderingen. 

 Aantal en hoogte afschrijvingen van oninbare vorderingen. 

 Beheerkosten van het fonds; management fee en overige fondskosten (waaronder ook de kosten van 
extern beheerde fondsen) 

 Gemiddelde kosten per gerealiseerde investering per financieel instrument. 

 Spreiding van de gerealiseerde aansluitingen (HP) over de witte gebieden en bedrijventerreinen. 

 

Projecten in voorbereiding 

 Aantal ingediende projecten en verwachte omvang van de investering waarbij het fonds betrokken is. 
Deze verdeeld naar buitengebieden en bedrijventerreinen 

 Aantal afgewezen projecten. 
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4.3.4 Fondsmanagement 

Door de Breedbandfonds Brabant BV wordt het fondsmanagement aangesteld. Bij voorkeur 

wordt tussen de fondsmanagers van de diverse provinciale breedbandfondsen 

samenwerkingsafspraken gemaakt. Hiermee kan een efficiënte uitvoering worden bereikt en 

kan maximale deskundigheidsopbouw plaatsvinden. Indien tot een gezamenlijk 

fondsmanagement wordt gekomen kan het Fondsmanagement verschillende opdrachten 

krijgen van de onderscheiden fondsen op basis van investeringsreglementen die per provincie 

worden vastgesteld. Indien het fondsmanagement naar het oordeel van het bestuur van het 

Breedbandfonds Brabant BV niet voldoet kan het contract worden verbroken en alsnog een 

fondsmanagement exclusief voor het Breedbandfonds Brabant worden aangesteld. Een 

alternatief voor het gezamenlijke fondsmanagement is de oprichting van een gezamenlijk 

uitvoeringsbureau. In dat geval kunnen de afzonderlijke fondsmanagers gebruik maken van 

deze ondersteunende organisatie.  

4.3.5 Informatie- en ondersteuningsfunctie 

De provincie wil een bijdrage leveren in de voorlichting, kennisontwikkeling en ondersteuning 

van ondermeer gemeenten, lokale initiatiefnemers zoals coöperaties, maatschappelijke 

organisaties en marktpartijen. Daarbij wordt uitgegaan van het faciliteren van zelforganisatie.  

De provincie kan in aanvulling op burgerinitiatieven een actieve rol spelen bij de oprichting 

van een koepel ten behoeve van lokale coöperatieve initiatieven. Deze koepel ondersteunt en 

adviseert coöperaties op het gebied van  administratieve taken (o.a. betalingen), juridische 

taken (o.a. aanbestedingen, contracting van aannemers) en financiële taken (o.a. 

creditmanagement). De koepelorganisatie kan ook een rol spelen bij de opschaling van NGA 

projecten en initiatieven in gebieden koppelen. Ook is denkbaar dat deze organisatie zich 

bezighoudt met contracting van laag 2 operators (namens coöperaties) dan wel deze rol zelf 

als open digitale marktplaats (‘maatschappelijke operator’) vormgeeft.  

In overleg met de verschillende provincies, het ministerie van Economische Zaken en 

Stedenlink wordt nagegaan of samengewerkt kan worden bij de algemene kennisontwikkeling 

en informatievoorziening over breedbandinfrastructuur en breedbandtoepassingen en 

diensten bijvoorbeeld in de vorm van een landelijke website.  
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4.4 Toets op juridische aspecten 

Bij de opzet van dit businessplan is een toetsing gedaan op Europese en nationale juridische 

kaders. Daarbij is gekeken naar onder meer: 

- de Wet op financieel toezicht. 

- Europese staatssteunkaders. 

- De wet Fido en de Ruddo. 

- Aanbestedingsrecht 

- Fiscaliteit, waarbij bij het opzetten van de fondsen rekening moet worden gehouden 

met de meest efficiënte structuur ten aanzien van de fiscale wetgeving. 

Geconcludeerd wordt dat deze juridische kaders geen belemmering vormen voor het 

operationaliseren van het Breedbandfonds, met uitzondering van de nog te verkrijgen 

Europese goedkeuring vanwege het normatieve kader van staatssteun.  

De gezamenlijke provincies bereiden op dit moment een staatssteunnotificatie voor waarin de 

provinciale plannen (besluiten Provinciale Staten) voor het financieren van en participeren in 

breedbandinitiatieven van derden aan de Europese staatssteun regels worden getoetst. In de 

voorconsultatie zal ook de Autoriteit Consument en Markt (voorheen OPTA) worden 

geconsulteerd. De uitkomsten daarvan kunnen van invloed zijn op de inhoud van het 

investeringsreglement. Vanuit het fonds kunnen tot die tijd wel projecten worden gefinancierd 

binnen de-minimis regeling (waarbij het marktvoordeel dat aan een partij wordt vertrekt in 

drie jaar tijd niet meer dan € 200.000 mag bedragen en geen sprake is van ongeoorloofde 

staatssteun).   

4.5 Toepassing Wet Bibob bij het Breedbandfonds  

Toepassing van de Wet Bibob is onder andere mogelijk bij subsidies. De Wet Bibob geeft de 

mogelijkheid om subsidie te weigeren of terug te vorderen als er sprake is van een ernstig 

gevaar zoals hierboven genoemd. Breedbandfonds Brabant BV zal de toets naar het voldoen 

aan de Wet Bibob zelf uitvoeren, zo nodig en indien daarom gevraagd door Breedbandfonds 

Brabant BV met ondersteuning van ter zake deskundige medewerkers van de Provincie die 

alsdan zo nodig bij Breedbandfonds Brabant BV worden gedetacheerd. 
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4.6 Fiscaliteit 

Met betrekking tot de fiscaliteit geldt dat BOM Holding op dit moment een volledige 

vrijstelling voor de vennootschapsbelasting geniet. Indien die vrijstelling ook zal worden 

verkregen voor Breedbandfonds Brabant BV en die vrijstelling gedurende de looptijd van het 

Breedbandfonds kan worden behouden, zal Breedbandfonds Brabant BV niet onderworpen 

zijn aan vennootschapsbelasting voor eventuele winst die Breedbandfonds Brabant BV 

realiseert met het verstrekken van leningen en garanties aan Doelondernemingen. Vanwege 

het nominaal revolverend karakter van het Breedbandfonds is overigens niet de verwachting 

dat Breedbandfonds winst zal realiseren. 

Voor de leningen en garanties die Breedbandfonds Brabant BV met het Fondsvermogen van 

het Breedbandfonds aan Doelondernemingen verstrekt zal geen BTW verschuldigd zijn. Naar 

opgave van de BOM is geen BTW verschuldigd bij het betalen van een vergoeding door de 

Breedbandfonds Brabant BV aan de BOM vanwege het uitvoeren van de opdracht tot het 

uitvoeren van het fondsmanagement. De geldstroom loopt hierbij van de Provincie, via de 

Breedbandfonds Brabant BV naar de BOM.  

4.7 Risicomanagement   

Onderstaande figuur geeft de risico’s weer waar het Breedbandfonds mee geconfronteerd 

wordt. 

 

  Figuur: risico’s Breedbandfonds 
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Ten einde de beheersing van de risico’s te prioriteren zijn deze beoordeeld op de kans dat een 

risico zich voordoet en de impact die een risico heeft op een succesvol fondsbeheer. 

Vervolgens is het potentieel voor de provincie om het risico te mitigeren vastgesteld. 

Onderstaande tabel geeft de belangrijkste risico’s weer waar het Breedbandfonds mee 

geconfronteerd wordt en welke mitigerende maatregelen genomen kunnen worden. Een 

nadere toelichting op de risicoanalyse en in het bijzonder de financiële risico’s is opgenomen 

in bijlage 4.  

 

Operationeel 
risico 

Een risico dat ontstaat door een kwalitatief onvoldoende uitvoering van de 
processen en systemen. Met name de kwaliteit van het fondsmanagement is 
belangrijk voor het realiseren van de fondsdoelstellingen. 

Mitigerende maatregelen:  

- De deskundigheid van het bij de fondsuitvoering betrokken personeel 
bevorderen door  de samenwerking met breedbandfondsen van 
andere provincies  nader uit te werken en vorm te geven 

- Vastleggen van systeemvereisten en interne procedures in de 
Management Overeenkomst met de fondsmanagement-organisatie 
indien deze door derden wordt uitgevoerd.  

- Aan de hand van CV’s , referenties, verklaring Omtrent het Gedrag 
(VOG) en aanvullende opleidingen kan de bekwaamheid van het 
personeel gewaarborgd worden.  

- Bijhouden en periodiek evalueren van een incidenten database 

Omgevingsrisico De risico’s voortkomend uit externe ontwikkelingen worden gedefinieerd als 
de omgevingsrisico’s. Vanwege het externe karakter zijn omgevingsrisico’s 
beperkt beheersbaar. De belangrijkste risico’s bestaan uit: 

- de technologische ontwikkeling maakt investeringen in vaste NGA 
netwerken overbodig; bijvoorbeeld de voortschrijdende ontwikkeling 
van mobiele technologie (4G e.v.). 

- De projectacquisitie leidt tot onvoldoende passende 
financieringsaanvragen gedaan en de realisatie van de 
maatschappelijke doelstelling ( de aanleg van NGA netwerken) 
stagneert. Dit kan ontstaan indien onvoldoende cofinanciering wordt 
gevonden, er geen lokale initiatieven ontstaan door onvoldoende 
draagvlak, gevestigde marktpartijen niet in witte gebieden investeren 
of afnemers niet bereid zijn een extra bijdrage te betalen. 

Mitigerende maatregelen:  

- De technologische ontwikkelingen worden kritisch gevolgd. Indien de 
behoefte aan vaste netwerken afneemt zal dat leiden tot minder 
financieringsaanvragen waardoor onnodige investeringen worden 
voorkomen.  

- Het risico op onvoldoende financieringsaanvragen kan gemitigeerd 
worden door vooraf onderzoek uit te voeren op het marktpotentieel 
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en de betalingsbereidheid van consumenten en een periodieke 
(minimaal vierjaarlijkse) actualisering van de marktverkenning en het 
Businessplan. Indien daar aanleiding toe is kan de verdere inzet van 
middelen worden beëindigd. 

- Het investeringsreglement voorziet in een aanpak in het geval van 
concurrerende aanbiedingen in een zelfde gebied. 

Financieel risico Financiële risico’s kunnen worden gedefinieerd als de variabiliteit van 
opbrengsten en kosten. Dit kan leiden tot het niet revolverend zijn van de 
door de provincie beschikbaar gestelde middelen. 

Mitigerende maatregelen:  

- De revolverendheid wordt gewaarborgd door het monitoren en 
managen van de afschrijvingen (defaults) en de fondskosten in 
verhouding tot de gerealiseerde opgave. Indien onvoldoende 
projecten worden gefinancierd ontstaat een onderdekking op de 
(vaste) fondskosten uit de rente op de leningen. Indien de opgaven 
van 70% van de maatschappelijke opgave van het aantal Homes 
passed niet wordt gehaald is het fonds niet langer revolverend. Dit 
risico is maximaal de hoogte van de fondsvergoeding maar is beperkt 
mitigeerbaar. Na 4 jaar kan na evaluatie besloten worden tot het 
stopzetten van nieuwe investeringen. 

- Het risico dat rente en aflossingen niet voldaan kunnen worden, kan 
beperkt worden door het verstrekken van financiering aan 
geldnemers met een gemiddeld tot laag kredietrisicoprofiel. Binnen 
de fondsvergoeding is een defaultvergoeding van 0,5 % opgenomen. 
De overige risicoreservering wordt opgebouwd binnen de 
doelonderneming/netwerkcoöperatie. Ter afdekking van het default 
risico en het kosten risico kan besloten worden de rente op projecten 
te verhogen. Hogere rendementseisen beïnvloeden echter de 
haalbaarheid van projecten en brengt dus een risico met zich mee. 

- Het risico dat er onvoldoende investeringsbereidheid onder  
marktpartijen (netwerkbedrijven, banken e.a.) bestaat, kan 
gemitigeerd worden door vooraf onderzoek te doen en nauw contact 
te houden met financiële instellingen. Indien nodig dient het 
Investeringreglement aangepast te worden op de ontwikkelingen in 
de financiële markten.  

- Het risico van inflatie op kosten en opbrengsten op de projecten van 
de verschillende project coöperaties kan worden gemitigeerd door in 
de businesscase rekening te houden met mogelijke prijsstijgingen. 

Bestuurlijk risico Onduidelijke verantwoordelijkheden en evaluatie- en bijsturingprocedures 
kunnen tot bestuurlijke risico’s leiden. 
Mitigerende maatregelen:  

- In de Aandeelhoudersinstructie, het Investeringsreglement en het 
Businessplan is de governance structuur van het breedbandfonds en 
de voorwaarden waaronder het fonds financiering mag verstrekken, 
vastgelegd. Verder zijn afspraken vastgelegd over monitoring, 
rapportage en bijsturing. 
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Juridisch risico Risico’s voortvloeiend uit juridische en contractuele zaken worden 
gedefinieerd als juridische risico’s.  

- Met name de Staatssteunaspecten zijn in dit kader relevant. De EU 
richtsnoeren voor investeringen in Breedband geven specifieke regels 
waaronder goedkeuring voor staatssteun kan worden verkregen. 

- De realisatie van de fondsdoelstellingen kan stagneren door bezwaar 
en beroepsprocedures. Financiering vindt plaats op basis van 
publieksrecht en is dus vatbaar voor bezwaar en beroep op de 
Algemene Wet bestuursrecht.  

Mitigerende maatregelen:  

- Een zorgvuldig landelijk traject om te komen tot een op de ambities 
passende staatssteunnotificatie kan dit risico verminderen. In 
samenwerking met andere provincies wordt de EU geconsulteerd 
over de instelling van het Breedbandfonds. Vervolgens wordt een 
prenotificatie procedure gevolgd. Tenslotte wordt de definitieve 
melding gedaan. Na goedkeuring van de Europese commissie kan 
zonder staatssteunrisico’s, binnen de kaders van het 
investeringsreglement worden gefinancierd.  

- Instellen deskundige en breed gedragen investeringscommissie die in 
staat is de onderbouwing van geadviseerde besluiten te leveren. 
Daarnaast mogelijk inrichten bezwaar- en beroepcommissie. 

- Het investeringreglement en de aandeelhoudersinstructie zijn getoetst 
aan de vigerende vennootschappelijke en fiscale wetgeving en 
aangepast aan de eisen van de Algemene Wet Bestuursrecht.   

Maatschappelijk 
risico 

Het niet voldoen aan maatschappelijke doelstellingen/ verwachtingen wordt 
gedefinieerd als het maatschappelijk risico. 

Mitigerende maatregelen:  

- Het instellen van (landelijk) breedbandloket kan zorgen voor een 
goede, objectieve informatievoorziening. Aanvullend wordt 
gecommuniceerd vanuit de provincie inzake de voortgang van de 
Digitale agenda. De communicatie is gericht op het verkrijgen resp. 
behouden van draagvlak bij alle betrokken partijen. 

- Periodieke evaluatie en bijsturing van de fondsresultaten 
(financieel/opgave) en indien nodig heroverweging van het 
beschikbaar stellen van fondsvermogen leidt steeds tot een 
weloverwogen aanpak van het Breedbandfonds en voldoende 
sturingsmacht vanuit het provinciaal bestuur. 

Technisch risico Risico’s voortvloeiend uit onvolkomenheden in de techniek worden 
gedefinieerd als het technisch risico.  

- De technische risico’s in geval van het Breedbandfonds worden met 
name beschouwd als projectrisico’s van de betreffende coöperatie, 
maar beïnvloeden indirect ook het fonds. De functionaliteit van het 
gerealiseerde netwerk kan negatief worden beïnvloed waardoor de 
waarde voor de afnemers afneemt. Hierdoor bestaat het risico dat de 
pick-up daalt en het financieel rendement onder druk komt te staan. 

- Een beperkte openheid van de aan te leggen netwerken leiden ertoe 
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dat maatschappelijke diensteen onvoldoende toegang krijgen tot de 
netwerken. 

Mitigerende maatregelen:  

- In de beoordeling van de business case de eisen opnemen ten aanzien 
van openheid voor toegang door maatschappelijke dienstverleners, de 
kwaliteit van het aan te leggen netwerk en de partij die het netwerk 
gaat aanleggen. 

- Ten aanzien van openheid worden voor de financiering minimaal de 
criteria zoals opgenomen in de EU staatssteunrichtsnoeren 
gehanteerd. 

- De bijdrage die een maatschappelijke operator kan leveren aan de 
openheid wordt nader onderzocht.  

 
 
Acquisitie en betalingsbereidheid 

Er kan zich een situatie voordoen waarbij onvoldoende projectvoorstellen en 

financieringsaanvragen worden ingediend. Het risico op onvoldoende geschikte projecten 

wordt deels gemitigeerd door een marktverkenning uit te voeren op het marktpotentieel. Een 

belangrijke factor in het verkrijgen van haalbare cases is de betalingsbereidheid van 

consumenten en bedrijven. Hierover is maar beperkt informatie beschikbaar. Er zijn wat 

ervaringen in enkele pilots, o.a. in Overijssel en er is beknopt onderzoek gedaan door Jelcer 

met studenten van Hogeschool Windesheim. Daaruit mag worden afgeleid dat gebruikers in 

buitengebieden een bovengemiddelde betalingsbereidheid zullen hebben. Dat geldt ook voor 

bedrijven op bedrijventerreinen. Door de snelle ontwikkeling van toepassingen als 

cloudcomputing, camerabeveiliging, videotoepassingen, en daar boven op het toenemend 

bewustzijn van de bedrijfseconomische kansen van ICT innovatie, nemen de behoefte en 

betalingsbereidheid van bedrijven snel toe.  

Door de lange investeringsperiode (10 tot 13 jaar jr.). komen de komende jaren meer 

breedbanddiensten beschikbaar en worden de beperkingen van de huidige verbindingen 

merkbaarder waardoor een aansluiting op een NGA Netwerken aantrekkelijker wordt. ‘Net’ 

en ‘nut’ worden in de Digitale Agenda van Brabant nadrukkelijk aan elkaar gekoppeld en via 

samenhangende beleidacties opgepakt. Indien echter in de loop van de investeringsperiode 

(10-13 jaar) van het fonds blijkt dat er minder projecten gerealiseerd kunnen worden, 

bijvoorbeeld door een beperkte betalingsbereidheid van afnemers of de (door-)ontwikkeling 

van alternatieve technologieën, dan blijven de financieringsaanvragen achter bij de 

verwachting. De financiële risico’s blijven in dat geval beperkt tot (een deel) van de vaste 

kosten van het fonds (zie ook bijlage 4). 
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LTE/4G 

De uirol van 4G/LTE kan een potentiële invloed hebben op de behoefte aan het 

Breedbandfonds. TNO onderzoekt in opdracht van het Ministerie van Economische zaken de 

toepasbaarheid van mobiele toepassingen, bijvoorbeeld 4G/LTE als alternatief voor FttH. De 

resultaten zijn op dit moment nog niet beschikbaar. Op  basis van een eerste oriëntatie blijkt 

een beperkte toepasbaarheid van mobiele verbindingen voor TV, Cloudcomputing, en een 

ongunstig prijsniveau bij hogere datacapaciteit. Het is niet aannemelijk dat mobiele 

toepassingen op termijn vaste verbindingen zullen vervangen. Daarvoor is de 

capaciteitsbehoefte van niet-mobiele toepassingen van particulieren maar zeker ook van 

zakelijke gebruikers te groot. 4G wordt thans alleen aangeboden voor daarvoor aangepaste 

mobiele apparatuur (smartphones, tablets, laptops). Mobiele en vaste verbindingen blijven 

naar verwachting naast elkaar bestaan.  
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5 Modelscenario’s & fondsvermogen 

5.1 Realisatie maatschappelijke opgave  

In de Startnotitie Digitale Agenda van Brabant is vastgesteld dat voor het realiseren van de 

aanleg van NGA netwerken in alle witte gebieden en bedrijventerreinen een fondsvermogen 

benodigd is van ca €69 mln. Daarmee kunnen 70.000 adressen in buitengebieden en 4.150 

adressen op bedrijventerreinen de beschikking krijgen over een NGA aansluiting. In de 

opdracht van Provinciale Staten voor de inrichting van de fondsen is een bedrag van €50 mln. 

gereserveerd voor het Breedbandfonds . 

Om verschillende redenen zal het niet haalbaar zijn om de gehele opgave te realiseren. De 

haalbaarheid van de opgave is afhankelijk van onder andere: 

 de beschikbaarheid van cofinanciering,  

 het draagvlak en lokale initiatieven in de gebieden, 

 de realisatie- en investeringsbereidheid van marktpartijen, en  

 de bereidheid van afnemers om een extra bijdrage te betalen. 

In de businesscase is uitgegaan van een realisatie van 70% van de opgave, te weten 50.000 

aansluitingen in buitengebieden en 3.000 aansluitingen op bedrijventerreinen.  

Voor de werking van het fonds is een modelmatige financiële opstelling gemaakt met als doel 

om vast te stellen: 

 of  de doelstelling in verschillende scenario’s haalbaar is met een fondsvermogen van 

€50 mln.; 

 in hoeverre het fonds revolverend  kan zijn.  

Voor de modelmatige opstelling is een aantal uitgangspunten gekozen die leidt tot een zo goed 

mogelijk inschatting van het benodigd fondsvermogen en het resultaat na de looptijd van het 

fonds. De scenario’s en gekozen uitgangspunten zijn gebaseerd op de (beperkte) ervaringen uit 

de praktijk en informatie van marktpartijen maar zijn niet leidend voor de criteria waaraan 

projecten moeten voldoen of de voorwaarden waaronder leningen worden verstrekt. Hiervoor 

wordt verwezen naar het Investeringsreglement Breedbandfonds. In bijlage 2 zijn de 
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gehanteerde uitgangspunten voor de scenario’s, de fondsbeheerskosten en de 

financieringsopbouw toegelicht.  

5.2 Drie modelscenario’s  

Voor elk van de drie scenario’s is een aantal parameters aangenomen welke verschillen op de 

kosten per aansluiting en het haalbare percentage van de opgave. Met de kosten per 

ontsluiting is gevarieerd omdat de gemiddelde aanlegkosten een belangrijke factor speelt in 

het verkrijgen van investeringsbereidheid en daarmee in het behalen van de doelstelling van 

het Breedbandfonds d.w.z. maximalisatie van het aantal homes passed. Met het uitgangspunt 

dat de financieringsvoorwaarden uit het Breedbandfonds gelijk blijven en afnemers het 

onrendabele deel van de aansluiting (in de vorm van een lening) moeten betalen, zal het 

aantal haalbare aansluitingen stijgen bij lagere aansluitkosten en vice-versa.  

Het basisscenario wordt beschouwd als het meest passend voor de berekeningen. Er wordt 

voor het basisscenario uitgegaan van gemiddelde kosten per HP van €3000,- in de 

buitengebieden en €5000,- per HP op bedrijventerreinen3. De kosten zijn nu nog hoger maar 

deze zullen gedurende de investeringsperiode door innovatieve en kostenbesparende 

technieken verder dalen. Dat geldt daarmee ook voor de extra bijdrage die aan de afnemers 

worden toegerekend. De maandelijkse extra bijdrage bedragen in het basisscenario zijn 

gemiddeld over de looptijd van het fonds maximaal €25,- (excl. BTW) voor particulieren en 

maximaal €50,- voor bedrijven. De bijdrage voor de afnemers is overigens ook afhankelijk 

van het exploitatieresultaat van het netwerk (beïnvloed door o.a. de afschrijvingstermijn van 

het netwerk en de rendementseisen van de investeerders). De maandelijkse kosten worden 

verder bepaald door de mogelijkheid om kernen en buitengebieden gelijkertijd aan te leggen 

en kosten over alle gebruikers te verevenen, en de rendementen uit de rendabele gebieden in 

te zetten in de onrendabele gebieden.  

In het verloop van de realisatie moet rekening worden gehouden met een aanloopperiode 

waarin vooral geïnvesteerd wordt in de voorbereiding en acquisitie van projecten (zie 

onderstaande tabel).  

                                                 

3 Deze kosten zijn exclusief de aanlegkosten op eigen perceel (met name voor bedrijven, boerderijen afhankelijk van de afstand) en inpandige 

montage. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Verloop 
(%HP) 

  1         
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In elk modelscenario is een looptijd van het Breedbandfonds aangenomen van maximaal 25 

jaar bestaande uit een investeringsperiode van 10 jaar met een mogelijke uitloop naar 13 jaar, 

en een beheerperiode van 12 jaar.  

5.3 Fondsverloop en benodigd vermogen 

Onderstaande figuur toont het verwachte fondsverloop bij het basisscenario, uitgaande van de 

parameters zoals beschreven in bovenstaande paragrafen. In dit scenario wordt 70% van de 

digitale agenda gerealiseerd, dat wil zeggen 50.000 homes passed in het buitengebied en 

3.000 homes passed op bedrijventerreinen. De maximale liquiditeitsbehoefte in het 

basisscenario bedraagt circa € 50 mln. 

 

Eindsaldo fonds (2037)  €          700.000  

Maximale liquiditeitsbehoefte    €    49.400.000 

Liquiditeitsbehoefte bedrijventerreinen  €      3.800.000 

Liquiditeitsbehoefte buitengebied  €    45.600.000 

.  

Figuur: Fondsverloop Breedbandfonds basisscenario 

Voor het fondsverloop van de andere scenario’s  wordt verwezen naar bijlage 2. 

Indien de realisatie van het fonds uitstijgt boven de prestaties zoals aangegeven in het 

basisscenario zal mogelijk een groter beroep worden gedaan op het fondsvermogen. Om een 

indruk te geven welke omvang het fondsvermogen kan aannemen is het fondsverloop 

doorgerekend bij een realisatie van 100% van het aantal Homes Passed uit de Digitale 
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Agenda (70.000 in het buitengebied, 4.150 bedrijventerreinen). In dat geval zou een totale 

investeringsvermogen benodigd zijn van circa € 69 mln. 

5.4 Conclusies 

Uit de berekeningen kunnen de volgende conclusies worden getrokken:  

 In het basisscenario wordt er van uitgegaan dat  een doelrealisatie van 70% van de totale 

opgave uit de digitale agenda haalbaar is. 

 In alle drie scenario’s leiden tot een nominaal revolverend fonds na maximaal 25 jaar. 

 De benodigde maximale investering in het Breedbandfonds is in de verschillende 

scenario’s ongeveer € 50 miljoen.  

 Alleen indien na verloop van tijd de gehele opgave uit de digitale agenda haalbaar zou 

blijken (wat naar verwachting niet mogelijk is) zou een fondsvermogen van ca € 69 mln. 

benodigd zijn. 

 De extra bijdrage voor de afnemers (particulieren en bedrijven) die maandelijks moet 

worden betaald (ter aflossing en rente van de lening) is sterk afhankelijk van het 

exploitatieresultaat van het netwerk. Dit wordt vooral beïnvloed door de 

afschrijvingstermijn van het netwerk en de rendementseisen van de investeerders. De 

maandelijkse kosten worden verder bepaald door de mogelijkheid om kernen en 

buitengebieden gelijkertijd aan te leggen en kosten over alle gebruikers te verevenen, en 

de rendementen uit de rendabele gebieden in te zetten in de onrendabele gebieden. 

 De multiplier in het basisscenario bedraagt ca 3,3 

 



 
 Ontwerp Businessplan Breedbandfonds Brabant 7 mei 2013 

Pagina 50 van 83 

 

6 Implementatie 

6.1 Gefaseerde invoering Fonds 

Het is verstandig om ten aanzien van de instelling van het Breedbandfonds en de toewijzing 

van middelen voor een gefaseerde aanpak te kiezen. Redenen hiervoor zijn: 

- onzekerheid met betrekking tot de totstandkoming van een interprovinciale 

uitvoeringsorganisatie  

- het nog ontbreken van staatssteun goedkeuring vanuit Brussel  

- De beperkte praktijkervaring met het draagvlak en de financieringsbereidheid in de 

markt en betalingsbereidheid afnemers 

- De snelle technologische ontwikkelingen in de Telecom sector  

Door de onzekerheid met betrekking tot de interprovinciale samenwerking bij de 

uitvoeringsorganisatie en de staatssteun goedkeuring vanuit Brussel wordt in het 

implementatieproces van het Breedbandfonds twee fasen voorgesteld. 

In de eerste fase (juni 2013 – december 2013) wordt gewerkt met de vastgestelde 

investeringsstrategie. In de aandeelhoudersinstructie wordt de BOM gevraagd om na te gaan 

of en in hoeverre samenwerking met ander provinciale breedbandfondsen invulling kan geven 

aan een efficiënte uitvoeringsorganisatie. Daarnaast wordt de BOM gemachtigd om zolang de 

staatssteuninstemming nog niet is verkregen, gedurende deze eerste fase leningen en garanties 

te verstrekken aan projecten die vallen buiten de staatssteunregels, in het bijzonder van 

toepassing op de de-minimus bepaling (alleen kleinere projecten, zijn mogelijk).  

 

Na goedkeuring van de Europese Commissie op de landelijk ingediende staatssteunmelding 

(op basis van het besluit van Provinciale Staten op de instelling van het fonds) en de 

besluitvorming over een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie met andere provincies worden 

indien nodig de aandeelhoudersinstructie en het  investeringsreglement aangepast. 

6.2 Besluitvorming over inzet Breedbandfonds middelen 

De in deze businesscases opgenomen aannamen inzake realisatiesnelheid, 

financieringsbereidheid in de markt en de bijdrage van het fonds in de versnelling van de 
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uitrol van NGA netwerken moeten in de praktijk worden getoetst. De behoefte aan de 

beschikbaarheid van NGA netwerken in de witte gebieden is op dit moment aantoonbaar 

aanwezig. Maar gelet op het beperkte aanbod van volledig voorbereide investeringsvoorstellen 

uit de markt wordt aangenomen dat de eerste jaren slechts een beperkt deel van de totale 

opgave (ca 20% van de totale opgave binnen de eerste 3 jaren) kan worden gerealiseerd. 

Tevens zal de aangegeven investeringsbereidheid in de markt ook in de praktijk bij concrete 

realisatieprojecten duidelijk moeten worden. 

De technologische ontwikkelingen in de Telecom sector gaan bijzonder snel. Nieuwe 

technieken of nieuwe spelers in de markt kunnen tijdens de looptijd van het fonds leiden tot 

een heroverweging van de noodzaak van het fonds of van de voorwaarden waaronder 

financiële middelen worden ingezet. Bij de besluitvorming over de inzet van het 

Breedbandfonds wordt daarom rekening gehouden met een uitgebreide vierjaarlijkse evaluatie 

en marktverkenning op grond waarvan Provinciale Staten kan besluiten niet langer of onder 

andere voorwaarden middelen beschikbaar te stellen voor het fonds. Uiteraard blijft de 

beheertaak van het fonds over de uitgezette middelen dan nog wel bestaan. Het risico van een 

eventuele investeringsstop na 4 jaar bestaat uit een onderdekking op de uitvoeringskosten. 

Deze kosten zijn vast en bedragen gedurende de investeringsperiode jaarlijks 1,25% (€ 

625.000,-) van het gecommitteerd vermogen. Uit deze kosten moeten ondermeer 

acquisitieactiviteiten worden betaald, beheeractiviteiten uitgevoerd, een investeringscommissie 

worden ingesteld, etc.  Indien geen of weinig projecten worden gerealiseerd ontstaat een 

tekort op de dekking doordat het rendement van de uitgezette leningen ( gedeeltelijk) 

achterwege blijft.  
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7 Conclusies 

Uit de verkenningen en analyses van dit businessplan kunnen de  volgende conclusies worden 

getrokken: 

1. De Provincie kan een effectieve bijdrage leveren aan het wegnemen van de 

financieringsbelemmeringen voor de aanleg van NGA Netwerken door een 

breedbandfonds in te stellen dat in staat is financiële middelen ter beschikking te stellen 

om het onrendabele deel van de aanleg van NGA Netwerken  te voorfinancieren.  

2. Het fonds kan daarbij nominaal revolverend worden ingericht, waarbij rekening moet 

worden gehouden met de volgende uitgangspunten: 

 Alleen investeren in netwerkaansluitingen met zo min mogelijke marktverstoring in 

gebieden waar nog geen vast NGA Netwerk aanwezig is en marktpartijen niet 

bereid zijn deze aan te leggen (Wit Gebied). Investeren in  aansluitende gebieden 

waar sprake is van één NGA Netwerk (Grijs Gebied) is uit 

doelmatigheidsoverwegingen mogelijk maar uitsluitend onder marktconforme 

voorwaarden (‘staatssteunproof‘). Daarbij dienst steeds het doel van de aanleg van 

NGA netwerken in witte gebieden en bedrijventerreinen voorop te staan. 

 Het Breedbandfonds investeert voor slechts een beperkt deel (maximaal 50%) van 

de totale investeringsbehoefte omwille van risicospreiding en maximeren van het 

rendement op de provinciale investering. 

3. Met het oog op de lopende staatssteunprocedure en de nog niet afgeronde verkenning 

van interprovinciale samenwerking bij de fondsuitvoering wordt bij de instelling van het 

Breedbandfonds gekozen voor een gefaseerde aanpak. Dat kan leiden tot een 

aanpassing van de Aandeelhoudersinstructie en het Investeringsreglement begin 2014. 

4. De breedbandambitie wordt door veel partijen (o.a. gemeenten, bedrijven en actieve 

burgerinitiatieven) gedeeld. Maar gelet op een aantal onzekerheden met betrekking tot 

technologische ontwikkelingen, beschikbare cofinanciering, en het ontstaan van locale 

initiatieven is een zorgvuldige monitoring, evaluatie en eventuele bijsturing vereist.  Elke 

vier jaar, voor het eerst in 2017, kan op basis van een uitgebreide evaluatie indien nodig 

besloten worden tot een aanpassing of beëindiging van de inzet van middelen in het 

fonds of de voorwaarden waaronder die verstrekt worden. 
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 Op basis van de huidige inzichten wordt er van uitgegaan dat  een doelrealisatie van 

70% van de totale opgave uit de digitale agenda haalbaar is en dat daarvoor een fonds 

van ca. € 50 mln. benodigd is. Dat lijdt tot de beschikbaarheid van aansluiting op NGA 

Netwerken voor 50.000 huizen en bedrijven in het buitengebied en 3.000 bedrijven op 

bedrijventerreinen.  

 Het Fonds kan worden ondergebracht bij de BOM. Daarvoor wordt binnen de BOM 

Holding een Breedbandfonds BV opgericht. Een in te stellen Investeringscommissie 

adviseert het bestuur van de Breedbandfonds BV over de financieringsaanvragen.  
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Bijlagen 
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Bijlage 1. Lijst van begrippen en afkortingen  

 
Awb: Algemene wet bestuursrecht. 
 
Basis Breedband cf. definitie EU: ADSL(2), niet-verbeterde kabelnetwerken 

(Docsis 2.0), mobiele systemen 3G (UMTS), satellietsystemen 
 
Bestuur:  het bestuur van Breedbandfonds BV. 
 
Breedbandfonds: het Breedbandfonds Brabant, zoals beschreven in het 

Instellingsbesluit, met het Fondsvermogen. 
 
Bedrijf: een ander dan een consument die een aansluiting op een NGA 

Netwerk wenst. 
 

Breedbandfonds BV: de nog op te richten besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Breedbandfonds Brabant B.V. 

 
Cofinanciering: het met een andere financiering dan afkomstig van het 

Breedbandfonds bijdragen aan de financieringsbehoefte van een 
Project. 

 
Consument: een particulier die anders dan beroeps- of bedrijfsmatig een 

aansluiting op een NGA Netwerk wenst.   
 
Desinvestering: de verkoop of inkoop van het Aandelenkapitaal dan wel de 

aflossing van de Lening dan wel het beëindigen van een 
Garantie die door middel van Financiering is verstrekt aan een 
Doelonderneming. 

 
Doelonderneming:  onderneming of non-profit organisatie waaraan Breedbandfonds 

BrabantBV Financiering verschaft of overweegt Financiering te 
verschaffen. 

 
Financiering:  het verstrekken van Aandelenkapitaal, Leningen en/of 

Garanties. 
 

Fiber to the Home:  FttH: Glasvezelverbinding naar particuliere huisadressen 
 
 
Fiber to the Building:  FttB: Glasvezelverbinding naar (bedrijfs-)gebouwen 
 
 
Financieringscoöperatie: Gebruikers verenigd in een coöperatie of andere 

rechtspersoon, maar de coöperatie beperkt zich (in tegenstelling 
tot een netwerkcoöperatie) tot financiering. De aanleg en het 
beheer van het netwerk worden aan een marktpartij 
overgelaten. 
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Fondsvermogen: het vermogen van Breedbandfonds ten tijde van het 

ondertekenen van deze Overeenkomst ter grootte van nominaal 
EUR 50.000.000,= (vijftig miljoen euro), welk Fondsvermogen 
door het uitoefenen van Trekkingsrechten wordt gevuld, zoals 
beschreven in de door BOM Holding en de Provincie op ** 
ondertekende overeenkomst van opdracht tot uitvoering van 
Breedbandfonds. 

 
FttX: alle vormen van aansluitnetwerken volledig bestaande uit 

glasvezelverbindingen  
 

Garantiestelling:  waarborg voor de betalingsverplichtingen van een 
Doelonderneming aan een financiële instelling tegen een 
overeengekomen vergoeding. 

 
Gedeputeerde Staten:  Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant. 
 
Grijze gebieden: cf. EU definitie: gebieden waar de komende drie jaar slechts één 

NGA Netwerk voorhanden is of zal worden uitgerold en geen 
andere exploitant plannen heeft om in de komende drie jaar een 
NGA Netwerk uit te rollen.   

 
Homes Passed: het aantal verblijfseenheden (woonhuizen, bedrijven) dat 

aangesloten kan worden op het NGA Netwerk. Het Netwerk is 
aangelegd tot minimaal het ‘streetcabinet’ maar afhankelijk van 
de plaatselijke omstandigheden tot aan de erfgrens, de gevel of 
tot in de meterkast.(HP) 

  
Homes Connected: het aantal verblijfseenheden (woonhuizen, bedrijven) dat is 

aangesloten op het NGA Netwerk met een ‘Terminating Unit’ 
(HC) 

 
Homes Activated: het aantal op het NGA Netwerk aangesloten verblijfseenheden 

(woonhuizen, bedrijven) met een actieve verbinding i.h.a. door 
afnemen van minimaal 1 dienst (HA) 

 
Instellingsbesluit het besluit van Gedeputeerde Staten genomen op ** 2013 tot 

het instellen van het Breedbandfonds, binnen de Provincie op 
basis van de door de Provincie bij besluit van ** vastgelegde 
Digitale Agenda. 

 
Investeringscommissie: de Investeringscommissie van Breedbandfonds BrabantBV, als 

bedoeld in artikel ** van de statuten van Breedbandfonds 
BrabantBV. 

 
Lening:  de door Breedbandfonds BrabantBV verstrekte geldlening aan 

een Doelonderneming. 
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Netwerkcoöperatie:  Gebruikers (consumenten) dragen zelf zorg voor de realisatie 
van het netwerk en verenigen zich hiertoe in een coöperatie of 
andere rechstpersoon (doelonderneming). De diensten worden 
door een bestaande marktpartij geleverd. De coöperatie neemt 
het beheer van het netwerk voor haar rekening. 

 
NGA Netwerk: Next Generation Acces netwerk. Aansluitnetwerken die volledig of 

gedeeltelijk gebruikmaken van optische elementen en die 
breedbandtoegangsdiensten kunnen leveren met betere 
kenmerken dan bestaande basisbreedbandnetwerken (volgens 
EU Staatssteunrichtsnoeren: op dit moment -jan 2013-: 
Glasvezel/FttH/FttB, Kabel (Coax/v.a. DOCSIS 3.0), 
bepaalde geavanceerde draadloze netwerken. 

 
Open Netwerk: communicatienetwerk dat tegen redelijke, transparante en niet-

discriminerende voorwaarden toegang biedt aan 
dienstenaanbieders 

 
Passief Netwerk: de netwerkinfrastructuur dat gewoonlijk civieltechnische 

infrastructuur, buizen, dark fibre en straatkasten omvat (veelal 
aangeduid als laag 1).  

 
Pick-up: betreft het daadwerkelijk aantal afgenomen aansluiting met en 

actieve verbinding (Homes Activated) op het NGA Netwerk ten 
opzichte van het totaal aantal beschikbare aansluitingen 
(‘Homes Passed’) 

 
Provincie: Provincie Noord-Brabant. 
 
Vraagbundeling: activiteiten die tot doel hebben om het aantal 

adressen/bedrijven met een actieve verbinding en een 
abonnement op diensten (Homes Activated) te vergroten. Het 
resultaat van de vraagbundeling vormt de pick-up van het NGA 
Netwerk. 

  
Wit Gebied: te lezen als ‘Wit NGA-Gebied’. cf. EU definitie: Een gebied 

waar geen  NGA Netwerk aanwezig is en waarschijnlijk niet 
binnen drie jaar door particuliere investeerders zal worden 
aangelegd. 
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Bijlage 2. Scenario’  en financieringsstructuur 

A. Parameters per modelscenario 

Fondsomvang per scenario  
De benodigde maximale investering in het Breedbandfonds is in de verschillende scenario’s is 

ongeveer € 50 miljoen. Indien de kosten per aansluiting lager liggen, zal het aantal 

aansluitingen (homes passed) dus kunnen toenemen en vice-versa. In de berekening van het 

benodigde fondsvermogen is er vanuit gegaan dat alle afnemers gebruik maken van het 

aanbod om de extra bijdrage via een lening af te betalen. 

Kosten per aansluiting 
Tabel 1 en tabel 2 geven de gemiddelde kosten per aansluiting weer. Met inflatie is geen 

rekening gehouden; deze wordt gecompenseerd in de dalende aanlegkosten de komende 

jaren. 

De investeringen vinden plaats in de periode 2014- 2023.  

Buitengebied Scenario 1 ‚laag‛ Scenario 2 ‚Basis‛ Scenario 3 ‚hoog‛ 

Totaal investering (gem.) € 2.500 € 3.000 € 3.500 
Tabel 1: gemiddelde kosten per aansluiting, buitengebied 

Bedrijven Scenario 1 ‚laag Scenario 2 ‚Basis‛ Scenario 3 ‚hoog‛ 

Totaal investering (gem.) € 4.000 € 5.000 € 6.000 
Tabel 2: gemiddelde kosten per aansluiting, bedrijventerreinen 

Homes passed 
De realisatie van het aantal homes passed over de periode 2014-2023 is per scenario 

weergegeven in tabel 3 (buitengebied) en tabel 4 (bedrijventerreinen).  

Het verloop van de realisatie ligt in elk scenario gelijk en is weergegeven in tabel 5. Daarbij is 

rekening gehouden met een aanloopperiode waarin vooral geïnvesteerd wordt in de 

voorbereiding en acquisitie van projecten.   

 

 Scenario 1 ‚laag Scenario 2 ‚Basis‛ Scenario 3 ‚hoog‛ 

Totaal homes passed 62.500 50.000 42.000 

Tabel 3: homes passed buitengebied 

 Scenario 1 ‚laag Scenario 2 ‚Basis‛ Scenario 3 ‚hoog‛ 

Totaal homes passed 4.000 3.000 2.400 

Tabel 4: homes passed scenario’s bedrijventerreinen 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Verloop           

Tabel 5: verloop homes passed  
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Pick ups 
De pick up percentages in het buitengebied zijn in alle scenario’s gelijk en bedragen 

respectievelijk 60%, 70% en 80% voor jaar 1 t/m jaar 3.  

De pick up percentages voor bedrijventerreinen zijn in alles scenario’s gelijk en bedragen 

respectievelijk 25% en 30% en 35% voor jaar 1 t/m jaar 3.  

Default rates/ Management Fee/ Beheervergoedingen/ Onderhoud 
De default rates, management fee, beheervergoedingen en de onderhoudskosten worden in de 

rente van de financiering verrekend en zijn als volgt in het model meegenomen: 

 Default:  0,5%  ten behoeve van de dekking indien de rente en aflossingenverplichtingen niet 

voldaan kan worden, dit is de zogenaamde default rate. (totaal circa € 2.4  miljoen). 

Beheer en managementvergoeding: 

- 1,25% van het totaal van het totaal gecommitteerd fondsvermogen over jaar 1 t/m  

jaar 10 (‘investeringsfase’)  

- 0,75% vanaf jaar 10 tot einde looptijd (’beheerfase’) 

Multiplier 
Onderstaande tabel geeft per scenario de multiplier weer.  
 Scenario 1 ‚laag Basis Scenario 3 ‚hoog‛ 

Investeringsopgave 172.000.000 165.000.000 162.000.000 

Fondstotaal 50.000.000 50.000.000 50.000.000 

Multiplier 3,44 3,3 3,24 
Tabel 6: multiple per scenario 

Looptijd/ revolverendheid 

In elk modelscenario is een looptijd van het Breedbandfonds aangenomen van 22 jaar. In het 

voorstel voor de inrichting van het fonds is uitgegaan van een fondstermijn van maximaal 25 

jaar ten behoeve van een eventuele verlenging van de investeringsperiode met 3 jaar. Er is 

uitgegaan van 100% revolverendheid (‘nominaal revolverend’). Dit betekent dat het 

uitgangspunt is dat alle inleg van het Breedbandfonds inclusief kosten, waarbij geen rekening 

is gehouden met inflatie, terugkomt.  
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B. Model financieringsstructuur 

In de investeringskosten per aansluiting per beschikbare aansluiting (homes passed) kan 

onderscheid worden gemaakt wordt tussen (1) een investering die wordt gedekt uit de 

inkomsten door verhuur van het netwerk en (2) een investeringsdeel dat moet worden 

terugverdiend door een tijdelijke extra ‘vastrecht’-bijdrage van de afnemers. De financiering 

van de twee type investeringen verschillen per coöperatie/ marktpartij model. Hieronder 

volgt een toelichting per model. Ter illustratie is in de coöperatiemodellen het 

investeringsbedrag voor buitengebied aansluiting genomen. Voor het marktpartij model is het 

investeringsbedrag voor een bedrijventerrein aansluiting als voorbeeld genomen.  

De instrumenten en bijbehorende modaliteiten zijn weergegeven zoals deze verwerkt zijn in 

het basisscenario, in de praktijk zal hiervan afgeweken worden. Het bestuur van de 

Breedbandfonds BV besluit per project over de voorwaarden waaronder de financiële 

ondersteuning wordt verleend. 

Netwerkcoöperatie  

Figuur 1 geeft schematisch de leningen weer aan de netwerkcoöperatie. De commerciële 

leningen zijn ter verduidelijking weergegeven maar worden verder buiten beschouwing 

gelaten.  

 

Figuur 1: leningen Breedbandfonds via netwerkcoöperatie 
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Figuur 3 toont het investeringsbedrag per aansluiting in het buitengebied (€ 3.000): € 1.000,- 

huurinvestering en € 2.000,-  vastrechtinvestering. 

Ten behoeve van de huurinvestering financiert het Breedbandfonds Brabant BV met 

middelen van het  50% (€ 500,-) door middel van een lening (lening 1 in bovenstaande 

figuur).  

Ten behoeve van de vastrechtinvestering financiert het Breedbandfonds Brabant BV met 

middelen van het Breedbandfonds 50% (€ 1.000,-) door middel van twee type leningen: een 

gewone lening en een renteloze lening. De renteloze lening heeft als doel de investeringen op 

te vangen die gemaakt zijn voor de homes passed (alle aansluitingen) maar waar geen pick up 

heeft plaatsgevonden.  

De modaliteiten van de leningen zijn weergegeven in onderstaande tabel.  

 Lening 1 Lening 2a Lening 2b 
Looptijd 12 jaar 12 jaar  12 jaar  

Rente  3,75% 3,75% 3,75% 

Structuur Annuïteit Annuïteit Annuïteit 

Tabel 7: modaliteiten Breedbandfonds leningen netwerkcoöperatie 

De rente en aflossingen voor de financiering van de huurinvestering dienen te worden 

gedragen door de huur die de homes connected betalen. .  

De rente en aflossingen van lening 2a en de aflossingen op de renteloze lening 2b dienen te 

worden voldaan door de vastrechtbijdrage die de homes connected betalen. 

Verder geldt een eenmalige aansluitvergoeding per home connected.  

Financieringscoöperatie  

Onderstaande figuur geeft schematisch de leningen van het Breedbandfonds Brabant BV met 

middelen van het Breedbandfonds weer aan de financieringscoöperatie. De commerciële 

leningen zijn ter verduidelijking weergegeven maar verder buiten beschouwing gelaten.  
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Figuur 2: leningen Breedbandfonds via financieringscoöperatie 

Bovenstaande figuur toont het investeringsbedrag per aansluiting in het buitengebied (€ 

3.000): € 1.000,- huurinvestering en € 2.000,-  vastrechtinvestering. De verantwoordelijkheid 

voor de financiering van de huurinvestering ligt bij de marktpartij.  

Ten behoeve van het extra vastrechtdeel financiert het Breedbandfonds Brabant BV met 

middelen van het Breedbandfonds  50% (€ 1.000,-) door middel van twee type leningen: een 

gewone lening (lening 1a in bovenstaande figuur) en een renteloze lening (lening 1b in 

bovenstaande figuur). De renteloze lening heeft als doel de investeringen op te vangen die 

gemaakt zijn voor de homes passed (alle adressen) maar waar geen pick up heeft 

plaatsgevonden.  

De modaliteiten van de leningen zijn weergegeven in onderstaande tabel.  

 Lening 1a Lening 1b 
Looptijd 12 jaar 12 jaar 

Rente 3,75% 0% 
Structuur Annuïteit Annuïteit 

Tabel 8: modaliteiten Breedbandfonds leningen financieringscoöperatie 

De rente en aflossingen van lening 1a en de aflossingen op de renteloze lening 1b dienen te 

worden voldaan door de vastrechtbijdrage die de homes connected betalen.  

Verder geldt een eenmalige aansluitvergoeding per home connected.  
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Marktpartijen 

Onderstaande figuur geeft schematisch de leningen weer aan een marktpartij of een 

combinatie van meerdere marktpartijen die van de dezelfde infrastructuur (geul, netwerk) 

gebruik maken. De commerciële leningen zijn ter verduidelijking weergegeven maar worden 

verder buiten beschouwing gelaten. 

 

 

Figuur 3: leningen marktpartijen 

Dit marktpartij-model kan voorkomen in het buitengebied maar zal waarschijnlijk vaker 

toepasbaar zijn op bedrijventerreinen. Bovenstaande figuur toont het investeringsbedrag per 

aansluiting voor bedrijventerreinen (€ 5.000): € 3.000,- huurinvestering en € 2.000,-  

vastrechtinvestering. 

De verantwoording voor de financiering van de huurinvestering ligt bij de bedrijven zelf. 

Ten behoeve van het vastrecht financiert het Breedbandfonds Brabant BV met middelen van 

het Breedbandfonds € 2.000,- door middel van twee type leningen: een gewone lening (lening 

1a) en een renteloze lening (1b). De renteloze lening heeft als doel de investeringen op te 
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vangen die gemaakt zijn voor de homes passed (alle aansluitingen) maar waar geen pick up 

heeft plaatsgevonden.  

De modaliteiten van de leningen zijn weergegeven in onderstaande tabel.  

 Lening 1 Lening 2 
Looptijd 12 jaar  12 jaar  
Rente  3,75% 0% 
Structuur Annuïteit Annuïteit 

Tabel 9: modaliteiten Breedbandfonds leningen Bedrijven 

De rente en aflossingen van lening 1a en de aflossingen op de renteloze lening 1b dienen te 

worden voldaan door de vastrechtbijdrage die de homes connected betalen.  

Verder geldt een eenmalige aansluitvergoeding per home connected 

In het geval van het marktpartij-model in een buitengebied is de financieringsstructuur gelijk, 

uitgaande van de bedragen zoals die in de financieringscoöperatie-model zijn weergegeven. 

 

B. Fondsverloop in afwijkende scenario’s  

scenario 1 ‚laag‛ 
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Fondsverloop Bedrijventerreinen Buitengebied

 

EINDSALDO FONDS  €       1.500.000  

MINIMUM  €        (48.900.000) 

TOTAAL BEDRIJVEN     €           (3.600.000) 
TOTAAL PARTICULIEREN 
 

 €        (45.300.000) 

Aantal HP  bedrijven 4.000 

Aantal HP  particulieren 62.500 

 

 

 

 



 
 Ontwerp Businessplan Breedbandfonds Brabant 7 mei 2013 

Pagina 65 van 83 

 

Scenario 3 ‚hoog‛:  
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Fondsverloop Bedrijventerreinen Buitengebied

 

EINDSALDO FONDS  €          701.000  

MINIMUM  €        (50.000.000) 

TOTAAL BEDRIJVEN  €           (3.900.000) 
TOTAAL PARTICULIEREN 
 

 €        (46.100.000) 

Aantal HP  bedrijven 2.400 

Aantal HP  particulieren 42.000 

 

Fondsverloop scenario bij 100% realisatie homes passed: 
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Figuur 3: Fondsverloop 100% scenario 

Eindsaldo fonds (2037)  €       5.900.000  

Maximale liquiditeitsbehoefte  €        (69.000.000) 

Totaal bedrijventerreinen  €           (5.100.000) 

Totaal buitengebied  €        (61.900.000) 
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Zoals eerder aangeven is dit 100% alternatief geen reëel modelscenario. Het is hier 

opgenomen om aan te geven wat volgens deze opstelling het maximaal benodigd 

fondsvermogen is dat moet worden gereserveerd indien de realisatie van het fonds de 

aangegeven doelstellingen in hoofdstuk 1 overstijgt.  
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Bijlage  Werkwijze marktverkenning Breedbandfonds 

Doel 

In de periode januari – maart 2013 is een marktverkenning uitgevoerd naar de 

ontwikkelingen  op het gebied van breedbandinfrastructuur.  De verkenning had tot doel om 

de businesscase te actualiseren en waar nodig te onderbouwen en om de Fondsvoorwaarden 

te kunnen vaststellen. Daarvoor is een actueel inzicht verkregen in: 

- de ontwikkeling van lokale plannen voor breedband aanleg 

- projecten (‘pijplijnprojecten’) die op korte termijn gebruik kunnen maken van de 

fondsmiddelen zodra deze beschikbaar zijn gesteld 

- de benodigde financieringswijzen en -instrumenten 

- wensen ten aanzien van overige fondsvoorwaarden/ operationele wensen bij 

bestaande coöperatie-initiatieven 

- investeringsplannen en -voorwaarden van de grote gevestigde marktpartijen (glasvezel, 

Coax) 

- Doorrekenen financieringsbehoefte op niveau project en provinciebreed (in relatie tot 

beoogde beleidseffecten) 

- Scope van het fonds (geografisch, type projecten) 

- Ervaringen met de betalingsbereidheid van particulieren en bedrijven  

- Consequenties van 4G/LTE uitrolplannen KPN voor de investeringsnoodzaak vaste 

netwerken buitengebieden TNO 

Deze informatie beoogt een beeld te geven over de haalbaarheid en urgentie van het 

Breedband Infrastructuur Fonds (Breedbandfonds). Tevens geeft het informatie voor het 

actualiseren van de Businesscase (versie PS november 2012) onder andere ten behoeve van 

het opstellen van het  investeringsreglement, de vaststelling van de verwachte beleidseffecten 

ten behoeve van het vaststellen van de prestatie-indicatoren van het Breedbandfonds.  
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Werkwijze 

Voor de verkenning zijn gesprekken gevoerd met contactpersonen bij gemeenten,  instellingen 

en vertegenwoordigers van lokale initiatieven.  Het betreft  instanties  waarmee eerder contact 

is geweest en waarvan bekend is dat zij met concrete projecten voorbereiden. Verder betreft 

het personen die door de gesprekspartners zijn aangedragen of waarvan de indruk bestond dat 

zij de marktontwikkelingen overzien.  De verkenning beoogt geen  compleet beeld te geven 

van alle lopende initiatieven, dat zou in dit bestek te ver voeren.  In bijlage 5 is een lijst 

opgenomen van gesprekspartners  

Met de KPN en TNO is gesproken over de technologische ontwikkelingen, met name over de 

betekenis van mobiele en draadloze technologie in relatie tot de noodzaak van vaste 

netwerken.   

Om een beeld te krijgen van de investeringsbereidheid van de grote gevestigde partijen zijn 

gesprekken gevoerd met Reggefiber, KPN, Ziggo en UPC. Voor de uitwerking van de  van de  

van de businesscase is een projectkostenmodel en financieringsopzet ontwikkeld .  

Met de Europese commissie is het proces van Staatssteunnotificatie  en de benodigde gegevens 

voor het vaststellen van de geografische grenzen van de witte gebieden besproken.  

Op basis van de verzamelde informatie is een projectkostenmodel opgesteld dat voor de drie 

haalbare marktmodellen: de twee customer-driven modellen (Netwerkcoöperatie, 

financieringscoöperatie) en carrier-driven (Marktpartij) de financiering en de effecten op het 

fondsverloop weergeeft.  
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Bijlage  Toelichting Risico analyse 

 

Deze bijlage geeft een toelichting op de impact, kans en mitigatie analyse. De bijlage eindigt 

met een toelichting op het mitigeren van de financiële risico’s.  

Impact/kans/ mitigatie analyse 

Onderstaande figuur geeft per risico de kans dat het zich voordoet (horizontale as) en de 

impact van het risico als het zich voordoet (verticale as), hierbij geldt: 

- Kans: de kans dat een risico zich voordoet (laag/middel/hoog) 

- Impact: de impact die een risico heeft op een succesvol fondsbeheer (laag/middel/hoog) 

Acquisitie kent een hoge score op zowel kans als impact. Dat betekent dat er een reële kans is 

dat er onvoldoende projecten zijn waarin geïnvesteerd kan worden en de impact hiervan op 

het slagen van het fonds is hoog, het fonds heeft immers als doel zoveel mogelijk projecten te 

financieren. Onvoldoende voorlichting kent juist een relatief lage kans dat het zich voordoet 

en een lage impact op het (slagen van) het fonds.  
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Vervolgens is gekeken naar het potentieel om de risico’s te beheersen. Onderstaande figuur 

geeft de risico’s weer op de behaalde score voor kans * impact (horizontale as) versus de 

potentie om het risico te mitigeren (horizontale as). Met name de risico’s het rode vlak 

behoeven extra aandacht, dit zijn risico’s met een hoge kans*impact multiple en beperkt 

mitigatie potentieel. 

 

Toelichting financieel risico: 

Uitgangspunt van het fonds is dat de volledige inleg van het Breedbandfonds terugkomt in het 

fonds, het betreft dus een nominaal revolverend fonds. Het risico bestaat dat, op einde 

looptijd van het fonds, dit niet het geval is en het fonds dus niet revolverend blijkt te zijn. Dit 

kan als gevolg van afschrijvingen op verstrekte financieringen (defaults) of als gevolg van 

onvoorziene kosten (beheer/ management kosten of hogere aansluitkosten): Deze risico’s 

kunnen als volgt worden gemitigeerd: 

A. Onderdekking op fondskosten 

De businesscase is gebaseerd op een realisatie van 70% van de maatschappelijke opgave te 

weten 50.000 beschikbare aansluitingen in het buitengebied en 3000 beschikbare 

aansluitingen op bedrijventerreinen. De vaste fondskosten die in de beginjaren met name 
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worden besteed aan de inrichting van het fonds en de projectacquisitie worden gedekt uit de 

rente op de uitstaande leningen. Hierdoor kan het fonds nominaal revolverend zijn. In de 

risico analyse is het risico onderkend dat een lager percentage van de maatschappelijke 

opgave wordt gerealiseerd en/of minder financieringen worden verstrekt dan in de 

businesscase aangenomen. Dit kan dan leiden tot een tekort op de dekking van de 

fondskosten. In dat geval zal het fonds niet langer revolverend kunnen zijn.  

De vaste jaarlijkse fondskosten bedragen in de eerste 10 jaren 1,25% van de totaal 

gecommitteerde fondsmiddelen (€50 mln). Dit betekent dat het maximaal risico op 

onderdekking € 625.000 per jaar bedraagt. Over de eerste vier jaar (tot de eerstvolgende 

evaluatie en exit mogelijkheid) is het maximale risico in totaal €2,5 mln. 

 

B. Defaults 

Het default risico wordt gemitigeerd door het berekenen van een marge in het rendement op 

het project. Hieronder volgt een toelichting hierop.  

De prijs van de financiering wordt door het fondsmanagement als volgt bepaald: 

Prijs = risicovrije rente + marge 

De risicovrije rente zal gebaseerd worden op de swap of op de gemiddelde basisrente van een 

aantal grote banken. De marge volgt onder meer uit het kredietrisicoprofiel van de 

geldnemers van Breedbandfonds. Ten behoeve van het kredietrisicoprofiel van een geldnemer 

worden onderstaande categorieën onderscheiden: 

- Tegenpartijrisico: wat is de kans dat de tegenpartij failliet gaat. Hier ligt een 

financiële en kwalitatieve analyse aan ten grondslag, dit is de probability at default 

(PD). 

- Structuur van de financiering: welke onderpand, zekerheden, convenanten en 

garanties zijn er. Wat is de mate van achterstelling, dit betreft de loss given default 

(LGD). 

- Type financiering: welke exposure loopt een financier op basis van de financiering. 

Gekeken wordt onder meer naar de looptijd en de verplichte/ vrijwillige 

aflossingen; dit is de exposure at default (EAD). 

Kredietanalisten berekenen het risico als volgt: 



 
 Ontwerp Businessplan Breedbandfonds Brabant 7 mei 2013 

Pagina 72 van 83 

Expected loss = PD * LGD * EAD 

De analyse op basis van PD, LGD en EAD voor de geldnemers van het Breedbandfonds is 

weergegeven in onderstaande tabel. 

 

Kredietrisicoprofiel geldnemers Breedbandfonds  

Criterium Risico Toelichting Uitgangspunt BC 

Tegenpartij risico (PD) Gemiddeld/ 

hoog 

De tegenpartij betreft veelal een project 

coöperatie. De garantie en kapitalisatie van de 

project coöperatie bepalen het risico. De 

verwachting is dat het tegenpartij risico 

gemiddeld tot hoog is voor de project 

coöperatie.  

PD = O,5%  

zie bijlage 2 

Financieringsstructuur 

(LGD) 

Hoog De zekerheden en garanties die de project 

coöperaties kunnen bieden zijn beperkt. De 

waarde van de aan te leggen infrastructuur is 

beperkt. Daarnaast zal een deel van de 

leningen een achtergestelde positie hebben 

ten opzichte van leningen verstrekt door 

marktpartijen en/of banken.  

In de BC is ervan 

uitgegaan dat bij 

default 100% van 

de resterende 

hoofdsom + rente 

verloren gaat. 

Type financiering 

(EAD)  

Gemiddeld Het Breedbandfonds zal met name leningen 

verstrekken. De leningen zullen maandelijkse 

verplichte rente en aflossingen kennen. Dit 

levert een beperkter risico op dan 

bijvoorbeeld deelnemingen waarbij geen 

verplichte rente en aflossingen plaatsvinden. 

De looptijd van de leningen wordt verwacht 

relatief lang te zijn (circa 10 jaar) hetgeen het 

risicoprofiel weer doet toenemen.  

Afhankelijk van 

het project 

Tabel 10: kredietrisicoprofiel geldnemers Breedbandfonds 

De in de Business Case gehanteerde probability of default bedraagt 0,5%. Onderstaande tabel 

geeft de gehanteerde default rates in het Zanders rating model. Een probability of default van 

0,5% is vergelijkbaar met de probability of default voor een onderneming met een BB+ of BBB- 

rating volgens S&P.  
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Zanders Rating Master Scale 

 

ORR  
PD Band 

Description S&P / Fitch Moody’s 
lower upper 

AA 0.03% 0.000% 0.034% Excellent  AAA/AA- Aaa/Aa3 

A1 0.04% 0.034% 0.044% Very Strong A+ A1 

A2 0.05% 0.044% 0.073% Strong A A2 

A3 0.10% 0.073% 0.144% Relatively Strong A- A3 

BBB1 0.19% 0.144% 0.235% Very Adequate BBB+ Baa1 

BBB2 0.29% 0.235% 0.362% Adequate BBB Baa2 

BBB3 0.44% 0.362% 0.543% Relatively Adequate BBB- Baa3 

BB1 0.66% 0.543% 0.817% Very Moderate BB+ Ba1 

BB2 1.01% 0.817% 1.265% Moderate  BB Ba2 

BB3 1.61% 1.265% 2.079% Relatively Moderate - Watch BB- Ba3 

B1 2.75% 2.079% 3.730% Somewhat Weak - Watch B+ B1 

B2 5.21% 3.730% 7.517% Weak - Special Attention B B2 

B3 11.25% 7.517% 17.511% Very Weak - Special Attention B- B3 

C 28.47% >17.511%  Sub-Standard - Special Attention CCC+/C Caa1/C 

D n.a. n.a. n.a. Default   

 

 



 

 

 

Bijlage  Pijplijnprojecten 

Dit betreft een aantal voorbeeldprojecten die zodanig concreet zijn voorbereid dat de omvang van het project duidelijk is in termen van aantallen Homes Passed (HP) 

en de benodigde financiering. Er zijn in Brabant (veel) meer kansrijke initiatieven voor bedrijventerreinen en buitengebieden maar waarvan de financieringsbehoefte 

nog minder concreet is aangegeven. Van onderstaande projecten mag worden verwacht dat zij in ieder geval binnen een jaar na instelling van het fonds een aanvraag 

kunnen indienen. Opname in deze lijst betekent overigens niet dat deze projecten voldoen aan de vast te stellen investeringseisen zoals het Breedbandfonds die zal 

hanteren. Deze toetsing zal door de Breedbandfonds BrabantBV moeten plaatsvinden.  

Partij Initiatief Gemeente Stand van zaken Omvang  

 

Concrete vraag 

Fonds 

Toelichting  

HSLNet 

Netwerkcoöperatie 

 

NGA buitengebied en 

bedrijventerreinen 

aansluitend op bestaand 

project kernen 

Heeze, 

Leende en 

Sterksel 

Voorbereiding 790 Lening van € 

1.750.000 voor witte 

gebieden 

Versnelling van  de aanleg  

van 3 - 5 jaar, afhankelijk 

van fin. rendement kernen  

HSL wil graag al medio 

2013 starten met de 

realisatie.  

Gem. Bergeijk  

I.s.m. 4 gemeenten in de 

Kempen: Bladel, Reusel-

de Mierden en Oorschot 

Marktmodel/fiancierings-

cooperatie 

Buitengebieden 

aansluiten na aanleg 

kernen 

Intentieovereenkomst  

met Reggefiber  

Bergeijk Voorbereiding 

(buitengebied)  

Initiatieffase 

(bedrijventerreinen) 

Bergeijk:  ca. 

700. 

Overige 

gemeenten 

PM 

Cofinanciering van 

de kosten voor NGA 

aanleg buitengebied 

en bedrijventerreinen 

Omvang bekend na 1 

januari 2014 

Kosten buitengebied is 

afhankelijk van pick-up in de 

kern volgens staffel in de 

Intentieovereenkomst met 

Reggefiber. 



 

 

Partij Initiatief Gemeente Stand van zaken Omvang  

 

Concrete vraag 

Fonds 

Toelichting  

 

Gem. Eersel  NGA aanleg 

buitengebieden 

Eersel Voorbereiding  1000-1280 Totale kosten ca € 3 

mln 

. Gem kosten:  €4000/aansl 

Als alternatief overweegt 

gemeente aan te sluiten bij 

Staffelmodel Reggefiber (zie 

Bergeijk) 

 

Parkmanagement UA 

Boxtel 

NGA aanleg 

Bedrijventerrein Ladonk 

Boxtel Voorbereiding 100 Cofinanciering in de 

vorm van lening van 

€237.500,- 

Aansluiting van de 

ringleiding op de Eindhoven 

Internet Exchange (EFX) 

 

E-Quest 

 

Aanleg bedrijventerrein e 

huisaansluitingen in de 

regio Helmond e.o. 

Helmond e.o.  Voorbereiding 2500 Cofinanciering in de 

vorm van lening  van 

€1,75 mln 

Aantal huisadressen niet 

bekend (PM) 

Kosten per HP nog te 

verifiëren 

 



 

 

Partij Initiatief Gemeente Stand van zaken Omvang  

 

Concrete vraag 

Fonds 

Toelichting  

Gemeente Aalburg NGA kernen en 

buitengebieden 

Aalburg initiatieffase 1076 Indicatieve raming 

€1.08.000,- (PM zie 

toelichting) 

Financiering project inclusief 

kernen: 

Bank: € 3.750.000,- 

Obligaties/certificaten 

€600.000,-  

Gemeentegarantie: 80% van 

de hoofdsom 

Fondsraming obv € 1000,- 

per HP 

DNS/Comm Infra Glasvezel op 

bedrijventerreinen in 

West Brabant* 

19 Gem. in 

West Brabant 

concrete 

voorbereiding 

ca 10 

bedrterr. 

Voorbereiding 

 

Max. 2680 

(19 

gemeenten) 

pick up ca. 

30% 

Raming: ca. 4 mln Bedrijventerreinen> 20 

bedrijven 

Toets wit gebied: PM  

*Evt.  uitbreiding met 

buitengebieden/kleine 

kernen mogelijk 

 



 

 

Bijlage 6. Rapportage TNO Review 

 

Toelichting:  

In opdracht van de provincie heeft TNO een review gedaan op een concept (versie van 18 
april 2013) van dit Businessplan. De rapportage daarvan is in deze bijlage opgenomen. De 
aanbevelingen zijn meegenomen bij het opstellen van de definitieve versie van het 
Businessplan. 

Ten aanzien van de rapportage kunnen twee aanvullende opmerkingen worden gemaakt:  

T.a.v. opmerking 7. TNO merkt terecht op dat er businesscase op onderdelen als 
aanlegkosten en betalingsbereidheid van particuliere en zakelijke afnemers onvolledig is. Het 
ontbreekt echter aan voldoende onderbouwde informatie op deze onderdelen. 
Realisatiekosten en benodigde eigen bijdragen variëren daarnaast per gebied en per 
financieringsmodel. Toch menen wij dat de gekozen uitgangspunten voldoende stevig zijn om 
in dit Businessplan te hanteren. Er is onlangs een beknopt onderzoek uitgevoerd door Jelcer 
met studenten van Windesheim. De grote netwerkbedrijven zijn hierbij betrokken. Ook zijn 
er in andere provincies  enkele pilotprojecten (o.a. in Overijssel) uitgevoerd waarbij de 
bewoners en bedrijven bereid bleken meer te betalen voor een aansluiting. In Brabant zijn de 
aanlegkosten in het buitengebied enkele gemeenten (o.a. Heeze-Leende) berekend. De door 
ons gekozen uitgangspunten ten aanzien van gemiddelde realisatiekosten, eigen bijdragen en 
aansluitpercentages hebben wij verder afgestemd op de aannamen die door de 
netwerkbedrijven (o.a. Reggefiber, Ziggo) en door ander provincies  (o.a. Overijssel en 
Gelderland) worden gehanteerd.  

 

T.a.v. opmerking 8. De relatie tussen Homes Connected en Homes Passed is in de definitieve 
versie van het Business Plan verduidelijkt. De renteloze lening is bedoeld om het NGA 
netwerk tot aan de gevel of erfgrens te kunnen leggen voor Homes Passed die geen aansluiting 
afnemen (en dus niet bijdrage aan de aflossing van de lening).  

De daadwerkelijke aansluitkosten (van erfgrens of gevel tot de aansluiting in huis) worden in 
veel gevallen gedekt door de aansluitbijdragen en de abonnementskosten. In bijzondere 
gevallen (bv. boerderijen en bedrijven) waarbij de afstand van de straat tot aan de gevel sterk 
zal variëren, moeten de  aansluitkosten per geval worden vastgesteld. Veel netwerkbedrijven 
zijn overigens bereid mee te denken over het zelf graven door afnemers op eigen terrein om 
daarmee de kosten te verlagen. 
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