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Voorgestelde behandeling   

PS-vergadering : 1 november 2013 
 
 
 
 
 
Onderwerp 
Rapportage Zuidelijke Rekenkamer; risicomanagement 
Stimuleringsmaatregel Woningbouwproductie provincie Noord-Brabant 
 
 
 
Provinciale Staten van Noord-Brabant, 
 
gelezen het voorstel van het presidium, d.d. 26 september 2013; 
gezien het advies van de commissie voor Economische Zaken en Bestuur 
d.d. 4 oktober 201; 
gelezen de Nota van Wijziging van het presidium, d.d. 23 oktober 2013; 
 
overwegende dat: 
 de Zuidelijke Rekenkamer binnen de haar opgedragen 

onderzoekstaak een gedegen rapport ter beschikking van de 
Provinciale Staten van Noord-Brabant heeft gesteld; 

 
besluiten: 

1. Gedeputeerde Staten opdracht te geven om uiterlijk in de 
vergadering van de commissie voor Economische Zaken en 
Bestuur van 17 januari 2014december 2013 een concreet 
plan van aanpak voor te leggen, waarmee de volgende 
aanbevelingen voor 1 januari 2015 zijn uitgevoerd: 

a. Actualiseer zo spoedig mogelijk de beleidsnota 
Risicomanagement (aanbeveling 1). 

b. Definieer bij aanvang van een project of programma 
de sleutelbegrippen (aanbeveling 2). 

c. Zorg bij majeure projecten voor een vast team van 
medewerkers die met de uitvoering van deze projecten 
worden belast (aanbeveling 3). 

d. Houd strikt vast aan richtlijnen voor externe inhuur 
(aanbeveling 4).  
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e. Een concreet Statenvoorstel over de afbakening van 
majeure projecten aan Provinciale Staten ter 
besluitvorming voor te leggen (aanbeveling 6).  

f. Een concreet Statenvoorstel over de mogelijkheid tot 
de instelling van een regeling Grote Projecten aan 
Provinciale Staten ter besluitvorming voor te leggen 
(aanbeveling 7).  

2. Dat met ingang van heden de volgende maatregelen als 
uitgangspunt in acht worden genomen: 

g. Besluitvorming over majeure projecten vindt bij de 
start van de projecten via afzonderlijke 
Statenvoorstellen plaats; bij de reguliere P&C-cyclus 
kan worden gecheckt of t.a.v. (inhoudelijke/financiële) 
voortgang van de projecten én de risicobeheersing 
adequaat verantwoording wordt afgelegd (aanbeveling 

g.h. Uitgaven worden alleen pas geautoriseerd als 
daaraan een degelijk plan en tenminste een globaal 
uitgavenkader indien daaraan een deugdelijk 
uitgewerkt plan ten grondslag ligt, waarin helder is 
omschrevenwelk doel c.q. welke doelen worden 
gediend, hoe dit/deze doel(en) wordt/worden 
gerealiseerd en met behulp van welk instrumentarium   
(aanbeveling 5). 

h. Besluitvorming over majeure projecten vindt via 
afzonderlijke Statenvoorstellen plaats (aanbeveling 6; 
gekoppeld aan onderdeel 1.e. van dit besluit).  

 
 
’s-Hertogenbosch, 1 november 2013 
Provinciale Staten van Noord-Brabant, 
de voorzitter de griffier 
 
 
 
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk mw. drs. C.J.M. Dortmans 
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