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In de vergadering van de Commissie voor Bestuur en Economische Zaken van 

4 oktober jl. is de rapportage van de Zuidelijke Rekenkamer over 

Risicomanagement stimuleringsmaatregel woningbouwproductie provincie 

Noord-Brabant besproken. 

Daaruit is naar voren gekomen dat de commissie wenst te beschikken over een 

reactie van GS op het nawoord van de Rekenkamer (pag. 29 en 30 van het 

rapport) en op de nog openstaande vragen uit de commissie.  

In het navolgende treft u onze reactie aan. 

 

Nawoord van de Zuidelijke Rekenkamer 

a. Actualisatie van de beleidsnota risicomanagement 

Naar onze mening is het risicomanagement van de provincie op orde. Wel 

verdient het aanbeveling, mede in het licht van de investeringsfondsen, om alle 

componenten van het risicomanagementsysteem in onderlinge samenhang in 

een notitie met u te delen. Deze notitie zal uiterlijk bij de behandeling van de 

voorjaarsnota 2014 aan u worden aangeboden. De accountant zal hierbij 

worden betrokken. 

 

b. Regie op de Brinkgroep 

De inschakeling van de Brinkgroep heeft in eerste instantie geresulteerd in een 

verkennende notitie waarin het vraagstuk van alle kanten is belicht. Vervolgens 

is de Brinkgroep gevraagd de uitwerking van de verschillende maatregelen 

vorm te geven. Hierbij heeft de Brinkgroep als hoofdaannemer geopereerd 

richting overige externe adviseurs die aanvullende specifieke deskundigheid 

hebben geleverd.  



 

  2/3 

Datum 

22 oktober 2013 

Ons kenmerk 

3479017 

 

 

 

Op het moment dat de maatregelen grotendeels waren vormgegeven is de 

tijdelijke projectorganisatie van dat moment omgezet naar een organisatie in de 

lijn.  

Het moment van aanbesteding loopt parallel met deze ontwikkeling. De 

aanbesteding leidde tot onderbrengen van de werkzaamheden onder het 

raamcontract en inbedding in de provinciale organisatie. 

Tot slot erkennen wij dat er personele wisselingen in de provinciale teams zijn 

geweest en dat de uiteindelijke inrichting van de uitvoeringsorganisatie niet 

goed is vastgelegd.  

 

c. Toets op taxaties Brabantse Verkoopgarantie 

Bij de ontwikkeling van de maatregel Brabantse Verkoopgarantie heeft de 

Brinkgroep gewezen op het belang van de kwaliteit van de taxatie. Om die 

reden zijn de taxaties van de verkoopgarantie belegd bij een onafhankelijk, 

deskundig en volledig gecertificeerd taxatiebureau. Dit bureau maakt gebruik 

van honderden taxateurs verspreid over het land en kent een intern 

controlesysteem op de taxaties. Daarmee is de taxatie extern belegd en 

verzekerd van de benodigde kwaliteit, deskundigheid en onafhankelijkheid.  

De beheersmaatregel (de keuze voor het taxatiebureau) is mede op aanraden 

van Vereniging Eigen Huis gebeurd.  

Een verbeterpunt is dat wij bij ons handelen beter moeten vastleggen welke 

besluiten zijn genomen, zodat ons handelen ook navolgbaar is.  

 

d. Specificatie kosten externe inhuur. 

Het bedrag aan inhuur dient te worden gezien in het perspectief van het totaal 

aan bestede middelen voor de stimuleringsmaatregelen. Bovendien is het 

bedrag een totaalsom van de uitgaven 2009 t/m 2012, dus 4 jaren.  

Daarnaast vragen de ontwikkeling van de stimuleringsmaatregelen, de risico’s 
en de uitvoering van de maatregelen om specifieke kennis en vaardigheden, 

waardoor externe inhuur onontkoombaar is. 

Een specificatie van de kosten van externe inhuur tot nu toe ligt voor u 

vertrouwelijk ter inzage bij de griffie. 
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Overigens hebben wij medio dit jaar een nieuwe risicoanalyse op alle 

stimuleringsmaatregelen woningbouw laten uitvoeren. De resultaten hiervan 

zijn opgenomen in de 2e voortgangsrapportage Ontwikkelbedrijf 2013 dat als 

bijlage bij de Begroting 2014 is gevoegd.  

De conclusie van de risicoanalyse is dat de risicobeheersing toereikend is. 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

 

Voorzitter,             Secretaris, 
 
 
 
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk           drs. W.G.H.M. Rutten 

 


