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Kennisnemen van 

De voortgang van het programma Samen investeren in Brabantstad naar 

de stand van zaken per 15 februari 2014. 

 

 

Aanleiding 

BrabantStad is de samenwerking tussen de vijf grote Brabantse steden 

(Eindhoven, Tilburg, Breda, ’s-Hertogenbosch en Helmond) en de 

provincie. Deze partijen hebben in 2008 een gezamenlijk 

investeringsprogramma opgesteld ter grootte van €1,4 miljard. Het 

meerjarenprogramma Samen Investeren in Brabantstad had als doel 

baanbrekende projecten versneld in uitvoering te brengen om een 

duurzame toekomst voor Brabant veilig te stellen. Hiervoor zijn 

investeringen van de steden en de provincie gebundeld in een veelheid aan 

projecten op economisch, ecologisch, sociaal en cultureel terrein 

gebundeld. Deze thema’s sloten aan bij de programmalijnen van het vorige 

provinciale bestuursakkoord Vertrouwen in Brabant. Het programma had 

een looptijd tot en met 2013.  

 

 

Bevoegdheid 

Het afsprakenkader van Samen Investeren in Brabant(Stad) is in maart 

2010 in de commissie EMG besproken (EMG-1047). Verder is met 

Provinciale Staten afgesproken dat zij twee keer per jaar door GS worden 

geïnformeerd over de voortgang, via een rapportage die wordt voorgelegd 

aan de commissie die zich met grotestedenbeleid bezighoudt.  
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Kernboodschap 

1. Veruit het merendeel van de projecten is afgerond ondanks de economische crisis. 

Een resultaat om trots op te zijn. 

 

Er is de afgelopen anderhalf jaar maximaal gestuurd op realisatie en 

afronding in 2013 van Samen Investeren in BrabantStad1. Eind 2013 zijn 

maar liefst 135 projecten gerealiseerd: projecten voor een beter milieu, een 

bloeiende economie, meer cultuur of een verbeterde verkeersdoorstroming. 

Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een oude cacaofabriek tot 

culturele hotspot, de herontwikkeling van een spoorzone, een 

internationale school voor onze kenniswerkers of een automotive campus 

waar onderwijs, onderzoek en kennisuitwisseling samengaan met 

commerciële activiteiten. Het resultaat is mooie en leefbare wijken en 

centra, een nieuwe inrichting van de spoorzones, bereikbaarheid, 

investeringen in natuur, milieu en culturele voorzieningen. Brabantse 

steden kortom, waar het voor mensen goed wonen én werken is. 

Voor een overzicht van de projecten verwijzen wij u naar de website van 

BrabantStad. Meer informatie hierover volgt hierna onder Communicatie.  

 
Bijzonder is dat de BrabantStad-partners, ondanks de economische crisis 
en noodzaak tot bezuinigingen, besloten de projecten door te zetten. In 
Brabant zouden veel projecten zonder Samen Investeren mogelijk veel 
later, of misschien wel nooit gerealiseerd zijn. Door samen te werken, kon 
BrabantStad projecten realiseren waar heel Brabant profijt van heeft. 
Bovendien is de door PS bij aanvang ingecalculeerde overprogrammering 
nagenoeg geheel ingelopen. Meer hierover volgt hierna onder 3 en 4.  

 

2. De (administratieve) afronding van het investeringsprogramma  is aanstaande 

De eindafrekeningen van de reeds afgeronde 135 projecten volgt, voor 

zover dat nog niet is gebeurd, in het najaar 2014, wanneer de steden hun 

jaarrekeningen over 2013 hebben ingediend.  

 

Op 21 juni 2013 en 7 februari 2014 hebben PS besloten om de 

uitvoeringstermijn van enkele projecten te verlengen. Het betreft: 

 Verduurzamen openbare verlichting Eindhoven  Restauratie AaBe-fabriek Tilburg   Restauratie Bastion Baselaar Den Bosch   Restauratie Koningshoeven Tilburg   Herontwikkeling spoorzone West Tilburg  

                                                      
1 Onder de paraplu van Samen Investeren in BrabantStad zijn 176 projecten uitgevoerd. 

Voor 166 projecten zijn aan de steden provinciale subsidies verleend. De provincie heeft 

daarnaast zelf 10 projecten uitgevoerd. Voor 144 subsidies geldt het ‘Financieel 
beheerskader Samen Investeren in BrabantStad’. Voor de overige subsidies zijn andere 
verantwoordings-kaders leidend, denk aan OP Zuid, Netwerkprogramma BrabantStad 

Bereikbaar, Brabant Culturele Hoofdstad. Deze worden hier dan ook niet meegenomen. 
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 Centrumplan 2e fase Helmond   Restauratie Koningsoord Tilburg  Herstructureringswijk Helmond-West (incl. Goorloopzone)  Ponte Palazzo Den Bosch 
De eindafrekening van deze verlengde projecten volgt later na de realisatie 
binnen de aan de steden gegunde verlengingstermijnen. 

 

3. De provinciale investering bedraagt vooralsnog ca. € 234,2 mln 

Op totaal niveau omvat het provinciaal aandeel in projecten in het kader 

van Samen Investeren in BrabantStad een volume van € 234,2 mln. Dit 

blijkt uit voorlopige jaarrapportages 2013 die de steden per 15 februari 

2014 bij ons hebben ingediend.  

 

Tabel 1: Oorspronkelijke ambities afgezet tegenover de huidige raming  

 Intentieverklaring  

2007 

Raming per  

15 februari 2014 

Partner 

Aandeel  

[mln Euro] 

Aandeel 

[%] 

Aandeel  

[mln Euro] 

Aandeel [%] 

Provincie 350 25 234 24 

B5 steden 600 43 378 40 

Derden 450 32 340 36 

Totaal 1.400 100 953 100 

 

Tabel 2: Geraamde investeringen per stad 

Projecttrekker Breda Tilburg Den 

Bosch 

Eindhoven Helmond Provincie 

Aantal SI-

projecten 

32 32 31 30 20 10 

[m
ln

 €
] Provincie  25 68 31 36 58 17 

Stad 62 110 50 91 62 3 

Derden 17 52 71 115 52 32 

Totaal 104 230 152 242 172 52 

 

4. De overprogrammering bedraagt nog € 4,9 mln  

De geraamde provinciale investering bedroeg o.b.v. de intentieverklaring 

uit 2007 in totaal €350 mln. Bij de start van het programma hebben 

Provinciale Staten ingestemd met een overprogrammering van € 70 mln. 

Nadien is de ingecalculeerde overprogrammering met € 18 mln verhoogd 

voor co-financiering van OP Zuid naar € 88 mln.  

Voor de dekking hebben PS op 13 februari 20092 dan ook besloten om € 

262 mln beschikbaar te stellen. Dit is gebeurd vanuit de diverse 

                                                      
2 Statenvoorstel 06/09A voor 2e tranche SI, in aanvulling op eerdere goedkeuring 

(meerjaren)begroting 2009 
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programma’s (Mooi Brabant, Schoon Brabant, etc.) en vanuit het fonds 
Regionale structuurversterking.  

Van dit totaal is € 69 mln beschikbaar gesteld voor het netwerkprogramma 

Brabantstad Bereikbaar. In 2010 hebben PS besloten om hiervan € 31,5 
mln uit de dekking voor Samen Investeren te halen, omdat de betreffende 

projecten niet binnen de termijn van Samen Investeren gerealiseerd 

konden worden. Verder zijn de projecten van BrabantStad Bereikbaar tot 

nu toe € 9,5 mln goedkoper uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd. Deze 

middelen zijn, conform afspraak, niet beschikbaar gebleven binnen Samen 

Investeren maar ten gunste gekomen van BrabantStad Bereikbaar. 

Bij de voorjaarsnota 2011 is een extra storting van € 25 mln gedaan in het 

Fonds Regionale Structuurversterking ter dekking van de 

overprogrammering. Tot slot is de dekking uit de diverse programma’s in 
2013 met € 2,7 mln verlaagd. 
Daarmee is momenteel in totaal €243,3 mln afgedekt voor de projecten 
vallend onder Samen Investeren in BrabantStad, inclusief co-financiering 
OP-Zuid.  
 

Hierboven (onder 3) is aangegeven dat het provinciaal aandeel voor Samen 

Investeren momenteel nog € 234,2 mln bedraagt. Verder is de benodigde 

dekking van de cofinanciering  OP-Zuid gedaald naar € 14 mln.  Dat leidt 

tot een totaal benodigde dekking van €248,2 mln. 

 

Daarmee is de overprogrammering teruggebracht van € 88 mln (350-262) 

naar € 4,9 mln (248,2-243,3).  

 

In onze vorige voortgangsrapportage hebben wij aangegeven dat de 

overprogrammering  € 0,4 mln bedroeg. Met de rapportages per 15 

februari 2014 (voorlopige jaarcijfers 2013) is de verwachte provinciale 

uitgave toegenomen.  

Het risico op het niet inlopen van de overprogrammering is  bij de 

begroting meegenomen in de paragraaf weerstandsvermogen als 

geïnventariseerd beleidsrisico. De financiële dekking is daarmee voldoende. 

Onze verwachting blijft dat, als gevolg van goedkoper uitvallende 

activiteiten, dit volume bij de finale eindafrekening in 2016 lager zal zijn. 

Formeel/juridisch wordt het risico pas lager ná de subsidievaststellingen. 

Voor het merendeel van de projecten verwachten wij deze in 2014 te 

verstrekken op basis van de jaarrekeningen 2013 van de B5-steden. 

Daarna vindt in de Najaarsnota 2014 een bijstelling van het risico in de 

paragraaf weerstandsvermogen plaats. 

 

 

Europese en internationale zaken 

N.v.t. 
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Communicatie 
Samen Investeren in BrabantStad was onderdeel van het meerjaren-
programma BrabantStad voor de afgelopen jaren. Het programmabureau 
BabantStad organiseert dan ook communicatie over de resultaten. Zo zijn 
op de website van BrabantStad de resultaten inzichtelijk gemaakt, o.a. via 
een resultatenkaart (http://www.brabantstad.nl/programma-s/samen-
investeren-in-brabantstad). Verder organiseert BrabantStad op zaterdag 28 
juni 2014 een expeditie langs de vijf steden. Dit betreft een tour met als 
doel (nieuwe) bestuurders, raads- en Statenleden kennis te laten met elkaar, 
elkaars steden en met de opgaven waarvoor BrabantStad de komende 
periode staat. Tevens zijn de Brabantse Kamerleden en 
Europarlementariërs uitgenodigd. Er zullen enkele locaties/projecten, die 
mede vanuit Samen Investeren zijn gefinancierd, worden bezocht.  
De Brabantse burgers zijn in de afgelopen jaren door de steden zelf 
geïnformeerd aan de hand van de projecten die hen direct raken.  

 

 

Vervolg 

In juli 2014 dienen de steden hun jaarrekeningen 2013 in bij de provincie. 

Deze jaarrekeningen vormen de basis voor de definitieve vaststelling en 

eindafrekening van de subsidies. Voor de verlengde projecten zullen de 

steden per 1 oktober 2014 weer een voortgangsrapportage indienen. PS 

worden eind 2014 weer geïnformeerd over de voortgang.  

 

Bijlagen 
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Auteur: M.S.M. Reijers, mreijers@brabant.nl, (073) 680 84 92 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
 

de voorzitter de secretaris 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk mw. ir. A.M. Burger 
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