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Provinciaal inpassingsplan N279 Veghel - Asten toepassen coördinatieregeling 

Wet ruimtelijke ordening 

 

 

 

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant 

 

 

Samenvatting 

Voor realisatie van het project N279 Veghel-Asten zijn naast een provinciaal 

inpassingplan, ook diverse vergunningen nodig van met name gemeenten en 

waterschappen. Door gebruik te maken van de coördinatieregeling uit de Wet 

ruimtelijke ordening worden de procedures voor de vergunningen gestroomlijnd 

en de vergunningen gebundeld en gelijktijdig in procedure gebracht. Daardoor 

is er eenmaal gelegenheid tot het indienen van zienswijzen en staat eenmaal 

beroep open bij de Raad van State. De Raad van State beslist vervolgens op 

een beroep binnen 6 maanden. Hiermee ontstaat een voor inwoners 

eenvoudige en transparantere procedure met een kortere doorlooptijd. 

 

Het voorstel 

1. De coördinatieregeling op grond van artikel 3.33, lid 1 van de Wet 

ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de realisering van 

het project N279 Veghel – Asten.  

2. De volgende besluiten te coördineren:  

a. Bestemmingsplan (Wet ruimtelijke ordening) 

b. Ontheffing soortenbescherming (Wet natuurbescherming of haar 

rechtsopvolger) 

c. Ontheffing gebiedsbescherming (Wet natuurbescherming of haar 

rechtsopvolger) 

d. Omgevingsvergunning: bouwen (Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht of haar rechtsopvolger) 

e. Omgevingsvergunning: werk of werkzaamheden uitvoeren (Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht of haar rechtsopvolger) 
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f. Omgevingsvergunning: kappen (Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht of haar rechtsopvolger) 

 

g. Omgevingsvergunning: slopen (Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht of haar rechtsopvolger) 

h. Verkeersbesluit / vergunning / ontheffing (wegverkeer)  

(Wegenverkeerswet) 

i. Vergunning APV (Algemene Plaatselijke Verordening) 

j. Ontgrondingenvergunning of -melding (Ontgrondingenwet) 

k. Saneringsplan / BUS-melding (Wet bodembescherming) 

l. Watervergunning (Waterwet / Keur) 

m. Goedkeuring projectplan explosieven 

n. Overeenstemming netbeheerders (verleggen K+L) 

o. Verkeersbesluit (Wegenverkeerswet / Wegenwet / Algemene 

Plaatselijke Verordening)  

p. Watervergunning / Melding Besluit lozen buiten inrichting 

(Waterwet / Besluit lozen buiten inrichting (Blbi)) 

q. Watervergunning (Onttrekking/Lozing) (Waterwet / Keur) 

r. Aansluitvergunning riolering (Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht of haar rechtsopvolger / Waterwet) 

s. Melding Besluit Bodemkwaliteit (Besluit Bodemkwaliteit) 

t. Omgevingsvergunning: uitwegvergunning (Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht of haar rechtsopvolger) 

u. Omgevingsvergunning: hinder (Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht of haar rechtsopvolger / Algemene Plaatselijke 

Verordening) 

v. Afvalmelding (Wet Milieubeheer / Besluit melden 

bedrijfsafvalstoffen) 

w. Melding Klic (Wet Informatie uitwisseling Ondergrondse Netten 

(WION)) 
 
De in het coördinatiebesluit opgenomen lijst van besluiten betreft een zoveel als 
mogelijk uitputtende lijst van besluiten die in het kader van het inpassingsplan 
noodzakelijk kunnen zijn voor de uitvoering van het project. Gedurende de 
uitvoering van het project zou blijken of alle besluiten noodzakelijk waren. Het 
opnemen van een dergelijke lijst geeft maximale provinciale sturing.  
Het betreft de volgende besluiten:  
 

Aanleiding 

Voor het project N279 Veghel-Asten wordt eind dit jaar het provinciaal 

inpassingsplan (PIP) ter besluitvorming aan uw Staten aangeboden. Ter 

voorbereiding hierop stellen wij vóór de zomer dit jaar het ontwerp-PIP vast en 

leggen wij dit ontwerp eerst ter inzage. Door toepassing van de 

coördinatieregeling uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kunnen de 

vergunningen en overige besluiten die nodig zijn voor project N279 tegelijk met 

het PIP worden voorbereid en vastgesteld. Dat zorgt voor één overzichtelijke en 



 

  3/6 

Datum 

4 april 2018 

Documentnummer 

GS: 4337762 

PS: 4341474 

samenhangende procedure. Die procedure kan dan gelijktijdig vóór de zomer 

2018 van start gaan. Toepassing van de coördinatieregeling Wro vraagt 

besluitvorming door uw Staten.  

 

Bevoegdheid 

Op basis van artikel 3.33 Wro kunnen Uw Staten projecten aanwijzen waarin 

het wenselijk is de coördinatieregeling Wro van toepassing te verklaren.  

 

Door deze coördinatie beschikken Gedeputeerde Staten over de wettelijke 

bevoegdheden om op basis van onze uitvoerende rol de betreffende projecten 

te stroomlijnen. 

 

Doel 

Het realiseren van uniformiteit in de procedure voor het PIP N279 Veghel-Asten 

en de daarbij vereiste vergunningenverlening, alsook een kortere doorlooptijd 

ter realisatie van de gebiedsontwikkeling.  

 

Argumenten 

1. De coördinatieregeling op grond van artikel 3.33, lid 1 van de Wet 
ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de realisering van het 
project N279 Veghel-Asten  

 

1.1. Toepassing van de coördinatieregeling zorgt voor eenduidigheid in 
procedures en transparantie voor belanghebbenden  

Vroegtijdige afstemming en behandeling tegelijkertijd, maakt de samenhang 

tussen besluiten zichtbaar en draagt bij aan een heldere procedure. Normaal 

kent iedere vergunningaanvraag zijn eigen afdoeningstermijn en procedure voor 

terinzagelegging en bezwaar en beroep. De vergunningen worden op 

verschillende tijdstippen aangevraagd en bekendgemaakt en de mogelijkheden 

van rechtsbescherming zijn verschillend. Gecoördineerde behandeling brengt dit 

allemaal in één procedure onder. Hierdoor wordt het voor de burger een stuk 

overzichtelijker, hij hoeft maar één keer te reageren en één keer in beroep te 

gaan. En eenvoudiger, op één moment, worden inhoudelijk op elkaar 

afgestemde ontwerp-besluiten ter inzage gelegd.  

 

 

1.2     Het procesrisico wordt kleiner 
Als op het moment van vaststellen van het PIP de meest kritische vergunningen 

ook zijn verleend, kan de uitvoerbaarheid van het PIP gemakkelijk worden 

aangetoond. Dit minimaliseert ook het procesrisico. De coördinatieregeling 

maakt het mogelijk om de behandeling van het PIP en de bijhorende 

vergunningen gelijk te trekken en in dezelfde procedure te behandelen. De 

vergunningen kunnen dan worden verleend op het moment dat het PIP wordt 

vastgesteld.  

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020449/2016-04-14#Hoofdstuk3_Afdeling3.6_Paragraaf3.6.2_Artikel3.33
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1.3   Toepassing van de coördinatieregeling leidt mogelijk tot procesversnelling 
en tijdswinst 

Bij coördinatie starten de procedures gelijktijdig  en staat er direct beroep open 

staat bij de Raad van State, die binnen 6 maanden uitspraak moet doen. 

Hierdoor is de doorlooptijd van het project korter dan bij een reguliere 

procedure, met eerst bezwaar, dan beroep en hoger beroep. Dit kan een 

tijdswinst opleveren van ongeveer 2 jaar, zodat het project sneller uitgevoerd 

kan worden. 

 

1.4 Alle vergunningen die noodzakelijk zijn voor de voorbereidings- en 
uitvoeringsfase zijn  meegenomen 

Alle besluiten die voor realisatie van het project in de voorbereidings- en 

uitvoeringsfase (mogelijk) nodig zijn, zijn geïnventariseerd (zie advies bijlage 1). 

Om in alle fase van het project gebruik te kunnen maken van de voordelen van 

de coördinatieregeling zoals die hiervoor zijn genoemd, worden uw Staten 

gevraagd al deze besluiten aan te wijzen.  

 

 

Kanttekeningen 

1. De coördinatieregeling op grond van artikel 3.33, lid 1 van de Wet 
ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de realisering van het 
project N279 Veghel-Asten 

 
1.1. Toepassing van de coördinatieregeling zou kunnen leiden tot een latere 

vaststelling van het PIP 
Bij een gecoördineerde voorbereiding moeten de gegevens voor de 

vergunningen zodanig op orde zijn dat aan alle indieningsvereisten wordt 

voldaan. Dat is vaak op een gedetailleerder niveau als het PIP. Vertraging bij de 

vergunningaanvragen, leidt tot vertraging bij de start van de PIP-procedure. 

Voor de haalbaarheid van het PIP zijn slechts enkele vergunningen als kritisch 

benoemd. Alleen deze worden tegelijk met het PIP in procedure gebracht, 

omdat de gegevens die hiervoor noodzakelijk zijn wel tijdig beschikbaar komen. 

Deze komen namelijk uit de onderzoeken naar voren die voor de 

milieueffectrapportage (MER) en het PIP toch al worden uitgevoerd. De 

komende periode wordt uitgewerkt welke deze zijn. 

 

1.2. De verschillende besluiten worden in de beroepsfase als één besluit 
gezien 

In de beroepsfase bij de Raad van State wordt het PIP gezamenlijk met alle 

tegelijk voorbereide besluiten en vergunningen aangemerkt als één besluit. 

Wanneer een beroep gegrond wordt verklaard, zijn daarmee meteen alle 

besluiten vernietigd. 

Door enkel de meest kritische vergunningen met het PIP tegelijk te behandelen, 

wordt het risico al verkleind. Deze vergunningen en besluiten worden in goed 

overleg met de bevoegde gezagen voorbereid. Afstemming vooraf, zorgt voor 
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beperking van het risico achteraf dat een vergunning bij de Raad van State 

sneuvelt. 

 

1.3. De coördinatieregeling vraagt alertheid van belanghebbenden  
Hoewel coördinatie zorgt voor een eenduidig en transparant proces, moeten 

belanghebbenden alert zijn en tijdig reageren, nu daarvoor maar één moment 

is. Niet ieder besluit komt apart voorbij.  

Binnen het project is echter nadrukkelijk aandacht voor communicatie en 

voorlichting aan de omgeving. De omgeving is en wordt  vroegtijdig in het 

proces meegenomen via de nieuwsbrieven en voorlichtingsavonden, zodat 

belanghebbenden tijdig op de hoogte zijn van hun mogelijkheden. 

 

Financiën 

Het voorstel heeft geen financiële gevolgen. 

 

Europese en internationale zaken 

Er zijn geen raakvlakken met of risico’s op Europees of internationaal gebied 
aan dit voorstel verbonden. 

 

Planning 

- Jan – sept 2018: Onderzoeken in het kader van MER en die benodigd zijn 

voor de aan te vragen vergunningen.  

- Voorjaar/zomer 2018 worden de kritische vergunningen aangevraagd. 

- Voorjaar/zomer 2018: Vooroverleg met de betrokken gemeenten in het 

kader van het concept ontwerp-PIP: de ontwerp-vergunningen worden in 

deze periode door het bevoegde gezagen afgegeven.  

- Mei/juni/juli 2018: Ter inzage legging van het ontwerp-PIP. De 

vergunningen worden waar mogelijk tegelijk met het ontwerp PIP ter inzage 

gelegd.  

- In verband met de gemeenschappelijke procedure van het ontwerp-PIP, 

waarover Gedeputeerde Staten op 22 mei 2018 beslissen en aansluitend 

ter inzage leggen, is het belangrijk de behandeling in uw Staten te laten 

plaatsvinden uiterlijk 18 mei.  

 

Via de nieuwsbrief en voortgangsrapportages van het programma 

SmartwayZ.NL houden wij u op de hoogte van de voortgang van het project. 

Via een Statenmededeling wordt u later dit jaar geïnformeerd over het ontwerp-

PIP. 

 

Bijlagen 
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Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA 
 

 

 

Opdrachtgever: de heer A.H.A.M. Derks, (06) 18 30 31 27, 

aderks@brabant.nl, eenheid Algemeen Directeur van eenheid Algemeen 

Directeur. 

 

Opdrachtgever: mevrouw I.A.H.M. Cortenbach, (06) 18 30 34 63,  

icortenbach@brabant.nl, Programmamanager SmartwayZ.NL.  

 

Opdrachtnemer: de heer M.P.M. van den Hoven, (06) 23 00 78 57, 

mvdhoven@brabant.nl, afdeling Integraal Project-Management van cluster 

Projecten en Vastgoed. 

mailto:icortenbach@brabant.nl

	Samenvatting
	Voor realisatie van het project N279 Veghel-Asten zijn naast een provinciaal inpassingplan, ook diverse vergunningen nodig van met name gemeenten en waterschappen. Door gebruik te maken van de coördinatieregeling uit de Wet ruimtelijke ordening worden...

